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1. PREMESSA 
 
Da una stima effettuata per individuare l'entità dei lavori oggetto del presente piano è risultato che si 
avrà  la  presenza  di  più  imprese  per  cui  risulta  necessario  realizzare  il  Piano  di  Sicurezza  e 
Coordinamento. 
La struttura del presente PSC viene identificata dall'esame incrociato delle norme che regolamentano 
tale materia ovvero: 
 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 100 comma 1) 
In tale comma al primo paragrafo sono descritti i requisiti prestazionali del PSC ovvero: 
" ... l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure ... " e" ... la stima 
dei  relativi  costi  ...  "  inoltre  sono  richieste  le misure  derivanti  dalla  "  ...  presenza  simultanea  o 
successiva  di  più  imprese  ...  ".  Al  paragrafo  successivo  vengono  definiti  quali  aspetti  tecnici  ed 
organizzativo/procedurali  devono  essere  affrontati  con  l'elencazione  di  18  requisiti  specifici  per  i 
quali  si  rimanda al  testo del decreto precisando  che dovranno essere presi  in  considerazione  solo 
quelli prettamente riguardanti l'opera in esame. 
 
Allegato XV D.Lgs. 81/08 (art. 2) 
‐  evidenzia  i  contenuti  minimi  del  PSC  ovvero  principalmente  l'identificazione  dell'opera  e  dei 
soggetti coinvolti,  la valutazione dei rischi,  le scelte procedurali ed organizzative con  le conseguenti 
misure  specifiche,  le  misure  preventive  e  quanto  relativo  alle  interferenze,  alle  misure  di 
coordinamento, alla gestione delle emergenze, alla durata delle  fasi di  lavoro, alla stima dell'entità 
dei lavori (uomini giorno) ed infine alla stima dei costi della sicurezza. 
‐  richiede  l'analisi  dell'area  di  cantiere  con  riferimento  ai  rischi  collegati,  la  definizione 
dell'organizzazione spaziale mediante l'individuazione delle aree funzionali, l'esame dei lavori con la 
suddivisione in fasi e sottofasi. 
‐ prevede l'analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro. 
(art. 4) ‐ individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza; 
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TABELLA A 

Norme  Elementi da svilupparsi

D.Lgs 81/08 Allegato XV art. 2 
 

Identificazione  e descrizione dell'opera  e  individuazione dei  soggetti  con 
compiti  di  sicurezza,  strutture  presenti  sul  territorio  al  servizio 
dell'emergenza;  nominativi  delle  imprese  e  lavoratori  autonomi 
(adempimento in fase di esecuzione) 

D.Lgs. 81/08 art. 100; 
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; 
  

Esame generale per l'area di cantiere;
sviluppo dettagliato degli elementi di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/08.; 
integrazioni come previste dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08 

DPR 554/1999 art. 41, comma 
2 
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 

Disciplinare  che  contiene  le  prescrizioni  per  garantire  il  rispetto  delle 
norme;  procedure  complementari  e  di  dettagli  da  esplicitare  nel  POS 
misure relative all'uso comune di apprestamenti etc. 

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; 
DPR 554/1999 art. 41, comma 
2 
 

Individuazione  ed  analisi  delle  criticità  per  particolari  tipologie  di 
intervento, interferenze, dislocazione del cantiere; 
conseguenti misure e procedure di sicurezza  

D.Lgs. 81/08 art. 100; 
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 

Valutazione  dei  rischi  e  disposizione  delle  misure  di  sicurezza,  in 
riferimento alle singole operazioni di lavoro  

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2;  
 

Individuazione  e  determinazione  della  durata  delle  fasi  di  lavoro  ed 
eventuali  sottofasi;  determinazione  presunta  dell'entità  del  cantiere  per 
uomini ‐ giorno 

D.Lgs. 81/08 art. 100; 
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.4; 

Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dell'importo 
da non assoggettarsi a ribasso 

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2;  Elaborati grafici (planimetria ed altri, accessi, zone di carico e scarico, zone 
di deposito e stoccaggio, 
profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno) 

 
L'esame di cui sopra porta alla determinazione di una struttura che è definita nella seguente tabella B  
(Tab. B) ove nella prima  colonna  viene  identificato  il  titolo del  capitolo, nella  seconda  i  contenuti 
dello  stesso  (da  suddividersi  in paragrafi) e nella  terza  il  riferimento  alle  righe della  tabella A  che 
consente di individuare la normativa di riferimento. 
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TABELLA B 

CAPITOLI DEL PSC 
Titolo 

Contenuti 
Rif. Tab.

A 

Sommario 
 

Elenco ordinato dei contenuti del PSC
 

Anagrafica di 
cantiere 
 

Identificazione  e  descrizione  dell'opera  e  individuazione  dei  soggetti  con 
compiti  di  sicurezza,  strutture  presenti  sul  territorio  al  servizio 
dell'emergenza; 
nominativi  delle  imprese  e  lavoratori  autonomi  (predisposizione  per  il 
successivo adempimento in fase di esecuzione)  

I

Relazione 
 

Premessa  generale  con  l'indicazione  dell'approccio  usato  a  fronte  delle 
problematicità  del  cantiere;  esplicitazione  della  conformità  del  piano  alle 
norme  

‐

Elementi tecnici 
fondamentali 
 

Esame generale per l'area di cantiere; sviluppo dettagliato degli elementi di 
cui all'art. 100, comma 1, del D. Lgs. 81/08.; integrazioni come previste dal 
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2  

II

Disciplinare 
 

Disciplinare  che  contiene  le  prescrizioni  per  garantire  il  rispetto  delle 
norme; 
individuazione da parte del coordinatore delle procedure complementari e 
di  dettagli  da  esplicitare  nel  POS  (a  cura  delle  imprese);  uso  comune  di 
apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture, mezzi  e  servizi  di  protezione 
collettiva  

III

Criticità 
 

Individuazione ed analisi delle criticità per particolari tipologie di intervento, 
interferenze, dislocazione del cantiere; sviluppo dettagliato delle misure e 
procedure di sicurezza  

IV

Operazioni di lavoro 
 

Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento 
alle singole operazioni di lavoro  

V

Cronoprogramma  Individuazione  e  determinazione  della  durata  delle  fasi  di  lavoro  ed 
eventuali sottofasi 

VI

Costi della sicurezza 
 

Stima dei costi della sicurezza, con  la conseguente definizione dell'importo 
da non assoggettarsi a ribasso  

VII

Layout di cantiere 
 

Elaborati grafici, layout di cantiere con individuazione degli accessi, zone di 
carico e scarico, zone di deposito e stoccaggio; 
profilo  altimetrico  e  caratteristiche  idrogeologiche  se  opportuno;  altri 
schemi grafici  

VIII

Allegati, 
documentazione 
varia 

Elementi di utilità eventualmente richiamati in altri capitoli del PSC; esempi 
di cartellonistica da realizzarsi ad hoc per lo specifico cantiere; modulistica; 
fotografie del  sito e/o edificio,  con evidenza delle posizioni/situazioni  che 
possono essere oggetto di criticità  

‐
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LEGENDA 
 

Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti: 
 

CSP  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
 

CSE  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
 

DTC  DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA 
 

Dl  DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE 
 

MC  MEDICO COMPETENTE 
 

RSPP  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

RLS  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 

PSC  PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

POS  PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
 

DVR  DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

 
 
 
 
 
 

2. IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA 
 

ANAGRAFICA DEL CANTIERE 

Dati Cantiere  Dati Presunti 

Cantiere  (Nome): Politecnico di Milano  –  campus  città  studi, 
Leonardo, piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano; edificio 3.  
Lavori  per  la  realizzazione  di  4  nuove  scale  esterne  per 
adeguamento normativo alla prevenzione incendi  

Inizio presunto lavori: 01/01/2015 
Fine  presunto lavori: 06/05/2014 
durata: 126 giorni 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
numero massimo in 
contemporanea di lavoratori:  7 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
ammontare complessivo lavori 
LOTTO II:  € 236.244,70  
(imp. M.D.: € 67.003,36) 

Indirizzo: piazza Leonardo da Vinci, 32 (padiglione sud)  
– Tel. 800022399 

Comune: Milano 

 
Provincia: Milano 

Titolo edilizio  Richiesta in corso 
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5. DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI PREVISTI: PROGETTO ESECUTIVO 
Nel presente capitolo della relazione vengono descritti gli interventi previsti e la relativa motivazione 
delle  scelte  per  quanto  non  già  descritto,  o  comunque  ad  integrazione,  di  quanto  riportato  nei 
precedenti capitoli. 
La  scala  di  sicurezza  esterna,  oggetto  della  presente  pratica,  è  una  scala  di  “emergenza  esterna 
aperta” ai fini antincendio.  
Come  tale  risponde  ai  requisiti  della  normativa  antincendio  seguendo  ciò  che  è  stato  
precedentemente approvato dal comando dei Vigili del Fuoco. 
La scala è stata progettata con struttura metallica in acciaio zincato e fondazioni in cemento armato. 
La scala è stata sottoposta a progettazione architettonica e strutturale da tecnici abilitati, nel rispetto 
della normativa vigente. 
La scala sarà realizzata nell’area esterna posta a nord rispetto all’immobile. 
Questa area è accessibile sia dal carraio che dal pedonale ed posata alla stessa quota stradale. 
La  scala  servirà  il piano primo,  il piano  secondo  e  terzo dell’edificio  tramite  tre ballatoi  sospesi  e 
fissati rispettivamente al nuovo corpo scala e alla facciata. 
Per la realizzazione del collegamento tra corpo scala e corridoio interno all’edificio sarà necessaria la 
trasformazione dei balconcini esistenti e in vani aperti e affaccianti sui nuovi ballatoi. 
Questo comporterà la demolizione delle fioriere e la modifica del balcone e del serramento. 
 
Oltre che  la realizzazione della scala, oggetto dei  lavori saranno piccole modifiche da apportare ad 
alcune porte  interne e a uscite di sicurezza e  la  realizzazione di aerazione permanente  in sommità 
della scala interna all’edificio. 
 
Si  prevede  inoltre  l’allargamento  della  scaletta  servente  il  piano  rialzato  che  attualmente  ha  una 
larghezza di 0,90 m. 
 
 
È da  sottolineare  che gli  importi progettuali previsti per  la  realizzazione di  tutte  le opere previste 
comprendono  la  campionatura  e  le  installazioni  di  prova  di  tutti  i  materiali,  l’esecuzione  di 
progettazioni costruttive ove previsto, l’approvvigionamento dei materiali ed il trasporto in cantiere, 
compreso  il  nolo  dei mezzi,  lo  scarico,  il  sollevamento  o  l’abbassamento  al  piano  d’installazione 
eseguito a mano o con mezzi di sollevamento, il trasporto in piano ai luoghi d’installazione eseguito a 
mano  o  con  mezzi  meccanici,  l’installazione,  la  manodopera,  il  noleggio  delle  attrezzature  e 
macchinari  di  cantiere  necessari  all’installazione  o  alla  lavorazione,  l’esecuzione  di  tutte  le  opere 
provvisionali necessarie per  l’installazione o  la  lavorazione, gli apprestamenti e  i DPI necessari per 
l’esecuzione delle opere  insicurezza,  le spese generali e gli utili d’impresa e quant’altro anche non 
specificato ma comunque necessario a dare le singole lavorazioni e l’intera opera completi e finiti alla 
regola dell’arte. 
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6. INDAGINI E ANALISI PRELIMINARI  
Al fine di determinare le caratteristiche dell’edificio utili alla progettazione dell’intervento, sono state 
eseguite indagini ed assaggi sui principali elementi. 
In particolare sono state effettuate le seguenti campagne di indagine: 

Campagna d’indagine e assaggi sulla facciata, al fine di determinare la posizione dei solai in facciata 
per i successivi fissaggi dei ballatoi; 

Indagine  geotecniche  e  caratterizzazione dei  terreni,  al  fine della  verifica delle opere  strutturali  e 
relative relazioni di calcolo e del conferimento delle terre provenienti dagli scavi che dovranno essere 
conferite alla PPDD.    

Con questa immagine si evidenzia la caratteristica muraria il cls in corrispondenza dei solai. 
 

6.1. Relazione Geotecnica sintetica  
del dott. Geologo Luca Siena (albo n. A3061) ‐ (Milano, 18‐07‐2014) 

Sono  state  studiate  le  caratteristiche dei  terreni  su  cui  sorgeranno  le nuove  scale di  sicurezza per 
l’edificio 3 nel Campus Leonardo e per l’edificio 24 nel Campus Golgi / Clericetti. L’analisi condotta ha 
evidenziato la presenza di un terreno dalle discrete caratteristiche geotecniche a partire da circa 3 m 
di  profondità.  In  superficie  il materiale  limoso  sabbioso  e  di  riporto,  presenta  caratteristiche  più 
scadenti. 
Le  prove  in  sito  eseguite  nel  luglio  2014  (prove  penetro  metriche  dinamiche)  hanno  messo  in 
evidenza  valori  di  colpi/piedi  (S.P.T.  equivalenti) medi  di  circa  4  fino  a  3 m  da  p.c.,  indicando  un 
materiale con densità relativa bassa (tra il 25% e il 35%). Al di sotto del primo livello più scadente si 
passa  ad  un  terreno  sabbioso  limoso  con  miglioramento  delle  caratteristiche  geotecniche  del 
terreno. 
Solo  la prova n. 1  che  si  colloca ad una quota  inferiore  rispetto al p.c. principale di  circa 3 m, ha 
evidenziato la possibile presenza di acqua a circa 7 m di profondità. 
Sono  state condotte  inoltre  le verifiche  sulla capacità portante delle  fondazioni utilizzando quanto 
previsto dalle nuove Norme Tecniche del 14/01/08 con verifiche agli stati limite. 
Le  analisi  condotte  hanno  verificato  la  sicurezza  nei  confronti  della  rottura  globale del  terreno di 
fondazione. 
A livello generale però le caratteristiche dei terreni alla quota di imposta delle fondazioni prevista in 
progetto sono piuttosto scadenti e non omogenei data la loro natura di riporto antropico. Per questa 
ragione sarebbe comunque opportuno, se non fosse possibile aumentare ulteriormente  la quota di 
imposta,  prevedere  una  bonifica  del  piano  di  fondazione  che  dovrà  essere  preventivamente 
uniformato e preparato mediante  la posa di uno  strato di  terreno drenante  (ghiaia ben  lavata) di 
almeno 40 cm di spessore, accuratamente costipato. 
Le analisi ambientali condotte ricercando i principali metalli e gli idrocarburi leggeri e pesanti (C < 12 
e C > 12, Ar, Cu, Zn, Pb, Cr VI, Cr tot, Cd) hanno evidenziato un assenza di superamenti rispetto ai 
limiti  imposti  dal D.lgs.  152/06  sia  per  quanto  riguarda  le  destinazioni  d’uso  residenziale  e  verde 
pubblico sia industriale. 
Ai  fini  della  definizione  dell’azione  sismica  di  progetto  il  terreno  presente  fino  alla  profondità 
investigata può essere assimilabile ad un suolo di categoria “C” in condizioni topografiche “T1”. 
Essendo parte delle aree di intervento ribassate rispetto al livello del piano campagna si raccomanda 
di prevedere un adeguato sistema di drenaggio e raccolta delle acque. 
La relazione verrà allegata al presente documento. 
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7. SOGGETTI COINVOLTI 
 
Committente ‐ R.U.P.: Ing. Gianluca NOTO 
Responsabilità e Competenza 
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 
1.  Il  committente  o  il  responsabile  dei  lavori,  nelle  fasi  di  progettazione  dell'opera,  si  attiene  ai 
principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: 
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o 
fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; 
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 
1‐bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti 
attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 
2.  Il  committente  o  il  responsabile  dei  lavori,  nella  fase  della  progettazione  dell'opera,  prende  in 
considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 
3. Nei cantieri  in cui è prevista  la presenza di più  imprese esecutrici, anche non contemporanea,  il 
committente,  anche  nei  casi  di  coincidenza  con  l'impresa  esecutrice,  o  il  responsabile  dei  lavori, 
contestualmente  all'affidamento  dell'incarico  di  progettazione,  designa  il  coordinatore  per  la 
progettazione. 
4. Nei cantieri  in cui è prevista  la presenza di più  imprese esecutrici, anche non contemporanea,  il 
committente o  il  responsabile dei  lavori, prima dell'affidamento dei  lavori, designa  il  coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso  in cui, dopo  l'affidamento dei  lavori a 
un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha 
facoltà  di  svolgere  le  funzioni  sia  di  coordinatore  per  la  progettazione  sia  di  coordinatore  per 
l'esecuzione dei lavori. 
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici 
e  ai  lavoratori  autonomi  il  nominativo  del  coordinatore  per  la  progettazione  e  quello  del 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 
8.  Il  committente o  il  responsabile dei  lavori ha  facoltà di  sostituire  in  qualsiasi momento,  anche 
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei 
commi 3 e 4. 
9.  Il committente o  il  responsabile dei  lavori, anche nel caso di affidamento dei  lavori ad un'unica 
impresa o ad un lavoratore autonomo: 
a)  verifica  l'idoneità  tecnico‐professionale  delle  imprese  affidatarie,  delle  imprese  esecutrici  e  dei 
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato 
XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini‐giorno e i cui lavori non comportano 
rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto 
mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione 
alla Camera di commercio,  industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, 
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16‐bis, comma 10, del decreto‐legge 29 novembre 2008, n. 
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione 
in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; 
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, 
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché 
una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali 
comparativamente più  rappresentative, applicato ai  lavoratori dipendenti. Nei cantieri  la cui entità 
presunta  è  inferiore  a  200  uomini‐giorno  e  i  cui  lavori  non  comportano  rischi  particolari  di  cui 
all'allegato  XI,  il  requisito  di  cui  al  periodo  che  precede  si  considera  soddisfatto  mediante 
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presentazione  da  parte  delle  imprese  del  documento  unico  di  regolarità  contributiva  e 
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; 
c)  trasmette  all'amministrazione  concedente,  prima  dell'inizio  dei  lavori  oggetto  del  permesso  di 
costruire o della denuncia di  inizio  attività,  copia della notifica preliminare di  cui  all'articolo 99,  il 
documento  unico  di  regolarità  contributiva  delle  imprese  e  dei  lavoratori  autonomi,  fatto  salvo 
quanto  previsto  dall'articolo  16‐bis,  comma  10,  del  decreto‐legge  29  novembre  2008,  n.  185, 
convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  una  dichiarazione  attestante 
l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). 
10.  In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui 
all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, 
quando prevista oppure  in assenza del documento unico di  regolarità contributiva delle  imprese o 
dei  lavoratori  autonomi,  è  sospesa  l'efficacia  del  titolo  abilitativo.  L'organo  di  vigilanza  comunica 
l'inadempienza all'amministrazione concedente. 
 

Dati Soggetto 

Dott. Gianluca NOTO (nato il 07/04/1972 ‐ C.F.: NTOGLC72D07G702D) 
c/o Area Tecnico Edilizia del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci 32 – 20133 Milano  

Telefono   Fax   Cellulare   E‐mail 

0223999350  0223999325  3351352221  gianluca.noto@polimi.it 

 
  
Coordinatore in fase di progettazione ‐ arch. Luca COLACICCO 
Responsabilità e Competenza 
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, 
il coordinatore per la progettazione: 
a) redige ìl piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono 
dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 
b)  predispone  un  fascicolo  adattato  alle  caratteristiche  dell'opera,  i  cui  contenuti  sono  definiti 
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi 
cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II 
al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di  lavori di manutenzione 
ordinaria  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a)  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 
b‐bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. 
2.  Il  fascicolo  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  è  preso  in  considerazione  all'atto  di  eventuali  lavori 
successivi sull'opera. 
 

Dati Soggetto 

Arch. Luca COLACICCO (Nato il 01/10/1963 ‐ C.F.: CLCLCU63R01F052V) 
c/o Area Tecnico Edilizia del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci 32 – 20133 Milano  

Telefono   Fax   Cellulare   E‐mail 

0223999317  0223999326  3357755152   luca.colacicci@polimi.it 

 
Coordinatore in fase di esecuzione ‐ Incarico da definire 
Responsabilità e Competenza 
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese 
esecutrici  e  dei  lavoratori  autonomi,  delle  disposizioni  loro  pertinenti  contenute  nel  piano  di 
sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all'articolo  100  ove  previsto  e  la  corretta  applicazione  delle 
relative procedure di lavoro; 

21/296



Cod.	lav.	02_2014	 	 Elaborato	Generale	
Lavori	di	realizzazione	nuove	scale	esterne	di	sicurezza	 	 21_Piano	Sicurezza	Coordinamento	
E	adeguamento	normativo	VVF	

																																																																																						
	

Politecnico	di	Milano	 L’Impresa	 Il	Committente	
Area	Tecnico	Edilizia	

	

b) verifica  l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di  sicurezza e  coordinamento di  cui all'articolo 100, assicurandone  la  coerenza 
con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 
ove previsto, e  il  fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,  lettera b),  in  relazione all'evoluzione dei 
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette 
a migliorare  la  sicurezza  in  cantiere,  verifica  che  le  imprese  esecutrici  adeguino,  se  necessario,  i 
rispettivi piani operativi di sicurezza; 
c)  organizza  tra  i  datori  di  lavoro,  ivi  compresi  i  lavoratori  autonomi,  la  cooperazione  ed  il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 
d)  verifica  l'attuazione  di  quanto  previsto  negli  accordi  tra  le  parti  sociali  al  fine  di  realizzare  il 
coordinamento  tra  i  rappresentanti  della  sicurezza  finalizzato  al miglioramento  della  sicurezza  in 
cantiere;  e)  segnala  al  committente  o  al  responsabile  dei  lavori,  previa  contestazione  scritta  alle 
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 
e  97,  comma  1,  e  alle  prescrizioni  del  piano  di  cui  all'articolo  100,  ove  previsto,  e  propone  la 
sospensione dei  lavori,  l'allontanamento delle  imprese o dei  lavoratori autonomi dal cantiere, o  la 
risoluzione del contratto. Nel caso  in cui  il committente o  il responsabile dei  lavori non adotti alcun 
provvedimento  in merito  alla  segnalazione,  senza  fornire  idonea motivazione,  il  coordinatore  per 
l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria  locale e alla direzione 
provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
f) sospende,  in caso di pericolo grave e  imminente, direttamente riscontrato,  le singole  lavorazioni 
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di 
cui  al  comma  1,  redige  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  e  predispone  il  fascicolo,  di  cui 
all'articolo 91, comma 1,  lettere a) e b),  fermo  restando quanto previsto al  secondo periodo della 
medesima lettera b).  
 

Dati Soggetto 

  (Nato il 01/10/1963 ‐ C.F.: CLCLCU63R01F052V) 
   

Telefono   Fax   Cellulare   E‐mail 

      3357755152     

 
Datore di lavoro dell'imprese affidatari e esecutrici ‐ Incarico da definire 
 
Responsabilità e Competenza 
1.  Il datore di  lavoro dell'impresa  affidataria  verifica  le  condizioni di  sicurezza dei  lavori  affidati  e 
l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono 
riferiti  anche  al  datore  di  lavoro  dell'impresa  affidataria.  Per  la  verifica  dell'idoneità  tecnico 
professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII. 
 
 
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: 
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 
b) verificare  la congruenza dei piani operativi di sicurezza  (POS) delle  imprese esecutrici rispetto al 
proprio,  prima  della  trasmissione  dei  suddetti  piani  operativi  di  sicurezza  al  coordinatore  per 
l'esecuzione. 
3‐bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività 
di  cui  al  punto  4  dell'allegato  XV  siano  effettuati  dalle  imprese  esecutrici,  l'impresa  affidataria 
corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 
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3‐ter)  Per  lo  svolgimento  delle  attività  di  cui  al  presente  articolo,  il  datore  di  lavoro  dell'impresa 
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. 
4. Dotare i lavoratori di tessera di riconoscimento previsto dall’art. 18, comma 1, lett. u) per i datori 
di  lavoro,  esteso  anche  per  il  personale  occupato  dalle  imprese  e  lavoratori  autonomi  secondo 
dall’art. 20 (c.3), 21 (c.1 ‐ lett.c), 26 (c.8) del D.Lgs. 81/2008.  La legge 136/2010 all’art. 5 ha previsto 
l’inserimento di nuovi elementi identificativi nella tessera di riconoscimento.  
 
 

 Dati Soggetto 

 
 Ditta/Impresa 
  

Telefono   Fax   Cellulare   E‐mail 

           

 
 
Direttore Lavori –  incarico da definire  
Responsabilità e Competenza 
Oltre a quelle specifiche a favore del committente, il DL per la attuazione delle misure di sicurezza è 
chiamato  a  cooperare  con  il  CSP  ed  il  CSE  onde  ottenere  la  effettiva  attuazione  delle misure  di 
sicurezza previste nel piano affidate alla attività del CSE. 
Ci  si  riferisce  alla  descrizione  della  figura  di  D.L.  per  conto  della  Pubblica  Amministrazione 
(obbligatoria,  ai  sensi  del  D.Lgs.  163/06),  data  la  particolarità  della  figura  all'interno 
dell'organizzazione aziendale interessata. 
Il  D.L.  incaricato  dal  committente  si  confronta  con  il  R.T.  nominato  dall'appaltatore  negli  stessi 
termini  in cui  il committente  in persona si pone di fronte all'appaltatore, con  i medesimi poteri, gli 
stessi obblighi, le stesse responsabilità. 
E'  evidente  che  la  nomina  di  un D.L.  da  parte  del  committente  realizza,  una  presenza molto  più 
vincolante di quella che potrebbe  realizzare  il committente  in persona,  impossibilitato  in genere a 
presenze più che saltuarie. Contrariamente ai poteri  limitati riconosciuti al D.L. nella contrattazione 
privata, in caso di opere pubbliche, vista la necessità di particolare protezione degli interessi pubblici, 
al D.L. in titolo vengono riconosciuti non solo poteri di controllo e di amministrazione dei lavori, ma 
anche particolari facoltà di ingerenza e collaborazione con i terzi. 
In particolare, per gli aspetti tecnici, il D.L. non si limita ad attività generiche di sorveglianza, ma attua 
interventi attivi tramite ordini di servizio ed istruzioni all'appaltatore: il tutto però senza giungere al 
punto di determinare modifiche al progetto o al contratto, ma solo al  fine di assicurare  il  risultato 
corretto,  le  prescrizioni,  del  D.L.  possono  essere  disattese  dall'appaltatore  se  questi  le  riconosce 
errate sotto l'aspetto 
tecnico. 
Le responsabilità del D.L. per conto della Pubblica Amministrazione possono essere così sintetizzate: 
1.  responsabilità  dovute  a  negligenza  o  a mancato  controllo  da  cui  sia  derivato  ad  es.  un  ritardo 
nell'ultimazione lavori o difetti nell'opera. 
2. responsabilità dovute a difetti palesi del progetto, rivelatisi in corso d'opera e non riconosciuti dal 
D.L .. 
3. responsabilità di errori contabili (amministrativi). 
Infine, pur essendo riconosciuto al D.L. della P.A. la possibilità di sospensione dei lavori ogni qualvolta 
egli ravvisi danni potenziali, e confermando le responsabilità derivanti da mancato controllo e/o non 
tempestivo  intervento  (culpa  in  vigilando),  restano quindi  e  in ogni  caso  esclude  le  responsabilità 
legate  alle  attività  specialistiche  dell'appaltatore, per  le quali  il principio dell'autonomia  già  citata 
continua a valere. 
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Dati Soggetto 

Ing. / Arch. Barbara VAI 
c/o Area Tecnico Edilizia del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci 32 – 20133 Milano  

Telefono   Fax   Cellulare   E‐mail 

022399  022399     

 
 
 

   Impresa Appaltatrice 
 
Ragione Sociale:    
    
Funzione nell’appalto: 
 

Indirizzo: 
 

E.mail: P. IVA: 
C.F.: 

CAP:  
 

Città:  PR:

Oggetto Appalto: 
 

 

Altre Imprese 
Ragione Sociale:    
    
Funzione nell’appalto: 
 

Indirizzo: 
 

E.mail: P. IVA: 
C.F.: 

CAP:  
 

Città:  PR:

Oggetto Appalto: 
 

 
 

Ragione Sociale:    
    
Funzione nell’appalto: 
 

Indirizzo: 
 

E.mail: P. IVA: 
C.F.: 

CAP:  
 

Città:  PR:

Oggetto Appalto: 
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9. ELENCO DELLE  FASI  E DELLE ATTIVITA’  LAVORATIVE  PER  LA REALIZZAZIONE 
DELL’OPERA 
PUNTO 2.2 – Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 

 
L’intervento di messa  in opera di quattro nuove scale esterne per  l’adeguamento alla prevenzione 
incendi  dell’edificio;  i  lavori  prevedono  le  seguenti  fasi  di  lavorazioni  ed  attività  collegate 
successivamente alla consegna delle aree di intervento:  
 

attività di verifica rilevazione dimensionale e altimetrico

approvazione materiali e finiture proposte 

attività esterna: realizzazione completa carpenteria metallica in officina

 

allestimento cantiere e organizzazione viabilità

posizionamento baracche e protezioni sicurezza

realizzazione di quadro elettrico di cantiere e di mezza a terra

lavori di rimozione della pavimentazione esistente ‐ area esterna di scavo

lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti ‐ realizzazione delle nuove reti

lavori di scavo per l'esecuzione delle sottomurazioni ‐ esecuzione delle sottomurazioni per settori alternati

completamento dei lavori di scavo e preparazione del piano di posa della fondazione

formazione di strato di terreno costipazione e realizzazione di magrone 

lavori di armatura della fondazione e posa tirafondi

getto di CLS per la fondazione 

maturazione getto di fondazione in CA 

montaggio di ponteggio di facciata e tunnel di sicurezza

lavori di demolizione della scaletta e degli infissi di facciata

lavori di apertura vani porta ai piani e loro riquadratura 

lavori di rinforzo della scaletta di facciata e lavori di realizzazione fissaggi ballatoi aerei e pianerottoli edificio

posa di nuovi infissi e finiture per la facciata e scaletta

montaggio della carpenteria della scala e ballatoi aerei: blocco terra,  primo livello

montaggio della carpenteria della scala e ballatoi aerei: blocco secondo livello

montaggio della carpenteria della scala e ballatoi aerei: blocco terzo livello

montaggio degli elementi di completamento e di finitura sttrutturale della scala

realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione

lavori di verniciatura e finiture varie scale, scaletta e facciata

lavori di finiture e completamento generale

lavori di smontaggio ponteggio e strutture e attrezzature di cantiere

lavori di sistemazione pavimentazione spazi giardino a verde

lavori di smobilito cantiere
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In particolare si tratta di delimitare in modo idoneo con reti metalliche e cesate modulari le seguenti 
aree: 

- Il  cortile  antistante  l’edificio  22  e  23  necessario  per  il  deposito  e  lo  stoccaggio  dei 
materiali di cantiere  

- Lo spazio a giardino tra la strada Golgi e l’edificio 23, spazio dove verrà realizzata la scala 
esterna   

- La rampa strada di accesso al cortile  interno dell’edificio 24 che dalla strada di via Golgi 
fronteggia la facciata dell’edificio 24   
 

10.1.  Analisi e Valutazione dei rischi 
L’analisi	e	la	valutazione	dei	rischi	è	stata	affrontata,	in	fase	di	progettazione	delle	opere	di	cui	
trattasi,	nell’intento	di	ridurre	al	minimo	le	possibilità	di	infortuni	sul	lavoro.		
La  scelta  dei  criteri  costruttivi,  dei  materiali,  delle  modalità  di  esecuzione  e  la  redazione  del 
cronoprogramma di esecuzione” con le indicazioni  in merito alla progressione delle “fasi lavorative” 
sono la risultante di queste valutazioni. 

I lavori verranno eseguiti secondo un programma che evita le interferenza tra ditte diverse al fine di 
ridurre il coordinamento fra operatori di diverse specialità professionali. 

Nell’affrontare  l’analisi dei rischi  inerenti  i “criteri di progettazione” e  le “modalità di esecuzione”  ‐ 
riferendosi anche a precedenti esperienze rilevate in cantieri con fasi esecutive simili individuando, i 
rischi più diffusi e la gravità delle conseguenze relative 

Questi dati sono stati esaminati anche nell’intento di migliorare le scelte tecniche di progettazione e 
gli strumenti operativi per eseguire il lavoro in sicurezza.  
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Dallo  studio dei  rischi potenziali,  analizzati  attentamente  in  funzione delle  fasi  lavorative prese  in 
considerazione è scaturita la successiva valutazione dei rischi che tiene conto della: 

‐ identificazione dei pericoli; 

‐ identificazione dei Lavoratori esposti a rischi potenziali; 

‐ valutazione degli stessi rischi sotto il profilo qualitativo e quantitativo; 

‐ studio  di  fattibilità  per  la  loro  eliminazione  e,  in  subordine,  riduzione  dei  rischi  mediante 
provvedimenti organizzativi o misure tecnologiche adeguate. 

Ciò ha permesso di sviluppare anche le tabelle riepilogative che seguono. (cap. 10, punto 10.2) 

 

Inoltre  ha  permesso  di  sviluppare  il  cronoprogramma  di  esecuzione  dei  lavori  –  inserito  nella 
seconda parte di questo PSC –  in cui sono evidenziate  le “fasi  lavorative”  (vedi cap. 9 del presente 
documento)  ed  alle  quali  sono  collegate  le  “procedure  da  seguire  per  l’esecuzione  dei  lavori  in 
sicurezza”.  

Al  cronoprogramma  sono  strettamente  collegate  schede  di  sicurezza  che  evidenziano,  tra  l’altro, 
quali sono i maggiori “rischi possibili”, le “misure di sicurezza” e le “cautele e note” per ogni singola 
fase  lavorativa,  con  lo  scopo  di  indirizzare  la  “sicurezza”  in  funzione  di  specifiche  esigenze  che  si 
riscontrano nello sviluppo ed avanzamento del lavoro.  
 

10.2. Rischi particolari presenti in Cantiere 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XI  

 
È opportuno precisare che tra i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori in questo cantiere, sono stati individuati soprattutto quelli relativi ai punti evidenziati: 
 

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei Lavoratori 

1  Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a 
profondità superiore a 1,50 m o a caduta dall’alto da altezza superiore a 2,00 m se 
particolarmente  aggravati  dalla  natura  dell’attività  o  dei  procedimenti  attuati 
oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera 

(scavi e movimentazione delle terre e macerie edili) 

2  Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti che espongono i 
lavoratori a caduta di materiali dall’alto o a livello 

(montaggio delle carpenterie delle scale) 

3  Lavori di sollevamento meccanico che espongono  i  lavoratori a caduta di materiali 
dall’alto 

(sollevamenti delle attrezzature di cantiere e delle carpenterie metalliche) 

4   Lavori di movimentazione e trasporto materiali e terre che espongono i lavoratori a  
rischio di seppellimento, impatti, scivolamenti, sprofondamenti 

(scavi e movimentazione delle terre e macerie edili) 

5   Lavori in quota che espongono i lavoratori a caduta dall’alto 

(montaggio di ponteggi e montaggi di carpenterie) – (sistemazione della  facciata con 
rifacimenti degli infissi esterni) 
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E’ previsto all’interno dell’area Golgi/Clericetti ‐ Campus Città Studi, ed. 23 piano terra, che vi siano 
dei  servizi  igienici  dedicati  ad  uso  esclusivo  degli  addetti  ai  lavori  del  cantiere.  I  servizi  igienici 
dovranno  risultare  situati  in  zone  riparate  dalle  attività  del  cantiere  e  lontano  da  possibili  rischi 
derivanti  dalle  attività  e  dalla  viabilità  del  cantiere.  Si  prevede  inoltre  che  nell’edificio  vi  sia  un 
ulteriore servizio igienico dedicato. 
Particolare attenzione dovrà essere dedicata all’interferenza con le attività didattiche dell’Università. 
La  specificità  del  contesto  in  cui  si  inserisce  quest'area  di  cantiere  ed  il  fatto  che  l'intervento  in 
oggetto prevede  lavorazioni  svolte  in quota,  si pongono  l'accento  su una  serie di  fattori di  rischio 
insiti all'area di cantiere e così sintetizzabili: 

10.3.2.  Condizioni ambientali e natura del sito 
Dalla relazione geologica (sintetizzata al cap. 6.1) che verrà allegata sono evidenziate: 
l’ottima consistenza del terreno 
l’orografia pressoché pianeggiante di tutta la zona 
la profondità della falda d’acqua che non interferisce con gli scavi previsti per le fondazioni 
 
 
10.3.3. Inquinamento 
non sono presenti condizioni di inquinamento ambientale (sia atmosferico che acustico) tali da poter 
influenzare le lavorazioni e la sicurezza in cantiere 

 Per le attività di inquinamento acustico le lavorazioni sono previste nelle ore notture  
 
10.3.4. Condizioni climatiche 

non sono prevedibili condizioni climatiche tali da poter  influenzare normalmente  le  lavorazioni e 
la sicurezza in cantiere 
‐ l’impresa  dovrà  comunque  tenere  conto  che  sono  fortemente  collegate  alla  salute  ed  alla 

sicurezza  dei  lavoratori  ‐  oltre  le  temperature  estreme  –  anche  la  presenza  di  vento  forte 

(soprattutto per  i  lavori  in quota e per  la movimentazione di carichi),  le precipitazioni (per cui è 

sempre opportuno quando si opera in esterno sospendere la lavorazione), la presenza di neve o 

di ghiaccio (che rendono problematici e poco stabili i movimenti) ecc. 
 

10.3.5. Illuminazione 
‐  trattandosi  di  nuove  costruzioni  nel  contesto  di  un  edifico  storico  e  funzionante,  le 

lavorazioni (edili e di carpenteria pesante) saranno ovviamente svolte all’aperto e durante  il giorno, 
per cui le “aree di lavoro non necessitano” di particolari illuminazioni artificiali.  

‐  in  caso di  lavorazioni  interne al  fabbricato  l’Impresa dovrà provvedere a dotare  la  zona di 
adeguato impianto di illuminazione, compatibile con la lavorazione da eseguire. 

 
10.3.6. Smaltimento rifiuti, trasporto a rifiuto di materiali 

‐  non è previsto in cantiere lo smaltimento di rifiuti speciali e/o tossici;  
‐  per  quanto  riguarda  il materiale  proveniente  dagli  scavi  di  sbancamento  e/o  fondazione 

l’Impresa dovrà  comunque preventivamente definire  i  sistemi  di  smaltimento dei  rifiuti  solidi  che 
verranno prodotti in cantiere e predisporre un “Registro per lo smaltimento dei rifiuti”; 

‐  dovrà  inoltre  individuare  preventivamente  anche  i  percorsi  ed  i  sistemi  di  trasporto  che 
intende utilizzare per raggiungere i siti autorizzati alla discarica. 

 

10.3.7. Allestimento delle opere provvisionali 

‐  le  lavorazioni  presenti  non  necessitano  di  allestimenti  particolari,  oltre  quelli  standard 
comunemente in uso; 

‐  l’Impresa  dovrà  comunque  scegliere  con  oculatezza  i  sistemi  provvisionali  che  intende 
utilizzare  e  proporli  preventivamente  al  CSE  (tipo  di  ponteggi,  impalcati,  parapetti  puntuali, 
piattaforma mobile, reti di protezione ecc.). 
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10.3.9. Modalità da seguire per la recinzione del cantiere  

Il  cantiere  dovrà  essere  recintato  totalmente  nel  perimetro  esterno  con  pannelli  di  reti  –  o  con 
equivalente materiale – per un’altezza di 2 m di  sufficiente  robustezza per  resistere a  tentativi di 
sfondamento ed impedire l’intrusione di estranei.  

La  recinzione dovrà  in ogni caso essere allestita con elementi decorosi ed adeguati ai  regolamenti 
edilizi locali per eventuali caratteristiche richieste. 

Nella recinzione dovrà essere inserito almeno un accesso d’ingresso idoneo per il transito di autocarri 
e personale. 

Il  suddetto  cancello  sarà  mantenuto  chiuso  anche  durante  le  ore  lavorative,  per  evitare  facili 
intrusioni di persone estranee al lavoro. 

In prossimità del cancello,  in posizione ben visibile, sarà collocato  il “cartello di cantiere” che dovrà 
contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere. 

I cortili  interni del complesso edilizio verranno chiusi e reso  inaccessibile alle persone estranee con 
l’utilizzo di recinzione provvisoria modulare in pannelli di altezza di cm 200  

 
10.3.10.  Organizzazione del cantiere logistico 

Nel cantiere logistico dovranno essere presenti almeno: 

‐ spogliatoio per le maestranze compreso di gabinetti, lavatoi e docce per le maestranze; 

Dovranno inoltre essere delimitate le seguenti sub‐aree: 
‐ deposito materiali all’aperto; 
‐ deposito mezzi ed attrezzature; 
‐ preparazione cls e malte; 
‐ lavorazione ferro per c.a.; 
‐ lavorazione carpenteria in legno.  

(i materiali  depositati  all’aperto,  i  depositi  ecc.  debbono  essere  collocati  in  posizione  tale  da 
evitare  crolli  o  cedimenti  pericolosi  e  in  zone  possibilmente  appartate  e  riparate  dai  carichi 
sospesi); 

‐  parcheggio  e  varie  (ove  tecnicamente  è  possibile,  debbono  essere  allestiti  parcheggi  per  gli 
automezzi e per i mezzi personali di trasporto degli addetti e dei visitatori autorizzati).   

 
 
10.3.11.  Viabilità principale del cantiere 

a) Viabilità principale all’interno dell’intero cantiere:  

I percorsi interni all’area universitaria per raggiungere le aree di intervento risultano articolate e non 
direttamente  e  facilmente  carrabili;  sono  percorsi  strettamente  pedonali  e  raggiungibili  con 
attrezzature leggere. Infatti i percorsi carrai sono definiti raggiungibili a piedi da via Golgi utilizzando 
il cancello di recinzione; infatti da via Golgi ci sono i due cancelli carrai di accesso all’area. 

Tutte  le  attività e  le movimentazioni di materiali e  attrezzature devono  tener  conto  che  l’accesso 
all’area di  cantiere  è  possibile  a piedi  o  con  automezzi  in modo  regolato  e  controllato.  Le  grosse 
attrezzature  e macchine  verranno  posizionate  nelle  immediate  vicinanze  dell’area  di  realizzazione 
della  scala  e  della  sistemazione  della  facciata  dell’edificio.  Gli  automezzi  di  grandi  e  piccole 
dimensioni potranno raggiungere l’area posizionandosi secondo il progetto tecnico di organizzazione 
del cantiere organizzato e definito nel POS.  
  

b) Viabilità principale all’interno del cantiere logistico:  

i percorsi all’interno dell’area logistica di cantiere è limitato alla piccola area di superficie disponibile. 
Gli automezzi e autogru non possono circolare all’interno dell’area stessa per le limitate dimensioni. 
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 10.3.12.  Impianto elettrico e di terra 

L’impianto  elettrico  e  di  terra,  e  la  dislocazione  del  quadro,  saranno  ubicati  in  base  al  progetto 
elettrico  e  saranno  riportati  dettagliatamente  nella  planimetria  del  Cantiere,  a  cura  dell’Impresa 
esecutrice.  

Lo stesso impianto sarà realizzato nel rispetto del DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 2.2.2 d) 
e) e DM n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex legge 46/1990), con  il certificato attestante la conformità alle 
norme CEI ed a quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia. 
 
 
 
10.3.13.  Telefono di cantiere 

L’Impresa principale dovrà provvedere a  fornire  il cantiere di un telefono, ben dislocato per essere 
utilizzato anche in caso di “emergenze”.  

È  comunque  fatto obbligo  all’Impresa  appaltatrice  ‐ nell’ambito della  redazione del proprio Piano 
Operativo di Sicurezza ‐ di verificare attentamente l’attendibilità e la rispondenza alla situazione reale 
dei  “rischi  ambientali  ed  interferenze”,  rilevati  in  fase  progettuale,  per  quanto  concerne  l’area  e 
l’organizzazione del cantiere. 

Inoltre,  anche  nel  corso  delle  lavorazioni,  l’Impresa  dovrà  tempestivamente  segnalare  al  CSE 
eventuali impedimenti o interferenze che dovessero sopravvenire, al fine di valutare congiuntamente 
se queste possono essere tali da condizionare le lavorazioni previste nel progetto e quindi costituire 
fonte di pericolo. 
 
 
 

10.4.  Interferenze tra le varie lavorazioni 
   DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punti 2.2.1 e 2.2.4  

 
L’eventualità di dover effettuare più lavorazioni contemporaneamente, per cui è necessario 
intervenire sui rischi che transitano da una attività all’altra, è stata analizzata in fase progettuale 
tenendo conto che nel cantiere (e quindi in tutta l’area in cui si estenderanno le attività logistiche e 
lavorative) sono possibili due tipi di interferenze: 

‐ interferenze  di  attività  derivanti  dalla  presenza  di  più  Imprese  nella  stessa  area  di  lavoro 
(macrofasi lavorative); 

‐ interferenze  derivanti  dall’esecuzione  di  fasi  lavorative  eseguite  da  più  squadre  di  lavoratori 
(della stessa o di più Imprese). 

 
10.4.1.   Interferenze tra Imprese 

La  normativa  vigente  in  materia  di  lavori  pubblici  e  privati  consente  all’Impresa  appaltatrice  di 
ricorrere a “subappalti”, “noli a caldo”, interventi di “fornitura in opera” ecc. 

Pertanto  in fase progettuale  (e quindi nella redazione del presente PSC), non può essere esclusa  la 
presenza di più Imprese nel corso dell’esecuzione dei lavori.  

È opportuno precisare anche che ogni Ditta, anche artigiana, che interverrà nel corso dei lavori sarà 
considerata  “Impresa”  (da  inserire  nella  notifica  preliminare  e  con  obbligo  di  presentazione  del 
proprio POS); mentre  i “Lavoratori autonomi” saranno considerati tali (ossia Imprese) ai soli fini del 
coordinamento organizzativo.  

Dall’Impresa principale presumibilmente verranno affidati a Ditte diverse  i seguenti  lavori  (o quota 
parte di essi): 

‐ sollevamenti e movimentazioni di attrezzature 
‐ smantellamento e ricostruzione di reti di scarico acque 
‐ demolizioni e scavi con mezzo meccanico 
‐ movimentazione e trasporti di macerie edili 
‐ lavori edili  
‐ lavori edili di sottomurazione e getti di cls 
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‐ lavori idraulici 
‐ montaggio di ponteggi 
‐ lavori di montaggio di carpenteria metallica 
‐ lavori di sollevamento al montaggio delle carpenterie 
‐ lavori elettrici e speciali 
‐ lavori di getti di calcestruzzi 
‐ lavori di verniciatura 
‐ lavori di serramentista 
‐ lavori di giardinaggio 

 

Per  il  dettaglio  delle  attività  lavorative  definite  in  fase  di  progettazione  –  e  quindi  delle  possibili 
interferenze tra le stesse – si rimanda:  

‐ al Cronoprogramma di esecuzione dei lavori (allegato al presente PSC); 

‐ alla  Descrizione  sintetica  dell’opera,  con  particolare  riferimento  alle  scelte  progettuali, 
architettoniche, strutturali e tecnologiche (si veda il Capitolo 5); 

‐ alle Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in riferimento alle interferenze tra 
le lavorazioni (si veda il Capitolo 12). 

 
10.4.2.   Interferenze tra fasi lavorative 

Il  “Cronoprogramma  dei  lavori”,  allegato  al  presente  PSC  prevede  una  progressione  lineare  e 
consecutiva degli  interventi più  importanti  (demolizioni,  scavi,  lavori  in  fondazioni, montaggi delle 
scale  in  carpenteria metallica  pesante, montaggio  delle  carpenterie  leggere  della  scala,  lavori  in 
quota, ecc.) nell’intento di:   

‐ evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni di attività lavorative con interferenze tali da rendere 
necessario il loro coordinamento in questa fase preventiva e di progetto; 

‐ favorire,  con  la  ripetitività  delle  fasi  e  delle  procedure  lavorative,  un  livello  di  esecuzione 
standardizzato e facilmente attuabile anche per quanto riguarda la sicurezza in cantiere; 

‐ utilizzare le maestranze per attività e fasi lavorative ben distinte tra loro, con lo scopo di ridurre al 
minimo le interferenze nell’esecuzione dei lavori. 

 

Naturalmente,  saranno possibili  “interferenze  tra  fasi  lavorative”  strettamente  legate  tra  loro, ma 
riconducibili a standard esecutivi usuali nell’esecuzione di lavori tradizionali, quali ad esempio: 
  
lavori di demolizione della pavimentazione esistente  
lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti  
realizzazione delle nuove reti e sottoservizi 
lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione   
formazione di strato di terreno costipato e realizzazione di magrone  
lavori di armatura della fondazione e posa tirafondi 
getto di CLS per la fondazione   
messa in deposito area cantiere delle carpenterie delle scale   
montaggio di ponteggio di facciata   
lavori di demolizione e rimozione infissi di facciata 
lavori di apertura vani porta ai piani e loro riquadratura  
lavori sulla facciata per realizzazione pianerottoli edificio 
posa di nuovi infissi e finiture per la facciata   
montaggio della carpenteria della scala e ballatoi aerei:   
montaggio degli elementi di completamento e di finitura strutturale della scala 
realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione 
lavori di finiture e completamento generale 
lavori di verniciatura e finiture varie scale e facciata 
lavori di smontaggio ponteggio e strutture e attrezzature di cantiere 
lavori di sistemazione e ripristino della pavimentazione stradale    
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lavori per le opere di sistemazione del giardino  
lavori di smobilito cantiere 

 

 

Le  interferenze  tra  fasi  lavorative  individuate  in  fase  di  progettazione  sono  rilevabili  dal 
“Cronoprogramma dei  lavori” e dalle  “Schede di  sicurezza per  fasi  lavorative programmate”  in  cui 
sono  evidenziati  i  potenziali  rischi  che,  tra  l’altro  essendo  impropri  (cioè  che  possono  anche 
transitare da una lavorazione all’altra), potrebbero non essere analizzati poi completamente nei POS 
dell’Impresa appaltatrice e/o delle altre Ditte coinvolte nell’esecuzione dei lavori. 

Per  elaborare  nel  dettaglio  quanto  sopra  esposto  (prescrizioni  operative,  misure  preventive  e 
protettive),  è  necessario  comunque  che  l’Impresa  esecutrice  presenti  al  CSE,  prima  dell’inizio  dei 
lavori: 

‐ il POS (Piano Operativo di Sicurezza) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;  

‐ il “Cronoprogramma di dettaglio di esecuzione dei lavori” in cui debbono essere evidenziati;  

 la  descrizione  sommaria  dei  lavori  da  eseguire,  con  le  priorità  degli  interventi  (“fasi 
lavorative”); 

 il tempo necessario per l’esecuzione in sicurezza di ogni singola “fase lavorativa”; 

 i periodi di “criticità” in cui si sovrappongono le stesse “fasi lavorative”; 

 il numero e la composizione delle squadre di lavoro (e quindi dell’impiego della mano d’opera 
che verrà utilizzata per ogni singola “fase lavorativa”); 

 i momenti  in  cui,  nel  corso  dei  lavori,  l’Impresa  provvederà  ad  integrare  la  formazione  ed 
informazione di tutte  le maestranze  (ovvero, quando cambierà  la tipologia degli  interventi o 
quando,  eventualmente,  utilizzerà  Ditte  e  Lavoratori  autonomi,  se  preventivamente 
autorizzati dal committente). 

In base al “Programma particolareggiato e dettagliato per l’esecuzione delle opere” ed al “POS” che 
verrà presentato prima dell’inizio dei  lavori dall’Impresa,  il CSE valuterà  la necessità di aggiornare  il 
presente “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” (redatto in fase di progettazione e quindi soggetto 
a possibili variazioni anche in relazione alle proposte operative dell’Impresa). 
  
Tra le interferenze delle fasi lavorative di particolare complessità risulta essere le seguenti lavorazioni 
che possono risultare critiche e produrre rischi a causa delle interferenze tra imprese stesse: 

‐ il posizionamento dei mezzi meccanici all’interno dei cortili 

‐ gli scavi per la realizzazione della fossa di fondazione con posizionamento della relativa armatura 

‐ montaggio dei ponteggi 

‐ getti di cls armato 

‐ montaggio delle carpenterie metalliche della scale  

‐ demolizione e rimozione di parapetti in muratura e infissi 

‐ demolizione e rifacimento delle reti delle infrastrutture e sottoservizi 

‐ realizzazione di sistemazione del giardino 
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11.1.1. Allestimento e organizzazione del cantiere  
 
Riferimenti legislativi 

 DLgs 81/2008 e s.m. e i.:  

 Titolo II: luoghi di lavoro 

 Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione individuale 

 Titolo IV: cantieri temporanei o mobili  (PSC, POS ecc.) 

 Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

 Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi 

 Titolo VIII: agenti fisici (esposizione al rumore ‐ vibrazioni) 

 Titolo IX: sostanze pericolose 

 Titolo X: esposizione ad agenti biologici 
 
 

1.  CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DEL TERRENO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi  preventiva delle caratteristiche geomeccaniche del terreno; 
 previsione  di  eventuali  interventi  di  miglioramento  delle  caratteristiche  geomeccaniche 

dell’area in cui sorgerà il cantiere. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata  sospensione    dell'attività  per  instabilità  del  terreno  durante  l'allestimento  del 

cantiere; 
 attrezzature, macchinari  e  impianti  utilizzati  per  l'allestimento  del  cantiere  rispondenti  alle 

norme di sicurezza. 

Protezioni collettive 
 Stabilire e cadenzare delle verifiche periodiche per tutte  le opere provvisionali, gli  impianti,  i 

macchinari, i ponteggi, i trabattelli ecc, in uso presso il cantiere; 
 è opportuno estendere tali verifiche anche alle zone logistiche del cantiere. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 
 
 

2.  CARATTERISTICHE CLIMATICHE DEL SITO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Valutazione preventiva delle probabili escursioni termiche, dei carichi aggiuntivi (neve, vento 

ecc.), corrivazione dovuta a forti precipitazioni ecc. ed adozione dei relativi provvedimenti; 
 individuazione  dei  criteri  per  garantire  un  microclima  adeguato  all'interno  dei  servizi  di 

cantiere (baracche, uffici, mensa, servizi igienici ecc.). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Programma lavori di allestimento compatibile con le condizioni climatiche; 
 immediata sospensione lavori in caso di eventi meteorici eccezionali; 
 predisposizione di un piano di intervento per il ripristino delle normali condizioni. 

Protezioni collettive 
Non previste 

Protezioni individuali (DPI) 
 Indumenti adeguati alla situazione climatica del sito; 
 dispositivi di protezione personali. 
 
 

3.  INQUINAMENTO TERRENO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
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 Caratteristiche del sito; 
 indagini geologiche, eventuale bonifica e smaltimento degli inquinanti; 
 predisposizione  di  un’area  per  lavaggio  attrezzature,  contenitori  di  oli  esausti  e  loro 

smaltimento, locale deposito attrezzature speciali ecc. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata  sospensione  dei  lavori  in  caso  di  sospetta  presenza  di  sostanze  contaminanti 

controllabili; 
 previsione di un piano di emergenza; 
 rispetto delle prescrizioni dell'organismo di  controllo  (visite mediche, prescrizioni operative 

ecc.); 
 individuazione  dell'area di stoccaggio provvisorio; 
 individuazione della discarica per lo smaltimento. 

Protezioni collettive 
 Segnalazione e delimitazione delle eventuali aree contaminate da bonificare; 
 sistema di controllo degli accessi; 
 impianto antincendio; 
 sistema di raccolta acque di lavaggio, oli ecc.; 
 segnalazione e perimetrazione della eventuale zona di stoccaggi particolari; 
 sistema di monitoraggio, controllo ed allarme. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Tute protettive; 
 maschere semifacciali con filtro; 
 occhiali a tenuta;  
 elmetto; 
 guanti protettivi; 
 stivali; 
 scarpe antinfortunistiche ecc. 
 

 
4.  INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Adozione delle misure atte ad evitare l'inquinamento atmosferico (polveri, fumi, gas ecc.). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Macchine con motore termico dotate di depuratore di gas di scarico; 
 monitoraggio degli inquinanti. 

Protezioni collettive 
 Adozione di sistemi di abbattimento degli inquinanti. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
 dispositivi di protezione personali. 
 

5.  INQUINAMENTO ACUSTICO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Sistemazione dei servizi di cantiere (uffici, mensa ecc.), in zona lontana da fonti di rumore. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Insonorizzazione di attrezzature, macchinari e impianti. 

Protezioni collettive  
 Insonorizzazione delle fonti di rumore. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Audioprotettivi; 
 dispositivi di protezione personali. 

 

6.  SERVIZI INTERRATI (ELETTRICITÀ, ACQUA, GAS ECC.) 
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Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Individuazione dei sottoservizi esistenti; 
 individuazione dei servizi interrati da spostare. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Richiesta agli Enti proprietari dell'esatta ubicazione degli eventuali sottoservizi; 
 Richiesta alle Strutture del Politecnico dell’esatta ubicazione degli impianti e sottoservizi 
 esecuzione prescavi per individuazione sottoservizi ecc. 

Protezioni collettive 
 Segnalazione e localizzazione sottoservizi. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 

7.  INTERFERENZE CON LINEE AEREE 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi preventiva del sito per la individuazione delle linee esistenti; 
 scegliere aree prive di interferenze da destinare all'installazione del cantiere logistico. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Richiesta agli Enti proprietari di disattivazione o segregazione delle linee; 
 lavorare con linee in tensione solo se sono a distanza di sicurezza. 

Protezioni collettive 
 Messa fuori servizio linee; 
 protezione isolanti sulle linee. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 
 

8.  IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE IN CANTIERE (GAS, ENERGIA ELETTRICA ECC.) 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Localizzazione delle reti di servizio in esercizio nelle vicinanze del cantiere; 
 previsione dell'allacciamento alle reti di distribuzione dell’energia elettrica, dell'acqua, del gas 

ecc.; 
 realizzazione  degli  impianti  di messa  a  terra  e,  se  necessario,  di  protezione  dalle  scariche 

atmosferiche. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Impianti realizzati secondo norme specifiche; 
 installazione e verifica iniziali degli impianti eseguite solo da personale qualificato; 
 eventuale collaudo da parte di organismi pubblici. 

Protezioni collettive  
 Sistemi di controllo degli impianti (taratura, verifica, segnalazione guasti ecc.); 
 segnalazione delle linee in esercizio; 
 posizionamento linee secondo specifiche tecniche. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 

9.  SERVIZI DI CANTIERE 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Individuazione preventiva dell'area di cantiere destinata ai servizi; 
 determinazione degli spazi necessari alla dislocazione dei servizi. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Rispondenza dei servizi alle disposizioni specifiche riguardo: cubatura, microclima ecc.; 
 impianti tecnici  realizzati secondo le disposizioni vigenti. 

Protezioni collettive 
 Sistema di prevenzione incendi (rilevamento, spegnimento ecc.); 
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 segnaletica di sicurezza; 
 sistema di rilevamento fughe di gas. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 
 

10. ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 

 Definizione preventiva delle  zone di posizionamento delle  fonti di  illuminazione nell'area di 
cantiere e delle relative linee di alimentazione. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 

 Adeguamento del sistema di illuminazione, in caso di variazioni non previste inizialmente. 

Protezioni collettive  

 Sistemi di protezione sulle linee. 

Protezioni individuali (DPI) 

 Dispositivi di protezione personali 
 
11. IMPIANTI DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI  NON SPECIALI  (SOLIDI E LIQUIDI) 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  

 Definizione preventiva dei sistemi di smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere (solidi, liquidi). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 

 Richiesta di allacciamento all'esistente sistema fognario o eventuale domanda agli Enti  locali 
di autorizzazione all'utilizzo di fosse settiche o sistemi similari; 

 segnalazione, all'Ente locale, della produzione di rifiuti solidi assimilabili agli urbani e richiesta 
di ritiro degli stessi. 

Protezioni collettive  

 Controllo periodico della efficienza del  sistema di  scarico delle  acque nere e bianche, della 
capacità residua e della tenuta delle eventuali fosse settiche; 

 individuazione dell'area di stoccaggio dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani. 

Protezioni individuali 
 Stivali, guanti e occhiali durante il prelievo dei materiali dalle fosse settiche; 
 dispositivi di protezione personali. 

 
12. CIRCOLAZIONE INTERNA AL CANTIERE 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Definizione delle vie di transito  interne al cantiere (pendenze, sensi di marcia, zone di sosta, 

...); 
 definizione degli accessi al cantiere; 
 illuminazione e manutenzione delle vie di transito del cantiere. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Regolamentazione della circolazione interna al cantiere (Codice della Strada);  
 personale  qualificato  adibito  alla  guida  dei mezzi  all'interno  del  cantiere  (pale,  autocarri, 

dumpers ecc.). 

Protezioni collettive  
 Segnaletica interna al cantiere; 
 segnalazione esterna della presenza del cantiere. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 
13. IMMISSIONE NELLE PUBBLICHE VIE  

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Regolamentazione dell'immissione dei veicoli nelle pubbliche vie. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
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 Adozione di un sistema di controllo per la immissione nelle pubbliche vie. 

Protezioni collettive  
 Segnalazione della immissione dei veicoli nelle pubbliche vie. 

Protezioni individuali 
 Bretelle e/o casacche luminescenti; 
 dispositivi di protezione personali. 

Riferimenti legislativi 
 Codice della Strada. 

 
13. OCCUPAZIONI DI STRADE E SPAZI PUBBLICI  

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Regolamentazione dell'occupazione di spazi pubblici. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Adozione di un sistema di controllo per l’occupazione di superfici e aree pubbliche. 

Protezioni collettive  
 Segnalazione della presenza in occupazione dei veicoli o strutture 

Protezioni individuali 
 Bretelle e/o casacche luminescenti; 
 dispositivi di protezione personali. 

Riferimenti legislativi 
Codice della Strada 

 
14. EMERGENZA 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Definizione dei sistemi di allarme (antincendio, gas ecc.); 
 previsione delle vie di fuga in caso di emergenza; 
 individuazione dell’Ospedale più vicino e del percorso per raggiungerlo in caso di emergenze. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Obbligo del rispetto delle disposizioni in caso di emergenza o di pericolo grave o immediato; 
 idoneità sanitaria al lavoro del personale presente in cantiere; 
 adozione di un regolamento specifico di cantiere (e/o Piano delle emergenze). 

Protezioni collettive  
 Eventuale adozione di segnalatori incendio, fughe di gas ecc. 
 estintori. 

Protezioni individuali 
 Tute ignifughe e autorespiratori, oltre ai dispositivi personali di protezione di comune utilizzo; 
 dispositivi di protezione personali. 

 
 

11.2.  Organizzazione delle lavorazioni 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punti 2.2.3 e 2.2.4  

  
In  riferimento alle scelte progettuali ed organizzative effettuate, ed alle  relative procedure, misure 
preventive  ed  organizzative  scelte,  sono  state  evidenziate  le  seguenti  “misure  organizzative  da 
adottare per l’esecuzione delle lavorazioni previste nel progetto”.   
 
 
11.2.1.  Lavori in terra (scavi, armature, movimenti terra)  
 
Riferimenti legislativi 

 DLgs 81/2008 e s.m. e i.:  

 Titolo II: luoghi di lavoro 

 Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale 

 Titolo IV: cantieri temporanei o mobili  (PSC, POS ecc.) 
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 Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

 Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi 

 Titolo VIII: agenti fisici (esposizione al rumore ‐ vibrazioni) 

 Titolo IX: sostanze pericolose 

 Titolo X: esposizione ad agenti biologici 
 
 
 Smaltimento rifiuti, trasporto a rifiuto di materiali 
‐ non è previsto in cantiere lo smaltimento di rifiuti speciali e/o tossici;  

‐ per quanto  riguarda  il materiale proveniente dagli  scavi di  sbancamento e/o  fondazione  verrà 

smaltito  come materiale  riutilizzato  come materiale di  compensazione per  realizzare  le quote 

stradali ecc. previste in progetto;  

‐ l’Impresa dovrà comunque preventivamente definire  i sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi e 

liquidi  che  verranno  prodotti  in  cantiere  e  predisporre  un  “Registro  per  lo  smaltimento  dei 

rifiuti”; 

‐ dovrà inoltre individuare preventivamente anche i percorsi ed i sistemi di trasporto che intende 

utilizzare per raggiungere i siti autorizzati alla discarica. 
 
La gestione in deroga alla disciplina sui rifiuti deve rispettare quanto previsto dal D.M. del 10 Agosto 
2012 n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, per le 
opere soggette a VIA/AIA con volumetrie maggiori di 6000mc o quanto previsto dall’articolo 41 BIS 
del D.L. 69/2013 negli altri casi. Il set di parametri minimo da ricercare è quello di cui alla tabella 4.1 
dell’allegato  4  al  D.M.  161,  da  integrare  con  ulteriori  parametri  definiti  in  base  alle  possibili 
contaminazioni ricollegabili alle attività antropiche svolte nel sito o nelle sue vicinanze o ad eventuali 
superamenti delle CSC – Concentrazioni di Soglia Critiche, derivanti da fenomeni naturali. In presenza 
di materiale di riporto è prevista anche  l’analisi dell’eluato da test di cessione ai sensi dell’art. 9 del 
D.M. 5 febbraio 1998.  
La gestione delle  terre e  rocce da  scavo  in  seno al D.M. 161 prevede  l’elaborazione di un Piano di 
utilizzo sul cantiere. Il Piano di utilizzo deve contenere la descrizione del sito di origine del materiale 
ed  in  particolare,  anche  un  Piano  di  campionamento  e  analisi,  con  informazioni  dettagliate 
relativamente  alla  indagini  svolte,  modalità  di  esecuzione,  localizzazione  dei  punti,  elenco  delle 
sostanze  da  ricercare  come  dettagliato  nell’allegato  4  del D.M.  161  e  descrizione  delle metodiche 
analitiche.  Per  ogni  sito  devono  essere  previsti  almeno  3  punti  d’indagine  e  per  ciascun  punto 
d’indagine  devono  essere  considerati  almeno  3  livelli  stratigrafici.  Il  campionamento  prevede  la 
setacciatura  < 2cm mentre  le analisi  vengono  condotte  sulla  frazione < 2mm.  Le  terre e  rocce da 
scavo possono anche essere gestite  come  rifiuti, destinandole allo  smaltimento o al  recupero.  Lo 
smaltimento in discarica deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 2003 n. 36 
e  dal  D.M.  27  Settembre  2010,  che  definiscono  i  criteri  di  ammissibilità  dei  rifiuti  in  discarica. 
L’ammissibilità in discarica è subordinata alla non pericolosità del materiale e all’esclusione al rilascio 
di contaminati nell’ambiente circostante mediante analisi su eluato da test di cessione. In alternativa 
è possibile  il  conferimento ad un  impianto di  recupero o  il  recupero  in  cantieri autorizzati  secondo 
quanto previsto dall’articolo 85 bis.  Il  recupero nel  cantiere di produzione, a  seguito del  rilascio di 
specifica  autorizzazione  da  parte  della  Provincia,  prevede  lo  stoccaggio  del materiale  in  deposito 
temporaneo e la verifica di non pericolosità funzionale alla cessazione della qualifica di rifiuto. 
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1.  CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DEL TERRENO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Analisi preventiva delle caratteristiche geomeccaniche del  terreno; 
 previsione  delle  armature,  teli  impermeabili,  volumi  di  scavo,  parapetti  di  protezione    e 

segnaletica; 
 inclinazione dello scavo in funzione delle caratteristiche del terreno. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata sospensione dell'attività per instabilità del terreno; 
 attrezzature, macchinari, impianti rispondenti alle norme di sicurezza specifiche. 

Protezioni collettive 
 Pareti armate per profondità superiori a 1,5 m;  
 armatura degli scavi; 
 protezione scarpate con teli impermeabili in caso di forti precipitazioni; 
 controllo periodico della stabilità; 
 parapetti di protezione dello scavo. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 

2.  CARATTERISTICHE CLIMATICHE DEL SITO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Valutazione preventiva delle probabili escursioni  termiche, dei carichi aggiuntivi  (neve ecc.), 

corrivazione dovuta a forti precipitazioni ecc. ed adozione dei relativi provvedimenti. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata sospensione delle attività per instabilità del terreno; 
 raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche; 
 raccolta e allontanamento della neve ai bordi dello scavo prima della ripresa dei lavori. 

Protezioni collettive 
 Controllo della stabilità del terreno prima della ripresa dei lavori; 
 controllo dell'efficienza armatura degli scavi; 
 protezione scavi con teli impermeabili. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Indumenti adeguati alla situazione climatica del sito; 
 dispositivi di protezione personali. 

 

3.  INQUINAMENTO TERRENO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi preventiva delle caratteristiche del sito; 
 indagini geologiche, eventuale bonifica ed adozione di un sistema di monitoraggio e controllo. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata sospensione dei lavori in caso di sospetta presenza di sostanze inquinanti; 
 rispetto delle eventuali prescrizioni dell'organismo di controllo. 

Protezioni collettive 
 Segnalazione e delimitazione delle eventuali aree contaminate da bonificare. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali di comune utilizzo; 
 tute speciali e maschere con filtri adeguati (in presenza di gas). 

 

4. INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi preventiva delle caratteristiche del sito; 
 adozione delle misure atte ad evitare o controllare l'inquinamento atmosferico. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
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 Macchine con depuratori dei gas di scarico. 

Protezioni collettive 
 Monitoraggio degli inquinanti (nel terreno); 
 adozione di un sistema di abbattimento polveri. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie;  
 dispositivi di protezione personali. 

 

5.  INQUINAMENTO  ACUSTICO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Eventuale barriera perimetrale fonoassorbente. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Attrezzature, macchinari, impianti dell'Impresa esecutrice insonorizzati. 

Protezioni collettive 
 Macchine e attrezzature insonorizzate. 

Protezioni individuali 
 Audioprotettivi;  
 dispositivi di protezione personali. 

 

6.  INTERFERENZE CON LINEE AEREE 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi preventiva del sito per l'individuazione linee esistenti; 
 rispetto distanze dei fabbricati da elettrodotti. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Inizio lavori solo con linee disattivate o segregate; 
 lavori con linee in tensione solo a distanza di sicurezza. 

Protezioni collettive 
 Messa fuori servizio delle linee elettriche e sottoservizi in genere;  
 protezioni isolanti sulle linee elettriche ecc.; 
 distanze di sicurezza. 

Protezioni individuali (DPI) 
 dispositivi di protezione personali. 

 

7.  SERVIZI INTERRATI (ELETTRICITÀ, ACQUA, GAS ECC.) 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi preventiva del sito per l'individuazione dei sottoservizi esistenti. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Esecuzione di prescavi in caso di esistenza di sottoservizi. 

Protezioni collettive 
 Localizzazione e segnalazione sottoservizi; 
 portali di segnalazione altezza utile sotto linee elettriche aeree. 

Protezioni individuali (DPI) 
 dispositivi di protezione personali. 

 

8.  INTERFERENZE CON EDIFICI LIMITROFI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Controllo strumentale della stabilità; 
 definizione delle opere di consolidamento più opportune. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata sospensione dell'attività per instabilità del terreno o del manufatto. 

Protezioni collettive 
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 Controllo della stabilità degli edifici limitrofi;  
 opere di consolidamento, protezione ecc. 

Protezioni individuali (DPI) 
 dispositivi di protezione personali. 
 

9.  SCAVI DI SBANCAMENTO E SPLATEAMENTO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi preventiva delle caratteristiche geomeccaniche del terreno; 
 previsione  della  necessità  di  utilizzare  specifiche  armature,  teli  impermeabili,  parapetti  di 

protezione e segnaletica; 
 inclinazione dello scavo in funzione delle caratteristiche del terreno. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata sospensione dell'attività per instabilità del terreno; 
 attrezzature, macchinari ed impianti rispondenti alle norme di sicurezza specifiche. 

Protezioni collettive 
 Armatura degli scavi, se non eseguiti in rapporto all’angolo di naturale declivio del terreno; 
 protezione scarpate con teli impermeabili in caso di forti precipitazioni; 
 controllo periodico della stabilità delle pareti di scavo e piste limitrofe;  
 parapetti di protezione al ciglio superiore dello scavo;  
 protezione contro la caduta di zolle, sassi ecc. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

10. SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA, TRINCEE, FOGNATURE ECC. 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Studiare  in  fase  di  programmazione,  le  vie  di  accesso  necessarie  per  le  autogrù;  per  il 

posizionamento  delle  casserature  per  il  sostegno  dello  scavo,  per  la  posa  di  elementi 
prefabbricati, gabbie ecc.; 

 prevedere  l'utilizzo  di  casserature,  elementi  prefabbricati,  gabbie  ecc.  di  peso  contenuto  e 
dotate di idonei punti di aggancio; 

 studiare,  in  fase  di  programmazione,  le  vie  di  accesso  per  automezzi  (forniture  varie, 
autobetoniere e pompe per il getto del calcestruzzo ecc.); 

 prevedere l'utilizzo di prodotti disarmanti non tossici. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Obbligo di attenersi alle previsioni progettuali relative al dimensionamento  in sicurezza degli 

scavi; 
 dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti di sicurezza; 
 autobetoniere e pompe rispondenti ai requisiti di sicurezza e di peso adeguato alla portanza 

delle piste limitrofe agli scavi; 
 disarmanti non tossici. 

Protezioni collettive 
 Pareti armate per profondità superiori a 1,5 m; 
 armatura degli scavi; 
 protezione scarpate con teli impermeabili in caso di forti precipitazioni; 
 controllo periodico della stabilità; 
 parapetti di protezione dello scavo; 
 controllo preventivo della stabilità della piazzola di sosta dell'autogrù; 
 segnalatori acustici e luminosi delle manovre principali; 
 controllo preventivo della stabilità della piazzola di sosta dell'autobetoniera; 
 segnalatori acustici luminosi delle manovre principali. 
 

Protezioni individuali (DPI) 
 Casco, scarpe, guanti, audioprotettivi ecc. ; 
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 maschere con filtri. 
 

11. CARICO, TRASPORTO E SCARICO DEL MATERIALE DI RISULTA DEGLI SCAVI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Individuazione preventiva della discarica autorizzata; 
 valutazione dell’eventuale riutilizzo, all'interno dell'unità produttiva, del materiale di scavo; 
 individuazione preventiva delle aree di cantiere destinate all'eventuale stoccaggio provvisorio 

del materiale di scavo; 
 definizione delle vie di accesso al cantiere; 
 definizione delle vie di transito interne al cantiere (pendenze, sosta ecc.); 
 manutenzione e illuminazione delle vie di transito interne al cantiere. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Invio materiale solo in discarica autorizzata; 
 richiesta preventiva ad Enti competenti; 
 regolamentazione della circolazione interna del cantiere; 
 personale qualificato per la conduzione delle macchine movimento terra e per gli autocarri; 
 utilizzo di teli per la copertura del materiale sul cassone dell’autocarro.  

Protezioni collettive 
 Segnalazione e delimitazione dell'area di lavoro;  
 segnaletica relativa alla presenza del cantiere e degli automezzi; 
 segnaletica interna al cantiere. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 

12. IMMISSIONE NELLE PUBBLICHE VIE 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Regolamentazione dell'immissione dei veicoli nelle pubbliche vie. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Adozione di un sistema di controllo per l'immissione nelle pubbliche vie. 

Protezioni collettive 
 Segnalazione dell'immissione dei veicoli nelle pubbliche vie. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

Riferimenti legislativi 
 Codice della Strada. 

 

13. EMERGENZA 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Individuazione delle vie di fuga in caso di emergenza. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Obbligo del rispetto delle disposizioni in caso di emergenza o di pericolo grave o immediato; 
 idoneità sanitaria del personale presente in cantiere. 

Protezioni collettive: 
 Eventuale adozione di segnalatori incendio, fughe di gas ecc. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 
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11.2.2.  Costruzione in opera di strutture in c.a.  
 
Riferimenti legislativi 

 DLgs 81/2008 e s.m. e i.:  

 Titolo II: luoghi di lavoro 

 Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale 

 Titolo IV: cantieri temporanei o mobili  (PSC, POS ecc.) 

 Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

 Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi 

 Titolo VIII: agenti fisici (esposizione al rumore ‐ vibrazioni) 

 Titolo IX: sostanze pericolose 

 Titolo X: esposizione ad agenti biologici 
 

1.  CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DEL TERRENO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi  preventiva  delle  caratteristiche  geomeccaniche  del  terreno  per  la  collocazione 

dell'impianto di betonaggio, per le vie di transito di dispositivi pesanti, per la cedevolezza degli 
scavi. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata  sospensione dei lavori per instabilità del terreno; 
 controllo periodico degli impianti e delle vie di transito, in particolare modo dopo significativi 

eventi atmosferici. 

Protezioni collettive 
 Delimitazione  delle  vie  di  transito  e  delle  distanze  di  sicurezza  da  scavi  o  da  impianti  in 

movimento; 
 segnalazione visiva del rischio. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 
2.  CARATTERISTICHE CLIMATICHE DEL SITO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Valutazione  preventiva  delle  probabili  escursioni  termiche,  dei  carichi  aggiuntivi,  della 

corrivazione dovuta a  forti precipitazioni. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata sospensione dei lavori per instabilità del terreno o impraticabilità del cantiere; 
 raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche; 
 raccolta e allontanamento della neve alla ripresa dei lavori dopo la precipitazione. 

Protezioni collettive 
Non previste 

Protezioni individuali (DPI) 
 Indumenti adeguati alla situazione climatica del sito; 
 dispositivi di protezione personali. 

 
3.  INQUINAMENTO ACUSTICO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi preventiva caratteristiche del sito; 
 eventuale barriera perimetrale fonoassorbente (se necessario). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Attrezzatura, macchinari, impianti dell'Impresa esecutrice insonorizzati. 

Protezioni collettive 
 Insonorizzazione e/o barriere fonoassorbenti. 
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Protezioni individuali (DPI) 
 Audioprotettivi; 
 dispositivi di protezione personali. 

 
4.  STOCCAGGIO COMPONENTI E ATTREZZATURE 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Previsione  di  aree  scoperte  o  coperte  idonee  allo  stoccaggio  dei  diversi  materiali  e 

componenti; 
 previsione del percorso di movimentazione e protezione delle vie di  transito sottostanti alla 

movimentazione frequente dei carichi; 
 previsione di appositi depositi per materiali tossici nocivi (oli disarmanti);  
 previsione dei percorsi e dell'accessibilità da parte di automezzi atti al rifornimento; 
 previsione del sistema di movimentazione dei carichi. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Installazione di aree di deposito adeguate ad ospitare grandi quantità di materiali; 
 nomina di una figura responsabile, in cantiere, dell’approvvigionamento. 

Protezioni collettive 
 Chiusure dei depositi e segnaletica di sicurezza;  
 mantenimento dell’ordine dei depositi; 
 vie di circolazione tenute sgombre da materiale. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 
5.  CIRCOLAZIONE ADDETTI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Previsione delle  tipologie dei  sistemi di delimitazione e protezione provvisoria delle zone di 

possibile  caduta  (scavi,  balconi,  finestre  ecc.)  e  delle  passerelle,  scale  esterne,  gronde  ecc. 
(atte a garantire gli spostamenti del personale addetto alle lavorazioni). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Installazione di tutti  i dispositivi (parapetti, scale, passerelle ecc.) atti a garantire  la sicurezza 

del personale addetto. 

Protezioni collettive 
 Segnaletica di sicurezza; 
 chiusura  delle aperture in prossimità di zone di passaggio del personale; 
 vie di circolazione tenute sgombre da materiale. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 
 

6.  TRASPORTO MATERIALI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Individuazione preventiva dell’area di carico o stoccaggio provvisorio dei materiali di risulta e 

del sistema per il loro convogliamento / trasporto; 
 individuazione dei tipi di mezzi di sollevamento più idonei per il carico di elementi di notevole 

peso; 
 individuazione preventiva della discarica autorizzata. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Divieto di accatastamento del materiale in zone diverse da quelle previste in fase progettuale; 
 apparecchi di sollevamento rispondenti alle norme di sicurezza specifiche; 
 invio del materiale di risulta solo in discarica autorizzata. 

Protezioni collettive  
 Segnalazione e delimitazione della zona di carico o stoccaggio del materiale; 
 accatastare il materiale senza sovraccaricare il piano di lavoro. 
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Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 
 

7.  ALLESTIMENTO DELLE OPERE PROVVISIONALI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Scelta  del  sistema  provvisionale  (ponteggio,  impalcato,  parapetto  localizzato,  piattaforma 

mobile ecc.) adeguato al sistema costruttivo e alla scelta delle tecniche. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Installazione  di  strutture  provvisionali  a  norma,  secondo  le  scelte  effettuate  in  fase  di 

programmazione; 
 ponteggio realizzato secondo quanto prescritto dalle norme di sicurezza; 
 obbligo della redazione del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi per H 

> 2,00 m); 
 dispositivi  di  sollevamento  conformi  alle  norme  di  sicurezza  e  forniti  di  regolare 

documentazione (Libretto d’uso e manutenzione – Verifiche ecc). 

Protezioni collettive 
 Mantovane, schermi, teli ecc. ubicati sul ponteggio; 
 segnaletica di sicurezza, delimitazione dell’area di lavoro del mezzo di sollevamento (tiro, gru 

a torre ecc.). 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali di comune utilizzo ed, in particolare, cinture di sicurezza. 

 
8.  CONFEZIONE  DEL CALCESTRUZZO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Preventiva  definizione  della  dimensione  dell’area  destinata  al  confezionamento  del 

betonaggio; 
 previsione del sistema di raccolta dell'acqua in eccedenza;  
 previsione  del  sistema  di  utilizzo  degli  avanzi  dell'impasto    o  della  miscela  di  lavaggio 

dell'impianto; 
 previsione di una procedura di sblocco degli insilati nei contenitori a torre (eventualmente). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Nomina di un responsabile dell'impianto di confezionamento; 
 preventivo accertamento di una discarica per i rifiuti non utilizzabili. 

Protezioni collettive 
 Segnaletica di sicurezza e delimitazione delle zone a rischio; 
 impianto elettrico a norma. 

Protezioni individuali 
 Cinture di sicurezza e dispositivi anticaduta;  
 dispositivi di protezione personali. 

 
9.  COSTRUZIONE CARPENTERIA E ARMATURA 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Preventiva definizione di un programma per fasi di getto con  interruzione delle operazioni di 

costruzione della carpenteria al momento del getto; 
 preventiva definizione del sistema di casseforme adottato. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni e alle fasi operative omogenee; 
 verifica preventiva dello stato di usura dei puntelli e delle casseforme riutilizzate. 

Protezioni collettive  
 Previsione zone di lavoro, saldatura e carpenteria adeguatamente protette; 
 ponteggio / impalcato / trabattelli a norma. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 
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10. FOLGORAZIONE 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Preventiva definizione dei sistemi di protezione salvavita e collegamenti equipotenziali di tutte 

le attrezzature e gli impianti fissi di cantiere; 
 accertamento dell'idoneità professionale dell’elettricista incaricato; 
 rilascio della certificazione legge 46/1990. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Inserimento di dispositivi di protezione salvavita; 
 collegamento equipotenziale degli impianti; 
 controlli periodici dello stato di efficienza dell’impianto. 

Protezioni collettive  
 Dispositivi di protezione salvavita e collegamento equipotenziale degli impianti. 

Protezioni individuali 
 Idonee calzature antistatiche (per gli elettricisti); 
 dispositivi di protezione personali. 

 
11. DISARMO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Previsione di una procedura di disarmo; 
 predisposizione di un’area per l’accatastamento dei materiali riutilizzabili. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza  
 Scrupolosa osservanza della procedura di disarmo prevista; 
 immediata  liberazione del materiale  rimosso dall'area operativa della  struttura e  stoccaggio 

ordinato in deposito; 
 interruzione di altre attività lavorative nell’area oggetto di disarmo. 

Protezioni collettive  
 Utilizzo di utensili e attrezzature a norma e di livello tecnologico ed ergonomico avanzato; 
 recinzione e segnalazione dell’area in cui deve essere eseguito il disarmo. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 
12. EMERGENZA 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Individuazione delle procedure da seguire per la gestione dell’emergenza; 
 definizione delle vie di fuga in caso di emergenza. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Obbligo  del  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in  caso  di  emergenza  o  di  pericolo  grave  o 

immediato; 
 individuazione e formazione di figura di cantiere deputata agli interventi di primo soccorso; 
 adozione  dei  provvedimenti  necessari  per  la  gestione  dell’emergenza  (istruzioni,  presidi 

sanitari, mezzi di comunicazione, mezzi di trasporto ecc.). 

Protezioni collettive  
 Eventuale adozione di sistemi di segnalazione di pericolo (sirena da campo, estintori ecc.); 
 verificare sempre che  in cantiere siano esposti  i numeri  telefonici utili  in caso di emergenza 

(soprattutto quelli locali). 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 
13. INTERRUZIONI PROLUNGATE DEI LAVORI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Previsione  di  idonei  materiali  atti  a  proteggere  l’armatura  e  le  casseforme  in  caso  di 

interruzioni prolungate dei lavori. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
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 Protezione delle armature in caso di prolungate interruzioni dei lavori; 
 verifica e manutenzione periodica. 

Protezioni collettive  
 Dispositivi di  segnalazione dei  ferri di  ripresa del getto  (applicazione di  funghetti di plastica 

sulla sommità dei ferri ecc.). 

Protezioni individuali (DPI) 
Non previste 
 

 
11.2.3. Manufatti  in  c.a.  prefabbricati  o  in  carpenteria  metallica  (con  particolari  situazioni  di 

rischio)  
 
Riferimenti legislativi 

 DLgs 81/2008 e s.m. e i.:  

 Titolo II: luoghi di lavoro 

 Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale 

 Titolo IV: cantieri temporanei o mobili  (PSC, POS ecc.) 

 Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

 Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi 

 Titolo VIII: agenti fisici (esposizione al rumore ‐ vibrazioni) 

 Titolo IX: sostanze pericolose 

 Titolo X: esposizione ad agenti biologici 

1.   CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL MANUFATTO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi  preventiva  delle  caratteristiche  morfologiche  e  dimensionali  del  manufatto  per 

l'installazione della predisposizione  (in  stabilimento) di adeguati  sistemi provvisionali per  le 
lavorazioni in quota (fori per paletti portafuni ecc.). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Rispetto delle scelte effettuate dal progettista. 

Protezioni collettive 
 Verifica  di  tutta  la  segnaletica  di  sicurezza  necessaria  per  il  montaggio  del  manufatto 

prefabbricato;  
 verifica delle strade e percorsi da utilizzare nella fornitura da stabilimento a cantiere. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Verifica dei dispositivi di protezione personali necessari.  

 
2.  STOCCAGGIO COMPONENTI E MANUFATTI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Redazione del Piano antinfortunistico per il montaggio (DM 13/1982); 
 previsione/adeguamento di aree scoperte o coperte idonee allo stoccaggio dei componenti; 
 previsione/adeguamento del percorso di movimentazione delle vie di transito necessarie per 

raggiungere le aree di stoccaggio; 
 interdire l’utilizzo di aree sottostanti alla movimentazione dei carichi. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Installazione di aree di deposito adeguate ad ospitare grandi manufatti; 
 nomina di una figura responsabile dell'approvvigionamento sul cantiere. 

Protezioni collettive 
 Segnaletica di sicurezza; 
 vie di circolazione tenute sgombre da materiale. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 
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2.  CIRCOLAZIONE ADDETTI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Adozione dei sistemi di delimitazione e protezione provvisoria delle zone di possibile caduta e 

delle passerelle, scale ecc. (atte a garantire gli spostamenti del personale addetto). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Installazione di tutti i dispositivi (parapetti, scale, passerelle, dispositivi anticaduta con fune di 

trattenuta ecc.) atti a garantire la sicurezza del personale addetto. 

Protezioni collettive 
 Segnaletica di sicurezza;  
 chiusura delle aree interessate dalla movimentazione dei prefabbricati; 
 vie di circolazione tenute sgombre da materiale. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personale di comune utilizzo (in particolare casco);  
 particolari dispositivi anticaduta con funi di trattenuta e cinture di sicurezza. 

 
3.  TRASPORTO MATERIALI E COMPONENTI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Individuazione preventiva del sistema di movimentazione dei carichi e dei percorsi; 
 previsione dei mezzi ed attrezzature occorrenti per il sollevamento e per il carico di elementi 

di notevole peso; 
 individuazione preventiva dell'area di carico o stoccaggio provvisorio dei materiali. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Divieto di accatastamento del materiale in zone diverse da quelle previste in fase progettuale 

(PSC e POS); 
 apparecchi di sollevamento rispondenti alle norme di sicurezza specifiche. 

Protezioni collettive 
 Segnalazione e delimitazione della zona di carico o stoccaggio del materiale. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 
4.  ASSEMBLAGGIO COMPONENTI  

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Dispositivi di fissaggio temporaneo dei componenti fino a presa avvenuta. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Tutti i manufatti posti in opera devono essere fissati temporaneamente in modo meccanico (o 

tramite saldatura per le carpenterie metalliche); 
 preventiva verifica dell'idoneità fisica del personale. 

Protezioni collettive 
 Opere provvisionali a norma adeguate al tipo di manufatto (parapetti, cordini di acciaio per lo 

scorrimento delle funi di trattenuta delle cinture di sicurezza;   
 reti anticaduta. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi personali di protezione, in particolare cinture di sicurezza, casco, guanti;    
 dispositivi anticaduta con funi di trattenuta e cinture di sicurezza. 

 
5.  MONTAGGIO COMPONENTI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Il  montaggio  dei  prefabbricati  dovrà  avvenire  tenendo  conto  scrupolosamente  delle 

progressione delle  fasi  lavorative  riportate nel  “Piano di montaggio”  e   nel  “Programma di 
montaggio”  (secondo  quanto  disposto  dalla  circolare  ministeriale  Lavoro  n.  13/82  del  20 
gennaio 1982); 

 il personale addetto dovrà essere preventivamente formato ed informato sulle caratteristiche 
del manufatto e sulle procedure di montaggio.  
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Dati di cui tenere conto durante il montaggio del manufatto 
 Il  peso  delle  travi  dovrà  risultare  verniciato  in  rosso  su  ognuna  di  esse  onde  agevolare  gli 

operatori delle autogrù.  
 Ai  fini  della  portata  della  gru  occorre  considerare  il  peso  dei  bilancieri  necessari  al 

sollevamento; 
 l’area  di  lavoro  sulla  quale  opera  la  squadra  di  montaggio  con  l’autogrù  deve  essere 

interdetta al passaggio di qualsiasi altra persona. 
 Il personale addetto dovrà essere  “formato ed  informato”  sui  rischi  specifici derivanti dalle 

operazioni di scarico e varo. 
 Per il sollevamento, le travi dovranno essere predisposte alle estremità con perni e boccole 

per evitare lo sbilanciamento e lo scivolo del carico;   
 nelle  travi  di  testata,  prima  del  sollevamento,  deve  essere  già  inserito  il  dispositivo  di 

sicurezza  anticaduta  per  gli  operai  che  per  primi  saliranno  per  il  completamento  della 
soletta. 

 Il dispositivo di sicurezza anticaduta sarà composto da: 
 occhielli saldati alla trave a distanza non superiore di 10,00 m; 
 fune di sicurezza che viene messa in tiro mediante moschettoni ed anelli tendifune; 
 cinture di sicurezza a bretelle con fune di trattenuta che viene utilizzata dai montatori per 

agganciarsi alla fune di strallo predisposta sulla trave. 
 I montatori, opportunamente  collocati  in  cestelli, provvederanno ad accompagnare  la  trave 

nella sua sede di appoggio, previa interposizione degli appoggi previsti dal progetto. 
 Lo  sganciamento delle  imbracature di  sollevamento e qualsiasi operazione eseguita  sulle 

travi avverranno con i montatori agganciati alla fune di sicurezza.  

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi personali di protezione, in particolare cinture di sicurezza, casco, guanti;    
 dispositivi anticaduta con funi di trattenuta e cinture di sicurezza. 

 
 
11.2.4.  Lavori in muratura e  di completamento  
 
Riferimenti legislativi 

 DLgs 81/2008 e s.m. e i.:  

 Titolo II: luoghi di lavoro 

 Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale 

 Titolo IV: cantieri temporanei o mobili  (PSC, POS ecc.) 

 Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

 Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi 

 Titolo VIII: agenti fisici (esposizione al rumore ‐ vibrazioni) 

 Titolo IX: sostanze pericolose 

 Titolo X: esposizione ad agenti biologici 
 
1.  CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL MANUFATTO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi  preventiva  delle  caratteristiche  morfologiche  e  dimensionali  del  manufatto  per 

l'installazione di adeguati sistemi provvisionali. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Rispetto delle scelte effettuate dal progettista. 

Protezioni collettive 
 Segnaletica di sicurezza;  
 vie di circolazione tenute sgombre da materiale. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 

2.  STOCCAGGIO DEL MATERIALE 
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Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Previsione di aree idonee allo stoccaggio di mattoni, blocchi ecc.; 
 previsione di aree protette idonee al deposito dei premiscelati, cemento, leganti ecc.  

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Installazione di aree di deposito adeguate allo stoccaggio di mattoni, blocchi e aggregati, silos 

ecc. 

Protezioni collettive 
 Segnalazione e delimitazione della zona di stoccaggio dei prodotti. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 

3.  ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE PROVVISIONALI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Scelta  del  sistema  provvisionale    (ponteggio,  impalcato,  parapetto  localizzato,  piattaforma 

mobile ecc.) adeguato al tipo di prodotto o sistema e alla scelta delle tecniche. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Installazione  di  strutture  provvisionali    a  norma,  secondo  le  scelte  effettuate  in  fase  di 

programmazione (PSC – POS). 

Protezioni collettive 
 Allestimento di ponteggio, impalcato ecc. a norma; 
 allestimento di protezioni superiori per i passaggi  prestabiliti. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 
4.  TRASPORTO DEL MATERIALE AL PIANO DI LAVORO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Eseguire tutte  le verifiche necessarie per controllare che stato dei  luoghi, mezzi, attrezzature 

ecc. siano idonei alla movimentazione e trasporto del materiale fino al piano di lavoro. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Trasporto al piano di lavoro del materiale in idonei contenitori; 
 apparecchi di sollevamento rispondenti alle norme di sicurezza specifiche. 

Protezioni collettive 
 Accatastare il materiale senza sovraccaricare il piano di lavoro;  
 segnalazione e delimitazione della zona di carico dei prodotti. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Uso dei normali dispositivi di protezione personali, in particolare casco e guanti. 
 

5.  CIRCOLAZIONE ADDETTI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Previsione dei sistemi di delimitazione  e protezione delle zone di possibile caduta di materiali 

e/o attrezzi, atti a garantire gli spostamenti del personale addetto. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Installazione  di  tutti  i  dispositivi  (parapetti,  scale,  passerelle,  reti  ecc.)  atti  a  garantire  la 

sicurezza del personale addetto. 

Protezioni collettive 
 Idonea segnaletica di sicurezza;   
 vie di circolazione tenute sgombre da materiale; 
 chiusura  delle  aperture  prospicienti  il  vuoto,  in  prossimità  delle  zone  di  passaggio  del 

personale. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 
 

6.  PREPARAZIONE DELLE MALTE, COLLANTI ECC. 
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Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Valutazione  preventiva  della  non  nocività  dei  componenti  della  malta,  dei  collanti,  degli 

additivi ecc. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Predisposizione dell’area di lavoro (per l’applicazione) senza intralciare il lavoro di terzi; 
 impiego di elementi protettivi delle macchine miscelatrici per evitare la dispersione di polveri. 

Protezioni collettive 
 Segnaletica di sicurezza;  
 impianto elettrico a norma;    
 proteggere e coprire  il  luogo di preparazione della malta  in caso di vicinanza con ponteggi e 

aree di sollevamento materiali. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Uso  dei  normali  dispositivi  di  protezione  personali,  in  particolare  di  maschere,  occhiali 

protettivi, guanti, audioprotettivi. 
 

7.  TRASPORTO  DELLA MALTA AL PIANO DI LAVORO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Eseguire tutte le verifiche necessarie per controllare che i percorsi ed i luoghi di applicazione 

siano idonei e privi di altri materiali ingombranti. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Trasporto della malta già confezionata al piano di lavoro in idonei contenitori. 

Protezioni collettive 
 Posizionare sempre il contenitore in maniera stabile e in luoghi sicuri. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Uso dei normali dispositivi di protezione personali, in particolare casco e guanti. 

 
8.  COSTRUZIONE DELLA MURATURA 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Scelta  delle  tecniche  di  posa  in  opera  (allineamenti,  fili  calandre,  preparazione  del  letto  di 

malta, del primo corso di elementi ecc.). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Rispetto della scelta delle tecniche di posa indicate dal progettista. 

Protezioni collettive 
 Redigere il PiMUS prima di iniziare il montaggio del ponteggio; 
 realizzare  il  ponteggio  o  impalcato  a  distanza  non  superiore  a  20  cm  dalla  facciata  per 

impedire la caduta di materiali e  persone; 
 non sovraccaricare il ponteggio o l'impalcato oltre i limiti consentiti per il corretto uso. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Uso dei normali dispositivi di protezione personali. 
  

 
 

11.3.  Tabelle riepilogative della valutazione della gravità e frequenza dei rischi fisici, chimici e 
biologici 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 2.1.2, lett. c  
 

In riferimento alle analisi e valutazione dei rischi di cui ai precedenti punti   11.1 (Area di cantiere e 
relativo allestimento   – Organizzazione del cantiere) e 11.2  (Organizzazione delle  lavorazioni), sono 
state evidenziate le seguenti tabelle riepilogative: 
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RISCHI FISICI   (Considerazioni generali valevoli per tutte le lavorazioni) 

MECCANICI 
Infortuni Malattie 

Gravità  Frequenza Gravità Frequenza 
Livello 

attenzione  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Cadute dall’alto      X  X    X X        
Urti, colpi, 

compressioni    X  X  X        X  X                       

Punture, tagli, 
abrasioni    X  X        X  X           

Vibrazioni    X X        X X        
Scivolamenti, 
cadute a livello  X  X          X  X             

                   
 

 

ELETTRICI 
Infortuni  Malattie
Gravità  Frequenza Gravità Frequenza 

Livello 
attenzione  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Elettrocuzione  X  X X      X         
Folgorazione        X  X  X         

 

RUMORE 
Infortuni  Malattie
Gravità Frequenza Gravità Frequenza 

Livello 
attenzione  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Rumore              X X X X X       
   

TERMICI 
Infortuni  Malattie
Gravità Frequenza Gravità Frequenza 

Livello 
attenzione  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Calore, fiamme  X  X          X X X X       
Freddo              X X X X       
 

RADIAZIONI 
Infortuni  Malattie
Gravità  Frequenza Gravità Frequenza 

Livello 
attenzione  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Ionizzanti  /                   
Non ionizzanti  /                   
 
 
RISCHI CHIMICI  (Considerazioni generali valevoli per tutte le lavorazioni) 
 
 

Infortuni  Malattie
Gravità Frequenza Gravità Frequenza 

Livello 
attenzione  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Polveri,  fibre, 
fumi ecc.                        X  X  X    X  X       

Liquidi,  getti, 
schizzi ecc.    X  X  X    X  X                           

Gas, vapori ecc.    X  X  X    X  X X X X X X       
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RISCHI BIOLOGICI  (Considerazioni generali valevoli per tutte le lavorazioni) 
 
 

Infortuni  Malattie
Gravità Frequenza Gravità Frequenza 

Livello 
attenzione  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Varie              X X X X X       
 
 
 
 

11.4.  Valutazione del rischio rumore in fase di progettazione 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 2.2.3, lett. l e art. 103   

 
 
11.4.1. Valutazione preventiva dell’esposizione delle maestranze al rumore 

Per  la valutazione preventiva dell’esposizione delle maestranze al  rumore,  si è  fatto  ricorso a dati 
rilevati dalle  “Tabelle per  la  valutazione del  rischio derivante dall’esposizione  a  rumore durante  il 
lavoro  nelle  attività  edili”  redatte  dal  “Comitato  Paritetico  Territoriale”  per  la  prevenzione  degli 
infortuni, igiene e ambiente di lavoro di Torino, che di seguito si riportano in sintesi. 
 
 
COSTRUZIONI EDILI IN GENERALE 

Nuove costruzioni      83  dBA 
Installazione cantiere  2,0  %  77 dBA 
Scavi di sbancamento  1,0  %  83  dBA 
Scavi di fondazione  0,5  %  79  dBA 
Fondazioni e struttura piani interrati  4,0  %  84  dBA 
Struttura in ca  22,0  %  83  dBA 
Struttura di copertura con orditura in legno  2,0  %  78  dBA 
Montaggio e smontaggio ponteggi metallici  2,0  %  78  dBA 
Murature  23,0  %  79  dBA 
Impianti  14,0  %  80  dBA 
Intonaci (a macchina)  10,0  %  86  dBA 
Pavimenti e rivestimenti  7,5  %  84  dBA 
Finiture  8,0  %  84  dBA 
Opere esterne  4,0  %  79  dBA 
 
 

COSTRUZIONI IN GENERE 

Nuove costruzioni      87  dBA  
Sbancamento e formazione cassonetto  20,0  %  84  dBA 
Movimentazione terra per rilevato  30,0  %  85  dBA 
Formazione fondo stradale  10,0  %  87  dBA 
Stabilizzato e compattatura  15,0  %  88  dBA 
Formazione manto bituminoso (tout venant)  15,0  %  87  dBA 
Formazione manto bituminoso (strato usura)  10,0  %  88  dBA 

Nuove costruzioni – Opere d'arte      85  dBA 
Scavo di fondazione  5,0  %  86  dBA 
Struttura in ca per opere d'arte in genere  95,0  %  84  dBA 

Nuove costruzioni – Gallerie      91  dBA 
Scavo di avanzamento e rivestimento di prima fase  70,0  %  92  dBA 
Rivestimento definitivo  30,0  %  87  dBA 

Rifacimento manti      88  dBA 
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Fresatura  30,0  %  90  dBA 
Demolizione manto  35,0  %  87  dBA 
Formazione manto bituminoso (tout venant)  20,0  %  86  dBA 
Formazione manto bituminoso (strato usura)  15,0  %  86  dBA 

Ripristini stradali      89  dBA 
Rifilatura manto  20,0  %  94  dBA 
Demolizione manto  30,0  %  85  dBA 
Formazione manto bituminoso (tout venant)  30,0  %  84  dBA 
Formazione manto bituminoso (strato usura)  20,0  %  83  dBA 
 
 
ATTIVITÀ DI SPECIALIZZAZIONE 

Fondazioni speciali      87  dBA 
Paratie monolitiche  100,0  %  85  dBA 
Micropali  100,0  %  88  dBA 
Pali battuti  100,0  %  90  dBA 
Pali trivellati  100,0  %  81  dBA 
Jet grouting  100,0  %  83  dBA 
 
 

Demolizioni manuali      86  dBA 
Demolizioni interne  30,0  %  88  dBA 
Demolizioni esterne  25,0  %  88  dBA 
Scarico detriti  25,0  %  83  dBA 
Carico materiale  20,0  %  80  dBA 

Demolizioni meccanizzate      85  dBA 
Demolizioni meccanizzate  50,0  %  87  dBA 
Trasporto materiale  50,0  %  80  dBA 

Manutenzione verde      89  dBA 
Trasporti  100,0  %  88  dBA 
Preparazione terreno  100,0  %  90  dBA 
Potatura  100,0  %  89  dBA 
Trinciatura  100,0  %  87  dBA 
Pulizia prati  100,0  %  68  dBA 
Taglio erba  100,0  %  90  dBA 

Pulizia stradale      88  dBA 
Pulizia con macchina aspiratrice e spazzole rotanti  100,0  %  88  dBA 

Impermeabilizzazioni      86  dBA 
Confezione e stesura asfalto  50,0  %  84  dBA 
Posa guaine  50,0  %  87  dBA 

Posa prefabbricati in ca      79  dBA 
Posa in opera di prefabbricati in ca  100,0  %  79  dBA 

Ufficio di cantiere      68  dBA 
Livello minimo      65  dBA 
Livello massimo      69  dBA 
 
RUMORE DI FONDO (pause tecniche, spostamenti, manutenzioni, fisiologico ecc.) 

Cantiere edile tradizionale      64  dBA 
Media valori ambienti aperti e chiusi      64  dBA 

Cantiere stradale      68  dBA 
In presenza di traffico locale      70  dBA 
In assenza di traffico locale      59  dBA 
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11.4.2.  Requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione al  
   rumore 
 
Il DLgs 81/2008 e  s.m.  e  i., nel Titolo VIII, Capo  II,  (da  art. 187  a 205) determina  i nuovi  requisiti 
minimi  per  la  protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi  per  la  salute  e  la  sicurezza  derivanti 
dall’esposizione al rumore durante  il  lavoro ed  in particolare per  l’udito (ex DLgs 626/1994 Titolo V 
bis: protezione da agenti fisici, aggiornato dal DLgs 10 aprile 2006 n. 195). 
Fissa i valori minimi di esposizione e valori di azione (DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 189)  
 
a)  valori limite di esposizione: rispettivamente  
LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa) 
 
b)  valori superiori di azione: rispettivamente  
LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa) 
 
c)  valori inferiori di azione: rispettivamente  
LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa) 
 
Il  decreto  195/2006  precisa  che,  laddove  a  causa  delle  caratteristiche  intrinseche  dell’attività 
lavorativa  l’esposizione  giornaliera  al  rumore  varia  significativamente  (da  una  giornata  di  lavoro 
all’altra) è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori  limite di esposizione e dei valori di 
azione,  il  livello  di  esposizione  giornaliera  al  rumore  con  il  livello  di  esposizione  settimanale  a 
condizione che: 

a)  il  livello  di  esposizione  settimanale  al  rumore,  come  dimostrato  da  un  controllo  idoneo,  non 
ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);  

b)  siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. 

Riconsidera gli obblighi del Datore di lavoro, per quanto riguarda la valutazione dei rischi, prendendo 
in considerazione in particolare (DLgs n. 81/2008, art. 190)  

a)  il livello, il tipo e la durata dell’esposizione (valori limite di esposizione e valori di azione);  

b)  tutti  gli  effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  dei  lavoratori  particolarmente  sensibili  al  rumore, 
(incluse: …  le  interazioni  fra  rumore  e  sostanze  ototossiche  connesse  con  l’attività  svolta  e  fra 
rumore  e  vibrazioni; …  gli  effetti  indiretti  derivanti  dall’uso  di  sirene  e  segnali  di  avvertimento 
osservati al fine di ridurre  il rischio di  infortuni; …le  informazioni sull’emissione di rumore fornite 
dai  costruttori  delle  attrezzature  di  lavoro;  …l’esistenza  di  attrezzature  di  lavoro  alternative 
progettate  per  ridurre  l’emissione  di  rumore;  …  l’eventuale  prolungamento  del  periodo  di 
esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale; …le informazioni raccolte dalla sorveglianza 
sanitaria; …la disponibilità di  dispositivi di protezione dell’udito  con adeguate  caratteristiche  di 
attenuazione). 

Pertanto in fase esecutiva i Datori di lavoro delle Imprese che saranno presenti in cantiere, in seguito 
alla  valutazione di  cui  sopra,  se  ritengono  che  i  valori  inferiori di  azione possono essere  superati, 
devono:  

 misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti,  (con metodi e strumentazioni rispondenti 
alle norme di buona tecnica ed adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare);. 

 riportare i risultati nel “Documento di valutazione”; 

 imporre l’uso di DPI otoprotettori, come attività di prevenzione dei danni derivanti dal rumore;  

 utilizzare  mezzi  ed  attrezzature  dotati  di  efficienti  silenziatori  (martelli  pneumatici,  motori  a 
scoppio e diesel ecc.);  

 rispettare (se necessario) le ore di silenzio imposte dal Regolamento comunale.    

Si ricorda alle Imprese:  

 che  il  DLgs  81/2008  e  s.m.  e  i.  (ex  DLgs  195/2006)  precisa  inoltre  che  la  “valutazione  e  la 
misurazione  del  rumore”  debbono  essere  programmante  ed  effettuate  “con  cadenza  almeno 
quadriennale”, da personale adeguatamente qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (e in ogni caso il Datore di lavoro deve aggiornare la valutazione dei rischi in occasione 
di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza 
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sanitaria ne mostrino la necessità); 

 che dovranno essere messi a disposizione del RSL e delle Maestranze  tutti  i dati dai quali  sono 
state selezionate le tabelle sopra riportate e quelle relative alla “valutazione dei rischi per gruppi 
omogenei”;   

 che  gli  stessi  dati,  su  richiesta,  dovranno  essere  messi  a  disposizione  anche  degli  organi  di 
vigilanza preposti  ad  integrazione  del  “Rapporto”, nel quale  si  è  fatto  ricorso  a procedure per 
campionatura. 

Infine, si riportano gli ulteriori obblighi che restano a carico del Datore di lavoro (DLgs 81/2008 e s.m. 
e i., Titolo VIII, Capo II) – (ex DLgs 626/1994 del nuovo Titolo V bis Protezione da agenti fisici).  
   
Misure di prevenzione e protezione (DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 192) 
Resta l’obbligo, per il Datore di lavoro, di ridurre i rischi derivanti dal rumore a livelli non superiori ai 
valori limite di esposizione sopra indicati mediante: 

 adozione di altri metodi di lavoro, scelta di attrezzature di lavoro adeguate, idonea progettazione 
della  struttura  dei  luoghi  e  dei  posti  di  lavoro  (materiali  fonoassorbenti,  incluse  schermature, 
involucri ecc.); 

 adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro; 

 opportuni  programmi  di manutenzione  delle  attrezzature  di  lavoro,  del  luogo  di  lavoro  e  dei 
sistemi sul posto di lavoro; 

 riduzione del  rumore mediante una migliore organizzazione del  lavoro attraverso  la  limitazione 
della  durata  e  dell’intensità  dell’esposizione  e  l’adozione  di  orari  di  lavoro  appropriati,  con 
sufficienti periodi di riposo; 

 segnalazione e delimitazione delle aree di  lavoro dove  i  lavoratori possono essere esposti ad un 
rumore al di sopra dei valori normalmente consentiti ecc. 

 
Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 193)  
Resta  l’obbligo,  per  il Datore  di  lavoro,  qualora  i  rischi  derivanti  dal  rumore  non  possono  essere 
evitati con le misure di prevenzione e protezione, di fornire i DPI per l’udito conformi alle disposizioni 
contenute nel Titolo III, Capo II del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex Titolo IV del DLgs 626/1994) ecc. 

Misure per la limitazione dell’esposizione (DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 194)  
Se,  nonostante  l’adozione  delle misure  prese  per  non  superare  i  valori minimi  di  esposizione  al 
rumore,  si  individuano esposizioni  superiori a detti valori,  resta  l’obbligo per  il Datore di  lavoro di 
adottare misure  immediate  per  riportare  l’esposizione  al  di  sotto  dei  valori  limite  di  esposizione 
(individuazione  delle  cause  dell’esposizione  eccessiva;  modifica  delle  misure  di  protezione  e  di 
prevenzione ecc.). 
 
Informazione e formazione dei Lavoratori (DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 195)  
Resta l’obbligo, per il Datore di lavoro, di garantire che i Lavoratori esposti a valori uguali o superiori 
ai valori  inferiori di azione (rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 
μPa)  vengano  informati  e  formati  in  relazione  ai  rischi  provenienti  dall’esposizione  al  rumore, 
secondo quanto disposto dall’art. art. 195 del DLgs 81/2008 e s.m. e  i. (ex articoli 21 e 22 del DLgs 
626/1994 ecc.). 
 
Sorveglianza sanitaria (DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 196)  
Resta l’obbligo, per il Datore di lavoro, di sottoporre alla sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 196 del 
DLgs  81/2008  e  s.m.  e  i.  (ex  art.  16 del DLgs  626/1994),  i  lavoratori  la  cui  esposizione  al  rumore 
eccede  i valori superiori di azione  (ovvero: LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa  (137 dB(C) riferito a 20 
μPa) ecc. 
Resta anche  l’obbligo di estendere  la sorveglianza sanitaria ai  lavoratori che ne facciano richiesta, o 
qualora il Medico competente ne confermi l’opportunità, anche se esposti soltanto a livelli superiori 
ai valori inferiori di azione (ovvero:  LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa) ecc. 
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12.   PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI, IN 
RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 

               DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3   

 

12.1.  INTERFERENZE DI ATTIVITÀ DERIVANTI NELLA STESSA AREA DI LAVORO DI PIÙ IMPRESE 
Al presente PSC, come già detto precedentemente  (paragrafo 10.1), è allegato  il “cronoprogramma 
generale  di  esecuzione  dei  lavori”  che  è  stato  redatto  in  fase  progettuale  e  quindi  potrà  essere 
soggetto ‐a causa della flessibilità delle lavorazioni da eseguire‐  ad aggiornamenti in corso d’opera. 
Nel  cronoprogramma,  per  avere  un  quadro  immediato  delle  principali  caratteristiche  delle 
lavorazioni, sono stati indicati:  

‐ la descrizione sommaria dei lavori da eseguire, con le priorità degli interventi; 

‐ eventuali sovrapposizioni di lavorazioni o possibili interferenze; 
(ciò permette di rilevare se si creano “fasi critiche”,  in cui  il grado di attenzione deve essere ancora 
maggiore, e la compatibilità tra le stesse fasi lavorative); 

‐ il tempo necessario presunto per l’esecuzione in sicurezza di ogni opera o raggruppamento di fasi 
lavorative;  

(quindi  anche  con  la  possibilità  di  individuare  l’impiego  degli  U/G  raggruppati  distintamente  per 
“singole opere”);  

‐ il tempo necessario per l’ultimazione delle opere, suddiviso in mensilità (o settimane lavorative o 
giorni).  

 
12.1.1.   Premessa alla lettura del cronoprogramma 
Dal  cronoprogramma  si  evince  che  in  fase  di  progetto  (e  quindi  prima  della  gara  d’appalto) 
l’esecuzione di tutte le lavorazioni relative all’importo a base di gara sono state attribuite ‐in linea di 
massima‐ alla sola Impresa aggiudicataria dei lavori. 
Si ritiene però che sarà invece rispettata l’ipotesi di cui all’art. 90, comma 3 del DLgs 81/2008 e s.m. e 
i., di un “cantiere in cui è prevista la presenza di più Imprese, anche non contemporaneamente”.  
 
Si ribadisce che in tal caso, l’Impresa aggiudicataria dovrà:  
•  integrare  il  proprio  POS  con  uno  specifico  programma  ed  una  relazione  dettagliata 
contenenti le “procedure di sicurezza per le fasi programmate e coordinate dei lavori di cui saranno 
coinvolte altre Ditte”; 
•  tener  conto  che  –anche  se  saranno  successivamente  necessari  “Piani  particolareggiati  di 
coordinamento in fase esecutiva” – non saranno comunque consentite lavorazioni che, a giudizio del 
CSE, comportino sovrapposizioni tali da essere definite  incompatibili tra  loro (sia che siano eseguite 
dalla stessa Impresa aggiudicataria, sia che siano eseguite da altre Ditte autorizzate).   
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CRONOPROGRAMMA:  Stralcio LOTTO I ‐ edificio 24 
 
attività di verifica rilevazione dimensionale e altimetrico 
approvazione materiali e finiture proposte 
attività esterna: realizzazione completa carpenteria metallica in officina 
allestimento cantiere e organizzazione viabilità 
posizionamento baracche e protezioni sicurezza 
realizzazione di quadro elettrico di cantiere e di mezza a terra 
lavori di rimozione della pavimentazione esistente ‐ area esterna di scavo 
lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti ‐ realizzazione delle nuove reti 
lavori di scavo per l'esecuzione delle sottomurazioni ‐ esecuzione delle sottomurazioni per settori alternati 
completamento dei lavori di scavo e preparazione del piano di posa della fondazione 
formazione di strato di terreno costipato e realizzazione di magrone  
lavori di armatura della fondazione e posa tirafondi 
getto di CLS per la fondazione 
maturazione getto di fondazione in CA 
montaggio di ponteggio di facciata e tunnel di sicurezza 
lavori di demolizione della scaletta e degli infissi di facciata 
lavori di apertura vani porta ai piani e loro riquadratura  
lavori di rinforzo della scaletta di facciata e lavori di realizzazione fissaggi ballatoi aerei e pianerottoli edificio 
posa di nuovi infissi e finiture per la facciata e scaletta 
montaggio della carpenteria della scala e ballatoi aerei: blocco terra,  primo livello 
montaggio della carpenteria della scala e ballatoi aerei: blocco secondo livello 
montaggio della carpenteria della scala e ballatoi aerei: blocco terzo livello 
montaggio degli elementi di completamento e di finitura strutturale della scala 
realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione 
lavori di verniciatura e finiture varie scale, scaletta e facciata 
lavori di finiture e completamento generale 
lavori di smontaggio ponteggio e strutture e attrezzature di cantiere 
lavori di sistemazione pavimentazione spazi giardino a verde 
lavori di smobilito cantiere 
  
 

 
12.1.2.  Progressione dei lavori ipotizzata   
Nel  cronoprogramma  dei  lavori  ipotizzato,  le maestranze  sono  state  raggruppate  in  squadre  tipo 
omogenee che saranno impiegate, progressivamente, per l’esecuzione di lavorazioni ben distinte tra 
loro e che quindi non dovrebbero comportare sovrapposizioni tali da essere considerate come rischio 
preponderante da coordinare in questa fase preventiva e di progetto.  
Più  precisamente,  il  cronoprogramma  prevede  una  progressione  lineare  e  consecutiva  degli 
interventi, che sono stati distinti in: 

‐ opere primarie necessarie alla realizzazione dei lavori per singole fasi   
  
Tutto ciò nell’intento di ottenere, con  la  ripetitività delle  fasi e delle procedure  lavorative – che di 
fatto  possono  essere  ritenute  sempre  uguali  e  ripetitive  nel  tempo  –  anche  un  buon  livello  di 
sicurezza in cantiere. 
Tutte  le  lavorazioni sono ben distinte e hanno sostanzialmente  l’inizio e  il termine ben distinto per 
dare corso ad una successiva  lavorazione indipendente dalla precedente o successiva. 
Nell’ambito  del  cantiere  definito  e  delimitato  identificato  per  lo  specifico  lotto  le  lavorazioni  si 
susseguono  in  modo  ordinato  e  ben  definito  evitando  interferenze  che  possono  pregiudicare 
l’organizzazione ordinata delle attività 
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Infatti  per meglio  descrivere  il  processo  produttivo  del  cantiere  stesso  l’attività  lavorativa  viene 
impostata per singole fasi: 

‐ posizionamento delle macchine e attrezzature di cantiere 

‐ demolizione dei marciapiedi in cemento armato 

‐ scavi per la sistemazione delle reti sottoservizi 

‐ scavi per le fondazioni delle scale 

‐ getti di cls armato per le fondazioni e maturazione 

‐ montaggio dei ponteggi 

‐ montaggio delle carpenterie delle scale  

‐ posa dei serramenti  

‐ sistemazione dell’area a verde  
 
In questo modo così definito le lavorazioni si svolgeranno con un numero contenuto di lavoratori con   
specializzazioni simili e con organizzazione già provata con l’esperienza già posseduta. 
Le  attività  verranno  coordinate  secondo  lavorazione  svolta  e  l’interferenza  quando  presente  tra 
lavoratori  di  diversa  impresa  e  diversa  specializzazione  verrà  controllata  e  monitorata  in  modo 
regolare. 
Come  già  detto,  sarà  comunque  compito  ed  obbligo  dell’Impresa  appaltatrice  presentare  al  CSE 
(prima dell’inizio dei  lavori  e  in  allegato  al proprio POS) un  “cronoprogramma particolareggiato  e 
dettagliato per l’esecuzione delle opere previste”.  
Si  ribadisce  quanto  precedentemente  esposto,  in  base  al  nuovo  cronoprogramma  di  dettaglio  – 
presentato  prima  dell’inizio  dei  lavori  dall’Impresa  –  il  CSE  valuterà  la  necessità  di  aggiornare  il 
presente PSC (redatto in fase di progettazione e quindi soggetto a possibili variazioni in relazione alle 
proposte operative dell’Impresa). 
 
 
 

12.2.  INTERFERENZE DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DI FASI LAVORATIVE EFFETTUATE DA PIÙ 
SQUADRE DI LAVORATORI (DELLA STESSA O DI PIÙ IMPRESE) 
 
Al  cronoprogramma di progetto  sono  collegate  specifiche    “schede di  sicurezza per  fasi  lavorative 
programmate” che verranno allegate al presente PSC. 
È  importante  precisare  che  queste  schede  evidenziano  rischi  e  pericoli  che  più  frequentemente 
possono  essere  presenti  nella  fase  operativa  analizzata  (inclusi  quelli  “impropri”,  ovvero  non 
attribuibili ad una singola  fase  lavorativa), ma non esonerano  l’Impresa dall’obbligo di conoscere e 
rispettare tutte le norme di buona tecnica e tutte le leggi sulla sicurezza vigenti in materia. 
In ogni “scheda di sicurezza per fasi lavorative programmate” sono evidenziate: 

‐ l’Attività svolta nel cantiere  
(corrispondente a quella inserita nel cronoprogramma dei lavori, dal quale è anche rilevabile il tempo 
che presumibilmente sarà necessario per eseguirla); 

‐ la fase lavorativa  
(descrizione  sintetica  e  cenni  sulla  tipologia  e  caratteristiche  operative  della  fase  lavorativa  da 
svolgere);  

‐ il numero presunto di Lavoratori presenti – U/G 
(con la possibilità di distinguerli in “massimo previsto” e “presenti in questa fase); 

‐ le possibili interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 
(ovvero se sono prevedibili in questa fase e quale tipo di attività può essere); 

‐ la presenza di esterni al lavoro 
(se è prevedibile cioè la presenza di fornitori esterni, visite ecc.); 
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‐ mezzi, attrezzature e materiali  
(indicazioni di massima di quelli che verranno utilizzati); 

‐ possibili rischi 
(elenco di quelli che più frequentemente possono essere riconducibili a questa attività); 

‐ segnaletica  
(elenco di quella che può essere necessaria per segnalare pericoli ecc.); 

‐ misure  di  sicurezza  con  riferimenti  a  norme  di  legge,  decreti  del  Presidente  della  Repubblica, 
decreti ministeriali e circolari (elenco non esaustivo di quelli collegabili al lavoro da svolgere); 

‐ DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
   (elenco non esaustivo dei più comuni DPI da utilizzare); 

‐ cautele e note 
(suggerimenti utili per non incorrere in grossolane dimenticanze) 

‐ sorveglianza sanitaria  
(alcuni richiami alla necessità di produrre documenti quali “il certificato di  idoneità al  lavoro” delle 
maestranze addette ecc.). 
 
Le “schede di sicurezza per fasi lavorative programmate” selezionate per questo lavoro e collegate al 
cronoprogramma sono riportate come allegato del presente PSC.  
 
 

12.3.  PROTEZIONI COLLETTIVE E DPI PREVISTI IN RIFERIMENTO ALLE NECESSITÀ DEL CANTIERE ED 
ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 
 
Nelle scelte progettuali è stata dedicata particolare attenzione alla possibilità di eliminare alla fonte – 
per  quanto  possibile  –  situazioni  potenzialmente  pericolose  in  riferimento  alle  interferenze  tra  le 
lavorazioni.  
Mentre,  per  i  rischi  residui,  certamente  presenti  nelle  singole  lavorazioni  programmate,  non  si 
esclude che possano:  

‐ transitare anche da un’attività lavorativa all’altra;  

‐ essere presenti anche in più lavorazioni contemporaneamente; 

‐ essere interferenti tra le lavorazioni da eseguire. 
Pertanto, ad integrazione di quanto evidenziato e programmato nel presente PSC (cronoprogramma, 
schede di sicurezza per “fasi  lavorative” ecc.),  le  Imprese esecutrici dovranno dettagliare nei propri 
POS  tutte  le  specifiche  soluzioni  atte  a  preservare  l’incolumità  collettiva  ed  individuale  delle 
maestranze sul lavoro e sottoporle all’approvazione del CSE, particolarmente per quanto riguarda:  
‐  indicazioni su idonei dispositivi di protezione collettiva, quali ad esempio: 
‐ mantovane e tettoie di protezione contro la caduta di materiali dall’alto; 
‐ segnalazioni verticali, orizzontali ecc. in prossimità dei luoghi di lavoro e su strada (Via Celoria, p.zza 
Leonardo da Vinci, percorsi interni al Campus Golgi ‐ Clericetti);  
‐  deviazioni di percorsi di  cantiere  (ed eventuali deviazioni di percorsi pubblici e  interni alle 
area del complesso edilizia Golgi);  
‐  parapetti provvisori e barriere; 
‐  estintori, insonorizzazione delle fonti di rumore ecc.; 
‐ indicazioni su dispositivi di protezione individuali (DPI), conformi alle norme di cui al DLgs 81/2008 e 
s.m. e i. Titolo III, Capo II (ex DLgs 475/1992 e successive integrazioni e modifiche). 
I DPI dovranno essere adeguati ai  rischi da prevenire, adatti all’uso ed alle  condizioni esistenti  sul 
cantiere e dovranno tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei Lavoratori. 
I Datori di lavoro dovranno fornire i DPI e le indicazioni sul loro utilizzo riguardo ai rischi lavorativi. 
I DPI dovranno essere consegnati ad ogni singolo lavoratore, che deve firmarne ricevuta ed impegno 
a farne uso, quando le circostanze lavorative lo richiedono. 
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Si  rammenta  all’Impresa  che  tutte  le  persone  che  saranno  presenti  sul  lavoro,  nessuna  esclusa, 
dovranno obbligatoriamente fare uso di adeguati DPI.  
Per le Maestranze la dotazione minima dei DPI, scelta in funzione dell’attività lavorativa, sarà: 
•  casco di protezione; 
•  tuta da lavoro adeguata alla stagione lavorativa (estiva/invernale); 
•  guanti da lavoro; 
•  scarpe antinfortunistiche adeguate alla stagione lavorativa (estiva / invernale); 
e saranno distribuiti in caso di particolari necessità: 
•  cuffie ed inserti auricolari; 
•  mascherine di protezione dell’apparato respiratorio; 
•  cinture di sicurezza; 
•  occhiali, visiere e schermi. 
Le  Imprese  esecutrici  saranno  comunque  tenute  a  valutare  l’opportunità  di  utilizzare  anche  altri 
particolari DPI inerenti qualsiasi esigenza lavorativa dovesse sopravvenire nel corso dei lavori. 
 
 

12.4.  Segnaletica di sicurezza, in riferimento alle necessità del Cantiere ed alle interferenze tra le 
lavorazioni  

 

La segnaletica di sicurezza da utilizzare nel corso dell’esecuzione dei lavori non dovrà essere generica 
ma strettamente inerente alle esigenze della sicurezza del cantiere e delle reali situazioni di pericolo 
analizzate.  

Inoltre  non  dovrà  assolutamente  sostituire  le misure  di  prevenzione ma  favorire  l’attenzione  su 
qualsiasi cosa possa provocare rischi (macchine, oggetti, movimentazioni, procedure ecc.), ed essere 
in sintonia con i contenuti della formazione ed informazione data al personale.  
Si rammenta all’Impresa che  la segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti contenuti 
nell’Allegato XXV del DLgs 81/2008 e  s.m. e  i.  (ex Allegati da  II a  IX del DLgs n. 493 del 14 agosto 
1996).  

In  questo  cantiere  la  segnaletica  orizzontale,  verticale  e  luminosa  (che  comprenderà  cartelli  di 
Avvertimento,  Divieto,  Prescrizione,  Evacuazione  e  salvataggio,  Antincendio,  Informazione)  sarà 
esposta  ‐ in maniera stabile e ben visibile ‐ nei punti strategici e di maggior frequentazione, quali: 

‐ l’ingresso del Cantiere logistico (esternamente), anche con  i dati relativi allo stesso Cantiere ed 
agli estremi della notifica agli organi di vigilanza territorialmente competente; 

‐ l’ufficio ed il locale di ricovero e refettorio, anche con richiami alle norme di sicurezza; 

‐ i luoghi di lavoro (all’interno ed all’esterno delle opere in costruzione, delle aree di scavo, opere 
in c.a.  secondarie varie,  rilevati e  trincee, bonifiche, area  lavorazione  ferro e carpenteria, area 
deposito materiali, mezzi  ed  attrezzature  ecc.),  con  riferimenti  a  specifici  pericoli  per  le  fasi 
lavorative in atto. 

Adeguata  segnaletica  dovrà  essere  esposta  anche  sui mezzi  operativi,  in  prossimità  di macchinari 
fissi, quadri elettrici ecc. 
A  titolo esemplificativo e non esaustivo  si  riporta un esempio di come dovrà essere posizionata  la 
principale segnaletica di cantiere.  
 
Segnale  Posizionamento
Cartello con tutti i dati del cantiere 
 

All’esterno del cantiere, presso  l’accesso principale  (e/o 
comunque in zona concordata con la DL)   

Indicazione presenza cantiere 
Transito e/o uscita automezzi 

In prossimità degli accessi di cantiere su strada 

Veicoli a passo d’uomo  All’ingresso di cantiere e lungo i percorsi carrabili 

Divieto di ingresso alle persone non autorizzate Zone esterne agli accessi al cantiere 
Orario di lavoro  Presso l’ingresso del cantiere
Annunciarsi  in  ufficio  prima  di  accedere  al 
cantiere 

All’esterno  del  cantiere,  presso  l’accesso  principale 
(pedonale e carraio) 
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Segnale  Posizionamento
Vietato l’accesso ai pedoni  Passo carraio automezzi 
Uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)  In  tutte  le  aree  di  cantiere  in  cui  possono  essere 

indispensabili  le  protezioni  al  capo,  agli  occhi,  alle 
mani/piedi, all’udito, alle vie respiratorie ecc. 

Mezzi in movimento  Lungo i percorsi carrabili e nelle aree di movimentazione 
materiali

Vietato passare e sostare nel raggio d’azione del 
Tiro (o Gru, Autogrù, ecc.)

In corrispondenza dei posti di sollevamento dei materiali 

Attenzione carichi sospesi 
 
Caduta oggetti dall’alto 

Nelle aree di azione di Gru, Autogrù ecc.  
In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi 
e/o di lavori in quota 

Vietato  passare  o  sostare  nel  raggio  d’azione 
dell’Escavatore (o Pala ecc.) 

In prossimità della zona dove sono in corso:  
‐ lavori di scavo 
‐ movimento terra con mezzi meccanici 

Pericolo di caduta in aperture nel suolo  ‐ Nelle zone degli scavi 
‐ Dove esistono botole, aperture nel suolo ecc. 

Pericolo di caduta dall’alto 
 

‐ Sui ponteggi in allestimento  
‐ Su strutture in costruzione

Indicazione di portata su apposita targa  ‐ Sui mezzi di sollevamento e trasporto 
‐ Sulle piattaforme di sbarco dei materiali 
‐ Sui ponteggi ecc.  

Non rimuovere protezioni
Vietato pulire, oliare, ingrassare organi in moto 
Vietato  eseguire  operazioni  di  riparazione  o 
registrazione su organi in moto 

Nei  pressi  di  macchine  e  apparecchiature  dotate  di 
dispositivi  di  protezione  (Sega  circolare,  tagliaferri, 
piegaferri, betoniere, molazze, pompe per il getto di cls, 
autobetoniere,  escavatori,  pale  meccaniche,  tiro,  gru, 
autogrù ecc.)

Pericolo di tagli e proiezioni di schegge 
Protezione  obbligatoria  degli  occhi,  delle  vie 
respiratorie, dell’udito ecc.

Nei pressi di attrezzature specifiche  
(Sega circolare, flex, clipper, saldatrici, cannelli  ecc.)  

Estintori  Zone fisse (baraccamenti di cantiere ecc.)  
Zone mobili (dove esiste pericolo di incendio)  

Materiale infiammabile e/o esplosivo 
 

Depositi di materiali infiammabili e/o esplosivi 

Vie di fuga e luci di emergenza  Vie di esodo e uscite di sicurezza
Nelle scale dei ponteggi 
Nei percorsi obbligati e ristretti ecc. 
Nei locali del cantiere logistico

Divieto di fumare  Nei luoghi chiusi
In  prossimità  di  materiale  infiammabile  e/o  a  rischio 
esplosione 

Tensione elettrica 
 

Sui  quadri  elettrici  ed  ovunque  si  trovino  parti  in 
tensione  accessibili  (lavori  in  prossimità  di  linee 
elettriche, interrate ma scoperte ecc.) 

Vietato usare l’acqua  
(nello spegnimento di fuochi) 

In  particolare,  in  prossimità  di  quadri  elettrici  e 
particolari sostanze nocive reagenti  

Acqua non potabile 
 

Punti di erogazione di acqua non potabile 

Pronto Soccorso  Nei pressi delle cassette di medicazione 
Pericolo  di  morte  con  il  "contrassegno  del 
teschio" 

Presso  il quadro generale elettrico del cantiere, presso  i 
quadri di piano e nei luoghi con impianti ad alta tensione

"Indicazioni e Contrassegni" (DLgs 81/2008 e s.m. 
e i., Allegati da XLIV a LI (ex Tabella A, allegata al 
DPR    547/1955),  recante  "Contrassegni  tipici 
avvisanti  pericolo  adottati  dall’Ufficio 
Internazionale del Lavoro"

Recipienti per prodotti o materie pericolose o nocive 
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Segnaletica stradale 

Particolare  cura  dovrà  essere  dedicata  alla  segnaletica  provvisoria  stradale  nei  luoghi  di  lavoro 
adiacenti o coincidenti con i percorsi aperti al traffico locale. 

La  segnaletica  orizzontale  e  verticale  di  segnalazione  dei  lavori  stradali  dovrà  essere  conforme  al 
Nuovo  Codice  della  Strada  (DLgs  30/1992  così  come  integrato  dal  DL  151/2003)  e  comprendere 
anche  speciali accorgimenti a difesa della  incolumità dei pedoni  che  transitano  in prossimità delle 
aree di lavoro. 

Gli  scavi,  i mezzi e  le macchine operatrici, nonché  il  loro  raggio d’azione, dovranno essere  sempre 
delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di 
recinzione. 

Le  recinzioni dovranno essere segnalate con  luci  rosse  fisse e dispositivi  rifrangenti della superficie 
minima di 50 cm, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione. 

Ove non  esiste marciapiede, occorrerà delimitare  e proteggere  un  corridoio  di  transito pedonale, 
lungo i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. 

Detto corridoio potrà consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in 
una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza 
segnalati dalla parte della carreggiata. 

Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità delle aree di lavoro stradale saranno subordinate 
al consenso ed alle direttive dell’Ente proprietario della strada. 

Il LIMITE DI VELOCITÀ sarà posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato ad esso sullo 
stesso supporto. Il valore della velocità non dovrà essere inferiore a 30 km/h. Alla fine della zona dei 
lavori dovrà essere posto in opera il segnale di FINE DI LIMITAZIONE DI VELOCITÀ. 

A  causa  della  larghezza  limitata  delle  strade  in  cui  bisognerà  operare,  ove  si  determinerà  un 
restringimento della carreggiata  inferiore a 5,60 m occorrerà  istituire  il TRANSITO A SENSO UNICO 
ALTERNATO nel tempo, regolato da movieri manuali o da impianto semaforico mobile. 

Qualsiasi  deviazione  di  itinerario  dovrà  essere  autorizzata  dall’Ente  proprietario  o  concessionario 
della strada interrotta.  

Qualora  l’itinerario  deviato  coinvolga  altri  Enti  proprietari  o  concessionari,  occorrerà  l’accordo  e 
l’intesa preventivi di tutti gli Enti interessati. 

L’Impresa, nel redigere  il proprio POS, dovrà tener conto di quanto sopra esposto e delle necessità 
del traffico locale e delle persone residenti che dovranno comunque essere tutelati. 

Ed  al  POS  (che  dovrà  essere  approvato  dal  CSE),  dovrà  allegare  “schemi  di  segnaletica  e  di 
regolamentazione  del  traffico”  conformi  a  quanto  previsto  dal  Nuovo  Codice  della  Strada  (DLgs 
30/1992 così come integrato dal DL 151/2003) e dal vigente regolamento di attuazione. 

L’Impresa  dovrà  provvedere  anche  ai  relativi  permessi  comunali  (o  di  altri  Enti  interessati)  per  la 
riduzione di carreggiate, aperture di varchi ecc. 
 
 
Segnaletica 
L'obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere è determinato essenzialmente da norme di carattere 
urbanistico, dai regolamenti edilizi, dalla Legge 47/85 e dal D.Lgs. 81/08. Deve essere collocato in sito 
ben visibile e contenere tutte  le  indicazioni necessarie a qualificare  il cantiere. Cartello e sistema di 
sostegno  devono  essere  realizzati  con  materiali  di  adeguata  resistenza  e  aspetto  decoroso.  Sul 
cartello devono essere riportati, in caratteri leggibili, i dati richiamati dalla normativa precedente ed 
in aggiunta, ai  sensi dal D.Lgs. 81/08 art. 90 comma 7, anche  i nominativi del Coordinatore per  la 
Sicurezza in fase di Progettazione 
e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 
Sarà  cura  delle  imprese  esecutrici  installare  ad  ingresso  cantiere  e  nella  zona  di  lavoro  tutta  la 
cartellonistica o segnaletica relativa ai rischi generali presenti, conforme al D. Lgs. 81/08, mentre 
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sulle  singole  macchine  e  in  prossimità  delle  lavorazioni  specifiche  vanno  poste  le  indicazioni 
specifiche. 
 
I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche intrinseche: 
CARTELLI DI DIVIETO 
Forma rotonda; 
Pittogramma  nero  su  fondo  bianco;  bordo  e  banda  (verso  il  basso  da  sinistra  a  destra  lungo  il 
simbolo,  con  inclinazione  di  45°)  rossi  (il  rosso  deve  copri  re  almeno  il  35 %  della  superficie  del 
cartello). 
CARTELLI DI AVVERTIMENTO 
Forma triangolare; 
Pittogramma nero su fondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno  il 50 % della superficie 
del cartello). 
CARTELLI DI PRESCRIZIONE 
Forma rotonda; 
Pittogramma  bianco  su  fondo  azzurro  (l’azzurro  deve  coprire  almeno  il  50 %  della  superficie  del 
cartello). 
CARTELLI DI SALVATAGGIO 
Forma quadrata o rettangolare; 
Pittogramma  bianco  su  fondo  verde  (il  verde  deve  coprire  almeno  il  50  %  della  superficie  del 
cartello). 
CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 
Forma quadrata o rettangolare; 
Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello). 
  
 

POSIZIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO DELLA SEGNALETICA 
Le dimensioni dei cartelli di segnaletica devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e 
devono altresì essere dimensionate in base alla distanza dalla quale il cartello deve essere visibile. 
Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula: A > L2/2000 dove A rappresenta la 
superficie del cartello espressa in m ed L2 è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve 
essere ancora riconoscibile. La formula e' applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri. 
 
 
 
Si forniscono di seguito delle indicazioni valide per stabilire le dimensioni minime da rispettare: 
 

DISTANZA  DIMENSIONE CARTELLO 
  QUADRATO RETTANGOLARE RIFERIMENTO

metri  L (cm)  b x h (cm)  D (cm) 

5  12  10x14  13 

10  23  19x27  26 

15  36  29x41  38 
     

 
Si dovrà provvedere inoltre alla segnalazione di ostacoli fissi mediante nastro giallo/nero e di ostacoli mobili 
mediante nastro bianco/rosso. 
Si  ricorda  inoltre  che  in  nessun  caso  la  segnaletica  non  può  essere  ritenuta  sostitutiva  della  presenza  dei 
dispositivi di sicurezza richiesti. 
 
 

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 
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13. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DA PARTE DI Più 
IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI, …   
come  scelta  di  pianificazione  dei  lavori  finalizzata  alla  sicurezza  di 
apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di  protezione 
collettiva 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punti 2.3.4 e 2.3.5 

 
La  regolamentazione dell’uso comune di attrezzature, apprestamenti,  infrastrutture, mezzi  logistici 
e/o di protezione collettiva che saranno presenti in cantiere viene di seguito riportata al fine di: 

‐ individuare chi li deve allestire, mettere in atto e garantire la loro manutenzione; 
‐ stabilire chi li deve utilizzare e quando; 
‐ definire le modalità e le procedure di utilizzo; 
‐ evitare la duplicazione degli allestimenti. 
 
 

13.1.  Attribuzione delle responsabilità in materia di sicurezza nel Cantiere 
   
L’attribuzione delle responsabilità e dei compiti in materia di sicurezza è uno dei cardini fondamentali 
per  armonizzare  la  conduzione  dei  lavori  nel  cantiere  e  per  la  salvaguardia  della  sicurezza  dei 
Lavoratori. 

Pertanto, l’Impresa dovrà provvedere a formalizzare le competenze e gli obblighi dei Responsabili di 
cantiere  con  compiti  relativi  alla  sicurezza  con  specifiche  deleghe  personali  prima  dell’inizio  dei 
lavori.  

Della  stessa  importanza  è  la  divulgazione  dei  compiti  e  delle  responsabilità  di  ogni  componente 
l’organico del cantiere.  

L’Impresa dovrà provvedervi utilizzando, tra l’altro le riunioni per la formazione ed informazione del 
personale  e  la distribuzione di opuscoli  (se  necessario  anche  differenziati per  categorie di  lavoro, 
fornitori ecc.) contenenti almeno:  

‐ l’organigramma del cantiere; 
‐ le competenze dei Responsabili del cantiere e dei referenti per la sicurezza; 
‐ le competenze e gli obblighi delle Maestranze; 
‐ l’informazione dei rischi esistenti in cantiere, con particolari riferimenti alle mansioni affidate ed 

alle fasi lavorative in atto; 
‐ le  indicazioni di carattere generale quali  il divieto di  iniziare o proseguire  i  lavori quando siano 

carenti le misure di sicurezza e quando non siano rispettate le disposizioni operative delle varie 
fasi  lavorative programmate e  le  informazioni  sui  luoghi di  lavoro  al  servizio del  cantiere  che 
dovranno in ogni caso rispondere alle norme di cui al Titolo II del DLgs 81/2008 e s.m. e i..   

Si riportano comunque  ‐ a titolo di  indirizzo,  informativo e non esaustivo  ‐  i compiti più  importanti 
delle  figure  che  saranno presenti nell’organigramma di  cantiere, precisando  che, nell’ambito delle 
proprie competenze, ognuno ha la piena responsabilità in merito all’ottemperanza delle prescrizioni 
di  sicurezza previste per legge e/o dal presente PSC.  
 
DIRETTORE DI CANTIERE  DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 6. 

E RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. B. 

In ottemperanza a quanto previsto dal DLgs 163/2006  (ex art. 31,  comma 2 della  legge 415/1998 
Merloni  ter),  è  tenuto  a  vigilare  sull’osservanza  del  PSC,  congiuntamente  al  Coordinatore  per 
l’esecuzione (ciascuno nell’ambito delle proprie competenze). 

Egli  ha  la  responsabilità  della  gestione  tecnico‐esecutiva  dei  lavori  e  del  Piano  di  Sicurezza  che, 
nell’ambito della “Formazione ed Informazione”, illustrerà a tutto il personale dipendente ed a tutte 
le persone che saranno comunque coinvolte nel processo delle lavorazioni. 

Il  Direttore  di  cantiere  dovrà  adempiere  alle  disposizioni  impartite  dal  Coordinatore  in  Fase  di 

78/296



Cod.	lav.	02_2014	 	 Elaborato	Generale	
Lavori	di	realizzazione	nuove	scale	esterne	di	sicurezza	 	 21_Piano	Sicurezza	Coordinamento	
E	adeguamento	normativo	VVF	

																																																																																						
	

Politecnico	di	Milano	 L’Impresa	 Il	Committente	
Area	Tecnico	Edilizia	

	

Esecuzione  per l’attuazione di quanto previsto nel PSC e dovrà collaborare con lo stesso in maniera 
fattiva per cercare di ottenere il miglioramento della sicurezza dei Lavoratori in cantiere. 
Predisporrà, vigilerà e verificherà affinché  il Capo Cantiere,  i Preposti,  le Maestranze e quanti altri 
saranno  impegnati nella  realizzazione dei  lavori, eseguano  i  lavori nel  rispetto del presente PSC e 
delle leggi vigenti, del progetto e delle norme di buona tecnica. 
Istruirà il Capo Cantiere con tutte le informazioni necessarie alla esecuzione dei lavori in sicurezza e 
disporrà per  l’utilizzo di mezzi, attrezzi e materiali  verificandone  la  rispondenza alle normative ed 
omologazioni obbligatorie; accerterà  inoltre  che  i  vari addetti all’utilizzazione delle  stesse  siano  in 
possesso dei necessari requisiti. 
Non è obbligatorio, ma è preferibile, che anche il Responsabile per le emergenze coincida nella figura 
del Direttore di Cantiere e/o del Capo Cantiere. 
La  scelta dell’Impresa deve  comunque  tenere  conto di  chi può maggiormente garantire  la propria 
presenza in cantiere 
 
 
CAPO CANTIERE          
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 6   

Opera  alle  dirette  dipendenze  del  Direttore  di  Cantiere  e  presiederà  all’esecuzione  delle  fasi 
lavorative vigilando affinché:  

‐ i lavori vengano eseguiti correttamente e nel rispetto delle misure di prevenzione; 
‐ vengano utilizzati da  tutti  i Dispositivi di  Protezione  Individuali necessari per  le  lavorazioni  in 

corso; 
‐ non  vengano  comunque  eseguiti  lavori  con  rischi  particolari  o  non  sufficientemente 

programmati. 

Il Capo Cantiere dovrà conoscere perfettamente il progetto esecutivo delle opere da eseguire, il PSC 
ed  il  POS  al  fine  di  acquisire  la  conoscenza  delle  lavorazioni  ed  attività  previste,  delle  eventuali 
sovrapposizioni ed interferenze e dei relativi rischi connessi. 

Fornirà ai Preposti le istruzioni necessarie per svolgere i lavori in sicurezza. 

Disporrà affinché tutte  le macchine e  le attrezzature siano utilizzate correttamente e mantenute  in 
efficienza.  

Provvederà affinché sia costantemente aggiornata la segnaletica di sicurezza nel cantiere e  le opere 
necessarie  per  la  protezione  collettiva  in  generale  (parapetti,  protezione  degli  scavi, mantovane, 
tettoie ecc.). 

In particolare, egli dovrà: 

‐ rendere  edotti  i  lavoratori dei  rischi  specifici  cui  sono  esposti  e portare  a  loro  conoscenza  le 
norme essenziali di prevenzione, le disposizioni e le procedure esecutive del PSC e del POS; 

‐ assicurarsi che tutti i lavoratori facciano realmente uso dei DPI messi a loro disposizione; 
‐ provvedere  all’esposizione  della  segnaletica  di  sicurezza,  avendo  cura  di  aggiornarla 

costantemente, secondo le esigenze delle fasi lavorative in atto; 
‐ curare  costantemente  la  giusta  collocazione  delle  recinzioni  necessarie  (per  delimitare  scavi, 

canali, viabilità di cantiere ecc.); 
‐ assicurarsi  che  il  personale  presente  in  cantiere  (specialmente  autisti,  operatori  di  mezzi, 

fornitori ecc.) conosca i luoghi di lavoro in cui dovrà spostarsi e operare; 
‐ assicurarsi della  conformità delle macchine, utensili ed attrezzature  che  verranno utilizzate  in 

cantiere, verificando della validità della documentazione in dotazione alle stesse; 
‐ verificare  che  anche  le macchine  e  le  attrezzature  di  terzi  che  entrano  in  cantiere  (fornitori, 

subappaltatori,  lavoratori  autonomi  ecc.)  siano mantenute  in  efficienza  ed  utilizzate  in modo 
corretto; 

‐ assicurarsi  che  i  lavoratori  impegnati  nelle  varie  fasi  si  passino  le  consegne  sullo  stato  di 
avanzamento delle  lavorazioni  in cui sono  impegnati e sulle disposizioni di sicurezza adottate e 
da rispettare; 

‐ infine verificare che prima della chiusura serale del cantiere lo stesso sia stato messo in sicurezza 
(quadri elettrici, segnaletica, recinzioni, mezzi, viabilità ecc.).     
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PREPOSTI (Assistenti e Capi Squadra) 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b   

Presiederanno  all’esecuzione  di  singole  fasi  lavorative  in  ottemperanza  alle  disposizioni  del  Capo 
Cantiere,  vigilando  affinché  i  lavori  vengano  eseguiti  dalle  maestranze  correttamente  e  senza 
iniziative personali che possano modificare le disposizioni impartite per la sicurezza.  
È  anche  opportuno  che  ad  un  Preposto  sia  dato  l’incarico  di  “sostituto  del  Responsabile  delle 
emergenze” (poiché è presumibile che sia sempre presente in cantiere). 

 

MAESTRANZE (Numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’Impresa ) 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 7   

Sono  tenute all’osservanza di  tutti gli obblighi e doveri posti a carico dei  lavoratori dalle norme di 
legge  e  ad  attuare  tutte  le  disposizioni  ed  istruzioni  ricevute  dal  Preposto  incaricato,  dal  Capo 
Cantiere e dal Direttore di Cantiere. 

Devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione ricevuti in dotazione personale  e quelli  forniti di 
volta in volta per lavori particolari.  

Non devono rimuovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza ma segnalare al diretto 
superiore le eventuali anomalie o insufficienze riscontrate. 

Solo  i  lavoratori  che  hanno  in  dotazione  le macchine  e  le  attrezzature,  e  quindi  ne  conoscono 
l’utilizzo ed hanno effettuato la formazione al riguardo, sono autorizzati a farne uso. 

Nel  caso di  lavorazioni  su più  turni, ogni  lavoratore dovrà passare  le  consegne  a quello del  turno 
successivo segnalandogli  lo stato di avanzamento delle  lavorazioni e  la situazione  in cui opererà  in 
funzione della sicurezza. 
  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 5   

È  nominato  dal  Datore  di  Lavoro  e  deve  essere  in  possesso  di  attitudini  e  capacità  adeguate, 
documentate secondo quanto stabilito dal DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 32   

I suoi compiti sono di supporto conoscitivo ed organizzativo per  il Datore di Lavoro,  i Dirigenti ed  i 
Preposti (DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 33, comma 3 – ex DLgs 626/1994, art. 9, comma 4).  
 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA MAESTRANZE (RLS)  
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3   

Deve essere eletto direttamente dai lavoratori. 

Le sue  funzioni generali sono di  rappresentanza dei diritti del  lavoratore  in merito al  rispetto delle 
norme di sicurezza sul lavoro, (DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 50 – ex DLgs 626/1994, art. 19). 
 
MEDICO COMPETENTE 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 4   

È nominato dal Datore di Lavoro e collabora con questi e con il RSPP. 

Le  sue  funzioni  generali  sono  quelle  di  effettuare  gli  accertamenti  sanitari  preventivi  e  periodici; 
esprimere giudizi di  idoneità alla mansione dei  lavoratori;  istruire per ogni  lavoratore sottoposto a 
sorveglianza una  cartella  sanitaria di  rischio;  fornire  informazioni  ai  lavoratori  sul  significato  e  sui 
risultati  degli  accertamenti;  effettuare  la  prima  visita  degli  ambienti  di  lavoro;  effettuare  ulteriori 
visite mediche richieste dai lavoratori, se correlate a rischi professionali, (DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 
25 – ex DLgs 626/1994, art. 17 e s. i. e m.). 
 
INCARICATI PREVENZIONE INCENDI E / O PRONTO SOCCORSO 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b   

Si  tratta  dei  lavoratori  designati  dal  Datore  di  Lavoro  incaricati  dell’attuazione  delle  misure  di 
prevenzione  incendi,  lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai  sensi dell’art. 18,  lett. b del 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex art. 4, comma 5, lett. a del DLgs 626/1994 e successive modificazioni.) 
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L’impianto  elettrico  di  terra  e  la  dislocazione  dei  quadri  saranno  ubicati  in  base  alla  posizione 
definitiva  dei  baraccamenti  e  delle  principali macchine  fisse,  e  saranno  riportati  dettagliatamente 
nella planimetria del cantiere, a cura dell’Impresa esecutrice.  
 
Lo stesso impianto sarà realizzato nel rispetto del DM n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex legge 46/1990), 
con    il  certificato attestante  la  conformità alle norme CEI ed a quanto prescritto dalla  legislazione 
vigente in materia. 
 
L’area  logistica del  cantiere dovrà essere  recintata per un’altezza di 2,00 m  con paletti  in  ferro e 
lamiere ondulate  (o con equivalente materiale) di sufficiente robustezza per resistere a tentativi di 
sfondamento ed impedire l’intrusione di estranei. 
Nella recinzione dovranno essere inserito un cancello in ferro, per il transito di autocarri e pedonale.  
 
Fasi progressive dei lavori da eseguire per l’impianto del cantiere: 
1) recinzione del cantiere; 
2) pista e piazzale (almeno in misto stabilizzato) sufficientemente solidi per permettere il transito in 

sicurezza di autocarri, autogrù ecc.; 
3) scavi per  il posizionamento  sotterraneo degli  impianti elettrici di cantiere e  sottoservizi, anche 

contemporaneamente al punto 2; 
4) formazione dei basamenti dei baraccamenti; 
5) posizionamento dei baraccamenti e completamento degli impianti elettrici di cantiere; 
6) distribuzione delle macchine ed attrezzature. 
 
Disposizioni di sicurezza per il corretto montaggio di: 

LOCALI PREFABBRICATI PER ESTERNI 

Devono  essere  collegati  elettricamente  a  terra,  a  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche, 
mediante  conduttori di  rame di  sezione non  inferiore  a  25 mm2, bullonati o  saldati  alla  struttura 
portante  del  locale  e  facenti  capo  ad  un  impianto  di  terra  efficiente.  Ciascun  locale  deve  essere 
collegato al detto impianto di terra direttamente e non attraverso altri locali. 

All’interno  dei  locali  all’arrivo  della  linea  elettrica  di  alimentazione,  deve  essere  installato  un 
interruttore magnetotermico differenziale con sensibilità di intervento di 0,03 A. 

L’efficienza del suddetto  interruttore deve essere verificato frequentemente, a mezzo dell’apposito 
pulsante di prova. 

Immediatamente all’esterno di  tali  locali, entro un  raggio di 30 m, deve essere  tenuto un estintore 
mobile del peso di almeno 6 kg, verificato almeno con cadenza semestrale da ditta specializzata. 

L’impianto  elettrico  interno deve  essere  fornito di  interruttore onnipolare  e  realizzato  totalmente  in 
tubazioni isolanti con giunzioni in apposite cassette di derivazione. 
 
IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto  di  terra  deve  essere  realizzato  con  un  unico  anello  per  impianti  di  utilizzazione  e  di 
protezione contro le scariche atmosferiche, nel rispetto della normativa vigente. 

La sezione dei conduttori di terra degli impianti di utilizzazione deve essere non inferiore a 16 mm2, 
in rame. Tutti i collegamenti, sulle apparecchiature e sui dispersori, devono essere effettuati a mezzo 
di bullonatura o di saldatura. La sezione dei conduttori di terra per l’impianto di protezione contro le 
scariche  atmosferiche  deve  essere  non  inferiore  a  50 mm2,  in  rame  non  rivestito.  La  sezione  del 
conduttore costituente  l’anello unico al quale dovranno  far capo  tutte  le utenze deve essere di 50 
mm2, di  rame non  rivestito ma  interrato.  I dispersori di  terra devono essere  contenuti  in appositi 
pozzetti  con  coperchi  di materiale  non  ferroso  e  dovranno  essere  segnalati  con  apposito  cartello 
indicatore. 

Dell’impianto di terra deve essere redatto un elaborato planimetrico recante tutte  le  indicazioni ad 
esso relative (posizione dei dispersori ecc.), e lo stesso deve essere certificato ‐ prima della sua messa 
in esercizio ‐ da parte di ditta specializzata. 

L’impianto deve essere denunciato alla AUSL  territorialmente competente per  le verifiche di  legge, 
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che avranno cadenza biennale; così pure dovrà accadere se lo stesso subirà sostanziali variazioni nel 
corso dei lavori.  

In cantiere devono essere custodite  le schede di denuncia vidimate dalla ASL ed  i relativi verbali di 
verifica, a disposizione di eventuali ispezioni. 

Verificare  spesso  che  i  valori di  resistività dell’impianto  rientrino nella norma  e  che  lo  stesso    sia 
mantenuto in perfetta  efficienza.  
 
QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE 

I quadri elettrici di distribuzione devono essere totalmente realizzati con apparecchiature del tipo a 
tenuta stagna, con prese fornite di  interblocco di sicurezza per assicurare  il possibile  inserimento e 
disinserimento della spina soltanto a circuito aperto. 

All’arrivo  della  linea  di  alimentazione  del  quadro  deve  essere  installato  un  interruttore 
magnetotermico differenziale con sensibilità di  intervento adeguata  (da 0,03 A a 0,05 A a seconda 
della destinazione). 

Il grado di protezione di tali apparecchiature deve essere non inferiore a IP 55.  

Tutte  le  utenze  con  assorbimento  maggiore  di  1.000  W  devono  essere  munite,  a  monte,  di 
interruttore onnipolare (neutro escluso) di corrente. 

Innanzi  a  ciascun  quadro  deve  essere  tenuta  una  pedana  isolante,  dalla  quale  effettuare  tutte  le 
manovre. 
 
GENERATORI DI CORRENTE (GRUPPI ELETTROGENI) 

Devono essere collegate elettricamente a terra mediante conduttore di terra incorporato nel cavo di 
alimentazione  e  con  conduttore  esterno  in  rame,  di  sezione  16  mm2,  bullonato  alla  struttura 
metallica della macchina e collegato all’impianto di terra del cantiere. 

Il  quadro  elettrico  di  distribuzione  deve  avere,  a  monte,  un  interruttore  magnetotermico 
differenziale (sensibilità di intervento 0,03 A). 

Le prese utilizzatrici devono essere del tipo con interblocco di sicurezza ed a tenuta stagna (grado di 
protezione IP 55). 

Innanzi al quadro di distribuzione  in uscita della macchina deve essere  tenuta una pedana  isolante 
dalla quale effettuare tutte le manovre. 

Gli strumenti di controllo della macchina (voltometro ed amperometro) devono essere mantenuti in 
perfetta efficienza.  
 
IMPIANTI FISSI (Piegaferro e tagliaferro elettriche. Betoniera a bicchiere e molazza, elettriche ecc.) 

Tutte le macchine elettriche presenti in cantiere devono avere un interruttore di comando generale 
facilmente  accessibile  e  debbono  essere  collegate  elettricamente  a  terra mediante  conduttore  di 
terra  incorporato nel cavo di alimentazione e con conduttore esterno  in rame (di sezione 16 mm2), 
bullonato alla struttura metallica della macchina e collegato all’impianto di terra unico del cantiere. 

Il  cavo elettrico di alimentazione, ancorché  integro   nel  suo  rivestimento protettivo esterno, deve 
essere  ulteriormente  protetto  contro  i  pericoli  di  danneggiamento  meccanico  mediante 
interramento  previo  inserimento  in  apposita  tubazione  in  PVC.  Sull’incastellatura  della macchina, 
all’arrivo della linea elettrica di alimentazione, deve essere installato un interruttore del tipo stagno 
e/o una presa del  tipo  interbloccato di sicurezza   ed  i cui  ingressi ed uscita dei cavi devono essere 
perfettamente sigillati con appositi mastici autoestinguenti o con silicone.  

Poiché potrebbero essere  sottoposti al  raggio di azione di mezzi di  sollevamento per  lo  scarico di 
materiali o per  il sollevamento di quelli  lavorati, al di sopra delle macchine è opportuno porre una 
solida impalcatura di altezza non superiore a 3 m.   
 
13.2.2.   Macchine e attrezzature di cantiere 

Automezzi, macchinari ed attrezzature soggette ad omologazione, collaudo o verifiche dovranno:  

 essere autorizzati  (dal Responsabile dell’Impresa appaltatrice) ad accedere al cantiere solo se  in 
regola con le certificazioni prescritte dalla normativa vigente; 
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 possedere  una  scheda  dalla  quale  risulti  l’avvenuto  controllo  e  l’eventuale  periodicità  delle 
verifiche da fare; 

 essere  accompagnati  sempre  dalle  certificazioni,  in  originale  o  in  copia,  per  essere  esibite  agli 
organi  preposti  alla  vigilanza;  l’originale  dei  certificati  o  dei  libretti,  qualora  tenuto  negli  uffici 
aziendali e non  in  cantiere, dovrà essere  immediatamente  inviato,  se  richiesto per un ulteriore 
controllo. 

Le macchine che saranno utilizzate in cantiere dovranno essere conformi  
alle  prescrizioni  del  DLgs  81/2008  e  s.m.  e  i.,  art.  70  e  Allegato  V  (ex  DPR  459/1996  Direttiva 
Macchine) ed avere marcatura CE, se messe in servizio dopo il 29 settembre 1996.  

Ogni tipo di macchina (ed attrezzatura) presente in cantiere dovrà essere: 

 ben progettata e costruita ed avere una resistenza sufficiente per l’utilizzazione cui sono destinati; 

 correttamente  montata  ed  utilizzata  (in  conformità  a  quanto  stabilito  nel  Manuale  delle 
Istruzioni); 

 mantenuta in buono stato di funzionamento; 

 verificata e sottoposta a prove e controlli periodici in base alle vigenti norme di legge (da riportare 
nello specifico libretto in dotazione della macchina); 

 manovrata  esclusivamente  da  Lavoratori  qualificati  che  abbiano  ricevuto  una  formazione 
adeguata (e conforme a quanto stabilito nel Manuale delle Istruzioni). 

Inoltre:  

 la loro manovra non deve comportare rischi supplementari alla fase lavorativa per cui è utilizzata, 
alla movimentazione ed al transito dei materiali e degli operai; 

 deve  essere  prevista  la  predisposizione  di  adeguata  segnalazione  delle  aree  e  delle  postazioni 
dove verranno utilizzate; 

 devono essere previste vie sicure per circolare nelle aree dove sono presenti ed utilizzate; 

 deve  essere  prevista  una  idonea  segnaletica  con  l’esplicito  divieto  di  rimuovere  i  dispositivi  di 
sicurezza ecc. 

 i percorsi per  la movimentazione dei  carichi  sospesi dovranno essere  scelti  in modo da evitare 
quanto più possibile che essi interferiscano con le zone in cui si trovano Maestranze al lavoro ecc.  

I mezzi di sollevamento dovranno essere oggetto di denuncia agli organi competenti agli effetti delle 
verifiche di legge.  
 
Deposito bombole di ossigeno e acetilene ecc. 

Per lo stoccaggio in cantiere – anche per brevi periodi – di bombole di ossigeno, acetilene ecc., dovrà 
essere  predisposta  una  piccola  area  recintata  con  rete metallica  e  protetta  alla  sommità  da  una 
tettoia in lamiera. 

All’interno della tettoia le bombole dovranno essere separate per la diversa natura dei gas.  
 
Deposito e/o Impianto distribuzione gasolio ad uso privato 

Il  serbatoio  e  la  struttura  metallica  di  sostegno  e/o  di  copertura  dovranno  essere  collegati 
elettricamente a terra, a protezione contro le scariche atmosferiche. 

I conduttori di rame, di sezione non inferiore 25 mm2, dovranno essere bullonati o saldati alle masse 
metalliche e fare capo all’impianto di terra. 

Al disotto del  serbatoio dovrà essere  realizzata una vasca  impermeabile di  capacità almeno pari a 
quella del serbatoio. 

L’impianto elettrico della eventuale pompa di distribuzione dovrà essere realizzato a tenuta stagna. 

In  prossimità  del  serbatoio  dovrà  essere  tenuto  un  mezzo  di  estinzione  incendi  adeguato,  per 
capacità e classe d’incendio, alla dimensione dell’impianto. 

È  necessario  attenersi  alle  norme  vigenti  sulle  autorizzazioni  per  i  serbatoi  e  per  il  certificato  di 
prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco. 
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13.3.  Pianificazione di attività con procedure comuni anche a più imprese, squadre di lavoratori 
ecc.   

Le  lavorazioni di seguito riepilogate verranno realizzate progressivamente da squadre di  lavoro che 
utilizzeranno  con  crescente  familiarità  sempre  le  stesse  attrezzature, macchinari  ecc.,  a  vantaggio 
anche  della  memorizzazione  delle  procedure  di  sicurezza  da  adottare,  che  saranno  anch’esse 
ripetitive. 

Le lavorazioni determinate dal programma delle lavorazioni sono pertinenti a operai specializzati che 
di seguito si elencano le squadre di operai: 

‐ edili 
‐ fabbri 
‐ manovratori e autisti macchine 
‐ manovratori sollevatori gru 
‐ elettricisti  
‐ carpentieri 
‐ idraulici 
‐ serramentisti 
‐ montatori di ponteggi 
‐ giardinieri 
‐ impermeabilizzatori 
‐ verniciatori 

È  bene  anche  ricordare  che  il  tempo  impiegato  per  una  buona  formazione  ed  informazione  del 
personale,  non  rallenta  la  produzione  (come  può  sembrare) ma  aiuta  nella  programmazione  dei 
lavori e dei suoi costi, limitando variabili onerose e non sempre prevedibili come sono gli infortuni sul 
lavoro. 
 
13.3.1 Procedure comuni a tutte le opere di movimento  terre 

Si  riassumono  brevemente  le  procedure  più  comuni  e  significative  contenute  e  dettagliate  nel 
presente PSC. 
 
 
Bonifica da ordigni bellici (se prevista) 

La bonifica dagli ordigni bellici dovrà essere effettuata da personale specializzato, nel rispetto della 
normativa vigente. 

 
 
Viabilità esterna 

Per  l’utilizzo delle  strade esistenti  l’Impresa  sarà obbligata al  rispetto della normativa vigente, con 
particolare riferimento al “Nuovo Codice della Strada” ed al relativo regolamento di applicazione. 
 
Viabilità di cantiere 

Durante i lavori deve essere assicurata in cantiere la viabilità delle persone e dei veicoli. 

Pertanto  la  realizzazione  delle  “piste  di  servizio  e  strade  interne  al  cantiere”  (o  l’adattamento  di 
quelle  esistenti  all’interno  dell’area)  dovrà  essere  considerata  come  priorità  tra  gli  interventi  da 
eseguire. 

Oltre  che  in  prossimità  di  punti  interferenti  con  strade  aperte  al  traffico,  le  piste  e  gli  accessi  al 
cantiere dovranno essere dotate di opportuna  segnaletica anche  in prossimità delle  lavorazioni  in 
corso e dei possibili pericoli che ne derivano. 

Durante  il  periodo  estivo  tutte  le  “piste  di  servizio  e  strade  interne  al  cantiere”  dovranno  essere 
opportunamente bagnate onde evitare che si  innalzino polveri nocive alla salute del personale e di 
terzi. 

L’Impresa  appaltatrice  sarà  comunque  tenuta  a  far  rispettare,  anche  sulle  piste  di  servizio  che 
dovranno essere realizzate lungo il percorso e le aree di Cantiere, quanto disposto dagli articoli 108, 
110 del DLgs 81/2008 e s.m. e  i. e Allegato XVIII, punto 1 (ex DPR 164/1956 articoli 4 e 5), tenendo 
conto che: 
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 le  piste  realizzate  non  devono  presentare  buche  o  sporgenze  pericolose  e  devono  essere  in 
condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. 
Inoltre non devono essere ingombrate da materiali che ostacolino la normale circolazione; 

 quando per ragioni tecniche, non si possono eliminare dalle zone di transito, ostacoli fissi o mobili, 
questi devono essere adeguatamente segnalati; 

 il  transito  sotto ponti  sospesi,   ponti  a  sbalzo,    scale  aeree  e  simili deve  essere    impedito  con 
barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate;  

 alle vie   di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono   essere apposte    segnalazioni  
opportune e devono essere  adottate  le  disposizioni necessarie  per evitare la caduta di materiali 
vari dal terreno a monte dei posti di lavoro; 

 le  rampe di  accesso  al  fondo degli  scavi di  splateamento o di  sbancamento devono  avere una 
carreggiata solida,   atta a resistere al transito dei mezzi di   trasporto   di cui è previsto  l'impiego,  
ed una pendenza  adeguata  alla possibilità dei mezzi stessi; 

 la  larghezza  delle  rampe  deve  essere  tale  da  consentire  un  franco  di  almeno  70  cm,  oltre  la 
sagoma di ingombro del veicolo.  

 
Lavori in prossimità di linee elettriche 

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza  minore  di 5 m 
dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, chi 
dirige detti  lavori non provveda, per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali   contatti o 
pericolosi  avvicinamenti  ai  conduttori   delle    linee  stesse.  (Si  veda quanto  riportato nel paragrafo 
3.3.1. dedicato a “Rischi ambientali ed interferenze” ed ai relativi grafici allegati al presente PSC). 
  
Lavori di splateamento, di sbancamento e a sezione obbligata 

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo 
di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 

Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, 
deve essere protetto con solido riparo (roll‐bar). 

Ai Lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e,  per 
quanto necessario  in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della 
parte superiore, la zona di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni 
spostabili col proseguire dello scavo (parapetti e transenne mobili). 

Prescrizioni da rammentare sempre:  
 gli  autocarri  debbono  essere  fermi  e  con  il  freno  di  stazionamento  inserito  quando  vengono 

caricati o utilizzano il ribaltabile; 
 gli autocarri debbono utilizzare il telo per coprire il carico del cassone e per evitare polveri; 
 per evitare che si sollevino polveri, se necessario, occorre bagnare convenientemente le piste; 

 mantenere pulite  le piste di  servizio; verificarne  il buono  stato di  compattazione e  l’assenza di 
buche; 

 segnalare con il girofaro quando il mezzo è in movimento; 

 le  interferenze di  linee elettriche aeree debbono essere opportunamente segnalate e  le zone  in 
cui non può essere rispettata la distanza di sicurezza (5 m dalle linee) debbono essere recintate e 
interdette a mezzi ribaltabili, autogrù ecc.; 

 il  piano  del  rilevato  deve  essere  sempre  sufficientemente  compattato  e  pianeggiante,  onde 
permettere agli autocarri di ribaltare il proprio carico senza perdere la stabilità.  

Oltre  quanto  riportato  precedentemente,  nei  lavori  di  scavo  a  sezione  obbligata  con  profondità 
maggiore a 1,50 m, è obbligatorio procedere al puntellamento dello stesso con macchina escavatrice 
ferma e con benna poggiata a terra;  il materiale scavato non deve essere posizionato al ciglio dello 
scavo. 

In alternanza con le operazioni di scavo si procederà al puntellamento inserendo prima i marciavanti 
(restando all’esterno dello scavo) e poi inserendo i puntelli metallici con vitoni registrabili (o legname 
a contrasto) progressivamente, dalla sommità degli scavi verso il fondo. 

La  discesa  degli  operai  nel  fondo  dello  scavo  deve  avvenire  utilizzando  scale  omologate  (non 
costruite in cantiere con legnami ecc.); le scale debbono fuoriuscire dallo scavo per almeno 1,00 m ed 
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essere solidamente ancorate, per evitare il ribaltamento. 

Le macchine escavatrici e le pale meccaniche in genere non sono abilitate per la movimentazione di 
carichi  sospesi  ed  imbracati,  che  quindi  devono  essere  eseguite  da  mezzi  idonei  (autogrù,  gru 
gommate ecc., utilizzate sempre con stabilizzatori inseriti).    

La profondità degli scavi è di natura modesta (H = 3,50 m circa), perché nei fabbricati è previsto un 
solo piano interrato.   

Però, vista la relazione geologica, si prescrive che:  

 alle pareti dello scavo della zona interessata, fino alla quota del piano delle fondazioni in ca, dovrà 
essere data una pendenza pari a 45°;  

 la  superficie  della  base  dello  scavo  dovrà  essere  di  1,50  m  più  ampia  della  proiezione  del 
perimetro esterno del fabbricato, per agevolare e rendere più sicuro il lavoro delle Maestranze. 

Inoltre, dovrà  essere proibito depositare materiali pesanti di qualsiasi natura presso  il  ciglio dello 
scavo, durante il corso di tutti i lavori.  
Lo stesso scavo verrà segnalato da appositi cartelli e delimitato con idonei parapetti. 

Se  è  indispensabile  per  eseguire  alcune  operazioni  di  lavoro  (scarico  di materiali,  rinterri  ecc.),  i 
parapetti di protezione agli scavi dovranno essere rimossi per il minor tempo possibile ‐ soltanto per 
la  larghezza  che  necessita  ‐  ma  integrando  la  segnaletica  con  segnalazioni  manuali  e  sotto  la 
direzione del personale preposto.  

 

Bonifica ambientale da cemento amianto (se prevista) 
La Ditta  esecutrice  dei  lavori  di  bonifica  dei  pannelli  in  cemento  amianto  dovrà  avere  i  seguenti 
requisiti: 
- è  richiesta  l’iscrizione  all’Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  categoria  10  A  ai  sensi  del  D.lgs. 
152/06 

 
Tecniche di intervento su materiali in matrice compatta 
(G.R. n° 8/6777 del 12/03/2008) 
Rimozione 
Le aree di cantiere in cui avvengono le operazioni di bonifica devono essere delimitate e segnalate. 
Si devono realizzare, ai fini antinfortunistici, idonee misure di prevenzione con particolare riguardo ai 
rischi dovuti a in generale alla caduta dall’alto. 
Prima  di  qualsiasi manipolazione  o movimentazione  dei materiali  da  rimuovere,  si  deve  operare 
l’incapsulamento  con  prodotti  specifici  come  indicato  nel  D.M.  20/08/1999.  L’incapsulamento 
effettuato  mediante  nebulizzazione  a  bassa  pressione,  deve  essere  effettuato  su  entrambe  le 
superfici. 
Al fine di una maggiore garanzia degli interventi eseguiti, a lavori di bonifica ultimati, potrebbe essere 
opportuno  effettuare  campionamenti  ambientali  volti  alla  verifica  dell’efficacia  della  bonifica 
eseguita. 
Interventi di bonifica ‐ generalità 
Le priorità dell’intervento di bonifica saranno indicate dal Direttore dei Lavori. 
Di  seguito  è  riportato  uno  schema  d’intervento  di  bonifica  di materiale  compatto;  tali  operazioni 
devono intendersi riassuntive ma non limitative. 
 
Descrizione intervento            Esecutore 

1. Redazione e presentazione, presso l’ASL competente Piano di Lavoro;            ‐ Ditta esecutrice  
2. Rimozione dei pannelli in cemento amianto,                   ‐ Ditta esecutrice 
3. Monitoraggi ambientali in corso d’opera in M.O.C.F.                   ‐ Ditta esecutrice 
4. Pulizia a secco e a umido del cantiere;                 ‐ Ditta esecutrice 
5. Smontaggio cantiere;                    ‐ Ditta esecutrice 
6. Trasporto/smaltimento dei rifiuti contenente amianto.                 ‐ Ditta esecutrice 
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Sicurezza 
Il personale addetto alla bonifica dovrà essere in possesso dell’abilitazione, specifica per la rimozione 
dell’amianto,  rilasciata  dalle  ASL  dopo  la  partecipazione  al  corso  e  dovrà  essere  in  possesso  dei 
certificati di idoneità alla mansione specifica, rilasciati dal medico competente. 
Il piano di lavoro ed i piani di sicurezza prima dell'inizio delle lavorazioni dovranno essere illustrati in 
ogni punto agli operatori e copia degli stessi dovranno essere lasciati a disposizione in cantiere. 
Ogni  operatore  del  cantiere  dovrà  avere  tutte  le  protezioni  personali  del  caso  (maschera  elettro‐
ventilata a pieno facciale e semi‐maschera con filtro p3, tute “usa e getta”, guanti, casco, scarpe di 
sicurezza, ecc.) il tutto conformemente al D.lgs n° 475/1992 e D.lgs n° 81/2008.  
Durante l’incapsulamento indosseranno la semi‐maschera con filtro P3. 
Tutte  le  utenze  di  cantiere  dovranno  essere  derivate  da  quadri  elettrici muniti  di  interruttori  di 
protezione magnetotermica e differenziale (In < 30 mA). In modo da interrompere la corrente in caso 
di dispersione e comunque collegati all’impianto di terra dell’edificio. 
Il cantiere dovrà essere dotato di una cassetta di pronto soccorso per le piccole medicazioni; in caso 
di necessità si farà uso del Pronto Soccorso delle strutture ospedaliere di zona. 
Smaltimenti 
I  pannelli  in  cemento  amianto,  a  seguito  della  loro  rimozione,  saranno  classificati  come  rifiuti 
"pericolosi" ed è possibile attribuire i seguenti codici CER:  
Codice C.E.R 17.06.05* ‐ materiali da costruzione contenenti amianto  
L'amianto  rimosso  e  tutti  i materiali di  consumo  contaminati dovranno  essere  insaccati  in doppio 
sacco  di  polietilene,  di  cui  quello  esterno  marcato  con  i  simboli  di  R=rifiuto  e  A=amianto; 
successivamente i sacchi saranno posti in sacconi (big‐bag) da 1 mc. 
Tutte le fasi di smaltimento dovranno essere conformi al T.U. delle Leggi ambientali n. 152/06. 
Di  tutta  la  documentazione  riguardante  lo  smaltimento,  dovrà  essere  rilasciata  copia  alla 
Committente ed alla locale ASL. 
 
13.3.2. Procedure comuni a tutte le opere in c.a., murature e, in parte, alle altre opere progettate 

Si  riassumono  brevemente  le  procedure  più  comuni  e  significative  contenute  e  dettagliate  nel 
presente  PSC  (  si  vedano  anche  le  “Schede  di  sicurezza  per  le  fasi  lavorative”  e  le    “Schede  di 
sicurezza per l’impiego di macchinari tipo”). 

Nella  redazione del presente PSC è  stato  ipotizzato che  le  forniture di calcestruzzo provengano da 
impianto  esterno, ma  non  si  esclude  che  l’Impresa  realizzi  un  proprio  impianto  di  betonaggio  in 
cantiere.  

Per  le  lavorazioni  del  ferro  di  armatura  e  delle  casserature  per  ca  è  stato  invece  ipotizzato  che 
almeno quelle secondarie avvengano in cantiere, nei luoghi predisposti per le lavorazioni da banco.  
 
Movimentazione dei carichi 

Non  è  prevista  l’installazione  nel  cantiere  logistico  di  una  gru  fissa  a  torre;  è  presumibile  che  la 
movimentazione dei carichi avverrà utilizzando autogrù e gru gommate, che rispetteranno percorsi 
predefiniti  e prescrizioni  che  saranno preventivamente  impartite dai  responsabili dell’Impresa per 
non interferire con le Maestranze. 

È invece previsto l’utilizzo di alcuni “tiri di portata non superiore a 200 kg”. 

Per quanto concerne  la movimentazione manuale dei carichi è opportuno ricordare che  i rischi che 
possono derivare da posizioni del corpo non corrette sono spesso sottovalutati più del rispetto del 
peso massimo consentito che è di 30 kg.   

Una corretta  informazione dei Lavoratori deve dunque tener conto che  ‐ anche entro questi  limiti  ‐ 
una  presa  può  costituire  un  rischio  se  effettuata  in  equilibrio  precario,  in  posizione  scorretta, 
sbilanciata  ecc.  e  che  i  danni  fisici  che  possono  derivarne  si  notano  solitamente  dopo  un  arco  di 
tempo solitamente lungo.  
 
Ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati (e a tubo e giunto) 

In  questo  cantiere,  l’utilizzo  dei  ponteggi  è  praticamente  presente  in  tutte  le  fasi  lavorative  più 

89/296



Cod.	lav.	02_2014	 	 Elaborato	Generale	
Lavori	di	realizzazione	nuove	scale	esterne	di	sicurezza	 	 21_Piano	Sicurezza	Coordinamento	
E	adeguamento	normativo	VVF	

																																																																																						
	

Politecnico	di	Milano	 L’Impresa	 Il	Committente	
Area	Tecnico	Edilizia	

	

importanti. 

Quindi, è bene evidenziare che saranno utilizzati per fasi successive che coprono buona parte della 
durata  del  cantiere  e  quindi  anche  da  “Squadre  di  Lavoratori”  con mansioni  diverse  (carpentieri, 
ferraioli e cementisti; muratori, intonacatori ecc; pittori; impiantisti ecc.).    

Inoltre, l’utilizzo di ponteggi rappresenta il dato statistico più alto di infortuni gravi nei cantieri. 

Pertanto si prega di prestare particolare attenzione al suo montaggio, provvedendo spesso alla sua 
revisione e manutenzione durante il corso dei lavori fino allo smontaggio finale. 

Rispettando  in particolar modo e nella maniera più scrupolosa quanto disposto nel DLgs 81/2008 e 
s.m. e i., Titolo IV, Capo II, Sezioni V e VI Allegati XVIII, XIX e XXII (PiMUS) (ex DPR 164/1956 Capo IV, 
articoli da 16 a 29; Capo V, articoli da 30 a 38 e Capo VI, articoli da 39 a 54). 

Già dalla fase di allestimento del cantiere sarà opportuno ricordare quanto segue: 

 in  cantiere  deve  essere  tenuta  copia  dell’autorizzazione  ministeriale  all’uso  dello  specifico 
ponteggio metallico prefabbricato, con lo schema di montaggio (DLgs  81/2008 art. 134 – ex DPR 
164/1956, art. 30 e seguenti); 

 redazione del PiMUS: Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi (DLgs 81/2008 e s.m. e 
i. art. 136 – ex DLgs 235/2003, art. 5);  

 il montaggio dei ponteggi deve essere effettuato sempre  in conformità dei suddetti schemi tipo 
da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza di un Preposto; 

 ricordarsi  che per  conservare  le  caratteristiche di ponteggio prefabbricato non possono essere 
utilizzati elementi di diversa marca perché potrebbero avere caratteristiche di resistenza diverse e 
gli stessi elementi dei ponteggi non possono essere utilizzati  in difformità degli schemi  riportati 
nell’autorizzazione  ministeriale,  altrimenti  vanno  comunque  progettati  da  un  Ingegnere  o 
Architetto abilitato, ed il progetto deve essere tenuto in cantiere a disposizione degli Ispettori del 
Lavoro e della AUSL. 

 
Montaggio dei ponteggi 

Tutte  le  operazioni  relative  alla  preparazione  dei materiali,  al  tracciamento  ed  al montaggio  del 
ponteggio  dovranno  avvenire  sotto  la  diretta  sorveglianza  del  Capo  Cantiere  e  in  conformità  ai 
contenuti  del  PiMUS  ed  alla  progettazione  redatta  da  un  Ingegnere  o Architetto  abilitato  (ove  le 
caratteristiche del ponteggio lo richiedano). 

In particolar modo, il montaggio dovrà avvenire mediante: 

 delimitazione ed interdizione provvisoria dell’area su cui verrà installato il ponteggio; 

 montaggio del ponteggio  secondo  il piano predisposto,  in cui  sono  state dettagliate  le  fasi e  le 
sequenze  degli  interventi,  (in  progressione  con  la  crescita  in  elevazione  della  struttura  in  ca  e 
successivamente per le fasi di tamponatura, intonacatura, tinteggiatura ecc.); 

 delimitazione ed  interdizione, per tutto  il periodo delle  lavorazioni, delle zone adibite a carico e 
scarico del materiale, convogliamento e discesa dei calcinacci di  risulta a mezzo di canali conici 
inseriti tra loro fino a 2 m da terra ecc.; 

 idonea segnaletica diurna e notturna per segnalare gli ingombri ed i pericoli. 

Per  la  rimozione dei ponteggi valgono  tutte  le procedure ed accortezze  indicate per  il montaggio; 
naturalmente invertendo le priorità delle fasi operative.  
 
I ponteggi previsti perimetrano parzialmente  la pianta delle  scale per agevolare  il montaggio delle 
scale; i montaggio del ponteggio è previsto alla fine del getto di CLS della fondazione  
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Verifiche periodiche e pulizia del cantiere  

È  estremamente  importante  stabilire  e  cadenzare  delle  verifiche  periodiche  per  tutte  le  opere 
provvisionali,  gli  impianti,  i macchinari,  i  ponteggi,  i  trabattelli  ecc.,  in  uso  presso  il  cantiere  per 
evitare che il ripetersi di impercettibili modifiche possano col tempo provocare modifiche sostanziali 
a scapito della sicurezza. 
È opportuno estendere tali verifiche anche alle zone logistiche del cantiere (spogliatoi, mensa, bagni 
ecc.), agli impianti di terra, all’isolamento di cavi, interruttori ecc. ricordando anche che la pulizia del 
cantiere non costituisce soltanto adempimento alle norme d’igiene sul lavoro ma anche prevenzione 
degli  infortuni e  sicurezza nelle  costruzioni  (DLgs 81/2008 e  s.m. e  i., Titolo  II  “Luoghi di  lavoro”  ‐ 
Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI” ‐ Titolo IV “Cantieri Temporanei o Mobili” ‐ Titolo 
V “Segnaletica di  salute e  sicurezza  sul  lavoro”  ‐ Titolo VI “Movimentazione manuale dei carichi”  ‐ 
Titolo VIII “Agenti fisici”  ‐ Titolo  IX “Sostanze pericolose”  ‐ Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” 
(ex DPR 303/1956, DPR 547/1955, DPR 164/1956). 

Come già detto,  l’eventuale  impiego di diverse Ditte per  la realizzazione dei  lavori non comporterà 
sovrapposizioni di  lavorazioni  in contrasto tra  loro, anche perché sarà cura del CSE  indicare ad ogni 
Ditta  in  quali  zone  dell’edificio  in  costruzione  potranno  operare,  in  conformità  ai  programmi  di 
dettaglio  esistenti  (PSC+POS)  e  delle  prescrizioni  definite  nelle  “Riunioni  di  coordinamento”  che 
precederanno l’inizio di ogni fase lavorativa.  

Per  la  sicurezza nei  luoghi di  lavoro è  inoltre necessario  che  insieme ai  tempi ed alle progressioni 
previste nei programmi, vengano rispettate da ogni persona  interessata ai  lavori anche  le misure di 
sicurezza e le cautele evidenziate nelle schede di sicurezza contenute nel presente PSC. 
 
Struttura in c.a.  

Una volta eseguiti gli scavi, le lavorazioni in fondazione in c.a., le opere in calcestruzzo armato sono 
limitate alla fondazione delle scale in metallo.   

Le fasi principali di queste  lavorazioni non comprendono sovrapposizioni particolari e tali da essere 
definite  incompatibili, purché si rispetti  la tempistica,  le misure di sicurezza e  le cautele evidenziate 
nelle schede collegate allo stesso “programma dei lavori”. 

Date le ridotte dimensioni dei manufatti e l’utilizzo previsto di autogrù speciali (tipo Jekko a ragno) la 
posa  in  opera  dei  materiali  non  comporta  particolari  difficoltà;  inoltre  per  il  montaggio  delle 
carpenterie il ponteggio contribuisce ad agevolare il montaggio con un maggior grado di sicurezza.  
 
Casserature, armature in ferro per C.A. e getti di CLS (fondazioni, ecc.) 

La  posa  in  opera  di  normali  casserature  e  del  ferro  per  il  c.a.  (strettamente  connesse  tra  loro) 
possono  essere  considerate  come  lavorazioni  compatibili  tra  loro  e  non  interferenti,   ma  dovrà 
comunque  essere  evitato  che  avvengano  contemporaneamente  sulla  stessa  platea,  parete  ecc. 
(movimenti e azioni naturali per una  lavorazione possono diventare di disturbo per altre un danno 
alla sicurezza).  

I  getti  di  CLS  con  la motopompa  dovranno  avvenire  solo  a  lavorazioni  di  preparazione  ultimata, 
avendo l’accortezza di vincolare l’estremità della tubazione flessibile, per evitare che la pressione e le 
frustate conseguenti possano provocare danni agli operai.    

Questi criteri valgono particolarmente per il getto delle fondazione e solette del marciapiede a piano 
terra.  

Particolare importanza rivestono gli obblighi e le cautele derivanti dall’utilizzo corretto di ponteggi e 
parapetti di protezione verso il vuoto all’esterno del fabbricato o della scala all’esterno dello stesso.  

Le  dotazioni  di  sicurezza  per  le  lavorazioni  di  carpenteria  sono  riconducibili  alla  generalità  delle 
lavorazioni, che comunque richiedono a seconda dei casi e della tipologia di carpenteria adottata: 

- l’installazione  di  appropriate  opere  provvisionali  per  lavorazioni  in  altezza  (caduta 
dall'alto); 

- uso di apparecchi elettrici (elettrocuzione); 
- uso di apparecchi di saldatura (elettrocuzione, ustioni, inalazione di vapori); 
- uso di attrezzature da taglio: seghe, forbici, flessibili ecc. (taglio, elettrocuzione, polveri); 
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- uso di prodotti liquidi (rischio chimico da inalazione e/o contatto). 

La demolizione delle carpenterie, come ogni tipo di lavorazione cruenta, deve seguire precisi criteri.  

In particolare: 

- la  demolizione  non  potrà  avvenire  prima  di  aver  valutato  la  stabilità  delle  parti 
dell'edificio  in  qualche  modo  collegate  alla  carpenteria  o  allo  spazio  interessato 
dall'intervento; 

- i casseri devono essere di dimensioni tali da essere controllabili, al fine di evitare cadute 
accidentali  dei  pezzi  demoliti  con  i  rischi  conseguenti.  Nel  caso  di  casseri  di  grandi 
dimensioni, dovrà essere posta in atto una precisa regolazione per il disarmo degli stessi, 
che preveda l'utilizzo di tecniche e attrezzature adatte; 

- dovranno  essere  utilizzati  tutti  i  mezzi  personali  di  protezione  previsti  per  i  tipi  di 
lavorazione  in  oggetto  (guanti,  scarpe  di  sicurezza,  occhiali,  casco  e,  ove  necessario, 
cinture di sicurezza). 

 
Lavori in muratura   

Nella realizzazione per il montaggio delle scale esterne sono previste delle demolizioni e finiture delle 
murature. 

Non  sono  previste  l’utilizzo  di  murature  risolte  con  tecniche  di  industrializzazione  o  di 
prefabbricazione  a  pannelli,  cioè  che  impiegano  elementi  di  grandi  dimensioni  (costruzione  di 
strutture in calcestruzzo armato prefabbricato e montaggio di strutture metalliche). 

È inoltre indispensabile attrezzare il luogo di lavoro sul ponteggio in modo tale che il piano di lavoro 
sia ordinato, non sovraccaricato e il più possibile libero e in modo che non si verifichino interferenze 
tra persone che lavorano sullo stesso piano di lavoro o su piani diversi. 
 
 
Lavori di carpenterie e finiture fabbrili 

Le dotazioni di sicurezza per le lavorazioni da fabbro prevedono: 

 installazione di appropriate opere provvisionali per lavorazioni in altezza (caduta dall'alto); 

 uso di attrezzatura da taglio: seghe, forbici, flessibili ecc. (taglio, elettrocuzione, polveri); 

 uso di apparecchi elettrici (elettrocuzione); 

 uso di apparecchi di saldatura (elettrocuzione, ustioni, inalazione di vapori); 

 uso di solventi e sigillanti (rischio chimico da inalazione e/o contatto). 
 
 
Impianti tecnologici vari 
L’esecuzione di questo  tipo di  lavorazioni dovrà  iniziare dall’ultimo piano a scendere verso  il piano 
terra  e  costituirà  presumibilmente  la  lavorazione  più  importante  in  cui  è  possibile  prevedere 
l’interferenza (compatibile) tra due o più Imprese. 

Esempio di lavoro contemporaneo tra due Imprese 

È  ipotizzabile  che  l’Impresa principale  si occupi di  lavorare  a piano  terra  alla base della  scala per 
realizzare  i  nuovi  impianti  sottoservizi  per  l’inserimento  sottoterra  dei  corrugati  e  tubazioni  che 
serviranno alla Ditta specializzata per gli  impianti elettrici ed  idraulici ecc. per  lo sfilaggio dei cavi,  il 
montaggio delle scatole di derivazione, pozzetti, quadri, quadro generale ecc. 
Nel caso, le due Imprese potranno lavorare contemporaneamente in quanto le fasi e procedure sono 
state così definite: 

1) segnalazione  a  mezzo  di  gessi  colorati  sui  piani  verticali  ed  orizzontali  dell’edificio  o  delle 
strutture, degli ingombri dei quadri, scatole, pozzetti,  ecc; 

2) formazione  di  scavi  a  sezione  obbligata  da  parte  dell’Impresa  principale,  considerando  il 
progetto,  

3)  le  lavorazioni di completamento da parte dell’Impresa principale e  le  lavorazioni degli allacci e 
collaudi da parte della Ditta specializzata potranno procedere con lo stesso criterio, senza creare 
reciproche interferenze. 
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Tinteggiatura delle strutture, di parte delle facciate esterne ed interne dell’edificio 

È presumibile  che  la  tinteggiatura delle  facciate esterne ed  interne dell’edificio verrà  realizzata da 
una Ditta specializzata. 
Nel  caso,  la  stessa Ditta  dovrà  essere  autorizzata  ad  utilizzare  i  ponteggi  (l’energia  elettrica  ecc.) 
dell’Impresa principale.  

Anche  i  lavori  inerenti  la  tinteggiatura delle  facciate esterne non  sono  soggetti ad  interferenze,  in 
quanto  inizieranno  soltanto  quando  l’Impresa  principale  avrà  ultimato  le  lavorazioni  di  finiture  e 
completamento di stuccatura di intonacatura delle facciate.  

È ovvio che anche per queste lavorazioni dovranno essere coordinate le esigenze dei camminamenti 
e dei percorsi di cantiere.  
 
Lavori di finitura 

Queste  lavorazioni  richiedono  l’impiego  di Maestranze  di  varie  estrazioni,  per  cui  si  raccomanda 
ancora  di  seguire  le  fasi  lavorative  che  verranno  dettagliate  dall’Impresa  nel  “Programma  lavori 
esecutivo” inserito nel POS. 
 
 
13.3.3. Procedure comuni per il completamento delle sovrastrutture, rifiniture, parapetti in acciaio, 
segnaletica ecc.  

Si  riassumono  brevemente  le  procedure  più  comuni  e  significative  contenute  e  dettagliate  nel 
presente PSC.  

(Si vedano anche le “Schede di sicurezza per le fasi lavorative” e le  “Schede di sicurezza per l’impiego 
di macchinari tipo”). 

Come già detto, queste lavorazioni verranno eseguite nel “periodo finale” (ultimazione dei lavori) in 
cui è previsto  l’impiego totale di un numero ridotto di Lavoratori che saranno  impegnati,  in aree di 
lavoro non interferenti tra loro, per la realizzazione di: 

- completamento del montaggio delle carpenterie delle scale   
- barriere ( es. ringhiere) 
- impianto di illuminazione;  
- lavori vari di rifinitura. 

In particolare: 

- il programma dei lavori prevede una progressione lineare e consecutiva, particolarmente 
per questi  interventi, onde evitare spostamenti disordinati di macchine operatrici (gru e 
piattaforma  aerea,  autocarri  ecc.),  e  favorire,  con  la  ripetitività  delle  fasi  e  delle 
procedure lavorative, un livello di esecuzione abbastanza “sicuro”. 

Quindi, se si rispetta la linearità proposta nel programma, che non prevede interferenze tra le varie 
lavorazioni, i rischi restanti possono dirsi strettamente connessi:  

- all’uso corretto delle attrezzature e dei mezzi impiegati; 
- all’uso di DPI; 
- all’attuazione delle misure di sicurezza generale; 
- ai rischi specifici connessi alle lavorazioni (materiali utilizzati). 

Il coordinamento delle varie fasi lavorative rientra, quindi, nella gestione ordinaria dell’Impresa, che 
comunque dovrà dettagliatamente relazionare nel proprio POS. 
 
 
13.3.4.  Rischi derivanti dall’uso di attrezzature 

Rammentiamo a chi  legge che  le “attrezzature di  lavoro”  sono quelle definite dall’art. 69 del DLgs 
81/2008 e s.m. e i. (ex DLgs 626/1994 art. 34, comma 1, lett. a) e comprendono “qualsiasi macchina, 
apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro”.  

Le attrezzature che verranno utilizzate rientrano nelle scelte autonome delle Imprese esecutrici, ma 
devono  possedere  caratteristiche  tali  da  soddisfare  i  requisiti  di  sicurezza  richiesti  dall’art.  70  del 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex DLgs 24 luglio 1996, n. 459, che specifica le esigenze minime che devono 

94/296



Cod.	lav.	02_2014	 	 Elaborato	Generale	
Lavori	di	realizzazione	nuove	scale	esterne	di	sicurezza	 	 21_Piano	Sicurezza	Coordinamento	
E	adeguamento	normativo	VVF	

																																																																																						
	

Politecnico	di	Milano	 L’Impresa	 Il	Committente	
Area	Tecnico	Edilizia	

	

essere soddisfatte dal  fabbricante prima della vendita dell'attrezzatura  in questione, essa  fra  l'altro 
deve possedere la marcatura «CE»). 

Dopo che le attrezzature sono poste in opera, ma prima della loro messa in servizio, ogni Ditta che le 
utilizzerà dovrà  comunque procedere ad una  valutazione dei  rischi per  la  sicurezza e  la  salute  sul 
luogo di lavoro.  

Possono infatti verificarsi rischi inaccettabili collegati alle attrezzature di lavoro, per i seguenti motivi: 

 modalità di organizzazione del lavoro; 

 natura del posto di lavoro; 

 incompatibilità tra le singole attrezzature; 

 effetto cumulativo dovuto al funzionamento di diverse attrezzature  (ad esempio: rumore, calore 
eccessivo ecc.); 

 interpretazione diversa dei requisiti minimi fra le diverse attrezzature in uso; 

 mancanza di norme. 

Inoltre la stessa Impresa dovrà controllare che: 

 le  istruzioni del  fabbricante siano adeguate e  rispettate e che  tutti gli accorgimenti di sicurezza 
previsti dallo stesso sono sempre funzionanti; 

 la progettazione ergonomica dell'attrezzatura e del luogo di lavoro si armonizzino all'addetto che 
svolge il lavoro; 

 lo stress fisico e psicologico, della persona che esegue il lavoro, rientrino entro limiti ragionevoli; 

 le attrezzature soddisfino le specificazioni tecniche del fabbricante anche con riferimento al posto 
di lavoro ed alle circostanze in cui saranno impiegate; 

 risultino soddisfatte le esigenze aggiuntive che si applicano al posto di lavoro. 

Per la valutazione anzidetta le relative norme possono essere attinte dalle istruzioni d'uso redatte dai 
fabbricanti, dagli elenchi di controllo delle misure protettive, nonché dai riferimenti a criteri di buona 
tecnica e dalla normativa nazionale ed europea. 

Ogni Impresa dovrà farle proprie ed integrarle adattandole alle caratteristiche specifiche di ogni suo 
macchinario/attrezzatura;  inoltre potrà poi utilizzare  le  stesse  schede nell’ambito della  formazione 
ed informazione del proprio personale. 

 
 
13.3.5. Procedure comuni per la rimozione logistica del cantiere 

Le  procedure  per  lavorare  in  sicurezza,  nello  smobilizzo  del  cantiere,  possono  senz’altro  essere 
considerate uguali a quelle descritte per l’impianto; le fasi lavorative saranno invece inverse a quelle 
descritte nell’impianto del cantiere. 

Si procederà, cioè, procedendo alla: 

 rimozione delle macchine ed attrezzature fisse; 

 disattivazione degli impianti; 

 rimozione dei baraccamenti; 

 rimozione dei basamenti e delle piste; 

 rimozione della recinzione del cantiere. 
La chiusura di un cantiere va considerata ancora come parte integrante delle lavorazioni, pertanto è 
necessario  che  venga mantenuto un  livello di  attenzione  alle operazioni da  svolgere pari  a quello 
mantenuto in tutte le precedenti lavorazioni  
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14. Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché 
della reciproca informazione, fra Datori di lavoro  
(e tra questi ed eventuali Lavoratori autonomi) 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punti 2.3.1 e 2.3.5 

 

Chiunque  graviti nell’area del Cantiere  è obbligato  a prendere  visione  e  rispettare  i  contenuti del 
presente Piano di Sicurezza e delle eventuali successive integrazioni.  

L’Impresa principale (appaltatrice) avrà il compito e la responsabilità di farli rispettare, con lo scopo 
preminente  di  tutelare  la  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  da  interferenze  che  potrebbero  rivelarsi 
pericolose.  

Se  saranno  autorizzati  “subappalti”,  “noli  a  caldo”,  “forniture  in  opera”  ecc.,  le  Ditte  esecutrici 
dovranno  accettare  il  presente  Piano  di  Sicurezza  e  di  Coordinamento  (e  le  eventuali  successive 
integrazioni)  sottoscrivendolo  (anche  come  informazione  ricevuta  ai  sensi  dell’art.  26  del  DLgs 
81/2008 e s.m. e i. (ex DLgs 626/1994 art. 7 e s. i. e m.) prima dell’inizio dei lavori di cui trattasi.  

Inoltre, come precedentemente già esposto, l’art. 96, comma 1,  lett. g) del DLgs 81/2008 e s.m. e  i. 
(ex lettera c bis dell’ art. 9 del DLgs 494/1996 e s. i. e m. e l’art. 31 della legge 415/1998 ‐ Merloni ter) 
obbliga  tutte  le  Imprese  esecutrici  a  redigere  il  proprio  “Piano  operativo  di  sicurezza  ‐  POS”  per 
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere 
e nell’esecuzione dei lavori (che però non può essere in contrasto con il presente PSC). 

Pertanto  l’attuazione del coordinamento avverrà,  in  fase esecutiva, anche  in  funzione dei  suddetti 
POS che  l’Impresa principale e  le altre Ditte  interessate presenteranno prima dell’inizio dei  lavori di 
cui trattasi. 

Si  rammenta  al Datore di  lavoro dell’Impresa  affidataria  che  il DLgs  81/2008  e  s.m.  e  i. prescrive 
nell’art. 97 quanto segue: 

1.   il  Datore  di  lavoro  dell’Impresa  affidataria  vigila  sulla  sicurezza  dei  lavori  affidati  e 
sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento; 

2.  gli obblighi derivanti dall’art. 26, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 96, comma 2, sono riferiti 
anche  al  Datore  di  lavoro  dell’Impresa  affidataria.  Per  la  verifica  dell’idoneità  tecnico 
professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’Allegato XVII; 

3.   il Datore di lavoro dell’Impresa affidataria deve, inoltre: 
a)  coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 
b)  verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto 

al proprio, prima della  trasmissione dei  suddetti Piani Operativi di Sicurezza al  coordinatore 
per l’esecuzione. 

Per  tanto,  in  ottemperanza  a  quanto  sopra  disposto  (in  particolare  nel  punto  3,  b),  egli  dovrà 
certificare  al  CSE  di  aver  verificato  la  congruenza  dei  POS  che  presenterà  per  conto  dei  suoi 
subappaltatori ecc. 

Le  linee  guida  indicate  nei  riferimenti  dei  tempi  previsti  nel  “Cronoprogramma  dei  lavori”,  nelle 
“Procedure di  sicurezza” e nelle  “Schede di  sicurezza per  fasi  lavorative”  saranno perfezionate,  in 
fase esecutiva e di reale coordinamento, in funzione dell’effettivo avanzamento dei lavori. 

In  riferimento alle  interferenze  tra  le  lavorazioni, per quanto non è possibile  specificare  in questa 
fase preventiva e di progetto, viene demandato al Coordinatore  in Fase di Esecuzione  l’obbligo di 
aggiornare e dettagliare  le prescrizioni operative che saranno necessarie per coordinare  il possibile 
sfasamento spaziale e temporale delle stesse. 

In  particolar modo  durante  i  periodi  di maggior  rischio  dovuto  ad  interferenze  di  lavoro,  il  CSE 
verificherà, con la frequenza che egli stesso riterrà necessaria e previa consultazione con la Direzione 
Lavori e con  le  Imprese esecutrici ed  i Lavoratori autonomi,  la compatibilità della relativa parte del 
PSC con  l’andamento reale dei  lavori ed eventualmente disporrà gli aggiornamenti necessari per  la 
tutela dei Lavoratori. 

Mentre, per una migliore  “Formazione ed  Informazione” di quanti, anche  saltuariamente,  saranno 
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coinvolti nella vita del cantiere (fornitori, visitatori ecc.), l’Impresa principale dovrà provvedere anche 
con  la  distribuzione  di  opuscoli  (se  necessario  differenziati  per  categorie  di  lavoro  coinvolte)  che 
contengano le informazioni necessarie sui rischi esistenti in cantiere (art. 26 del DLgs 81/2008 e s.m. 
e  i.  ‐  ex  art.  7  del DLgs  626/1994),  con  particolari  riferimenti  ai  conseguenti  obblighi  e  divieti  da 
rispettare ed all’assunzione di responsabilità. 
 
 
14.1.  COORDINAMENTO TRA LE DITTE CHE INTERVERRANNO NEL CORSO DEI LAVORI 
 
L’Impresa  principale  coordinerà  gli  interventi  di  protezione  e  prevenzione  in  cantiere,  (DLgs 
81/2008 e s.m. e i., Titolo IV, articoli 96 e 97 ex DLgs 494/1996 integrato dal DLgs 528/1999, art. 8), 
ma  tutti  i Datori  di  lavoro  delle  altre Ditte  che  saranno  presenti  durante  l’esecuzione  dell’opera, 
saranno tenuti ad osservare le misure generali di tutela  di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. 
(ex art. 3 del DLgs 626/1994), e cureranno, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:  

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

b) la scelta dell'ubicazione di posti di  lavoro  tenendo conto delle condizioni di accesso a  tali posti, 
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e 
dei dispositivi al  fine di eliminare  i difetti  che possono pregiudicare  la  sicurezza e  la  salute dei 
lavoratori; 

e) la  delimitazione  e  l'allestimento  delle  zone  di  stoccaggio  e  di  deposito  dei  vari  materiali,  in 
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari 
tipi di lavoro o fasi di lavoro; 

g) la cooperazione tra Datori di lavoro e Lavoratori autonomi; 

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. 

Sarà invece compito del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo IV, 
art. 92, comma 1 – ex art. 5, comma 1 del DLgs 494/1996, così come modificato dal DLgs 528/1999): 

a)  verificare  con  opportune  azioni  di  coordinamento  e  di  controllo,  l’applicazione,  da  parte  delle 
Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC, 
di cui all’art. 100, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

b) verificare l’idoneità del POS (redatto dalle Imprese), da considerare come Piano complementare di 
dettaglio del PSC, di cui all’art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 e  il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1,  lett. b),  in 
relazione  all’evoluzione dei  lavori  ed  alle eventuali modifiche  intervenute,  valutando  le proposte 
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici 
adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; 

c) organizzare  tra  i  Datori  di  lavoro,  ivi  compresi  i  Lavoratori  autonomi,  la  cooperazione  ed  il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

d) verificare  l’attuazione  di  quanto  previsto  in  relazione  agli  accordi  tra  le  parti  sociali  al  fine  di 
realizzare il coordinamento tra i Rappresentanti per la Sicurezza, finalizzato al miglioramento della 
sicurezza in cantiere; 

e) segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese ed 
ai Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle 
prescrizioni del piano di  cui  all’art. 100, e proporre  la  sospensione dei  lavori,  l’allontanamento 
delle Imprese o dei Lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui 
il  Committente  o  il  Responsabile  dei  lavori  non  adotti  alcun  provvedimento  in  merito  alla 
segnalazione,  senza  fornire  idonea  motivazione,  il  Coordinatore  per  l’esecuzione  dà 
comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità  sanitaria  locale e alla direzione provinciale 
del lavoro territorialmente competenti; 

f) sospendere  in  caso  di  pericolo  grave  imminente,  direttamente  riscontrato,  le  singole  fasi 
lavorative fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. 

Il CSE, nel rispetto di quanto disposto dal Titolo IV, art. 92, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex 
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art. 5, comma 1, del DLgs 494/1996 così come modificato dal DLgs 528/1999 di cui sopra), svolgerà il 
proprio incarico  verbalizzando anche: 

- opportune “Riunioni di coordinamento” (convocandole preliminarmente e nel corso delle 
lavorazioni programmate, con la frequenza che egli stesso riterrà opportuno adottare); 

- opportune visite ispettive e di verifica sullo stato della sicurezza in cantiere. 

Tutte  le  Ditte  e/o  Lavoratori  autonomi  che  interverranno  nel  corso  dei  lavori  sono  obbligati  a 
partecipare alle riunioni di coordinamento, promosse dal CSE o dall’Impresa principale per  illustrare 
quali saranno le prescrizioni e gli obblighi, in materia di sicurezza, che dovranno rispettare nel corso 
dei lavori. 

Inoltre, per meglio predisporre e/o verificare  l’applicazione da parte delle  Imprese e dei Lavoratori 
autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative 
procedure di lavoro, è previsto sin d’ora che il CSE si avvarrà della facoltà di imporre la redazione di 
un  “Giornale di Cantiere” per  le  annotazioni e  le  verifiche  sulla  sicurezza  (in  cui  verrà  annotato 
tutto quanto sarà attinente con lo svolgimento in sicurezza dei lavori).  

La custodia dei “Verbali di  riunione”, dei “Verbali di visita e controllo” e del  suddetto “Giornale di 
Cantiere” sarà a cura dell’Impresa principale, mentre gli aggiornamenti e le nuove prescrizioni che in 
essi  trascriverà  il  CSE  costituiranno  adeguamento  dello  stesso  “Piano  di  Sicurezza  e  di 
Coordinamento”. 

Si  rammenta alle  Imprese che per  l’inosservanza delle norme di sicurezza vigenti  in generale e dei 
contenuti del Piano di Sicurezza in particolare, lo stesso Coordinatore potrà adottare i provvedimenti 
che riterrà più opportuni tra quelli compresi nel Titolo IV, art. 92, del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex art. 
5 del DLgs 494/1996 così come modificato dal DLgs  528/1999).  

Inoltre,  l’Impresa  principale  e  le  Ditte  interessate  dai  lavori  dovranno  tener  conto  che  anche  i 
fornitori esterni ed i visitatori costituiscono potenziali pericoli attivi e passivi per cui sarà opportuno 
che ne disciplinino le presenze in cantiere. 

Se  necessario,  l’informazione  nei  confronti  della  cittadinanza  dovrà  avvenire  –  oltre  che  con  la 
segnaletica  regolamentare – anche a mezzo di eventuale affissione di manifesti, avvisi pubblicitari 
ecc. per divulgare e segnalare i potenziali pericoli e le regole comportamentali per evitarle. 
 
 
14.2.  FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE 

Tutte  le  Imprese che saranno coinvolte nell’esecuzione dei  lavori, per  i rispettivi compiti, dovranno 
provvedere alla formazione ed informazione del proprio personale secondo quanto disposto dal DLgs 
81/2008  e  s.m.  e  i.,  Titolo  I,  Sezione  IV,  articoli  36  e  37  (ex DPR  547/1955, DPR  164/1956, DPR 
303/1956 e dal DLgs 626/1994 e s. i. e m. articoli 21 e 22). 

Stralcio dagli articoli 36 e 37 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex DLgs 626/1994 art. 21 e 22) da tenere in 
particolare evidenza nella formazione ed informazione del personale presente in Cantiere. 
 
Art. 36.  Informazione dei Lavoratori 

1.  Il Datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: 

a)  i rischi per la sicurezza e la salute  connessi  all'attività dell'Impresa in generale; 

b)  sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di 
lavoro; 

c)  sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 

d)  sui  nominativi  del  responsabile  e  degli  addetti  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  e  del 
medico competente. 

2. Il Datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 

a)  sui  rischi  specifici  cui  è  esposto  in  relazione  all’attività  svolta,  le  normative  di  sicurezza  e  le 
disposizioni aziendali in materia; 

b)  sui pericoli connessi all’uso delle  sostanze e dei preparati pericolosi  sulla base delle  schede dei 
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

c)  sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 
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3. Il Datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lett. a) e al comma 2, lettere a), b) e 
c), anche ai lavoratori di cui all’art. 3, comma 9. 

4.  Il  contenuto  dell’  informazione  deve  essere  facilmente  comprensibile  per  i  lavoratori  e  deve 
consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, 
essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. 

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 

1. Il Datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in 
materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento 
a: 

a)  concetti di  rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

b)  rischi  riferiti  alle  mansioni  e  ai  possibili  danni  e  alle  conseguenti  misure  e  procedure  di 
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

2.  La  durata,  i  contenuti minimi  e  le modalità  della  formazione  di  cui  al  comma  1  sono  definiti 
mediante  accordo  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le 
province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro  il 
termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. 

3.  Il Datore di  lavoro assicura, altresì,  che  ciascun  lavoratore  riceva una  formazione  sufficiente ed 
adeguata  in merito  ai  rischi  specifici  di  cui  ai  Titoli  del  presente  decreto  successivi  al  I.  Ferme 
restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita 
mediante l’accordo di cui al comma 2. 

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: 

a)  della  costituzione  del  rapporto  di  lavoro  o  dell’inizio  dell’utilizzazione  qualora  si  tratti  di 
somministrazione di lavoro; 

b)  del trasferimento o cambiamento di mansioni; 

c)  della  introduzione  di  nuove  attrezzature  di  lavoro  o  di  nuove  tecnologie,  di  nuove  sostanze  e 
preparati pericolosi. 

5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 

6.  La  formazione  dei  lavoratori  e  dei  loro  rappresentanti  deve  essere  periodicamente  ripetuta  in 
relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 

7. I preposti ricevono a cura del Datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e 
un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I 
contenuti della formazione di cui al precedente comma comprendono: 

a)  principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

b)  definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

c)  valutazione dei rischi; 

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 

8.  I  soggetti  di  cui  all’art.  21,  comma  1,  possono  avvalersi  dei  percorsi  formativi  appositamente 
definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2,  in sede di Conferenza permanente per  i rapporti tra  lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

9.  I  lavoratori  incaricati dell’attività di prevenzione  incendi e  lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi  di  lavoro  in  caso  di  pericolo  grave  ed  immediato,  di  salvataggio,  di  primo  soccorso  e, 
comunque,  di  gestione  dell’emergenza  devono  ricevere  un’adeguata  e  specifica  formazione  e  un 
aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 46, 
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla 
GU n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’art. 13 del DLgs 19 settembre 1994, n. 626. 

10.  Il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  ha  diritto  ad  una  formazione  particolare  in 
materia  di  salute  e  sicurezza  concernente  i  rischi  specifici  esistenti  negli  ambiti  in  cui  esercita  la 
propria  rappresentanza,  tale  da  assicurargli  adeguate  competenze  sulle  principali  tecniche  di 
controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

11. Le modalità,  la durata e  i contenuti specifici della  formazione del rappresentante dei  lavoratori 
per  la sicurezza sono stabiliti  in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti 
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contenuti minimi: 

a)  principi giuridici comunitari e nazionali; 

b)  legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

c)  principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

d)  definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

e)  valutazione dei rischi; 

f)   individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

g)  aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 

h)  nozioni di tecnica della comunicazione. 

La durata minima dei corsi è di 32 ore  iniziali, di  cui 12  sui  rischi  specifici presenti  in azienda e  le 
conseguenti  misure  di  prevenzione  e  protezione  adottate,  con  verifica  di  apprendimento.  La 
contrattazione collettiva nazionale disciplina  le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico,  la 
cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori 
e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con 
gli organismi paritetici di cui all’art. 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare 
oneri economici a carico dei lavoratori. 

13.  Il  contenuto  della  formazione  deve  essere  facilmente  comprensibile  per  i  lavoratori  e  deve 
consentire  loro di acquisire  le conoscenze e competenze necessarie  in materia di salute e sicurezza 
sul  lavoro.  Ove  la  formazione  riguardi  lavoratori  immigrati,  essa  avviene  previa  verifica  della 
comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente 
decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lett. i), del DLgs 
10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Il  contenuto  del  libretto 
formativo è considerato dal Datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso 
gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. 

 
 
Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza  

Il Datore di lavoro di ciascuna Impresa esecutrice dovrà documentare al CSE di aver consultato il RLS 
e di avergli fornito eventuali chiarimenti, se richiesti, sia per quanto riguarda i contenuti del PSC che 
del POS. 
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15. Organizzazione  prevista  per  il  servizio  di  Pronto  Soccorso,  antincendio  ed 
evacuazione  dei  Lavoratori  e  riferimenti  telefonici  delle  strutture  di  emergenza 
esistenti sul territorio.  

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 2.1.2, lett. h 
 
 

15.1.  Organizzazione sanitaria e di pronto soccorso 

Il Medico competente dell’Impresa principale, conseguentemente alla prima visita degli ambienti 
di  lavoro  (e/o alla  lettura del presente PSC) è tenuto a confermare e/o modificare  i dati di seguito 
riportati e rilevati in fase progettuale (DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 38 – ex DLgs 626/1994, art. 17 e s. 
i. e m.). 
 
15.1.1.  Procedure per raggiungere il Pronto Soccorso più vicino  

I luoghi di lavoro in cui sono concentrate le opere da realizzare, pur estendendosi su un’area esterna 
dell’edificio 3 della  sede  Leonardo  sono  tutti  sufficientemente  vicini a  strade di  collegamento  con 
strutture di Pronto Soccorso ed ospedaliere.  

L’Ospedale (e Pronto Soccorso) dell’ISTITUTO CLINICO CITTA’ STUDI   

in Jommelli n. 13 ‐  tel. 02 / 23931  

città Milano dista circa 1 km dal cantiere e la città di Milano è dotato di ambulanze legate al sistema 
di emergenza 118. 

Il  tempo necessario per raggiungerlo è variabile  tra  i 10 ed  i 20 minuti, a seconda dell’orario e del 
traffico.  

Nella parte terza del presente PSC è allegata  la planimetria della zona con  il percorso suggerito per 
raggiungere  l’Ospedale  (e  Pronto  Soccorso)  più  vicino,  ma  il  Direttore  di  Cantiere  dell’Impresa 
appaltatrice è pregato di verificare comunque il percorso segnalato.  

Accertata la vicinanza con le strutture ospedaliere, si ritiene sufficiente che in cantiere siano presenti 
“pacchetti  di  medicazione”  conformi  almeno  a  quanto  disposto  dal  DM  28  maggio  1958  e 
dall’aggiornamento del successivo DM 3 marzo 2004. 

I pacchetti di medicazione saranno collocati almeno presso le seguenti zone: 

- ufficio  (che  copre  anche  le  altre  zone  logistiche  del  cantiere,  quali:  spogliatoio;  locale 
adibito a mensa; area adibita alle lavorazioni fuori opera ecc.); 

- aree  impegnate progressivamente nelle  lavorazioni previste, se distano eccessivamente 
dal cantiere logistico o se per raggiungerli bisogna percorrere percorsi disagiati (quali ad 
esempio: ponteggi, scale, scavi ecc.). 

Incaricati del pronto soccorso che debbono essere presenti in cantiere: 

- si tratta dei lavoratori designati dal Datore di lavoro a svolgere tali compiti in attuazione 
di quanto previsto dall’art. 18, lett. b) del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex DLgs 626/1994 art. 
4, comma 5, lett. a) e s. i. e m).   

L’Impresa  dovrà  garantire  che  in  tutte  le  aree  in  cui  saranno  in  atto  delle  lavorazioni  (specie  se 
distanti tra loro) sia presente: 

- del personale incaricato ad assolvere tale compito in caso di emergenza; 
- una autovettura da poter essere utilizzata anche in caso di emergenze. 

In  apposito  allegato  del  Piano  Operativo  di  Sicurezza  (POS  redatto  dall’Impresa)  dovrà  essere 
conservata  la relativa documentazione comprovante che  i  lavoratori designati abbiano  frequentato 
un apposito corso di formazione. 

È fatto obbligo alle Imprese di segnalare tempestivamente al CSE:  

- tutti gli eventuali infortuni che dovessero verificarsi in cantiere; 
- eventuali  visite  ispettive  in  cantiere  e/o  verbalizzazioni  da  parte  di  funzionari  di  Enti 

preposti (ASL, Ispettorato del Lavoro ecc.).  
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15.1.2. Sorveglianza sanitaria e visite mediche 
DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 41   

 
La sorveglianza sanitaria sarà effettuata dal Medico competente incaricato dall’Impresa esecutrice e 
comprende: 

a)  visita  medica  preventiva  intesa  a  constatare  l’assenza  di  controindicazioni  al  lavoro,  cui  il 
lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 

b)  visita medica periodica per controllare  lo stato di salute dei  lavoratori ed esprimere  il giudizio di 
idoneità  alla mansione  specifica.  La  periodicità  di  tali  accertamenti,  qualora  non  prevista  dalla 
relativa normativa, viene  stabilita, di norma,  in una volta  l’anno. Tale periodicità può assumere 
cadenza  diversa,  stabilita  dal  medico  competente  in  funzione  della  valutazione  del  rischio. 
L’organo  di  vigilanza,  con  provvedimento motivato,  può  disporre  contenuti  e  periodicità  della 
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; 

c)  visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico competente correlata ai 
rischi  professionali  o  alle  sue  condizioni  di  salute,  suscettibili  di  peggioramento  a  causa 
dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

d)  visita medica  in  occasione  del  cambio  della mansione  onde  verificare  l’idoneità  alla mansione 
specifica; 

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 
 
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui sopra, esprime uno dei 
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 

a)  idoneità; 

b)  idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; 

c)   inidoneità temporanea; 

d)  inidoneità permanente. 

Dei giudizi di cui sopra, il medico competente informa per iscritto il Datore di lavoro e il lavoratore. 

Il CSE, nel visionare la documentazione relativa alla “sicurezza” – che l’Impresa presenterà prima di 
iniziare i lavori insieme al proprio POS – dovrà accertare che per ogni lavoratore sussista il “giudizio 
di idoneità (di cui ai punti a e b, sopra indicati). 

Si  rammenta  che  per  i  lavoratori  presenti  in  cantiere  è  obbligatorio  il  vaccino  antitetanico  ed  i 
successivi  richiami,  la cui certificazione deve essere comunque custodita  in una personale “cartella 
sanitaria”. 
Legge n. 292 del 3 maggio 1963:  vaccinazione antitetanica obbligatoria  (si  vedano  le  categorie di 
lavoratori obbligati). 
 

15.2. Elenco delle strutture presenti sul territorio al servizio del Pronto Soccorso e della 
Prevenzione Incendi   
(numeri telefonici utili in caso di emergenza) 
DLgs 81/2008 e s.m. e i., punto 2.1.2, lett. h  

 
I numeri telefonici di seguito riportati debbono essere esposti, in maniera ben visibile, in prossimità 
del telefono del cantiere logistico e (visto il diffuso utilizzo di telefoni cellulari) nei punti strategici e di 
maggior frequentazione dei lavori in corso, per favorirne l’utilizzo in caso di emergenza. 
 
 
EMERGENZA SANITARIA 

Per ogni tipo di emergenza (24 ore su 24)  ........................   tel. 118 

ASL di Milano    (centralino) ...............................................   tel. 0285781 

Ospedale: ……………………………….               ............................   tel. 118 

Ambulanza Pronto Soccorso  .............................................   tel. 118 
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EMERGENZA SICUREZZA 

Vigili del Fuoco – Soccorso  ................................................   tel. 115 

Comando locale dei VF zona 3 ...........................................   tel. 0229400752 

Carabinieri – Pronto Intervento  ........................................   tel.  112 

Comando locale Carabinieri  ..............................................   tel. 0262761 

Polizia Stradale – Pronto Intervento  .................................   tel.  113 

Comando locale Polizia Stradale  .......................................   tel. 0262261 

Polizia Municipale di Milano (…)  .......................................   tel. 0277271 

Dispositivo telefonico per sordomuti .................................   tel. 0277203222 

Centro Antiveleni (osp. Niguarda)  .....................................   Tel. 0266101029 

Centro Antiustioni (Osp. Niguarda) ....................................   tel. 0264442381 

Pronto Farmacia  ................................................................   tel. 800801185 
 
SEGNALAZIONE GUASTI 

Telefoni Politecnico ASICT  .................................................   tel. 022399 2370   

Elettricità: A2A Milano …………  ……     ................................   tel. 800933301 

Gas: A2A Milano i …………  ..……     ......................................   tel. 025255 

Acqua: Metropolitana Milanese Acquedotto     .................   tel. 0284772000 
 
Si prega il Responsabile delle Emergenze dell’Impresa principale di verificare i numeri di cui sopra ed 
eventualmente di integrarli, se sarà necessario.  
Analoga verifica dovrà eseguirla per i percorsi, da utilizzare in caso di emergenza per infortunio, per 
arrivare  rapidamente  al  Pronto  Soccorso  dell’Ospedale  più  vicino.  Si  consiglia  di  esporre  anche  il 
percorso preferenziale verificato. 
 
 

15.3.  Organizzazione Antincendio ed Evacuazione 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1. lett. a punto 3   

 

In  fase di progettazione  è  stato  ipotizzato  che  il pericolo d’incendio,  sia nel  cantiere  logistico  che 
nelle aree di lavoro all’esterno e per attività all’interno dei fabbricati ecc. potrà essere definito  

BASSO 

per cui, nei punti strategici del cantiere logistico (baraccamenti, depositi giornalieri di materiali ecc.) 
e presso i luoghi di lavoro in cui potranno essere svolte, anche saltuariamente, attività lavorative con 
fiamma  libera  (applicazione  guaine  a  caldo,  uso  di  cannelli  ossiacetilenici  ecc.)  sarà  sufficiente 
collocare: 

- estintori di tipo portatile a mano o carrellati, del tipo polivalente, tarati e controllati ogni 
6 mesi; 

- idonea segnaletica. 

Poiché sono previsti attività di  lavoro  in ore serali e  in ore notturne, saranno necessarie particolari 
luci di emergenza  per le aree del cantiere.  

È necessario che siano presenti nei locali del cantiere logistico alcune lampade portatili di emergenza. 

Anche  la  redazione  del  “Piano  delle  Emergenze”  disposta  dal  DLgs  81/2008  e  s.m.  e  i.,  Titolo  I, 
Sezione VI, art. 43 e 46 (ex DLgs 626/1994 e DM 28 marzo 1998), vista  la relativa entità e  la natura 
dei lavori da svolgere, può essere ridotta ad alcune indicazioni elementari sulla: 

- nomina del “Responsabile della gestione dell’emergenza” e di un suo sostituto; 
- misure di prevenzione adottate e relativa informazione e formazione del personale; 
- procedure per la salvaguardia ed evacuazione delle persone; 
- messa  in sicurezza, a  fine giornata  lavorativa, degli  impianti ed attrezzature presenti  in 

cantiere; 
- procedure per  l’estinzione di piccoli  focolai d’incendio o per  la  chiamata dei  servizi di 
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soccorso. 

Come  già  detto,  nel  corso  delle  lavorazioni  l’Impresa  principale  e  le  altre  Ditte  interessate 
nell’esecuzione dei  lavori, per  i  rispettivi  ruoli, provvederanno alla  formazione ed  informazione del 
proprio personale, anche  congiuntamente,  sia per  le esercitazioni  in materia di  “pronto  soccorso” 
che per quelle “antincendio e di evacuazione”. 

Inoltre provvederanno a verbalizzare sia le riunioni che le attribuzioni delle relative nomine. 

Incaricati prevenzione incendi che debbono essere presenti in cantiere: 

- si tratta dei lavoratori designati dal Datore di lavoro a svolgere tali compiti in attuazione 
di quanto previsto dall’art. 18, lett. b del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex DLgs 626/1994 art. 
4, comma 5, lett. a e s. i. e m).   

In apposito allegato del POS redatto dall’Impresa dovrà essere conservata la relativa documentazione 
comprovante che i lavoratori designati abbiano frequentato un apposito corso di formazione. 

Inoltre l’Impresa dovrà garantire che in tutte le aree in cui saranno in atto delle lavorazioni (specie se 
distanti tra loro) sia presente: 

- del personale incaricato ad assolvere tale compito in caso di emergenza; 
- una adeguata attrezzatura per l’estinzione di piccoli focolai d’incendio o per la chiamata 

dei servizi di soccorso.  
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16.   Entità presunta del cantiere espressa in U/G. Dati relativi alla durata prevista 
delle lavorazioni 

                DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 2.1.2, lett. i   

 
 

16.1.  Entità presunta del cantiere espressa in U/G 
L’entità presunta degli Uomini/Giorno necessari per la realizzazione dell’intera opera è stata ottenuta 
con il seguente procedimento: 

 individuando prima quali  sono  le percentuali di  incidenza della mano d’opera che possono 
essere applicate ai vari raggruppamenti (categorie) di lavoro presenti nel quadro economico 
del progetto;  

 determinando successivamente gli  importi della mano d’opera, applicando  le percentuali di 
incidenze scelte ai corrispondenti importi di lavoro; 

 sommando tutti gli importi parziali della mano d’opera così ricavati; 

 infine, dividendo l’importo totale attribuito al costo della mano d’opera per il costo medio di 
un uomo/giorno.   

  

IMPORTO PRESUNTO LAVORI  Stralcio Lotto I ‐ edifico 24  Euro 236.244,70 

 

N.  Categorie di lavori 
Importo parziale 

delle opere 
Euro (€) 

Incidenza 
Manodopera 

% 

Incidenza importi 
parziali manodopera

Euro (€) 

OPERE EDILIZIE    

  ristrutturazione  88459,03 45  39.806,56

  Montaggio di strutture prefabbricate in C.A.
131.022,53

15 
19.653,38

IMPIANTI TECNICI   
  Impianti elettrici interni  16.763,14 45  7.543,41

 
Per  l’incidenza percentuale della manodopera si è  fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con 
D.M.  LLPP dell’11/12/1978 emanato ai  sensi dell’articolo 1 della  Legge 93 del 17/02/1978.  Le percentuali % 
possono  essere  aggiornate qualora  il Ministero dovesse diffondere ufficialmente dei dati diversi, oppure  su 
determinazione dell’analista 
 
Valutazione del costo medio orario di un operaio secondo il listino prezzi del Comune di Milano 

OPERAIO  COSTO ORARIO (€/h) 
Operaio specializzato edile € 37,42

Operaio qualificato edile  € 34,93

Operaio comune edile  € 31,59

VALORE MEDIO € 34,64 
 
 

Valutazione del costo di un uomo‐giorno 

Ore di lavoro previste dal CCNI  n. 8

Paga media oraria  € 34,64

Costo medio uomo/giorno € 277,12

Costo medio di un uomo/giorno arrotondato per eccesso € 278,00

 
 
 

 Calcolo degli Uomini/Giorno 
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18.   Procedure complementari e di dettaglio al PSC, connesse alle scelte 
autonome dell’Impresa esecutrice, da esplicitare nel POS 

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 2.1.3 (ex DPR 222/2003 art. 2, comma 3) 
 

 

18.1.   Modalità  di  presentazione  di  proposte  di  integrazioni  e  modifiche  al  PSC,  da  parte 
dell’Impresa esecutrice  
DLgs 81/2008 e s.m. e  i., Titolo IV, art. 100, comma 5 (ex art. 12, comma   5 del DLgs 494/1996 così 
come modificato dal DLgs 528/1999) 
DLgs 163/2006 (ex Legge 415/1998 del 18 novembre 1998, che modifica ed integra la Legge quadro 
per i lavori pubblici 109/1994, nell’art. 31 “Piani di Sicurezza”, comma 1 bis)  
 
La normativa vigente consente all’Impresa che si aggiudica i lavori di presentare al Coordinatore per 
la  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  (CSE)  proposta  di  integrazione  al  Piano  di  Sicurezza  e  di 
Coordinamento (PSC), ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della 
propria esperienza. 
In nessun caso tali integrazioni potranno essere in contrasto con le linee guida ed i criteri espressi nel 
PSC redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).  
Eventuali  integrazioni del PSC proposte dall’Impresa  sono comunque  soggette ad approvazione da 
parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 
In nessun  caso,  le eventuali  integrazioni possono  giustificare modifiche o  adeguamento dei prezzi 
pattuiti. 
 

18.2.   Obbligo delle Imprese esecutrici di redigere il POS come Piano  complementare di dettaglio 
del PSC 
DLgs 81/2008 e  s.m. e  i., Titolo  IV, art. 96, comma 1,  lett. g e art. 89, comma 1,  lett. h  (ex art. 9, 
comma 1, lett. c bis del DLgs 494/1996 così come modificato dal DLgs 528/1999) 
DLgs 163/2006 ex  legge 415/1998 del 18 novembre 1998, che modifica ed  integra  la Legge quadro 
per i lavori pubblici 109/1994, nell’art. 31 “Piani di Sicurezza”, comma 1 bis)  
 
Tutte  le  Imprese  che  parteciperanno  all’esecuzione  dei  lavori  (anche  le  Imprese  a  conduzione 
familiare  o  con meno  di  dieci  addetti)  sono  obbligate  a  redigere  il  proprio  “Piano  Operativo  di 
Sicurezza”  (POS)  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.  
Sono esclusi da tale obbligo i soli Lavoratori autonomi. 
 

18.3.   Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del POS 
Ogni  Impresa,  nella  redazione  del  proprio  POS,  dovrà  tenere  conto  che  in  esso  debbono  essere 
contenute:  

 la struttura organizzativa dell’Impresa; 

 l’individuazione,  l’analisi e  la valutazione dei  rischi per  la  sicurezza e  la  salute  specifici per 
ogni singola opera, in relazione all’utilizzo di attrezzature e modalità operative; 

 l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione; 

 l’indicazione dei DPI da adottare, con le particolari caratteristiche di ognuno; 

 le modalità di gestione  in  sicurezza delle attività  (fasi  lavorative) esercitate da ogni singola 
Impresa; 

 il “Cronoprogramma particolareggiato e dettagliato per l’esecuzione delle opere previste”. 
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Pertanto, poiché ogni POS dovrà essere verificato prima di iniziare i lavori dal CSE (Titolo IV, art. 92, 
comma 1,  lett. b del DLgs 81/2008 e s.m. e  i. – ex   art. 5, comma 1,  lett. b del DLgs 494/1996 così 
come  integrato  dal  DLgs  528/1999),  di  seguito  si  riporta  l’indice  dei  capitoli  che  dovranno 
obbligatoriamente essere elaborati nel dettaglio, onde evitare possibili interpretazioni divergenti che 
potrebbero  comprometterne  l’indispensabile  approvazione  relativa  all’accertamento  dell’idoneità 
dei suddetti POS. 
 
 

18.4.   Contenuti minimi da inserire nel POS di ogni Impresa esecutrice 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1   
 
II  POS,  che  sarà  redatto  a  cura  di  ciascun  Datore  di  lavoro  delle  Imprese  esecutrici  che  saranno 
coinvolte nell’esecuzione dei lavori di questo cantiere, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:  
a)  i dati identificativi dell'Impresa esecutrice, che comprendono: 
1)  il nominativo del Datore di  lavoro, gli  indirizzi ed  i  riferimenti  telefonici della sede  legale e 
degli uffici di cantiere; 
2)  la  specifica  attività  e  le  singole  lavorazioni  svolte  in  cantiere  dall'Impresa  Esecutrice  e  dai 
Lavoratori autonomi sub‐affidatari; 
3)  i nominativi degli addetti al pronto  soccorso, antincendio ed evacuazione dei  Lavoratori e, 
comunque,  alla  gestione  delle  emergenze  in  cantiere,  del  Rappresentante  dei  lavoratori  per  la 
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 
4)  il nominativo del Medico competente ove previsto; 
5)  il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;  
6)  i nominativi del Direttore tecnico di Cantiere e del Capo Cantiere; 
7)  il  numero  e  le  relative  qualifiche  dei  Lavoratori  dipendenti  dell'Impresa  esecutrice  e  dei 
Lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa Impresa; 
b)  le  specifiche mansioni,  inerenti  la  sicurezza,  svolte  in cantiere da ogni  figura nominata allo 
scopo dall'Impresa esecutrice; 
c)  la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
d)  l'elenco dei ponteggi, dei ponti  su  ruote  a  torre  e di  altre opere provvisionali di notevole 
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 
e)  l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con  le  relative schede di 
sicurezza; 
f)  l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g)  l'individuazione delle misure preventive e protettive,  integrative rispetto a quelle contenute 
nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
h)  le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
i)  l'elenco dei DPI forniti ai Lavoratori occupati in cantiere; 
l)  la  documentazione  in  merito  all'informazione  ed  alla  formazione  fornite  ai  Lavoratori 
occupati in cantiere; 
 
Inoltre l’Impresa affidataria dei lavori dovrà fornire al CSE, prima dell’inizio delle attività in Cantiere, il 
“Cronoprogramma particolareggiato e dettagliato per l’esecuzione delle opere previste”. 

 

18.5. Modello semplificato per la redazione del POS 
Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n.81 del 2008, con 
il  decreto  interministeriale  del  9  settembre  2014,  si  invita  l’Impresa  Appaltatrice  a  utilizzare  il 
modello  semplificato  per  la  redazione  dei  Piani Operativo  di  Sicurezza  da  adottare  delle  imprese 
esecutrici. Il modulo è previsto dall’articolo 131, comma 2‐bis del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 
63/2006). 
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19. Elenco degli allegati obbligatori al PSC 
	
  
Elenco allegati obbligatori 

    planimetria / lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori; 

 planimetrie di progetto, profilo altimetrico; 

 relazione geotecnica e idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso; 

 computo metrico analitico dei costi per la sicurezza; 

 tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)  
 _______________________________ 
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11. PREMESSA 
 
Da una stima effettuata per individuare l'entità dei lavori oggetto del presente piano è risultato che si 
avrà  la  presenza  di  più  imprese  per  cui  risulta  necessario  realizzare  il  Piano  di  Sicurezza  e 
Coordinamento. 
La struttura del presente PSC viene identificata dall'esame incrociato delle norme che regolamentano 
tale materia ovvero: 
 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 100 comma 1) 
In tale comma al primo paragrafo sono descritti i requisiti prestazionali del PSC ovvero: 
" ... l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure ... " e" ... la stima 
dei  relativi  costi  ...  "  inoltre  sono  richieste  le misure  derivanti  dalla  "  ...  presenza  simultanea  o 
successiva  di  più  imprese  ...  ".  Al  paragrafo  successivo  vengono  definiti  quali  aspetti  tecnici  ed 
organizzativo/procedurali  devono  essere  affrontati  con  l'elencazione  di  18  requisiti  specifici  per  i 
quali  si  rimanda al  testo del decreto precisando  che dovranno essere presi  in  considerazione  solo 
quelli prettamente riguardanti l'opera in esame. 
 
Allegato XV D.Lgs. 81/08 (art. 2) 
‐  evidenzia  i  contenuti  minimi  del  PSC  ovvero  principalmente  l'identificazione  dell'opera  e  dei 
soggetti coinvolti,  la valutazione dei rischi,  le scelte procedurali ed organizzative con  le conseguenti 
misure  specifiche,  le  misure  preventive  e  quanto  relativo  alle  interferenze,  alle  misure  di 
coordinamento, alla gestione delle emergenze, alla durata delle  fasi di  lavoro, alla stima dell'entità 
dei lavori (uomini giorno) ed infine alla stima dei costi della sicurezza. 
‐  richiede  l'analisi  dell'area  di  cantiere  con  riferimento  ai  rischi  collegati,  la  definizione 
dell'organizzazione spaziale mediante l'individuazione delle aree funzionali, l'esame dei lavori con la 
suddivisione in fasi e sottofasi. 
‐ prevede l'analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro. 
(art. 4) ‐ individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza; 
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TABELLA A 

Norme  Elementi da svilupparsi

D.Lgs 81/08 Allegato XV art. 2 
 

Identificazione  e descrizione dell'opera  e  individuazione dei  soggetti  con 
compiti  di  sicurezza,  strutture  presenti  sul  territorio  al  servizio 
dell'emergenza;  nominativi  delle  imprese  e  lavoratori  autonomi 
(adempimento in fase di esecuzione) 

D.Lgs. 81/08 art. 100; 
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; 
  

Esame generale per l'area di cantiere;
sviluppo dettagliato degli elementi di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/08.; 
integrazioni come previste dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08 

DPR 554/1999 art. 41, comma 
2 
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 

Disciplinare  che  contiene  le  prescrizioni  per  garantire  il  rispetto  delle 
norme;  procedure  complementari  e  di  dettagli  da  esplicitare  nel  POS 
misure relative all'uso comune di apprestamenti etc. 

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; 
DPR 554/1999 art. 41, comma 
2 
 

Individuazione  ed  analisi  delle  criticità  per  particolari  tipologie  di 
intervento, interferenze, dislocazione del cantiere; 
conseguenti misure e procedure di sicurezza  

D.Lgs. 81/08 art. 100; 
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 

Valutazione  dei  rischi  e  disposizione  delle  misure  di  sicurezza,  in 
riferimento alle singole operazioni di lavoro  

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2;  
 

Individuazione  e  determinazione  della  durata  delle  fasi  di  lavoro  ed 
eventuali  sottofasi;  determinazione  presunta  dell'entità  del  cantiere  per 
uomini ‐ giorno 

D.Lgs. 81/08 art. 100; 
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.4; 

Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dell'importo 
da non assoggettarsi a ribasso 

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2;  Elaborati grafici (planimetria ed altri, accessi, zone di carico e scarico, zone 
di deposito e stoccaggio, 
profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno) 

 
L'esame di cui sopra porta alla determinazione di una struttura che è definita nella seguente tabella B  
(Tab. B) ove nella prima colonna viene identificato il titolo del capitolo, nella seconda i contenuti 
dello stesso (da suddividersi in paragrafi) e nella terza il riferimento alle righe della tabella A che 
consente di individuare la normativa di riferimento. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118/296



Cod.	lav.	02_2014	 	 Elaborato	Generale	
Lavori	di	realizzazione	nuove	scale	esterne	di	sicurezza	 	 21_Piano	Sicurezza	Coordinamento	
E	adeguamento	normativo	VVF	

Politecnico	di	Milano	 L’Impresa	 Il	Committente	
Area	Tecnico	Edilizia	

	

 

TABELLA B 

CAPITOLI DEL PSC 
Titolo 

Contenuti 
Rif. Tab.

A 

Sommario 
 

Elenco ordinato dei contenuti del PSC
 

Anagrafica di 
cantiere 
 

Identificazione  e  descrizione  dell'opera  e  individuazione  dei  soggetti  con 
compiti  di  sicurezza,  strutture  presenti  sul  territorio  al  servizio 
dell'emergenza; 
nominativi  delle  imprese  e  lavoratori  autonomi  (predisposizione  per  il 
successivo adempimento in fase di esecuzione)  

I

Relazione 
 

Premessa  generale  con  l'indicazione  dell'approccio  usato  a  fronte  delle 
problematicità  del  cantiere;  esplicitazione  della  conformità  del  piano  alle 
norme  

‐

Elementi tecnici 
fondamentali 
 

Esame generale per l'area di cantiere; sviluppo dettagliato degli elementi di 
cui all'art. 100, comma 1, del D. Lgs. 81/08.; integrazioni come previste dal 
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2  

II

Disciplinare 
 

Disciplinare  che  contiene  le  prescrizioni  per  garantire  il  rispetto  delle 
norme; 
individuazione da parte del coordinatore delle procedure complementari e 
di  dettagli  da  esplicitare  nel  POS  (a  cura  delle  imprese);  uso  comune  di 
apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture, mezzi  e  servizi  di  protezione 
collettiva  

III

Criticità 
 

Individuazione ed analisi delle criticità per particolari tipologie di intervento, 
interferenze, dislocazione del cantiere; sviluppo dettagliato delle misure e 
procedure di sicurezza  

IV

Operazioni di lavoro 
 

Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento 
alle singole operazioni di lavoro  

V

Cronoprogramma  Individuazione  e  determinazione  della  durata  delle  fasi  di  lavoro  ed 
eventuali sottofasi 

VI

Costi della sicurezza 
 

Stima dei costi della sicurezza, con  la conseguente definizione dell'importo 
da non assoggettarsi a ribasso  

VII

Layout di cantiere 
 

Elaborati grafici, layout di cantiere con individuazione degli accessi, zone di 
carico e scarico, zone di deposito e stoccaggio; 
profilo  altimetrico  e  caratteristiche  idrogeologiche  se  opportuno;  altri 
schemi grafici  

VIII

Allegati, 
documentazione 
varia 

Elementi di utilità eventualmente richiamati in altri capitoli del PSC; esempi 
di cartellonistica da realizzarsi ad hoc per lo specifico cantiere; modulistica; 
fotografie del  sito e/o edificio,  con evidenza delle posizioni/situazioni  che 
possono essere oggetto di criticità  

‐
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LEGENDA 
 

Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti: 
 

CSP  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
 

CSE  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
 

DTC  DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA 
 

Dl  DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE 
 

MC  MEDICO COMPETENTE 
 

RSPP  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

RLS  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 

PSC  PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

POS  PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
 

DVR  DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA 
 

ANAGRAFICA DEL CANTIERE 

Dati Cantiere  Dati Presunti 

Cantiere  (Nome): Politecnico di Milano  –  campus  città  studi, 
Leonardo, piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano; edificio 3.  
Lavori  per  la  realizzazione  di  4  nuove  scale  esterne  per 
adeguamento normativo alla prevenzione incendi  

Inizio presunto lavori: 01/01/2015 
Fine  presunto lavori: 30/06/2015 
durata: 198 giorni 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
numero massimo in 
contemporanea di lavoratori:  7 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
ammontare complessivo lavori 

LOTTO II:  € 594.845,76  
(imp. M.D.: € 182.735,36) 

Indirizzo: piazza Leonardo da Vinci, 32 (padiglione sud)  
– Tel. 800022399 

Comune: Milano 

Provincia: Milano 

Titolo edilizio  Richiesta in corso 
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16.1. Relazione Geotecnica sintetica  
del dott. Geologo Luca Siena  (Milano, 18‐07‐2014) 

Sono  state  studiate  le  caratteristiche dei  terreni  su  cui  sorgeranno  le nuove  scale di  sicurezza per 
l’edificio 3 nel Campus Leonardo e per l’edificio 24 nel Campus Golgi/Clericetti.  
L’analisi condotta ha evidenziato la presenza di un terreno dalle discrete caratteristiche geotecniche 
a partire da circa 3 m di profondità. In superficie  il materiale  limoso sabbioso e di riporto, presenta 
caratteristiche più scadenti. 
Le  prove  in  sito  eseguite  nel  luglio  2014  (prove  penetro  metriche  dinamiche)  hanno  messo  in 
evidenza  valori  di  colpi/piedi  (S.P.T.  equivalenti) medi  di  circa  4  fino  a  3 m  da  p.c.,  indicando  un 
materiale con densità relativa bassa (tra il 25% e il 35%). Al di sotto del primo livello più scadente si 
passa  ad  un  terreno  sabbioso  limoso  con  miglioramento  delle  caratteristiche  geotecniche  del 
terreno. 
Solo  la prova n. 1  che  si  colloca ad una quota  inferiore  rispetto al p.c. principale di  circa 3 m, ha 
evidenziato la possibile presenza di acqua a circa 7 m di profondità. 
Sono  state condotte  inoltre  le verifiche  sulla capacità portante delle  fondazioni utilizzando quanto 
previsto dalle nuove Norme Tecniche del 14/01/08 con verifiche agli stati limite. 
Le  analisi  condotte  hanno  verificato  la  sicurezza  nei  confronti  della  rottura  globale del  terreno di 
fondazione. 
A livello generale però le caratteristiche dei terreni alla quota di imposta delle fondazioni prevista in 
progetto sono piuttosto scadenti e non omogenei data la loro natura di riporto antropico. Per questa 
ragione sarebbe comunque opportuno, se non fosse possibile aumentare ulteriormente  la quota di 
imposta,  prevedere  una  bonifica  del  piano  di  fondazione  che  dovrà  essere  preventivamente 
uniformato e preparato mediante  la posa di uno  strato di  terreno drenante  (ghiaia ben  lavata) di 
almeno 40 cm di spessore, accuratamente costipato. 
Le analisi ambientali condotte ricercando i principali metalli e gli idrocarburi leggeri e pesanti (C<12 e 
C>12, Ar, Cu, Zn, Pb, Cr VI, Cr tot, Cd) hanno evidenziato un assenza di superamenti rispetto ai limiti 
imposti dal D.lgs. 152/06 sia per quanto riguarda le destinazioni d’uso residenziale e verde pubblico 
sia industriale. 
Ai  fini  della  definizione  dell’azione  sismica  di  progetto  il  terreno  presente  fino  alla  profondità 
investigata può essere assimilabile ad un suolo di categoria “C” in condizioni topografiche “T1”. 
Essendo parte delle aree di intervento ribassate rispetto al livello del piano campagna si raccomanda 
di prevedere un adeguato sistema di drenaggio e raccolta delle acque. 
La relazione verrà allegata al presente documento. 
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17. SOGGETTI COINVOLTI 
 
Committente ‐ R.U.P.: Ing. Gianluca NOTO 
Responsabilità e Competenza 
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 
1.  Il  committente  o  il  responsabile  dei  lavori,  nelle  fasi  di  progettazione  dell'opera,  si  attiene  ai 
principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: 
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o 
fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; 
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 
1‐bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti 
attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 
2.  Il  committente  o  il  responsabile  dei  lavori,  nella  fase  della  progettazione  dell'opera,  prende  in 
considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 
3. Nei cantieri  in cui è prevista  la presenza di più  imprese esecutrici, anche non contemporanea,  il 
committente,  anche  nei  casi  di  coincidenza  con  l'impresa  esecutrice,  o  il  responsabile  dei  lavori, 
contestualmente  all'affidamento  dell'incarico  di  progettazione,  designa  il  coordinatore  per  la 
progettazione. 
4. Nei cantieri  in cui è prevista  la presenza di più  imprese esecutrici, anche non contemporanea,  il 
committente o  il  responsabile dei  lavori, prima dell'affidamento dei  lavori, designa  il  coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso  in cui, dopo  l'affidamento dei  lavori a 
un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha 
facoltà  di  svolgere  le  funzioni  sia  di  coordinatore  per  la  progettazione  sia  di  coordinatore  per 
l'esecuzione dei lavori. 
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici 
e  ai  lavoratori  autonomi  il  nominativo  del  coordinatore  per  la  progettazione  e  quello  del 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 
8.  Il  committente o  il  responsabile dei  lavori ha  facoltà di  sostituire  in  qualsiasi momento,  anche 
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei 
commi 3 e 4. 
9.  Il committente o  il  responsabile dei  lavori, anche nel caso di affidamento dei  lavori ad un'unica 
impresa o ad un lavoratore autonomo: 
a)  verifica  l'idoneità  tecnico‐professionale  delle  imprese  affidatarie,  delle  imprese  esecutrici  e  dei 
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato 
XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini‐giorno e i cui lavori non comportano 
rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto 
mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione 
alla Camera di commercio,  industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, 
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16‐bis, comma 10, del decreto‐legge 29 novembre 2008, n. 
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione 
in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; 
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, 
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché 
una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali 
comparativamente più  rappresentative, applicato ai  lavoratori dipendenti. Nei cantieri  la cui entità 
presunta  è  inferiore  a  200  uomini‐giorno  e  i  cui  lavori  non  comportano  rischi  particolari  di  cui 
all'allegato  XI,  il  requisito  di  cui  al  periodo  che  precede  si  considera  soddisfatto  mediante 
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presentazione  da  parte  delle  imprese  del  documento  unico  di  regolarità  contributiva  e 
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; 
c)  trasmette  all'amministrazione  concedente,  prima  dell'inizio  dei  lavori  oggetto  del  permesso  di 
costruire o della denuncia di  inizio  attività,  copia della notifica preliminare di  cui  all'articolo 99,  il 
documento  unico  di  regolarità  contributiva  delle  imprese  e  dei  lavoratori  autonomi,  fatto  salvo 
quanto  previsto  dall'articolo  16‐bis,  comma  10,  del  decreto‐legge  29  novembre  2008,  n.  185, 
convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  una  dichiarazione  attestante 
l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). 
10.  In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui 
all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, 
quando prevista oppure  in assenza del documento unico di  regolarità contributiva delle  imprese o 
dei  lavoratori  autonomi,  è  sospesa  l'efficacia  del  titolo  abilitativo.  L'organo  di  vigilanza  comunica 
l'inadempienza all'amministrazione concedente. 
 

Dati Soggetto 

Dott. Gianluca NOTO (nato il 07/04/1972 ‐ C.F.: NTOGLC72D07G702D) 
c/o Area Tecnico Edilizia del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci 32 – 20133 Milano  

Telefono   Fax   Cellulare   E‐mail 

0223999350  0223999325  3351352221  gianluca.noto@polimi.it 

 
  
Coordinatore in fase di progettazione ‐ arch. Luca COLACICCO 
Responsabilità e Competenza 
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, 
il coordinatore per la progettazione: 
a) redige ìl piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono 
dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 
b)  predispone  un  fascicolo  adattato  alle  caratteristiche  dell'opera,  i  cui  contenuti  sono  definiti 
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi 
cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II 
al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di  lavori di manutenzione 
ordinaria  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a)  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 
b‐bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. 
2.  Il  fascicolo  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  è  preso  in  considerazione  all'atto  di  eventuali  lavori 
successivi sull'opera. 
 

Dati Soggetto 

Arch. Luca COLACICCO (Nato il 01/10/1963 ‐ C.F.: CLCLCU63R01F052V) 
c/o Area Tecnico Edilizia del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci 32 – 20133 Milano  

Telefono   Fax   Cellulare   E‐mail 

0223999317  0223999326  3357755152   luca.colacicci@polimi.it 

 
 
Coordinatore in fase di esecuzione ‐ Incarico da definire 
Responsabilità e Competenza 
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese 
esecutrici  e  dei  lavoratori  autonomi,  delle  disposizioni  loro  pertinenti  contenute  nel  piano  di 
sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all'articolo  100  ove  previsto  e  la  corretta  applicazione  delle 
relative procedure di lavoro; 
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b) verifica  l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di  sicurezza e  coordinamento di  cui all'articolo 100, assicurandone  la  coerenza 
con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 
ove previsto, e  il  fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,  lettera b),  in  relazione all'evoluzione dei 
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette 
a migliorare  la  sicurezza  in  cantiere,  verifica  che  le  imprese  esecutrici  adeguino,  se  necessario,  i 
rispettivi piani operativi di sicurezza; 
c)  organizza  tra  i  datori  di  lavoro,  ivi  compresi  i  lavoratori  autonomi,  la  cooperazione  ed  il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 
d)  verifica  l'attuazione  di  quanto  previsto  negli  accordi  tra  le  parti  sociali  al  fine  di  realizzare  il 
coordinamento  tra  i  rappresentanti  della  sicurezza  finalizzato  al miglioramento  della  sicurezza  in 
cantiere;  e)  segnala  al  committente  o  al  responsabile  dei  lavori,  previa  contestazione  scritta  alle 
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 
e  97,  comma  1,  e  alle  prescrizioni  del  piano  di  cui  all'articolo  100,  ove  previsto,  e  propone  la 
sospensione dei  lavori,  l'allontanamento delle  imprese o dei  lavoratori autonomi dal cantiere, o  la 
risoluzione del contratto. Nel caso  in cui  il committente o  il responsabile dei  lavori non adotti alcun 
provvedimento  in merito  alla  segnalazione,  senza  fornire  idonea motivazione,  il  coordinatore  per 
l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria  locale e alla direzione 
provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
f) sospende,  in caso di pericolo grave e  imminente, direttamente riscontrato,  le singole  lavorazioni 
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di 
cui  al  comma  1,  redige  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  e  predispone  il  fascicolo,  di  cui 
all'articolo 91, comma 1,  lettere a) e b),  fermo  restando quanto previsto al  secondo periodo della 
medesima lettera b).  
 

Dati Soggetto 

  il 01/10/1963 ‐ C.F.: CLCLCU63R01F052V) 
   

Telefono   Fax   Cellulare   E‐mail 

      3357755152  	 
 
Datore di lavoro dell'imprese affidatari e esecutrici ‐ Incarico da definire 
 
Responsabilità e Competenza 
1.  Il datore di  lavoro dell'impresa  affidataria  verifica  le  condizioni di  sicurezza dei  lavori  affidati  e 
l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono 
riferiti  anche  al  datore  di  lavoro  dell'impresa  affidataria.  Per  la  verifica  dell'idoneità  tecnico 
professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII. 
 
 
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: 
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 
b) verificare  ia congruenza dei piani operativi di sicurezza  (POS) delle  imprese esecutrici rispetto al 
proprio,  prima  della  trasmissione  dei  suddetti  piani  operativi  di  sicurezza  al  coordinatore  per 
l'esecuzione. 
3‐bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività 
di  cui  al  punto  4  dell'allegato  XV  siano  effettuati  dalle  imprese  esecutrici,  l'impresa  affidataria 
corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 
3‐ter)  Per  lo  svolgimento  delle  attività  di  cui  al  presente  articolo,  il  datore  di  lavoro  dell'impresa 
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. 
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4. Dotare i lavoratori di tessera di riconoscimento previsto dall’art. 18, comma 1, lett. u) per i datori 
di  lavoro,  esteso  anche  per  il  personale  occupato  dalle  imprese  e  lavoratori  autonomi  secondo 
dall’art. 20 (c.3), 21 (c.1 ‐ lett.c), 26 (c.8) del D.Lgs. 81/2008.  La legge 136/2010 all’art. 5 ha previsto 
l’inserimento di nuovi elementi identificativi nella tessera di riconoscimento.  
 
 

 Dati Soggetto 

 
 Ditta/Impresa 
  

Telefono   Fax   Cellulare   E‐mail 

           

 
 
 
Direttore Lavori –  incarico da definire  
Responsabilità e Competenza 
Oltre a quelle specifiche a favore del committente, il DL per la attuazione delle misure di sicurezza è 
chiamato  a  cooperare  con  il  CSP  ed  il  CSE  onde  ottenere  la  effettiva  attuazione  delle misure  di 
sicurezza previste nel piano affidate alla attività del CSE. 
Ci  si  riferisce  alla  descrizione  della  figura  di  D.L.  per  conto  della  Pubblica  Amministrazione 
(obbligatoria,  ai  sensi  del  D.Lgs.  163/06),  data  la  particolarità  della  figura  all'interno 
dell'organizzazione aziendale interessata. 
Il  D.L.  incaricato  dal  committente  si  confronta  con  il  R.T.  nominato  dall'appaltatore  negli  stessi 
termini  in cui  il committente  in persona si pone di fronte all'appaltatore, con  i medesimi poteri, gli 
stessi obblighi, le stesse responsabilità. 
E'  evidente  che  la  nomina  di  un D.L.  da  parte  del  committente  realizza,  una  presenza molto  più 
vincolante di quella che potrebbe  realizzare  il committente  in persona,  impossibilitato  in genere a 
presenze più che saltuarie. Contrariamente ai poteri  limitati riconosciuti al D.L. nella contrattazione 
privata, in caso di opere pubbliche, vista la necessità di particolare protezione degli interessi pubblici, 
al D.L. in titolo vengono riconosciuti non solo poteri di controllo e di amministrazione dei lavori, ma 
anche particolari facoltà di ingerenza e collaborazione con i terzi. 
In particolare, per gli aspetti tecnici, il D.L. non si limita ad attività generiche di sorveglianza, ma attua 
interventi attivi tramite ordini di servizio ed istruzioni all'appaltatore: il tutto però senza giungere al 
punto di determinare modifiche al progetto o al contratto, ma solo al  fine di assicurare  il  risultato 
corretto,  le  prescrizioni,  del  D.L.  possono  essere  disattese  dall'appaltatore  se  questi  le  riconosce 
errate sotto l'aspetto 
tecnico. 
Le responsabilità del D.L. per conto della Pubblica Amministrazione possono essere così sintetizzate: 
1.  responsabilità  dovute  a  negligenza  o  a mancato  controllo  da  cui  sia  derivato  ad  es.  un  ritardo 
nell'ultimazione lavori o difetti nell'opera. 
2. responsabilità dovute a difetti palesi del progetto, rivelatisi in corso d'opera e non riconosciuti dal 
D.L .. 
3. responsabilità di errori contabili (amministrativi). 
Infine, pur essendo riconosciuto al D.L. della P.A. la possibilità di sospensione dei lavori ogni qualvolta 
egli ravvisi danni potenziali, e confermando le responsabilità derivanti da mancato controllo e/o non 
tempestivo  intervento  (culpa  in  vigilando),  restano quindi  e  in ogni  caso  esclude  le  responsabilità 
legate  alle  attività  specialistiche  dell'appaltatore, per  le quali  il principio dell'autonomia  già  citata 
continua a valere. 
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Dati Soggetto 

Ing. / Arch. Barbara VAI 
c/o Area Tecnico Edilizia del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci 32 – 20133 Milano  

Telefono   Fax   Cellulare   E‐mail 

022399  022399     

 
 

   Impresa Appaltatrice 
 
Ragione Sociale:    
    
Funzione nell’appalto: 
 

Indirizzo: 
 

E.mail: P. IVA: 
C.F.: 

CAP:  
 

Città:  PR:

Oggetto Appalto: 
 

 

Altre Imprese 
Ragione Sociale:    
    
Funzione nell’appalto: 
 

Indirizzo: 
 

E.mail: P. IVA: 
C.F.: 

CAP:  
 

Città:  PR:

Oggetto Appalto: 
 

 

Ragione Sociale:    
    
Funzione nell’appalto: 
 

Indirizzo: 
 

E.mail: P. IVA: 
C.F.: 

CAP:  
 

Città:  PR:

Oggetto Appalto: 
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19. ELENCO DELLE  FASI  E DELLE ATTIVITA’  LAVORATIVE  PER  LA REALIZZAZIONE 
DELL’OPERA 
PUNTO 2.2 – Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 

 
L’intervento di messa  in opera di quattro nuove scale esterne per  l’adeguamento alla prevenzione 
incendi  dell’edificio;  i  lavori  prevedono  le  seguenti  fasi  di  lavorazioni  ed  attività  collegate 
successivamente alla consegna delle aree di intervento:  
 
 
Ed. 
3 

ATTIVITA' LAVORATIVE  n.  gg. 
lavorativi 

n.  gg. 
N. e C. 

riferimento

  attività di verifica rilevazione dimensionale e altimetrico 16 g  scala  1,2,3 
e 4_ ed 3 

  approvazione materiali e finiture proposte 11 g  scala  1,2,3 
e 4_ ed 3 

  attivita  esterna:  realizzazione  completa  carpenteria  metallica  in 
officina 

45 g  scala  1,2,3 
e 4_ ed 3 

  allestimento  cantiere,  organizzazione  viabilità,  potatura  albero 
principale cortile interno 

7 7 g  scala  1,2,3 
e 4_ ed 3 

  posizionamento baracche e protezioni sicurezza 2 2 g  scala  1,2,3 
e 4_ ed 3 

  realizzazione  di  quadro  elettrico  di  cantiere  e  di messa  a  terra 
presso cortile interno 

1 1 g  scala  1,2  e 
3_ ed 3 

  realizzazione  di  quadro  elettrico  di  cantiere  e  di messa  a  terra 
esterno cortile 

1 1 g  scala 4 _ ed 
3 

  lavori  di  demolizione  della  pavimentazione  marciapiede  interno 
cortile ‐ scala 1 

3 3 g  scala 1

  lavori  di  demolizione  della  pavimentazione  marciapiede  interno 
cortile ‐ scala 2 

3 5 g  scala 2

  lavori  di  scavo  per  l'intercettazione  e  la  demolizione  dei 
sottoservizi esistenti ‐ realizzazione delle nuove reti ‐ scala 1 

3 5 g  scala 1

  lavori  di  scavo  per  l'intercettazione  e  la  demolizione  dei 
sottoservizi esistenti ‐ realizzazione delle nuove reti ‐ scala 2 

3 3 g  scala 2

  lavori  di  demolizione  della  pavimentazione  marciapiede  interno 
cortile ‐ scala 3 

3 5 g  scala3

  lavori di demolizione di tutta la parte restante del marciapiede 5 7 g  cortile 
interno 

  lavori  di  scavo  per  l'intercettazione  e  la  demolizione  dei 
sottoservizi esistenti  ‐ spostamento  linea scarico  fognario  interno 
cortile 

3 3 g  cortile 
interno 

  lavori  di  scavo  per  l'intercettazione  e  la  demolizione  dei 
sottoservizi esistenti ‐ realizzazione delle nuove reti ‐ scala 3 

3 5 g  scala 3

  opere  di  predisposizione  impiantistica  per  la  realizzazione  del 
"RAIN GARGEN" 

2 2 g  edifico 3

  lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione ‐ scala 
1 

2 4 g  scala 1

  lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione ‐ scala 
2 

2 2 g  scala 2

  lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione ‐ scala 
3 

2 4 g  scala 3

  lavori di impermeabilizzazione della controparete di fondazione in 
aderenza edifici 

3 3 g  scala 1, 2 e 
3 

  completamento  dei  lavori  di  scavo  e  preparazione  del  piano  di  3 5 g  scala 1, 2 e 
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posa della fondazione  3 

  formazione  di  strato  di  terreno  costiparo  e  realizzazione  di 
magrone 

3 3 g  scala 1, 2 e 
3 

  lavori di armatura della fondazione e posa tirafondi 3 5 g  scala 1, 2 e 
3 

  getto di CLS per le 3 fondazioni scale 1 1 g  scala 1, 2 e 
3 

  maturazione del CLS armato di fondazione 28 gg 28 g  scala 1, 2 e 
3 

  montaggio di ponteggio di facciata ‐ scala 1, 2 e 3 5 5 g  scala 1, 2 e 
3 

  lavori di demolizione murature parapetti in facciata 3 5 g  scala 1, 2 e 
3 

  lavori  sulla  facciata  e  lavori  di  realizzazione  fissaggi  piastre  di 
ancoraggio delle scale ‐  scala 1 2 e 3  

3 5 g  scala 1, 2, 3

  montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della 
scala 1   

5 7 g  scala 1, 2 e 
3 

  montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della 
scala 2   

5 7 g  scala 2

  montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della 
scala 3  

5 7 g  scala 3

  realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione  3 5 g  scala 1, 2 e 
3 

  lavori di finiture e completamento generale  3 3 g  scala 1, 2 e 
3 

  lavori  di  smontaggio  ponteggio  e  strutture  e  attrezzature  di 
cantiere 

2 4 g  scala 1, 2 e 
3 

  lavori di demolizione pavimento in asfalto bituminoso scala 4 1 1 g  scala 4

  lavori  di  scavo  per  l'intercettazione  e  la  demolizione  dei 
sottoservizi esistenti ‐ realizzazione delle nuove reti ‐ scala 4 

2 2 g  scala 4

  lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione scala 4 1 3 g  scala 4

  completamento  dei  lavori  di  scavo  e  preparazione  del  piano  di 
posa della fondazione  

1 1 g  scala 4

  formazione  di  strato  di  terreno  costiparo  e  realizzazione  di 
magrone 

1 1 g  scala 4

  lavori di armatura della fondazione e posa tirafondi  1 1 g  scala 4

  getto di CLS per la fondazione    1 3 g  scala 4

  maturazione fondazione ‐ 28 gg  28 g  scala 4

  montaggio ponteggio di facciata ‐ scala 4 3 3 g  scala 4

  lavori di bonifica lastre cemento amianto di facciata esterna 1 1 g  scala 4

  lavori di consolidamento strutturale della facciata per realizzazione 
di nuova uscita al piano secondo 

2 4 g  scala 4

  lavori  di  predisposizione  portale  apertura  nuovo  vano  porta 
lattonerie soglia 

2 2 g  scala 4

  lavori  sulla  facciata  e  lavori  di  realizzazione  fissaggi  piastre  di 
ancoraggio delle scale ‐  scala 4  

2 2 g  scala 4

  posa di nuovo infissi per uscita sicurezza piano secondo scala 4   1 3 g  scala  4

  montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della 
scala 4    

7 9 g  scala 4

  realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione scala 4   2 1 g?  scala 4

  lavori di finiture e completamento generale scala 4   2 4 g  scala 4

  lavori  di  smontaggio  ponteggio  e  strutture  e  attrezzature  di 
cantiere   

2 2 g  scala 4

  lavori  di  realizzazione  pavimento  in  combglomerato  bituminoso  1 1 g  scala 4
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ripristino scala 4   

  rimozione delle griglie bocche di lupo interno cortile e riquadrature 
e posa di nuiovi telai    

5 7 g  cortile 
interno 

  lavori  di  realizzazione  di  nuovo  marciapiede  e  pavimentazioni 
esterne in cemento catalitico   

6 8 g  scala 1, 2 e 
3 

  opere  di  completamento  reti  impianti  per  la  realizzazione  "RAIN 
GARGEN"   

3 5 g  scala 1, 2 e 
3 

  scavi per la realizzazione dei bacini drenanti per il Rain Garden   2 2 g  scala 1, 2 e 
3 

  installaziopne della vasca  di raccolta acque meteoriche compreso 
allacciamento  idrico ed elettrici ‐ prove di funzionamernto  

2 4 g  cortile 
interno 

   formazione di strato drenante e terra di coltivo per il Rain Garden   3 3 g  cortile 
interno 

  realizzazione  di  impianti  di  irrigazione  ‐ lavori  a  carico 
dell'amministrazione del politecnico   

3 5 g  scala 1, 2 e 
3 

  lavori di realizzazione del tappeto erboso   5 7 g  cortile 
interno  

  lavori di smobilito cantiere    3 5 g  scala 1, 2, 3 
e 4 

  verifica di ultimazione dei lavori eseguiti   1 1 g  scala 1, 2, 3 
e 4 

  giorni per le condizioni climatiche sfavorevoli 18 18 g  lavori 
edificio 3 
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‐ identificazione dei pericoli; 

‐ identificazione dei Lavoratori esposti a rischi potenziali; 

‐ valutazione degli stessi rischi sotto il profilo qualitativo e quantitativo; 

‐ studio  di  fattibilità  per  la  loro  eliminazione  e,  in  subordine,  riduzione  dei  rischi  mediante 
provvedimenti organizzativi o misure tecnologiche adeguate. 

Ciò ha permesso di sviluppare anche le tabelle riepilogative che seguono. (cap. 10, punto 10.2) 

 

Inoltre  ha  permesso  di  sviluppare  il  cronoprogramma  di  esecuzione  dei  lavori  –  inserito  nella 
seconda parte di questo PSC –  in cui sono evidenziate  le “fasi  lavorative”  (vedi cap. 9 del presente 
documento)  ed  alle  quali  sono  collegate  le  “procedure  da  seguire  per  l’esecuzione  dei  lavori  in 
sicurezza”.  

Al  cronoprogramma  sono  strettamente  collegate  schede  di  sicurezza  che  evidenziano,  tra  l’altro, 
quali sono i maggiori “rischi possibili”, le “misure di sicurezza” e le “cautele e note” per ogni singola 
fase  lavorativa,  con  lo  scopo  di  indirizzare  la  “sicurezza”  in  funzione  di  specifiche  esigenze  che  si 
riscontrano nello sviluppo ed avanzamento del lavoro.  
 

10.2. Rischi particolari presenti in Cantiere 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XI  

 
È opportuno precisare che tra i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori in questo cantiere, sono stati individuati soprattutto quelli relativi ai punti evidenziati: 
 

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei Lavoratori 

1  Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a 
profondità superiore a 1,50 m o a caduta dall’alto da altezza superiore a 2,00 m se 
particolarmente  aggravati  dalla  natura  dell’attività  o  dei  procedimenti  attuati 
oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera 

(scavi e movimentazione delle terre e macerie edili) 

2  Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti che espongono i 
lavoratori a caduta di materiali dall’alto o a livello 

(montaggio delle carpenterie delle scale) 

3  Lavori di sollevamento meccanico che espongono  i  lavoratori a caduta di materiali 
dall’alto 

(sollevamenti delle attrezzature di cantiere e delle carpenterie metalliche) 

4   Lavori di movimentazione e trasporto materiali e terre che espongono i lavoratori a  
rischio di seppellimento, impatti, scivolamenti, sprofondamenti 

(scavi e movimentazione delle terre e macerie edili) 

5   Lavori in quota che espongono i lavoratori a caduta dall’alto 

(montaggio di ponteggi e montaggi di carpenterie) 

6  lavori  di  scavo  con  movimentazione  delle  terre  e  delle  reti  di  scarico  delle  acque 
meteoriche  che  espongono  i  lavoratori  a    rischio  di  seppellimento,  impatti, 
scivolamenti, sprofondamenti 

(l1avori di sistemazione del giardino)   

7  Lavori di installazione di infisso esterno al piano secondo previa posa di trave metallica  

Per la realizzazione di nuova porta di uscita di sicurezza e di sbarco sulla scala esterna 
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11.3.4. Condizioni climatiche 

non sono prevedibili condizioni climatiche tali da poter  influenzare normalmente  le  lavorazioni e 
la sicurezza in cantiere 
‐ l’impresa  dovrà  comunque  tenere  conto  che  sono  fortemente  collegate  alla  salute  ed  alla 

sicurezza  dei  lavoratori  ‐  oltre  le  temperature  estreme  –  anche  la  presenza  di  vento  forte 

(soprattutto per  i  lavori  in quota e per  la movimentazione di carichi),  le precipitazioni (per cui è 

sempre opportuno quando si opera in esterno sospendere la lavorazione), la presenza di neve o 

di ghiaccio (che rendono problematici e poco stabili i movimenti) ecc. 
 

 
11.3.5. Illuminazione 

‐  trattandosi  di  nuove  costruzioni  nel  contesto  di  un  edifico  storico  e  funzionante,  le 
lavorazioni (edili e di carpenteria pesante) saranno ovviamente svolte all’aperto e durante  il giorno, 
per cui le “aree di lavoro non necessitano” di particolari illuminazioni artificiali.  

‐  in  caso di  lavorazioni  interne al  fabbricato  l’Impresa dovrà provvedere a dotare  la  zona di 
adeguato impianto di illuminazione, compatibile con la lavorazione da eseguire. 

 
 
11.3.6. Smaltimento rifiuti, trasporto a rifiuto di materiali 

‐  non è previsto in cantiere lo smaltimento di rifiuti speciali e/o tossici;  
‐  per  quanto  riguarda  il materiale  proveniente  dagli  scavi  di  sbancamento  e/o  fondazione 

l’Impresa dovrà  comunque preventivamente definire  i  sistemi  di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  che 
verranno prodotti in cantiere e predisporre un “Registro per lo smaltimento dei rifiuti”; 

‐  dovrà  inoltre  individuare  preventivamente  anche  i  percorsi  ed  i  sistemi  di  trasporto  che 
intende utilizzare per raggiungere i siti autorizzati alla discarica. 

 
 

11.3.7. Allestimento delle opere provvisionali 

‐  le  lavorazioni  presenti  non  necessitano  di  allestimenti  particolari,  oltre  quelli  standard 
comunemente in uso; 

‐  l’Impresa  dovrà  comunque  scegliere  con  oculatezza  i  sistemi  provvisionali  che  intende 
utilizzare  e  proporli  preventivamente  al  CSE  (tipo  di  ponteggi,  impalcati,  parapetti  puntuali, 
piattaforma mobile, reti di protezione ecc.). 

In particolare per la realizzazione dell’uscita di sicurezza del piano secondo per la scala 4 risulta 
di  particolare  complessità. Dopo  l’incapsulamento  dei  pannelli  di  rivestimento  della  facciata  in 
cemento amianto eseguito da ditta  specializzata, verranno eseguiti  lavori per  la  realizzazione di 
nuova apertura di uscita di sicurezza. Per  la  realizzazione della nuova apertura al secondo piano 
devono essere coordinati tutti gli apprestamenti per la rimozione della tamponatura esistente e pa 
posa  di  nuova  trave metallica UPN  come  architrave  dell’apertura.  L’impresa  appaltatrice  dovrò 
indicare in modo dettagliato nel POS le procedure che adotterà in modo dettagliato.  

 

 

11.3.8. Ubicazione del cantiere logistico 

La scelta dell’area e degli elementi componenti l’impianto del cantiere logistico rientrano nelle sfera 
delle competenze e scelte autonome dell’Impresa che dovrà provvedere a realizzarlo  ‐ a sua cura e 
spese ‐ in conformità a quanto richiesto dal DLgs 81/2008 e s.m. e i. ‐ Allegato XIII ed alle successive 
norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tuttavia, dall’indagine preliminare eseguita sull’intero cantiere è risultata  la più  idonea all’impianto 
del cantiere logistico lo spazio che fronteggia la strada di Via Celoria. 

L’impresa si impegnerà a collegare le baracche alle reti del Politecnico:  

‐  rete fognaria; 

‐  acqua potabile; 

‐  fornitura elettrica. 
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Pertanto sarà sufficiente completare  l’impianto del cantiere  logistico attenendosi alle prescrizioni di 

seguito riportate.   

 

10.3.9. Modalità da seguire per la recinzione del cantiere  

Il  cantiere  dovrà  essere  recintato  totalmente  nel  perimetro  esterno  con  pannelli  di  reti  –  o  con 
equivalente materiale – per un’altezza di 2 m di  sufficiente  robustezza per  resistere a  tentativi di 
sfondamento ed impedire l’intrusione di estranei.  

La  recinzione dovrà  in ogni caso essere allestita con elementi decorosi ed adeguati ai  regolamenti 
edilizi locali per eventuali caratteristiche richieste. 

Nella recinzione dovrà essere inserito almeno un accesso d’ingresso idoneo per il transito di autocarri 
e personale. 

Il  suddetto  cancello  sarà  mantenuto  chiuso  anche  durante  le  ore  lavorative,  per  evitare  facili 
intrusioni di persone estranee al lavoro. 

In prossimità del cancello,  in posizione ben visibile, sarà collocato  il “cartello di cantiere” che dovrà 
contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere. 

Il  cortile  interno  dell’edificio  verrà  quindi  chiuso  e  reso  inaccessibile  alle  persone  estranee  con 
l’utilizzo di recinzione provvisoria modulare in pannelli di altezza di cm 200  

 
10.3.10.  Organizzazione del cantiere logistico 

Nel cantiere logistico dovranno essere presenti almeno: 

‐ spogliatoio per le maestranze compreso di gabinetti, lavatoi e docce per le maestranze; 

Dovranno inoltre essere delimitate le seguenti sub‐aree: 
‐ deposito materiali all’aperto; 
‐ deposito mezzi ed attrezzature; 
‐ preparazione cls e malte; 
‐ lavorazione ferro per c.a.; 
‐ lavorazione carpenteria in legno.  

(i materiali  depositati  all’aperto,  i  depositi  ecc.  debbono  essere  collocati  in  posizione  tale  da 
evitare  crolli  o  cedimenti  pericolosi  e  in  zone  possibilmente  appartate  e  riparate  dai  carichi 
sospesi); 

‐  parcheggio  e  varie  (ove  tecnicamente  è  possibile,  debbono  essere  allestiti  parcheggi  per  gli 
automezzi e per i mezzi personali di trasporto degli addetti e dei visitatori autorizzati).   

 
 
10.3.11.  Viabilità principale del cantiere 

a) Viabilità principale all’interno dell’intero cantiere:  

I percorsi interni all’edificio per raggiungere le aree di intervento risultano articolate e non carrabili; 
sono percorsi strettamente pedonali e raggiungibili con attrezzature leggere. Infatti la corte interna è 
raggiungibile a piedi da via Celoria utilizzando  il cancello di  recinzione e sia da piazza Leonardo da 
Vinci, accesso principale del complesso edilizio universitario Leonardo. 

Tutte  le  attività e  le movimentazioni di materiali e  attrezzature devono  tener  conto  che  l’accesso 
all’area di cantiere è possibile a piedi e manualmente. Le grosse attrezzature e macchine verranno 
calate  all’interno dell’area di  cantiere direttamente dall’alto  con  l’ausilio di  autogru  telescopica di 
elevate  dimensioni.  Gli  automezzi  di  grandi  e  piccole  dimensioni  potranno  raggiungere  l’intorno 
dell’edificio ma non direttamente  il  sedime di cantiere. Per  la  scala 4 per  la  facciata esterna verrà 
utilizzato l’accesso carraio da via Celoria che accede ai laboratori dell’edificio 5.  
  

b) Viabilità principale all’interno del cantiere logistico:  

i percorsi all’interno dell’area logistica di cantiere è limitato alla piccola area di superficie disponibile. 
Gli automezzi e autogru non possono circolare all’interno dell’area stessa per le limitate dimensioni. 
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L’eventualità di dover effettuare più lavorazioni contemporaneamente, per cui è necessario 
intervenire sui rischi che transitano da una attività all’altra, è stata analizzata in fase progettuale 
tenendo conto che nel cantiere (e quindi in tutta l’area in cui si estenderanno le attività logistiche e 
lavorative) sono possibili due tipi di interferenze: 

‐ interferenze  di  attività  derivanti  dalla  presenza  di  più  Imprese  nella  stessa  area  di  lavoro 
(macrofasi lavorative); 

‐ interferenze  derivanti  dall’esecuzione  di  fasi  lavorative  eseguite  da  più  squadre  di  lavoratori 
(della stessa o di più Imprese). 

 
10.4.1.   Interferenze tra Imprese 

La  normativa  vigente  in  materia  di  lavori  pubblici  e  privati  consente  all’Impresa  appaltatrice  di 
ricorrere a “subappalti”, “noli a caldo”, interventi di “fornitura in opera” ecc. 

Pertanto  in fase progettuale  (e quindi nella redazione del presente PSC), non può essere esclusa  la 
presenza di più Imprese nel corso dell’esecuzione dei lavori.  

È opportuno precisare anche che ogni Ditta, anche artigiana, che interverrà nel corso dei lavori sarà 
considerata  “Impresa”  (da  inserire  nella  notifica  preliminare  e  con  obbligo  di  presentazione  del 
proprio POS); mentre  i “Lavoratori autonomi” saranno considerati tali (ossia Imprese) ai soli fini del 
coordinamento organizzativo.  

Dall’Impresa principale presumibilmente verranno affidati a Ditte diverse  i seguenti  lavori  (o quota 
parte di essi): 

‐ sollevamenti e movimentazioni di attrezzature 
‐ smantellamento e ricostruzione di reti di scarico acque 
‐ demolizioni e scavi con mezzo meccanico 
‐ movimentazione e trasporti di macerie edili 
‐ lavori edili  
‐ lavori idraulici 
‐ montaggio di ponteggi 
‐ lavori di montaggio di carpenteria metallica 
‐ lavori di sollevamento al montaggio delle carpenterie 
‐ lavori elettrici 
‐ lavori di bonifica da cemento amianto 
‐ lavori di getti di calcestruzzi 
‐ lavori di verniciatura 
‐ lavori di serramentista 
‐ lavori di giardinaggio 
‐ lavori in quota 
 

Per  il  dettaglio  delle  attività  lavorative  definite  in  fase  di  progettazione  –  e  quindi  delle  possibili 
interferenze tra le stesse – si rimanda:  

‐ al Cronoprogramma di esecuzione dei lavori (allegato al presente PSC); 

‐ alla  Descrizione  sintetica  dell’opera,  con  particolare  riferimento  alle  scelte  progettuali, 
architettoniche, strutturali e tecnologiche (si veda il Capitolo 5); 

‐ alle Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in riferimento alle interferenze tra 
le lavorazioni (si veda il Capitolo 12). 

 
10.4.2.   Interferenze tra fasi lavorative 

Il  “Cronoprogramma  dei  lavori”,  allegato  al  presente  PSC  prevede  una  progressione  lineare  e 
consecutiva degli  interventi più  importanti  (demolizioni,  scavi,  lavori  in  fondazioni, montaggi delle 
scale in carpenteria, lavori in quota, ecc.) nell’intento di:   

‐ evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni di attività lavorative con interferenze tali da rendere 
necessario il loro coordinamento in questa fase preventiva e di progetto; 

‐ favorire,  con  la  ripetitività  delle  fasi  e  delle  procedure  lavorative,  un  livello  di  esecuzione 
standardizzato e facilmente attuabile anche per quanto riguarda la sicurezza in cantiere; 

‐ utilizzare le maestranze per attività e fasi lavorative ben distinte tra loro, con lo scopo di ridurre al 
minimo le interferenze nell’esecuzione dei lavori. 

151/296



Cod.	lav.	02_2014	 	 Elaborato	Generale	
Lavori	di	realizzazione	nuove	scale	esterne	di	sicurezza	 	 21_Piano	Sicurezza	Coordinamento	
E	adeguamento	normativo	VVF	

Politecnico	di	Milano	 L’Impresa	 Il	Committente	
Area	Tecnico	Edilizia	

	

 

Naturalmente,  saranno possibili  “interferenze  tra  fasi  lavorative”  strettamente  legate  tra  loro, ma 
riconducibili a standard esecutivi usuali nell’esecuzione di lavori tradizionali, quali ad esempio: 
  
lavori di demolizione della pavimentazione marciapiede interno  
lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti  
realizzazione delle nuove reti e sottoservizi 
lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione   
lavori di impermeabilizzazione della contropareti di fondazione in aderenza all’edificio 
formazione di strato di terreno costipato e realizzazione di magrone  
lavori di armatura della fondazione e posa tirafondi 
getto di CLS per la fondazione   
messa in deposito area cantiere delle carpenterie delle scale   
montaggio di ponteggio di facciata   
lavori di bonifica lastre cemento amianto di facciata  
lavori di demolizione murature davanzali e infissi in facciata 
lavori di apertura vani porta ai piani e loro riquadratura  
lavori sulla facciata e lavori di realizzazione fissaggi ballatoi aerei e pianerottoli edificio 
posa di nuovi infissi e finiture per la facciata   
montaggio della carpenteria della scala e ballatoi aerei: blocco terra,  primo livello 
montaggio della carpenteria della scala e ballatoi aerei: blocco secondo livello 
montaggio degli elementi di completamento e di finitura strutturale della scala 
realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione 
lavori di finiture e completamento generale 
lavori di verniciatura e finiture varie scale e facciata 
lavori di smontaggio ponteggio e strutture e attrezzature di cantiere 
lavori di realizzazione di nuovo marciapiede e pavimentazioni esterne in cemento   
lavori per le opere di predisposizione impiantistica per la realizzazione del nuovo giardino  
realizzazione dei bacini drenanti e posa dello strato di coltivo per il giardino  
realizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane alla rete idrica  
lavori di smobilito cantiere 

 

Le  interferenze  tra  fasi  lavorative  individuate  in  fase  di  progettazione  sono  rilevabili  dal 
“Cronoprogramma dei  lavori” e dalle  “Schede di  sicurezza per  fasi  lavorative programmate”  in  cui 
sono  evidenziati  i  potenziali  rischi  che,  tra  l’altro  essendo  impropri  (cioè  che  possono  anche 
transitare da una lavorazione all’altra), potrebbero non essere analizzati poi completamente nei POS 
dell’Impresa appaltatrice e/o delle altre Ditte coinvolte nell’esecuzione dei lavori. 

Per  elaborare  nel  dettaglio  quanto  sopra  esposto  (prescrizioni  operative,  misure  preventive  e 
protettive),  è  necessario  comunque  che  l’Impresa  esecutrice  presenti  al  CSE,  prima  dell’inizio  dei 
lavori: 

‐ il POS (Piano Operativo di Sicurezza) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;  

‐ il “Cronoprogramma di dettaglio di esecuzione dei lavori” in cui debbono essere evidenziati;  

 la  descrizione  sommaria  dei  lavori  da  eseguire,  con  le  priorità  degli  interventi  (“fasi 
lavorative”); 

 il tempo necessario per l’esecuzione in sicurezza di ogni singola “fase lavorativa”; 

 i periodi di “criticità” in cui si sovrappongono le stesse “fasi lavorative”; 

 il numero e la composizione delle squadre di lavoro (e quindi dell’impiego della mano d’opera 
che verrà utilizzata per ogni singola “fase lavorativa”); 

 i momenti  in  cui,  nel  corso  dei  lavori,  l’Impresa  provvederà  ad  integrare  la  formazione  ed 
informazione di tutte  le maestranze  (ovvero, quando cambierà  la tipologia degli  interventi o 
quando,  eventualmente,  utilizzerà  Ditte  e  Lavoratori  autonomi,  se  preventivamente 
autorizzati dal committente). 
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11.1.1. Allestimento e organizzazione del cantiere  
 
Riferimenti legislativi 

 DLgs 81/2008 e s.m. e i.:  

 Titolo II: luoghi di lavoro 

 Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione individuale 

 Titolo IV: cantieri temporanei o mobili  (PSC, POS ecc.) 

 Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

 Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi 

 Titolo VIII: agenti fisici (esposizione al rumore ‐ vibrazioni) 

 Titolo IX: sostanze pericolose 

 Titolo X: esposizione ad agenti biologici 
 
 

1.  CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DEL TERRENO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi  preventiva delle caratteristiche geomeccaniche del terreno; 
 previsione  di  eventuali  interventi  di  miglioramento  delle  caratteristiche  geomeccaniche 

dell’area in cui sorgerà il cantiere. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata  sospensione    dell'attività  per  instabilità  del  terreno  durante  l'allestimento  del 

cantiere; 
 attrezzature, macchinari  e  impianti  utilizzati  per  l'allestimento  del  cantiere  rispondenti  alle 

norme di sicurezza. 

Protezioni collettive 
 Stabilire e cadenzare delle verifiche periodiche per tutte  le opere provvisionali, gli  impianti,  i 

macchinari, i ponteggi, i trabattelli ecc, in uso presso il cantiere; 
 è opportuno estendere tali verifiche anche alle zone logistiche del cantiere. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 
 
 

2.  CARATTERISTICHE CLIMATICHE DEL SITO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Valutazione preventiva delle probabili escursioni termiche, dei carichi aggiuntivi (neve, vento 

ecc.), corrivazione dovuta a forti precipitazioni ecc. ed adozione dei relativi provvedimenti; 
 individuazione  dei  criteri  per  garantire  un  microclima  adeguato  all'interno  dei  servizi  di 

cantiere (baracche, uffici, mensa, servizi igienici ecc.). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Programma lavori di allestimento compatibile con le condizioni climatiche; 
 immediata sospensione lavori in caso di eventi meteorici eccezionali; 
 predisposizione di un piano di intervento per il ripristino delle normali condizioni. 

Protezioni collettive 
Non previste 

Protezioni individuali (DPI) 
 Indumenti adeguati alla situazione climatica del sito; 
 dispositivi di protezione personali. 
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3.  INQUINAMENTO TERRENO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Caratteristiche del sito; 
 indagini geologiche, eventuale bonifica e smaltimento degli inquinanti; 
 predisposizione  di  un’area  per  lavaggio  attrezzature,  contenitori  di  oli  esausti  e  loro 

smaltimento, locale deposito attrezzature speciali ecc. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata  sospensione  dei  lavori  in  caso  di  sospetta  presenza  di  sostanze  contaminanti 

controllabili; 
 previsione di un piano di emergenza; 
 rispetto delle prescrizioni dell'organismo di  controllo  (visite mediche, prescrizioni operative 

ecc.); 
 individuazione  dell'area di stoccaggio provvisorio; 
 individuazione della discarica per lo smaltimento. 

Protezioni collettive 
 Segnalazione e delimitazione delle eventuali aree contaminate da bonificare; 
 sistema di controllo degli accessi; 
 impianto antincendio; 
 sistema di raccolta acque di lavaggio, oli ecc.; 
 segnalazione e perimetrazione della eventuale zona di stoccaggi particolari; 
 sistema di monitoraggio, controllo ed allarme. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Tute protettive; 
 maschere semifacciali con filtro; 
 occhiali a tenuta;  
 elmetto; 
 guanti protettivi; 
 stivali; 
 scarpe antinfortunistiche ecc. 
 

 
4.  INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Adozione delle misure atte ad evitare l'inquinamento atmosferico (polveri, fumi, gas ecc.). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Macchine con motore termico dotate di depuratore di gas di scarico; 
 monitoraggio degli inquinanti. 

Protezioni collettive 
 Adozione di sistemi di abbattimento degli inquinanti. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
 dispositivi di protezione personali. 
 

5.  INQUINAMENTO ACUSTICO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Sistemazione dei servizi di cantiere (uffici, mensa ecc.), in zona lontana da fonti di rumore. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Insonorizzazione di attrezzature, macchinari e impianti. 

Protezioni collettive  
 Insonorizzazione delle fonti di rumore. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Audioprotettivi; 
 dispositivi di protezione personali. 
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6.  SERVIZI INTERRATI (ELETTRICITÀ, ACQUA, GAS ECC.) 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Individuazione dei sottoservizi esistenti; 
 individuazione dei servizi interrati da spostare. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Richiesta agli Enti proprietari dell'esatta ubicazione degli eventuali sottoservizi; 
 Richiesta alle Strutture del Politecnico dell’esatta ubicazione degli impianti e sottoservizi 
 esecuzione prescavi per individuazione sottoservizi ecc. 

Protezioni collettive 
 Segnalazione e localizzazione sottoservizi. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 

7.  INTERFERENZE CON LINEE AEREE 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi preventiva del sito per la individuazione delle linee esistenti; 
 scegliere aree prive di interferenze da destinare all'installazione del cantiere logistico. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Richiesta agli Enti proprietari di disattivazione o segregazione delle linee; 
 lavorare con linee in tensione solo se sono a distanza di sicurezza. 

Protezioni collettive 
 Messa fuori servizio linee; 
 protezione isolanti sulle linee. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 
 

8.  IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE IN CANTIERE (GAS, ENERGIA ELETTRICA ECC.) 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Localizzazione delle reti di servizio in esercizio nelle vicinanze del cantiere; 
 previsione dell'allacciamento alle reti di distribuzione dell’energia elettrica, dell'acqua, del gas 

ecc.; 
 realizzazione  degli  impianti  di messa  a  terra  e,  se  necessario,  di  protezione  dalle  scariche 

atmosferiche. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Impianti realizzati secondo norme specifiche; 
 installazione e verifica iniziali degli impianti eseguite solo da personale qualificato; 
 eventuale collaudo da parte di organismi pubblici. 

Protezioni collettive  
 Sistemi di controllo degli impianti (taratura, verifica, segnalazione guasti ecc.); 
 segnalazione delle linee in esercizio; 
 posizionamento linee secondo specifiche tecniche. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 

9.  SERVIZI DI CANTIERE 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Individuazione preventiva dell'area di cantiere destinata ai servizi; 
 determinazione degli spazi necessari alla dislocazione dei servizi. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Rispondenza dei servizi alle disposizioni specifiche riguardo: cubatura, microclima ecc.; 
 impianti tecnici  realizzati secondo le disposizioni vigenti. 

Protezioni collettive 
 Sistema di prevenzione incendi (rilevamento, spegnimento ecc.); 
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 segnaletica di sicurezza; 
 sistema di rilevamento fughe di gas. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 
 

10. ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 

 Definizione preventiva delle  zone di posizionamento delle  fonti di  illuminazione nell'area di 
cantiere e delle relative linee di alimentazione. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 

 Adeguamento del sistema di illuminazione, in caso di variazioni non previste inizialmente. 

Protezioni collettive  

 Sistemi di protezione sulle linee. 

Protezioni individuali (DPI) 

 Dispositivi di protezione personali 
 
11. IMPIANTI DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI  NON SPECIALI  (SOLIDI E LIQUIDI) 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  

 Definizione preventiva dei sistemi di smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere (solidi, liquidi). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 

 Richiesta di allacciamento all'esistente sistema fognario o eventuale domanda agli Enti  locali 
di autorizzazione all'utilizzo di fosse settiche o sistemi similari; 

 segnalazione, all'Ente locale, della produzione di rifiuti solidi assimilabili agli urbani e richiesta 
di ritiro degli stessi. 

Protezioni collettive  

 Controllo periodico della efficienza del  sistema di  scarico delle  acque nere e bianche, della 
capacità residua e della tenuta delle eventuali fosse settiche; 

 individuazione dell'area di stoccaggio dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani. 

Protezioni individuali 
 Stivali, guanti e occhiali durante il prelievo dei materiali dalle fosse settiche; 
 dispositivi di protezione personali. 

 
12. CIRCOLAZIONE INTERNA AL CANTIERE 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Definizione delle vie di transito  interne al cantiere (pendenze, sensi di marcia, zone di sosta, 

...); 
 definizione degli accessi al cantiere; 
 illuminazione e manutenzione delle vie di transito del cantiere. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Regolamentazione della circolazione interna al cantiere (Codice della Strada);  
 personale  qualificato  adibito  alla  guida  dei mezzi  all'interno  del  cantiere  (pale,  autocarri, 

dumpers ecc.). 

Protezioni collettive  
 Segnaletica interna al cantiere; 
 segnalazione esterna della presenza del cantiere. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 
13. IMMISSIONE NELLE PUBBLICHE VIE  

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Regolamentazione dell'immissione dei veicoli nelle pubbliche vie. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Adozione di un sistema di controllo per la immissione nelle pubbliche vie. 
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Protezioni collettive  
 Segnalazione della immissione dei veicoli nelle pubbliche vie. 

Protezioni individuali 
 Bretelle e/o casacche luminescenti; 
 dispositivi di protezione personali. 

Riferimenti legislativi 
 Codice della Strada. 

 
13. OCCUPAZIONI DI STRADE E SPAZI PUBBLICI  

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Regolamentazione dell'occupazione di spazi pubblici. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Adozione di un sistema di controllo per l’occupazione di superfici e aree pubbliche. 

Protezioni collettive  
 Segnalazione della presenza in occupazione dei veicoli o strutture 

Protezioni individuali 
 Bretelle e/o casacche luminescenti; 
 dispositivi di protezione personali. 

Riferimenti legislativi 
Codice della Strada 

 
14. EMERGENZA 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Definizione dei sistemi di allarme (antincendio, gas ecc.); 
 previsione delle vie di fuga in caso di emergenza; 
 individuazione dell’Ospedale più vicino e del percorso per raggiungerlo in caso di emergenze. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Obbligo del rispetto delle disposizioni in caso di emergenza o di pericolo grave o immediato; 
 idoneità sanitaria al lavoro del personale presente in cantiere; 
 adozione di un regolamento specifico di cantiere (e/o Piano delle emergenze). 

Protezioni collettive  
 Eventuale adozione di segnalatori incendio, fughe di gas ecc. 
 estintori. 

Protezioni individuali 
 Tute ignifughe e autorespiratori, oltre ai dispositivi personali di protezione di comune utilizzo; 
 dispositivi di protezione personali. 

 
 
 

11.2.  Organizzazione delle lavorazioni 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punti 2.2.3 e 2.2.4  

  
In  riferimento alle scelte progettuali ed organizzative effettuate, ed alle  relative procedure, misure 
preventive  ed  organizzative  scelte,  sono  state  evidenziate  le  seguenti  “misure  organizzative  da 
adottare per l’esecuzione delle lavorazioni previste nel progetto”.   
 
 
11.2.1.  Lavori in terra (scavi, armature, movimenti terra)  
 
Riferimenti legislativi 

 DLgs 81/2008 e s.m. e i.:  

 Titolo II: luoghi di lavoro 

 Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale 

 Titolo IV: cantieri temporanei o mobili  (PSC, POS ecc.) 

 Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
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 Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi 

 Titolo VIII: agenti fisici (esposizione al rumore ‐ vibrazioni) 

 Titolo IX: sostanze pericolose 

 Titolo X: esposizione ad agenti biologici 
 
 
Smaltimento rifiuti, trasporto a rifiuto di materiali 
‐ non è previsto in cantiere lo smaltimento di rifiuti speciali e/o tossici;  

‐ per quanto  riguarda  il materiale proveniente dagli  scavi di  sbancamento e/o  fondazione  verrà 

smaltito  come materiale  riutilizzato  come materiale di  compensazione per  realizzare  le quote 

stradali ecc. previste in progetto;  

‐ l’Impresa dovrà comunque preventivamente definire  i sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi e 

liquidi  che  verranno  prodotti  in  cantiere  e  predisporre  un  “Registro  per  lo  smaltimento  dei 

rifiuti”; 

‐ dovrà inoltre individuare preventivamente anche i percorsi ed i sistemi di trasporto che intende 

utilizzare per raggiungere i siti autorizzati alla discarica. 
 
La gestione in deroga alla disciplina sui rifiuti deve rispettare quanto previsto dal D.M. del 10 Agosto 
2012 n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, per le 
opere soggette a VIA/AIA con volumetrie maggiori di 6000 mc o quanto previsto dall’articolo 41 BIS 
del D.L. 69/2013 negli altri casi. Il set di parametri minimo da ricercare è quello di cui alla tabella 4.1 
dell’allegato  4  al  D.M.  161,  da  integrare  con  ulteriori  parametri  definiti  in  base  alle  possibili 
contaminazioni ricollegabili alle attività antropiche svolte nel sito o nelle sue vicinanze o ad eventuali 
superamenti delle CSC – Concentrazioni di Soglia Critiche, derivanti da fenomeni naturali. In presenza 
di materiale di riporto è prevista anche  l’analisi dell’eluato da test di cessione ai sensi dell’art. 9 del 
D.M. 5 febbraio 1998.  
La gestione delle  terre e  rocce da  scavo  in  seno al D.M. 161 prevede  l’elaborazione di un Piano di 
utilizzo sul cantiere. Il Piano di utilizzo deve contenere la descrizione del sito di origine del materiale 
ed  in  particolare,  anche  un  Piano  di  campionamento  e  analisi,  con  informazioni  dettagliate 
relativamente  alla  indagini  svolte,  modalità  di  esecuzione,  localizzazione  dei  punti,  elenco  delle 
sostanze  da  ricercare  come  dettagliato  nell’allegato  4  del D.M.  161  e  descrizione  delle metodiche 
analitiche.  Per  ogni  sito  devono  essere  previsti  almeno  3  punti  d’indagine  e  per  ciascun  punto 
d’indagine  devono  essere  considerati  almeno  3  livelli  stratigrafici.  Il  campionamento  prevede  la 
setacciatura  < 2cm mentre  le analisi  vengono  condotte  sulla  frazione < 2mm.  Le  terre e  rocce da 
scavo possono anche essere gestite  come  rifiuti, destinandole allo  smaltimento o al  recupero.  Lo 
smaltimento in discarica deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 2003 n. 36 
e  dal  D.M.  27  Settembre  2010,  che  definiscono  i  criteri  di  ammissibilità  dei  rifiuti  in  discarica. 
L’ammissibilità in discarica è subordinata alla non pericolosità del materiale e all’esclusione al rilascio 
di contaminati nell’ambiente circostante mediante analisi su eluato da test di cessione. In alternativa 
è possibile  il  conferimento ad un  impianto di  recupero o  il  recupero  in  cantieri autorizzati  secondo 
quanto previsto dall’articolo 85 bis.  Il  recupero nel  cantiere di produzione, a  seguito del  rilascio di 
specifica  autorizzazione  da  parte  della  Provincia,  prevede  lo  stoccaggio  del materiale  in  deposito 
temporaneo e la verifica di non pericolosità funzionale alla cessazione della qualifica di rifiuto. 
 

1.  CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DEL TERRENO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Analisi preventiva delle caratteristiche geomeccaniche del  terreno; 
 previsione  delle  armature,  teli  impermeabili,  volumi  di  scavo,  parapetti  di  protezione    e 

segnaletica; 
 inclinazione dello scavo in funzione delle caratteristiche del terreno. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata sospensione dell'attività per instabilità del terreno; 
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 attrezzature, macchinari, impianti rispondenti alle norme di sicurezza specifiche. 

Protezioni collettive 
 Pareti armate per profondità superiori a 1,5 m;  
 armatura degli scavi; 
 protezione scarpate con teli impermeabili in caso di forti precipitazioni; 
 controllo periodico della stabilità; 
 parapetti di protezione dello scavo. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 

2.  CARATTERISTICHE CLIMATICHE DEL SITO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Valutazione preventiva delle probabili escursioni  termiche, dei carichi aggiuntivi  (neve ecc.), 

corrivazione dovuta a forti precipitazioni ecc. ed adozione dei relativi provvedimenti. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata sospensione delle attività per instabilità del terreno; 
 raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche; 
 raccolta e allontanamento della neve ai bordi dello scavo prima della ripresa dei lavori. 

Protezioni collettive 
 Controllo della stabilità del terreno prima della ripresa dei lavori; 
 controllo dell'efficienza armatura degli scavi; 
 protezione scavi con teli impermeabili. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Indumenti adeguati alla situazione climatica del sito; 
 dispositivi di protezione personali. 

 

3.  INQUINAMENTO TERRENO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi preventiva delle caratteristiche del sito; 
 indagini geologiche, eventuale bonifica ed adozione di un sistema di monitoraggio e controllo. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata sospensione dei lavori in caso di sospetta presenza di sostanze inquinanti; 
 rispetto delle eventuali prescrizioni dell'organismo di controllo. 

Protezioni collettive 
 Segnalazione e delimitazione delle eventuali aree contaminate da bonificare. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali di comune utilizzo; 
 tute speciali e maschere con filtri adeguati (in presenza di gas). 

 

4. INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi preventiva delle caratteristiche del sito; 
 adozione delle misure atte ad evitare o controllare l'inquinamento atmosferico. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Macchine con depuratori dei gas di scarico. 

Protezioni collettive 
 Monitoraggio degli inquinanti (nel terreno); 
 adozione di un sistema di abbattimento polveri. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie;  
 dispositivi di protezione personali. 
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5.  INQUINAMENTO  ACUSTICO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Eventuale barriera perimetrale fonoassorbente. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Attrezzature, macchinari, impianti dell'Impresa esecutrice insonorizzati. 

Protezioni collettive 
 Macchine e attrezzature insonorizzate. 

Protezioni individuali 
 Audioprotettivi;  
 dispositivi di protezione personali. 

 

6.  INTERFERENZE CON LINEE AEREE 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi preventiva del sito per l'individuazione linee esistenti; 
 rispetto distanze dei fabbricati da elettrodotti. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Inizio lavori solo con linee disattivate o segregate; 
 lavori con linee in tensione solo a distanza di sicurezza. 

Protezioni collettive 
 Messa fuori servizio delle linee elettriche e sottoservizi in genere;  
 protezioni isolanti sulle linee elettriche ecc.; 
 distanze di sicurezza. 

Protezioni individuali (DPI) 
 dispositivi di protezione personali. 

 

7.  SERVIZI INTERRATI (ELETTRICITÀ, ACQUA, GAS ECC.) 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi preventiva del sito per l'individuazione dei sottoservizi esistenti. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Esecuzione di prescavi in caso di esistenza di sottoservizi. 

Protezioni collettive 
 Localizzazione e segnalazione sottoservizi; 
 portali di segnalazione altezza utile sotto linee elettriche aeree. 

Protezioni individuali (DPI) 
 dispositivi di protezione personali. 

 

8.  INTERFERENZE CON EDIFICI LIMITROFI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Controllo strumentale della stabilità; 
 definizione delle opere di consolidamento più opportune. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata sospensione dell'attività per instabilità del terreno o del manufatto. 

Protezioni collettive 
 Controllo della stabilità degli edifici limitrofi;  
 opere di consolidamento, protezione ecc. 

Protezioni individuali (DPI) 
 dispositivi di protezione personali. 
 

9.  SCAVI DI SBANCAMENTO E SPLATEAMENTO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
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 Analisi preventiva delle caratteristiche geomeccaniche del terreno; 
 previsione  della  necessità  di  utilizzare  specifiche  armature,  teli  impermeabili,  parapetti  di 

protezione e segnaletica; 
 inclinazione dello scavo in funzione delle caratteristiche del terreno. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata sospensione dell'attività per instabilità del terreno; 
 attrezzature, macchinari ed impianti rispondenti alle norme di sicurezza specifiche. 

Protezioni collettive 
 Armatura degli scavi, se non eseguiti in rapporto all’angolo di naturale declivio del terreno; 
 protezione scarpate con teli impermeabili in caso di forti precipitazioni; 
 controllo periodico della stabilità delle pareti di scavo e piste limitrofe;  
 parapetti di protezione al ciglio superiore dello scavo;  
 protezione contro la caduta di zolle, sassi ecc. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

10. SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA, TRINCEE, FOGNATURE ECC. 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Studiare  in  fase  di  programmazione,  le  vie  di  accesso  necessarie  per  le  autogrù;  per  il 

posizionamento  delle  casserature  per  il  sostegno  dello  scavo,  per  la  posa  di  elementi 
prefabbricati, gabbie ecc.; 

 prevedere  l'utilizzo  di  casserature,  elementi  prefabbricati,  gabbie  ecc.  di  peso  contenuto  e 
dotate di idonei punti di aggancio; 

 studiare,  in  fase  di  programmazione,  le  vie  di  accesso  per  automezzi  (forniture  varie, 
autobetoniere e pompe per il getto del calcestruzzo ecc.); 

 prevedere l'utilizzo di prodotti disarmanti non tossici. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Obbligo di attenersi alle previsioni progettuali relative al dimensionamento  in sicurezza degli 

scavi; 
 dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti di sicurezza; 
 autobetoniere e pompe rispondenti ai requisiti di sicurezza e di peso adeguato alla portanza 

delle piste limitrofe agli scavi; 
 disarmanti non tossici. 

Protezioni collettive 
 Pareti armate per profondità superiori a 1,5 m; 
 armatura degli scavi; 
 protezione scarpate con teli impermeabili in caso di forti precipitazioni; 
 controllo periodico della stabilità; 
 parapetti di protezione dello scavo; 
 controllo preventivo della stabilità della piazzola di sosta dell'autogrù; 
 segnalatori acustici e luminosi delle manovre principali; 
 controllo preventivo della stabilità della piazzola di sosta dell'autobetoniera; 
 segnalatori acustici luminosi delle manovre principali. 
 

Protezioni individuali (DPI) 
 Casco, scarpe, guanti, audioprotettivi ecc. ; 
 maschere con filtri. 

 

11. CARICO, TRASPORTO E SCARICO DEL MATERIALE DI RISULTA DEGLI SCAVI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Individuazione preventiva della discarica autorizzata; 
 valutazione dell’eventuale riutilizzo, all'interno dell'unità produttiva, del materiale di scavo; 
 individuazione preventiva delle aree di cantiere destinate all'eventuale stoccaggio provvisorio 

del materiale di scavo; 
 definizione delle vie di accesso al cantiere; 
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 definizione delle vie di transito interne al cantiere (pendenze, sosta ecc.); 
 manutenzione e illuminazione delle vie di transito interne al cantiere. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Invio materiale solo in discarica autorizzata; 
 richiesta preventiva ad Enti competenti; 
 regolamentazione della circolazione interna del cantiere; 
 personale qualificato per la conduzione delle macchine movimento terra e per gli autocarri; 
 utilizzo di teli per la copertura del materiale sul cassone dell’autocarro.  

Protezioni collettive 
 Segnalazione e delimitazione dell'area di lavoro;  
 segnaletica relativa alla presenza del cantiere e degli automezzi; 
 segnaletica interna al cantiere. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 

12. IMMISSIONE NELLE PUBBLICHE VIE 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Regolamentazione dell'immissione dei veicoli nelle pubbliche vie. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Adozione di un sistema di controllo per l'immissione nelle pubbliche vie. 

Protezioni collettive 
 Segnalazione dell'immissione dei veicoli nelle pubbliche vie. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

Riferimenti legislativi 
 Codice della Strada. 

 

13. EMERGENZA 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Individuazione delle vie di fuga in caso di emergenza. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Obbligo del rispetto delle disposizioni in caso di emergenza o di pericolo grave o immediato; 
 idoneità sanitaria del personale presente in cantiere. 

Protezioni collettive: 
 Eventuale adozione di segnalatori incendio, fughe di gas ecc. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 
 

 
 
11.2.2.  Costruzione in opera di strutture in c.a.  
 
Riferimenti legislativi 

 DLgs 81/2008 e s.m. e i.:  

 Titolo II: luoghi di lavoro 

 Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale 

 Titolo IV: cantieri temporanei o mobili  (PSC, POS ecc.) 

 Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

 Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi 

 Titolo VIII: agenti fisici (esposizione al rumore ‐ vibrazioni) 

 Titolo IX: sostanze pericolose 

 Titolo X: esposizione ad agenti biologici 
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1.  CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DEL TERRENO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi  preventiva  delle  caratteristiche  geomeccaniche  del  terreno  per  la  collocazione 

dell'impianto di betonaggio, per le vie di transito di dispositivi pesanti, per la cedevolezza degli 
scavi. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata  sospensione dei lavori per instabilità del terreno; 
 controllo periodico degli impianti e delle vie di transito, in particolare modo dopo significativi 

eventi atmosferici. 

Protezioni collettive 
 Delimitazione  delle  vie  di  transito  e  delle  distanze  di  sicurezza  da  scavi  o  da  impianti  in 

movimento; 
 segnalazione visiva del rischio. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 
2.  CARATTERISTICHE CLIMATICHE DEL SITO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Valutazione  preventiva  delle  probabili  escursioni  termiche,  dei  carichi  aggiuntivi,  della 

corrivazione dovuta a  forti precipitazioni. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Immediata sospensione dei lavori per instabilità del terreno o impraticabilità del cantiere; 
 raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche; 
 raccolta e allontanamento della neve alla ripresa dei lavori dopo la precipitazione. 

Protezioni collettive 
Non previste 

Protezioni individuali (DPI) 
 Indumenti adeguati alla situazione climatica del sito; 
 dispositivi di protezione personali. 

 
3.  INQUINAMENTO ACUSTICO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi preventiva caratteristiche del sito; 
 eventuale barriera perimetrale fonoassorbente (se necessario). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Attrezzatura, macchinari, impianti dell'Impresa esecutrice insonorizzati. 

Protezioni collettive 
 Insonorizzazione e/o barriere fonoassorbenti. 

 

Protezioni individuali (DPI) 
 Audioprotettivi; 
 dispositivi di protezione personali. 

 
4.  STOCCAGGIO COMPONENTI E ATTREZZATURE 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Previsione  di  aree  scoperte  o  coperte  idonee  allo  stoccaggio  dei  diversi  materiali  e 

componenti; 
 previsione del percorso di movimentazione e protezione delle vie di  transito sottostanti alla 

movimentazione frequente dei carichi; 
 previsione di appositi depositi per materiali tossici nocivi (oli disarmanti);  
 previsione dei percorsi e dell'accessibilità da parte di automezzi atti al rifornimento; 
 previsione del sistema di movimentazione dei carichi. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Installazione di aree di deposito adeguate ad ospitare grandi quantità di materiali; 
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 nomina di una figura responsabile, in cantiere, dell’approvvigionamento. 

Protezioni collettive 
 Chiusure dei depositi e segnaletica di sicurezza;  
 mantenimento dell’ordine dei depositi; 
 vie di circolazione tenute sgombre da materiale. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 
5.  CIRCOLAZIONE ADDETTI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Previsione delle  tipologie dei  sistemi di delimitazione e protezione provvisoria delle zone di 

possibile  caduta  (scavi,  balconi,  finestre  ecc.)  e  delle  passerelle,  scale  esterne,  gronde  ecc. 
(atte a garantire gli spostamenti del personale addetto alle lavorazioni). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Installazione di tutti  i dispositivi (parapetti, scale, passerelle ecc.) atti a garantire  la sicurezza 

del personale addetto. 

Protezioni collettive 
 Segnaletica di sicurezza; 
 chiusura  delle aperture in prossimità di zone di passaggio del personale; 
 vie di circolazione tenute sgombre da materiale. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 
 

6.  TRASPORTO MATERIALI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Individuazione preventiva dell’area di carico o stoccaggio provvisorio dei materiali di risulta e 

del sistema per il loro convogliamento / trasporto; 
 individuazione dei tipi di mezzi di sollevamento più idonei per il carico di elementi di notevole 

peso; 
 individuazione preventiva della discarica autorizzata. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Divieto di accatastamento del materiale in zone diverse da quelle previste in fase progettuale; 
 apparecchi di sollevamento rispondenti alle norme di sicurezza specifiche; 
 invio del materiale di risulta solo in discarica autorizzata. 

Protezioni collettive  
 Segnalazione e delimitazione della zona di carico o stoccaggio del materiale; 
 accatastare il materiale senza sovraccaricare il piano di lavoro. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 
 

7.  ALLESTIMENTO DELLE OPERE PROVVISIONALI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Scelta  del  sistema  provvisionale  (ponteggio,  impalcato,  parapetto  localizzato,  piattaforma 

mobile ecc.) adeguato al sistema costruttivo e alla scelta delle tecniche. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Installazione  di  strutture  provvisionali  a  norma,  secondo  le  scelte  effettuate  in  fase  di 

programmazione; 
 
 ponteggio realizzato secondo quanto prescritto dalle norme di sicurezza; 
 obbligo della redazione del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi per H 

> 2,00 m); 
 dispositivi  di  sollevamento  conformi  alle  norme  di  sicurezza  e  forniti  di  regolare 

documentazione (Libretto d’uso e manutenzione – Verifiche ecc). 

Protezioni collettive 
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 Mantovane, schermi, teli ecc. ubicati sul ponteggio; 
 segnaletica di sicurezza, delimitazione dell’area di lavoro del mezzo di sollevamento (tiro, gru 

a torre ecc.). 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali di comune utilizzo ed, in particolare, cinture di sicurezza. 

 
8.  CONFEZIONE  DEL CALCESTRUZZO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Preventiva  definizione  della  dimensione  dell’area  destinata  al  confezionamento  del 

betonaggio; 
 previsione del sistema di raccolta dell'acqua in eccedenza;  
 previsione  del  sistema  di  utilizzo  degli  avanzi  dell'impasto    o  della  miscela  di  lavaggio 

dell'impianto; 
 previsione di una procedura di sblocco degli insilati nei contenitori a torre (eventualmente). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Nomina di un responsabile dell'impianto di confezionamento; 
 preventivo accertamento di una discarica per i rifiuti non utilizzabili. 

Protezioni collettive 
 Segnaletica di sicurezza e delimitazione delle zone a rischio; 
 impianto elettrico a norma. 

Protezioni individuali 
 Cinture di sicurezza e dispositivi anticaduta;  
 dispositivi di protezione personali. 

 
9.  COSTRUZIONE CARPENTERIA E ARMATURA 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Preventiva definizione di un programma per fasi di getto con  interruzione delle operazioni di 

costruzione della carpenteria al momento del getto; 
 preventiva definizione del sistema di casseforme adottato. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni e alle fasi operative omogenee; 
 verifica preventiva dello stato di usura dei puntelli e delle casseforme riutilizzate. 

Protezioni collettive  
 Previsione zone di lavoro, saldatura e carpenteria adeguatamente protette; 
 ponteggio / impalcato / trabattelli a norma. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 
10. FOLGORAZIONE 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Preventiva definizione dei sistemi di protezione salvavita e collegamenti equipotenziali di tutte 

le attrezzature e gli impianti fissi di cantiere; 
 accertamento dell'idoneità professionale dell’elettricista incaricato; 
 rilascio della certificazione legge 46/1990. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Inserimento di dispositivi di protezione salvavita; 
 collegamento equipotenziale degli impianti; 
 controlli periodici dello stato di efficienza dell’impianto. 

Protezioni collettive  
 Dispositivi di protezione salvavita e collegamento equipotenziale degli impianti. 

Protezioni individuali 
 Idonee calzature antistatiche (per gli elettricisti); 
 dispositivi di protezione personali. 
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11. DISARMO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Previsione di una procedura di disarmo; 
 predisposizione di un’area per l’accatastamento dei materiali riutilizzabili. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza  
 Scrupolosa osservanza della procedura di disarmo prevista; 
 immediata  liberazione del materiale  rimosso dall'area operativa della  struttura e  stoccaggio 

ordinato in deposito; 
 interruzione di altre attività lavorative nell’area oggetto di disarmo. 

Protezioni collettive  
 Utilizzo di utensili e attrezzature a norma e di livello tecnologico ed ergonomico avanzato; 
 recinzione e segnalazione dell’area in cui deve essere eseguito il disarmo. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 
12. EMERGENZA 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Individuazione delle procedure da seguire per la gestione dell’emergenza; 
 definizione delle vie di fuga in caso di emergenza. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Obbligo  del  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in  caso  di  emergenza  o  di  pericolo  grave  o 

immediato; 
 individuazione e formazione di figura di cantiere deputata agli interventi di primo soccorso; 
 adozione  dei  provvedimenti  necessari  per  la  gestione  dell’emergenza  (istruzioni,  presidi 

sanitari, mezzi di comunicazione, mezzi di trasporto ecc.). 

Protezioni collettive  
 Eventuale adozione di sistemi di segnalazione di pericolo (sirena da campo, estintori ecc.); 
 verificare sempre che  in cantiere siano esposti  i numeri  telefonici utili  in caso di emergenza 

(soprattutto quelli locali). 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 
13. INTERRUZIONI PROLUNGATE DEI LAVORI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Previsione  di  idonei  materiali  atti  a  proteggere  l’armatura  e  le  casseforme  in  caso  di 

interruzioni prolungate dei lavori. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Protezione delle armature in caso di prolungate interruzioni dei lavori; 
 verifica e manutenzione periodica. 

Protezioni collettive  
 Dispositivi di  segnalazione dei  ferri di  ripresa del getto  (applicazione di  funghetti di plastica 

sulla sommità dei ferri ecc.). 

Protezioni individuali (DPI) 
Non previste 
 

 
11.2.3. Manufatti  in  c.a.  prefabbricati  o  in  carpenteria  metallica  (con  particolari  situazioni  di 

rischio)  
 
Riferimenti legislativi 

 DLgs 81/2008 e s.m. e i.:  

 Titolo II: luoghi di lavoro 

 Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale 

 Titolo IV: cantieri temporanei o mobili  (PSC, POS ecc.) 
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 Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

 Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi 

 Titolo VIII: agenti fisici (esposizione al rumore ‐ vibrazioni) 

 Titolo IX: sostanze pericolose 

 Titolo X: esposizione ad agenti biologici 

1.   CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL MANUFATTO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi  preventiva  delle  caratteristiche  morfologiche  e  dimensionali  del  manufatto  per 

l'installazione della predisposizione  (in  stabilimento) di adeguati  sistemi provvisionali per  le 
lavorazioni in quota (fori per paletti portafuni ecc.). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Rispetto delle scelte effettuate dal progettista. 

Protezioni collettive 
 Verifica  di  tutta  la  segnaletica  di  sicurezza  necessaria  per  il  montaggio  del  manufatto 

prefabbricato;  
 verifica delle strade e percorsi da utilizzare nella fornitura da stabilimento a cantiere. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Verifica dei dispositivi di protezione personali necessari.  

 
2.  STOCCAGGIO COMPONENTI E MANUFATTI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Redazione del Piano antinfortunistico per il montaggio (DM 13/1982); 
 previsione/adeguamento di aree scoperte o coperte idonee allo stoccaggio dei componenti; 
 previsione/adeguamento del percorso di movimentazione delle vie di transito necessarie per 

raggiungere le aree di stoccaggio; 
 interdire l’utilizzo di aree sottostanti alla movimentazione dei carichi. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Installazione di aree di deposito adeguate ad ospitare grandi manufatti; 
 nomina di una figura responsabile dell'approvvigionamento sul cantiere. 

Protezioni collettive 
 Segnaletica di sicurezza; 
 vie di circolazione tenute sgombre da materiale. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 
2.  CIRCOLAZIONE ADDETTI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Adozione dei sistemi di delimitazione e protezione provvisoria delle zone di possibile caduta e 

delle passerelle, scale ecc. (atte a garantire gli spostamenti del personale addetto). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Installazione di tutti i dispositivi (parapetti, scale, passerelle, dispositivi anticaduta con fune di 

trattenuta ecc.) atti a garantire la sicurezza del personale addetto. 

Protezioni collettive 
 Segnaletica di sicurezza;  
 chiusura delle aree interessate dalla movimentazione dei prefabbricati; 
 vie di circolazione tenute sgombre da materiale. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personale di comune utilizzo (in particolare casco);  
 particolari dispositivi anticaduta con funi di trattenuta e cinture di sicurezza. 

 
3.  TRASPORTO MATERIALI E COMPONENTI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Individuazione preventiva del sistema di movimentazione dei carichi e dei percorsi; 
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 previsione dei mezzi ed attrezzature occorrenti per il sollevamento e per il carico di elementi 
di notevole peso; 

 individuazione preventiva dell'area di carico o stoccaggio provvisorio dei materiali. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Divieto di accatastamento del materiale in zone diverse da quelle previste in fase progettuale 

(PSC e POS); 
 apparecchi di sollevamento rispondenti alle norme di sicurezza specifiche. 

Protezioni collettive 
 Segnalazione e delimitazione della zona di carico o stoccaggio del materiale. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 
4.  ASSEMBLAGGIO COMPONENTI  

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Dispositivi di fissaggio temporaneo dei componenti fino a presa avvenuta. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Tutti i manufatti posti in opera devono essere fissati temporaneamente in modo meccanico (o 

tramite saldatura per le carpenterie metalliche); 
 preventiva verifica dell'idoneità fisica del personale. 

Protezioni collettive 
 Opere provvisionali a norma adeguate al tipo di manufatto (parapetti, cordini di acciaio per lo 

scorrimento delle funi di trattenuta delle cinture di sicurezza;   
 reti anticaduta. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi personali di protezione, in particolare cinture di sicurezza, casco, guanti;    
 dispositivi anticaduta con funi di trattenuta e cinture di sicurezza. 

 
5.  MONTAGGIO COMPONENTI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Il  montaggio  dei  prefabbricati  dovrà  avvenire  tenendo  conto  scrupolosamente  delle 

progressione delle  fasi  lavorative  riportate nel  “Piano di montaggio”  e   nel  “Programma di 
montaggio”  (secondo  quanto  disposto  dalla  circolare  ministeriale  Lavoro  n.  13/82  del  20 
gennaio 1982); 

 il personale addetto dovrà essere preventivamente formato ed informato sulle caratteristiche 
del manufatto e sulle procedure di montaggio.  

Dati di cui tenere conto durante il montaggio del manufatto 
 Il  peso  delle  travi  dovrà  risultare  verniciato  in  rosso  su  ognuna  di  esse  onde  agevolare  gli 

operatori delle autogrù.  
 Ai  fini  della  portata  della  gru  occorre  considerare  il  peso  dei  bilancieri  necessari  al 

sollevamento; 
 l’area  di  lavoro  sulla  quale  opera  la  squadra  di  montaggio  con  l’autogrù  deve  essere 

interdetta al passaggio di qualsiasi altra persona. 
 Il personale addetto dovrà essere  “formato ed  informato”  sui  rischi  specifici derivanti dalle 

operazioni di scarico e varo. 
 Per il sollevamento, le travi dovranno essere predisposte alle estremità con perni e boccole 

per evitare lo sbilanciamento e lo scivolo del carico;   
 nelle  travi  di  testata,  prima  del  sollevamento,  deve  essere  già  inserito  il  dispositivo  di 

sicurezza  anticaduta  per  gli  operai  che  per  primi  saliranno  per  il  completamento  della 
soletta. 

 Il dispositivo di sicurezza anticaduta sarà composto da: 
 occhielli saldati alla trave a distanza non superiore di 10,00 m; 
 fune di sicurezza che viene messa in tiro mediante moschettoni ed anelli tendifune; 
 cinture di sicurezza a bretelle con fune di trattenuta che viene utilizzata dai montatori per 

agganciarsi alla fune di strallo predisposta sulla trave. 
 I montatori, opportunamente  collocati  in  cestelli, provvederanno ad accompagnare  la  trave 

nella sua sede di appoggio, previa interposizione degli appoggi previsti dal progetto. 
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 Lo  sganciamento delle  imbracature di  sollevamento e qualsiasi operazione eseguita  sulle 
travi avverranno con i montatori agganciati alla fune di sicurezza.  

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi personali di protezione, in particolare cinture di sicurezza, casco, guanti;    
 dispositivi anticaduta con funi di trattenuta e cinture di sicurezza. 

 
 
11.2.4.  Lavori in muratura e  di completamento  
 
Riferimenti legislativi 

 DLgs 81/2008 e s.m. e i.:  

 Titolo II: luoghi di lavoro 

 Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale 

 Titolo IV: cantieri temporanei o mobili  (PSC, POS ecc.) 

 Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

 Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi 

 Titolo VIII: agenti fisici (esposizione al rumore ‐ vibrazioni) 

 Titolo IX: sostanze pericolose 

 Titolo X: esposizione ad agenti biologici 
 
1.  CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL MANUFATTO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Analisi  preventiva  delle  caratteristiche  morfologiche  e  dimensionali  del  manufatto  per 

l'installazione di adeguati sistemi provvisionali. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Rispetto delle scelte effettuate dal progettista. 

Protezioni collettive 
 Segnaletica di sicurezza;  
 vie di circolazione tenute sgombre da materiale. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 

2.  STOCCAGGIO DEL MATERIALE 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Previsione di aree idonee allo stoccaggio di mattoni, blocchi ecc.; 
 previsione di aree protette idonee al deposito dei premiscelati, cemento, leganti ecc.  

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Installazione di aree di deposito adeguate allo stoccaggio di mattoni, blocchi e aggregati, silos 

ecc. 

Protezioni collettive 
 Segnalazione e delimitazione della zona di stoccaggio dei prodotti. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 

3.  ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE PROVVISIONALI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Scelta  del  sistema  provvisionale    (ponteggio,  impalcato,  parapetto  localizzato,  piattaforma 

mobile ecc.) adeguato al tipo di prodotto o sistema e alla scelta delle tecniche. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Installazione  di  strutture  provvisionali    a  norma,  secondo  le  scelte  effettuate  in  fase  di 

programmazione (PSC – POS). 

Protezioni collettive 
 Allestimento di ponteggio, impalcato ecc. a norma; 
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 allestimento di protezioni superiori per i passaggi  prestabiliti. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 

 
4.  TRASPORTO DEL MATERIALE AL PIANO DI LAVORO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Eseguire tutte  le verifiche necessarie per controllare che stato dei  luoghi, mezzi, attrezzature 

ecc. siano idonei alla movimentazione e trasporto del materiale fino al piano di lavoro. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Trasporto al piano di lavoro del materiale in idonei contenitori; 
 apparecchi di sollevamento rispondenti alle norme di sicurezza specifiche. 

Protezioni collettive 
 Accatastare il materiale senza sovraccaricare il piano di lavoro;  
 segnalazione e delimitazione della zona di carico dei prodotti. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Uso dei normali dispositivi di protezione personali, in particolare casco e guanti. 
 

5.  CIRCOLAZIONE ADDETTI 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Previsione dei sistemi di delimitazione  e protezione delle zone di possibile caduta di materiali 

e/o attrezzi, atti a garantire gli spostamenti del personale addetto. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Installazione  di  tutti  i  dispositivi  (parapetti,  scale,  passerelle,  reti  ecc.)  atti  a  garantire  la 

sicurezza del personale addetto. 

Protezioni collettive 
 Idonea segnaletica di sicurezza;   
 vie di circolazione tenute sgombre da materiale; 
 chiusura  delle  aperture  prospicienti  il  vuoto,  in  prossimità  delle  zone  di  passaggio  del 

personale. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Dispositivi di protezione personali. 
 

6.  PREPARAZIONE DELLE MALTE, COLLANTI ECC. 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Valutazione  preventiva  della  non  nocività  dei  componenti  della  malta,  dei  collanti,  degli 

additivi ecc. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Predisposizione dell’area di lavoro (per l’applicazione) senza intralciare il lavoro di terzi; 
 impiego di elementi protettivi delle macchine miscelatrici per evitare la dispersione di polveri. 

Protezioni collettive 
 Segnaletica di sicurezza;  
 impianto elettrico a norma;    
 proteggere e coprire  il  luogo di preparazione della malta  in caso di vicinanza con ponteggi e 

aree di sollevamento materiali. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Uso  dei  normali  dispositivi  di  protezione  personali,  in  particolare  di  maschere,  occhiali 

protettivi, guanti, audioprotettivi. 
 

7.  TRASPORTO  DELLA MALTA AL PIANO DI LAVORO 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori  
 Eseguire tutte le verifiche necessarie per controllare che i percorsi ed i luoghi di applicazione 

siano idonei e privi di altri materiali ingombranti. 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Trasporto della malta già confezionata al piano di lavoro in idonei contenitori. 

Protezioni collettive 
 Posizionare sempre il contenitore in maniera stabile e in luoghi sicuri. 
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Protezioni individuali (DPI) 
 Uso dei normali dispositivi di protezione personali, in particolare casco e guanti. 

 
8.  COSTRUZIONE DELLA MURATURA 

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori 
 Scelta  delle  tecniche  di  posa  in  opera  (allineamenti,  fili  calandre,  preparazione  del  letto  di 

malta, del primo corso di elementi ecc.). 

Modalità di esecuzione e procedure di sicurezza 
 Rispetto della scelta delle tecniche di posa indicate dal progettista. 

Protezioni collettive 
 Redigere il PiMUS prima di iniziare il montaggio del ponteggio; 
 realizzare  il  ponteggio  o  impalcato  a  distanza  non  superiore  a  20  cm  dalla  facciata  per 

impedire la caduta di materiali e  persone; 
 non sovraccaricare il ponteggio o l'impalcato oltre i limiti consentiti per il corretto uso. 

Protezioni individuali (DPI) 
 Uso dei normali dispositivi di protezione personali. 
  

 
 
 
 

11.3.  Tabelle riepilogative della valutazione della gravità e frequenza dei rischi fisici, chimici e 
biologici 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 2.1.2, lett. c  
 

In riferimento alle analisi e valutazione dei rischi di cui ai precedenti punti   11.1 (Area di cantiere e 
relativo allestimento   – Organizzazione del cantiere) e 11.2  (Organizzazione delle  lavorazioni), sono 
state evidenziate le seguenti tabelle riepilogative: 
 

 
RISCHI FISICI   (Considerazioni generali valevoli per tutte le lavorazioni) 

MECCANICI 
Infortuni Malattie 

Gravità  Frequenza Gravità Frequenza 
Livello 

attenzione  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Cadute dall’alto      X  X    X X        
Urti, colpi, 

compressioni    X  X  X        X  X                       

Punture, tagli, 
abrasioni    X  X        X  X           

Vibrazioni    X X        X X        
Scivolamenti, 
cadute a livello  X  X          X  X             

                   
 

 

ELETTRICI 
Infortuni  Malattie
Gravità  Frequenza Gravità Frequenza 

Livello 
attenzione  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Elettrocuzione  X  X X      X         
Folgorazione        X  X  X         

 

RUMORE 
Infortuni  Malattie
Gravità Frequenza Gravità Frequenza 

Livello 
attenzione  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Rumore              X X X X X       
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TERMICI 
Infortuni  Malattie
Gravità Frequenza Gravità Frequenza 

Livello 
attenzione  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Calore, fiamme  X  X          X X X X       
Freddo              X X X X       
 

RADIAZIONI 
Infortuni  Malattie
Gravità  Frequenza Gravità Frequenza 

Livello 
attenzione  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Ionizzanti  /                   
Non ionizzanti  /                   
 
 
RISCHI CHIMICI  (Considerazioni generali valevoli per tutte le lavorazioni) 
 
 

Infortuni  Malattie
Gravità Frequenza Gravità Frequenza 

Livello 
attenzione  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Polveri,  fibre, 
fumi ecc.                        X  X  X    X  X       

Liquidi,  getti, 
schizzi ecc.    X  X  X    X  X                           

Gas, vapori ecc.    X  X  X    X  X X X X X X       
                     
 
 
RISCHI BIOLOGICI  (Considerazioni generali valevoli per tutte le lavorazioni) 
 
 

Infortuni  Malattie
Gravità Frequenza Gravità Frequenza 

Livello 
attenzione  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Varie              X X X X X       
 
 
 
 

11.4.  Valutazione del rischio rumore in fase di progettazione 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 2.2.3, lett. l e art. 103   

 
 
11.4.1. Valutazione preventiva dell’esposizione delle maestranze al rumore 

Per  la valutazione preventiva dell’esposizione delle maestranze al  rumore,  si è  fatto  ricorso a dati 
rilevati dalle  “Tabelle per  la  valutazione del  rischio derivante dall’esposizione  a  rumore durante  il 
lavoro  nelle  attività  edili”  redatte  dal  “Comitato  Paritetico  Territoriale”  per  la  prevenzione  degli 
infortuni, igiene e ambiente di lavoro di Torino, che di seguito si riportano in sintesi. 
 
 
COSTRUZIONI EDILI IN GENERALE 

Nuove costruzioni      83  dBA 
Installazione cantiere  2,0  %  77 dBA 
Scavi di sbancamento  1,0  %  83  dBA 
Scavi di fondazione  0,5  %  79  dBA 
Fondazioni e struttura piani interrati  4,0  %  84  dBA 
Struttura in ca  22,0  %  83  dBA 
Struttura di copertura con orditura in legno  2,0  %  78  dBA 
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Montaggio e smontaggio ponteggi metallici  2,0  %  78  dBA 
Murature  23,0  %  79  dBA 
Impianti  14,0  %  80  dBA 
Intonaci (a macchina)  10,0  %  86  dBA 
Pavimenti e rivestimenti  7,5  %  84  dBA 
Finiture  8,0  %  84  dBA 
Opere esterne  4,0  %  79  dBA 
 
 

COSTRUZIONI IN GENERE 

Nuove costruzioni      87  dBA  
Sbancamento e formazione cassonetto  20,0  %  84  dBA 
Movimentazione terra per rilevato  30,0  %  85  dBA 
Formazione fondo stradale  10,0  %  87  dBA 
Stabilizzato e compattatura  15,0  %  88  dBA 
Formazione manto bituminoso (tout venant)  15,0  %  87  dBA 
Formazione manto bituminoso (strato usura)  10,0  %  88  dBA 

Nuove costruzioni – Opere d'arte      85  dBA 
Scavo di fondazione  5,0  %  86  dBA 
Struttura in ca per opere d'arte in genere  95,0  %  84  dBA 

Nuove costruzioni – Gallerie      91  dBA 
Scavo di avanzamento e rivestimento di prima fase  70,0  %  92  dBA 
Rivestimento definitivo  30,0  %  87  dBA 

Rifacimento manti      88  dBA 
Fresatura  30,0  %  90  dBA 
Demolizione manto  35,0  %  87  dBA 
Formazione manto bituminoso (tout venant)  20,0  %  86  dBA 
Formazione manto bituminoso (strato usura)  15,0  %  86  dBA 

Ripristini stradali      89  dBA 
Rifilatura manto  20,0  %  94  dBA 
Demolizione manto  30,0  %  85  dBA 
Formazione manto bituminoso (tout venant)  30,0  %  84  dBA 
Formazione manto bituminoso (strato usura)  20,0  %  83  dBA 
 
 
ATTIVITÀ DI SPECIALIZZAZIONE 

Fondazioni speciali      87  dBA 
Paratie monolitiche  100,0  %  85  dBA 
Micropali  100,0  %  88  dBA 
Pali battuti  100,0  %  90  dBA 
Pali trivellati  100,0  %  81  dBA 
Jet grouting  100,0  %  83  dBA 
 
 

Demolizioni manuali      86  dBA 
Demolizioni interne  30,0  %  88  dBA 
Demolizioni esterne  25,0  %  88  dBA 
Scarico detriti  25,0  %  83  dBA 
Carico materiale  20,0  %  80  dBA 

Demolizioni meccanizzate      85  dBA 
Demolizioni meccanizzate  50,0  %  87  dBA 
Trasporto materiale  50,0  %  80  dBA 

Manutenzione verde      89  dBA 
Trasporti  100,0  %  88  dBA 
Preparazione terreno  100,0  %  90  dBA 
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Potatura  100,0  %  89  dBA 
Trinciatura  100,0  %  87  dBA 
Pulizia prati  100,0  %  68  dBA 
Taglio erba  100,0  %  90  dBA 

Pulizia stradale      88  dBA 
Pulizia con macchina aspiratrice e spazzole rotanti  100,0  %  88  dBA 

Impermeabilizzazioni      86  dBA 
Confezione e stesura asfalto  50,0  %  84  dBA 
Posa guaine  50,0  %  87  dBA 

Posa prefabbricati in ca      79  dBA 
Posa in opera di prefabbricati in ca  100,0  %  79  dBA 

Ufficio di cantiere      68  dBA 
Livello minimo      65  dBA 
Livello massimo      69  dBA 
 
RUMORE DI FONDO (pause tecniche, spostamenti, manutenzioni, fisiologico ecc.) 

Cantiere edile tradizionale      64  dBA 
Media valori ambienti aperti e chiusi      64  dBA 

Cantiere stradale      68  dBA 
In presenza di traffico locale      70  dBA 
In assenza di traffico locale      59  dBA 
 
 
 
11.4.2.  Requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione al  
   rumore 
 
Il DLgs 81/2008 e  s.m.  e  i., nel Titolo VIII, Capo  II,  (da  art. 187  a 205) determina  i nuovi  requisiti 
minimi  per  la  protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi  per  la  salute  e  la  sicurezza  derivanti 
dall’esposizione al rumore durante  il  lavoro ed  in particolare per  l’udito (ex DLgs 626/1994 Titolo V 
bis: protezione da agenti fisici, aggiornato dal DLgs 10 aprile 2006 n. 195). 
Fissa i valori minimi di esposizione e valori di azione (DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 189)  
 
a)  valori limite di esposizione: rispettivamente  
LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa) 
 
b)  valori superiori di azione: rispettivamente  
LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa) 
 
c)  valori inferiori di azione: rispettivamente  
LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa) 
 
Il  decreto  195/2006  precisa  che,  laddove  a  causa  delle  caratteristiche  intrinseche  dell’attività 
lavorativa  l’esposizione  giornaliera  al  rumore  varia  significativamente  (da  una  giornata  di  lavoro 
all’altra) è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori  limite di esposizione e dei valori di 
azione,  il  livello  di  esposizione  giornaliera  al  rumore  con  il  livello  di  esposizione  settimanale  a 
condizione che: 

a)  il  livello  di  esposizione  settimanale  al  rumore,  come  dimostrato  da  un  controllo  idoneo,  non 
ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);  

b)  siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. 

Riconsidera gli obblighi del Datore di lavoro, per quanto riguarda la valutazione dei rischi, prendendo 
in considerazione in particolare (DLgs n. 81/2008, art. 190)  

a)  il livello, il tipo e la durata dell’esposizione (valori limite di esposizione e valori di azione);  

b)  tutti  gli  effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  dei  lavoratori  particolarmente  sensibili  al  rumore, 
(incluse: …  le  interazioni  fra  rumore  e  sostanze  ototossiche  connesse  con  l’attività  svolta  e  fra 
rumore  e  vibrazioni; …  gli  effetti  indiretti  derivanti  dall’uso  di  sirene  e  segnali  di  avvertimento 
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osservati al fine di ridurre  il rischio di  infortuni; …le  informazioni sull’emissione di rumore fornite 
dai  costruttori  delle  attrezzature  di  lavoro;  …l’esistenza  di  attrezzature  di  lavoro  alternative 
progettate  per  ridurre  l’emissione  di  rumore;  …  l’eventuale  prolungamento  del  periodo  di 
esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale; …le informazioni raccolte dalla sorveglianza 
sanitaria; …la disponibilità di  dispositivi di protezione dell’udito  con adeguate  caratteristiche  di 
attenuazione). 

Pertanto in fase esecutiva i Datori di lavoro delle Imprese che saranno presenti in cantiere, in seguito 
alla  valutazione di  cui  sopra,  se  ritengono  che  i  valori  inferiori di  azione possono essere  superati, 
devono:  

 misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti,  (con metodi e strumentazioni rispondenti 
alle norme di buona tecnica ed adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare);. 

 riportare i risultati nel “Documento di valutazione”; 

 imporre l’uso di DPI otoprotettori, come attività di prevenzione dei danni derivanti dal rumore;  

 utilizzare  mezzi  ed  attrezzature  dotati  di  efficienti  silenziatori  (martelli  pneumatici,  motori  a 
scoppio e diesel ecc.);  

 rispettare (se necessario) le ore di silenzio imposte dal Regolamento comunale.    

Si ricorda alle Imprese:  

 che  il  DLgs  81/2008  e  s.m.  e  i.  (ex  DLgs  195/2006)  precisa  inoltre  che  la  “valutazione  e  la 
misurazione  del  rumore”  debbono  essere  programmante  ed  effettuate  “con  cadenza  almeno 
quadriennale”, da personale adeguatamente qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (e in ogni caso il Datore di lavoro deve aggiornare la valutazione dei rischi in occasione 
di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza 
sanitaria ne mostrino la necessità); 

 che dovranno essere messi a disposizione del RSL e delle Maestranze  tutti  i dati dai quali  sono 
state selezionate le tabelle sopra riportate e quelle relative alla “valutazione dei rischi per gruppi 
omogenei”;   

 che  gli  stessi  dati,  su  richiesta,  dovranno  essere  messi  a  disposizione  anche  degli  organi  di 
vigilanza preposti  ad  integrazione  del  “Rapporto”, nel quale  si  è  fatto  ricorso  a procedure per 
campionatura. 

Infine, si riportano gli ulteriori obblighi che restano a carico del Datore di lavoro (DLgs 81/2008 e s.m. 
e i., Titolo VIII, Capo II) – (ex DLgs 626/1994 del nuovo Titolo V bis Protezione da agenti fisici).  
   
Misure di prevenzione e protezione (DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 192) 
Resta l’obbligo, per il Datore di lavoro, di ridurre i rischi derivanti dal rumore a livelli non superiori ai 
valori limite di esposizione sopra indicati mediante: 

 adozione di altri metodi di lavoro, scelta di attrezzature di lavoro adeguate, idonea progettazione 
della  struttura  dei  luoghi  e  dei  posti  di  lavoro  (materiali  fonoassorbenti,  incluse  schermature, 
involucri ecc.); 

 adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro; 

 opportuni  programmi  di manutenzione  delle  attrezzature  di  lavoro,  del  luogo  di  lavoro  e  dei 
sistemi sul posto di lavoro; 

 riduzione del  rumore mediante una migliore organizzazione del  lavoro attraverso  la  limitazione 
della  durata  e  dell’intensità  dell’esposizione  e  l’adozione  di  orari  di  lavoro  appropriati,  con 
sufficienti periodi di riposo; 

 segnalazione e delimitazione delle aree di  lavoro dove  i  lavoratori possono essere esposti ad un 
rumore al di sopra dei valori normalmente consentiti ecc. 

 
Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 193)  
Resta  l’obbligo,  per  il Datore  di  lavoro,  qualora  i  rischi  derivanti  dal  rumore  non  possono  essere 
evitati con le misure di prevenzione e protezione, di fornire i DPI per l’udito conformi alle disposizioni 
contenute nel Titolo III, Capo II del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex Titolo IV del DLgs 626/1994) ecc. 

Misure per la limitazione dell’esposizione (DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 194)  
Se,  nonostante  l’adozione  delle misure  prese  per  non  superare  i  valori minimi  di  esposizione  al 
rumore,  si  individuano esposizioni  superiori a detti valori,  resta  l’obbligo per  il Datore di  lavoro di 
adottare misure  immediate  per  riportare  l’esposizione  al  di  sotto  dei  valori  limite  di  esposizione 
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(individuazione  delle  cause  dell’esposizione  eccessiva;  modifica  delle  misure  di  protezione  e  di 
prevenzione ecc.). 
 
Informazione e formazione dei Lavoratori (DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 195)  
Resta l’obbligo, per il Datore di lavoro, di garantire che i Lavoratori esposti a valori uguali o superiori 
ai valori  inferiori di azione (rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 
μPa)  vengano  informati  e  formati  in  relazione  ai  rischi  provenienti  dall’esposizione  al  rumore, 
secondo quanto disposto dall’art. art. 195 del DLgs 81/2008 e s.m. e  i. (ex articoli 21 e 22 del DLgs 
626/1994 ecc.). 
 
Sorveglianza sanitaria (DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 196)  
Resta l’obbligo, per il Datore di lavoro, di sottoporre alla sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 196 del 
DLgs  81/2008  e  s.m.  e  i.  (ex  art.  16 del DLgs  626/1994),  i  lavoratori  la  cui  esposizione  al  rumore 
eccede  i valori superiori di azione  (ovvero: LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa  (137 dB(C) riferito a 20 
μPa) ecc. 
Resta anche  l’obbligo di estendere  la sorveglianza sanitaria ai  lavoratori che ne facciano richiesta, o 
qualora il Medico competente ne confermi l’opportunità, anche se esposti soltanto a livelli superiori 
ai valori inferiori di azione (ovvero:  LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa) ecc. 
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12.   PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI, IN 
RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 

               DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3   

 

12.1.  INTERFERENZE DI ATTIVITÀ DERIVANTI NELLA STESSA AREA DI LAVORO DI PIÙ IMPRESE 
Al presente PSC, come già detto precedentemente  (paragrafo 10.1), è allegato  il “cronoprogramma 
generale  di  esecuzione  dei  lavori”  che  è  stato  redatto  in  fase  progettuale  e  quindi  potrà  essere 
soggetto ‐a causa della flessibilità delle lavorazioni da eseguire‐  ad aggiornamenti in corso d’opera. 
Nel  cronoprogramma,  per  avere  un  quadro  immediato  delle  principali  caratteristiche  delle 
lavorazioni, sono stati indicati:  
•  la descrizione sommaria dei lavori da eseguire, con le priorità degli interventi; 
•  eventuali sovrapposizioni di lavorazioni o possibili interferenze; 
(ciò permette di rilevare se si creano “fasi critiche”,  in cui  il grado di attenzione deve essere ancora 
maggiore, e la compatibilità tra le stesse fasi lavorative); 
•  il tempo necessario presunto per l’esecuzione in sicurezza di ogni opera o raggruppamento di 
fasi lavorative;  
(quindi  anche  con  la  possibilità  di  individuare  l’impiego  degli  U/G  raggruppati  distintamente  per 
“singole opere”);  
•  il  tempo  necessario  per  l’ultimazione  delle  opere,  suddiviso  in  mensilità  (o  settimane 
lavorative o giorni).  
 
12.1.1.   Premessa alla lettura del cronoprogramma 
Dal  cronoprogramma  si  evince  che  in  fase  di  progetto  (e  quindi  prima  della  gara  d’appalto) 
l’esecuzione di tutte le lavorazioni relative all’importo a base di gara sono state attribuite ‐in linea di 
massima‐ alla sola Impresa aggiudicataria dei lavori. 
Si ritiene però che sarà invece rispettata l’ipotesi di cui all’art. 90, comma 3 del DLgs 81/2008 e s.m. e 
i., di un “cantiere in cui è prevista la presenza di più Imprese, anche non contemporaneamente”.  
 
Si ribadisce che in tal caso, l’Impresa aggiudicataria dovrà:  
•  integrare  il  proprio  POS  con  uno  specifico  programma  ed  una  relazione  dettagliata 
contenenti le “procedure di sicurezza per le fasi programmate e coordinate dei lavori di cui saranno 
coinvolte altre Ditte”; 
•  tener  conto  che  –anche  se  saranno  successivamente  necessari  “Piani  particolareggiati  di 
coordinamento in fase esecutiva” – non saranno comunque consentite lavorazioni che, a giudizio del 
CSE, comportino sovrapposizioni tali da essere definite  incompatibili tra  loro (sia che siano eseguite 
dalla stessa Impresa aggiudicataria, sia che siano eseguite da altre Ditte autorizzate).   
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CRONOPROGRAMMA LOTTO II - edificio 3 
(DPR 207/2010 art. 40) 
  
attività di verifica rilevazione dimensionale e altimetrico 
approvazione materiali e finiture proposte 
 
realizzazione completa carpenteria metallica in officina 
 
allestimento cantiere, organizzazione viabilità, potatura albero principale cortile interno 
posizionamento baracche e protezioni sicurezza 
realizzazione di quadro elettrico di cantiere e di messa a terra presso cortile interno 
realizzazione di quadro elettrico di cantiere e di messa a terra esterno cortile 
lavori di demolizione della pavimentazione marciapiede interno cortile - scala 1 
lavori di demolizione della pavimentazione marciapiede interno cortile - scala 2 
lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - realizzazione delle nuove reti - scala 1 
lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - realizzazione delle nuove reti - scala 2 
lavori di demolizione della pavimentazione marciapiede interno cortile - scala 3 
lavori di demolizione di tutta la parte restante del marciapiede 
lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - spostamento linea scarico fognario interno cortile 
lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - realizzazione delle nuove reti - scala 3 
"opere di predisposizione impiantistica per la realizzazione del ""RAIN GARGEN""" 
lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione - scala 1 
lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione - scala 2 
lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione - scala 3 
lavori di impermeabilizzazione della controparete di fondazione in aderenza edifici 
completamento dei lavori di scavo e preparazione del piano di posa della fondazione 
formazione di strato di terreno costiparo e realizzazione di magrone 
lavori di armatura della fondazione e posa tirafondi 
getto di CLS per le 3 fondazioni scale 
maturazione del CLS armato di fondazione 28 gg 
montaggio di ponteggio di facciata - scala 1, 2 e 3 
lavori di demolizione murature parapetti in facciata 
lavori sulla facciata e lavori di realizzazione fissaggi piastre di ancoraggio delle scale -  scala 1 2 e 3  
montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della scala 1   
montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della scala 2   
montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della scala 3  
realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione  
lavori di finiture e completamento generale  
lavori di smontaggio ponteggio e strutture e attrezzature di cantiere 
lavori di demolizione pavimento in asfalto bituminoso scala 4 
lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - realizzazione delle nuove reti - scala 4 
lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione scala 4 
completamento dei lavori di scavo e preparazione del piano di posa della fondazione  
formazione di strato di terreno costiparo e realizzazione di magrone 
lavori di armatura della fondazione e posa tirafondi  
getto di CLS per la fondazione   
maturazione getto fondazione 
montaggio ponteggio di facciata - scala 4 
lavori di bonifica lastre cemento amianto di facciata esterna 
lavori di consolidamento strutturale della facciata per realizzazione di nuova uscita al piano secondo 
lavori di predisposizione portale apertura nuovo vano porta lattonerie soglia 
lavori sulla facciata e lavori di realizzazione fissaggi piastre di ancoraggio delle scale -  scala 4  
posa di nuovo infissi per uscita sicurezza piano secondo scala 4   
montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della scala 4    
realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione scala 4   
lavori di finiture e completamento generale scala 4   
lavori di smontaggio ponteggio e strutture e attrezzature di cantiere   
lavori di realizzazione pavimento in combglomerato bituminoso ripristino scala 4   
rimozione delle griglie bocche di lupo interno cortile e riquadrature e posa di nuiovi telai    
lavori di realizzazione di nuovo marciapiede e pavimentazioni esterne in cemento catalitico   
"opere di completamento reti impianti per la realizzazione ""RAIN GARDEN""  " 
scavi per la realizzazione dei bacini drenanti per il Rain Garden   
installaziopne della vasca  di raccolta acque meteoriche compreso allacciamento  idrico ed elettrici - prove di funzionamernto  
 formazione di strato drenante e terra di coltivo per il Rain Garden   
realizzazione di impianti di irrigazione - lavori a carico dell'amministrazione del politecnico   
lavori di realizzazione del tappeto erboso   
lavori di smobilito cantiere   
 
verifica di ultimazione dei lavori eseguiti   
 
giorni per le condizioni climatiche sfavorevoli (gg incrementati: +10%)  
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loro e che quindi non dovrebbero comportare sovrapposizioni tali da essere considerate come rischio 
preponderante da coordinare in questa fase preventiva e di progetto.  
Più  precisamente,  il  cronoprogramma  prevede  una  progressione  lineare  e  consecutiva  degli 
interventi, che sono stati distinti in: 
•  opere primarie necessarie alla realizzazione dei lavori per singole fasi   
  
Tutto ciò nell’intento di ottenere, con  la  ripetitività delle  fasi e delle procedure  lavorative – che di 
fatto  possono  essere  ritenute  sempre  uguali  e  ripetitive  nel  tempo  –  anche  un  buon  livello  di 
sicurezza in cantiere. 
Tutte  le  lavorazioni sono ben distinte e hanno sostanzialmente  l’inizio e  il termine ben distinto per 
dare corso ad una successiva  lavorazione indipendente dalla precedente o successiva. 
Nell’ambito  del  cantiere  definito  e  delimitato  identificato  per  lo  specifico  lotto  le  lavorazioni  si 
susseguono  in  modo  ordinato  e  ben  definito  evitando  interferenze  che  possono  pregiudicare 
l’organizzazione ordinata delle attività 
 
Infatti  per meglio  descrivere  il  processo  produttivo  del  cantiere  stesso  l’attività  lavorativa  viene 
impostata per singole fasi: 

‐ posizionamento delle macchine e attrezzature di cantiere 

‐ demolizione dei marciapiedi in cemento armato 

‐ scavi per la sistemazione delle reti sottoservizi 

‐ scavi per le fondazioni delle scale 

‐ getti di cls armato per le fondazioni e maturazione 

‐ montaggio dei ponteggi 

‐ montaggio delle carpenterie delle scale  

‐ posa dei serramenti  

‐ sistemazione del giardino rain garden 
 
In questo modo così definito le lavorazioni si svolgeranno con un numero contenuto di lavoratori con   
specializzazioni simili e con organizzazione già provata con l’esperienza già posseduta. 
Le  attività  verranno  coordinate  secondo  lavorazione  svolta  e  l’interferenza  quando  presente  tra 
lavoratori  di  diversa  impresa  e  diversa  specializzazione  verrà  controllata  e  monitorata  in  modo 
regolare. 
Come  già  detto,  sarà  comunque  compito  ed  obbligo  dell’Impresa  appaltatrice  presentare  al  CSE 
(prima dell’inizio dei  lavori  e  in  allegato  al proprio POS) un  “cronoprogramma particolareggiato  e 
dettagliato per l’esecuzione delle opere previste”.  
Si  ribadisce  quanto  precedentemente  esposto,  in  base  al  nuovo  cronoprogramma  di  dettaglio  – 
presentato  prima  dell’inizio  dei  lavori  dall’Impresa  –  il  CSE  valuterà  la  necessità  di  aggiornare  il 
presente PSC (redatto in fase di progettazione e quindi soggetto a possibili variazioni in relazione alle 
proposte operative dell’Impresa). 
 
 

12.2.  INTERFERENZE DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DI FASI LAVORATIVE EFFETTUATE DA PIÙ 
SQUADRE DI LAVORATORI (DELLA STESSA O DI PIÙ IMPRESE) 
 
Al  cronoprogramma di progetto  sono  collegate  specifiche    “schede di  sicurezza per  fasi  lavorative 
programmate” che verranno allegate al presente PSC. 
È  importante  precisare  che  queste  schede  evidenziano  rischi  e  pericoli  che  più  frequentemente 
possono  essere  presenti  nella  fase  operativa  analizzata  (inclusi  quelli  “impropri”,  ovvero  non 
attribuibili ad una singola  fase  lavorativa), ma non esonerano  l’Impresa dall’obbligo di conoscere e 
rispettare tutte le norme di buona tecnica e tutte le leggi sulla sicurezza vigenti in materia. 
In ogni “scheda di sicurezza per fasi lavorative programmate” sono evidenziate: 
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‐ l’Attività svolta nel cantiere  
(corrispondente a quella inserita nel cronoprogramma dei lavori, dal quale è anche rilevabile il tempo 
che presumibilmente sarà necessario per eseguirla); 

‐ la fase lavorativa  
(descrizione  sintetica  e  cenni  sulla  tipologia  e  caratteristiche  operative  della  fase  lavorativa  da 
svolgere);  

‐ il numero presunto di Lavoratori presenti – U/G 
(con la possibilità di distinguerli in “massimo previsto” e “presenti in questa fase); 

‐ le possibili interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 
(ovvero se sono prevedibili in questa fase e quale tipo di attività può essere); 

‐ la presenza di esterni al lavoro 
(se è prevedibile cioè la presenza di fornitori esterni, visite ecc.); 

‐ mezzi, attrezzature e materiali  
(indicazioni di massima di quelli che verranno utilizzati); 

‐ possibili rischi 
(elenco di quelli che più frequentemente possono essere riconducibili a questa attività); 

‐ segnaletica  
(elenco di quella che può essere necessaria per segnalare pericoli ecc.); 

‐ misure  di  sicurezza  con  riferimenti  a  norme  di  legge,  decreti  del  Presidente  della  Repubblica, 
decreti ministeriali e circolari (elenco non esaustivo di quelli collegabili al lavoro da svolgere); 

‐ DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
   (elenco non esaustivo dei più comuni DPI da utilizzare); 

‐ cautele e note 
(suggerimenti utili per non incorrere in grossolane dimenticanze) 

‐ sorveglianza sanitaria  
(alcuni richiami alla necessità di produrre documenti quali “il certificato di  idoneità al  lavoro” delle 
maestranze addette ecc.). 
 
Le “schede di sicurezza per fasi lavorative programmate” selezionate per questo lavoro e collegate al 
cronoprogramma sono riportate come allegato del presente PSC.  
 
 

12.3.  PROTEZIONI COLLETTIVE E DPI PREVISTI IN RIFERIMENTO ALLE NECESSITÀ DEL CANTIERE ED 
ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 
 
Nelle scelte progettuali è stata dedicata particolare attenzione alla possibilità di eliminare alla fonte – 
per  quanto  possibile  –  situazioni  potenzialmente  pericolose  in  riferimento  alle  interferenze  tra  le 
lavorazioni.  
Mentre,  per  i  rischi  residui,  certamente  presenti  nelle  singole  lavorazioni  programmate,  non  si 
esclude che possano:  
•  transitare anche da un’attività lavorativa all’altra;  
•  essere presenti anche in più lavorazioni contemporaneamente; 
•  essere interferenti tra le lavorazioni da eseguire. 
Pertanto, ad integrazione di quanto evidenziato e programmato nel presente PSC (cronoprogramma, 
schede di sicurezza per “fasi  lavorative” ecc.),  le  Imprese esecutrici dovranno dettagliare nei propri 
POS  tutte  le  specifiche  soluzioni  atte  a  preservare  l’incolumità  collettiva  ed  individuale  delle 
maestranze sul lavoro e sottoporle all’approvazione del CSE, particolarmente per quanto riguarda:  
•  indicazioni su idonei dispositivi di protezione collettiva, quali ad esempio: 
‐  mantovane e tettoie di protezione contro la caduta di materiali dall’alto; 
‐  segnalazioni  verticali,  orizzontali  ecc.  in  prossimità  dei  luoghi  di  lavoro  e  su  strada  (Via 
Celoria, p.zza Leonardo da Vinci, percorsi interni al Campus Leonardo);  
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‐  deviazioni di percorsi di  cantiere  (ed eventuali deviazioni di percorsi pubblici e  interni alle 
area del Campus);  
‐  parapetti provvisori e barriere; 
‐  estintori, insonorizzazione delle fonti di rumore ecc.; 
•  indicazioni  su dispositivi di protezione  individuali  (DPI),  conformi alle norme di  cui al DLgs 
81/2008 e s.m. e i. Titolo III, Capo II (ex DLgs 475/1992 e successive integrazioni e modifiche). 
I DPI dovranno essere adeguati ai  rischi da prevenire, adatti all’uso ed alle  condizioni esistenti  sul 
cantiere e dovranno tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei Lavoratori. 
I Datori di lavoro dovranno fornire i DPI e le indicazioni sul loro utilizzo riguardo ai rischi lavorativi. 
I DPI dovranno essere consegnati ad ogni singolo lavoratore, che deve firmarne ricevuta ed impegno 
a farne uso, quando le circostanze lavorative lo richiedono. 
Si  rammenta  all’Impresa  che  tutte  le  persone  che  saranno  presenti  sul  lavoro,  nessuna  esclusa, 
dovranno obbligatoriamente fare uso di adeguati DPI.  
Per le Maestranze la dotazione minima dei DPI, scelta in funzione dell’attività lavorativa, sarà: 
•  casco di protezione; 
•  tuta da lavoro adeguata alla stagione lavorativa (estiva/invernale); 
•  guanti da lavoro; 
•  scarpe antinfortunistiche adeguate alla stagione lavorativa (estiva / invernale); 
e saranno distribuiti in caso di particolari necessità: 
•  cuffie ed inserti auricolari; 
•  mascherine di protezione dell’apparato respiratorio; 
•  cinture di sicurezza; 
•  occhiali, visiere e schermi. 
Le  Imprese  esecutrici  saranno  comunque  tenute  a  valutare  l’opportunità  di  utilizzare  anche  altri 
particolari DPI inerenti qualsiasi esigenza lavorativa dovesse sopravvenire nel corso dei lavori. 
 
 

12.4.  Segnaletica di sicurezza, in riferimento alle necessità del Cantiere ed alle interferenze tra le 
lavorazioni  

 

La segnaletica di sicurezza da utilizzare nel corso dell’esecuzione dei lavori non dovrà essere generica 
ma strettamente inerente alle esigenze della sicurezza del cantiere e delle reali situazioni di pericolo 
analizzate.  

Inoltre  non  dovrà  assolutamente  sostituire  le misure  di  prevenzione ma  favorire  l’attenzione  su 
qualsiasi cosa possa provocare rischi (macchine, oggetti, movimentazioni, procedure ecc.), ed essere 
in sintonia con i contenuti della formazione ed informazione data al personale.  
Si rammenta all’Impresa che  la segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti contenuti 
nell’Allegato XXV del DLgs 81/2008 e  s.m. e  i.  (ex Allegati da  II a  IX del DLgs n. 493 del 14 agosto 
1996).  

In  questo  cantiere  la  segnaletica  orizzontale,  verticale  e  luminosa  (che  comprenderà  cartelli  di 
Avvertimento,  Divieto,  Prescrizione,  Evacuazione  e  salvataggio,  Antincendio,  Informazione)  sarà 
esposta  ‐ in maniera stabile e ben visibile ‐ nei punti strategici e di maggior frequentazione, quali: 

‐ l’ingresso del Cantiere logistico (esternamente), anche con  i dati relativi allo stesso Cantiere ed 
agli estremi della notifica agli organi di vigilanza territorialmente competente; 

‐ l’ufficio ed il locale di ricovero e refettorio, anche con richiami alle norme di sicurezza; 

‐ i luoghi di lavoro (all’interno ed all’esterno delle opere in costruzione, delle aree di scavo, opere 
in c.a.  secondarie varie,  rilevati e  trincee, bonifiche, area  lavorazione  ferro e carpenteria, area 
deposito materiali, mezzi  ed  attrezzature  ecc.),  con  riferimenti  a  specifici  pericoli  per  le  fasi 
lavorative in atto. 

Adeguata  segnaletica  dovrà  essere  esposta  anche  sui mezzi  operativi,  in  prossimità  di macchinari 
fissi, quadri elettrici ecc. 
A  titolo esemplificativo e non esaustivo  si  riporta un esempio di come dovrà essere posizionata  la 
principale segnaletica di cantiere.  
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Segnale  Posizionamento
Cartello con tutti i dati del cantiere 
 

All’esterno del cantiere, presso  l’accesso principale  (e/o 
comunque in zona concordata con la DL)   

Indicazione presenza cantiere 
Transito e/o uscita automezzi 

In prossimità degli accessi di cantiere su strada 

Veicoli a passo d’uomo  All’ingresso di cantiere e lungo i percorsi carrabili 
Divieto di ingresso alle persone non autorizzate Zone esterne agli accessi al cantiere 
Orario di lavoro  Presso l’ingresso del cantiere

Annunciarsi  in  ufficio  prima  di  accedere  al 
cantiere 

All’esterno  del  cantiere,  presso  l’accesso  principale 
(pedonale e carraio) 

Vietato l’accesso ai pedoni  Passo carraio automezzi 
Uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)  In  tutte  le  aree  di  cantiere  in  cui  possono  essere 

indispensabili  le  protezioni  al  capo,  agli  occhi,  alle 
mani/piedi, all’udito, alle vie respiratorie ecc. 

Mezzi in movimento  Lungo i percorsi carrabili e nelle aree di movimentazione 
materiali

Vietato passare e sostare nel raggio d’azione del 
Tiro (o Gru, Autogrù, ecc.)

In corrispondenza dei posti di sollevamento dei materiali 

Attenzione carichi sospesi 
 
Caduta oggetti dall’alto 

Nelle aree di azione di Gru, Autogrù ecc.  
In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi 
e/o di lavori in quota 

Vietato  passare  o  sostare  nel  raggio  d’azione 
dell’Escavatore (o Pala ecc.) 

In prossimità della zona dove sono in corso:  
‐ lavori di scavo 
‐ movimento terra con mezzi meccanici 

Pericolo di caduta in aperture nel suolo  ‐ Nelle zone degli scavi 
‐ Dove esistono botole, aperture nel suolo ecc. 

Pericolo di caduta dall’alto 
 

‐ Sui ponteggi in allestimento  
‐ Su strutture in costruzione

Indicazione di portata su apposita targa  ‐ Sui mezzi di sollevamento e trasporto 
‐ Sulle piattaforme di sbarco dei materiali 
‐ Sui ponteggi ecc.  

Non rimuovere protezioni
Vietato pulire, oliare, ingrassare organi in moto 
Vietato  eseguire  operazioni  di  riparazione  o 
registrazione su organi in moto 

Nei  pressi  di  macchine  e  apparecchiature  dotate  di 
dispositivi  di  protezione  (Sega  circolare,  tagliaferri, 
piegaferri, betoniere, molazze, pompe per il getto di cls, 
autobetoniere,  escavatori,  pale  meccaniche,  tiro,  gru, 
autogrù ecc.)

Pericolo di tagli e proiezioni di schegge 
Protezione  obbligatoria  degli  occhi,  delle  vie 
respiratorie, dell’udito ecc.

Nei pressi di attrezzature specifiche  
(Sega circolare, flex, clipper, saldatrici, cannelli  ecc.)  

Estintori  Zone fisse (baraccamenti di cantiere ecc.)  
Zone mobili (dove esiste pericolo di incendio)  

Materiale infiammabile e/o esplosivo 
 

Depositi di materiali infiammabili e/o esplosivi 

Vie di fuga e luci di emergenza  Vie di esodo e uscite di sicurezza
Nelle scale dei ponteggi 
Nei percorsi obbligati e ristretti ecc. 
Nei locali del cantiere logistico

Divieto di fumare  Nei luoghi chiusi
In  prossimità  di  materiale  infiammabile  e/o  a  rischio 
esplosione 

Tensione elettrica 
 

Sui  quadri  elettrici  ed  ovunque  si  trovino  parti  in 
tensione  accessibili  (lavori  in  prossimità  di  linee 
elettriche, interrate ma scoperte ecc.) 

Vietato usare l’acqua  
(nello spegnimento di fuochi) 

In  particolare,  in  prossimità  di  quadri  elettrici  e 
particolari sostanze nocive reagenti  

Acqua non potabile 
 

Punti di erogazione di acqua non potabile 

Pronto Soccorso  Nei pressi delle cassette di medicazione 
Pericolo  di  morte  con  il  "contrassegno  del  Presso  il quadro generale elettrico del cantiere, presso  i 
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Segnale  Posizionamento
teschio"  quadri di piano e nei luoghi con impianti ad alta tensione
"Indicazioni e Contrassegni" (DLgs 81/2008 e s.m. 
e i., Allegati da XLIV a LI (ex Tabella A, allegata al 
DPR    547/1955),  recante  "Contrassegni  tipici 
avvisanti  pericolo  adottati  dall’Ufficio 
Internazionale del Lavoro"

Recipienti per prodotti o materie pericolose o nocive 

 
Segnaletica stradale 

Particolare  cura  dovrà  essere  dedicata  alla  segnaletica  provvisoria  stradale  nei  luoghi  di  lavoro 
adiacenti o coincidenti con i percorsi aperti al traffico locale. 

La  segnaletica  orizzontale  e  verticale  di  segnalazione  dei  lavori  stradali  dovrà  essere  conforme  al 
Nuovo  Codice  della  Strada  (DLgs  30/1992  così  come  integrato  dal  DL  151/2003)  e  comprendere 
anche  speciali accorgimenti a difesa della  incolumità dei pedoni  che  transitano  in prossimità delle 
aree di lavoro. 

Gli  scavi,  i mezzi e  le macchine operatrici, nonché  il  loro  raggio d’azione, dovranno essere  sempre 
delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di 
recinzione. 

Le  recinzioni dovranno essere segnalate con  luci  rosse  fisse e dispositivi  rifrangenti della superficie 
minima di 50 cm, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione. 

Ove non  esiste marciapiede, occorrerà delimitare  e proteggere  un  corridoio  di  transito pedonale, 
lungo i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. 

Detto corridoio potrà consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in 
una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza 
segnalati dalla parte della carreggiata. 

Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità delle aree di lavoro stradale saranno subordinate 
al consenso ed alle direttive dell’Ente proprietario della strada. 

Il LIMITE DI VELOCITÀ sarà posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato ad esso sullo 
stesso supporto. Il valore della velocità non dovrà essere inferiore a 30 km/h. Alla fine della zona dei 
lavori dovrà essere posto in opera il segnale di FINE DI LIMITAZIONE DI VELOCITÀ. 

A  causa  della  larghezza  limitata  delle  strade  in  cui  bisognerà  operare,  ove  si  determinerà  un 
restringimento della carreggiata  inferiore a 5,60 m occorrerà  istituire  il TRANSITO A SENSO UNICO 
ALTERNATO nel tempo, regolato da movieri manuali o da impianto semaforico mobile. 

Qualsiasi  deviazione  di  itinerario  dovrà  essere  autorizzata  dall’Ente  proprietario  o  concessionario 
della strada interrotta.  

Qualora  l’itinerario  deviato  coinvolga  altri  Enti  proprietari  o  concessionari,  occorrerà  l’accordo  e 
l’intesa preventivi di tutti gli Enti interessati. 

L’Impresa, nel redigere  il proprio POS, dovrà tener conto di quanto sopra esposto e delle necessità 
del traffico locale e delle persone residenti che dovranno comunque essere tutelati. 

Ed  al  POS  (che  dovrà  essere  approvato  dal  CSE),  dovrà  allegare  “schemi  di  segnaletica  e  di 
regolamentazione  del  traffico”  conformi  a  quanto  previsto  dal  Nuovo  Codice  della  Strada  (DLgs 
30/1992 così come integrato dal DL 151/2003) e dal vigente regolamento di attuazione. 

L’Impresa  dovrà  provvedere  anche  ai  relativi  permessi  comunali  (o  di  altri  Enti  interessati)  per  la 
riduzione di carreggiate, aperture di varchi ecc. 
 
Segnaletica 
L'obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere è determinato essenzialmente da norme di carattere 
urbanistico, dai regolamenti edilizi, dalla Legge 47/85 e dal D.Lgs. 81/08. Deve essere collocato in sito 
ben visibile e contenere tutte  le  indicazioni necessarie a qualificare  il cantiere. Cartello e sistema di 
sostegno  devono  essere  realizzati  con  materiali  di  adeguata  resistenza  e  aspetto  decoroso.  Sul 
cartello devono essere riportati, in caratteri leggibili, i dati richiamati dalla normativa precedente ed 
in aggiunta, ai  sensi dal D.Lgs. 81/08 art. 90 comma 7, anche  i nominativi del Coordinatore per  la 
Sicurezza in fase di Progettazione 
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e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 
Sarà  cura  delle  imprese  esecutrici  installare  ad  ingresso  cantiere  e  nella  zona  di  lavoro  tutta  la 
cartellonistica o segnaletica relativa ai rischi generali presenti, conforme al D. Lgs. 81/08, mentre 
sulle  singole  macchine  e  in  prossimità  delle  lavorazioni  specifiche  vanno  poste  le  indicazioni 
specifiche. 
 
I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche intrinseche: 
CARTELLI DI DIVIETO 
Forma rotonda; 
Pittogramma  nero  su  fondo  bianco;  bordo  e  banda  (verso  il  basso  da  sinistra  a  destra  lungo  il 
simbolo,  con  inclinazione  di  45°)  rossi  (il  rosso  deve  copri  re  almeno  il  35 %  della  superficie  del 
cartello). 
CARTELLI DI AVVERTIMENTO 
Forma triangolare; 
Pittogramma nero su fondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno  il 50 % della superficie 
del cartello). 
CARTELLI DI PRESCRIZIONE 
Forma rotonda; 
Pittogramma  bianco  su  fondo  azzurro  (l’azzurro  deve  coprire  almeno  il  50 %  della  superficie  del 
cartello). 
CARTELLI DI SALVATAGGIO 
Forma quadrata o rettangolare; 
Pittogramma  bianco  su  fondo  verde  (il  verde  deve  coprire  almeno  il  50  %  della  superficie  del 
cartello). 
CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 
Forma quadrata o rettangolare; 
Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello). 
  
 

POSIZIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO DELLA SEGNALETICA 
Le dimensioni dei cartelli di segnaletica devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e 
devono altresì essere dimensionate in base alla distanza dalla quale il cartello deve essere visibile. 
Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula: A > L2/2000 dove A rappresenta la 
superficie del cartello espressa in m ed L2 è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve 
essere ancora riconoscibile. La formula e' applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri. 
 
Si forniscono di seguito delle indicazioni valide per stabilire le dimensioni minime da rispettare: 
 

DISTANZA  DIMENSIONE CARTELLO 
  QUADRATO RETTANGOLARE RIFERIMENTO

metri  L (cm)  b x h (cm)  D (cm) 

5  12  10x14  13 

10  23  19x27  26 

15  36  29x41  38 
     

 
Si dovrà provvedere inoltre alla segnalazione di ostacoli fissi mediante nastro giallo/nero e di ostacoli mobili 
mediante nastro bianco/rosso. 
Si  ricorda  inoltre  che  in  nessun  caso  la  segnaletica  non  può  essere  ritenuta  sostitutiva  della  presenza  dei 
dispositivi di sicurezza richiesti. 
 
 

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 
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16. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DA PARTE DI Più 
IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI, …   
come  scelta  di  pianificazione  dei  lavori  finalizzata  alla  sicurezza  di 
apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di  protezione 
collettiva 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punti 2.3.4 e 2.3.5 

 
La  regolamentazione dell’uso comune di attrezzature, apprestamenti,  infrastrutture, mezzi  logistici 
e/o di protezione collettiva che saranno presenti in cantiere viene di seguito riportata al fine di: 

‐ individuare chi li deve allestire, mettere in atto e garantire la loro manutenzione; 
‐ stabilire chi li deve utilizzare e quando; 
‐ definire le modalità e le procedure di utilizzo; 
‐ evitare la duplicazione degli allestimenti. 
 
 

13.1.  Attribuzione delle responsabilità in materia di sicurezza nel Cantiere 
   
L’attribuzione delle responsabilità e dei compiti in materia di sicurezza è uno dei cardini fondamentali 
per  armonizzare  la  conduzione  dei  lavori  nel  cantiere  e  per  la  salvaguardia  della  sicurezza  dei 
Lavoratori. 

Pertanto, l’Impresa dovrà provvedere a formalizzare le competenze e gli obblighi dei Responsabili di 
cantiere  con  compiti  relativi  alla  sicurezza  con  specifiche  deleghe  personali  prima  dell’inizio  dei 
lavori.  

Della  stessa  importanza  è  la  divulgazione  dei  compiti  e  delle  responsabilità  di  ogni  componente 
l’organico del cantiere.  

L’Impresa dovrà provvedervi utilizzando, tra l’altro le riunioni per la formazione ed informazione del 
personale  e  la distribuzione di opuscoli  (se  necessario  anche  differenziati per  categorie di  lavoro, 
fornitori ecc.) contenenti almeno:  

‐ l’organigramma del cantiere; 
‐ le competenze dei Responsabili del cantiere e dei referenti per la sicurezza; 
‐ le competenze e gli obblighi delle Maestranze; 
‐ l’informazione dei rischi esistenti in cantiere, con particolari riferimenti alle mansioni affidate ed 

alle fasi lavorative in atto; 
‐ le  indicazioni di carattere generale quali  il divieto di  iniziare o proseguire  i  lavori quando siano 

carenti le misure di sicurezza e quando non siano rispettate le disposizioni operative delle varie 
fasi  lavorative programmate e  le  informazioni  sui  luoghi di  lavoro  al  servizio del  cantiere  che 
dovranno in ogni caso rispondere alle norme di cui al Titolo II del DLgs 81/2008 e s.m. e i..   

Si riportano comunque  ‐ a titolo di  indirizzo,  informativo e non esaustivo  ‐  i compiti più  importanti 
delle  figure  che  saranno presenti nell’organigramma di  cantiere, precisando  che, nell’ambito delle 
proprie competenze, ognuno ha la piena responsabilità in merito all’ottemperanza delle prescrizioni 
di  sicurezza previste per legge e/o dal presente PSC.  
 
DIRETTORE DI CANTIERE  DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 6. 

E RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. B. 

In ottemperanza a quanto previsto dal DLgs 163/2006  (ex art. 31,  comma 2 della  legge 415/1998 
Merloni  ter),  è  tenuto  a  vigilare  sull’osservanza  del  PSC,  congiuntamente  al  Coordinatore  per 
l’esecuzione (ciascuno nell’ambito delle proprie competenze). 

Egli  ha  la  responsabilità  della  gestione  tecnico‐esecutiva  dei  lavori  e  del  Piano  di  Sicurezza  che, 
nell’ambito della “Formazione ed Informazione”, illustrerà a tutto il personale dipendente ed a tutte 
le persone che saranno comunque coinvolte nel processo delle lavorazioni. 

Il  Direttore  di  cantiere  dovrà  adempiere  alle  disposizioni  impartite  dal  Coordinatore  in  Fase  di 
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Esecuzione  per l’attuazione di quanto previsto nel PSC e dovrà collaborare con lo stesso in maniera 
fattiva per cercare di ottenere il miglioramento della sicurezza dei Lavoratori in cantiere. 
Predisporrà, vigilerà e verificherà affinché  il Capo Cantiere,  i Preposti,  le Maestranze e quanti altri 
saranno  impegnati nella  realizzazione dei  lavori, eseguano  i  lavori nel  rispetto del presente PSC e 
delle leggi vigenti, del progetto e delle norme di buona tecnica. 
Istruirà il Capo Cantiere con tutte le informazioni necessarie alla esecuzione dei lavori in sicurezza e 
disporrà per  l’utilizzo di mezzi, attrezzi e materiali  verificandone  la  rispondenza alle normative ed 
omologazioni obbligatorie; accerterà  inoltre  che  i  vari addetti all’utilizzazione delle  stesse  siano  in 
possesso dei necessari requisiti. 
Non è obbligatorio, ma è preferibile, che anche il Responsabile per le emergenze coincida nella figura 
del Direttore di Cantiere e/o del Capo Cantiere. 
La  scelta dell’Impresa deve  comunque  tenere  conto di  chi può maggiormente garantire  la propria 
presenza in cantiere 
 
 
CAPO CANTIERE          
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 6   

Opera  alle  dirette  dipendenze  del  Direttore  di  Cantiere  e  presiederà  all’esecuzione  delle  fasi 
lavorative vigilando affinché:  

‐ i lavori vengano eseguiti correttamente e nel rispetto delle misure di prevenzione; 
‐ vengano utilizzati da  tutti  i Dispositivi di  Protezione  Individuali necessari per  le  lavorazioni  in 

corso; 
‐ non  vengano  comunque  eseguiti  lavori  con  rischi  particolari  o  non  sufficientemente 

programmati. 

Il Capo Cantiere dovrà conoscere perfettamente il progetto esecutivo delle opere da eseguire, il PSC 
ed  il  POS  al  fine  di  acquisire  la  conoscenza  delle  lavorazioni  ed  attività  previste,  delle  eventuali 
sovrapposizioni ed interferenze e dei relativi rischi connessi. 

Fornirà ai Preposti le istruzioni necessarie per svolgere i lavori in sicurezza. 

Disporrà affinché tutte  le macchine e  le attrezzature siano utilizzate correttamente e mantenute  in 
efficienza.  

Provvederà affinché sia costantemente aggiornata la segnaletica di sicurezza nel cantiere e  le opere 
necessarie  per  la  protezione  collettiva  in  generale  (parapetti,  protezione  degli  scavi, mantovane, 
tettoie ecc.). 

In particolare, egli dovrà: 

‐ rendere  edotti  i  lavoratori dei  rischi  specifici  cui  sono  esposti  e portare  a  loro  conoscenza  le 
norme essenziali di prevenzione, le disposizioni e le procedure esecutive del PSC e del POS; 

‐ assicurarsi che tutti i lavoratori facciano realmente uso dei DPI messi a loro disposizione; 
‐ provvedere  all’esposizione  della  segnaletica  di  sicurezza,  avendo  cura  di  aggiornarla 

costantemente, secondo le esigenze delle fasi lavorative in atto; 
‐ curare  costantemente  la  giusta  collocazione  delle  recinzioni  necessarie  (per  delimitare  scavi, 

canali, viabilità di cantiere ecc.); 
‐ assicurarsi  che  il  personale  presente  in  cantiere  (specialmente  autisti,  operatori  di  mezzi, 

fornitori ecc.) conosca i luoghi di lavoro in cui dovrà spostarsi e operare; 
‐ assicurarsi della  conformità delle macchine, utensili ed attrezzature  che  verranno utilizzate  in 

cantiere, verificando della validità della documentazione in dotazione alle stesse; 
‐ verificare  che  anche  le macchine  e  le  attrezzature  di  terzi  che  entrano  in  cantiere  (fornitori, 

subappaltatori,  lavoratori  autonomi  ecc.)  siano mantenute  in  efficienza  ed  utilizzate  in modo 
corretto; 

‐ assicurarsi  che  i  lavoratori  impegnati  nelle  varie  fasi  si  passino  le  consegne  sullo  stato  di 
avanzamento delle  lavorazioni  in cui sono  impegnati e sulle disposizioni di sicurezza adottate e 
da rispettare; 

‐ infine verificare che prima della chiusura serale del cantiere lo stesso sia stato messo in sicurezza 
(quadri elettrici, segnaletica, recinzioni, mezzi, viabilità ecc.).     
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PREPOSTI (Assistenti e Capi Squadra) 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b   

Presiederanno  all’esecuzione  di  singole  fasi  lavorative  in  ottemperanza  alle  disposizioni  del  Capo 
Cantiere,  vigilando  affinché  i  lavori  vengano  eseguiti  dalle  maestranze  correttamente  e  senza 
iniziative personali che possano modificare le disposizioni impartite per la sicurezza.  
È  anche  opportuno  che  ad  un  Preposto  sia  dato  l’incarico  di  “sostituto  del  Responsabile  delle 
emergenze” (poiché è presumibile che sia sempre presente in cantiere). 

 

MAESTRANZE (Numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’Impresa ) 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 7   

Sono  tenute all’osservanza di  tutti gli obblighi e doveri posti a carico dei  lavoratori dalle norme di 
legge  e  ad  attuare  tutte  le  disposizioni  ed  istruzioni  ricevute  dal  Preposto  incaricato,  dal  Capo 
Cantiere e dal Direttore di Cantiere. 

Devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione ricevuti in dotazione personale  e quelli  forniti di 
volta in volta per lavori particolari.  

Non devono rimuovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza ma segnalare al diretto 
superiore le eventuali anomalie o insufficienze riscontrate. 

Solo  i  lavoratori  che  hanno  in  dotazione  le macchine  e  le  attrezzature,  e  quindi  ne  conoscono 
l’utilizzo ed hanno effettuato la formazione al riguardo, sono autorizzati a farne uso. 

Nel  caso di  lavorazioni  su più  turni, ogni  lavoratore dovrà passare  le  consegne  a quello del  turno 
successivo segnalandogli  lo stato di avanzamento delle  lavorazioni e  la situazione  in cui opererà  in 
funzione della sicurezza. 
  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 5   

È  nominato  dal  Datore  di  Lavoro  e  deve  essere  in  possesso  di  attitudini  e  capacità  adeguate, 
documentate secondo quanto stabilito dal DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 32   

I suoi compiti sono di supporto conoscitivo ed organizzativo per  il Datore di Lavoro,  i Dirigenti ed  i 
Preposti (DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 33, comma 3 – ex DLgs 626/1994, art. 9, comma 4).  
 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA MAESTRANZE (RLS)  
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3   

Deve essere eletto direttamente dai lavoratori. 

Le sue  funzioni generali sono di  rappresentanza dei diritti del  lavoratore  in merito al  rispetto delle 
norme di sicurezza sul lavoro, (DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 50 – ex DLgs 626/1994, art. 19). 
 
MEDICO COMPETENTE 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 4   

È nominato dal Datore di Lavoro e collabora con questi e con il RSPP. 

Le  sue  funzioni  generali  sono  quelle  di  effettuare  gli  accertamenti  sanitari  preventivi  e  periodici; 
esprimere giudizi di  idoneità alla mansione dei  lavoratori;  istruire per ogni  lavoratore sottoposto a 
sorveglianza una  cartella  sanitaria di  rischio;  fornire  informazioni  ai  lavoratori  sul  significato  e  sui 
risultati  degli  accertamenti;  effettuare  la  prima  visita  degli  ambienti  di  lavoro;  effettuare  ulteriori 
visite mediche richieste dai lavoratori, se correlate a rischi professionali, (DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 
25 – ex DLgs 626/1994, art. 17 e s. i. e m.). 
 
INCARICATI PREVENZIONE INCENDI E / O PRONTO SOCCORSO 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b   

Si  tratta  dei  lavoratori  designati  dal  Datore  di  Lavoro  incaricati  dell’attuazione  delle  misure  di 
prevenzione  incendi,  lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai  sensi dell’art. 18,  lett. b del 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex art. 4, comma 5, lett. a del DLgs 626/1994 e successive modificazioni.) 

Tali lavoratori devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica previsto per legge.  

Altre figure coinvolte nella responsabilità della sicurezza nel cantiere: 
 

193/296



Cod.	lav.	02
Lavori	di	re
E	adeguam

Politecnico
Area	Tecni

	

RESPON
DLgs 81/

Debbono
(oltre ch
informan

La  respo
svolgono
 
COORDI
DLgs 81/
626/199

Per  cont
coordina
 
 

16.2

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2_2014	
ealizzazione	nuo
mento	normativo

o	di	Milano	
co	Edilizia	

SABILI DI AL
/2008 e s.m. 

o  cooperare
he fornendo 
ndosi recipro

onsabilità dir
o. 

NATORE PER
/2008 e s.m. 
94, art. 7) 

to  del  Com
amento di tu

2. Pianifica
infrastru

 

ove	scale	esterne
	VVF	

LTRE DITTE E
e i. art. 26, c

e  nell’attuazi
al Coordina
ocamente, a

retta  si este

R L’ESECUZIO
e i., art. 92 e

mittente,  il 
utte le Impre

azione  dei 
utture, mezz

e	di	sicurezza

E LAVORATO
comma 2, let

ione  delle m
tore per  l’Es
l fine di elim

nde  inoltre 

ONE 
e 27 (ex DLgs

Coordinato
se, Ditte e La

lavori  final
zi e servizi di

AREA CA

L’Impres

ORI AUTONO
tt. a e b (ex D

misure  di  pre
secuzione  i p
inare i rischi

a  tutti  i  risc

s 494/1996, 

re  per  l’Ese
avoratori aut

izzata  alla 
 protezione 

ANTIERE SCAL

sa

OMI 
DLgs 626/94

evenzione  e
propri Piani O
 dovuti alle i

chi  specifici p

art. 5 integr

ecuzione  pro
tonomi che s

sicurezza  d
collettiva de

LA 1,2 e 3 

, art. 7) 

protezione 
Operativi pe
interferenze 

propri dell’a

ato dal DLgs 

omuoverà  la
saranno pres

di  apprestam
ell’area logis

21_Piano	Sicure

dai  rischi  s
er  la Sicurezz
 tra i diversi 

ttività  lavor

 528/1999 –

a  cooperazio
senti sui lavo

menti,  attre
stica del Can

Elaborato	Gene
ezza	Coordinam

Il	Committ

ul  lavoro 
za) anche 
lavori.    

ativa che 

– ex DLgs 

one  ed  il 
ori. 

ezzature, 
ntiere 

 

erale	
ento	

tente	

194/296



Cod.	lav.	02
Lavori	di	re
E	adeguam

Politecnico
Area	Tecni

	

 
 

 

 
13.2.1.  I

Dell’imp
capitolo 

Si  riassu
presente

‐ in  f
pref

‐ eve
stes

Come già

‐ pref
‐ spo

di la
‐ loca

solo
‐ dep

age

Nel cant
‐ dep
‐ dep
‐ beto
‐ lavo
‐ lavo
‐ parc
 

2_2014	
ealizzazione	nuo
mento	normativo

o	di	Milano	
co	Edilizia	

Impianto di 

postazione  d
dedicato all

umono  brev
e PSC ricorda

fase  di  prog
fabbricate (c
ntuali propo
sse saranno f

à detto (nel 

fabbricato p
gliatoio, gab
avoratori pre
ale di ricover
o giorno nel c
posito  copert
nti atmosfer

tiere dovrann
posito materi
posito mezzi 
onaggio; 
orazione ferr
orazione di a
cheggio e va

ove	scale	esterne
	VVF	

cantiere e o

a  dare  al  ca
’area e orga

vemente  le 
ando all’Imp

gettazione  d
con struttura
oste  alternat
formulate. 

paragrafo 10

er Ufficio; 
binetti, lavato
esenti in un s
ro e refettor
cantiere); 
to  per mate
rici, o pericol

no inoltre es
iali; 
ed attrezzat

ro per ca; 
ssemblaggio
rie.   

e	di	sicurezza

AREA

pere provvis

antiere  e  de
nizzazione lo

procedure  p
resa appalta

della  sicurezz
a portante m
tive dell’Imp

0.3.9 e parag

oi e docce pe
solo giorno n
io (adeguati

eriali,  attrezz
losi. 

sere delimita

ure; 

o di carpente

L’Impres

A CANTIERE SC

sionali 

ei  requisiti  a
ogistica del c

più  comuni 
trice che pro

za,  è  stato 
metallica);  
presa esecut

grafi seguent

er le Maestr
el cantiere);
i al numero m

zi  e DPI  par

ate le seguen

erie varie;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sa

CALA 4 

i  quali  deve
cantiere.  

e  significat
ovvederà all’

ipotizzato  c

rice  verrann

ti), debbono 

ranze (adegu

massimo pre

rticolarmente

nti subaree:

rispondere 

ive  contenu
apprestame

che  vengano

no  vagliate  a

essere prese

uati al numer

esunto di lavo

e  soggetti  a

21_Piano	Sicure

 

si  è  trattat

ute  e  dettag
ento del cant

o  utilizzate 

al momento 

enti nel cant

ro massimo 

oratori prese

a  degrado  a 

Elaborato	Gene
ezza	Coordinam

Il	Committ

o  già  nel 

gliate  nel 
iere che:  

strutture 

in  cui  le 

tiere: 

presunto 

enti in un 

causa  di 

erale	
ento	

tente	

195/296



Cod.	lav.	02
Lavori	di	re
E	adeguam

Politecnico
Area	Tecni

	

Per  lo  s
accessib
E’ previs
terra su 
del cant
lontano 
nell’edif
dell’attiv
Particola
La  speci
oggetto 
insiti all'
 
La  viab
sufficien
movime
 
I percors
 

 
 
 
 
L’impian
definitiv
nella pla
 
Lo stesso
con    il  c
vigente i
 
L’area  lo
lamiere 
sfondam
Nella rec
 
Fasi prog
7) recin
8) pista

sicur
9) scav

cont
10) form
11) posiz
12) distr

2_2014	
ealizzazione	nuo
mento	normativo

o	di	Milano	
co	Edilizia	

pecifico  can
ile dal cance
sto all’intern
fronte strad
iere.  I serviz
da possibili 
icio  vi  sia  u
vità universit
are attenzion
ficità  del  co
prevede  lav
area di canti

bilità  princip
ntemente  so
ntazioni di c

si pedonali so

nto  elettrico
a  dei  baracc
animetria del

o impianto s
certificato at
in materia. 

ogistica del 
ondulate  (o 

mento ed imp
cinzione dov

gressive dei 
nzione del ca
a e piazzale (
rezza di auto
i per  il posiz
emporaneam

mazione dei b
zionamento 
ribuzione del

ove	scale	esterne
	VVF	

ntiere  viene 
ello su strada
no dell’area 
da, che vi sia
zi  igienici do
rischi deriv

un  ulteriore 
taria.  
ne dovrà ess
ontesto  in  cu
vorazioni  svo
iere e così si

pale  all’inte
olidi  (almeno
arichi con au

oggetti a cad

o  di  terra  e 
camenti  e  d
l cantiere, a 

sarà realizzat
ttestante  la 

cantiere do
con equiva

pedire l’intru
vranno essere

lavori da es
antiere; 
(almeno in m
ocarri, autogr
zionamento 
mente al pun
basamenti de
dei baraccam
lle macchine

e	di	sicurezza

previsto  are
a pubblica. 
di  cantiere 
ano dei servi
ovranno  risul
anti dalle  at
servizio  igie

ere dedicata
ui  si  inserisc
olte  in quota
ntetizzabili.

erno  del  c
o  in  misto 
utogrù gomm

dute di mate

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la  dislocazi
elle  principa
cura dell’Imp

to nel rispett
conformità 

vrà essere  r
lente materi
usione di estr
e inserito un

eguire per l’

misto stabilizz
rù ecc.; 
sotterraneo
nto 2; 
ei baraccame
menti e com
 ed attrezzat

L’Impres

ee  di  depos

prospicente 
zi igienici de
ltare situati 
ttività  e dall
enico  dedica

a all’interfere
ce  quest'are
a,  si pongon

cantiere  sar
stabilizzato

mata o transi

eriali dall’alto

ione  dei  qu
ali macchine
presa esecut

to del DM n
alle norme C

recintata pe
iale) di suffic
ranei. 
n cancello in f

’impianto de

zato) sufficie

o degli  impia

enti; 
pletamento 
ture. 

sa

ito  presso  i

via Celoria 
edicati ad us
in zone  ripa
la  viabilità d
ato  visto  ch

enza con le a
ea  di  cantier
no  l'accento 

rà  costituita
)  per  esser
ito di autoca

o verranno p

adri  sarann
e  fisse,  e  sar
trice.  

. 37 del 22 g
CEI ed a qua

r un’altezza 
ciente robus

ferro, per il t

el cantiere:

entemente s

anti elettrici 

degli impian

l  cortile  pro

Campus Citt
o esclusivo d
arate dalle a
del  cantiere. 
he  i  bagni  s

ttività didatt
re  ed  il  fatto
su una  serie

a  almeno  d
re  utilizzati 
rri. 

rotetti con t

o  ubicati  in 
ranno  riport

gennaio 2008
anto prescri

di 2,00 m  c
stezza per re

transito di au

olidi per per

di cantiere 

nti elettrici di

21_Piano	Sicure

ospiciente  vi

tà Studi, ed
degli addett
attività del c
Non  si prev
ono  a  uso 

tiche dell’Un
o  che  l'inter
e di  fattori d

da  piste  e
anche  per 

unnel pedon

  base  alla  p
tati  dettaglia

8 (ex legge 4
tto dalla  leg

con paletti  i
esistere a te

utocarri e pe

rmettere il tr

e  sottoservi

i cantiere; 

Elaborato	Gene
ezza	Coordinam

Il	Committ

a  Celoria 

. 2 piano 
i ai lavori 
antiere e 
vede  che 
esclusivo 

niversità. 
rvento  in 
di  rischio 

  piazzali 
le  varie 

nali 

posizione 
atamente 

46/1990), 
gislazione 

n  ferro e 
ntativi di 

edonale.  

ransito in 

zi, anche 

erale	
ento	

tente	

196/296



Cod.	lav.	02_2014	 	 Elaborato	Generale	
Lavori	di	realizzazione	nuove	scale	esterne	di	sicurezza	 	 21_Piano	Sicurezza	Coordinamento	
E	adeguamento	normativo	VVF	

Politecnico	di	Milano	 L’Impresa	 Il	Committente	
Area	Tecnico	Edilizia	

	

 
Disposizioni di sicurezza per il corretto montaggio di: 

LOCALI PREFABBRICATI PER ESTERNI 

Devono  essere  collegati  elettricamente  a  terra,  a  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche, 
mediante  conduttori di  rame di  sezione non  inferiore  a  25 mm2, bullonati o  saldati  alla  struttura 
portante  del  locale  e  facenti  capo  ad  un  impianto  di  terra  efficiente.  Ciascun  locale  deve  essere 
collegato al detto impianto di terra direttamente e non attraverso altri locali. 

All’interno  dei  locali  all’arrivo  della  linea  elettrica  di  alimentazione,  deve  essere  installato  un 
interruttore magnetotermico differenziale con sensibilità di intervento di 0,03 A. 

L’efficienza del suddetto  interruttore deve essere verificato frequentemente, a mezzo dell’apposito 
pulsante di prova. 

Immediatamente all’esterno di  tali  locali, entro un  raggio di 30 m, deve essere  tenuto un estintore 
mobile del peso di almeno 6 kg, verificato almeno con cadenza semestrale da ditta specializzata. 

L’impianto  elettrico  interno deve  essere  fornito di  interruttore onnipolare  e  realizzato  totalmente  in 
tubazioni isolanti con giunzioni in apposite cassette di derivazione. 
 
IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto  di  terra  deve  essere  realizzato  con  un  unico  anello  per  impianti  di  utilizzazione  e  di 
protezione contro le scariche atmosferiche, nel rispetto della normativa vigente. 

La sezione dei conduttori di terra degli impianti di utilizzazione deve essere non inferiore a 16 mm2, 
in rame. Tutti i collegamenti, sulle apparecchiature e sui dispersori, devono essere effettuati a mezzo 
di bullonatura o di saldatura. La sezione dei conduttori di terra per l’impianto di protezione contro le 
scariche  atmosferiche  deve  essere  non  inferiore  a  50 mm2,  in  rame  non  rivestito.  La  sezione  del 
conduttore costituente  l’anello unico al quale dovranno  far capo  tutte  le utenze deve essere di 50 
mm2, di  rame non  rivestito ma  interrato.  I dispersori di  terra devono essere  contenuti  in appositi 
pozzetti  con  coperchi  di materiale  non  ferroso  e  dovranno  essere  segnalati  con  apposito  cartello 
indicatore. 

Dell’impianto di terra deve essere redatto un elaborato planimetrico recante tutte  le  indicazioni ad 
esso relative (posizione dei dispersori ecc.), e lo stesso deve essere certificato ‐ prima della sua messa 
in esercizio ‐ da parte di ditta specializzata. 

L’impianto deve essere denunciato alla AUSL  territorialmente competente per  le verifiche di  legge, 
che avranno cadenza biennale; così pure dovrà accadere se lo stesso subirà sostanziali variazioni nel 
corso dei lavori.  

In cantiere devono essere custodite  le schede di denuncia vidimate dalla ASL ed  i relativi verbali di 
verifica, a disposizione di eventuali ispezioni. 

Verificare  spesso  che  i  valori di  resistività dell’impianto  rientrino nella norma  e  che  lo  stesso    sia 
mantenuto in perfetta  efficienza.  
 
QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE 

I quadri elettrici di distribuzione devono essere totalmente realizzati con apparecchiature del tipo a 
tenuta stagna, con prese fornite di  interblocco di sicurezza per assicurare  il possibile  inserimento e 
disinserimento della spina soltanto a circuito aperto. 

All’arrivo  della  linea  di  alimentazione  del  quadro  deve  essere  installato  un  interruttore 
magnetotermico differenziale con sensibilità di  intervento adeguata  (da 0,03 A a 0,05 A a seconda 
della destinazione). 

Il grado di protezione di tali apparecchiature deve essere non inferiore a IP 55.  

Tutte  le  utenze  con  assorbimento  maggiore  di  1.000  W  devono  essere  munite,  a  monte,  di 
interruttore onnipolare (neutro escluso) di corrente. 

Innanzi  a  ciascun  quadro  deve  essere  tenuta  una  pedana  isolante,  dalla  quale  effettuare  tutte  le 
manovre. 
 
GENERATORI DI CORRENTE (GRUPPI ELETTROGENI) 

Devono essere collegate elettricamente a terra mediante conduttore di terra incorporato nel cavo di 
alimentazione  e  con  conduttore  esterno  in  rame,  di  sezione  16  mm2,  bullonato  alla  struttura 
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metallica della macchina e collegato all’impianto di terra del cantiere. 

Il  quadro  elettrico  di  distribuzione  deve  avere,  a  monte,  un  interruttore  magnetotermico 
differenziale (sensibilità di intervento 0,03 A). 

Le prese utilizzatrici devono essere del tipo con interblocco di sicurezza ed a tenuta stagna (grado di 
protezione IP 55). 

Innanzi al quadro di distribuzione  in uscita della macchina deve essere  tenuta una pedana  isolante 
dalla quale effettuare tutte le manovre. 

Gli strumenti di controllo della macchina (voltometro ed amperometro) devono essere mantenuti in 
perfetta efficienza.  
 
IMPIANTI FISSI (Piegaferro e tagliaferro elettriche. Betoniera a bicchiere e molazza, elettriche ecc.) 

Tutte le macchine elettriche presenti in cantiere devono avere un interruttore di comando generale 
facilmente  accessibile  e  debbono  essere  collegate  elettricamente  a  terra mediante  conduttore  di 
terra  incorporato nel cavo di alimentazione e con conduttore esterno  in rame (di sezione 16 mm2), 
bullonato alla struttura metallica della macchina e collegato all’impianto di terra unico del cantiere. 

Il  cavo elettrico di alimentazione, ancorché  integro   nel  suo  rivestimento protettivo esterno, deve 
essere  ulteriormente  protetto  contro  i  pericoli  di  danneggiamento  meccanico  mediante 
interramento  previo  inserimento  in  apposita  tubazione  in  PVC.  Sull’incastellatura  della macchina, 
all’arrivo della linea elettrica di alimentazione, deve essere installato un interruttore del tipo stagno 
e/o una presa del  tipo  interbloccato di sicurezza   ed  i cui  ingressi ed uscita dei cavi devono essere 
perfettamente sigillati con appositi mastici autoestinguenti o con silicone.  

Poiché potrebbero essere  sottoposti al  raggio di azione di mezzi di  sollevamento per  lo  scarico di 
materiali o per  il sollevamento di quelli  lavorati, al di sopra delle macchine è opportuno porre una 
solida impalcatura di altezza non superiore a 3 m.   
 
13.2.2.   Macchine e attrezzature di cantiere 

Automezzi, macchinari ed attrezzature soggette ad omologazione, collaudo o verifiche dovranno:  

 essere autorizzati  (dal Responsabile dell’Impresa appaltatrice) ad accedere al cantiere solo se  in 
regola con le certificazioni prescritte dalla normativa vigente; 

 possedere  una  scheda  dalla  quale  risulti  l’avvenuto  controllo  e  l’eventuale  periodicità  delle 
verifiche da fare; 

 essere  accompagnati  sempre  dalle  certificazioni,  in  originale  o  in  copia,  per  essere  esibite  agli 
organi  preposti  alla  vigilanza;  l’originale  dei  certificati  o  dei  libretti,  qualora  tenuto  negli  uffici 
aziendali e non  in  cantiere, dovrà essere  immediatamente  inviato,  se  richiesto per un ulteriore 
controllo. 

Le macchine che saranno utilizzate in cantiere dovranno essere conformi  
alle  prescrizioni  del  DLgs  81/2008  e  s.m.  e  i.,  art.  70  e  Allegato  V  (ex  DPR  459/1996  Direttiva 
Macchine) ed avere marcatura CE, se messe in servizio dopo il 29 settembre 1996.  

Ogni tipo di macchina (ed attrezzatura) presente in cantiere dovrà essere: 

 ben progettata e costruita ed avere una resistenza sufficiente per l’utilizzazione cui sono destinati; 

 correttamente  montata  ed  utilizzata  (in  conformità  a  quanto  stabilito  nel  Manuale  delle 
Istruzioni); 

 mantenuta in buono stato di funzionamento; 

 verificata e sottoposta a prove e controlli periodici in base alle vigenti norme di legge (da riportare 
nello specifico libretto in dotazione della macchina); 

 manovrata  esclusivamente  da  Lavoratori  qualificati  che  abbiano  ricevuto  una  formazione 
adeguata (e conforme a quanto stabilito nel Manuale delle Istruzioni). 

Inoltre:  

 la loro manovra non deve comportare rischi supplementari alla fase lavorativa per cui è utilizzata, 
alla movimentazione ed al transito dei materiali e degli operai; 

 deve  essere  prevista  la  predisposizione  di  adeguata  segnalazione  delle  aree  e  delle  postazioni 
dove verranno utilizzate; 

 devono essere previste vie sicure per circolare nelle aree dove sono presenti ed utilizzate; 
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 deve  essere  prevista  una  idonea  segnaletica  con  l’esplicito  divieto  di  rimuovere  i  dispositivi  di 
sicurezza ecc. 

 i percorsi per  la movimentazione dei  carichi  sospesi dovranno essere  scelti  in modo da evitare 
quanto più possibile che essi interferiscano con le zone in cui si trovano Maestranze al lavoro ecc.  

I mezzi di sollevamento dovranno essere oggetto di denuncia agli organi competenti agli effetti delle 
verifiche di legge.  
 
Deposito bombole di ossigeno e acetilene ecc. 

Per lo stoccaggio in cantiere – anche per brevi periodi – di bombole di ossigeno, acetilene ecc., dovrà 
essere  predisposta  una  piccola  area  recintata  con  rete metallica  e  protetta  alla  sommità  da  una 
tettoia in lamiera. 

All’interno della tettoia le bombole dovranno essere separate per la diversa natura dei gas.  
 
Deposito e/o Impianto distribuzione gasolio ad uso privato 

Il  serbatoio  e  la  struttura  metallica  di  sostegno  e/o  di  copertura  dovranno  essere  collegati 
elettricamente a terra, a protezione contro le scariche atmosferiche. 

I conduttori di rame, di sezione non inferiore 25 mm2, dovranno essere bullonati o saldati alle masse 
metalliche e fare capo all’impianto di terra. 

Al disotto del  serbatoio dovrà essere  realizzata una vasca  impermeabile di  capacità almeno pari a 
quella del serbatoio. 

L’impianto elettrico della eventuale pompa di distribuzione dovrà essere realizzato a tenuta stagna. 

In  prossimità  del  serbatoio  dovrà  essere  tenuto  un  mezzo  di  estinzione  incendi  adeguato,  per 
capacità e classe d’incendio, alla dimensione dell’impianto. 

È  necessario  attenersi  alle  norme  vigenti  sulle  autorizzazioni  per  i  serbatoi  e  per  il  certificato  di 
prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco. 
 
 

13.3.  Pianificazione di attività con procedure comuni anche a più imprese, squadre di lavoratori 
ecc.   

Le  lavorazioni di seguito riepilogate verranno realizzate progressivamente da squadre di  lavoro che 
utilizzeranno  con  crescente  familiarità  sempre  le  stesse  attrezzature, macchinari  ecc.,  a  vantaggio 
anche  della  memorizzazione  delle  procedure  di  sicurezza  da  adottare,  che  saranno  anch’esse 
ripetitive. 

Le lavorazioni determinate dal programma delle lavorazioni sono pertinenti a operai specializzati che 
di seguito si elencano le squadre di operai: 

‐ edili 
‐ fabbri 
‐ manovratori e autisti macchine 
‐ manovratori sollevatori gru 
‐ elettricisti  
‐ carpentieri 
‐ idraulici 
‐ serramentisti 
‐ montatori di ponteggi 
‐ giardinieri 
‐ impermeabilizzatori 
‐ verniciatori 

È  bene  anche  ricordare  che  il  tempo  impiegato  per  una  buona  formazione  ed  informazione  del 
personale,  non  rallenta  la  produzione  (come  può  sembrare) ma  aiuta  nella  programmazione  dei 
lavori e dei suoi costi, limitando variabili onerose e non sempre prevedibili come sono gli infortuni sul 
lavoro. 
 
13.3.2 Procedure comuni a tutte le opere di movimento  terre 

199/296



Cod.	lav.	02_2014	 	 Elaborato	Generale	
Lavori	di	realizzazione	nuove	scale	esterne	di	sicurezza	 	 21_Piano	Sicurezza	Coordinamento	
E	adeguamento	normativo	VVF	

Politecnico	di	Milano	 L’Impresa	 Il	Committente	
Area	Tecnico	Edilizia	

	

Si  riassumono  brevemente  le  procedure  più  comuni  e  significative  contenute  e  dettagliate  nel 
presente PSC. 
 
 
Bonifica da ordigni bellici (se prevista) 

La bonifica dagli ordigni bellici dovrà essere effettuata da personale specializzato, nel rispetto della 
normativa vigente. 

 
 
Viabilità esterna 

Per  l’utilizzo delle  strade esistenti  l’Impresa  sarà obbligata al  rispetto della normativa vigente, con 
particolare riferimento al “Nuovo Codice della Strada” ed al relativo regolamento di applicazione. 
 
Viabilità di cantiere 

Durante i lavori deve essere assicurata in cantiere la viabilità delle persone e dei veicoli. 

Pertanto  la  realizzazione  delle  “piste  di  servizio  e  strade  interne  al  cantiere”  (o  l’adattamento  di 
quelle  esistenti  all’interno  dell’area)  dovrà  essere  considerata  come  priorità  tra  gli  interventi  da 
eseguire. 

Oltre  che  in  prossimità  di  punti  interferenti  con  strade  aperte  al  traffico,  le  piste  e  gli  accessi  al 
cantiere dovranno essere dotate di opportuna  segnaletica anche  in prossimità delle  lavorazioni  in 
corso e dei possibili pericoli che ne derivano. 

Durante  il  periodo  estivo  tutte  le  “piste  di  servizio  e  strade  interne  al  cantiere”  dovranno  essere 
opportunamente bagnate onde evitare che si  innalzino polveri nocive alla salute del personale e di 
terzi. 

L’Impresa  appaltatrice  sarà  comunque  tenuta  a  far  rispettare,  anche  sulle  piste  di  servizio  che 
dovranno essere realizzate lungo il percorso e le aree di Cantiere, quanto disposto dagli articoli 108, 
110 del DLgs 81/2008 e s.m. e  i. e Allegato XVIII, punto 1 (ex DPR 164/1956 articoli 4 e 5), tenendo 
conto che: 
 le  piste  realizzate  non  devono  presentare  buche  o  sporgenze  pericolose  e  devono  essere  in 

condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. 
Inoltre non devono essere ingombrate da materiali che ostacolino la normale circolazione; 

 quando per ragioni tecniche, non si possono eliminare dalle zone di transito, ostacoli fissi o mobili, 
questi devono essere adeguatamente segnalati; 

 il  transito  sotto ponti  sospesi,   ponti  a  sbalzo,    scale  aeree  e  simili deve  essere    impedito  con 
barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate;  

 alle vie   di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono   essere apposte    segnalazioni  
opportune e devono essere  adottate  le  disposizioni necessarie  per evitare la caduta di materiali 
vari dal terreno a monte dei posti di lavoro; 

 le  rampe di  accesso  al  fondo degli  scavi di  splateamento o di  sbancamento devono  avere una 
carreggiata solida,   atta a resistere al transito dei mezzi di   trasporto   di cui è previsto  l'impiego,  
ed una pendenza  adeguata  alla possibilità dei mezzi stessi; 

 la  larghezza  delle  rampe  deve  essere  tale  da  consentire  un  franco  di  almeno  70  cm,  oltre  la 
sagoma di ingombro del veicolo.  

 
Lavori in prossimità di linee elettriche 

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza  minore  di 5 m 
dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, chi 
dirige detti  lavori non provveda, per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali   contatti o 
pericolosi  avvicinamenti  ai  conduttori   delle    linee  stesse.  (Si  veda quanto  riportato nel paragrafo 
3.3.1. dedicato a “Rischi ambientali ed interferenze” ed ai relativi grafici allegati al presente PSC). 
  
Lavori di splateamento, di sbancamento e a sezione obbligata 

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo 
di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 

Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, 
deve essere protetto con solido riparo (roll‐bar). 
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Ai Lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e,  per 
quanto necessario  in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della 
parte superiore, la zona di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni 
spostabili col proseguire dello scavo (parapetti e transenne mobili). 

Prescrizioni da rammentare sempre:  
 gli  autocarri  debbono  essere  fermi  e  con  il  freno  di  stazionamento  inserito  quando  vengono 

caricati o utilizzano il ribaltabile; 
 gli autocarri debbono utilizzare il telo per coprire il carico del cassone e per evitare polveri; 
 per evitare che si sollevino polveri, se necessario, occorre bagnare convenientemente le piste; 

 mantenere pulite  le piste di  servizio; verificarne  il buono  stato di  compattazione e  l’assenza di 
buche; 

 segnalare con il girofaro quando il mezzo è in movimento; 

 le  interferenze di  linee elettriche aeree debbono essere opportunamente segnalate e  le zone  in 
cui non può essere rispettata la distanza di sicurezza (5 m dalle linee) debbono essere recintate e 
interdette a mezzi ribaltabili, autogrù ecc.; 

 il  piano  del  rilevato  deve  essere  sempre  sufficientemente  compattato  e  pianeggiante,  onde 
permettere agli autocarri di ribaltare il proprio carico senza perdere la stabilità.  

Oltre  quanto  riportato  precedentemente,  nei  lavori  di  scavo  a  sezione  obbligata  con  profondità 
maggiore a 1,50 m, è obbligatorio procedere al puntellamento dello stesso con macchina escavatrice 
ferma e con benna poggiata a terra;  il materiale scavato non deve essere posizionato al ciglio dello 
scavo. 

In alternanza con le operazioni di scavo si procederà al puntellamento inserendo prima i marciavanti 
(restando all’esterno dello scavo) e poi inserendo i puntelli metallici con vitoni registrabili (o legname 
a contrasto) progressivamente, dalla sommità degli scavi verso il fondo. 

La  discesa  degli  operai  nel  fondo  dello  scavo  deve  avvenire  utilizzando  scale  omologate  (non 
costruite in cantiere con legnami ecc.); le scale debbono fuoriuscire dallo scavo per almeno 1,00 m ed 
essere solidamente ancorate, per evitare il ribaltamento. 

Le macchine escavatrici e le pale meccaniche in genere non sono abilitate per la movimentazione di 
carichi  sospesi  ed  imbracati,  che  quindi  devono  essere  eseguite  da  mezzi  idonei  (autogrù,  gru 
gommate ecc., utilizzate sempre con stabilizzatori inseriti).    

La profondità degli scavi è di natura modesta (H = 3,50 m circa), perché nei fabbricati è previsto un 
solo piano interrato.   

Però, vista la relazione geologica, si prescrive che:  

 alle pareti dello scavo della zona interessata, fino alla quota del piano delle fondazioni in ca, dovrà 
essere data una pendenza pari a 45°;  

 la  superficie  della  base  dello  scavo  dovrà  essere  di  1,50  m  più  ampia  della  proiezione  del 
perimetro esterno del fabbricato, per agevolare e rendere più sicuro il lavoro delle Maestranze. 

Inoltre, dovrà  essere proibito depositare materiali pesanti di qualsiasi natura presso  il  ciglio dello 
scavo, durante il corso di tutti i lavori.  
Lo stesso scavo verrà segnalato da appositi cartelli e delimitato con idonei parapetti. 

Se  è  indispensabile  per  eseguire  alcune  operazioni  di  lavoro  (scarico  di materiali,  rinterri  ecc.),  i 
parapetti di protezione agli scavi dovranno essere rimossi per il minor tempo possibile ‐ soltanto per 
la  larghezza  che  necessita  ‐  ma  integrando  la  segnaletica  con  segnalazioni  manuali  e  sotto  la 
direzione del personale preposto.  

 

Bonifica ambientale da cemento amianto 
La Ditta  esecutrice  dei  lavori  di  bonifica  dei  pannelli  in  cemento  amianto  dovrà  avere  i  seguenti 
requisiti: 
- è  richiesta  l’iscrizione  all’Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  categoria  10A  ai  sensi  del  D.lgs. 
152/06. 

 
Tecniche di intervento su materiali in matrice compatta 
(G.R. n° 8/6777 del 12/03/2008) 
Rimozione 
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Le aree di cantiere in cui avvengono le operazioni di bonifica devono essere delimitate e segnalate. 
Si devono realizzare, ai fini antinfortunistici, idonee misure di prevenzione con particolare riguardo ai 
rischi dovuti a in generale alla caduta dall’alto. 
Prima  di  qualsiasi manipolazione  o movimentazione  dei materiali  da  rimuovere,  si  deve  operare 
l’incapsulamento  con  prodotti  specifici  come  indicato  nel  D.M.  20/08/1999.  L’incapsulamento 
effettuato  mediante  nebulizzazione  a  bassa  pressione,  deve  essere  effettuato  su  entrambe  le 
superfici. 
Al fine di una maggiore garanzia degli interventi eseguiti, a lavori di bonifica ultimati, potrebbe essere 
opportuno  effettuare  campionamenti  ambientali  volti  alla  verifica  dell’efficacia  della  bonifica 
eseguita. 
Interventi di bonifica ‐ generalità 
Le priorità dell’intervento di bonifica saranno indicate dal Direttore dei Lavori. 
Di  seguito  è  riportato  uno  schema  d’intervento  di  bonifica  di materiale  compatto;  tali  operazioni 
devono intendersi riassuntive ma non limitative. 
 
Descrizione intervento            Esecutore 

7. Redazione e presentazione, presso l’ASL competente Piano di Lavoro;            ‐ Ditta esecutrice  
8. Rimozione dei pannelli in cemento amianto,                   ‐ Ditta esecutrice 
9. Monitoraggi ambientali in corso d’opera in M.O.C.F.                   ‐ Ditta esecutrice 
10. Pulizia a secco e a umido del cantiere;                 ‐ Ditta esecutrice 
11. Smontaggio cantiere;                    ‐ Ditta esecutrice 
12. Trasporto/smaltimento dei rifiuti contenente amianto.                 ‐ Ditta esecutrice 

Sicurezza 
Il personale addetto alla bonifica dovrà essere in possesso dell’abilitazione, specifica per la rimozione 
dell’amianto,  rilasciata  dalle  ASL  dopo  la  partecipazione  al  corso  e  dovrà  essere  in  possesso  dei 
certificati di idoneità alla mansione specifica, rilasciati dal medico competente. 
Il piano di lavoro ed i piani di sicurezza prima dell'inizio delle lavorazioni dovranno essere illustrati in 
ogni punto agli operatori e copia degli stessi dovranno essere lasciati a disposizione in cantiere. 
Ogni  operatore  del  cantiere  dovrà  avere  tutte  le  protezioni  personali  del  caso  (maschera  elettro‐
ventilata a pieno facciale e semi‐maschera con filtro p3, tute “usa e getta”, guanti, casco, scarpe di 
sicurezza, ecc.) il tutto conformemente al D.lgs n° 475/1992 e D.lgs n° 81/2008.  
Durante l’incapsulamento indosseranno la semi‐maschera con filtro P3. 
Tutte  le  utenze  di  cantiere  dovranno  essere  derivate  da  quadri  elettrici muniti  di  interruttori  di 
protezione magnetotermica e differenziale (In < 30 mA). In modo da interrompere la corrente in caso 
di dispersione e comunque collegati all’impianto di terra dell’edificio. 
Il cantiere dovrà essere dotato di una cassetta di pronto soccorso per le piccole medicazioni; in caso 
di necessità si farà uso del Pronto Soccorso delle strutture ospedaliere di zona. 
Smaltimenti 
I  pannelli  in  cemento  amianto,  a  seguito  della  loro  rimozione,  saranno  classificati  come  rifiuti 
"pericolosi" ed è possibile attribuire i seguenti codici CER:  
Codice C.E.R 17.06.05* ‐ materiali da costruzione contenenti amianto  
L'amianto  rimosso  e  tutti  i materiali di  consumo  contaminati dovranno  essere  insaccati  in doppio 
sacco  di  polietilene,  di  cui  quello  esterno  marcato  con  i  simboli  di  R=rifiuto  e  A=amianto; 
successivamente i sacchi saranno posti in sacconi (big‐bag) da 1 mc. 
Tutte le fasi di smaltimento dovranno essere conformi al T.U. delle Leggi ambientali n. 152/06. 
Di  tutta  la  documentazione  riguardante  lo  smaltimento,  dovrà  essere  rilasciata  copia  alla 
Committente ed alla locale ASL. 
 
Lavoro preliminare: RIMOZIONE PANNELLI CONTENENTI AMIANTO  
Trattasi della rimozione di pannelli contenenti fibre di amianto 
Macchine/Attrezzature 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 

- Utensili manuali d’uso comune 
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- Utensili elettrici portatili 
- Idropulitrice ad alta pressione 
- Pompa a bassa pressione 
- Spruzzatrice airless 
- Cestelli elevatori o ponte sviluppabile su carro 

Opere provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere provvisionali: 
o Ponte su cavalletti 
o Ponteggio 
 
Sostanze/Preparati Pericolosi 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti sostanze pericolose: 
o Fibre di amianto 
o Resina incapsulante 
 
Valutazione e Classificazione dei Rischi 
Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno  Classe 

Caduta dall'alto  Possibile Significativo  Notevole

Caduta di materiali dall’alto Possibile Significativo  Notevole

Inalazione di fibre di amianto per rottura dei manufatti Possibile Significativo  Notevole

Elettrocuzione durante l'uso degli utensili elettrici Probabile Significativo  Notevole

Schiacciamento durante la rimozione dei manufatti Possibile Modesto  Accettabile

Inalazione di prodotto durante la fase di spruzzatura Possibile Modesto  Accettabile

 
Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
A  seguito  della  valutazione  dei  rischi  sono  riportati,  in  maniera  non  esaustiva,  gli 
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 
Tutti  i  lavoratori  devono  essere  adeguatamente  informati  e  formati  sulle  corrette  modalità  di 
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 
come modificato dal D.lgs n.106/09) 
Interdire  la  zona  di  lavoro  con  apposite  segnalazioni  (Art.  252  lettera  a)  del  d.lgs.  n.81/08  come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 
Nello  svolgimento  del  lavoro  dovranno  essere  prese  tutte  le  precauzioni  per  proteggere  le  zone 
adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto (Art. 251 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
Pulire ogni giorno, con aspirazione a secco o con metodo ad umido, qualsiasi zona al di fuori dell'area 
di  lavoro  o  di  passaggio  che  sia  stata  contaminata  da  polvere  o  da  altri  residui  conseguenti  alle 
lavorazioni svolte (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
L'impresa  deve  elencare  ed  affiggere  nel  locale  dell'equipaggiamento  e  nel  locale  di  pulizia  le 
procedure di  lavoro e di decontaminazione che dovranno essere eseguite dagli operai (Art. 252 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
La zona di rimozione deve essere, ove possibile, circoscritta e/o confinata, ricoprendo il pavimento e 
gli  arredi  sottostanti  il  punto  di  lavoro  o  sigillando  o  semplicemente  chiudendo  le  aperture  di 
comunicazione del locale con l’esterno 
Prima dell'inizio dei  lavori gli operai devono essere  informati e  formati  sulle  tecniche di  rimozione 
dell'amianto,  sull’uso  delle  maschere  respiratorie  e  sulle  procedure  per  la  rimozione,  la 
decontaminazione  e  pulizia  del  luogo  di  lavoro  (Art.  257  –  Art.  258  del  D.lgs.  n.81/08  come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 
L'impresa deve indicare nel Piano di Lavoro le procedure che gli operai devono seguire all'accesso e 
all'uscita della zona di  lavoro attraversando correttamente  il sistema di decontaminazione (Art. 256 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
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Il  trattamento  preliminare  della  superficie  deve  essere  effettuato  con  attrezzature  idonee  che 
impediscano  la  liberazione  di  fibre  di  amianto  nell'ambiente  (Art.  256  del  D.lgs.  n.81/08  come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 
Provvedere  all’irrorazione  con  specifico  prodotto  incapsulante  dei  manufatti  e  di  tutte  le  zone 
esposte a deposizione di polvere e di sfridi durante le operazioni di rimozione 
Provvedere alla aspirazione delle  superfici e di  tutte  le zone esposte a deposizione di polvere e di 
sfridi durante le operazioni di rimozione 
Provvedere all’impacchettamento dei manufatti con teli in plastica di adeguato spessore ed indicanti 
il contenuto di MCA 
Le  superfici dei manufatti  in  cemento‐amianto devono essere accuratamente pulite ad umido allo 
scopo di rimuovere lo sporco che può impedire il fissaggio dell'incapsulante 
Le acque di lavaggio devono essere veicolate lungo i canali di gronda e successivamente filtrate 
Provvedere  alla  raccolta  dei  residui  e/o  dei  detriti  di  materiale  probabilmente  contaminato  in 
appositi big‐bags indicanti il contenuto di MCA 
Raccogliere  in  appositi  sacchi  di  tutto  il materiale  a  perdere  (tute  in  tyvek,  filtri  delle maschere, 
facciali filtranti, guanti, etc.) e successivo smaltimento come MCA (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 
Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in 
un'area, chiusa ed inaccessibile agli estranei. Possono essere utilizzati in alternativa anche container 
scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un'area controllata (Art. 251 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
Allontanare  i  rifiuti  dall'area  di  lavoro  in modo  da  ridurre  il  più  possibile  la  dispersione  di  fibre 
seguendo dettagliatamente le modalità indicate nel Piano di Lavoro (Art. 251 del d.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 
I materiali  rimossi e di  risulta  (compresi  filtri dell'acqua), opportunamente  imballati ed etichettati, 
saranno conferirti a trasportatore autorizzato che  li consegnerà a discarica autorizzata. La titolarità 
del  trasportatore  e  della  discarica  e  le  relative  procedure  amministrative  devono  essere 
opportunamente  documentate  nel  Piano  di  Lavoro  (Art.  251  –  Art.  256  del  D.lgs.  n.81/08  come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 
Nei  lavori  eseguiti  ad  un’altezza  superiore  a  2 m.  allestire  idonee  opere  provvisionali  dotate  di 
parapetti regolamentari atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose (Art. 122 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
Il parapetto del ponteggio, ove presente, deve sovrastare il piano di gronda di almeno 1.20 mt. (Art. 
125  comma 4del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
Sui  tetti a  falda  i parapetti di protezione di ponteggi, ponti a sbalzo, opere provvisionali  in genere, 
devono essere tali da non consentire il passaggio dell’operatore in fase di caduta (Art. 146 del d.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
Nei  luoghi  di  transito,  all'altezza  della  copertura  deve  essere  sistemato  un  impalcato  di  sicurezza 
(mantovana parasassi) contro  la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere  sostituita 
con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di 
sicurezza, o con il transennamento dell’area sottostante (Art. 129 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 
In mancanza di impalcati o parapetti, si deve fare uso di cintura di sicurezza con bretelle collegate a 
fune di trattenuta (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 
Evitare  di  assumere  posizioni  disagevoli  (su  scale  o  spazi  ristretti)  perché  eventuali  contraccolpi 
possono  far perdere  l’equilibrio all’operatore  (Art. 71 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 
I pannelli vanno smontati senza romperli, garantendo l'integrità dei singoli elementi, avendo cura di 
smurare i gruppi di fissaggio senza danneggiare i materiali di amianto. 
I singoli pezzi dei pannelli vanno  imballati, preferibilmente sul ponteggio e calati a terra con  idoneo 
mezzo di sollevamento 
Verificare sempre che la porta della cabina idrica consenta agevolmente l'uscita dei cassoni stessi 
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Verifiche periodiche e pulizia del cantiere  

È  estremamente  importante  stabilire  e  cadenzare  delle  verifiche  periodiche  per  tutte  le  opere 
provvisionali,  gli  impianti,  i macchinari,  i  ponteggi,  i  trabattelli  ecc.,  in  uso  presso  il  cantiere  per 
evitare che il ripetersi di impercettibili modifiche possano col tempo provocare modifiche sostanziali 
a scapito della sicurezza. 
È opportuno estendere tali verifiche anche alle zone logistiche del cantiere (spogliatoi, mensa, bagni 
ecc.), agli impianti di terra, all’isolamento di cavi, interruttori ecc. ricordando anche che la pulizia del 
cantiere non costituisce soltanto adempimento alle norme d’igiene sul lavoro ma anche prevenzione 
degli  infortuni e  sicurezza nelle  costruzioni  (DLgs 81/2008 e  s.m. e  i., Titolo  II  “Luoghi di  lavoro”  ‐ 
Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI” ‐ Titolo IV “Cantieri Temporanei o Mobili” ‐ Titolo 
V “Segnaletica di  salute e  sicurezza  sul  lavoro”  ‐ Titolo VI “Movimentazione manuale dei carichi”  ‐ 
Titolo VIII “Agenti fisici”  ‐ Titolo  IX “Sostanze pericolose”  ‐ Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” 
(ex DPR 303/1956, DPR 547/1955, DPR 164/1956). 

Come già detto,  l’eventuale  impiego di diverse Ditte per  la realizzazione dei  lavori non comporterà 
sovrapposizioni di  lavorazioni  in contrasto tra  loro, anche perché sarà cura del CSE  indicare ad ogni 
Ditta  in  quali  zone  dell’edificio  in  costruzione  potranno  operare,  in  conformità  ai  programmi  di 
dettaglio  esistenti  (PSC+POS)  e  delle  prescrizioni  definite  nelle  “Riunioni  di  coordinamento”  che 
precederanno l’inizio di ogni fase lavorativa.  

Per  la  sicurezza nei  luoghi di  lavoro è  inoltre necessario  che  insieme ai  tempi ed alle progressioni 
previste nei programmi, vengano rispettate da ogni persona  interessata ai  lavori anche  le misure di 
sicurezza e le cautele evidenziate nelle schede di sicurezza contenute nel presente PSC. 
 
Struttura in c.a.  

Una volta eseguiti gli scavi, le lavorazioni in fondazione in c.a., le opere in calcestruzzo armato sono 
limitate alla fondazione delle scale in metallo.   

Le fasi principali di queste  lavorazioni non comprendono sovrapposizioni particolari e tali da essere 
definite  incompatibili, purché si rispetti  la tempistica,  le misure di sicurezza e  le cautele evidenziate 
nelle schede collegate allo stesso “programma dei lavori”. 

Date le ridotte dimensioni dei manufatti e l’utilizzo previsto di autogrù speciali (tipo Jekko a ragno) la 
posa  in  opera  dei  materiali  non  comporta  particolari  difficoltà;  inoltre  per  il  montaggio  delle 
carpenterie il ponteggio contribuisce ad agevolare il montaggio con un maggior grado di sicurezza.  
 
Casserature, armature in ferro per C.A. e getti di CLS (fondazioni, ecc.) 

La  posa  in  opera  di  normali  casserature  e  del  ferro  per  il  c.a.  (strettamente  connesse  tra  loro) 
possono  essere  considerate  come  lavorazioni  compatibili  tra  loro  e  non  interferenti,   ma  dovrà 
comunque  essere  evitato  che  avvengano  contemporaneamente  sulla  stessa  platea,  parete  ecc. 
(movimenti e azioni naturali per una  lavorazione possono diventare di disturbo per altre un danno 
alla sicurezza).  

I  getti  di  CLS  con  la motopompa  dovranno  avvenire  solo  a  lavorazioni  di  preparazione  ultimata, 
avendo l’accortezza di vincolare l’estremità della tubazione flessibile, per evitare che la pressione e le 
frustate conseguenti possano provocare danni agli operai.    

Questi criteri valgono particolarmente per il getto delle fondazione e solette del marciapiede a piano 
terra.  

Particolare importanza rivestono gli obblighi e le cautele derivanti dall’utilizzo corretto di ponteggi e 
parapetti di protezione verso il vuoto all’esterno del fabbricato o della scala all’esterno dello stesso.  

Le  dotazioni  di  sicurezza  per  le  lavorazioni  di  carpenteria  sono  riconducibili  alla  generalità  delle 
lavorazioni, che comunque richiedono a seconda dei casi e della tipologia di carpenteria adottata: 

- l’installazione  di  appropriate  opere  provvisionali  per  lavorazioni  in  altezza  (caduta 
dall'alto); 

- uso di apparecchi elettrici (elettrocuzione); 
- uso di apparecchi di saldatura (elettrocuzione, ustioni, inalazione di vapori); 
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- uso di attrezzature da taglio: seghe, forbici, flessibili ecc. (taglio, elettrocuzione, polveri); 
- uso di prodotti liquidi (rischio chimico da inalazione e/o contatto). 

La demolizione delle carpenterie, come ogni tipo di lavorazione cruenta, deve seguire precisi criteri.  

In particolare: 

- la  demolizione  non  potrà  avvenire  prima  di  aver  valutato  la  stabilità  delle  parti 
dell'edificio  in  qualche  modo  collegate  alla  carpenteria  o  allo  spazio  interessato 
dall'intervento; 

- i casseri devono essere di dimensioni tali da essere controllabili, al fine di evitare cadute 
accidentali  dei  pezzi  demoliti  con  i  rischi  conseguenti.  Nel  caso  di  casseri  di  grandi 
dimensioni, dovrà essere posta in atto una precisa regolazione per il disarmo degli stessi, 
che preveda l'utilizzo di tecniche e attrezzature adatte; 

- dovranno  essere  utilizzati  tutti  i  mezzi  personali  di  protezione  previsti  per  i  tipi  di 
lavorazione  in  oggetto  (guanti,  scarpe  di  sicurezza,  occhiali,  casco  e,  ove  necessario, 
cinture di sicurezza). 

 
Lavori in muratura   

Nella realizzazione per il montaggio delle scale esterne sono previste delle demolizioni e finiture delle 
murature. 

Non  sono  previste  l’utilizzo  di  murature  risolte  con  tecniche  di  industrializzazione  o  di 
prefabbricazione  a  pannelli,  cioè  che  impiegano  elementi  di  grandi  dimensioni  (costruzione  di 
strutture in calcestruzzo armato prefabbricato e montaggio di strutture metalliche). 

È inoltre indispensabile attrezzare il luogo di lavoro sul ponteggio in modo tale che il piano di lavoro 
sia ordinato, non sovraccaricato e il più possibile libero e in modo che non si verifichino interferenze 
tra persone che lavorano sullo stesso piano di lavoro o su piani diversi. 
 
 
Lavori di carpenterie e finiture fabbrili 

Le dotazioni di sicurezza per le lavorazioni da fabbro prevedono: 

 installazione di appropriate opere provvisionali per lavorazioni in altezza (caduta dall'alto); 

 uso di attrezzatura da taglio: seghe, forbici, flessibili ecc. (taglio, elettrocuzione, polveri); 

 uso di apparecchi elettrici (elettrocuzione); 

 uso di apparecchi di saldatura (elettrocuzione, ustioni, inalazione di vapori); 

 uso di solventi e sigillanti (rischio chimico da inalazione e/o contatto). 
 
 
Impianti tecnologici vari 
L’esecuzione di questo  tipo di  lavorazioni dovrà  iniziare dall’ultimo piano a scendere verso  il piano 
terra  e  costituirà  presumibilmente  la  lavorazione  più  importante  in  cui  è  possibile  prevedere 
l’interferenza (compatibile) tra due o più Imprese. 

Esempio di lavoro contemporaneo tra due Imprese 

È  ipotizzabile  che  l’Impresa principale  si occupi di  lavorare  a piano  terra  alla base della  scala per 
realizzare  i  nuovi  impianti  sottoservizi  per  l’inserimento  sottoterra  dei  corrugati  e  tubazioni  che 
serviranno alla Ditta specializzata per gli  impianti elettrici ed  idraulici ecc. per  lo sfilaggio dei cavi,  il 
montaggio delle scatole di derivazione, pozzetti, quadri, quadro generale ecc. 
Nel caso, le due Imprese potranno lavorare contemporaneamente in quanto le fasi e procedure sono 
state così definite: 

4) segnalazione  a  mezzo  di  gessi  colorati  sui  piani  verticali  ed  orizzontali  dell’edificio  o  delle 
strutture, degli ingombri dei quadri, scatole, pozzetti,  ecc; 

5) formazione  di  scavi  a  sezione  obbligata  da  parte  dell’Impresa  principale,  considerando  il 
progetto,  

6)  le  lavorazioni di completamento da parte dell’Impresa principale e  le  lavorazioni degli allacci e 
collaudi da parte della Ditta specializzata potranno procedere con lo stesso criterio, senza creare 
reciproche interferenze. 
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Tinteggiatura delle strutture, di parte delle facciate esterne ed interne dell’edificio 

È presumibile  che  la  tinteggiatura delle  facciate esterne ed  interne dell’edificio verrà  realizzata da 
una Ditta specializzata. 
Nel  caso,  la  stessa Ditta  dovrà  essere  autorizzata  ad  utilizzare  i  ponteggi  (l’energia  elettrica  ecc.) 
dell’Impresa principale.  

Anche  i  lavori  inerenti  la  tinteggiatura delle  facciate esterne non  sono  soggetti ad  interferenze,  in 
quanto  inizieranno  soltanto  quando  l’Impresa  principale  avrà  ultimato  le  lavorazioni  di  finiture  e 
completamento di stuccatura di intonacatura delle facciate.  

È ovvio che anche per queste lavorazioni dovranno essere coordinate le esigenze dei camminamenti 
e dei percorsi di cantiere.  
 
Lavori di finitura 

Queste  lavorazioni  richiedono  l’impiego  di Maestranze  di  varie  estrazioni,  per  cui  si  raccomanda 
ancora  di  seguire  le  fasi  lavorative  che  verranno  dettagliate  dall’Impresa  nel  “Programma  lavori 
esecutivo” inserito nel POS. 
 
 
13.3.3. Procedure comuni per il completamento delle sovrastrutture, rifiniture, parapetti in acciaio, 
segnaletica ecc.  

Si  riassumono  brevemente  le  procedure  più  comuni  e  significative  contenute  e  dettagliate  nel 
presente PSC.  

(Si vedano anche le “Schede di sicurezza per le fasi lavorative” e le  “Schede di sicurezza per l’impiego 
di macchinari tipo”). 

Come già detto, queste lavorazioni verranno eseguite nel “periodo finale” (ultimazione dei lavori) in 
cui è previsto  l’impiego totale di un numero ridotto di Lavoratori che saranno  impegnati,  in aree di 
lavoro non interferenti tra loro, per la realizzazione di: 

- completamento del montaggio delle carpenterie delle scale   
- barriere ( es. ringhiere) 
- impianto di illuminazione;  
- lavori vari di rifinitura. 

In particolare: 

- il programma dei lavori prevede una progressione lineare e consecutiva, particolarmente 
per questi  interventi, onde evitare spostamenti disordinati di macchine operatrici (gru e 
piattaforma  aerea,  autocarri  ecc.),  e  favorire,  con  la  ripetitività  delle  fasi  e  delle 
procedure lavorative, un livello di esecuzione abbastanza “sicuro”. 

Quindi, se si rispetta la linearità proposta nel programma, che non prevede interferenze tra le varie 
lavorazioni, i rischi restanti possono dirsi strettamente connessi:  

- all’uso corretto delle attrezzature e dei mezzi impiegati; 
- all’uso di DPI; 
- all’attuazione delle misure di sicurezza generale; 
- ai rischi specifici connessi alle lavorazioni (materiali utilizzati). 

Il coordinamento delle varie fasi lavorative rientra, quindi, nella gestione ordinaria dell’Impresa, che 
comunque dovrà dettagliatamente relazionare nel proprio POS. 
 
 
13.3.4.  Rischi derivanti dall’uso di attrezzature 

Rammentiamo a chi  legge che  le “attrezzature di  lavoro”  sono quelle definite dall’art. 69 del DLgs 
81/2008 e s.m. e i. (ex DLgs 626/1994 art. 34, comma 1, lett. a) e comprendono “qualsiasi macchina, 
apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro”.  

Le attrezzature che verranno utilizzate rientrano nelle scelte autonome delle Imprese esecutrici, ma 
devono  possedere  caratteristiche  tali  da  soddisfare  i  requisiti  di  sicurezza  richiesti  dall’art.  70  del 
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DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex DLgs 24 luglio 1996, n. 459, che specifica le esigenze minime che devono 
essere soddisfatte dal  fabbricante prima della vendita dell'attrezzatura  in questione, essa  fra  l'altro 
deve possedere la marcatura «CE»). 

Dopo che le attrezzature sono poste in opera, ma prima della loro messa in servizio, ogni Ditta che le 
utilizzerà dovrà  comunque procedere ad una  valutazione dei  rischi per  la  sicurezza e  la  salute  sul 
luogo di lavoro.  

Possono infatti verificarsi rischi inaccettabili collegati alle attrezzature di lavoro, per i seguenti motivi: 

 modalità di organizzazione del lavoro; 

 natura del posto di lavoro; 

 incompatibilità tra le singole attrezzature; 

 effetto cumulativo dovuto al funzionamento di diverse attrezzature  (ad esempio: rumore, calore 
eccessivo ecc.); 

 interpretazione diversa dei requisiti minimi fra le diverse attrezzature in uso; 

 mancanza di norme. 

Inoltre la stessa Impresa dovrà controllare che: 

 le  istruzioni del  fabbricante siano adeguate e  rispettate e che  tutti gli accorgimenti di sicurezza 
previsti dallo stesso sono sempre funzionanti; 

 la progettazione ergonomica dell'attrezzatura e del luogo di lavoro si armonizzino all'addetto che 
svolge il lavoro; 

 lo stress fisico e psicologico, della persona che esegue il lavoro, rientrino entro limiti ragionevoli; 

 le attrezzature soddisfino le specificazioni tecniche del fabbricante anche con riferimento al posto 
di lavoro ed alle circostanze in cui saranno impiegate; 

 risultino soddisfatte le esigenze aggiuntive che si applicano al posto di lavoro. 

Per la valutazione anzidetta le relative norme possono essere attinte dalle istruzioni d'uso redatte dai 
fabbricanti, dagli elenchi di controllo delle misure protettive, nonché dai riferimenti a criteri di buona 
tecnica e dalla normativa nazionale ed europea. 

Ogni Impresa dovrà farle proprie ed integrarle adattandole alle caratteristiche specifiche di ogni suo 
macchinario/attrezzatura;  inoltre potrà poi utilizzare  le  stesse  schede nell’ambito della  formazione 
ed informazione del proprio personale. 

 
 
13.3.5. Procedure comuni per la rimozione logistica del cantiere 

Le  procedure  per  lavorare  in  sicurezza,  nello  smobilizzo  del  cantiere,  possono  senz’altro  essere 
considerate uguali a quelle descritte per l’impianto; le fasi lavorative saranno invece inverse a quelle 
descritte nell’impianto del cantiere. 

Si procederà, cioè, procedendo alla: 

 rimozione delle macchine ed attrezzature fisse; 

 disattivazione degli impianti; 

 rimozione dei baraccamenti; 

 rimozione dei basamenti e delle piste; 

 rimozione della recinzione del cantiere. 
La chiusura di un cantiere va considerata ancora come parte integrante delle lavorazioni, pertanto è 
necessario  che  venga mantenuto un  livello di  attenzione  alle operazioni da  svolgere pari  a quello 
mantenuto in tutte le precedenti lavorazioni  
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17. Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché 
della reciproca informazione, fra Datori di lavoro  
(e tra questi ed eventuali Lavoratori autonomi) 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punti 2.3.1 e 2.3.5 

 

Chiunque  graviti nell’area del Cantiere  è obbligato  a prendere  visione  e  rispettare  i  contenuti del 
presente Piano di Sicurezza e delle eventuali successive integrazioni.  

L’Impresa principale (appaltatrice) avrà il compito e la responsabilità di farli rispettare, con lo scopo 
preminente  di  tutelare  la  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  da  interferenze  che  potrebbero  rivelarsi 
pericolose.  

Se  saranno  autorizzati  “subappalti”,  “noli  a  caldo”,  “forniture  in  opera”  ecc.,  le  Ditte  esecutrici 
dovranno  accettare  il  presente  Piano  di  Sicurezza  e  di  Coordinamento  (e  le  eventuali  successive 
integrazioni)  sottoscrivendolo  (anche  come  informazione  ricevuta  ai  sensi  dell’art.  26  del  DLgs 
81/2008 e s.m. e i. (ex DLgs 626/1994 art. 7 e s. i. e m.) prima dell’inizio dei lavori di cui trattasi.  

Inoltre, come precedentemente già esposto, l’art. 96, comma 1,  lett. g) del DLgs 81/2008 e s.m. e  i. 
(ex lettera c bis dell’ art. 9 del DLgs 494/1996 e s. i. e m. e l’art. 31 della legge 415/1998 ‐ Merloni ter) 
obbliga  tutte  le  Imprese  esecutrici  a  redigere  il  proprio  “Piano  operativo  di  sicurezza  ‐  POS”  per 
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere 
e nell’esecuzione dei lavori (che però non può essere in contrasto con il presente PSC). 

Pertanto  l’attuazione del coordinamento avverrà,  in  fase esecutiva, anche  in  funzione dei  suddetti 
POS che  l’Impresa principale e  le altre Ditte  interessate presenteranno prima dell’inizio dei  lavori di 
cui trattasi. 

Si  rammenta  al Datore di  lavoro dell’Impresa  affidataria  che  il DLgs  81/2008  e  s.m.  e  i. prescrive 
nell’art. 97 quanto segue: 

1.   il  Datore  di  lavoro  dell’Impresa  affidataria  vigila  sulla  sicurezza  dei  lavori  affidati  e 
sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento; 

2.  gli obblighi derivanti dall’art. 26, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 96, comma 2, sono riferiti 
anche  al  Datore  di  lavoro  dell’Impresa  affidataria.  Per  la  verifica  dell’idoneità  tecnico 
professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’Allegato XVII; 

3.   il Datore di lavoro dell’Impresa affidataria deve, inoltre: 
a)  coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 
b)  verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto 

al proprio, prima della  trasmissione dei  suddetti Piani Operativi di Sicurezza al  coordinatore 
per l’esecuzione. 

Per  tanto,  in  ottemperanza  a  quanto  sopra  disposto  (in  particolare  nel  punto  3,  b),  egli  dovrà 
certificare  al  CSE  di  aver  verificato  la  congruenza  dei  POS  che  presenterà  per  conto  dei  suoi 
subappaltatori ecc. 

Le  linee  guida  indicate  nei  riferimenti  dei  tempi  previsti  nel  “Cronoprogramma  dei  lavori”,  nelle 
“Procedure di  sicurezza” e nelle  “Schede di  sicurezza per  fasi  lavorative”  saranno perfezionate,  in 
fase esecutiva e di reale coordinamento, in funzione dell’effettivo avanzamento dei lavori. 

In  riferimento alle  interferenze  tra  le  lavorazioni, per quanto non è possibile  specificare  in questa 
fase preventiva e di progetto, viene demandato al Coordinatore  in Fase di Esecuzione  l’obbligo di 
aggiornare e dettagliare  le prescrizioni operative che saranno necessarie per coordinare  il possibile 
sfasamento spaziale e temporale delle stesse. 

In  particolar modo  durante  i  periodi  di maggior  rischio  dovuto  ad  interferenze  di  lavoro,  il  CSE 
verificherà, con la frequenza che egli stesso riterrà necessaria e previa consultazione con la Direzione 
Lavori e con  le  Imprese esecutrici ed  i Lavoratori autonomi,  la compatibilità della relativa parte del 
PSC con  l’andamento reale dei  lavori ed eventualmente disporrà gli aggiornamenti necessari per  la 
tutela dei Lavoratori. 

Mentre, per una migliore  “Formazione ed  Informazione” di quanti, anche  saltuariamente,  saranno 
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coinvolti nella vita del cantiere (fornitori, visitatori ecc.), l’Impresa principale dovrà provvedere anche 
con  la  distribuzione  di  opuscoli  (se  necessario  differenziati  per  categorie  di  lavoro  coinvolte)  che 
contengano le informazioni necessarie sui rischi esistenti in cantiere (art. 26 del DLgs 81/2008 e s.m. 
e  i.  ‐  ex  art.  7  del DLgs  626/1994),  con  particolari  riferimenti  ai  conseguenti  obblighi  e  divieti  da 
rispettare ed all’assunzione di responsabilità. 
 
 
14.1.  COORDINAMENTO TRA LE DITTE CHE INTERVERRANNO NEL CORSO DEI LAVORI 
 
L’Impresa  principale  coordinerà  gli  interventi  di  protezione  e  prevenzione  in  cantiere,  (DLgs 
81/2008 e s.m. e i., Titolo IV, articoli 96 e 97 ex DLgs 494/1996 integrato dal DLgs 528/1999, art. 8), 
ma  tutti  i Datori  di  lavoro  delle  altre Ditte  che  saranno  presenti  durante  l’esecuzione  dell’opera, 
saranno tenuti ad osservare le misure generali di tutela  di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. 
(ex art. 3 del DLgs 626/1994), e cureranno, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:  

i) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

j) la scelta dell'ubicazione di posti di  lavoro  tenendo conto delle condizioni di accesso a  tali posti, 
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 

k) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

l) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e 
dei dispositivi al  fine di eliminare  i difetti  che possono pregiudicare  la  sicurezza e  la  salute dei 
lavoratori; 

m) la  delimitazione  e  l'allestimento  delle  zone  di  stoccaggio  e  di  deposito  dei  vari  materiali,  in 
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 

n) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari 
tipi di lavoro o fasi di lavoro; 

o) la cooperazione tra Datori di lavoro e Lavoratori autonomi; 

p) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. 

Sarà invece compito del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo IV, 
art. 92, comma 1 – ex art. 5, comma 1 del DLgs 494/1996, così come modificato dal DLgs 528/1999): 

a)  verificare  con  opportune  azioni  di  coordinamento  e  di  controllo,  l’applicazione,  da  parte  delle 
Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC, 
di cui all’art. 100, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

g) verificare l’idoneità del POS (redatto dalle Imprese), da considerare come Piano complementare di 
dettaglio del PSC, di cui all’art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 e  il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1,  lett. b),  in 
relazione  all’evoluzione dei  lavori  ed  alle eventuali modifiche  intervenute,  valutando  le proposte 
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici 
adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; 

h) organizzare  tra  i  Datori  di  lavoro,  ivi  compresi  i  Lavoratori  autonomi,  la  cooperazione  ed  il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

i) verificare  l’attuazione  di  quanto  previsto  in  relazione  agli  accordi  tra  le  parti  sociali  al  fine  di 
realizzare il coordinamento tra i Rappresentanti per la Sicurezza, finalizzato al miglioramento della 
sicurezza in cantiere; 

j) segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese ed 
ai Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle 
prescrizioni del piano di  cui  all’art. 100, e proporre  la  sospensione dei  lavori,  l’allontanamento 
delle Imprese o dei Lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui 
il  Committente  o  il  Responsabile  dei  lavori  non  adotti  alcun  provvedimento  in  merito  alla 
segnalazione,  senza  fornire  idonea  motivazione,  il  Coordinatore  per  l’esecuzione  dà 
comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità  sanitaria  locale e alla direzione provinciale 
del lavoro territorialmente competenti; 

k) sospendere  in  caso  di  pericolo  grave  imminente,  direttamente  riscontrato,  le  singole  fasi 
lavorative fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. 

Il CSE, nel rispetto di quanto disposto dal Titolo IV, art. 92, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex 
art. 5, comma 1, del DLgs 494/1996 così come modificato dal DLgs 528/1999 di cui sopra), svolgerà il 
proprio incarico  verbalizzando anche: 
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- opportune “Riunioni di coordinamento” (convocandole preliminarmente e nel corso delle 
lavorazioni programmate, con la frequenza che egli stesso riterrà opportuno adottare); 

- opportune visite ispettive e di verifica sullo stato della sicurezza in cantiere. 

Tutte  le  Ditte  e/o  Lavoratori  autonomi  che  interverranno  nel  corso  dei  lavori  sono  obbligati  a 
partecipare alle riunioni di coordinamento, promosse dal CSE o dall’Impresa principale per  illustrare 
quali saranno le prescrizioni e gli obblighi, in materia di sicurezza, che dovranno rispettare nel corso 
dei lavori. 

Inoltre, per meglio predisporre e/o verificare  l’applicazione da parte delle  Imprese e dei Lavoratori 
autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative 
procedure di lavoro, è previsto sin d’ora che il CSE si avvarrà della facoltà di imporre la redazione di 
un  “Giornale di Cantiere” per  le  annotazioni e  le  verifiche  sulla  sicurezza  (in  cui  verrà  annotato 
tutto quanto sarà attinente con lo svolgimento in sicurezza dei lavori).  

La custodia dei “Verbali di  riunione”, dei “Verbali di visita e controllo” e del  suddetto “Giornale di 
Cantiere” sarà a cura dell’Impresa principale, mentre gli aggiornamenti e le nuove prescrizioni che in 
essi  trascriverà  il  CSE  costituiranno  adeguamento  dello  stesso  “Piano  di  Sicurezza  e  di 
Coordinamento”. 

Si  rammenta alle  Imprese che per  l’inosservanza delle norme di sicurezza vigenti  in generale e dei 
contenuti del Piano di Sicurezza in particolare, lo stesso Coordinatore potrà adottare i provvedimenti 
che riterrà più opportuni tra quelli compresi nel Titolo IV, art. 92, del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex art. 
5 del DLgs 494/1996 così come modificato dal DLgs  528/1999).  

Inoltre,  l’Impresa  principale  e  le  Ditte  interessate  dai  lavori  dovranno  tener  conto  che  anche  i 
fornitori esterni ed i visitatori costituiscono potenziali pericoli attivi e passivi per cui sarà opportuno 
che ne disciplinino le presenze in cantiere. 

Se  necessario,  l’informazione  nei  confronti  della  cittadinanza  dovrà  avvenire  –  oltre  che  con  la 
segnaletica  regolamentare – anche a mezzo di eventuale affissione di manifesti, avvisi pubblicitari 
ecc. per divulgare e segnalare i potenziali pericoli e le regole comportamentali per evitarle. 
 
 
14.2.  FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE 

Tutte  le  Imprese che saranno coinvolte nell’esecuzione dei  lavori, per  i rispettivi compiti, dovranno 
provvedere alla formazione ed informazione del proprio personale secondo quanto disposto dal DLgs 
81/2008  e  s.m.  e  i.,  Titolo  I,  Sezione  IV,  articoli  36  e  37  (ex DPR  547/1955, DPR  164/1956, DPR 
303/1956 e dal DLgs 626/1994 e s. i. e m. articoli 21 e 22). 

Stralcio dagli articoli 36 e 37 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex DLgs 626/1994 art. 21 e 22) da tenere in 
particolare evidenza nella formazione ed informazione del personale presente in Cantiere. 
 
Art. 36.  Informazione dei Lavoratori 

1.  Il Datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: 

a)  i rischi per la sicurezza e la salute  connessi  all'attività dell'Impresa in generale; 

b)  sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di 
lavoro; 

c)  sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 

d)  sui  nominativi  del  responsabile  e  degli  addetti  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  e  del 
medico competente. 

2. Il Datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 

a)  sui  rischi  specifici  cui  è  esposto  in  relazione  all’attività  svolta,  le  normative  di  sicurezza  e  le 
disposizioni aziendali in materia; 

b)  sui pericoli connessi all’uso delle  sostanze e dei preparati pericolosi  sulla base delle  schede dei 
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

c)  sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

3. Il Datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lett. a) e al comma 2, lettere a), b) e 
c), anche ai lavoratori di cui all’art. 3, comma 9. 

4.  Il  contenuto  dell’  informazione  deve  essere  facilmente  comprensibile  per  i  lavoratori  e  deve 
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consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, 
essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. 

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 

1. Il Datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in 
materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento 
a: 

a)  concetti di  rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

b)  rischi  riferiti  alle  mansioni  e  ai  possibili  danni  e  alle  conseguenti  misure  e  procedure  di 
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

2.  La  durata,  i  contenuti minimi  e  le modalità  della  formazione  di  cui  al  comma  1  sono  definiti 
mediante  accordo  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le 
province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro  il 
termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. 

3.  Il Datore di  lavoro assicura, altresì,  che  ciascun  lavoratore  riceva una  formazione  sufficiente ed 
adeguata  in merito  ai  rischi  specifici  di  cui  ai  Titoli  del  presente  decreto  successivi  al  I.  Ferme 
restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita 
mediante l’accordo di cui al comma 2. 

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: 

a)  della  costituzione  del  rapporto  di  lavoro  o  dell’inizio  dell’utilizzazione  qualora  si  tratti  di 
somministrazione di lavoro; 

b)  del trasferimento o cambiamento di mansioni; 

c)  della  introduzione  di  nuove  attrezzature  di  lavoro  o  di  nuove  tecnologie,  di  nuove  sostanze  e 
preparati pericolosi. 

5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 

6.  La  formazione  dei  lavoratori  e  dei  loro  rappresentanti  deve  essere  periodicamente  ripetuta  in 
relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 

7. I preposti ricevono a cura del Datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e 
un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I 
contenuti della formazione di cui al precedente comma comprendono: 

a)  principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

b)  definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

c)  valutazione dei rischi; 

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 

8.  I  soggetti  di  cui  all’art.  21,  comma  1,  possono  avvalersi  dei  percorsi  formativi  appositamente 
definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2,  in sede di Conferenza permanente per  i rapporti tra  lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

9.  I  lavoratori  incaricati dell’attività di prevenzione  incendi e  lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi  di  lavoro  in  caso  di  pericolo  grave  ed  immediato,  di  salvataggio,  di  primo  soccorso  e, 
comunque,  di  gestione  dell’emergenza  devono  ricevere  un’adeguata  e  specifica  formazione  e  un 
aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 46, 
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla 
GU n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’art. 13 del DLgs 19 settembre 1994, n. 626. 

10.  Il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  ha  diritto  ad  una  formazione  particolare  in 
materia  di  salute  e  sicurezza  concernente  i  rischi  specifici  esistenti  negli  ambiti  in  cui  esercita  la 
propria  rappresentanza,  tale  da  assicurargli  adeguate  competenze  sulle  principali  tecniche  di 
controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

11. Le modalità,  la durata e  i contenuti specifici della  formazione del rappresentante dei  lavoratori 
per  la sicurezza sono stabiliti  in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti 
contenuti minimi: 

a)  principi giuridici comunitari e nazionali; 

b)  legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

c)  principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
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d)  definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

e)  valutazione dei rischi; 

f)   individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

g)  aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 

h)  nozioni di tecnica della comunicazione. 

La durata minima dei corsi è di 32 ore  iniziali, di  cui 12  sui  rischi  specifici presenti  in azienda e  le 
conseguenti  misure  di  prevenzione  e  protezione  adottate,  con  verifica  di  apprendimento.  La 
contrattazione collettiva nazionale disciplina  le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico,  la 
cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori 
e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con 
gli organismi paritetici di cui all’art. 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare 
oneri economici a carico dei lavoratori. 

13.  Il  contenuto  della  formazione  deve  essere  facilmente  comprensibile  per  i  lavoratori  e  deve 
consentire  loro di acquisire  le conoscenze e competenze necessarie  in materia di salute e sicurezza 
sul  lavoro.  Ove  la  formazione  riguardi  lavoratori  immigrati,  essa  avviene  previa  verifica  della 
comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente 
decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lett. i), del DLgs 
10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Il  contenuto  del  libretto 
formativo è considerato dal Datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso 
gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. 

 
 
Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza  

Il Datore di lavoro di ciascuna Impresa esecutrice dovrà documentare al CSE di aver consultato il RLS 
e di avergli fornito eventuali chiarimenti, se richiesti, sia per quanto riguarda i contenuti del PSC che 
del POS. 
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18. Organizzazione  prevista  per  il  servizio  di  Pronto  Soccorso,  antincendio  ed 
evacuazione  dei  Lavoratori  e  riferimenti  telefonici  delle  strutture  di  emergenza 
esistenti sul territorio.  

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 2.1.2, lett. h 
 
 

15.1.  Organizzazione sanitaria e di pronto soccorso 

Il Medico competente dell’Impresa principale, conseguentemente alla prima visita degli ambienti 
di  lavoro  (e/o alla  lettura del presente PSC) è tenuto a confermare e/o modificare  i dati di seguito 
riportati e rilevati in fase progettuale (DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 38 – ex DLgs 626/1994, art. 17 e s. 
i. e m.). 
 
15.1.1.  Procedure per raggiungere il Pronto Soccorso più vicino  

I luoghi di lavoro in cui sono concentrate le opere da realizzare, pur estendendosi su un’area esterna 
dell’edificio 3 della  sede  Leonardo  sono  tutti  sufficientemente  vicini a  strade di  collegamento  con 
strutture di Pronto Soccorso ed ospedaliere.  

L’Ospedale (e Pronto Soccorso) dell’ISTITUTO CLINICO CITTA’ STUDI   

in Jommelli n. 13 ‐  tel. 02 / 23931  

città Milano dista circa 1 km dal cantiere e la città di Milano è dotato di ambulanze legate al sistema 
di emergenza 118. 

Il  tempo necessario per raggiungerlo è variabile  tra  i 10 ed  i 20 minuti, a seconda dell’orario e del 
traffico.  

Nella parte terza del presente PSC è allegata  la planimetria della zona con  il percorso suggerito per 
raggiungere  l’Ospedale  (e  Pronto  Soccorso)  più  vicino,  ma  il  Direttore  di  Cantiere  dell’Impresa 
appaltatrice è pregato di verificare comunque il percorso segnalato.  

Accertata la vicinanza con le strutture ospedaliere, si ritiene sufficiente che in cantiere siano presenti 
“pacchetti  di  medicazione”  conformi  almeno  a  quanto  disposto  dal  DM  28  maggio  1958  e 
dall’aggiornamento del successivo DM 3 marzo 2004. 

I pacchetti di medicazione saranno collocati almeno presso le seguenti zone: 

- ufficio  (che  copre  anche  le  altre  zone  logistiche  del  cantiere,  quali:  spogliatoio;  locale 
adibito a mensa; area adibita alle lavorazioni fuori opera ecc.); 

- aree  impegnate progressivamente nelle  lavorazioni previste, se distano eccessivamente 
dal cantiere logistico o se per raggiungerli bisogna percorrere percorsi disagiati (quali ad 
esempio: ponteggi, scale, scavi ecc.). 

Incaricati del pronto soccorso che debbono essere presenti in cantiere: 

- si tratta dei lavoratori designati dal Datore di lavoro a svolgere tali compiti in attuazione 
di quanto previsto dall’art. 18, lett. b) del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex DLgs 626/1994 art. 
4, comma 5, lett. a) e s. i. e m).   

L’Impresa  dovrà  garantire  che  in  tutte  le  aree  in  cui  saranno  in  atto  delle  lavorazioni  (specie  se 
distanti tra loro) sia presente: 

- del personale incaricato ad assolvere tale compito in caso di emergenza; 
- una autovettura da poter essere utilizzata anche in caso di emergenze. 

In  apposito  allegato  del  Piano  Operativo  di  Sicurezza  (POS  redatto  dall’Impresa)  dovrà  essere 
conservata  la relativa documentazione comprovante che  i  lavoratori designati abbiano  frequentato 
un apposito corso di formazione. 

È fatto obbligo alle Imprese di segnalare tempestivamente al CSE:  

- tutti gli eventuali infortuni che dovessero verificarsi in cantiere; 
- eventuali  visite  ispettive  in  cantiere  e/o  verbalizzazioni  da  parte  di  funzionari  di  Enti 

preposti (ASL, Ispettorato del Lavoro ecc.).  
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15.2.2. Sorveglianza sanitaria e visite mediche 
DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 41   

 
La sorveglianza sanitaria sarà effettuata dal Medico competente incaricato dall’Impresa esecutrice e 
comprende: 

a)  visita  medica  preventiva  intesa  a  constatare  l’assenza  di  controindicazioni  al  lavoro,  cui  il 
lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 

b)  visita medica periodica per controllare  lo stato di salute dei  lavoratori ed esprimere  il giudizio di 
idoneità  alla mansione  specifica.  La  periodicità  di  tali  accertamenti,  qualora  non  prevista  dalla 
relativa normativa, viene  stabilita, di norma,  in una volta  l’anno. Tale periodicità può assumere 
cadenza  diversa,  stabilita  dal  medico  competente  in  funzione  della  valutazione  del  rischio. 
L’organo  di  vigilanza,  con  provvedimento motivato,  può  disporre  contenuti  e  periodicità  della 
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; 

c)  visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico competente correlata ai 
rischi  professionali  o  alle  sue  condizioni  di  salute,  suscettibili  di  peggioramento  a  causa 
dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

d)  visita medica  in  occasione  del  cambio  della mansione  onde  verificare  l’idoneità  alla mansione 
specifica; 

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 
 
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui sopra, esprime uno dei 
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 

a)  idoneità; 

b)  idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; 

c)   inidoneità temporanea; 

d)  inidoneità permanente. 

Dei giudizi di cui sopra, il medico competente informa per iscritto il Datore di lavoro e il lavoratore. 

Il CSE, nel visionare la documentazione relativa alla “sicurezza” – che l’Impresa presenterà prima di 
iniziare i lavori insieme al proprio POS – dovrà accertare che per ogni lavoratore sussista il “giudizio 
di idoneità (di cui ai punti a e b, sopra indicati). 

Si  rammenta  che  per  i  lavoratori  presenti  in  cantiere  è  obbligatorio  il  vaccino  antitetanico  ed  i 
successivi  richiami,  la cui certificazione deve essere comunque custodita  in una personale “cartella 
sanitaria”. 
Legge n. 292 del 3 maggio 1963:  vaccinazione antitetanica obbligatoria  (si  vedano  le  categorie di 
lavoratori obbligati). 
 

15.3. Elenco delle strutture presenti sul territorio al servizio del Pronto Soccorso e della 
Prevenzione Incendi  
(numeri telefonici utili in caso di emergenza) DLgs 81/2008 e s.m. e i., punto 2.1.2, lett. h  

 
I numeri telefonici di seguito riportati debbono essere esposti, in maniera ben visibile, in prossimità 
del telefono del cantiere logistico e (visto il diffuso utilizzo di telefoni cellulari) nei punti strategici e di 
maggior frequentazione dei lavori in corso, per favorirne l’utilizzo in caso di emergenza. 
 
 
EMERGENZA SANITARIA 

Per ogni tipo di emergenza (24 ore su 24)  ........................   tel. 118 

ASL di Milano    (centralino) ...............................................   tel. 0285781 

Ospedale: ……………………………….               ............................   tel. 118 

Ambulanza Pronto Soccorso  .............................................   tel. 118 

EMERGENZA SICUREZZA 

Vigili del Fuoco – Soccorso  ................................................   tel. 115 

Comando locale dei VF zona 3 ...........................................   tel. 0229400752 
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Carabinieri – Pronto Intervento  ........................................   tel.  112 

Comando locale Carabinieri  ..............................................   tel. 0262761 

Polizia Stradale – Pronto Intervento  .................................   tel.  113 

Comando locale Polizia Stradale  .......................................   tel. 0262261 

Polizia Municipale di Milano (…)  .......................................   tel. 0277271 

Dispositivo telefonico per sordomuti .................................   tel. 0277203222 

Centro Antiveleni (osp. Niguarda)  .....................................   Tel. 0266101029 

Centro Antiustioni (Osp. Niguarda) ....................................   tel. 0264442381 

Pronto Farmacia  ................................................................   tel. 800801185 
 
SEGNALAZIONE GUASTI 

Telefoni Politecnico ASICT  .................................................   tel. 022399 2370   

Elettricità: A2A Milano …………  ……     ................................   tel. 800933301 

Gas: A2A Milano i …………  ..……     ......................................   tel. 025255 

Acqua: Metropolitana Milanese Acquedotto     .................   tel. 0284772000 
 
Si prega il Responsabile delle Emergenze dell’Impresa principale di verificare i numeri di cui sopra ed 
eventualmente di integrarli, se sarà necessario.  
Analoga verifica dovrà eseguirla per i percorsi, da utilizzare in caso di emergenza per infortunio, per 
arrivare  rapidamente  al  Pronto  Soccorso  dell’Ospedale  più  vicino.  Si  consiglia  di  esporre  anche  il 
percorso preferenziale verificato. 
 
 

15.3.  Organizzazione Antincendio ed Evacuazione 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1. lett. a punto 3   

 

In  fase di progettazione  è  stato  ipotizzato  che  il pericolo d’incendio,  sia nel  cantiere  logistico  che 
nelle aree di lavoro all’esterno e per attività all’interno dei fabbricati ecc. potrà essere definito  

BASSO 

per cui, nei punti strategici del cantiere logistico (baraccamenti, depositi giornalieri di materiali ecc.) 
e presso i luoghi di lavoro in cui potranno essere svolte, anche saltuariamente, attività lavorative con 
fiamma  libera  (applicazione  guaine  a  caldo,  uso  di  cannelli  ossiacetilenici  ecc.)  sarà  sufficiente 
collocare: 

- estintori di tipo portatile a mano o carrellati, del tipo polivalente, tarati e controllati ogni 
6 mesi; 

- idonea segnaletica. 

Poiché sono previsti attività di  lavoro  in ore serali e  in ore notturne, saranno necessarie particolari 
luci di emergenza  per le aree del cantiere.  

È necessario che siano presenti nei locali del cantiere logistico alcune lampade portatili di emergenza. 

Anche  la  redazione  del  “Piano  delle  Emergenze”  disposta  dal  DLgs  81/2008  e  s.m.  e  i.,  Titolo  I, 
Sezione VI, art. 43 e 46 (ex DLgs 626/1994 e DM 28 marzo 1998), vista  la relativa entità e  la natura 
dei lavori da svolgere, può essere ridotta ad alcune indicazioni elementari sulla: 

- nomina del “Responsabile della gestione dell’emergenza” e di un suo sostituto; 
- misure di prevenzione adottate e relativa informazione e formazione del personale; 
- procedure per la salvaguardia ed evacuazione delle persone; 
- messa  in sicurezza, a  fine giornata  lavorativa, degli  impianti ed attrezzature presenti  in 

cantiere; 
- procedure per  l’estinzione di piccoli  focolai d’incendio o per  la  chiamata dei  servizi di 

soccorso. 

Come  già  detto,  nel  corso  delle  lavorazioni  l’Impresa  principale  e  le  altre  Ditte  interessate 
nell’esecuzione dei  lavori, per  i  rispettivi  ruoli, provvederanno alla  formazione ed  informazione del 
proprio personale, anche  congiuntamente,  sia per  le esercitazioni  in materia di  “pronto  soccorso” 
che per quelle “antincendio e di evacuazione”. 
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Inoltre provvederanno a verbalizzare sia le riunioni che le attribuzioni delle relative nomine. 

Incaricati prevenzione incendi che debbono essere presenti in cantiere: 

- si tratta dei lavoratori designati dal Datore di lavoro a svolgere tali compiti in attuazione 
di quanto previsto dall’art. 18, lett. b del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex DLgs 626/1994 art. 
4, comma 5, lett. a e s. i. e m).   

In apposito allegato del POS redatto dall’Impresa dovrà essere conservata la relativa documentazione 
comprovante che i lavoratori designati abbiano frequentato un apposito corso di formazione. 

Inoltre l’Impresa dovrà garantire che in tutte le aree in cui saranno in atto delle lavorazioni (specie se 
distanti tra loro) sia presente: 

- del personale incaricato ad assolvere tale compito in caso di emergenza; 
- una adeguata attrezzatura per l’estinzione di piccoli focolai d’incendio o per la chiamata 

dei servizi di soccorso.  
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16.   Entità presunta del cantiere espressa in U/G. Dati relativi alla durata prevista 
delle lavorazioni 

                DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 2.1.2, lett. i   

 
 

16.1.  Entità presunta del cantiere espressa in U/G 
L’entità presunta degli Uomini/Giorno necessari per la realizzazione dell’intera opera è stata ottenuta 
con il seguente procedimento: 

 individuando prima quali  sono  le percentuali di  incidenza della mano d’opera che possono 
essere applicate ai vari raggruppamenti (categorie) di lavoro presenti nel quadro economico 
del progetto;  

 determinando successivamente gli  importi della mano d’opera, applicando  le percentuali di 
incidenze scelte ai corrispondenti importi di lavoro; 

 sommando tutti gli importi parziali della mano d’opera così ricavati; 

 infine, dividendo l’importo totale attribuito al costo della mano d’opera per il costo medio di 
un uomo/giorno.   

  

IMPORTO PRESUNTO LAVORI  Lotto II ‐ edifico 3  Euro 594.845,76 

 

N.  Categorie di lavori 
Importo parziale 

delle opere 
Euro (€) 

Incidenza 
Manodopera 

% 

Incidenza importi 
parziali manodopera

Euro (€) 

OPERE EDILIZIE    

  ristrutturazione  264.441,77 45  118.998,80

  Montaggio di strutture prefabbricate in C.A.
283.150,76

15 
42.472,61

IMPIANTI TECNICI   
  Impianti elettrici interni  47.253,23 45  21.263,95

 
Per  l’incidenza percentuale della manodopera si è  fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con 
D.M.  LLPP dell’11/12/1978 emanato ai  sensi dell’articolo 1 della  Legge 93 del 17/02/1978.  Le percentuali % 
possono  essere  aggiornate qualora  il Ministero dovesse diffondere ufficialmente dei dati diversi, oppure  su 
determinazione dell’analista 
 
Valutazione del costo medio orario di un operaio secondo il listino prezzi del Comune di Milano 

OPERAIO  COSTO ORARIO (€/h) 
Operaio specializzato edile € 37,42

Operaio qualificato edile  € 34,93

Operaio comune edile  € 31,59

VALORE MEDIO € 34,64 
 
 

Valutazione del costo di un uomo‐giorno 

Ore di lavoro previste dal CCNI  n. 8

Paga media oraria  € 34,64

Costo medio uomo/giorno € 277,12

Costo medio di un uomo/giorno arrotondato per eccesso € 278,00
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 Calcolo degli Uomini/Giorno 
Il calcolo degli Uomini/Giorno è stato effettuato dividendo  l’importo attribuito al costo della mano 
d’opera (182.735,36 €) per il costo unitario medio di un Uomo/Giorno (278,00 € circa) 
 
 

CALCOLO DI UN UOMO GIORNO  Lotto II: scale ed. 3

IMPORTO LAVORI  
 

IMPORTO 
INCIDENZA  MD 
(a) 

Costo 
giornaliero  
U/G (b) 

Calcolo numero UU/GG  
(a/b) 

€ 594.845,76  € 182.735,36  € 278,00  657 
   

 
 

 
UOMINI/GIORNO (182.735,36/278,00) = UU/GG 657 
Si utilizzano le percentuali della mano d’opera indicate nel DM 11 dicembre 1978   
 
 

16.2.  Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni 
La  durata  prevista  delle  lavorazioni,  delle  fasi  di  lavoro  e,  quando  la  complessità  dell’opera  lo 
richiede, anche delle sottofasi di lavoro, è stata dettagliata nel Cronoprogramma dei lavori allegato. 
È necessario però  ricordare che  il  suddetto Cronoprogramma, che è parte  integrante del presente 
PSC,   è  stato  redatto  in  fase progettuale e pertanto  sarà  soggetto – a  causa della  flessibilità delle 
lavorazioni da eseguire – ad aggiornamenti in corso d’opera. 
 

     

Inizio lavori presunto: 
01/01/2015 
 
Fine lavori presunto: 
17/07/2015 

Durata  contrattuale  dei  lavori 
(GG naturali e consecutivi)  

 
198: (180+18) 
 

Incremento  di  giorni  di  durata 
lavori per condizioni climatiche 
sfavolevoli (compresi) 

 
18 

 
Inoltre,  è  fatto  obbligo  all’Impresa  appaltatrice  di  presentare  un  proprio  “Cronoprogramma 
particolareggiato  e  dettagliato  per  l’esecuzione  delle  opere”  prima  dell’inizio  dei  lavori,  per 
verificarne la compatibilità con i criteri di sicurezza adottati nel presente PSC.  
 
 
16.2.1.  Tempo utile e impiego della mano d’opera 
Nel  Cronoprogramma,  in  questa  fase  di  progetto,  l’impostazione  dei  lavori  è  stata  modulata 
considerando che: 

 il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è stato previsto in giorni 198; 

 per  l’esecuzione di  tutti  i  lavori sarà necessario, presumibilmente, un  totale complessivo di 
U/G n. 657; 

 la presenza media giornaliera in cantiere sarà di U/G: 4;  

 il massimo presunto di presenze contemporanee in un solo giorno sarà di U/G: n. 7 
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16.2.2.  Fasi lavorative e U/G 
L’impiego degli U/G necessari per le varie fasi lavorative sarà presumibilmente il seguente: 
  
allestimento cantiere, organizzazione viabilità, potatura albero principale cortile interno  21 
posizionamento baracche e protezioni sicurezza  4 
realizzazione di quadro elettrico di cantiere e di messa a terra presso cortile interno  2 
realizzazione di quadro elettrico di cantiere e di messa a terra esterno cortile  2 
    
lavori di demolizione della pavimentazione marciapiede interno cortile ‐ scala 1  9 
lavori di demolizione della pavimentazione marciapiede interno cortile ‐ scala 2  15 
lavori di  scavo per  l'intercettazione e  la demolizione dei  sottoservizi esistenti  ‐  realizzazione delle nuove  reti  ‐ 
scala 1 

15 

lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti ‐ realizzazione delle nuove ret ‐ scala 
2 

9 

lavori di demolizione della pavimentazione marciapiede interno cortile ‐ scala 3  15 
lavori di demolizione di tutta la parte restante del marciapiede  21 
lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti ‐ spostamento linea scarico fognario 
interno cortile 

9 

lavori di  scavo per  l'intercettazione e  la demolizione dei  sottoservizi esistenti  ‐  realizzazione delle nuove  reti  ‐ 
scala 3 

15 

opere di predisposizione impiantistica per la realizzazione del "RAIN GARGEN"  6 
lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione ‐ scala 1  12 
lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione ‐ scala 2  6 
lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione ‐ scala 3  12 
    
lavori di impermeabilizzazione della contro‐parete di fondazione in aderenza edifici  9 
completamento dei lavori di scavo e preparazione del piano di posa della fondazione  15 
formazione di strato di terreno costipato e realizzazione di magrone  9 
lavori di armatura della fondazione e posa tirafondi  15 
getto di CLS per le 3 fondazioni scale  3 
maturazione del CLS armato di fondazione 28 gg    
montaggio di ponteggio di facciata ‐ scala 1, 2 e 3  15 
lavori di demolizione murature parapetti in facciata  15 
lavori sulla facciata e lavori di realizzazione fissaggi piastre di ancoraggio delle scale ‐  scala 1 2 e 3   15 
montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della scala 1    21 
montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della scala 2    21 
montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della scala 3   21 
realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione   15 
lavori di finiture e completamento generale   9 
lavori di smontaggio ponteggio e strutture e attrezzature di cantiere  12 
    
lavori di demolizione pavimento in asfalto bituminoso scala 4    
lavori di  scavo per  l'intercettazione e  la demolizione dei  sottoservizi esistenti  ‐  realizzazione delle nuove  reti  ‐ 
scala 4 

6 

lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione scala 4  9 
completamento dei lavori di scavo e preparazione del piano di posa della fondazione   3 
formazione di strato di terreno costipato e realizzazione di magrone  3 
lavori di armatura della fondazione e posa tirafondi   3 
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getto di CLS per la fondazione    9 
maturazione fondazione ‐ 28 gg    
montaggio ponteggio di facciata ‐ scala 4  9 
    
lavori di bonifica lastre cemento amianto di facciata esterna  3 
    
lavori di consolidamento strutturale della facciata per realizzazione di nuova uscita al piano secondo  12 
lavori di predisposizione portale apertura nuovo vano porta lattonerie soglia  6 
lavori sulla facciata e lavori di realizzazione fissaggi piastre di ancoraggio delle scale ‐  scala 4   6 
posa di nuovo infissi per uscita sicurezza piano secondo scala 4    9 
montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della scala 4     27 
realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione scala 4    3 
lavori di finiture e completamento generale scala 4    12 
lavori di smontaggio ponteggio e strutture e attrezzature di cantiere    6 
lavori di realizzazione pavimento in conglomerato bituminoso ripristino scala 4    3 
    
rimozione delle griglie bocche di lupo interno cortile e riquadrature e posa di nuovi telai     21 
lavori di realizzazione di nuovo marciapiede e pavimentazioni esterne in cemento catalitico    24 
opere di completamento reti impianti per la realizzazione "RAIN GARGEN"    15 
scavi per la realizzazione dei bacini drenanti per il Rain Garden    6 
installazione  della  vasca    di  raccolta  acque meteoriche  compreso  allacciamento    idrico  ed  elettrici  ‐  prove  di 
funzionamento  

12 

 formazione di strato drenante e terra di coltivo per il Rain Garden    9 
realizzazione di impianti di irrigazione ‐ lavori a carico dell'amministrazione del politecnico    15 
lavori di realizzazione del tappeto erboso    21 
lavori di smobilito cantiere    15 
    
giorni per le condizioni climatiche sfavorevoli  18 
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17.  Stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell’art. 7 del DPR 222/2003 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 4.1.1, lettere a ‐ g   

 
L’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex art. 7 del DPR 222/2003 e nelle successive “Linee guida 
per l’applicazione del DPR 222/2003” emanate il 1° marzo 2006 ‐ Conferenza delle Regioni e Province 
Autonome) specifica che debbono essere soggetti a stima nel PSC soltanto i costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta relativi all’elenco delle voci presenti nel punto 4 dello stesso Allegato (punto 
4.1.1, lettere a) – g).     
Pertanto, ove è prevista la redazione del PSC, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la 
durata delle lavorazioni previste in Cantiere, i costi: 

h) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
i) delle misure preventive e protettive ed ai dispositivi di protezione individuale eventualmente 

previsti nel PSC per le lavorazioni interferenti; 
j) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti 

antincendio, agli impianti di evacuazione fumi; 
k) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
l) alle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
m) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 
n) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
Mentre non rientrano nei costi della sicurezza da inserire all’interno del PSC i cosiddetti “costi 
generali”; cioè tutto quanto fa riferimento all’ambito applicativo dell’ex DLgs 626/1994 e s. i. e m. 
delle singole Imprese esecutrici (ad esempio i DPI, la formazione, l’informazione, la sorveglianza 
sanitaria, le spese amministrative ecc.), comunque obbligatori per i Datori di lavoro e quindi previsti 
nei rispettivi POS (DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo IV, art. 96, comma 1, lett. g), – (ex art. 9 del DLgs 
494/1996 così come modificato dal DLgs 528/1999) e “Documento di Valutazione dei Rischi” art. 26, 
comma 3 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. – ex (art. 4 del DLgs 626/1994).  (Possono rientrare nei “costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta”, se previste nel PSC, ulteriori misure rispetto a quanto 
già previsto dalla normativa vigente). 
Risulta quindi chiaro che, anche a fronte dell’importo di seguito stimato, sono a carico dell’Impresa 
esecutrice le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per 
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché per il 
rispetto delle altre prescrizioni del presente “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” (inclusi tutti i 
provvedimenti necessari ad evitare danni a cose o a terzi). 
Per maggiore chiarezza si veda anche quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Capitolo 
dedicato agli “Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore”. 
 

17.1.   Metodo di stima dei costi della sicurezza  
   DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 4.1.3 (ex DPR 222/2003 art. 7, comma 3) 
 
Per  la  stima  dei  costi  della  sicurezza  dei  singoli  elementi  analizzati  sono  stati  utilizzati  i  “Prezzi 
informativi dell’edilizia” (Parte SN: “Opere di Sicurezza”), editi dalla DEI – Tipografia del Genio Civile, 
Roma. 
  
Essi  sono  stati  utilizzati  con  l’approvazione  del  Committente  che  riconosce  secondo  quanto 
autorizzato dal punto 4.1.3, Allegato XV del DLgs 81/2008 e  s.m. e  i.  (ex art 7,  comma 3 del DPR 
222/2003) :  

 i prezzi utilizzati come “elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente”;    
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 le  “analisi  costi  complete  e desunte da  indagini di mercato” prese  a  riferimento nella 
stima;  

 come  congrua  l’elaborazione  della  stima  eseguita,  analitica  per  voci  singole  (ove 
possibile), a corpo o a misura;  

 che  i  costi della  sicurezza  così  individuati,  sono quelli  compresi nell’importo  totale dei 
lavori, ed  individuano  la parte del costo dell’opera da non assoggettare a  ribasso nelle 
offerte delle Imprese esecutrici (Allegato XV, punto 4.1.4 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. – ex 
art. 7, comma 4 del DPR 222/2003). 

  
 

17.2.   Costi della sicurezza  
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 4.1 (ex DPR 222/2003 art. 7, comma 1) 
 
I vari importi parziali, ognuno chiuso a corpo in funzione dei costi analizzati nei raggruppamenti delle 
voci di computo, sono stati riuniti in un solo importo totale, anch’esso a corpo ed onnicomprensivo di 
ogni onere relativo alla sicurezza, anche se non direttamente esplicitato. 
 

Importo complessivo totale dei costi della sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta (oneri diretti) 

 
13.019,61 € 

Importo complessivo totale dei costi della sicurezza a ribasso 
d’asta (oneri specifici) 

 
61.974,81 € 

 
Voci di computo stimate  
Raggruppamenti delle “Voci di computo”, riportate nell’allegato inserito nella seconda parte del 
presente PSC: 
a)   apprestamenti previsti nel PSC (allegato XV, punto 4.1.1, lett. a DLgs 81/2008 e s.m. e i.) 
b)  misure preventive e protettive ed Dispositivi di Protezione Individuale eventualmente previsti 
nel PSC per le lavorazioni interferenti (allegato XV, punto 4.1.1, lett. b)  
c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,  impianti antincendio, impianti di 
evacuazione fumi (allegato XV, punto 4.1.1, lett. c)  
d)  mezzi e servizi di protezione collettiva (allegato XV, punto 4.1.1, lett. d)  
e)  procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (allegato XV, punto 
4.1.1, lett e)  Procedure che possono essere inserite nel punto e): tutte le altre misure di prevenzione 
e protettive che potrebbero risultare necessarie nel corso delle lavorazioni inerenti il cantiere di cui 
trattasi, e che potrebbero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori per garantire la 
sicurezza in cantiere e attuare quanto disposto nel PSC e rispettare le norme vigenti in materia di 
salute e di sicurezza dei lavoratori.   
f)  eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 
delle lavorazioni interferenti (allegato XV, punto 4.1.1, lettera f) 
g)   misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (allegato XV, punto 4.1.1, lett. g) 
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18.   Procedure complementari e di dettaglio al PSC, connesse alle scelte autonome 
dell’Impresa esecutrice, da esplicitare nel POS 

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 2.1.3 (ex DPR 222/2003 art. 2, comma 3) 
 

 

18.1.   Modalità di presentazione di proposte di integrazioni e modifiche al PSC, da parte dell’Impresa 
esecutrice  
DLgs 81/2008 e s.m. e  i., Titolo IV, art. 100, comma 5 (ex art. 12, comma   5 del DLgs 494/1996 così come 
modificato dal DLgs 528/1999) 
DLgs 163/2006 (ex Legge 415/1998 del 18 novembre 1998, che modifica ed  integra  la Legge quadro per  i 
lavori pubblici 109/1994, nell’art. 31 “Piani di Sicurezza”, comma 1 bis)  
 
La normativa  vigente  consente  all’Impresa  che  si  aggiudica  i  lavori di presentare  al Coordinatore per  la 
Sicurezza  in  fase di  Esecuzione  (CSE) proposta di  integrazione  al Piano di  Sicurezza  e di Coordinamento 
(PSC), ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. 
In nessun caso tali integrazioni potranno essere in contrasto con le linee guida ed i criteri espressi nel PSC 
redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).  
Eventuali integrazioni del PSC proposte dall’Impresa sono comunque soggette ad approvazione da parte del 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 
In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 
 
 

18.2.   Obbligo delle Imprese esecutrici di redigere il POS come Piano  complementare di dettaglio del 
PSC 
DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo IV, art. 96, comma 1, lett. g e art. 89, comma 1, lett. h (ex art. 9, comma 1, 
lett. c bis del DLgs 494/1996 così come modificato dal DLgs 528/1999) 
DLgs 163/2006 ex  legge 415/1998 del 18 novembre 1998, che modifica ed  integra  la Legge quadro per  i 
lavori pubblici 109/1994, nell’art. 31 “Piani di Sicurezza”, comma 1 bis)  
 
Tutte  le  Imprese che parteciperanno all’esecuzione dei  lavori  (anche  le  Imprese a conduzione  familiare o 
con meno di dieci addetti)  sono obbligate a  redigere  il proprio “Piano Operativo di Sicurezza”  (POS) per 
quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità  nell’organizzazione  del  cantiere  e 
nell’esecuzione dei lavori.  
Sono esclusi da tale obbligo i soli Lavoratori autonomi. 
 

18.3.   Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del POS 
Ogni Impresa, nella redazione del proprio POS, dovrà tenere conto che in esso debbono essere contenute:  

 la struttura organizzativa dell’Impresa; 

 l’individuazione,  l’analisi  e  la  valutazione  dei  rischi  per  la  sicurezza  e  la  salute  specifici  per  ogni 
singola opera, in relazione all’utilizzo di attrezzature e modalità operative; 

 l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione; 

 l’indicazione dei DPI da adottare, con le particolari caratteristiche di ognuno; 

 le modalità di gestione in sicurezza delle attività (fasi lavorative) esercitate da ogni singola Impresa; 

 il “Cronoprogramma particolareggiato e dettagliato per l’esecuzione delle opere previste”. 
Pertanto, poiché ogni POS dovrà essere verificato prima di iniziare i lavori dal CSE (Titolo IV, art. 92, comma 
1, lett. b del DLgs 81/2008 e s.m. e i. – ex  art. 5, comma 1, lett. b del DLgs 494/1996 così come integrato dal 
DLgs 528/1999), di seguito si riporta  l’indice dei capitoli che dovranno obbligatoriamente essere elaborati 

231/296



																	Cod.	lav.	02_2014	 	 Elaborato	Generale	
Lavori	di	realizzazione	nuove	scale	esterne	di	sicurezza	 	 21_Piano	Sicurezza	Coordinamento	
E	adeguamento	normativo	VVF																																																																																																														
	

	
Politecnico	di	Milano	 L’Impresa	 Il	Committente	
Area	Tecnico	Edilizia	

	

nel  dettaglio,  onde  evitare  possibili  interpretazioni  divergenti  che  potrebbero  comprometterne 
l’indispensabile approvazione relativa all’accertamento dell’idoneità dei suddetti POS. 
 
 

18.4.   Contenuti minimi da inserire nel POS di ogni Impresa esecutrice 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1   
 
II POS, che sarà redatto a cura di ciascun Datore di  lavoro delle  Imprese esecutrici che saranno coinvolte 
nell’esecuzione dei lavori di questo cantiere, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:  
a)  i dati identificativi dell'Impresa esecutrice, che comprendono: 
1)  il nominativo del Datore di  lavoro, gli  indirizzi ed  i  riferimenti  telefonici della  sede  legale e degli 
uffici di cantiere; 
2)  la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'Impresa Esecutrice e dai Lavoratori 
autonomi subaffidatari; 
3)  i  nominativi  degli  addetti  al  pronto  soccorso,  antincendio  ed  evacuazione  dei  Lavoratori  e, 
comunque, alla gestione delle emergenze  in cantiere, del Rappresentante dei  lavoratori per  la  sicurezza, 
aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 
4)  il nominativo del Medico competente ove previsto; 
5)  il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;  
6)  i nominativi del Direttore tecnico di Cantiere e del Capo Cantiere; 
7)  il numero e le relative qualifiche dei Lavoratori dipendenti dell'Impresa esecutrice e dei Lavoratori 
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa Impresa; 
b)  le specifiche mansioni,  inerenti  la sicurezza, svolte  in cantiere da ogni  figura nominata allo scopo 
dall'Impresa esecutrice; 
c)  la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
d)  l'elenco  dei  ponteggi,  dei  ponti  su  ruote  a  torre  e  di  altre  opere  provvisionali  di  notevole 
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 
e)  l'elenco  delle  sostanze  e  preparati  pericolosi  utilizzati  nel  cantiere  con  le  relative  schede  di 
sicurezza; 
f)  l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g)  l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC 
quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
h)  le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
i)  l'elenco dei DPI forniti ai Lavoratori occupati in cantiere; 
l)  la documentazione  in merito all'informazione ed alla  formazione  fornite ai Lavoratori occupati  in 
cantiere; 
 
Inoltre  l’Impresa  affidataria  dei  lavori  dovrà  fornire  al  CSE,  prima  dell’inizio  delle  attività  in  Cantiere,  il 
“Cronoprogramma particolareggiato e dettagliato per l’esecuzione delle opere previste”. 

 
	

18.5. Modello semplificato per la redazione del POS 
Ferma  restando  l'integrale applicazione delle previsioni di  cui al Titolo  IV del d.lgs. n.81 del 2008,  con  il 
decreto  interministeriale  del  9  settembre  2014,  si  invita  l’Impresa  Appaltatrice  a  utilizzare  il  modello 
semplificato  per  la  redazione  dei  Piani  Operativo  di  Sicurezza  da  adottare  delle  imprese  esecutrici.  Il 
modulo è previsto dall’articolo 131, comma 2‐bis del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 63/2006). 
 
 

232/296



																	Cod.	lav.	02_2014	 	 Elaborato	Generale	
Lavori	di	realizzazione	nuove	scale	esterne	di	sicurezza	 	 21_Piano	Sicurezza	Coordinamento	
E	adeguamento	normativo	VVF																																																																																																														
	

	
Politecnico	di	Milano	 L’Impresa	 Il	Committente	
Area	Tecnico	Edilizia	

	

 
   

19. Elenco degli allegati obbligatori al PSC 
	
  
Elenco allegati obbligatori 

    planimetria / lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori; 

 planimetrie di progetto, profilo altimetrico; 

 relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso; 

 computo metrico analitico dei costi per la sicurezza; 

 tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)  
 _______________________________ 
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SCHEDE SICUREZZA 
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Allegato: 1 
 
 
SCHEDE DI SICUREZZA COLLEGATE ALLE SINGOLE FASI LAVORATIVE  
  
 
 
È  importante  precisare  che  le  schede  allegate,  anche  se  evidenziano  i  pericoli  ricorrenti  in  ogni  fase 
operativa, non esonerano dall’obbligo di rispettare tutte  le norme di buona tecnica di esecuzione e tutti  i 
contenuti della legislazione vigente in materia. 
 
In ogni “Scheda di sicurezza per fasi lavorative programmate” sono evidenziate: 
 
l’attività   svolta nel cantiere (corrispondente a quella  inserita nel cronoprogramma dei  lavori, dal quale è 
anche rilevabile il tempo che presumibilmente sarà necessario per eseguirla); 
 
la  fase  lavorativa  (descrizione  sintetica  e  cenni  sulla  tipologia  e  caratteristiche  operative  della  fase 
lavorativa da svolgere);  
 
il numero presunto di Lavoratori presenti – U/G (con  la possibilità di distinguerli  in “massimo previsto” e 
“presenti in questa fase”); 
 
le possibili  interferenze  con altre Ditte operanti  in cantiere  (ovvero  se  sono prevedibili  in questa  fase e 
quale tipo di attività può essere); 
 
la presenza di esterni al lavoro (se è prevedibile cioè la presenza di fornitori esterni, visite ecc.); 
 
mezzi, attrezzature e materiali (indicazioni di massima dei quelli che verranno utilizzati); 
 
possibili rischi (elenco di quelli che più frequentemente possono essere riconducibili a questa attività); 
 
segnaletica  (elenco di quella che può essere necessaria per segnalare pericoli ecc.); 
 
misure di sicurezza con riferimenti a norme di legge  (elenco non esaustivo di quelle collegabili al lavoro da 
svolgere); 
 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) (elenco non esaustivo dei più comuni DPI da utilizzare); 
 
cautele e note (suggerimenti utili per non incorrere in grossolane dimenticanze); 
 
sorveglianza sanitaria  (alcuni richiami alla necessità di produrre documenti quali “il Certificato di Idoneità 
al lavoro” delle Maestranze addette ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

235/296



																	Cod.	lav.	02_2014	 	 Elaborato	Generale	
Lavori	di	realizzazione	nuove	scale	esterne	di	sicurezza	 	 21_Piano	Sicurezza	Coordinamento	
E	adeguamento	normativo	VVF																																																																																																														
	

	
Politecnico	di	Milano	 L’Impresa	 Il	Committente	
Area	Tecnico	Edilizia	

	

 
 

1. Scheda   1 

Attività  AREA LOGISTICA DI CANTIERE 

Fase lavorativa  Impianto di cantiere – Opere provvisionali 

Delimitazione strumentale e recinzione provvisoria del perimetro di cantiere. Cancelli di ingresso e 

viabilità ecc. 
 
È fondamentale iniziare l’impianto del cantiere logistico avendo ben chiare le operazioni da eseguire 
progressivamente per arrivare ad un risultato accettabile (igiene, ordine, razionalità, praticità, efficienza 
ecc.). 
Il primo atto da compiere è dunque la recinzione provvisoria del cantiere. 
Generalmente questa attività è eseguita dall’Impresa appaltatrice ed in tal caso non è necessario il 
coordinamento con altre Ditte; mentre sarà certamente necessario coordinare le attività (anche future) del 
cantiere con quelle che continueranno a svolgersi esternamente (esempio: permessi, segnaletica esterna, 
varchi ecc.) 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto  n. ……….3    ‐  In questa fase n. ……….2 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI      NO  X 

Presenze di esterni al lavoro 
Non previste in questa fase, ma è opportuno disciplinarle per il futuro perché possono costituire fonte di 
rischio attivo e/o passivo. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Autocarro e/o furgone. Strumenti topografici. Attrezzature di uso comune. Materiale di consumo. 
Possibili rischi 
Lesioni e contusioni per l'uso di attrezzi di uso comune. Punture e lacerazioni alle mani. 
Segnaletica 
Cartelli ben visibili con tutte le indicazioni riguardanti l'opera, i progettisti, i Responsabili della 
progettazione e dell'esecuzione ecc. 
Cartelli antinfortunistici di carattere generale. 
Cartelli di divieto e segnalazione per esterni al cantiere. 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Cassetta di medicazione DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 45, comma 2 e Allegato IV punto 5 ( ex DPR 303/1956 
art.27).    
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR  547/1955 
articoli 381, 383, 384, 385, 386;  DLgs 626/1994 Titolo IV art. 41,42,..) 
I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato IV ‐ 
Allegato XVIII (ex DPR 547/1955 art. 11;  DLgs 626/1994 art. 33) 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tuta da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe. 
Cautele e note 
Gli attrezzi ed i materiali debbono essere conformi alle norme vigenti. 
Accertarsi che non esistano interferenze con linee aeree, viabilità esterna ecc. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale, l’iscrizione nel libro matricola ecc. prima che inizino l’attività in 
cantiere. 
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2. Scheda   2 

Attività  AREA LOGISTICA DI CANTIERE 

Fase lavorativa  Impianto di cantiere – Opere provvisionali 

Posizionamento di prefabbricati ad uso ufficio, spogliatoio, bagni, mensa.  

Montaggio di container metallici ad uso deposito 
 
Le caratteristiche dei baraccamenti ecc. debbono rispettare le indicazioni riportate nel PSC in fase 
progettuale. 
L’Impresa dovrà redigere preliminarmente una planimetria dettagliata del cantiere logistico e sottoporla 
all’approvazione del CSE. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto  n. ……4  ‐ In questa fase   n. ………..3 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Presenze di esterni al lavoro 
Fornitori. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Autocarro. Autogrù.  Funi di imbracatura.  Attrezzi d' uso comune. Pannelli metallici. Tavoloni, Mezzanelle e 
Murali di abete. Mattoni pieni. Mattoni forati. Calcestruzzo. Misto stabilizzato. Conglomerato bituminoso. 
Vernici. 
Possibili rischi 
Contusioni per l'uso di leve, paletti e chiavi. Sbilanciamento del carico durante la messa in tiro e urti 
accidentali con gli addetti alle operazioni di scarico. Caduta dell'operatore dal piano di lavoro. 
Schiacciamento di piedi e mani.  Abrasioni e strappi muscolari. Caduta di attrezzature. Danni causati dal 
movimento delle macchine operatrici. Pieghe anomale delle funi di imbracatura e possibile tranciamento e 
sfilamento delle stesse. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Carichi sospesi". 
Esporre "Orario di Lavoro". 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione (DPI) DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/55 articoli 
377,381,383,384,385,386; DLgs 626/1994 articoli 41 e 42). 
Predisporre il collegamento all'impianto di terra. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Allegato IV, punto 1.1.8 (ex DPR 
547/55 articoli 271,272,324,325,326,328). 
Provvedere ad illuminare ed aerare spogliatoio e mensa. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato IV, pt.1.11 e 1.12 
(ex DPR 303/1956 articoli 40‐41). 
Mettere a disposizione delle maestranze acqua potabile e per l'igiene. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato IV 
punto 1.13 (ex DPR 303/1956 art.36). 
Predisporre lavandini e bagni e mantenere in stato di pulizia le installazioni igienico‐assistenziali. DLgs 
81/2008 e s.m. e i. Allegato IV, punto 1.13 (ex DPR 303/1956 articoli 37,39,47). 
Installare idoneo scaldavivande. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato IV, punto 1.11 (ex DPR 303/1956 art. 42) 
Disporre estintori, tarati e controllati (ogni 6 mesi). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tuta da lavoro (vestiario idoneo) ‐ Casco ‐ Cinture di sicurezza ‐ Guanti ‐ Scarpe. 
Cautele e note 
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Pretendere che anche i fornitori esterni abbiano mezzi verificati e maestranze con  qualifiche giuste ed 
adeguate capacità operative. 
Gli attrezzi ed i materiali debbono essere conformi alle norme vigenti. 
Verificare che i prefabbricati ed i container siano conformi alle normative vigenti. 
Tutto il cantiere dovrà essere disposto  nel rispetto di uno schema planimetrico progettato (viabilità, 
movimentazione carichi ecc.). 
Sorveglianza sanitaria 
Pronto Soccorso: evidenziare i numeri telefonici del Pronto Soccorso ed il percorso più breve per 
raggiungerlo.  
Ubicare le cassette di medicazione almeno nei luoghi indicati nel PSC e/o POS.  
Convenzioni: è opportuno verificare come attivarsi (in caso di bisogno) con l’Ospedale più vicino e con il 
servizio Ambulanza.  
Medicina del lavoro: attuare programma sanitario con il “Medico del lavoro” incaricato. 
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Scheda   3 

Attività  AREA LOGISTICA DI CANTIERE 

Fase lavorativa  Impianto di cantiere – Opere provvisionali 

Costruzione dell'impianto elettrico di cantiere. 

 Quadro generale elettrico e collegamento alla rete di utenze. 

 Installazione di impianto di terra e contro le scariche atmosferiche.  

 Distribuzione ed installazione delle macchine e delle attrezzature 
 
I lavori necessari per la costruzione dell’impianto elettrico di cantiere generalmente sono affidati 
dall’Impresa appaltatrice ad una Ditta specializzata, anche perché la buona esecuzione deve essere 
certificato ai sensi della legge 46/1990 (ed una copia deve essere inviata agli organi di controllo). 
È anche necessario un adeguato coordinamento delle attività (verbalizzato dal CSE). 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto  n. ……3  ‐ In questa fase n. ……..2 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Attività: Esecuzione impianti elettrici, ecc. 
Presenze di esterni al lavoro 
Non previsti in questa fase 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Escavatore. Autocarro. Compressore. Martello demolitore. Attrezzi elettrici e a mano. 
Quadri elettrici. Cavi. Tubazioni in PVC. Dispersori in rame. Corda in rame. Materiale di uso comune. 
Possibili rischi 
Elettrocuzione. Lesioni e contusioni per l'uso di attrezzi comuni. Vibrazioni per l'uso di demolitore. Rumori 
eccessivi. Inalazioni di polveri. Contatto con macchine operatrici.  Offesa al capo, alle mani, ai piedi. 
Possibilità di tranciare, rovinare o spellare cavi durante la posa in opera. Accertarsi che non si creino fonti 
luminose interferenti con la viabilità  esterna. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Carichi sospesi", "Pericolo di folgorazione", ... 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR  547/1955 
articoli 377,381,383,384,385,386 DLgs 626/1994 articoli 41‐42) 
Consentire solo l'uso di utensili con le caratteristiche rispondenti alle norme vigenti. 
Eseguire i collegamenti elettrici a terra.  
Schermare le parti in tensione con interruttori onnipolari di sicurezza. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Allegato XV, 
punto 2.2.2. lettere d e DM 37 del 22 gennaio 2008 (ex legge 46/1990). 
Lavorare senza tensione facendo uso di mezzi personali di protezione isolanti. DLgs 81/2008 e s.m. e i., 
Titolo III, Capo II e Capo III, art. 80, 82 (ex DPR 547/1955 art. 344) 
Gli impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche devono essere denunciati alla ASL/ISPESL di 
competenza territoriale. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 2.2.2 d) e) DM 37 del 22 gennaio 2008 
(ex legge 46/1990). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tuta da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Cinture di sicurezza – Guanti – Scarpe – Cuffie o tappi auricolari. 
Cautele e note 
Interconnettere le terre dell'impianto.  
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Prima della messa in esercizio dell'impianto, accertarsi che vengano rispettate tutte le procedure  e le 
prescrizioni; accertarsi anche del grado di isolamento con idonee misurazioni.       
Dopo la messa in esercizio: controllare le correnti assorbite; le cadute di tensione; la taratura dei dispositivi 
di protezione (interruttori differenziali, ...) 
Se si effettuano modifiche a quanto già eseguito: sezionare sempre le linee di alimentazione dal punto di 
allacciamento dell'Ente fornitore.    
Periodicamente controllare: la resistenza di isolamento dei cavi, interruttori ecc.; l'efficienza dei dispositivi 
di protezione, di sicurezza e di controllo. 
Consentire solo l'uso di utensili con le caratteristiche corrispondenti. 
Tutto il cantiere dovrà essere alimentato e collegato nel rispetto dello schema planimetrico progettato per 
l'impianto elettrico. 
 
Sorveglianza sanitaria 
È opportuno programmare misurazioni dirette e/o rapporto di valutazione del rumore, non appena il 
cantiere sarà a regime. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo VII, articoli 187‐189. 
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3. Scheda   4 

Attività  AREA LOGISTICA DI CANTIERE 

Fase lavorativa  Impianto di cantiere – Opere provvisionali 

Installazione di tagliaferro, piegaferro e delle altre macchine per le lavorazioni da banco previste 

nel cantiere. (betoniera - sega circolare - ecc.) 
 
Tutte le attrezzature debbono essere fornite di relativo “Libretto d’uso e manutenzione” fornito dal 
costruttore. 
Però, prima della loro messa in servizio, l’Impresa dovrà comunque verificare che siano state installate 
correttamente.  
Possono infatti verificarsi rischi inaccettabili collegati alle attrezzature di lavoro, per i seguenti motivi: 
modalità di organizzazione del lavoro; 
natura dei posto di lavoro; 
incompatibilità tra le singole attrezzature; 
effetto cumulativo dovuto al funzionamento di diverse attrezzature (ad esempio: rumore, calore eccessivo 
ecc.). 
…. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. …….4  ‐ In questa fase n. ……..2 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Attività: esecuzione impianti elettrici ecc. 
Presenze di esterni al lavoro 
Fornitori vari  
Mezzi, attrezzi e materiali 
Escavatore. Autocarro. Compressore. Martello demolitore. Betoniera. Sega circolare ecc. Attrezzi elettrici e 
utensili a mano. Materiale di uso comune. 
Possibili rischi 
Elettrocuzione, in particolare durante le prove di collaudo. Lesioni e contusioni per l'uso di chiavi ed 
attrezzature di normale uso. Contatto accidentale con parti in movimento delle macchine operatrici. Offesa 
al capo, alle mani, ai piedi. Possibilità di tranciare, rovinare o spellare cavi elettrici durante la posa in opera. 
Sbilanciamento del carico durante la messa in tiro per lo scarico. Pieghe anomale delle funi di imbracatura e 
possibilità di tranciamento e sfilacciamento delle stesse.  
Ganci non a norma. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Carichi sospesi", "Pericolo di folgorazione"... 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955 articoli 
377, 381, 383, 384, 385, 386. DLgs 626/1994 articoli 41 e 42). 
Consentire solo l'uso di utensili elettrici marchiati CE. 
Vietare di eseguire lavori su parti in tensione. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II e Capo III, art. 82 
(ex DPR 547/1955 art. 344).   
Eseguire i collegamenti elettrici a terra. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato IV punto 1.1.8 (ex DPR 547/1955 
articoli 271, 272, 324, 325). 
Allestire impalcato protettivo sul banco di lavorazione del ferro e sui macchinari (cesoia, piegaferri...). DLgs 
81/2008 e s.m. e i. art. 114 (ex DPR 164/1956 art. 9). 
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Predisporre rete di protezione alla molazza. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato V, parte II, punto 5 (ex DPR 
547/1955 art. 127).  
Munire la sega circolare di coltello divisore e di cuffia registrabile. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato V, parte 
II,  punto 5.5.3 (ex DPR 547/1955 art. 109).   
Tutti gli apparecchi saranno muniti di interruttori onnipolari. DM 37 del 22 gennaio 2008 (ex legge 
46/1990). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tuta da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe.  
Cautele e note 
I materiali, le installazioni e gli impianti elettrici, devono essere realizzati e costruiti secondo le norme CEI. 
Le macchine e gli apparecchi devono portare le indicazioni delle tensioni, del tipo di corrente e delle altre 
caratteristiche costruttive, avere almeno il marchio CE e possedere il libretto di uso e manutenzione. 
Consentire solo l'uso di utensili e apparecchiature certificate. 
Se si effettuano modifiche a quanto già eseguito: sezionare sempre le linee di alimentazione dal punto di 
allacciamento dell'ente fornitore. Periodicamente controllare: la resistenza di isolamento dei cavi, 
interruttori ecc, l'efficienza dei dispositivi di protezione, di sicurezza e di controllo.  
È opportuno installare gli apparecchi con funzionamento elettrico su pedane di legno per il loro perfetto 
isolamento. 
Tutte le attrezzature ed i macchinari del cantiere dovranno essere ubicate secondo lo schema planimetrico 
progettato. 
Sorveglianza sanitaria 
Ricordarsi che il Medico competente deve prendere visione del PSC e del POS e deve certificare lo stato di 
salubrità dei luoghi di lavoro (oltre che all’idoneità al lavoro delle Maestranze). 
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4. Scheda   7 

Attività  MOVIMENTI DI MATERIE 

Fase lavorativa  Scavi di sbancamento e a sezione obbligata 

Modanatura degli scavi, tracciamento delle fondazioni 
 
Dopo la delimitazione delle aree di lavoro è necessario procedere alla “modinatura degli scavi da eseguire” 
tenendo conto anche dell’angolo di attrito del terreno e degli spazi di sicurezza necessari per gli operai, 
oltre l’ingombro del manufatto. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. …….5  ‐ In questa fase n. …….3 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Presenze di esterni al lavoro 
Non previsti per questa fase.   
Mezzi, attrezzi e materiali 
Strumenti topografici per rilevamenti sulle aree di lavoro. Autocarro. Attrezzi di uso comune. Picchetti. 
Tavolame e murali di abete. Materiale di uso comune. 
Possibili rischi 
Lesioni e contusioni per l'uso della mazza, martelli ed attrezzature di normale uso. Offesa al capo, alle mani, 
ai piedi. Uso della sega circolare da parte di personale non specializzato ed autorizzato. 
Poca attenzione del personale addetto al tracciamento verso le altre lavorazioni in atto. Non rispondenza 
dei tracciati per gli scavi e degli spazi di lavoro al progetto. Contatto accidentale con parti in movimento 
delle macchine operatrici. Inalazione di polveri ecc.  
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Carichi sospesi", "Uscita automezzi", "Non sostare nel raggio di azione" ... 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955 articoli 
377, 381, 383, 384, 385, 386,  DLgs 626/1994 articoli 41, 42). 
Accertarsi che la cassetta di medicazione sia presente sui luoghi di lavoro distanti dal cantiere logistico. 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 45, comma 2 e Allegato IV punto 5 (ex DPR 303/1956 art. 27). 
I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 63 Allegato 
IV (ex DPR  547/1955 art. 11. DLgs  626/1994 art. 33). 
Consentire solo l'uso di utensili con le caratteristiche rispondenti alle norme vigenti. 
Predisporre gli ingombri di solide rampe per l'accesso allo scavo di automezzi. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 
108 Allegato XVIII (ex DPR 164/1956 art. 4) e definire accuratamente le modalità da rispettare per le vie di 
accesso e di uscita automezzi. 
Predisporre i parapetti necessari per il ciglio dello scavo. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Allegato XVIII  (ex DPR 
164/1956 art. 13). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tuta da lavoro (vestiario idoneo) – casco – guanti – scarpe. 
Cautele e note 
Controllare accuratamente che non ci siano interferenze di aree fra la zona di scavo, la viabilità interna del 
cantiere (zone di stoccaggio materiale, aree destinate alle lavorazioni del ferro, delle carpenterie in legno, 
ecc.) 
Accertarsi che non esistano interferenze con viabilità esterna, sottoservizi, linee aeree ecc. 
Se si effettuano modifiche a quanto progettato nello schema planimetrico del cantiere, riportare sui disegni 
le variazioni ed informare tutte le Maestranze.  
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Se si effettuano modifiche a quanto già eseguito per l'approntamento del cantiere, tornare a verificare 
tutto quanto già riportato nei precedenti allegati elaborati per l'esecuzione delle "opere provvisionali". 
Accertarsi della validità e sicurezza dei percorsi per il trasporto a rifiuto del materiale proveniente dagli 
scavi.  
Accertarsi della validità dei permessi avuti per la discarica dei materiali. 
Sorveglianza sanitaria 
Se iniziano lavorazioni fuori dal cantiere logistico, è opportuno fornire anche alle squadre di lavoro un 
pacchetto per le medicazioni, le indicazioni per raggiungere il posto di pronto soccorso più vicino e i numeri 
di telefono per segnalare le emergenze. 
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5. Scheda   8 

Attività  MOVIMENTI DI MATERIE 

Fase lavorativa Scavi di sbancamento e a sezione obbligata 

Lavori in fondazione e di preparazione per il piano interrato (Scavi fino a quota fondazioni 

sbancate) 
 
L’Impresa deve provvedere preliminarmente: 
a documentare l’efficienza dei mezzi che saranno utilizzati per l’esecuzione degli scavi;  
all’approvvigionamento del materiale occorrente al puntellamento ed alla recinzione degli stessi. 
È opportuno che le scelte e le procedure effettuate vengano verbalizzate in una riunione di coordinamento 
per la sicurezza. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. …….4  ‐ In questa fase n. ………..3 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI      NO  X 

Presenze di esterni al lavoro 
Non previsti per questa fase.   
Mezzi, attrezzi e materiali 
Escavatore idraulico cingolato. Pala meccanica. Autocarro ribaltabile. Attrezzi di uso comune. Materiale di 
uso comune. 
Possibili rischi 
Contatto accidentale con macchine operatrici. Caduta di persone nello scavo. Caduta di materiale nello 
scavo. Smottamento delle pareti. Offesa al capo, alle mani, ai piedi.  Uso dei mezzi da parte di personale 
non specializzato ed autorizzato. Poca attenzione del personale addetto allo scavo verso le altre lavorazioni 
in atto nel cantiere, o verso le esigenze della viabilità e dell'ambiente esterno. Spazi di lavoro insufficienti  
negli scavi. Inalazione di polveri ecc.  
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio 
"Carichi sospesi", "Uscita automezzi", "Non sostare nel raggio di azione" ... 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955 articoli 
377, 381, 383, 384, 385, 386;  DLgs 626/1994 articoli 41, 42). 
Vietare l'avvicinamento di persone non addette mediante segnali, avvisi e sbarramenti. DLgs 81/2008 e s.m. 
e i. art. 118 (ex DPR 164/1956 art. 12). 
Predisporre gli ingombri di solide rampe per l'accesso allo scavo di automezzi. DLgs 81/2008 e s.m. e i., 
Allegato XVIII (ex  DPR 164/1956 art. 4). 
Munire di parapetto il ciglio dello scavo (ex DPR 164/1956 art. 13).  
Non costituire deposito di materiale presso il ciglio dello scavo. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 120 e Allegato 
XVIII (ex DPR  164/1956 art. 14). 
Esigere il rispetto delle modalità e delle tempistiche programmate per la movimentazione del materiale di 
scavo e per le vie di accesso e di uscita degli automezzi. 
Accertarsi che la cassetta di medicazione sia presente sui luoghi di lavoro distanti dal cantiere logistico. 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 45, comma 2 e Allegato IV punto 5 (ex DPR 303/1956 art. 27) 
I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato IV (ex 
DPR  547/1955 art. 11; DLgs  626/1994 art. 33).    
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tuta da lavoro (vestiario idoneo) – casco – guanti – scarpe – cuffie o tappi auricolari. 
Cautele e note 
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Controllare accuratamente che non ci siano interferenze di aree fra la zona di scavo, la viabilità interna del 
cantiere (zone di stoccaggio materiale, aree destinate alle lavorazioni del ferro, delle carpenterie in legno 
ecc.) 
Accertarsi che non esistano interferenze con viabilità esterna, sottoservizi, linee aeree ecc. 
Accertarsi che, nel tragitto per il trasporto a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non si creino 
pericoli, disagi, e non vi sia caduta di materiale sulla viabilità. 
Se si effettuano modifiche a quanto già eseguito per la sicurezza del cantiere, tornare a verificare la validità 
di tutte le "opere provvisionali" e della “segnaletica”. 
Accertarsi della validità dei permessi avuti per la discarica dei materiali. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare che non si creino polveri nocive all'ambiente interno ed esterno al cantiere, 
che siano presenti nelle vicinanze delle lavorazioni “un pacchetto per le medicazioni” e sui mezzi meccanici 
almeno un estintore. 
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6. Scheda   12 

Attività OPERE IN CEMENTO ARMATO - MURATURE -  OPERE DI COMPLETAMENTO 

Fase lavorativa  Approvvigionamento, sollevamento e scarico di materiali vari 
 
L’approvvigionamento di materiali è presente praticamente in tutte le attività lavorative in cantiere, anche 
se sono più evidenti nella realizzazione del c a  e nelle murature. In ogni caso è fondamentale la 
programmazione delle forniture per selezionare preventivamente i mezzi da utilizzare per lo scarico, le 
Maestranze necessarie, le aree di stoccaggio (ed evitare quindi che possano interferire con altre attività 
presenti in cantiere). 
È anche opportuno inserire nei contratti di fornitura l’obbligo di concordare con il Responsabile di Cantiere i 
tempi di consegna e gli orari di arrivo previsti (mai di sera!). 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. …….3  ‐ In questa fase n. ………2 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI      NO  X 

Presenze di esterni al lavoro 
Non previste all'interno dell'area di cantiere. All'esterno coordinarsi con la viabilità di zona. (Le interferenze 
con il traffico locale possono costituire fonte di rischio attivo e/o passivo). 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Autocarro. Autogrù. Attrezzi di uso comune. Brache, ganci, funi ecc. (debbono essere certificate). 
Casserature, ferro lavorato ecc. 
Possibili rischi 
Caduta accidentale del personale verso il vuoto. Caduta di materiali durante il sollevamento al piano 
(quota) di lavoro.  Elettrocuzione.  Offese a varie parti del corpo. Contatto accidentale con macchine 
operatrici. Possibile tranciatura e sfilacciamento delle funi o delle brache. Sbilanciamento del carico. 
Sganciamento del carico. Poca attenzione del personale addetto verso le altre lavorazioni in atto nel 
cantiere. Fornitori non informati delle lavorazioni in atto e delle movimentazioni dei carichi (in particolar 
modo se sospesi). 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Non sostare nel raggio d'azione...", "Attenzione ai carichi sospesi", "Uscita automezzi".  
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. 
Cartelli per delimitare la zona d'intervento. 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955 
articoli 377,381,383,384,385,386; DLgs 626/1994 articoli 41,42). 
Vietare l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamento di persone non addette mediante segnaletica e 
transenne. DLgs 81/2008 e s.m. e i. articoli 109,110 e Allegato XVIII (ex DPR 547/1955 art. 11).     
Predisporre vie obbligate di transito ed opportune segnalazioni. DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex decreti 
legislativi 626/1994, 493/1996, 494/1996). 
Il personale deve essere informato sul corretto utilizzo di aree ed attrezzature di cantiere. DLgs 81/2008 e 
s.m. e i. (ex DLgs 626/1994). 
Esigere il rispetto delle modalità e delle tempistiche programmate per le varie fasi (contemporanee) di 
lavorazione in atto. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV (ex DLgs 494/1996). 
Controllare le imbracature, l'efficienza delle brache e la portata ammissibile del gancio. DLgs 81/2008 e s.m. 
e i., Allegato V, parte II, punto 3  (ex DPR 547/1955 articoli 171, 181). 
Lo stoccaggio del materiale deve garantire la stabilità al ribaltamento, anche rispetto agli agenti atmosferici 
o  macchine in movimento che operano nella zona. (CM n. 13/82 All. III art. 9). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
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Tuta da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Cinture di sicurezza. 
Cautele e note 
Durante le fasi di stoccaggio fare in modo da evitare il rovesciamento del materiale movimentato.  
Impedire che il personale possa movimentare carichi manuali di peso superiore a 30 kg o comunque di 
forma e dimensioni tali che ne impediscano un agevole trasporto. Verificare che gli stabilizzatori 
dell'autogrù siano sempre correttamente posizionati e che ripartiscano uniformemente il peso a terra. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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7. Scheda   15 

Attività  OPERE IN C.A. - FONDAZIONE 

Fase lavorativa Lavorazione e posa in opera del ferro di armatura 
 
Attività presente nelle fasi di lavoro relative alla fondazione ed elevazione dell’opera. 
Generalmente il ferro per le armature più grandi arriva già preassemblato, mentre in cantiere viene 
eseguita solo la sagomatura di armature secondarie, ecc. 
Quindi l’attività più importante da controllare è la posa in opera che normalmente i ferraioli eseguono con 
l’ausilio di mezzi di sollevamento (gru a torre; autogrù).  
Inoltre quasi sempre il montaggio del ferro avviene “in quota”, durante la casseratura di travi, pilastri ecc. e 
quindi è indispensabile stabilire preliminarmente come proteggere le Maestranze dal pericolo di caduta 
dall’alto (uso di tra battelli, ponteggi ecc.).   
 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. …….4   ‐ In questa fase n. ………3 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI      NO  X 

Presenze di esterni al lavoro 
Fornitori. All'ingresso del cantiere coordinarsi con la viabilità di zona. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Autocarro con gru incorporata al pianale. Piegaferri e cesoia elettrica. Attrezzi di uso corrente. Ferro per 
armatura. 
Possibili rischi 
Elettrocuzione. Contatto accidentale con parti elettriche della cesoia e della piegaferri. Danni causati per la 
movimentazione delle barre. Spostamento del carico per la messa in tiro (sollevamento). Sfilamento e 
caduta dei tondini durante il sollevamento. Sollecitazioni eccessive e flessioni incontrollate delle barre a 
causa dell'ampiezza dell'angolo delle funi. Pieghe anomale delle funi di imbraco. Caduta degli addetti al 
montaggio del ferro. Offese al capo, alle mani ed ai piedi, durante lo scarico, la lavorazione ed il montaggio. 
Punture e tagli alle mani. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Attenzione ai carichi sospesi", "Non sostare nel raggio di azione " etc. 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI.  
Segnaletica per delimitare la zona d'intervento.  
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955). 
Consentire solo l'uso di utensili con le caratteristiche rispondenti alle norme vigenti. 
Vietare l'avvicinamento di persone non addette mediante segnali, avvisi e sbarramenti. DLgs 81/2008 e s.m. 
e i. articoli 108, 109 ecc. e Allegato XVIII (ex DPR 164/1956 art. 12, DPR  547/1955 art. 11 e CM n. 103/80). 
Consentire il transito dell'autogrù solo su carreggiata solida e con pendenza adeguata. DLgs 81/2008 e s.m. 
e i. art. 108, Allegato XVIII (ex DPR 164/1956 art. 4). 
Esigere il rispetto delle modalità e delle tempistiche programmate per la movimentazione del materiale 
ferroso, in particolar modo se è sospeso. 
Controllare l'efficienza dell'autogrù, della cesoia e della piegaferri. 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe. 
Cautele e note 
Vedere schede di utilizzo in sicurezza di macchinari e attrezzature.  
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Controllare accuratamente che non si creino interferenze  fra le zone di lavorazione del ferro, di 
movimentazione e di montaggio.  
Accertarsi sempre che il personale che utilizza cesoia e piegaferri sia quello autorizzato. 
Verificare che il personale sia sufficientemente formato ed informato, in particolar modo sulla 
movimentazione dei carichi sospesi. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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8. Scheda   16 

Attività  OPERE IN C.A. - FONDAZIONE 

Fase lavorativa  Casseforme in legno  (per il contenimento dei getti in calcestruzzo) 
 
Attività presente nelle fasi di lavoro relative alla fondazione ed elevazione dell’opera.  
Generalmente le casseforme per strutture di edifici in c.a. (plinti di fondazione, pilastri, travi, solai, rampe di 
scale ecc.) sono assemblate e montate in cantiere utilizzando sottomisure di abete e/o pannelli di legno.  
I rischi del preassemblaggio a terra sono collegati soprattutto all’uso corretto di macchinari da banco 
(primo tra tutti la sega circolare), mentre quasi sempre il montaggio delle casseforme avviene “in quota” 
(travi, solai ecc.) ed è quindi indispensabile stabilire preliminarmente come proteggere le Maestranze dal 
pericolo di caduta dall’alto (uso di trabattelli, ponteggi ecc.).   
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. …….4  ‐ In questa fase n. ………3 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI      NO  X 

Presenze di esterni al lavoro 
Fornitori. All'esterno dell'area di cantiere coordinarsi con la viabilità di zona. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Grù. Autocarro con gru incorporata al pianale ecc. Sega circolare. Murali. Tavolame vario. Sottomisure di 
abete e/o pannelli di legno. Attrezzi di uso corrente. 
Possibili rischi 
Contatto accidentale con parti elettriche della sega circolare. Elettrocuzione. Amputazione della mano o 
delle dita, nell'uso della sega circolare. Caduta del materiale durante il sollevamento con l'autogrù. Caduta 
nel vuoto del personale. 
Poca attenzione del personale addetto verso le altre lavorazioni in atto nel cantiere (interferenze con le 
lavorazioni del ferro tondo).  
Punture ed abrasioni alle mani, nel movimentare travi, tavole, ecc. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. 
La sega circolare deve essere munita di cartello con le norme di sicurezza. 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. Segnaletica per delimitare la zona d'intervento.  
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955). 
Consentire solo l'uso di utensili con le caratteristiche rispondenti alle norme vigenti. 
Esigere il rispetto delle modalità e delle tempistiche programmate per non interferire con altre lavorazioni. 
Assicurarsi che sia installata la cuffia registrabile sul banco della sega circolare. DLgs 81/2008 e s.m. e i., 
Allegato V, parte II, punto 5.4.6 (ex DPR 547/1955 articoli 109/a,109/c,114). 
Registrare il coltello divisore a 3 mm dalla dentatura di taglio del disco. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Allegato V, 
parte II, punto 5.4.6 (ex DPR 547/1955 art. 109/b).  
Usare cuffie auricolari. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 193 (ex DPR 547/1955 art. 109/b; DLgs 277/1991). 
Assicurarsi del sistema di sicurezza del gancio dell'autogrù. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Allegato V, parte II, 
punto 3 (ex DPR 547/1955 art. 172). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Cuffie o tappi auricolari – Mascherine 
antipolvere per l'utilizzo della sega circolare. 
Cautele e note 
Vedere schede di utilizzo in sicurezza di macchinari e attrezzature.  
Controllare accuratamente che non si creino interferenze non compatibili, fra le lavorazioni del ferro e delle 
casseforme in generale. 
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Accertarsi che il personale che utilizza la sega circolare sia quello autorizzato. Accertarsi che, per la fase di 
lavoro in corso, non vi sia la possibilità di caduta di materiale. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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9. Scheda   18 

Attività  OPERE IN QUOTA ED IN  ELEVAZIONE 

Fase lavorativa  Montaggio e smontaggio di ponteggi ad "H" e tubo - giunto, ecc. 
 
L’utilizzo di ponteggi è causa del più alto numero di infortuni gravi nei cantieri (dato statistico INAIL). Sono 
praticamente utilizzati in tutte le fasi lavorative più importanti nel cantiere, quindi da Maestranze che 
svolgono attività anche molto diverse tra loro.  
Pertanto è necessario prestare particolare attenzione al loro montaggio, provvedendo spesso alla revisione 
e manutenzione durante il corso dei lavori fino allo smontaggio finale. il Ricordarsi che il DLgs 81/2008 e 
s.m. e i. art. 136 (ex DLgs 235/2003)  rende obbligatorio il PiMUS  per l’utilizzo di qualsiasi tipo di ponteggio 
fisso e deve essere redatto sempre, se si opera a più di 2 m di altezza. Prevede inoltre che i “ponteggiatori” 
siano abilitati da un corso teorico/pratico della durata di 28 ore che prevede la formazione, informazione 
ed addestramento in merito alle attività di montaggio, smontaggio e manutenzione di ponteggi. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. ………4 ‐ In questa fase n. ………3 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Presenze di esterni al lavoro 
Fornitori.  All'esterno dell'area di cantiere coordinarsi con la viabilità di zona. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Grù. Autocarro con gru incorporata al pianale ecc. Elementi  ad "H" per ponteggi, con accessori e pianali di 
acciaio. Tubi e giunti, Casserature speciali ecc. Chiavi a stella.  Carrucole ecc. Attrezzi di uso corrente. 
Possibili rischi 
Caduta di materiale per sfilamento. Caduta di attrezzature. Caduta del personale addetto al montaggio. 
Contusioni e ferite alla testa ed ai piedi. Tagli, contusioni ed abrasioni alle mani. Poca attenzione del 
personale addetto alle disposizioni date per il corretto montaggio (controllare la redazione del PiMUS). 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Attenzione ai carichi sospesi", "Movimentare correttamente i carichi a mano". Solo in fase di vero 
montaggio o smontaggio esporre: "Ponteggio in allestimento". 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. Segnaletica per delimitare la zona d'intervento.  
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955). 
Consentire solo l'uso di utensili con le caratteristiche rispondenti alle norme vigenti. Esigere il rispetto delle 
modalità e delle tempistiche programmate per non interferire con altre lavorazioni. 
Tenere lontane le persone dall'area sottostante. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 109 (ex DPR 547/1955 art. 11). 
Usare le cinture di sicurezza con fune di trattenuta. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 116 (ex DPR 547/1955 art. 
386). 
Tenere in cantiere:  
il PiMUS;  
l'Autorizzazione Ministeriale con le istruzioni e gli schemi di montaggio;  
il disegno firmato dal Direttore di Cantiere, per i ponteggi che rientrano negli schemi tipo con altezza 
inferiore 20 m (ex DPR 164/1956 Capo V);  
il progetto del ponteggio per i ponteggi di altezza superiore a 20 m. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 134. 
Provvedere al collegamento della struttura del ponteggio all'impianto di terra, in particolare modo perché è 
previsto l'utilizzo di attrezzi elettrici quali trapani, fruste ecc. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato IV punto 
1.1.8 (ex DPR 547/1955 articoli 39, 40). 
La larghezza dei ponteggi a sbalzo non deve essere inferiore a 1,20 m. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 129 (ex 
164/1956 art. 25). 
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DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Cinture di sicurezza. 
Cautele e note 
Vedere schede di utilizzo in sicurezza di macchinari e attrezzature.  
Consultare il PiMUS, il libretto d’uso dei ponteggi ecc.  
Osservare scrupolosamente  le istruzioni e gli schemi di montaggio, ed il disegno predisposto dal Direttore 
di Cantiere. Sia il montaggio che lo smontaggio dei ponteggi deve essere eseguito sotto la diretta 
sorveglianza dei preposti. Il ponteggio non deve essere distante più di 20 cm dalla parete, altrimenti 
debbono essere inseriti anche parapetti interni. 
Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture di sicurezza.  Allestire opere di protezione delle persone 
(mantovane, stuoie...). 
Ricordarsi che i ponteggi a sbalzo sono ammessi soltanto quando non vi è altra possibilità di procedere. 
Accertarsi che, per la fase di lavoro in corso, non vi sia la possibilità di caduta di materiale. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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10. Scheda   19 

Attività  OPERE IN C.A. ELEVAZIONE 

Fase lavorativa  Allestimento e montaggio di ponteggi mobili su ruote (trabattelli) 
 
I trabattelli sono utilizzati con molta frequenza in cantiere per le attività più svariate e spesso interferenti 
tra loro (anche se in genere di breve durata).  
La familiarità con la quale si utilizzano è il motivo per cui spesso vengono sottovalutati i rischi che vi sono 
collegati. È necessaria quindi una adeguata sensibilizzazione delle Maestranze, per evitare che  si crei un 
“abbassamento della soglia di sicurezza” che qualche volta il cantiere paga come contributo agli infortuni 
sul lavoro. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. …….3  ‐ In questa fase n. …….2 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI      NO  X 

Presenze di esterni al lavoro 
Non previste in questa fase. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Elementi metallici componenti la struttura dei trabattelli, con accessori e pianali di acciaio. Chiavi. Attrezzi 
di uso corrente. 
Possibili rischi 
Caduta di materiale per sfilamento. Caduta di attrezzature. Caduta del personale addetto al montaggio. 
Contusioni e ferite alla testa ed ai piedi. Tagli, contusioni ed abrasioni alle mani. Ribaltamento del 
trabattello. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Attenzione ai carichi sospesi", "Movimentare correttamente i carichi a mano". 
Solo in fase di vero montaggio o smontaggio esporre: "Ponteggio in allestimento".  
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. Segnaletica per delimitare la zona d'intervento.  
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex (DPR 547/1955). 
I piani di servizio del trabattello dovranno essere provvisti di parapetto normale, se maggiori di 2 m. 
Verificare che su ciascuna ruota non scarichino pesi superiori alla portata consentita (riportata nel libretto 
d’uso e manutenzione). Se è necessario usare gli stabilizzatori, il trabattello perde le caratteristiche di ponte 
mobile e dovrà sottostare agli obblighi  previsti per i ponteggi fissi (PiMUS). 
Tenere lontane le persone dall'area sottostante. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 110 ecc. (ex DPR 547/1955 art. 
11).  
Usare le cinture di sicurezza con fune di trattenuta. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 116 (ex DPR 547/1955 art. 
386). 
Tenere in cantiere l'Autorizzazione Ministeriale con le istruzioni e gli schemi di montaggio. 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Cinture di sicurezza. 
Cautele e note 
Vedere schede di utilizzo in sicurezza di macchinari e attrezzature.  
Osservare scrupolosamente  le istruzioni e gli schemi di montaggio.  
Sia il montaggio che lo smontaggio del trabattello deve essere eseguito sotto la diretta sorveglianza dei 
Preposti. Le ruote del trabattello debbono essere bloccate saldamente su entrambi i lati. Il piano di 
scorrimento delle ruote deve risultare livellato. Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture di sicurezza.  
Accertarsi che, per la fase di lavoro in corso, non vi sia la possibilità di caduta di materiale. 
Sorveglianza sanitaria 
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Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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11. Scheda   20 

Attività  INTERO CANTIERE DI LAVORO 

Fase lavorativa  Pulizia del cantiere (durante tutto il lavoro) 
 
È necessario che periodicamente si proceda alla pulizia del cantiere per la sicurezza e l'igiene dei luoghi di 
lavoro e per predisporli correttamente per le fasi lavorative successive. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. …….2  ‐ In questa fase n. ……..1 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI      NO  X 

Presenze di esterni al lavoro 
Non previste in questa fase. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Tutti i mezzi, attrezzature e materiali presenti sul cantiere. 
Possibili rischi 
I rischi possibili sono tutti quelli derivanti dall'utilizzo di mezzi, attrezzi, materiali, impianti, baraccamenti 
ecc. che con il tempo abbiano subito deterioramenti. 
Segnaletica 
Verificare attentamente che la segnaletica utilizzata corrisponda esattamente alle fasi di lavoro in corso e di 
prossima attuazione. 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Ricordarsi che le misure di sicurezza sono tutte quelle contenute dal DLgs 81/2008 e s.m. e i. e 51 Allegati 
che riguardano: i principi generali di tutela, le funzioni di vigilanza, la prevenzione degli infortuni, l'igiene 
del lavoro, la sicurezza nelle costruzioni, gli agenti chimici, fisici e biologici, il miglioramento della sicurezza 
e della salute dei Lavoratori sul luogo di lavoro e le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare 
nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Cinture di sicurezza – Mascherine antipolvere. 
Cautele e note 
La verifica di tutte le opere provvisionali, degli impianti, dei macchinari e dei ponteggi in uso è 
estremamente importante; è necessario cadenzarle opportunamente nel tempo e in rapporto alla varietà 
delle fasi lavorative.  
È opportuno che alla revisione di mezzi, attrezzature e materiali coincida anche un adeguamento della 
formazione ed informazione del personale. 
È opportuno estendere la verifica anche alle zone logistiche del cantiere, (spogliatoio, mensa, bagni ecc.).  
Verificare che gli impianti di terra non abbiano subito danneggiamenti.  
Verificare la resistenza di isolamento dei cavi, interruttori ecc.; l'efficienza dei dispositivi di protezione, di 
sicurezza e di controllo. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l'aggiornamento degli accertamenti periodici dello stato di salute dei lavoratori e l'idoneità alle 
mansioni specifiche. 
Verificare il contenuto dei pacchetti di medicazione e le date di scadenza dei medicinali. 
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12. Scheda   21 

Attività  OPERE IN C.A. - FONDAZIONE 

Fase lavorativa Fornitura e getto di calcestruzzo preconfezionato 
 
Fornitura di cls con autobetoniere proveniente da impianto di betonaggio della zona. Pompaggio del cls in 
cantiere a cura del fornitore. Operazioni di getto a cura dell’impresa esecutrice. 
In genere è sottovalutata la necessità di predisporre nelle vicinanze un luogo adatto per il risciacquo delle 
betoniere e della pompa dopo l’uso (con una buca di raccolta dei residui). Questa dimenticanza crea spesso 
problemi di pulizia, di intasamenti di fogne ecc. dentro e fuori dal cantiere. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. ……4  ‐ In questa fase n. …….3 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Ditta fornitrice di cls preconfezionato. 
Presenze di esterni al lavoro 
Autisti di autobetoniere e pompa (lavoratori autonomi “padroncini” utilizzati dalla Ditta fornitrice di cls). 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Autobetoniere, autopompa, vibratori elettrici e/o ad aria compressa, cls ecc. 
Possibili rischi 
Ribaltamento dell'autobetoniera per il cedimento del fondo stradale all'interno del cantiere. Ribaltamento 
dell'autobetoniera per smottamento del ciglio dello scavo. Offesa al capo, alle mani, al corpo del personale 
addetto al pompaggio ed allo scarico dalla tubazione di scarico in pressione. 
Poca attenzione del personale addetto allo scarico del cls verso le altre lavorazioni in atto nel cantiere, o 
verso le esigenze della viabilità e dell'ambiente esterno.  
Personale del fornitore del cls  non specializzato o non informato della movimentazione in cantiere (rischi 
nei percorsi e sul luogo di scarico). 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: … , 
"Uscita automezzi", "Non sostare nel raggio di azione " ... 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR  547/1955 articoli 
377, 381, 383, 384, 385, 386, DLgs 626/1994 articoli 41 e 42). 
Consentire solo l'uso di utensili con le caratteristiche rispondenti alle norme vigenti. Vietare 
l'avvicinamento di persone non addette mediante segnali, avvisi e sbar‐ramenti. DLgs 81/2008 e s.m. e i., 
articoli 108,109 ecc. e Allegato XVIII (ex DPR 164/1956 art.12, DPR 547/1955 art.11 e CM n. 103/80). 
Permettere il transito delle autobetoniere solo su carreggiata solida e con pen‐denza adeguata. DLgs 81/2008 
e s.m. e i. art. 108, Allegato XVIII  (ex DPR 164/1956 art. 4). 
Non costituire deposito di materiale presso il ciglio dello scavo (o sosta di automezzi in condizioni precarie 
di stabilità e solidità del piano di campagna). DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 120 (ex DPR 164/1956 art. 14). 
Esigere il rispetto delle modalità e delle tempistiche programmate per la movi‐mentazione dei materiali e 
per le vie di accesso e di uscita degli automezzi. Informarsi preventivamente sull'efficienza delle 
autobetoniere e verificare che gli autisti delle stesse abbiano ricevuto adeguata formazione sulla 
mappatura dei rischi sui luoghi di lavoro. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 26 (ex DLgs 626/1994, art. 7). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Cinture di sicurezza – Mascherine antipolvere. 
Cautele e note 
Controllare accuratamente che non si creino interferenze  fra la zona  del getto (nello scavo o in 
elevazione), la viabilità interna del cantiere, quella esterna, le zone di stoccaggio materiale e le aree 
destinate alle lavorazioni del ferro, delle carpenterie in legno, ecc. 
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Accertarsi che, nel tragitto per il trasporto del cls, i mezzi non creino pericoli, disagi, e non vi sia caduta di 
materiale sulla viabilità.  
Alternare i lavoratori addetti allo scarico nell'uso del vibratore. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare che non si faccia uso di bevande alcoliche in nessun giorno lavorativo. I giorni di "getto" 
costituiscono maggior pericolo perché nelle vecchie tradizioni in queste occasioni si usava “festeggiare”. 
   

259/296



																	Cod.	lav.	02_2014	 	 Elaborato	Generale	
Lavori	di	realizzazione	nuove	scale	esterne	di	sicurezza	 	 21_Piano	Sicurezza	Coordinamento	
E	adeguamento	normativo	VVF																																																																																																														
	

	
Politecnico	di	Milano	 L’Impresa	 Il	Committente	
Area	Tecnico	Edilizia	

	

13. Scheda   23 

Attività OPERE COMPLEMENTARI 

Fase lavorativa  Rinterri vari ed adeguamento del rilevato   
 
Attività presenti nelle fasi di lavoro finali ed eseguite solitamente dall’Impresa principale. Quindi non 
necessitano di vere azioni di coordinamento, ma occorre comunque evitare che vengano svolti in assenza di 
adeguata sorveglianza e assistenza. Soprattutto perché la loro programmazione è spesso legata a situazioni 
particolari che si evidenziano solo nel momento in cui questi lavori stanno per essere eseguiti (quindi non in 
fase di progettazione e redazione del PSC).  
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. ………3 ‐  In questa fase n. …….2 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI      NO  X 

Presenze di esterni al lavoro 
Non previste in questa fase. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Escavatore cingolato. Autocarro. Rullo vibrante e/o statico. Piastra vibrante per compattazione di piccoli 
spazi. Attrezzi di uso comune. 
Inerti di varie pezzature ecc. 
Possibili rischi 
Contatto con macchine operatrici. Offese a varie parti del corpo. Caduta di persone e materiale nello scavo.  
Rimozione prematura del puntellamento dello scavo. Smottamento delle pareti della trincea di scavo. 
Ribaltamento dell'autocarro nello scavo, per franamento. Interferenze del ribaltabile alzato con linee aeree.  
Interferenze con traffico locale e persone esterne al cantiere. Poca attenzione alle fasi programmate, da 
parte del personale o del Preposto.  
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio:, 
"Uscita automezzi", "Non sostare nel raggio di azione " ... 
Segnaletica per regolamentare il traffico. Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento. 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR  547/1955,  
DLgs 626/1994 articoli 41, 42). 
Predisporre vie obbligate di transito ed opportune segnalazioni. DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 108 e 
seguenti; art. 163 e Allegati da XXIV a XXXII (ex DLgs 626/1994; 493/1996 e 494/1996). 
Vietare l'avvicinamento di persone non addette mediante segnali, avvisi e sbarra‐menti. DLgs 81/2008 e 
s.m. e i. articoli 108,109, 118 ecc. e Allegato XVIII. (ex DPR 164/1956 art. 12). 
Massima cautela nel rimuovere le sbatacchiature dalle pareti dello scavo con profondità maggiore di 1,50 
m. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 119 (ex DPR 164/1956 art. 13). 
Vietare il deposito di materiale di rinterro sul ciglio se sono ancora in atto lavorazioni all'interno dello scavo. 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 120 (ex DPR 164/1956 art. 14). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Mascherine antipolvere – Cuffie o tappi 
otoprotettori. 
Cautele e note 
L'autocarro utilizzato per lo scarico dei materiali di rinterro non deve ribaltare direttamente nello scavo, per 
evitare franamenti. Le varie fasi e sequenze operative debbono sempre essere preventivamente 
programmate. Rimuovere i parapetti – per il minor tempo possibile – soltanto per la larghezza che 
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necessita. Impedire che si svolgano lavori all'interno dello scavo mentre opera l'autogrù per la rimozione 
dei puntellamenti o mentre si procede alle operazioni di rinterro. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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14. Scheda   24 

Attività  OPERE COMPLEMENTARI 

Fase lavorativa  Scavi a sezione obbligata (sez. ristretta) 
 
Attività presenti nelle fasi di lavoro finali ed eseguite solitamente dall’Impresa principale. In tal caso, non 
necessitano di vere azioni di coordinamento con altre Ditte presenti nella stessa area di lavoro ma, più 
probabilmente, con altre attività che verranno svolte quasi contemporaneamente (fondazioni in cls, 
drenaggi, sottoservizi, fogne ecc.).  
Necessitano quindi di adeguata programmazione, sorveglianza e assistenza, per evitare sovrapposizioni di 
lavorazioni non compatibili tra loro.  
In pratica, lo scavo non può avvenire mentre all’interno dello stesso si svolgono altre lavorazioni in cui sono 
presenti lavoratori (armature, posa in opera di tubazioni ecc.). 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. ……3  ‐ In questa fase n. ……2 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI      NO  X 

Presenze di esterni al lavoro 
Non previste in questa fase. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Escavatore cingolato. Autocarro.  Attrezzi di uso comune. Puntelli in ferro registrabili. Tavoloni marciavanti. 
Picchetti e tavole per recinzione area di lavoro.  
Possibili rischi 
Contatto con macchine operatrici. Offese a varie parti del corpo. Caduta di persone e materiale nello scavo.  
Puntellamento dello scavo insufficiente. 
Smottamento delle pareti di scavo. Interferenze con traffico locale e persone esterne al cantiere. Poca 
attenzione alle fasi programmate, da parte del personale o del preposto.  
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio:…, 
"Uscita automezzi", "Non sostare nel raggio di azione" ... 
Segnaletica per regolamentare il traffico. Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento. 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR  547/1955,  
DLgs 626/1994 articoli 41, 42). 
Predisporre vie obbligate di transito ed opportune segnalazioni. DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 108 e 
seguenti; art. 163 e Allegati da XXIV a XXXII (ex DLgs 626/1994 493/1996 e 494/1996). 
Munire di parapetto il ciglio dello scavo. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 118, 119 ecc. e Allegato XVIII (ex DPR 
164/1956 art. 13).   
Non costituire deposito di materiale presso il ciglio dello scavo. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 120 (ex DPR 
164/1956 art. 14). 
Sbatacchiare le pareti dello scavo con profondità maggiore di 1,50 m ed eseguire parapetto sul ciglio. DLgs 
81/2008 e s.m. e i. art. 119 (ex DPR 164/1956 art. 13). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Mascherine antipolvere – Cuffie o tappi 
otoprotettori. 
Cautele e note 
Tutti i  mezzi debbono avere il libretto d'uso e manutenzione aggiornato. 
Le varie fasi e sequenze operative debbono sempre essere preventivamente programmate.  
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Mantenere pulito il ciglio dello scavo e rimuovere brecce e zolle instabili per evitarne il distacco in presenza 
di lavoratori. 
Impedire che si svolgano lavori all'interno dello scavo mentre opera l'escavatore. (Anche i puntellamenti 
vanno eseguiti in alternanza con le operazioni di scavo, con escavatore fermo e benna a terra). 
L'autocarro utilizzato per il carico dei materiali di risulta non deve sostare in prossimità dello scavo, per 
evitare franamenti. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
 
 
   

263/296



																	Cod.	lav.	02_2014	 	 Elaborato	Generale	
Lavori	di	realizzazione	nuove	scale	esterne	di	sicurezza	 	 21_Piano	Sicurezza	Coordinamento	
E	adeguamento	normativo	VVF																																																																																																														
	

	
Politecnico	di	Milano	 L’Impresa	 Il	Committente	
Area	Tecnico	Edilizia	

	

15. Scheda   25 

Attività  OPERE COMPLEMENTARI 

Fase lavorativa Massetti, drenaggi, vespai, fognoli, reti di scarico, ecc. 
 
Attività presenti nelle fasi avanzate di lavoro ed eseguite solitamente dall’Impresa principale (o Ditta 
incaricata) con pochi Lavoratori distaccati da altri impieghi. È necessaria comunque una particolare 
attenzione nella loro programmazione perché spesso è legata a situazioni ambientali che si evidenziano 
solo nel momento in cui questi lavori stanno per essere eseguiti (quindi non in fase di progettazione e 
redazione del PSC).  
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. ……3  ‐ In questa fase n. ……2 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI      NO  X 

Presenze di esterni al lavoro 
Non previste in questa fase. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Escavatore cingolato.  Autocarro.  Attrezzi di uso comune. Puntelli in ferro registrabili. Tavoloni marciavanti. 
Picchetti e tavole per recinzione area di lavoro. Breccione. Tubazioni in PVC. Cls. Ferro preassemblato. Rete 
elettrosaldata ecc. 
Possibili rischi 
Contatto con macchine operatrici. Offese a varie parti del corpo. Caduta di persone e materiale nello scavo. 
Puntellamento dello scavo insufficiente. Smottamento delle pareti di scavo. Interferenze con traffico locale 
e persone esterne al cantiere. Poca attenzione alle fasi programmate, da parte del personale o del 
preposto. Personale dei fornitori non specializzato o non informato della movimentazione in cantiere. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio:…, 
"Uscita automezzi", "Non sostare nel raggio di azione " ... 
Segnaletica per regolamentare il traffico. Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento. 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex  DPR  547/1955,  
DLgs 626/1994 articoli 41 e 42). Munire di parapetto il ciglio dello scavo  DLgs 81/2008 e s.m. e i. articoli 
118, 119 ecc. e Allegato XVIII (ex DPR 164/1956 art. 13).  
Non costituire deposito di materiale presso il ciglio dello scavo. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 120 (ex DPR 
164/1956 art. 14). 
Sbatacchiare le pareti dello scavo con profondità maggiore di 1,50 m ed eseguire parapetto sul ciglio. DLgs 
81/2008 e s.m. e i. art. 119 (ex DPR 164/1956 art. 13). 
Predisporre andatoie di attraversamento di larghezza 120 cm per il trasporto del materiale. DLgs 81/2008 e 
s.m. e i. art. 130 (ex DPR 164/1956 art. 29).  
Impedire l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamento, di persone non addette, con segnalazioni e 
sbarramenti. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 108 e Allegato XVIII (ex DPR 547/1955 art. 11). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Mascherine antipolvere – Cuffie o tappi 
otoprotettori. 
Cautele e note 
Tutti i  mezzi debbono avere il libretto d'uso e manutenzione aggiornato. 
Accertarsi che non sia mutata la consistenza delle scarpate dal tempo dello scavo. L'autocarro utilizzato per 
il carico dei materiali di risulta o lo scarico degli inerti ecc. non deve sostare in prossimità dello scavo, per 
evitare franamenti.  

264/296



																	Cod.	lav.	02_2014	 	 Elaborato	Generale	
Lavori	di	realizzazione	nuove	scale	esterne	di	sicurezza	 	 21_Piano	Sicurezza	Coordinamento	
E	adeguamento	normativo	VVF																																																																																																														
	

	
Politecnico	di	Milano	 L’Impresa	 Il	Committente	
Area	Tecnico	Edilizia	

	

Mantenere pulito il ciglio dello scavo e rimuovere brecce e zolle instabili per evitarne il distacco in presenza 
di lavoratori.  
Impedire che si svolgano lavori all'interno dello scavo mentre opera l'escavatore. (Anche i puntellamenti 
vanno eseguiti in alternanza con le operazioni di scavo, con escavatore fermo e benna a terra). 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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16. Scheda   30 

Attività  DI ISOLAMENTO 

Fase lavorativa  Impermeabilizzazione eseguita con primer e guaina polimerica armata, con 

teli parzialmente sovrapposti 
 
Attività presenti nelle fasi di lavoro necessarie per l’isolamento di edifici, manufatti in generale ecc.  
Sono generalmente eseguite da Ditta specializzata e debbono essere quindi coordinate con le altre Ditte 
presenti in cantiere. 
I rischi maggiori sono quelli relativi alle lavorazioni in quota, soprattutto se le coperture sono a falde 
inclinate. 
Anche per questi lavori è opportuno redigere un verbale di constatazione dello stato regolare in cui si 
trovano i ponteggi al momento della consegna e far sottoscrivere anche il PiMUS dal nuovo utilizzatore. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. ………4 ‐ In questa fase n. ………3 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Ditta specializzata : impermeabilizzazioni. 
Presenze di esterni al lavoro 
Fornitori vari. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Autocarro. Autogrù. Tiro da 200 kg. Brache, ganci, funi, cestelli ecc. 
Attrezzature di uso comune. Primer, guaina polimerica armata ecc. 
Possibili rischi 
Caduta di materiale per sfilamento. Caduta di attrezzature. Sganciamento del carico. Caduta accidentale del 
personale verso il vuoto. Ustioni varie al corpo.  Inalazione di polveri e di vapori. Tagli ed abrasioni alle 
mani. Irritazioni epidermiche. Strappi muscolari ecc. per movimentazione di carichi manuali non corretta. 
Incendio di materiale infiammabile. Esplosione della bombola del gas. Danni alle opere provvisionali 
esistenti, parapetti, ponteggi ecc. Lavoratori non informati delle lavorazioni in atto e delle movimentazioni 
dei carichi (in particolar modo se sospesi). 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Attenzione ai carichi sospesi", "Movimentare correttamente i carichi a mano", "Pericolo, materiale 
infiammabile". "Non sostare nel raggio di azione" ... 
Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento. 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR  547/1955, 
DLgs 626/1994 articoli 41 e 42). 
Predisporre piste di accesso al lavoro per lo scarico dei materiali ed opportune segnalazioni. DLgs 81/2008 e 
s.m. e i., art. 108 e seguenti; art. 163 e Allegati da XXIV a XXXII  (ex DLgs 493/1996). 
Tenere lontane le persone non addette dall’area sottostante mediante segnalazioni o transenne. DLgs 
81/2008 e s.m. e i. art. 110 (ex DPR 547/1955 art. 11). 
Adottare corrette imbracature. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 115 (ex DPR 547/1955 art. 181). 
Fare uso di mascherine respiratorie. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II: Uso dei DPI (ex DPR 
547/1955 art. 387). 
Usare le cinture di sicurezza con fune di trattenuta, per i lavori in quota. DLgs 81/2008 e s.m. e i. articoli 
115, 116  (ex DPR 547/1955 art. 386). 
Utilizzare sempre e soltanto scale a mano con sistema di aggancio. 
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Il personale addetto deve essere informato sul corretto utilizzo di aree ed attrezzature di cantiere. DLgs 
81/2008 e s.m. e i., Titolo IV, Capo II: Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in 
quota  (ex DLgs 626/1994 e DLgs 494/1996). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Mascherine antipolvere – Cinture di sicurezza. 
Cautele e note 
Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture di sicurezza. Conservare il materiale infiammabile lontano dalle fonti 
di calore. 
Accertarsi che il materiale da usare sia integro e razionalmente predisposto per essere sollevato. 
Verificare il buono stato d'uso di ponteggi, mantovane, dispositivi di protezione e per lavori in quota ecc. 
Impedire che il personale possa movimentare carichi manuali di peso superiore a 30 kg o comunque di 
forma e dimensioni tali che ne impediscano un agevole trasporto. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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17. Scheda   34 

Attività  COMPLETAMENTO E RIPRISTINO 

Fase lavorativa Tamponature  dell'edificio (in mattoni forati, blocchetti in laterizio, 

stuccature, ecc.) 
 
Spesso, quando si giunge alle “attività necessarie per il completamento”, oltre che cambiare i mezzi e le 
attrezzature utilizzate in cantiere, cambiano anche le Maestranze utilizzate. Diventa quindi necessario 
adeguare anche la formazione ed informazione del personale, soprattutto perché i rischi maggiori sono 
quelli relativi alle lavorazioni in quota e all’uso di ponteggi.   
Quindi, anche per questi lavori è opportuno redigere un verbale di constatazione dello stato regolare in cui 
si trovano i ponteggi al momento della consegna e far sottoscrivere anche il PiMUS dal nuovo utilizzatore. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. ………3 ‐ In questa fase n. ………2 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Ditta specializzata in tamponature, intonaci ecc. 
Presenze di esterni al lavoro 
Fornitori vari. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Molazza elettrica. Betoniera a bicchiere elettrica. Autocarro. Autogrù. Silos ecc.  Brache, ganci, funi, cestelli, 
ecc. 
Attrezzature di uso comune. Premiscelati, sabbia calcarea di frantoio, calce idrata, cemento in sacchi ecc., 
mattoni forati, laterizi in generale ecc. 
Possibili rischi 
Elettrocuzione (da impianti ed attrezzature elettriche). Contatto accidentale con argani o altre attrezzature 
in movimento. Afferramento di indumenti e trascinamento di persone nella molazza, nella betoniera o altre 
attrezzature in movimento. Offese alle mani ed agli occhi. Inalazione di polveri e di vapori. Contusioni al 
capo ed ai piedi. Caduta accidentale dal ponte di servizio di attrezzi o di persone. Ponti di servizio non 
sufficientemente stabili e ben disposti. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Attenzione ai carichi sospesi", "Movimentare correttamente i carichi manuali", "Non sostare nel raggio di 
azione" ... 
Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento. 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI (in particolare: mascherine facciali antipolvere ecc.). 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione DPI. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955 
articoli 377, 381, 383, 384, 385, 386;  DLgs 626/1994 articoli 41, 42). 
Verificare che la molazza abbia la protezione degli organi lavoratori e che tutti i macchinari elettrici abbiano 
i dispositivi di sicurezza. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 81 e Allegato IX (ex DPR 547/1955 articoli 68, 124, 127) 
e siano conformi alle norme CE. 
Utilizzare le scale a mano soltanto per raggiungere il posto di lavoro (e non come posto di lavoro) (DLgs 
81/2008 e s.m. e i., art. 113). 
Predisporre i parapetti sulle aperture verso l'esterno. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 126 (ex DPR 164/1956 
articoli 16, 68). 
Usare le cinture di sicurezza. nei lavori in quota. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 115 (ex DPR  547/1955 art. 
386). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
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Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Mascherine antipolvere – Cinture di sicurezza 
ecc. 
Cautele e note 
Il rischio di trascinamento deve essere ridotto rendendo inaccessibili i punti di pericolo durante il 
movimento dei macchinari. 
Verificare spesso che gli impianti di terra non abbiano subito danneggiamenti durante le lavorazioni. 
Formare ed informare il personale sulla corretta movimentazione dei carichi manuali. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
 
 
   

269/296



																	Cod.	lav.	02_2014	 	 Elaborato	Generale	
Lavori	di	realizzazione	nuove	scale	esterne	di	sicurezza	 	 21_Piano	Sicurezza	Coordinamento	
E	adeguamento	normativo	VVF																																																																																																														
	

	
Politecnico	di	Milano	 L’Impresa	 Il	Committente	
Area	Tecnico	Edilizia	

	

18. Scheda   36 

Attività  COMPLETAMENTO DEL RUSTICO 

Fase lavorativa  Tramezzi  interni realizzati con mattoni forati ecc. 
 
Completato il disarmo del puntellamento dei solai, si procede alla realizzazione dei tramezzi interni 
(solitamente dello spessore di 10 cm) con mattoni forati o materiali equivalenti. Queste lavorazioni sono 
svolte spesso da una Ditta specializzata. 
In questo caso è  necessario il coordinamento con altre attività e/o Ditte, se presenti in cantiere. Mentre 
bisogna sempre programmare come procedere per gli approvvigionamenti dei materiali occorrenti per la 
costruzione dei tramezzi, per le aree di stoccaggio in quota ecc. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. ……3  ‐ In questa fase n. …….2 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Ditta specializzata in tamponature, tramezzi, intonaci ecc. 
Presenze di esterni al lavoro 
Fornitori vari. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Molazza elettrica. Betoniera a bicchiere elettrica. Autocarro. Autogrù. Silos ecc. Brache, ganci, funi, cestelli 
ecc. Attrezzature di uso comune. Premiscelati. Sabbia, calce idrata, cemento in sacchi ecc. Mattoni forati, 
laterizi in generale ecc. 
Possibili rischi 
Elettrocuzione (da impianti ed attrezzature elettriche). Contatto accidentale con argani o altre attrezzature 
in movimento. Afferramento di indumenti e trascinamento di persone nella molazza, nella betoniera o altre 
attrezzature in movimento. Offese alle mani ed agli occhi. Inalazione di polveri e di vapori. Contusioni al 
capo ed ai piedi. Caduta accidentale dal ponte di servizio di attrezzi o di persone. Ponti di servizio non 
sufficientemente stabili e ben disposti. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Attenzione ai carichi sospesi","Movimentare correttamente i carichi manuali", "Non sostare nel raggio di 
azione " ... 
Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento del trasporto in alto dei materiali. 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI  (in particolare: mascherine facciali antipolvere ecc...) 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione DPI. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955 articoli 
377, 381, 383, 384, 385, 386,  DLgs 626/1994 articoli 41, 42). 
Verificare che la molazza abbia la protezione degli organi lavoratori e che tutti i macchinari elettrici abbiano 
i dispositivi di sicurezza. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 81 (ex DPR 547/1955 articoli 68,124, 127) e siano 
conformi alle norme CE. 
Utilizzare le scale a mano soltanto per raggiungere il posto di lavoro (e non come posto di lavoro). DLgs 
81/2008 e s.m. e i., art. 113. 
Predisporre i parapetti sulle aperture verso l'esterno.  DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 122, 146 (ex 
DPR 164/1956 articoli 16, 68). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Mascherine antipolvere ecc. 
Cautele e note 
Il rischio di trascinamento deve essere ridotto rendendo inaccessibili i punti di pericolo durante il 
movimento dei macchinari. Verificare spesso che gli impianti di terra non abbiano subito danneggiamenti 
durante le lavorazioni. 
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Formare ed informare il personale sulla corretta movimentazione dei carichi manuali. I ponti di servizio 
interni, se superano l'altezza di 2 m, debbono essere muniti di parapetto. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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37. Scheda   37 

Attività  ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI 

Fase lavorativa  Formazione di tracce e di fori passanti, in qualsiasi struttura, eseguite a 

mano, con tracciatrice elettrica, con carotatrice elettrica ecc. (compresa la costruzione di sfiati, 

canne fumarie ecc.) 
 
La formazione di tracce e di fori passanti per la realizzazione degli impianti elettrici, idrici ecc. è 
normalmente svolta dall’Impresa che completa il rustico (rientrano infatti nelle opere civili e non 
impiantistiche). È comunque un lavoro da non sottovalutare perché spesso si rimanda proprio a questa fase 
la scelta (o modifica) dei percorsi e la realizzazione anche di fori (carotaggi), a volte anche nelle strutture in 
c.a. Inoltre, quasi sempre tracce e fori vengono eseguiti in concomitanza di altre attività lavorative 
(esempio: posa in opera di corrugati da parte degli impiantisti ecc.) e quindi debbono essere coordinate. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. …….3   ‐ In questa fase n. …….2 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Ditte specializzate in impianti elettrici, idrici, condizionamento. 
Presenze di esterni al lavoro 
Fornitori vari. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Molazza elettrica. Betoniera a bicchiere elettrica. Autocarro, furgone ecc.Tracciatrice elettrica, trapano, 
carotatrice ecc. Attrezzature di uso comune. Premiscelati, sabbia, calce idrata, cemento in sacchi ecc. 
Mattoni forati, laterizi in generale ecc. 
Possibili rischi 
Elettrocuzione (da impianti ed attrezzature elettriche). Contatto accidentale con argani o altre attrezzature 
in movimento. Interferenze con altre lavorazioni in corso per la realizzazione degli impianti. Poca attenzione 
del personale addetto, alle disposizioni date per il corretto utilizzo delle aree e delle attrezzature di 
cantiere. Ribaltamento di ponteggi o trabattelli. Ponti di servizio non sufficientemente stabili e ben disposti. 
Caduta accidentale dai ponti di servizio di attrezzi o di persone. 
Offese alle mani ed agli occhi. Inalazione di polveri e vapori. Contusioni al capo ed ai piedi. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Attenzione ai carichi sospesi", "Movimentare correttamente i carichi manuali", "Non sostare nel raggio di 
azione" ... 
Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento del trasporto in alto dei materiali. 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI  (in particolare: mascherine facciali antipolvere ecc.) 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione DPI. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955 
articoli 377, 381, 383, 384, 385, 386,  DLgs 626/1994 articoli 41, 42). 
Predisporre linee per alimentazione per utensili elettrici portatili. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Allegato V, parte 
II,  punto 5.16  e Allegato VI, punto 6 (ex DPR 547/1955 art. 313). 
Eseguire i collegamenti elettrici di terra. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato IV punto 1.1.8  (ex DPR 547/1955 
articoli 271, 272, 324, 325). 
Allestire impalcati atti ad impedire o ridurre l'altezza di possibili cadute. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 122 (ex 
DPR 164/1956 art. 16). 
Predisporre vie obbligate di transito ed opportune segnalazioni. DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 108 e 
seguenti; art. 163 e Allegati da XXIV a XXXII  (ex decreti legislativi 626/1994; 493/1996 e 494/1996). 

272/296



																	Cod.	lav.	02_2014	 	 Elaborato	Generale	
Lavori	di	realizzazione	nuove	scale	esterne	di	sicurezza	 	 21_Piano	Sicurezza	Coordinamento	
E	adeguamento	normativo	VVF																																																																																																														
	

	
Politecnico	di	Milano	 L’Impresa	 Il	Committente	
Area	Tecnico	Edilizia	

	

Tenere lontane le persone dall’area sottostante mediante segnalazioni o transenne. DLgs 81/2008 e s.m. e 
i. art. 110 (ex DPR 547/1955 art. 11). 
Utilizzare le scale a mano soltanto per raggiungere il posto di lavoro (e non come posto di lavoro). (DLgs 
81/2008 e s.m. e i., art. 113). 
Predisporre i parapetti sulle aperture verso l'esterno. DLgs 81/2008 e s.m. e i. articoli 122, 146 (ex DPR 
164/1956 articoli 16, 68). 
Il personale addetto deve essere informato sul corretto utilizzo di aree ed attrezzature di cantiere e sulle 
possibili interferenze con altre attività lavorative. DLgs 81/2008 e s.m. e i.  (ex DLgs 626/1994 e 494/1996). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Mascherine antipolvere ecc. 
Cautele e note 
Verificare l'integrità dei cavi elettrici ed il loro grado di isolamento. 
Le varie fasi e sequenze operative debbono sempre essere preventivamente programmate. I ponti di 
servizio interni, se superano l'altezza di 2 m, debbono essere muniti di parapetto. 
Verificare spesso che gli impianti di terra non abbiano subito danneggiamenti durante le lavorazioni.  
Formare ed informare il personale sulla corretta movimentazione dei carichi manuali. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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19. Scheda   38 

Attività  IMPIANTI TECNICI 

Fase lavorativa  Costruzione di impianto idrico-sanitario, impianto di climatizzazione, 

impianti elettrici per distribuzione circuiti luce e F M, distribuzione di servizi (dati e 

informatizzazione ecc.) 
 
La costruzione degli impianti è  normalmente  affidata a Ditte specializzate che quindi, dovranno essere 
coordinate nell’esecuzione dei loro lavori. 
Tenere presente che anche i Lavoratori autonomi sono soggetti al coordinamento da parte del CSE. DLgs 
81/2008 e s.m. e i. art. 94 (ex art. 5 DLgs 494/1996).  
Inoltre, la valutazione dei tempi di esecuzione e delle difficoltà operative possono variare anche 
notevolmente, a seconda del livello tecnologico utilizzato, del preassemblaggio eseguito fuori opera e della 
complessità e mole dei lavori. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. …….2  ‐ In questa fase n. …….1 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Ditte specializzate in impianti elettrici, idrici, condizionamento ecc. 
Presenze di esterni al lavoro 
Fornitori vari. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Piegatubi a mano ed elettrica. Filettatrice elettrica. Saldatrice. Autocarro, furgone  ecc. Attrezzature di uso 
comune. Tubazioni varie in polietilene e polipropilene, in rame ricotto rivestito e coibentato ecc. Tubazioni 
corrugate flessibili, cavi conduttori ecc. Mastici. 
Possibili rischi 
Interferenze con altre lavorazioni in corso per la realizzazione degli impianti. Poca attenzione del personale 
addetto, alle disposizioni date per il corretto utilizzo delle aree e delle attrezzature di cantiere. 
Elettrocuzione. Pericolo di incendio. Esplosione di bombole. Offese alle mani ed agli occhi. Inalazione di 
polveri e vapori. Contusioni al capo ed ai piedi. Ribaltamento di ponteggi o trabattelli. Ponti di servizio non 
sufficientemente stabili e ben disposti. Caduta accidentale dai ponti di servizio di attrezzi o di persone. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Attenzione ai carichi sospesi", "Movimentare correttamente i carichi manuali", "Non sostare nel raggio di 
azione" ... 
Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento del trasporto in alto dei materiali. 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI (in particolare: mascherine facciali antipolvere ecc.). 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione DPI. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955 articoli 377, 
381, 383, 384, 385, 386;  DLgs 626/1994 articoli 41 e 42). 
Predisporre linee per alimentazione per utensili elettrici portatili. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Allegato V, parte 
II, punto 5.16.3 e Allegato VI, punto 6  (ex  DPR 547/1955 art. 313). 
Controllare i collegamenti elettrici di terra. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato IV punto 1.1.8 (ex DPR 
547/1955 articoli 271, 272, 324, 325). 
Allestire impalcati atti ad impedire o ridurre l'altezza di possibili cadute. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 122 (ex 
DPR 164/1956 art.16). 
Predisporre piste di accesso al lavoro per lo scarico/carico dei materiali ed opportune segnalazioni. DLgs 
81/2008 e s.m. e i., art. 108 e seguenti; art. 163 e Allegati da XXIV a XXXII  (ex DLgs 493/1996) 
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Tenere lontane le persone dall’area sottostante mediante segnalazioni o transenne. DLgs 81/2008 e s.m. e 
i. art. 110 (ex DPR 547/1955 art. 11). 
Utilizzare le scale a mano soltanto per raggiungere il posto di lavoro (e non come po‐sto di lavoro). (DLgs 
81/2008, art. 113). 
Conservare le bombole lontano da fonti di calore e vincolate in posizione verticale. DLgs 81/2008, Allegato 
V, parte II, punto 2.12 (ex DPR 547/1955 art. 254). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Mascherine antipolvere ecc. 
Cautele e note 
Le varie fasi e sequenze operative debbono sempre essere preventivamente programmate.  
Verificare l'integrità dei cavi elettrici ed il loro grado di isolamento. 
I ponti di servizio interni, se superano l'altezza di 2 m, debbono essere muniti di parapetto.  
Verificare spesso che gli impianti di terra non abbiano subito danneggiamenti durante le lavorazioni. 
Formare ed informare il personale sulla corretta movimentazione dei carichi manuali. Verificare che gli 
utensili elettrici portatili abbiano almeno il marchio CE. Le valvole di sicurezza a monte del cannello vanno 
installate a circa 1,50 m.  
Verificare che manometri e riduttori di pressione non abbiano subito danneggiamenti. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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39. Scheda   39 

Attività  INTONACI INTERNI ED ESTERN, COMPLETAMENTI 

Fase lavorativa  Intonaco civile per interni con premiscelato di tipo a base gesso-scagliola. 

Intonaco rustico per esterno con premiscelato di tipo a base cementizia, fratazzato a spugna 
 
Le modalità operative per la realizzazione degli intonaci interni ed esterni, sostanzialmente sono simili. 
La loro esecuzione generalmente è affidata a Ditte specializzate, che quindi dovranno essere coordinate 
nell’esecuzione dei loro lavori. 
Possono variare anche notevolmente invece i rischi riconducibili all’uso dei ponteggi necessari per i lavori in 
quota. Generalmente, per gli intonaci interni è sufficiente l’uso di ponteggi su cavalletti di altezza non 
superiore a 2 m. 
Per gli intonaci esterni, è determinante l’uso di ponteggi adeguati all’altezza dell’edificio. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. ………. 3  ‐ In questa fase n. ……….2 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Ditta specializzata in tamponature, tramezzi, intonaci ecc. 
Presenze di esterni al lavoro 
Fornitori vari. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Molazza elettrica. Betoniera a bicchiere elettrica. Autocarro. Autogrù. Silos, ecc. Ponteggi prefabbricati e/o 
a tubo e giunto. Trabattelli. Brache, ganci, funi, cestelli ecc. Attrezzature di uso comune. Premiscelati, 
sabbia, calce idrata, cemento in sacchi ecc.  
Possibili rischi 
Elettrocuzione (da impianti ed attrezzature elettriche). 
Contatto accidentale con argani o altre attrezzature in movimento. 
Afferramento di indumenti e trascinamento di persone nella molazza, nella betoniera o altre attrezzature in 
movimento. Offese alle mani ed agli occhi. Inalazione di polveri e di vapori. Contusioni al capo ed ai piedi. 
Irritazioni epidermiche. Caduta accidentale dal ponte di servizio di attrezzi o di persone. Ponti di servizio non 
sufficientemente stabili e ben disposti. Poca attenzione del personale addetto alle disposizioni date per il 
corretto utilizzo delle aree e delle attrezzature di cantiere. Ribaltamento di ponteggi o trabattelli.  
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Attenzione ai carichi sospesi", "Movimentare correttamente i carichi manuali", "Non sostare nel raggio di 
azione " ... 
Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento del trasporto in alto dei materiali. 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI (in particolare: mascherine facciali antipolvere ecc.) 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione DPI. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955 
articoli 377, 381, 383, 384, 385, 386;  DLgs 626/1994 articoli 41, 42). 
Verificare che la molazza abbia la protezione degli organi lavoratori e che tutti i macchinari elettrici abbiano 
i dispositivi di sicurezza DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 81 (ex DPR 547/1955 articoli 68, 124, 127) e siano 
conformi alle norme CE. 
Utilizzare le scale a mano soltanto per raggiungere il posto di lavoro (e non come po‐sto di lavoro). (DLgs 
81/2008 e s.m. e i., art. 113). 
Predisporre i parapetti sulle aperture verso l'esterno. DLgs 81/2008 e s.m. e i. articoli 122, 146 (ex DPR 
164/1956 articoli 16, 68). 
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Predisporre linee per alimentazione per utensili elettrici portatili. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Allegato V, parte 
II, punto 5.16.3  (ex DPR 547/1955 art. 313). 
Controllare i collegamenti elettrici di terra. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato IV punto 1.1.8 (ex DPR 
547/1955 articoli 271, 272, 324, 325). 
Allestire impalcati atti ad impedire o ridurre l'altezza di possibili cadute. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 122 (ex 
DPR 164/1956 art.16). 
Predisporre vie obbligate di transito ed opportune segnalazioni. DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex decreti 
legislativi 626/1994, 493/1996 e 494/1996). 
Predisporre piste di accesso al lavoro ed opportune segnalazioni. DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 108 e 
seguenti, art. 163 e Allegati da XXIV a XXXII  (ex DLgs 493/1996) 
Tenere lontane le persone dall’area sottostante mediante segnalazioni o transenne. DLgs 81/2008 e s.m. e 
i. art. 110 (ex DPR 547/1955 art. 11). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Mascherine antipolvere ecc. 
Cautele e note 
Le varie fasi e sequenze operative debbono sempre essere preventivamente programmate. I ponti di 
servizio interni, se superano l'altezza di 2 m, debbono essere muniti di parapetto. 
Per ogni ponteggio esterno deve essere redatto il PiMUS. Verificare l'integrità dei cavi elettrici e degli 
impianti di terra. Formare ed informare il personale sulla corretta movimentazione dei carichi. 
Verificare che gli utensili elettrici portatili abbiano almeno il marchio CE. 
Per l'accesso al piano di lavoro sui ponteggi, evitare l'arrampicamento. 
Il rischio di trascinamento deve essere ridotto rendendo inaccessibili i punti di pericolo durante il 
movimento dei macchinari. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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40. Scheda   41 

Attività  INFISSI ESTERNI  

Fase lavorativa  Infissi in vetrata o finestra, formati da parti fisse o mobili, in profilati estrusi in 

lega di alluminio o in legno, a due o più ante o con chiusura a vasistas 
 
Le modalità operative per la posa in opera degli infissi esterni sono spesso collegate con quelle della posa in 
opera delle soglie, davanzali e copertine.   
Pertanto, anche i rischi collegati alle attività lavorative sono simili. La loro esecuzione generalmente è 
affidata a Ditte specializzate, che quindi dovranno essere coordinate nell’esecuzione dei loro lavori. 
È necessario evidenziare che la movimentazione dei carichi necessaria per la posa in opera degli infissi 
esterni è quasi sempre e collegata ai rischi relativi a lavorazioni in quota. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. …….3  ‐ In questa fase n. ……..2 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Ditta specializzata in falegnameria ecc. 
Presenze di esterni al lavoro 
Fornitore. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Sega elettrica. Flex. Trapano. Autogrù ecc. Ponteggi prefabbricati e/o a tubo e giunto. Trabattelli. Scale a 
mano. Brache, ganci, funi, cestelli ecc. Attrezzature di uso comune. Infissi, tasselli ecc. 
Possibili rischi 
Poca attenzione del personale addetto alle disposizioni date per il corretto utilizzo delle aree e delle 
attrezzature di cantiere. 
Elettrocuzione. Contatto accidentale con parti elettriche della sega, flex, trapani ecc. Amputazione della 
mano o delle dita, nell'uso della sega. Offese alle mani ed agli occhi. Inalazione di polveri e di vapori. 
Irritazioni epidermiche. Caduta accidentale dal ponte di servizio di attrezzi o di persone.Ponti di servizio non 
sufficientemente stabili e ben disposti. Ribaltamento di ponteggi o trabattelli. Caduta di persone dalle scale 
a mano. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Attenzione ai carichi sospesi", "Movimentare correttamente i carichi manuali".  
Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento del trasporto in alto dei materiali. 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione DPI. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955 articoli 
377, 381, 383, 384, 385, 386;  DLgs 626/1994 articoli 41 e 42). 
Mantenere in opera ponti e sottoponti con regolari parapetti. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 122 (ex DPR 
164/1956 art.16). 
Evitare la rimozione delle opere provvisionali (soprattutto sulle facciate esterne) durante i lavori. DLgs 
81/2008 e s.m. e i. art. 122 (ex DPR 164/1956 art. 69).  
Utilizzare le scale a mano soltanto per raggiungere il posto di lavoro (e non come posto di lavoro). (DLgs 
81/2008 e s.m. e i., art. 113).  
Per l'accesso al piano di lavoro sui ponteggi, evitare l'arrampicamento. 
Predisporre linee per alimentazione per utensili elettrici portatili. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Allegato V, parte 
II, punto 5.16.3  (ex DPR 547/1955 art. 313). 
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Controllare i collegamenti elettrici e di terra. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato IV punto 1.1.8 (ex DPR 
547/1955 articoli 271, 272, 324, 325). 
Predisporre piste di accesso al lavoro ed opportune segnalazioni. DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 108 e 
seguenti; art. 163 e Allegati da XXIV a XXXII  (ex DLgs 493/1996). 
Tenere lontane le persone dall’area sottostante mediante segnalazioni o transenne. DLgs 81/2008 e s.m. e 
i. art. 110 (ex DPR 547/1955 art. 11). 
Il personale addetto deve essere informato sul corretto utilizzo di aree ed attrezzature di cantiere. DLgs 
81/2008 e s.m. e i., art. 95 (ex decreti legislativi 626/1994 e 494/1996). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Mascherine antipolvere ecc. 
Cautele e note 
Le varie fasi e sequenze operative debbono sempre essere preventivamente programmate. 
I ponti di servizio interni, se superano l'altezza di 2 m, debbono essere muniti di parapetto.  
È vietato l'uso di ponti su cavalletti sugli impalcati dei ponteggi esterni. 
Verificare il buono stato d'uso di ponteggi, trabattelli già in uso nel cantiere ecc. 
Verificare l'integrità dei cavi elettrici e degli impianti di terra. 
Formare ed informare il personale sulla corretta movimentazione dei carichi. 
Accertarsi che il materiale da usare sia razionalmente predisposto per essere sollevato. 
Verificare che gli utensili elettrici portatili abbiano almeno il marchio CE. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
 
   

279/296



																	Cod.	lav.	02_2014	 	 Elaborato	Generale	
Lavori	di	realizzazione	nuove	scale	esterne	di	sicurezza	 	 21_Piano	Sicurezza	Coordinamento	
E	adeguamento	normativo	VVF																																																																																																														
	

	
Politecnico	di	Milano	 L’Impresa	 Il	Committente	
Area	Tecnico	Edilizia	

	

41. Scheda   42 

Attività  PAVIMENTI – RIVESTIMENTI – SANITARI 

Fase lavorativa  Posa in opera di: pavimenti in monocottura o equivalenti, rivestimenti in 

ceramica maiolicata o equivalenti, sanitari in porcellana vetrificata o equivalenti 
 
Le modalità operative per la posa in opera di pavimenti e rivestimenti, in genere, non interferiscono con lo 
svolgimento di altre attività nella stessa area di lavoro (per ovvie incompatibilità sull’uso degli spazi, dei 
camminamenti ecc). 
Generalmente questa attività è riservata a Ditte specializzate, che a volte però, sono aiutate da altro 
personale di cantiere per l’avvicinamento dei materiali occorrenti. Può essere quindi necessario un 
coordinamento delle attività e del personale. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. ………. 3   ‐ In questa fase n. ……….2 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Ditta specializzata in pavimentazioni ecc. 
Presenze di esterni al lavoro 
Fornitori vari. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Molazza. Betoniera a bicchiere. Tagliapiastrelle a mano e/o elettrica. Flex. Trapano. Tenaglie. Attrezzature 
di uso comune. Sabbia. Cemento. Malte. Collanti di vario tipo. 
Pavimenti di vario tipo. 
Possibili rischi 
Elettrocuzione. Contatto accidentale con parti elettriche o in movimento della molazza, flex, trapano ecc. 
Tagli ed abrasioni alle mani. Contusioni. Offese agli occhi. Inalazione di polveri e vapori. Irritazioni 
epidermiche. Poca attenzione alle fasi programmate da parte del personale o del Preposto.  
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Vietato l'accesso", "Movimentare correttamente i carichi a mano".   
Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento. 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. 
Misure di sicurezza.  Norme di legge, decreti e circolari 
Usare mezzi personali di protezione DPI. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955 
articoli 377, 381, 383, 384, 385, 386,  DLgs 626/1994 articoli 41, 42). 
Predisporre linee per alimentazione per utensili elettrici portatili. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Allegato V, parte 
II, punto 5.16.3  (ex DPR 547/1955 art. 313). 
Verificare che non sia stata rimossa la protezione della vasca della molazza e che tutti i macchinari elettrici 
abbiano dispositivi di sicurezza e siano almeno marcati CE. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 81 (ex DPR 
547/1955 articoli 68, 124, 127). 
Controllare i collegamenti elettrici e di terra. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato IV punto 1.1.8 (ex DPR 
547/1955 articoli 271, 272, 324, 325). 
Predisporre piste di accesso al lavoro ed opportune segnalazioni. DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 108 e 
seguenti, art. 163 e Allegati da XXIV a XXXII  (ex DLgs 493/1996). 
Tenere lontane le persone dall’area sottostante mediante segnalazioni o transenne. DLgs 81/2008 e s.m. e 
i. art. 110 (ex DPR 547/1955 art. 11). 
Il personale addetto deve essere informato sul corretto utilizzo di aree ed attrezzature di cantiere. DLgs 
81/2008 e s.m. e i., art. 95 (ex decreti legislativi 626/1994 e 494/1996). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
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Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Mascherine antipolvere ecc. 
Cautele e note 
Le varie fasi e sequenze operative debbono sempre essere preventivamente programmate.  
Verificare l'integrità dei cavi elettrici e degli impianti di terra. 
Formare ed informare il personale sulla corretta movimentazione dei carichi. 
Verificare che gli utensili elettrici portatili abbiano almeno il marchio CE. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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42. Scheda   43 

Attività  OPERE IN FERRO E VARIE 

Fase lavorativa  Opere di completamento in ferro costituite da profilati e scatolati di piccola 

sezione (ringhiere, parapetti, griglie pedonali, recinzioni varie, cancelli ecc.)  
 
La posa in opera di ringhiere, griglie pedonali, recinzioni varie, cancelli ecc.,  è eseguita quasi sempre nella 
fase di ultimazione di edifici e manufatti vari e non interferisce con lo svolgimento di altre attività nella 
stessa area di lavoro. Generalmente questa attività è riservata a Ditte specializzate che, a volte però, sono 
aiutate da altro personale di cantiere per l’avvicinamento dei materiali occorrenti. Può essere quindi 
necessario un coordinamento delle attività e del personale. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n.  ……….4   ‐ In questa fase n. …….3  
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Ditta specializzata in opere di piccola carpenteria metallica (fabbro) ecc. 
Presenze di esterni al lavoro 
Fornitori vari. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Flex. Trapano. Saldatrice elettrica ecc. Attrezzature di uso comune. Griglie, ferri scatolati e profilati ecc. 
Possibili rischi 
Elettrocuzione. Contatto accidentale con parti elettriche o in movimento della molazza, flex, trapano ecc. 
Offese agli occhi, in particolare nell'uso della saldatrice elettrica. Tagli ed abrasioni alle mani. Contusioni. 
Inalazione di polveri e vapori. Contusioni al capo ed ai piedi. Irritazioni epidermiche. 
Poca attenzione alle fasi programmate, da parte del personale o del Preposto. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. 
Esempio:…,"Vietato l'accesso", "Movimentare correttamente i carichi a mano".   
Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento.  
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione DPI. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955 articoli 
377, 381, 383, 384, 385, 386,  DLgs 626/1994 articoli 41, 42). 
Predisporre linee per alimentazione per utensili elettrici portatili. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Allegato V, parte 
II, punto 5.16.3  (ex DPR 547/1955 art. 313). 
Verificare che tutti i macchinari elettrici abbiano dispositivi di sicurezza e siano almeno marcati CE. DLgs 
81/2008 e s.m. e i. art. 81 (ex DPR 547/1955 articoli 68, 124, 127). 
Evitare la rimozione delle protezioni durante i lavori DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 122  (ex DPR 164/1956 art. 
69). 
Controllare i collegamenti elettrici e di terra. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato IV punto 1.1.8 (ex DPR 
547/1955 articoli 271, 272, 324, 325). 
Predisporre piste di accesso al lavoro ed opportune segnalazioni. DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 108 e 
seguenti; art. 163 e Allegati da XXIV a XXXII  (ex DLgs 493/1996). 
Tenere lontane le persone dall’area sottostante mediante segnalazioni o transenne. DLgs 81/2008 e s.m. e 
i. art. 110 (ex DPR 547/1955 art. 11). 
Mantenere in opera ponti e sottoponti con regolari parapetti. DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 122 (ex DPR 
164/1956 art.16). 
Il personale addetto deve essere informato sul corretto utilizzo di aree ed attrezzature di cantiere. DLgs 
81/2008 e s.m. e i., art. 95 (ex DLgs 626/1994 e 494/1996). 
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DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Mascherine antipolvere – Occhiali e maschera 
di protezione per l'uso della Saldatrice elettrica ecc. 
Cautele e note 
Le varie fasi e sequenze operative debbono sempre essere preventivamente programmate. Verificare 
l'integrità dei cavi elettrici e degli impianti di terra. 
Formare ed informare il personale sulla corretta movimentazione dei carichi. 
Accertarsi che il materiale da usare sia razionalmente predisposto per essere sollevato.  
È vietato l'uso di ponti su cavalletti sugli impalcati dei ponteggi esterni. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato.  
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43. Scheda   44 

Attività  TINTEGGIATURA ESTERNA 

Fase lavorativa  Lavori di tinteggiatura esterna con idropitture minerali ecc. previa 

preparazione delle superfici 
 
Le tinteggiature esterne sono quasi sempre tra le ultime lavorazioni da eseguire prima che vengano rimossi 
i ponteggi esterni. Generalmente questa attività è riservata a Ditte specializzate in “opere da pittore”. 
Poiché utilizzano ponteggi costruiti (quasi sempre) da altra Ditta, è opportuno redigere un verbale di 
consegna collegato ai contenuti del PiMUS ed  uno di coordinamento, se sono ancora in corso altre attività 
nella stessa area. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. …….2  ‐ In questa fase n. …….1 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Ditta specializzata in opere da pittore ecc. 
Presenze di esterni al lavoro 
Non previste. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Ponteggi. Trabattelli, trapano per miscelare le malte, levigatrice. Scale ecc. Attrezzature di uso comune. 
Tinte, vernici, stucchi, solventi ecc. 
Possibili rischi 
Elettrocuzione. Contatto accidentale con parti elettriche o in movimento della molazza, flex, trapano ecc. 
Incendio di materiale infiammabile.  Esplosione di solventi gassificati. Ribaltamento di ponteggi o trabattelli. 
Ponti di servizio non sufficientemente stabili e ben disposti. Caduta accidentale dai ponti di servizio di 
attrezzi o di persone. Caduta di persone dalle scale a mano. Inalazione di polveri e vapori. Contusioni al 
capo ed ai piedi. Irritazioni epidermiche.Poca attenzione alle fasi programmate, da parte del personale o 
del Preposto. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Vietato l'accesso", "Movimentare correttamente i carichi a mano".   
Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento. 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione DPI. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955 
articoli 377, 381, 383, 384, 385, 386,  DLgs 626/1994 articoli 41, 42). 
Predisporre linee per alimentazione per utensili elettrici portatili. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Allegato V, parte 
II, punto 5.16.3  (ex DPR 547/1955 art. 313). 
Verificare che tutti i macchinari elettrici abbiano dispositivi di sicurezza e siano almeno marcati CE. DLgs 
81/2008 e s.m. e i. art. 81 (ex DPR 547/1955 articoli 68, 124, 127). 
Controllare i collegamenti elettrici e di terra. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato IV punto 1.1.8  (ex DPR 
547/1955 articoli 271, 272, 324, 325). 
Per l'accesso al piano di lavoro sui ponteggi, evitare l'arrampicamento. 
Predisporre piste di accesso al lavoro ed opportune segnalazioni. DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 108 e 
seguenti, art. 163 e Allegati da XXIV a XXXII (ex DLgs 493/1996). 
Tenere lontane le persone dall’area sottostante mediante segnalazioni o transenne. DLgs 81/2008 e s.m. e 
i. art. 110 (ex DPR 547/1955 art. 11). 
Il personale addetto deve essere informato sul corretto utilizzo di aree ed attrezzature di cantiere. DLgs 
81/2008 e s.m. e i., art. 95 (ex DLgs 626/1994 e 494/1996). 
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Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolar modo delle mani, prima dei pasti. DLgs 
81/2008 e s.m. e i., Titolo II, art. 63 e Allegato IV (ex DPR 303/1956 articoli 4, 5). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Mascherine antipolvere – Occhiali di 
protezione ecc. 
Cautele e note 
Le varie fasi e sequenze operative debbono sempre essere preventivamente programmate. Verificare 
l'integrità dei cavi elettrici e degli impianti di terra.  
È vietato l'uso di ponti su cavalletti sugli impalcati dei ponteggi esterni. 
Verificare che tinte e solventi siano rispondenti alle vigenti norme.  
Verificare il buono stato d'uso di ponteggi, trabattelli ecc. 
Formare ed informare il personale sulla corretta movimentazione dei carichi. 
Accertarsi che il materiale da usare sia razionalmente predisposto per essere sollevato. 
 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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44. Scheda   45 

Attività  PARZIALE SMOBILIZZO DEL CANTIERE 

Fase lavorativa  Smontaggio dei ponteggi ad "H" dalle facciate esterne del fabbricato. 

Allontanamento dei materiali e dei mezzi non più utilizzati e pulizia del cantiere 
 
Dopo le ultime lavorazioni sulle facciate esterne (tinteggiature, discendenti ecc.) si procede generalmente 
alla rimozione del ponteggio, che deve essere eseguito sempre secondo le procedure indicate nel PiMUS.  
Generalmente questa attività è eseguita dall’Impresa appaltatrice, o ancor più comunemente, dalla Ditta 
specializzata che ha fornito e montato i ponteggi. 
Attenzione: può accadere che, per la fretta, vengano abbandonate le procedure di sicurezza per la discesa a 
terra dei materiali.  
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. ………. 3  ‐ In questa fase n. ……….2 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Ditta specializzata in opere da ponteggiatori ecc. 
Presenze di esterni al lavoro 
Non previste in questa fase. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Autocarro con gru ecc.  Chiavi.  Carrucole ecc. Attrezzature di uso comune. 
Ponteggi. Trabattelli, scale ecc. 
Possibili rischi 
Caduta di materiale per sfilamento. Caduta di attrezzature. Caduta del personale addetto allo smontaggio. 
Contusioni e ferite alla testa ed ai piedi. Poca attenzione del personale addetto alle disposizioni date per il 
corretto smontaggio e per l'allontanamento di attrezzature e materiali. Ribaltamento di ponteggi o 
trabattelli.  
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Vietato l'accesso", "Movimentare correttamente i carichi a mano".   
Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento.  
Solo in fase di vero montaggio o smontaggio esporre: "Ponteggio in allestimento” Segnaletica che imponga 
l'utilizzo di DPI. 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione DPI. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955 articoli 
377, 381, 383, 384, 385, 386;  DLgs 626/1994 articoli 41, 42). 
Usare le cinture di sicurezza con fune di trattenuta. DLgs 81/2008 e s.m. e i. articoli 115, 116 (ex DPR 
547/1955 art. 386). 
Consultare le istruzioni contenute nel PiMUS, gli schemi del ponteggio ed il disegno firmato dal Direttore di 
Cantiere. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 136 (ex DPR 164/56 Capo V) 
Provvedere al corretto scollegamento della struttura del ponteggio all'impianto di terra. 
Per l'accesso al ponteggio, evitare l'arrampicamento. 
Predisporre piste di accesso al lavoro ed opportune segnalazioni. DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 108 e 
seguenti; art. 163 e Allegati da XXIV a XXXII  (ex DLgs 493/1996). 
Tenere lontane le persone dall’area sottostante mediante segnalazioni o transenne. DLgs 81/2008 e s.m. e 
i. art. 110 (ex DPR 547/1955 art. 11). 
Il personale addetto deve essere informato sul corretto utilizzo di aree ed attrezzature di cantiere. DLgs 
81/2008 e s.m. e i., art. 95 (ex DLgs 626/1994 e 494/1996). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
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Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe ecc. 
Cautele e note 
Sia il montaggio che lo smontaggio dei ponteggi deve essere eseguito sotto la diretta sorveglianza dei 
Preposti. 
Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture di sicurezza.  
Osservare scrupolosamente  le istruzioni e gli schemi di montaggio, ed il disegno predisposto dal Direttore 
di Cantiere.  
Formare ed informare il personale sulla corretta movimentazione dei carichi. 
Accertarsi che il materiale da usare sia razionalmente predisposto per essere sollevato.  
Non buttare materiale direttamente dai piani, ma programmarne la discesa utilizzando idonei mezzi di 
sollevamento ecc. 
 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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45. Scheda   47 

Attività  TINTEGGIATURE INTERNE 

Fase lavorativa  Lavori di tinteggiatura interna con idropitture semilavabili, previa 

preparazione delle superfici con stuccatura e rasatura 
 
La tinteggiatura è tra le lavorazioni che normalmente vengono eseguite per il completamento degli interni 
di edifici ecc. 
Generalmente questa attività è svolta da Ditta specializzata in opere da pittore che utilizzano attrezzature 
proprie. 
Può accadere che utilizzino l’impianto elettrico già realizzato; in tal caso  è opportuno redigere un verbale di 
consegna contenente la dichiarazione che i punti di presa consegnati sono tutti a norma ed integri. 
Redigere anche un verbale di coordinamento se sono ancora in corso altre attività nella stessa area. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. …….2  ‐ In questa fase n. ……….1 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Ditta specializzata in opere da pittore ecc. 
Presenze di esterni al lavoro 
Non previste in questa fase. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Trabattelli, trapano per miscelare le malte, levigatrice, scale ecc. Attrezzature di uso comune. Tinte, vernici, 
stucchi, solventi ecc. 
Possibili rischi 
Elettrocuzione. Contatto accidentale con parti elettriche o in movimento della molazza, flex, trapano ecc. 
Ribaltamento di ponti di servizio o trabattelli. Ponti di servizio e trabattelli non sufficientemente stabili e 
ben disposti. 
Caduta accidentale dai ponti di servizio, trabattelli e scale a mano di attrezzi o di persone. Inalazione di 
polveri e vapori. Contusioni al capo ed ai piedi. Irritazioni epidermiche. Poca attenzione alle fasi 
programmate, da parte del personale o del Preposto. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Vietato l'accesso", "Movimentare correttamente i carichi a mano".   
Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento.  
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione DPI. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955 
articoli 377, 381, 383, 384, 385, 386, DLgs 626/1994 articoli 41, 42). 
Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato IV punto 1.9 (ex DPR 303/1956 
art. 9). 
Predisporre linee per alimentazione per utensili elettrici portatili. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Allegato V, parte 
II, punto 5.16.3  (ex DPR 547/1955 art. 313). 
Predisporre piste di accesso al lavoro ed opportune segnalazioni. DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 108 e 
seguenti; art. 163 e Allegati da XXIV a XXXII  (ex DLgs 493/1996). 
Tenere lontane le persone dall’area sottostante mediante segnalazioni o transenne. DLgs 81/2008 e s.m. e 
i. art. 110 (ex DPR 547/1955 art. 11). 
Il personale addetto deve essere informato sul corretto utilizzo di aree ed attrezzature di cantiere. DLgs 
81/2008 e s.m. e i., art. 95 (ex decreti legislativi 626/1994 e 494/1996). 
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Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolar modo delle mani, prima dei pasti. DLgs 
81/2008 e s.m. e i., Titolo II, art. 63 e Allegato IV (ex DPR 303/1956 articoli 4, 5). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Mascherine antipolvere – Occhiali di 
protezione ecc. 
Cautele e note 
Le varie fasi e sequenze operative debbono sempre essere preventivamente programmate. Verificare 
l'integrità dei cavi elettrici e degli impianti di terra. 
Verificare che tinte e solventi siano rispondenti alle vigenti norme. 
Verificare il buono stato d'uso di tra battelli ecc. 
Formare ed informare il personale sulla corretta  movimentazione dei carichi. 
Accertarsi che il materiale da usare sia razionalmente predisposto per essere sollevato. 
 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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46. Scheda   48 

Attività  LAVORI DI RIFINITURA INTERNI 

Fase lavorativa  Rifiniture varie, piccoli ritocchi e assistenza alle Ditte per l'ultimazione degli 

impianti elettrici, dell'impianto termico ecc. 
 
I lavori necessari per piccole rifiniture spesso sono sottovalutati perché in genere sono eseguiti da poche 
persone che restano in cantiere, prive di adeguata sorveglianza e assistenza.  
Così può capitare, ad esempio, che elettricisti, altri impiantisti, pittori ecc. eseguano piccoli lavori (ognuno 
per conto proprio) senza preoccuparsi dei rischi che possono procurare agli altri. È necessario, in questo 
caso, un adeguato coordinamento, anche a livello di Lavoratori autonomi, per evitare che  si crei un 
“abbassamento della soglia di sicurezza” che qualche volta il cantiere paga come contributo agli infortuni 
sul lavoro. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. ……….3   ‐ In questa fase n. ………..2  
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Varie Ditte specializzate in opere da pittore, impianti ecc. 
Presenze di esterni al lavoro 
Non previste in questa fase. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Furgoni, trabattelli, trapani, flex, scale ecc. Attrezzature di uso comune e materiali di  
consumo vari, adeguati alle varie lavorazioni in fase di ultimazione. 
Possibili rischi 
Elettrocuzione. Contatto accidentale con parti elettriche del flex, trapano ecc. Ponti di servizio e trabattelli 
non sufficientemente stabili e ben disposti. 
Caduta accidentale dai ponti di servizio,  scale e trabattelli di attrezzi o di persone. Caduta di persone dalle 
scale a mano. Inalazione di polveri e vapori. Contusioni al capo ed ai piedi. Irritazioni epidermiche. Poca 
attenzione alle fasi programmate, da parte del personale o del Preposto. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Vietato l'accesso", "Movimentare correttamente i carichi a mano".   
Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento. Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. 
Misure di sicurezza.  Norme di legge, decreti e circolari 
Usare mezzi personali di protezione DPI. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR 547/1955 articoli 
377, 381, 383, 384, 385, 386, DLgs 626/1994 articoli  41, 42). 
Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro. DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato IV punto 1.9 (ex DPR 303/1956 
art. 9). 
Predisporre linee per alimentazione per utensili elettrici portatili. DLgs 81/2008 e s.m. e i., Allegato V, parte 
II, punto 5.16.3  (ex DPR 547/1955 art. 313). 
Il personale addetto deve essere informato sul corretto utilizzo di aree ed attrezzature di cantiere. DLgs 
81/2008 e s.m. e i., art. 95 (ex decreti legislativi 626/1994 e 494/1996). 
Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolar modo delle mani, prima dei pasti. DLgs 
81/2008 e s.m. e i., Titolo II, art. 63 e Allegato IV (ex DPR 303/1956 articoli 4, 5). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Mascherine antipolvere – Occhiali di 
protezione ecc. 
Cautele e note 
Le varie fasi e sequenze operative debbono sempre essere preventivamente programmate. 
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Verificare l'integrità dei cavi elettrici e degli impianti di terra. 
Verificare che tinte e solventi siano rispondenti alle vigenti norme. 
Verificare il buono stato d'uso di trabattelli ecc. 
Formare ed informare il personale sulla corretta movimentazione dei carichi. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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47. Scheda   52 

Attività  OPERE DI COMPLETAMENTO 

Fase lavorativa  Messa a dimora di piantagioni ecc. 
 
Attività presente spesso nelle fasi di lavoro finali ed eseguite solitamente da Ditta specializzata, senza 
interferenze con altri lavori.  
In ogni caso, le lavorazioni dovranno sempre avvenire in presenza di un Preposto in grado di valutare 
attentamente la situazione locale e di controllare che vengano eseguite in sicurezza. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. …………. 4   In questa fase n. ………….3  
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Ditta specializzata in piantumazioni, attività di vivaio ecc.  
Presenze di esterni al lavoro 
Fornitura di piante ecc. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Autocarro. Autogrù. Miniescavatore. Motozappa, rullo a mano. Attrezzature di uso comune. Torba, concimi 
chimici, alberi, cespugli. 
Possibili rischi 
Offese a varie parti del corpo. Contatto accidentale con macchine operatrici. Irritazioni epidermiche alle 
mani. Inalazione di polveri di concimi chimici. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
"Uscita automezzi", "Non sostare nel raggio di azione" "Movimentare correttamente i carichi manuali" ecc.  
Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento. 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. 
Misure di sicurezza.  Norme di legge, decreti e circolari 
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR  547/1955;  
DLgs 626/1994 articoli 41, 42). 
Predisporre vie obbligate di transito ed opportune segnalazioni. DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 108 e 
seguenti, art. 163 e Allegati da XXIV a XXXII  (ex DLgs 493/1996). 
Il personale addetto deve essere informato sul corretto utilizzo di aree ed attrezzature di cantiere. DLgs 
81/2008 e s.m. e i., art. 95 (ex DLgs 626/1994 e 494/1996). 
Tenere lontane le persone non addette mediante segnalazioni o transenne. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 
110 (ex DPR 547/1955 art. 11). 
Eliminare o ridurre gli effetti delle vibrazioni e dei rumori. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 192 (ex DPR 
303/1956 art. 24). 
Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolar modo delle mani, prima dei pasti. DLgs 
81/2008 e s.m. e i., Titolo II, art. 63 e Allegato IV (ex DPR 303/1956 articoli 4‐5). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Mascherine antipolvere. 
Cautele e note 
Durante le fasi di stoccaggio fare in modo da evitare il rovesciamento del materiale movimentato. 
Impedire che il personale possa movimentare carichi manuali (piante e/o sacchi) di peso superiore a 30 kg o 
comunque di forma e dimensioni tali che ne impediscano un agevole trasporto. 
Accertarsi che il materiale da usare sia razionalmente predisposto per essere utilizzato.  
Le varie fasi e sequenze operative debbono sempre essere preventivamente programmate.  
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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48. Scheda   53 

Attività  SOVRASTRUTTURE STRADALI 

Fase lavorativa  Misto cementato conglomerati bituminosi (Strato di base – Binder Tappetino 

di usura) 
 
Attività presente spesso nelle fasi di lavoro finali ed eseguite solitamente da Ditta specializzata.  È 
comunque necessaria una attenta programmazione delle fasi lavorative, soprattutto se le lavorazioni 
avvengono in presenza di traffico locale. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. ……… 3  ‐ In questa fase n. ………….2 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI  X    NO   

Ditta specializzata in fornitura e stesa di conglomerati cementizi e bituminosi.  
Presenze di esterni al lavoro 
Autisti di autocarri (Lavoratori autonomi “padroncini” utilizzati dalla Ditta fornitrice di conglomerati). 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Autocarro. Finitrice. Spruzzatrice. Rullo statico e vibrante ecc. Attrezzi di uso comune. Emulsione 
bituminosa. Conglomerato cementizio. Conglomerato bituminoso.  
Possibili rischi 
Offese a varie parti del corpo. Contatto accidentale con macchine operatrici. Irritazioni epidermiche alle 
mani. Offese alle mani ed alle altre parti del corpo per scottature. Inalazioni di vapori. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. Esempio: 
“Riduzione di carreggiata”,  “Limiti di velocità”, "Uscita automezzi" 
Transenne e segnali per delimitare la zona d'intervento. 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo III, Capo II (ex DPR  547/1955;  
DLgs 626/1994 articoli 41, 42). 
Vietare l'avvicinamento di persone non addette mediante segnali, avvisi e sbarra‐menti. DLgs 81/2008 e 
s.m. e i. art. 109 (ex DPR 164/1956 art.12; DPR 547/1955 art.11 e CM 103/80). 
Esigere il rispetto delle modalità e delle tempistiche programmate per la lavorazione in corso. 
Predisporre vie obbligate di transito ed opportune segnalazioni. DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 108 e 
seguenti; art. 163 e Allegati da XXIV a XXXII  (ex DLgs 493/1996). 
Il personale addetto deve essere informato sul corretto utilizzo di aree ed attrezzature di cantiere. DLgs 
81/2008 e s.m. e i., art. 95 (ex DLgs 626/1994 e 494/1996). 
Eliminare o ridurre gli effetti delle vibrazioni e dei rumori. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 192 (ex DPR 303/56 
art. 24). 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe –  Mascherine idonee per evitare l'inalazione di 
vapori. 
Cautele e note 
Controllare accuratamente che non si creino interferenze  fra la viabilità interna del cantiere e quella 
esterna. 
Accertarsi che, nel tragitto per il trasporto del conglomerato bituminoso, i mezzi non creino pericoli, disagi 
e non vi sia caduta di materiale  sulla viabilità esterna. 
Non sottovalutare mai il pericolo di ustioni a causa delle temperature dei conglomerati bituminosi. 
Sul luogo di lavoro devono essere presenti estintori e pacchetti di medicazione idonei. 
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Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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49. Scheda   56 

Attività  SMOBILIZZO DELL'AREA LOGISTICA DEL CANTIERE 

Fase lavorativa  Smontaggio dei baraccamenti, impianto elettrico di cantiere ecc. Pulizia 

finale di tutti i luoghi di lavoro 
 
Lo sgombero del cantiere e la pulizia finale delle aree utilizzate sono ancora attività lavorative soggette al 
controllo e tutela della sicurezza da parte dall’Impresa. Spesso sono sottovalutate perché in genere sono 
eseguite da poche persone che restano in cantiere, prive di adeguata sorveglianza e assistenza. Così può 
capitare, ad esempio, che vengano rimossi collegamenti elettrici da personale non specializzato. 
È necessaria quindi, anche in questa ultima fase, la presenza di un Preposto in grado di dirigere le attività di 
smobilizzo del cantiere e di controllare che vengano eseguite in sicurezza. 
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno) 
Massimo previsto n. ……..3    ‐ In questa fase n. ……….2 
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 

Previste in questa 
fase:   

SI      NO  X 

Presenze di esterni al lavoro 
Non previste in questa fase. 
Mezzi, attrezzi e materiali 
Autocarro con gru.  Funi di imbracatura.  Flex. Trapano. Saldatrice elettrica. Attrezzi di uso comune. 
Baraccamenti, attrezzature e materiali ancora presenti in cantiere. 
Possibili rischi 
Contusioni per l'uso di leve, paletti e chiavi. Sbilanciamento del carico durante la messa in tiro e urti 
accidentali con gli addetti alle operazioni di carico.  Caduta dell'operatore dal piano di lavoro. 
Schiacciamento di piedi e mani. Abrasioni e strappi muscolari. Caduta di attrezzature. Danni causati dal 
movimento delle macchine operatrici. Pieghe anomale delle funi di imbracatura e possibile tranciamento e 
sfilamento delle stesse. 
Segnaletica 
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertano dei pericoli possibili per le lavorazioni in corso. 
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. 
Misure di sicurezza.  Norme di legge 
Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLgs 81/2008 e s.m. e i. Titolo III, Capo II (ex DLgs 626/1994 
articoli 41 e 42 ex DPR  547/1955).  
Il personale addetto deve essere informato sulle corrette procedure da applicare per lo smontaggio dei 
baraccamenti e la pulizia delle aree di cantiere. DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 36 e 37 (ex DLgs 626/1994 e 
494/1996). 
Esigere il rispetto delle modalità e delle tempistiche programmate per lo smontaggio del cantiere. 
Applicare tutte le norme di tutela per la sicurezza dei lavoratori contenute nel DLgs 81/2008, Titolo IV, Capo 
II: Prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota.  
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
Tute da lavoro (vestiario idoneo) – Casco – Guanti – Scarpe – Cuffie e/o tappi otoprotettori – Mascherine 
antipolvere. 
Cautele e note 
Le varie fasi e sequenze operative debbono sempre essere preventivamente programmate.  
Accertarsi che il materiale da rimuovere sia razionalmente predisposto per essere sollevato. 
Verificare il buono stato d'uso di tutte le attrezzature utilizzate. Verificare che tutti i macchinari e le 
attrezzature elettriche siano conformi almeno alle norme CE. 
Sorveglianza sanitaria 
Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. 
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