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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Presentazione piano di
lavoro per bonifica amianto
presso ASL competente

1 g lun 14/09/09 lun 14/09/09

2 Allestimento cantiere 5 g mar 15/09/09 sab 19/09/09

3 ala est - Demolizione
controsoffitti, cassonetti e
bonifica materiali con fibre
nocive

30 g dom 20/09/09 lun 19/10/09

4 ala est - demolizioni e
smantellamenti impianti

13 g mar 20/10/09 dom 01/11/09

5 ala est - interventi su
impianto meccanico

20 g lun 02/11/09 sab 21/11/09

6 ala est - posa cavi nelle
passerelle da Q.E. a
stacchi, impianti speciali

14 g lun 16/11/09 dom 29/11/09

7 bonifica amianto piano
seminterrato

30 g mer 14/10/09 gio 12/11/09

8 ala ovest - Demolizione
controsoffitti, cassonetti e
bonifica materiali con fibre
nocive

24 g ven 09/10/09 dom 01/11/09

9 ala ovest - demolizioni e
smantellamento impianti

10 g lun 02/11/09 mer 11/11/09

10 ala ovest - interventi su
impianto meccanico

18 g gio 12/11/09 dom 29/11/09

11 ala ovest - posa cavi da
Q.E. a stacchi, realizzazione
impianti speciali

11 g gio 19/11/09 dom 29/11/09

12 posa pavimenti e
rivestimenti

18 g gio 26/11/09 dom 13/12/09

13 pareti in cartongesso 20 g gio 03/12/09 mar 22/12/09

14 impinato elettrico interno
agli uffici

14 g ven 11/12/09 gio 24/12/09

15 posa controsoffitti 12 g dom 13/12/09 gio 24/12/09

16 posa serramenti / pareti
vetrate / pareti mobili /
sanitari

10 g lun 28/12/09 mer 06/01/10

17 tinteggiature 10 g lun 04/01/10 mer 13/01/10

18 trasloco 10 g sab 09/01/10 lun 18/01/10

19 bonifica amianto piano
primo

60 g mar 19/01/10 ven 19/03/10

20 start up impianti
(dati-fonia-speciali)

7 g lun 11/01/10 dom 17/01/10

21 smantellamento canitere 7 g lun 15/03/10 dom 21/03/10

5 g
all. cantiere

30 g
bonifica ala est

13 g
demolizioni ala est

20 g
imp. meccanico ala est

14 g
imp. elettrico - dorsali corridoio ala est

30 g
bonifica amianto piano interrato

24 g
bonifica ala ovest

10 g
demolizioni ala ovest

18 g
imp. meccanico ala ovest

11 g
imp. elettrico - dorsali corridoio ala ovest

18 g
posa pavimenti

20 g
pareti in cartongesso

14 g
imp.elettrico - interno uffici

12 g
controsoffitti e cassonetti

10 g
serramenti e pareti mobili

10 g
tinteggiature

10 g
trasloco

60 g
bonifica amianto piano primo

7 g
start-up impianti

7 g
rimozione cantiere
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Ristrutturazione interni, bonifica da amianto  e riqualificazione impiantistica dell’edificio n. 22 (ex PPG)

(codice lavoro: 490-09) Lotto funzionale n.1 - Piani Rialzato e Primo. Edificio 22 presso il Campus via La Masa
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