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CRONOPROGRAMMA

Ristrutturazione interni, bonifica da amianto e riqualificazione impiantistica dell’edificio n. 22 (ex PPG)
(codice lavoro: 490-09) Lotto funzionale n.1 - Piani Rialzato e Primo. Edificio 22 presso il Campus via La Masa
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T [Presentazione piano di 1g  1un14/09/09  lun 14/09/09

lavoro per bonifica amianto |
presso ASL competente
2 Allestimento cantiere 5g  mar 15/09/09 sab 19/09/09 all. cantiere
59
3 |alaest - Demolizione 30g dom20/09/09  lun 19/10/09 bonifica ala est
controsoffitti, cassonetti e 309
bonifica materiali con fibre
nariva
4 |alaest - demolizioni e 13g  mar20/10/09  dom 01/11/09 demolizioni ala est
smantellamenti impianti
5 |alaest - interventi su 20g  un02/11/09  sab 21/11/09 imp. meccanico ala est
impianto meccanico 209
6 |alaest - posa cavi nelle 14g  lun16/11/09  dom 29/11/09 imp. elettrico - dorsali corridoio ala est
passerelle da Q.E. a 149
stacchi, impianti speciali
7 |bonifica amianto piano 30g  mer14/10/09  gio 12/11/09 bonifica amianto piano interrato
seminterrato 309
8 |alaovest - Demolizione 249 ven09/10/09 dom 01/11/09 bonifica ala ovest
controsoffitti, cassonetti e 249
bonifica materiali con fibre
Nnnriva
9 |alaovest - demolizioni e 109 lun02/11/09  mer 11/11/09 demolizioni ala ovest
smantellamento impianti
10 ala ovest - interventi su 18¢g gio 12/11/09  dom 29/11/09 imp. meccanico ala ovest
impianto meccanico 18g
11 |ala ovest - posa cavi da 11g  gi019/11/09  dom 29/11/09 imp. elettrico - dorsali corridoio ala ovest
Q.E. a stacchi, realizzazione g
impianti speciali
12 posa pavimenti e 18g gio 26/11/09  dom 13/12/09 posa pavimenti
rivestimenti 189
13 |pareti in cartongesso 209 g0 03/12/09  mar 22/12/09 pareti in cartongesso
209
14 |impinato elettrico interno 14g  venl1l/12/09  gio 24/12/09 imp.elettrico - interno uffici
agli uffici 149
15 |posa controsoffitti 12g dom13/12/09  gio 24/12/09 controsoffitti e cassonetti
129
16 |posa serramenti / pareti 10g  Iun28/12/09  mer 06/01/10 serramenti e pareti mobili
vetrate / pareti mobili / 109
sanitari
17t nteggiature 10g lun 04/01/10  mer 13/01/10 tinteggiature
109
18 |trasloco 10g sab09/01/10  lun 18/01/10 trasloco
= 10g

19 |ponifica amianto piano 60g mar19/01/10  ven 19/03/10 bonifica amianto piano primo

primo | 60g

20 |start up impianti 79 lun11/01/10  dom 17/01/10 start-up impianti

(dati-fonia-speciali) 79
21 |smantellamento canitere 7g  n15/03/10 dom 21/03/10 rimozione cantiere
79
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