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ID Nome attività Durata

1 REALIZZAZIONE INTERO PROGETTO 507 g

2 LOTTO 1 - SECONDO PIANO 155 g

3 ALLESTIMENTO CANTIERE 3 g

4 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 28 g

5 DISTACCO IMPIANTI 1 g

6 RIMOZIONE ARREDI 2 g

7 RIMOZIONE CONTROSOFFITTI E IMPIANTI a SOFFITTO 2 g

8 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI 4 g

9 RIMOZIONE INFISSI INTERNI 1 g

10 RIMOZIONE IMPIANTI 2 g

11 DEMOLIZIONE MASSETTI 5 g

12 RIMOZIONE INFISSI ESTERNI 14 g

13 MASSETTI E SOTTOFONDI 15 g

14 POSA STRATO DI DESOLIDARIZZAZIONE 1 g

15 REALIZZAZIONE NUOVI MASSETTI 10 g

16 ASGIUGATURA MASSETTI 10 g

17 OPERE DA FABBRO 21 g

18 REALIZZAZIONE STRUTTURA DI SOSTEGNO MACCHINE 15 g

19 INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI 21 g

20 ISOLAMENTI 36 g

21 REALIZZAZIONE ISOLAMENTO COPERTURA E CONTROPLACCAGGIO 7 g

22 REALIZZAZIONE ISOLAMENTO E CONTOPLACCAGGIO PARETI 30 g

23 IMPIANTI MECCANICI 30 g

24 REALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE A CONTROSOFFITTO 30 g

25 IMPIANTI ELETTRICI 30 g

26 REALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE A CONTR. E VIE CAVO IN AMBIEN 30 g

27 CONTROSOFFITTI 7 g

28 TRACCIAMENTO E IMPOSTAZIONE CONTROSOFFITTI 7 g

29 IMPIANTI MECCANICI 10 g

30 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO MACCHINE A SOFFITTO 10 g

31 CONTROSOFFITTI 14 g

32 COMPLETAMENTO CONTROSOFFITTI 14 g

33 PAVIMENTAZIONI 15 g

34 POSA NUOVA PAVIMENTAZION IN PVC COMPRESI ZOCCOLINI 15 g

35 IMPIANTI ELETTRICI 10 g

36 POSA IMPIANTI A PAVIMENTO, POSA E COLLEGAMENTO QUADRI ELETTRICI 10 g

37 PAVIMENTAZIONI 4 g

38 POSA PAVIMENTO GALLEGGIANTE 4 g

39 OPERE DI FINITURA 8 g

40 POSA RIVESTIMENTI FONOASSORBENTI 8 g

41 OPERE DA VERNICIATORE 10 g

42 IMBIANCATURE E VERNICIATURE 10 g

43 ARREDO 7 g

44 POSA ARREDO (ALTRA DITTA) 7 g

45 IMPIANTI MECCANICI 15 g

46 COMPLETAMENTI, PROVE E AVVIO IMPIANTI 15 g

47 IMPIANTI ELETTRICI 20 g

48 ATTESTAZIONI TERMINALI, COLLEGAMENTI, AVVIO IMPIANTI 20 g

49 PULIZIA 2 g

50

51 LOTTO 1 - CENTRALE TERMICA E SEMINTERRATO 86 g

52 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 2 g

53 RIMOZIONE INFISSI 1 g

54 DEMOLIZIONI PARETI INTERNE E APERTURA NUOVA PORTA 2 g

55 OPERE IN C.A. 4 g

56 CHIUSURA APERTURE A PAVIMENTO 4 g

57 MURATURE 4 g

58 CHIUSURA PORTE 4 g

59 ISOLAMENTI 3 g

60 REALIZZAZIONE ISOLAMENTO ACUSTICO A SOFFITTO 3 g

61 FINITURE INTERNE 7 g

62 SISTEMAZIONI E IMBIANCATURE 7 g

63 IMPIANTI MECCANICI 70 g

64 REALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE 30 g

65 FORNITURA E INSTALLAZIONE GRUPPI FRIGO 10 g

66 IMPIANTI ELETTRICI 35 g

67 REALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE 20 g

68 FORNITURA E INSTALLAZIONE QUADRI 15 g

69

70 LOTTO 1 - OPERE ESTERNE 152 g

71 SCAVI E DEMOLIZIONI 10 g

72 SCAVO ESTERNO A PIANO TERRA, DEMOLIZIONI E CREAZIONE PASSAGGI 10 g
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73 RIMOZIONI IN COPERTURA 3 g

74 IMPIANTI MECCANICI 30 g

75 REALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE 30 g

76 OPERE STRUTTURALI 20 g

77 RINFORZO COPERTURA 20 g

78 OPERE DI FINITURA 5 g

79 IMPERMEABILIZZAZIONI E LATTONERIE 5 g

80 IMPIANTI MECCANICI 10 g

81 FORNITURA E INSTALLAZIONE MACCHINE 10 g

82 IMPIANTI ELETTRICI 84 g

83 COLLEGAMENTI MACCHINE 10 g

84

85 CHIUSURA LOTTO 1 0 g

86

87 LOTTO 2 - PRIMO PIANO 180 g

88 ALLESTIMENTO CANTIERE 1 g

89 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 34 g

90 DISTACCO IMPIANTI 1 g

91 RIMOZIONE ARREDI 4 g

92 RIMOZIONE CONTROSOFFITTI E IMPIANTI a SOFFITTO 4 g

93 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI 7 g

94 RIMOZIONE INFISSI INTERNI 1 g

95 RIMOZIONE IMPIANTI 4 g

96 DEMOLIZIONE MASSETTI 8 g

97 RIMOZIONE INFISSI ESTERNI 10 g

98 MASSETTI E SOTTOFONDI 15 g

99 POSA STRATO DI DESOLIDARIZZAZIONE 1 g

100 REALIZZAZIONE NUOVI MASSETTI 7 g

101 ASGIUGATURA MASSETTI 10 g

102 OPERE DA FABBRO/FALEGNAME 21 g

103 REALIZZAZIONE STRUTTURA DI SOSTEGNO MACCHINE 4 g

104 INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI 21 g

105 ISOLAMENTI 30 g

106 REALIZZAZIONE ISOLAMENTO E CONTOPLACCAGGIO PARETI 30 g

107 IMPIANTI MECCANICI 30 g

108 REALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE A CONTROSOFFITTO 30 g

109 IMPIANTI ELETTRICI 30 g

110 REALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE A CONTR. E VIE CAVO IN AMBIEN 30 g

111 CONTROSOFFITTI 10 g

112 TRACCIAMENTO E IMPOSTAZIONE CONTROSOFFITTI 10 g

113 IMPIANTI MECCANICI 10 g

114 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO MACCHINE A SOFFITTO 10 g

115 CONTROSOFFITTI 20 g

116 COMPLETAMENTO CONTROSOFFITTI 20 g

117 PAVIMENTAZIONI 20 g

118 POSA NUOVA PAVIMENTAZION IN PVC COMPRESI ZOCCOLINI 20 g

119 IMPIANTI ELETTRICI 14 g

120 POSA IMPIANTI A PAVIMENTO, POSA E COLLEGAMENTO QUADRI ELETTRICI 14 g

121 OPERE DI FINITURA 15 g

122 POSA RIVESTIMENTI FONOASSORBENTI 15 g

123 OPERE DA VERNICIATORE 15 g

124 IMBIANCATURE E VERNICIATURE 15 g

125 ARREDO 7 g

126 POSA ARREDO (ALTRA DITTA) 7 g

127 IMPIANTI MECCANICI 20 g

128 COMPLETAMENTI, PROVE E AVVIO IMPIANTI 20 g

129 IMPIANTI ELETTRICI 20 g

130 ATTESTAZIONI TERMINALI, COLLEGAMENTI, AVVIO IMPIANTI 20 g

131 PULIZIA 2 g

132 CHIUSURA LOTTO 2 0 g

133

134 LOTTO 3 - PRIMO RIALZATO 172 g

135 ALLESTIMENTO CANTIERE 1 g

136 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 24 g

137 DISTACCO IMPIANTI 1 g

138 RIMOZIONE ARREDI 4 g

139 RIMOZIONE CONTROSOFFITTI E IMPIANTI a SOFFITTO 2 g

140 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI 4 g

141 RIMOZIONE INFISSI INTERNI 1 g

142 RIMOZIONE IMPIANTI 4 g

143 DEMOLIZIONE MASSETTI 8 g

144 RIMOZIONE INFISSI ESTERNI 5 g

145 MASSETTI E SOTTOFONDI 15 g
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146 POSA STRATO DI DESOLIDARIZZAZIONE 1 g

147 REALIZZAZIONE NUOVI MASSETTI 5 g

148 ASGIUGATURA MASSETTI 10 g

149 OPERE DA FABBRO/FALEGNAME 15 g

150 REALIZZAZIONE STRUTTURA DI SOSTEGNO MACCHINE 4 g

151 INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI 15 g

152 ISOLAMENTI 30 g

153 REALIZZAZIONE ISOLAMENTO E CONTOPLACCAGGIO PARETI 30 g

154 IMPIANTI MECCANICI 30 g

155 REALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE A CONTROSOFFITTO 30 g

156 IMPIANTI ELETTRICI 30 g

157 REALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE A CONTR. E VIE CAVO IN AMBIEN 30 g

158 CONTROSOFFITTI 10 g

159 TRACCIAMENTO E IMPOSTAZIONE CONTROSOFFITTI 10 g

160 IMPIANTI MECCANICI 10 g

161 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO MACCHINE A SOFFITTO 10 g

162 CONTROSOFFITTI 20 g

163 COMPLETAMENTO CONTROSOFFITTI 20 g

164 PAVIMENTAZIONI 20 g

165 POSA NUOVA PAVIMENTAZION IN PVC COMPRESI ZOCCOLINI 20 g

166 IMPIANTI ELETTRICI 14 g

167 POSA IMPIANTI A PAVIMENTO, POSA E COLLEGAMENTO QUADRI ELETTRICI 14 g

168 OPERE DI FINITURA 20 g

169 POSA RIVESTIMENTI FONOASSORBENTI 20 g

170 OPERE DA VERNICIATORE 15 g

171 IMBIANCATURE E VERNICIATURE 15 g

172 ARREDO 7 g

173 POSA ARREDO (ALTRA DITTA) 7 g

174 IMPIANTI MECCANICI 20 g

175 COMPLETAMENTI, PROVE E AVVIO IMPIANTI 20 g

176 IMPIANTI ELETTRICI 20 g

177 ATTESTAZIONI TERMINALI, COLLEGAMENTI, AVVIO IMPIANTI 20 g

178 PULIZIA 2 g
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