




ID Nome attività Durata WBS

1 CRONOPROGRAMMA: Stalcio Lotto I - edificio 24 - (DPR 207/2010 art. 40) 0 g 0

2
3 attività di verifica rilevazione dimensionale e altimetrico 20 g 12
4 approvazione materiali e finiture proposte 9 g 7
5
6 attivita esterna: realizzazione completa carpenteria metallica in officina 40 g 30
7
8 allestimento cantiere e organizzazione viabilità 7 g 3
9 posizionamento baracche e protezioni sicurezza 2 g 2

10 realizzazione di quadro elettrico di cantiere e di mezza a terra 1 g 1
11
12 lavori di rimozione della pavimentazione esistente - area esterna di scavo 3 g 1
13 lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - realizzazione delle nuove reti 3 g 3
14 lavori di scavo per l'esecuzione delle sottomurazioni - esecuzione delle sottomurazioni per settori alternati 18 g 12
15 completamento dei lavori di scavo e preparazione del piano di posa della fondazione 1 g 1
16 formazione di strato di terreno costiparo e realizzazione di magrone 1 g 1
17 lavori di armatura della fondazione e posa tirafondi 7 g 2
18 getto di CLS per la fondazione 1 g 28
19 maturazione getto di fondazione in CA 28 g 15
20
21 montaggio di ponteggio di facciata e tunnel di sicurezza 5 g 3
22 lavori di demolizione della scaletta e degli infissi di facciata 5 g 3
23 lavori di apertura vani porta ai piani e loro riquadratura 5 g 3
24 lavori di rinforzo della scaletta di facciata e lavori di realizzazione fissaggi ballatoi aerei e pianerottoli edificio 14 g 10
25 posa di nuovi infissi e finiture per la facciata e scaletta 6 g 4
26
27 montaggio della carpenteria della scala e ballatoi aerei: blocco terra,  primo livello 5 g 5
28 montaggio della carpenteria della scala e ballatoi aerei: blocco secondo livello 5 g 3
29 montaggio della carpenteria della scala e ballatoi aerei: blocco terzo livello 5 g 3
30 montaggio degli elementi di completamento e di finitura sttrutturale della scala 3 g 3
31 realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione 4 g 2
32 lavori di verniciatura e finiture varie scale, scaletta e facciata 3 g 3
33 lavori di finiture e completamento generale 5 g 3
34 lavori di smontaggio ponteggio e strutture e attrezzature di cantiere 2 g 2
35 lavori di sistemazione pavimentazione spazi giardino a verde 5 g 3
36 lavori di smobilito cantiere 3 g 3
37
38 verifica conformità dei lavori eseguiti 1 g 1
39
40 giorni per le condizioni climatiche sfavorevoli (gg incrementati: +10%) 12 g 9
41
42 DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI 126 g 0
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ID Nome attività WBS Durata

1 CRONOPROGRAMMA: Stralcio Lotto II - Edificio 3 - (DPR 207/2010 art. 40) 0 0 g
2
3 attività di verifica rilevazione dimensionale e altimetrico  16 g
4 approvazione materiali e finiture proposte  11 g
5
6 realizzazione completa carpenteria metallica in officina  45 g
7
8 allestimento cantiere, organizzazione viabilità, potatura albero principale cortile interno 5 7 g
9 posizionamento baracche e protezioni sicurezza 2 2 g

10 realizzazione di quadro elettrico di cantiere e di messa a terra presso cortile interno 1 1 g
11 realizzazione di quadro elettrico di cantiere e di messa a terra esterno cortile 1 1 g
12
13 lavori di demolizione della pavimentazione marciapiede interno cortile - scala 1 3 3 g
14 lavori di demolizione della pavimentazione marciapiede interno cortile - scala 2 3 5 g
15 lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - realizzazione delle nuove reti - scala 1 3 5 g
16 lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - realizzazione delle nuove reti - scala 2 3 3 g
17 lavori di demolizione della pavimentazione marciapiede interno cortile - scala 3 3 5 g
18 lavori di demolizione di tutta la parte restante del marciapiede 5 7 g
19 lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - spostamento linea scarico fognario interno cortile 3 3 g
20 lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - realizzazione delle nuove reti - scala 3 3 5 g
21 opere di predisposizione impiantistica per la realizzazione del "RAIN GARGEN" 2 2 g
22 lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione - scala 1 2 4 g
23 lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione - scala 2 2 2 g
24 lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione - scala 3 2 4 g
25
26 lavori di impermeabilizzazione della controparete di fondazione in aderenza edifici 3 3 g
27 completamento dei lavori di scavo e preparazione del piano di posa della fondazione 3 5 g
28 formazione di strato di terreno costiparo e realizzazione di magrone 3 3 g
29 lavori di armatura della fondazione e posa tirafondi 3 6 g
30 getto di CLS per le 3 fondazioni scale 1 3 g
31 maturazione del CLS armato di fondazione 28 gg  28 g
32 montaggio di ponteggio di facciata - scala 1, 2 e 3 5 5 g
33 lavori di demolizione murature parapetti in facciata 3 5 g
34 lavori sulla facciata e lavori di realizzazione fissaggi piastre di ancoraggio delle scale -  scala 1 2 e 3 3 5 g
35 montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della scala 1  5 7 g
36 montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della scala 2  5 7 g
37 montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della scala 3 5 7 g
38 realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione 3 5 g
39 lavori di finiture e completamento generale 3 3 g
40 lavori di smontaggio ponteggio e strutture e attrezzature di cantiere 2 4 g
41
42
43 lavori di demolizione pavimento in asfalto bituminoso scala 4 1 1 g
44 lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - realizzazione delle nuove reti - scala 4 2 2 g
45 lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione scala 4 1 3 g
46 completamento dei lavori di scavo e preparazione del piano di posa della fondazione 1 1 g
47 formazione di strato di terreno costiparo e realizzazione di magrone 1 1 g
48 lavori di armatura della fondazione e posa tirafondi 1 1 g
49 getto di CLS per la fondazione  1 3 g
50 maturazione getto fondazione  28 g
51 montaggio ponteggio di facciata - scala 4 3 3 g
52
53 lavori di bonifica lastre cemento amianto di facciata esterna 1 1 g
54
55 lavori di consolidamento strutturale della facciata per realizzazione di nuova uscita al piano secondo 2 6 g
56 lavori di predisposizione portale apertura nuovo vano porta lattonerie soglia 2 3 g
57 lavori sulla facciata e lavori di realizzazione fissaggi piastre di ancoraggio delle scale -  scala 4 2 4 g
58 posa di nuovo infissi per uscita sicurezza piano secondo scala 4  1 4 g
59 montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della scala 4   7 9 g
60 realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione scala 4  2 2 g
61 lavori di finiture e completamento generale scala 4  2 3 g
62 lavori di smontaggio ponteggio e strutture e attrezzature di cantiere  2 2 g
63 lavori di realizzazione pavimento in conglomerato bituminoso ripristino scala 4  1 1 g
64
65 rimozione delle griglie bocche di lupo interno cortile e riquadrature e posa di nuiovi telai   5 7 g
66 lavori di realizzazione di nuovo marciapiede e pavimentazioni esterne in cemento catalitico  6 8 g
67 opere di completamento reti impianti per la realizzazione "RAIN GARDEN"  3 5 g
68 scavi per la realizzazione dei bacini drenanti per il Rain Garden  2 2 g
69 installaziopne della vasca  di raccolta acque meteoriche compreso allacciamento  idrico ed elettrici - prove di funzionamernto 2 4 g
70  formazione di strato drenante e terra di coltivo per il Rain Garden  3 3 g
71 realizzazione di impianti di irrigazione - lavori a carico dell'amministrazione del politecnico  3 5 g
72 lavori di realizzazione del tappeto erboso  5 7 g
73 lavori di smobilito cantiere  3 5 g
74
75 verifica di ultimazione dei lavori eseguiti  1 1 g
76
77 giorni per le condizioni climatiche sfavorevoli (gg incrementati: +10%) 18 18 g
78
79 DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI  198 g
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