


ID Nome attività WBS Durata

1 CRONOPROGRAMMA FASI LAVORATIVE: EDIFICO BL.026 -  (DPR 207/2010 art. 40) 1 1 g?
2
3 consegna lavori 0 0 g
4 attività di verifica rilevazione tecnica dimensionale 1 1 g
5 approvazione materiali e finiture proposte 2 5 g
6 verifica e approvazione progetto costruttivo 2 5 g
7 approvazione per macchina CDZ ruff top per ordinazione produzione 6 30 g
8
9 attivita esterna: realizzazione completa carpenteria metallica in officina 15 30 g

10
11 CANTIERIZZAZIONE 0 0 g
12 allestimento cantiere e organizzazione della viabilità interna ed esterna 1 1 g
13 delimitazione e perimetrazione dell'area di cantiere all'interno e all'esterno dell'edificio 2 4 g
14 posizionamento quadro di cantiere, collegamento alla rete e messa a terra, spostamento macchine distrubutrici bevande 1 1 g
15 spostamento albero, rimozione impianto irrigazione giasrdini (n.6 pali), rimozione fontanella, rimozione impianto illuminazione esterna, spostamenti degli arredi da giardin 2 2 g
16
17 OPERE CIVILI 0 0 g
18 lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - realizzazione di nuove reti (scarichi, idrici, dati) - lavori rumorosi da programmare 4 4 g
19  lavori di demolizione e rimozione pavimento in cls armato - lavori rumorosi 2 2 g
20  Scavo di scavo e sbancamento per fondazione h 80 cm di prof. per circa mq 236  -  mc 188 Con l'impiego mini escavatore 5 7 g
21 scavo per canali prefabbricati per la ventilazione del vespaio 1 3 g
22 lavori di apertura in breccia di muratura in CA vol. 0,5 mc 1 1 g?
23 movimentazione delle terre dall'interno all'esterno dell'edificio - carico e trasporto macerie e terre di risulta con minipala o motocariola e autocarro 3 mc per mc 250 terra s 6 7 g
24  Trasporto materiali a discarica, con autocarro 6 7 g
25 realizzazione canali prefabbricati in CA 2 2 g
26  getto di magrone di base fondazione, getto con utilizzo di pompa aerea. 1 3 g
27 realizzazione armatura plinti di fondazione, realizzazione di vespaio con posa iglù h=40 cm., armatura, casseformi di contenimento, armatura con rete elettrosandatra, tira 6 8 g
28 completamento delle reti e sottoservizi di impianti speciali 3 3 g
29  getto Calcestruzzo tipo C 28/35 per realizzazione di plinti e fondazioni laterali di contenimento, getto con utilizzo di pompa aerea. 1 3 g
30 maturazione getto di CLS armatto gettato per plinto fondazione 14 14 g
31 lavoro di impermeabilizzazione sulla soletta gettata 2 4 g
32 lavori di montaggio della struttura metallica pilastri n. 16 pilastri IPE 450 con autocarro con gru 1 1 g?
33 autogru braccio telescopica da 25 tonn braccio 42 mt per montaggio macchina condizionamento 1 2 g?
34 lavori di montaggio delle travi UPN 160 n. 8 collegate ai pilastri con autogru carrabile con braccio telescopico 1 2 g?
35 montaggio della carpenteria metallica travi secondarie in appoggio alle travi principali 2 4 g
36 montaggio dei pannelli autoportanti di chiusura copertura isolante termicamente 2 2 g
37 lavori di isolamento termico a pavimento con pannelli 2 2 g
38  Sottofondo per pavimenti sp.10 cm., getto con utilizzo di pompa aerea. 1 3 g
39  massetto per pavimento realizzato in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 Kg. di cemento “32,5 R”, sp.8 cm., compresa formazione di giunti 2 2 g
40 getto per massetto alleggerito sul piano di copertura per la realizzazione delle pendenze 2 2 g
41 lavori di installazione delle lattonerie gronde e pluviali 2 2 g
42 manto di impermeabilizzazione della copertura con guaina 2 2 g
43 collegamento alle rete impianti di scarico di copertura e alla rete principale 2 2 g
44  Pozzetti pluviali con coperchi. 2 4 g
45  Raccordo tubazioni acque chiare. 1 1 g
46 serramenti chiusura delle pareti trasparenti 12 16 g
47 controsoffitti e setti di pareti in cartongesso 8 12 g
48 lavori di incollaggio pavimento pavimento  in piestra diorite chiara levigata in composizione  4 7 g
49 lavori di incollaggio pavimento industriale in legno in composizione  6 8 g
50 verniciature 6 8 g
51 posa delle porte automatiche  n. 3 3 5 g
52 lavori di finitura e completamento 6 7 g
53
54 OPERE ELETTRICHE 0 0 g
55 Posa e installazione Canale Portacavi sottopavimento, e pozzetti portaprese 1 1 g?
56 Posa e installazione tubazioni portacavi 3 3 g
57 infilaggio cavi di potenza e cavi impianti speciali 3 5 g
58 installazione e cablaggio apparecchi illuminanti 3 3 g
59 cablaggio prese elettriche e prese dati  punti di comando 2 4 g
60 riprogrammazione centralina rivelazione incendi 1 1 g
61 lavori di completamento, verifica e prove impianto 56 5 g?
62
63 OPERE MECCANICHE 0 0 g
64 consegna della macchina di climatizzazione 1 2 g
65 posizionamento installazione macchina ruff-top 4 2 g
66 installazione canali aeraulici esterni 8 14 g
67 Forometrie soletta per passaggi canali 4 14 g
68 Installazione canali aeraulici interni 5 7 g
69 Installazione canali aeraulici interni 5 6 g
70 Installazione diffusori lineari 8 10 g
71 Impianto idrico sanitario, scarichi 5 13 g
72 lavori di completamento, verifica e prove impianti 66 3 g?
73 Lavori di ripristino e sistemazione giardino - impianto di irrigazione 2 7 g
74  0 g
75 verifica conformità dei lavori eseguiti 1 1 g
76
77 giorni per le condizioni climatiche sfavorevoli (ingremento ai 123 GG +10%) - rif. DPR 207/2010 art. 40 12 12 g
78 fine lavori durata contrattuale  0 0 g
79 DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI  135 g
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