


ID Nome attività WBS Durata Note Inizio

1 CRONOPROGRAMMA FASI LAVORATIVE: EDIFICO B.16A -  (DPR 207/2010 art. 40) 0 0 g lun 01/12/14
2 consegna lavori 0 0 g mar 01/09/15
3 verifica e approvazione progetto costruttivo 2 14 g  lun 01/12/14
4
5
6 CANTIERIZZAZIONE 0 0 g mar 01/09/15
7 allestimento cantiere e organizzazione della viabilità interna ed esterna 1 3 g mar 01/09/15
8 delimitazione e perimetrazione dell'area di cantiere all'interno e all'esterno dell'edificio 2 1 g ven 04/09/15
9 posizionamento quadro di cantiere, collegamento alla rete e messa a terra, spostamento macchine distrubutrici bevande 1 1 g lun 07/09/15
10
11 OPERE CIVILI 0 0 g lun 07/09/15
12 Lavori di demolizione murature di facciata  3 g lun 07/09/15
13 lavori di scavo  7 g gio 10/09/15
14 Lavori di realizzazione fondazioni, con casserature, armaturee e getto: FONDAZIONI 2 5 g gio 17/09/15
15 Lavori di realizzazione fondazioni, con casserature, armaturee e getto: PILASTRI 5 5 g mar 22/09/15
16 Lavori di realizzazione fondazioni, con casserature, armaturee e getto: SOLAIO 1 8 g dom 27/09/15
17 periodo di maturazione C.A. 0 14 g lun 05/10/15
18 demolizioni interne: tra fondazioni e pilastri 1 7 g mar 22/09/15
19 demolizioni interne ulteriori: più spostamento bombolario 6 7 g mar 29/09/15
20 lavori di realizzazione traccie e passaggi per l'impianto idrico 6 7 g mar 06/10/15
21 realizzazione di nuovi massetti 2 7 g mar 13/10/15
22 lavori di realizzazione di murature e tavolati in cartongesso 1 7 g lun 19/10/15
23 realizzazione di pavimenti e rivestimenti 6 7 g lun 26/10/15
24 lavori di realizzazione delle lattonerie 3 15 g lun 19/10/15
25 installazione di nuovo carroponte 1 5 g lun 26/10/15
26 lavori di verniciature e tinteggiature 14 10 g lun 02/11/15
27 lavori di sistemazione e completamento della pavimentazione esterna in autobloccanti 24 5 g lun 02/11/15
28 lavori di realizzazione di impianti elettrici e speciali 2 25 g lun 02/11/15
29 lavori di realizzazione controsoffitti e finiture 1 7 g lun 16/11/15
30 lavori di completamento e ritocchi 1 7 g lun 23/11/15
31 verifica conformità dei lavori eseguiti 1 1 g sab 28/11/15
32
33 giorni per le condizioni climatiche sfavorevoli (ingremento ai 90 GG +10%) - rif. DPR 207/2010 art. 40  10 g lun 30/11/15
34 fine lavori durata contrattuale  0 0 g mer 09/12/15
35 DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI  100 g mar 01/09/15
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