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Si riporta di seguito il Cronoprogramma dei lavori, redatto in conformità alle previsioni 
dell’art.40 del D.P.R. 207/2010. 
 
Per agevolare la lettura il documento è strutturato in una prima parte in cui le lavorazioni 
sono raggruppate in macrovoci, ed una seconda parte in cui è invece visibile il dettaglio 
delle lavorazioni stesse. 
 
Nella determinazione delle tempistiche dell’appalto si è tenuto conto dei vincoli legati alla 
disponibilità degli uffici. Così come concordato con il Dipartimento di Elettronica, 
Informazione e Bioingegneria, verranno liberate n°3 campate di uffici a tutti i piani per 
volta, e la durata massima delle lavorazioni che riguarderanno detti uffici è pari a n°30 
giorni naturali e consecutivi. Tali limiti e modalità operative non sono derogabili e 
le tempistiche totali per ogni campata sono da intendersi come limite 
massimo. 
 
In considerazione di quanto sopra, il cronoprogramma è stato articolato per n°4 lotti.  
L’organizzazione del cantiere (cesate e ponteggi) è riferito a più raggruppamenti di 
campate per volta: 

- Lotto 1: n°3 fasi da n°3 campate ciascuna (totale n°9 campate) 
- Lotto 2: n°3 fasi da n°3 campate ciascuna + n°1 campata (totale n°10 campate) 
- Lotto 3: n°3 fasi da n°3 campate ciascuna + n°1 raggruppamento da n°2 campate 

(totale n°11 campate) 
- Lotto 4: n°2 fasi da n°3 campate ciascuna (totale n°6 campate) 

Per maggior chiarezza fare riferimento agli elaborati grafici della sicurezza, strutturati per 
lotti (3° livello della WBS del cronoprogramma) e fasi (4° livello della WBS del 
cronoprogramma). 
 
Nei lotti 3 e 4 sono comprese le lavorazioni sul corpo servizi; le stesse non influiscono sulla 
durata complessiva del singolo lotto in quanto nel corpo servizi non sono presenti uffici o 
comunque spazi da liberare preventivamente ai lavori. Le relative lavorazioni possono 
dunque prolungarsi per l’intera durata del lotto. 
 
In coda alle lavorazioni del cronoprogramma è aggiunto il “buffer” che, ai sensi del co.3 
dell’art.40 del D.P.R. 207/2010, tiene conto dell’incidenza dei giorni di andamento 
stagionale sfavorevole. Rispetto al totale medio annuo di giorni di cattivo tempo, si è 
considerato un numero inferiore di giorni in quanto molte lavorazioni si svolgono 
all’interno o comunque sotto la protezione di ponteggi e pensilina. Sono dunque da 
considerarsi solamente le giornate con condizioni veramente avverse cioè nevicate 
abbondanti, gelate o precipitazioni copiose. 



ID Modalità
attività

WBS Nome attività Durata

1 1 LAVORI 410 g

2 1.1 LOTTO 1 103 g

3 1.1.1 ALLESTIMENTO CANTIERE LOTTO 1 8 g

9 1.1.2 LAVORI LOTTO 1 99 g

55 1.2 LOTTO 2 114 g

56 1.2.1 ALLESTIMENTO CANTIERE LOTTO 2 9 g

63 1.2.2 LAVORI LOTTO 2 110 g

124 1.3 LOTTO 3 125 g

125 1.3.1 ALLESTIMENTO CANTIERE LOTTO 3 10 g

132 1.3.2 LAVORI LOTTO 3 121 g

193 1.4 LOTTO 4 73 g

194 1.4.1 ALLESTIMENTO CANTIERE LOTTO 4 6 g

199 1.4.2 LAVORI LOTTO 4 69 g

230 1.5 Incidenza dei giorni di andamento stagionale 
sfavorevole (art. 40 co.3 D.P.R. 207/2010)

14 g
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ID Modalità
attività

WBS Nome attività Durata

1 1 LAVORI 410 g

2 1.1 LOTTO 1 103 g

3 1.1.1 ALLESTIMENTO CANTIERE LOTTO 1 8 g

4 1.1.1.1 Montaggio cesata 2 g

5 1.1.1.2 Montaggio ponteggio 6 g

6 1.1.1.2.1 Montaggio ponteggio campate 1.1 (n.3)  2 g

7 1.1.1.2.2 Montaggio ponteggio campate 1.2 (n.3)  2 g

8 1.1.1.2.3 Montaggio ponteggio campata 1.3 (n.3)  2 g

9 1.1.2 LAVORI LOTTO 1 99 g

10 1.1.2.1 Lavori campata 1.1 (n.3) 39 g

11 1.1.2.1.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2 g

12 1.1.2.1.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 
esistente

3 g

13 1.1.2.1.3 Taglio solette 2 g

14 1.1.2.1.4 Montaggio struttura tamponamenti 2 g

15 1.1.2.1.5 Montaggio tamponamento esterno 1 g

16 1.1.2.1.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10 g

17 1.1.2.1.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g

18 1.1.2.1.8 Montaggi infissi 3 g

19 1.1.2.1.9 Montaggio coibentazione e parete interna 5 g

20 1.1.2.1.10 Lattonerie ed opere di finitura 3 g

21 1.1.2.1.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 
equivalenti

5 g

22 1.1.2.1.12 Imbiancatura e pulizia interna 5 g

23 1.1.2.1.13 Smontaggio ponteggio 2 g

24 1.1.2.1.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 
ed opere di finitura

7 g

25 1.1.2.2 Lavori campata 1.2 (n.3) 39 g

26 1.1.2.2.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2 g

27 1.1.2.2.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 
esistente

3 g

28 1.1.2.2.3 Taglio solette 2 g

29 1.1.2.2.4 Montaggio struttura tamponamenti 2 g

30 1.1.2.2.5 Montaggio tamponamento esterno 1 g

31 1.1.2.2.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10 g

32 1.1.2.2.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g

33 1.1.2.2.8 Montaggi infissi 3 g

34 1.1.2.2.9 Montaggio coibentazione e parete interna 5 g

35 1.1.2.2.10 Lattonerie ed opere di finitura 3 g

36 1.1.2.2.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 
equivalenti

5 g

37 1.1.2.2.12 Imbiancatura e pulizia interna 5 g

38 1.1.2.2.13 Smontaggio ponteggio 2 g

39 1.1.2.2.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 
ed opere di finitura

7 g

40 1.1.2.3 Lavori campata 1.3 (n.3) 39 g

41 1.1.2.3.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2 g

42 1.1.2.3.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 
esistente

3 g

43 1.1.2.3.3 Taglio solette 2 g

44 1.1.2.3.4 Montaggio struttura tamponamenti 2 g

45 1.1.2.3.5 Montaggio tamponamento esterno 1 g

46 1.1.2.3.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10 g

47 1.1.2.3.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g

48 1.1.2.3.8 Montaggi infissi 3 g

49 1.1.2.3.9 Montaggio coibentazione e parete interna 5 g

50 1.1.2.3.10 Lattonerie ed opere di finitura 3 g

51 1.1.2.3.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 
equivalenti

5 g

52 1.1.2.3.12 Imbiancatura e pulizia interna 5 g

53 1.1.2.3.13 Smontaggio ponteggio 2 g

54 1.1.2.3.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 
ed opere di finitura

7 g

55 1.2 LOTTO 2 114 g

56 1.2.1 ALLESTIMENTO CANTIERE LOTTO 2 9 g

57 1.2.1.1 Montaggio cesata 2 g

58 1.2.1.2 Montaggio ponteggio 7 g

59 1.2.1.2.1 Montaggio ponteggio campate 2.1 (n.3)  2 g

60 1.2.1.2.2 Montaggio ponteggio campate 2.2 (n.3)  2 g

61 1.2.1.2.3 Montaggio ponteggio campata 2.3 (n.3)  2 g

62 1.2.1.2.4 Montaggio ponteggio campata 2.4 (n.1) 1 g

63 1.2.2 LAVORI LOTTO 2 110 g

64 1.2.2.1 Lavori campata 2.1 (n.3) 39 g

65 1.2.2.1.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2 g

66 1.2.2.1.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 
esistente

3 g

67 1.2.2.1.3 Taglio solette 2 g

68 1.2.2.1.4 Montaggio struttura tamponamenti 2 g

69 1.2.2.1.5 Montaggio tamponamento esterno 1 g

70 1.2.2.1.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10 g

71 1.2.2.1.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g

72 1.2.2.1.8 Montaggi infissi 3 g

73 1.2.2.1.9 Montaggio coibentazione e parete interna 5 g

74 1.2.2.1.10 Lattonerie ed opere di finitura 3 g

75 1.2.2.1.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 
equivalenti

5 g

76 1.2.2.1.12 Imbiancatura e pulizia interna 5 g

77 1.2.2.1.13 Smontaggio ponteggio 2 g

78 1.2.2.1.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 
ed opere di finitura

7 g

79 1.2.2.2 Lavori campata 2.2 (n.3) 39 g

80 1.2.2.2.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2 g

81 1.2.2.2.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 
esistente

3 g

82 1.2.2.2.3 Taglio solette 2 g

83 1.2.2.2.4 Montaggio struttura tamponamenti 2 g

84 1.2.2.2.5 Montaggio tamponamento esterno 1 g

85 1.2.2.2.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10 g

86 1.2.2.2.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g

87 1.2.2.2.8 Montaggi infissi 3 g

88 1.2.2.2.9 Montaggio coibentazione e parete interna 5 g

89 1.2.2.2.10 Lattonerie ed opere di finitura 3 g

90 1.2.2.2.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 
equivalenti

5 g

91 1.2.2.2.12 Imbiancatura e pulizia interna 5 g

92 1.2.2.2.13 Smontaggio ponteggio 2 g

93 1.2.2.2.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 
ed opere di finitura

7 g

94 1.2.2.3 Lavori campata 2.3 (n.3) 39 g

95 1.2.2.3.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2 g

96 1.2.2.3.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 
esistente

3 g

97 1.2.2.3.3 Taglio solette 2 g

98 1.2.2.3.4 Montaggio struttura tamponamenti 2 g

99 1.2.2.3.5 Montaggio tamponamento esterno 1 g

100 1.2.2.3.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10 g

101 1.2.2.3.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g

102 1.2.2.3.8 Montaggi infissi 3 g

103 1.2.2.3.9 Montaggio coibentazione e parete interna 5 g

104 1.2.2.3.10 Lattonerie ed opere di finitura 3 g

105 1.2.2.3.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 
equivalenti

5 g

106 1.2.2.3.12 Imbiancatura e pulizia interna 5 g

107 1.2.2.3.13 Smontaggio ponteggio 2 g

108 1.2.2.3.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 
ed opere di finitura

7 g

109 1.2.2.4 Lavori campata 2.4 (n.1) 20 g

110 1.2.2.4.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 1 g

111 1.2.2.4.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 
esistente

1 g

112 1.2.2.4.3 Taglio solette 1 g

113 1.2.2.4.4 Montaggio struttura tamponamenti 1 g

114 1.2.2.4.5 Montaggio tamponamento esterno 1 g

115 1.2.2.4.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 4 g

116 1.2.2.4.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 3 g

117 1.2.2.4.8 Montaggi infissi 1 g

118 1.2.2.4.9 Montaggio coibentazione e parete interna 2 g

119 1.2.2.4.10 Lattonerie ed opere di finitura 1 g

120 1.2.2.4.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 
equivalenti

2 g

121 1.2.2.4.12 Imbiancatura e pulizia interna 2 g

122 1.2.2.4.13 Smontaggio ponteggio 1 g

123 1.2.2.4.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 
ed opere di finitura

3 g

124 1.3 LOTTO 3 125 g

125 1.3.1 ALLESTIMENTO CANTIERE LOTTO 3 10 g

126 1.3.1.1 Montaggio cesata 2 g

127 1.3.1.2 Montaggio ponteggio 8 g

128 1.3.1.2.1 Montaggio ponteggio campate 3.1 (n.3)  2 g

129 1.3.1.2.2 Montaggio ponteggio campate 3.2 (n.3)  2 g

130 1.3.1.2.3 Montaggio ponteggio campata 3.3 (n.3)  2 g

131 1.3.1.2.4 Montaggio ponteggio campata 3.4 (n.2) 2 g

132 1.3.2 LAVORI LOTTO 3 121 g

133 1.3.2.1 Lavori campata 3.1 (n.3) 39 g

134 1.3.2.1.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2 g

135 1.3.2.1.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 
esistente

3 g

136 1.3.2.1.3 Taglio solette 2 g

137 1.3.2.1.4 Montaggio struttura tamponamenti 2 g

138 1.3.2.1.5 Montaggio tamponamento esterno 1 g

139 1.3.2.1.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10 g

140 1.3.2.1.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g

141 1.3.2.1.8 Montaggi infissi 3 g

142 1.3.2.1.9 Montaggio coibentazione e parete interna 5 g

143 1.3.2.1.10 Lattonerie ed opere di finitura 3 g

144 1.3.2.1.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 
equivalenti

5 g

145 1.3.2.1.12 Imbiancatura e pulizia interna 5 g

146 1.3.2.1.13 Smontaggio ponteggio 2 g

147 1.3.2.1.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 
ed opere di finitura

7 g

148 1.3.2.2 Lavori campata 3.2 (n.3) 39 g

149 1.3.2.2.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2 g

150 1.3.2.2.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 
esistente

3 g

151 1.3.2.2.3 Taglio solette 2 g

152 1.3.2.2.4 Montaggio struttura tamponamenti 2 g

153 1.3.2.2.5 Montaggio tamponamento esterno 1 g

154 1.3.2.2.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10 g

155 1.3.2.2.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g

156 1.3.2.2.8 Montaggi infissi 3 g

157 1.3.2.2.9 Montaggio coibentazione e parete interna 5 g

158 1.3.2.2.10 Lattonerie ed opere di finitura 3 g

159 1.3.2.2.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 
equivalenti

5 g

160 1.3.2.2.12 Imbiancatura e pulizia interna 5 g

161 1.3.2.2.13 Smontaggio ponteggio 2 g

162 1.3.2.2.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 
ed opere di finitura

7 g

163 1.3.2.3 Lavori campata 3.3 (n.3) 39 g

164 1.3.2.3.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2 g

165 1.3.2.3.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 
esistente

3 g

166 1.3.2.3.3 Taglio solette 2 g

167 1.3.2.3.4 Montaggio struttura tamponamenti 2 g

168 1.3.2.3.5 Montaggio tamponamento esterno 1 g

169 1.3.2.3.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10 g

170 1.3.2.3.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g

171 1.3.2.3.8 Montaggi infissi 3 g

172 1.3.2.3.9 Montaggio coibentazione e parete interna 5 g

173 1.3.2.3.10 Lattonerie ed opere di finitura 3 g

174 1.3.2.3.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 
equivalenti

5 g

175 1.3.2.3.12 Imbiancatura e pulizia interna 5 g

176 1.3.2.3.13 Smontaggio ponteggio 2 g

177 1.3.2.3.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 
ed opere di finitura

7 g

178 1.3.2.4 Lavori campata 3.4 (n.2) 31 g

179 1.3.2.4.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2 g

180 1.3.2.4.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 
esistente

1 g

181 1.3.2.4.3 Taglio solette 2 g

182 1.3.2.4.4 Montaggio struttura tamponamenti 2 g

183 1.3.2.4.5 Montaggio tamponamento esterno 1 g

184 1.3.2.4.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 7 g

185 1.3.2.4.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 5 g

186 1.3.2.4.8 Montaggi infissi 2 g

187 1.3.2.4.9 Montaggio coibentazione e parete interna 3 g

188 1.3.2.4.10 Lattonerie ed opere di finitura 2 g

189 1.3.2.4.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 
equivalenti

4 g

190 1.3.2.4.12 Imbiancatura e pulizia interna 4 g

191 1.3.2.4.13 Smontaggio ponteggio 2 g

192 1.3.2.4.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 
ed opere di finitura

5 g

193 1.4 LOTTO 4 73 g

194 1.4.1 ALLESTIMENTO CANTIERE LOTTO 4 6 g

195 1.4.1.1 Montaggio cesata 2 g

196 1.4.1.2 Montaggio ponteggio 4 g

197 1.4.1.2.1 Montaggio ponteggio campate 4.1 (n.3)  2 g

198 1.4.1.2.2 Montaggio ponteggio campate 4.2 (n.3)  2 g

199 1.4.2 LAVORI LOTTO 4 69 g

200 1.4.2.1 Lavori campata 4.1 (n.3) 39 g

201 1.4.2.1.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2 g

202 1.4.2.1.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 
esistente

3 g

203 1.4.2.1.3 Taglio solette 2 g

204 1.4.2.1.4 Montaggio struttura tamponamenti 2 g

205 1.4.2.1.5 Montaggio tamponamento esterno 1 g

206 1.4.2.1.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10 g

207 1.4.2.1.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g

208 1.4.2.1.8 Montaggi infissi 3 g

209 1.4.2.1.9 Montaggio coibentazione e parete interna 5 g

210 1.4.2.1.10 Lattonerie ed opere di finitura 3 g

211 1.4.2.1.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 
equivalenti

5 g

212 1.4.2.1.12 Imbiancatura e pulizia interna 5 g

213 1.4.2.1.13 Smontaggio ponteggio 2 g

214 1.4.2.1.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 
ed opere di finitura

7 g

215 1.4.2.2 Lavori campata 4.2 (n.3) 39 g

216 1.4.2.2.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2 g

217 1.4.2.2.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 
esistente

3 g

218 1.4.2.2.3 Taglio solette 2 g

219 1.4.2.2.4 Montaggio struttura tamponamenti 2 g

220 1.4.2.2.5 Montaggio tamponamento esterno 1 g

221 1.4.2.2.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10 g

222 1.4.2.2.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g

223 1.4.2.2.8 Montaggi infissi 3 g

224 1.4.2.2.9 Montaggio coibentazione e parete interna 5 g

225 1.4.2.2.10 Lattonerie ed opere di finitura 3 g

226 1.4.2.2.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 
equivalenti

5 g

227 1.4.2.2.12 Imbiancatura e pulizia interna 5 g

228 1.4.2.2.13 Smontaggio ponteggio 2 g

229 1.4.2.2.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 
ed opere di finitura

7 g

230 1.5 Incidenza dei giorni di andamento stagionale 
sfavorevole (art. 40 co.3 D.P.R. 207/2010)

14 g
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