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Note:

Tutte le misure relative alle diverse dimensioni dovranno essere verificate in cantiere prima e dopo le demolizioni dei
serramenti.

I lavori saranno realizzati in un edificio in cui viene esplicata attivita didattica ed amministrativa d'ateneo che non puo
essere sospesa completamente e contemporaneamente in tutti gli spazi oggetto dell'intervento; per tale motivo i lavori
all'interno dell'Edificio saranno articolati in piccoli lotti di n°8 serramenti della durata di n°7 giorni naturali e consecutivi
ciascuno.

Per ogni lotto I' Appaltatore dovra dunque provvedere allo smontaggio dei serramenti esistenti, all'installazione dei nuovi
ed all'esecuzione di tutte le opere di finitura interna nel tempo di n°7 giorni naturali e consecutivi.

Le opere esterne di completamento e finitura possono essere eseguite in qualsiasi momento del tempo contrattuale.

I lotti saranno consecutivi.

Campus:  BONARDI

Responsabile del Progetto:

POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia

P.zza Leonardo da Vinci, 32 -20133 MILANO
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Edificio N 14 - "Nave"
via Bonardi, 9 - MILANO
Struttura:

Dipartimento di Matematica

Codice lavoro:

1686 11
Oggetto:

SOSTITUZIONE SERRAMENTI DEL CORPO "ISTITUTI"
PIANI DAL SECONDO AL SETTIMO

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del Procedimento:  ing. Gianluca Noto - A.T.E.

geom. Serafino Celestino - A.T.E.

Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione:

geom. Serafino Celestino - A.T.E.
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