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RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

Il Cronoprogramma dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma l lettera h) dell'articolo 35 del 

D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma l lettera f) 

dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, è stato redatto ai sensi dell'art.110 del ripetuto D.P.R. 554/99. 

 

 

Tempi di esecuzione 
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto 

dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. 

 

Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari: 

 

 

NGL – Numero Giorni Lavorativi: 265 gg 
NGC – Numero Giorni Consecutivi: 365 gg 
 

 

 

Andamento stagionale sfavorevole 
Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la 

realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza 

dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della usuale chiusura dei cantieri per le festività (giorni di 

riposo infrasettimanale inclusi). 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare 

fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese utilizzate sono riportate nelle indicazioni di cui alla Circolare 

C/175, emanata nel 2 marzo del 1982, in applicazione della Legge n. 741 del 10.12.1981 (artt. 1, 9, 10 e 16). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Coefficiente correttivo: 
classe A1 – Favorevole (CC=1,21) 

classe A2 – Normale  (CC=1,54) 

classe A3 – Sfavorevole (CC=1,70) 

 

 

Nella fattispecie è stata utilizzata come riferimento la classe A2, ma in considerazione del fatto che la prevalenza 

delle attività verranno svolte all’interno di un edificio esistente in ambito di manutenzione straordinaria, ove l’influenza 

delle condizioni meteorologiche sarà limitata e assimilabile, in linea generale, a situazioni di tipo favorevole, viene 

utilizzato un valore di Coefficiente Correttivo intermedio, pari a : 

 

Coefficiente Correttivo CC= 1,39 

 

NGC=NGLxCC 

 

Tale valore viene utilizzato poiché in fase di progetto e non è possibile conoscere quale sarà l'effettiva data d'inizio 

dei lavori, pertanto si tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo 

di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 

Il coefficiente correttivo è stato valutato sulla base delle prevalenti attività di cantiere. 

 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si avrà consapevolezza della effettiva data d'inizio dei lavori, 

l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro periodo temporale. 

 

 



ID Nome attività Durata

0 Programma Lavori 265 g

1 Consegna cantiere all'appaltatore 0 g

2  OPERE CIVILI  260 g

3 inizio opere civili 0 g

4 OPERE PROVVISIONALI  250 g

5 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 45 g

6 RISANAMENTO FACCIATE  60 g

7 SERRAMENTI ED INFISSI  60 g

8 INVOLUCRO DI FACCIATA 60 g

9 RISANAMENTO COPERTURA 60 g

10 TAVOLATI, INTONACI 95 g

11 CONTROSOFFITTI 100 g

12 SOTTOFONDI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI  90 g

13 IMPIANTI ELEVATORI  120 g

14 ASSISTENZE MURARIE  250 g

15 OPERE ESTERNE E COMPLEMENTARI 120 g

16  OPERE STRUTTURALI  105 g

17 inizio opere strutturali 0 g

18 STRUTTURE E CONSOLIDAMENTI  60 g

19  IMPIANTI MECCANICI 220 g

20 inizio impianti meccanici 0 g

21  CENTRALE TERMOFRIGORIFERA  90 g

22  UNITA' TRATTAMENTO ARIA E ACCESSORI  90 g

23  IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO  180 g

24  IMPIANTI IDRICO-SANITARI  180 g

25  IMPIANTI ANTINCENDIO  60 g

26  IMPIANTI ELETTRICI  260 g

27 inizio impianti elettrici 0 g

28 IMPIANTI ELETTRICI F.M. 180 g

29 IMPIANTI PER TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE  180 g

30 IMPIANTI ILLUMINAZIONE 180 g

31 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA  120 g

32 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE SCARICHE ATM. 90 g

33 IMPIANTI SPECIALI  180 g

34 IMPIANTI DI ALLARME E RIVELAZIONE INCENDI  120 g

35 Collaudi 5 g

36 Consegna cantiere alla stazione appaltante 0 g
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