



FASE LAVORATIVA 13-14-15



LEGENDA

Apprestamenti piano di sicurezza

- PARTE CORPO DI FABBRICA NON OGGETTO DI LAVORI
- PONTEGGIO FISSO
- AREA DI LAVORO
- MANTOVANA DI PROTEZIONE
- AREA STOCCAGGIO DEPOSITO ATTREZZATURE MATERIALI
- PASSAGGI PROTETTI SU VIE DI ACCESSO E FUGA
- ZONA PROTETTA DI PASSAGGIO
- USCITA DI EMERGENZA
- PUNTO D'ILLUMINAZIONE
- CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO
- QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE
- BETONERA
- MONTACARICHI/PATTAFORMA ELEVATRICE MOBILE
- ESTINTORE
- ACCESSO AREA DI LAVORO
- PERCORSO DA E VERSO IL CANTIERE PER OPERATORI
- PASSAGGIO PEDONALE PUBBLICO
- CESATA DI CANTIERE RECINZIONE RETE METALLICA FISSA
- ACCESSO PUBBLICO ALL'EDIFICIO



Edificio 20 - Campus Bassini Scala 1:500



POLITECNICO
MILANO 1863
AREA TECNICO EDILIZIA

POLO:	Milano - Città Studi	CAMPUS:	Bassini
EDIFICIO:	20	INDIRIZZO:	Via E. Bassini, 16 - 20133 Milano
STRUTTURA:	DEIB - Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria		
COD. LAV.:	1678_11	CUP:	D41E14000760005

Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. - Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria presso il Campus Bassini

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del procedimento:	ing. Gianluca Noto - A.T.E.
Responsabile del Progetto:	arch. Dario Domenico Poli - A.T.E.
Progetto opere civili:	arch. Dario Domenico Poli - A.T.E.
Progetto impianti elettrici:	ing. Fabio Innao - A.T.E.
Progetto opere strutturali:	ing. Bruno Sala
Progetto ex Legge 10/91:	ing. Giacomo Lezini - A.T.E.
Verifica requisiti Acustici Passivi D.P.C.M. 5/12/97:	ing. Ezio Rendina
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione:	arch. Diana Bruno - A.T.E.
Verifica propedeutica alla validazione:	CONTECO Check S.r.l.

Titolo Tavola				Categoria tavola		
FASI LAVORATIVE 14 - 15 - 16				SICUREZZA		
Codice Tavola				Scala	Plottaggio	Formato
fase progressivo categoria numero revisione				1:1000/1:5000	1:10	A0-
P.E. 085 . S.I. 010 . R 1				Nome file:		
				03_FASI LAVORATIVE_08.dwg		
Revisione	Data	Revisione	Data	Redatto da:	Spazio note, timbri e firme:	
0	09/03/2017	4	rev.	Controllato da:		
1	13/07/2017	5	rev.	Approvato da:		
2	rev.	6	rev.	Verificato da:		
3	rev.	7	rev.	Validato da:		

NOTA:
LE FASI LAVORATIVE 14-15 POSSONO
ESSERE ALLESTITE IN CONTEMPORANEA
ALLE FASI RELATIVE AL LOTTO 4.
LA FASE LAVORATIVA 16 PUO' ESSERE
ALLESTITA IN CONTEMPORANEA ALLE FASI
RELATIVE AL LOTTO 3