CRONOPROGRAMMA

Committente:

Politecnico di Milano

Lavoro: Sostituzione gruppo frigo - Edificio 32.1 e 32.3
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Fornitura nuova macchina
Produzione nuova macchina| 56
56
Allestimento Cantiere
Allestimento Cantiere 1
1
Demolizioni e rimozioni
Scollegamento elettrico 4
4
Scollegamento idraulico 4
4
Rimozione Frigo 2
2
Impianti meccanici ed elettici
Inserimento nuovo frigo 1
1
Impianto idraulico 11
8
Collegamenti elettrici 6
4

Regolazione e superivsione 3

Verifiche funzionali e collaudi| 4

2

Opere finali
Pulizie finali 2
2
Smobilizzo Cantiere 3
2

in rosso sabato, domenica, in blu festivita

Politecnico - Edificio B22

Cronoprogramma rev01

Cantiere 32.1

Cantiere 32.3



