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Fornitura nuova macchina

Produzione nuova macchina 56
Cantiere 32.1

56
Cantiere 32.3

Allestimento Cantiere

Allestimento Cantiere 1

1

Demolizioni e rimozioni

Scollegamento elettrico 4

4

Scollegamento idraulico 4

4

Rimozione Frigo 2

2

Impianti meccanici ed elettici

Inserimento nuovo frigo 1

1

Impianto idraulico 11

8

Collegamenti elettrici 6

4

Regolazione e superivsione 3

2

Verifiche funzionali e collaudi 4

2

Opere finali

Pulizie finali 2

2

Smobilizzo Cantiere 3

2

in rosso sabato, domenica, in blu festività

Sostituzione gruppo frigo - Edificio 32.1 e 32.3

Politecnico di Milano

7° sett. 8° sett.1° sett. 5° sett. 6° sett. 9° sett. 10° sett.
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Politecnico - Edificio B22 Cronoprogramma rev01


