


Area Tecnico Edilizia
Servizio Adeguamento Normativo

Realizzazione nuovo centro  di ricerca I.I.T.
Fondazione Istituto Italiano Tecnologia

Lavori di ristrutturazione                                                            
IIT-PoliMi  Sede Città Studi, via Pascoli 70/3

EDIFICIO A elettrico meccanico civile falegname cantiere idraulico tinteggiature

1 2 3 4 5 8 10

DIAGRAMMA DI GANNT settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana

Fase Descrizione sintetica della lavorazione
1 installazione cantiere
2 sezionamento impianto elettrico 
14 rimozione di vecchi arredi
15 rimozione di vecchi impianti elettrici
16 rimozione di vecchi impianti meccanici
8 demolizione pavimenti interni (compresi zoccolini) bagni
10 rimozione dei rivestimenti bagni
12 rimozione di apparecchi di riscaldamento e condotte varie
4 rimozione di serramenti in legno, compresi cassonetti e avvolgibili
5 rimozione di serramenti in ferro o leghe
6 demolizione tavolati
7 demolizione a sezione ristretta per inserimento tubazioni          
40 apertura vani porta e finestra
11 rimozione di apparecchi igien. sanitari e linee di alimentazione
12 rimozione di apparecchi di riscaldamento e condotte varie
44 pareti in cartongesso
41 formazione di intonaco per interni (bagni)
53 MEC-formazione di impianto per la produzione del freddo
60 MEC-alimentazioni e scarichi
62 MEC-formazione impianto di azoto
56 MEC-posa di tubazioni e distribuzione fluidi
57 MEC-canalizzazioni e distribuzione aria
31 posa di pavimento in ceramica
34 posa di rivestimento in piastrelle di ceramica
36 installazione di specchi nei bagni
61 MEC-posa di apparecchi sanitari
58 MEC-isolamenti e coibentazioni
28 posa di nuovi serramenti esterni
45 posa di tende alla veneziana
59 MEC-terminali di riscaldamento
50 installazione di porte REI
38 zoccolatura a mascheramento delle tubazioni
23 opere da lattoniere
30 posa di pavimento vinilico, zoccolino e guscia di raccordo
29 installazione porte interne
35 posa di porte interne in legno
37 applicazione di pellicola oscurante sui vetri delle finestre
46 imbiancatura di pareti e soffitti
64 ELE-posa di tubazioni
65 ELE-cavi
66 ELE-impianti di messa a terra
70 ELE-impianto antincendio
71 ELE-impianti TVCC e controllo accessi
75 ELE-impianto antintrusione
72 ELE-sistema UTP
73 ELE-sistema fibra ottica
74 ELE-quadri e armadi
63 MEC-automazione
67 ELE-posa di quadri elettrici
68 ELE-terminali
69 ELE-installazione di apparecchi illuminanti

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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EDIFICIO B elettrico meccanico civile falegname cantiere idraulico tinteggiature

1 2 3 4 5 8 10 14

DIAGRAMMA DI GANNT settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana

Fase Descrizione sintetica della lavorazione
1 installazione cantiere
2 sezionamento impianto elettrico 
14 rimozione di vecchi arredi
15 rimozione di vecchi impianti elettrici
16 rimozione di vecchi impianti meccanici
12 rimozione di apparecchi di riscaldamento e condotte varie
3 rimozione di controsoffitti 
6 demolizione tavolati
4 rimozione di serramenti in legno, compresi cassonetti e avvolgibili
5 rimozione di serramenti in ferro o leghe
7 demolizione a sezione ristretta per inserimento tubazioni                            
10 rimozione dei rivestimenti
11 rimozione di apparecchi igien. sanitari e linee di alimentazione
40 apertura vani porta e finestra
8 demolizione pavimenti interni (compresi zoccolini)
9 demolizione massetti e sottofondi
19 formazione di vespaio
20 formazione di sottofondo
48 posa di impermeabilizzazione
21 formazione di massetto
39 muratura in laterizi
41 formazione di intonaco per interni
43 intonaco sottofondo per i bagni
44 pareti in cartongesso
51 posa di controparete antincendio
27 formazione di carpenteria metallica (travature)
49 posa di isolamento (copertura)
18 revisione del manto di copertura 
53 MEC-formazione di impianto per la produzione del freddo
60 MEC-alimentazioni e scarichi
62 MEC-formazione impianto di azoto
56 MEC-posa di tubazioni e distribuzione fluidi
57 MEC-canalizzazioni e distribuzione aria
58 MEC-isolamenti e coibentazioni
59 MEC-terminali di riscaldamento
32 posa di pavimento in gres
31 posa di pavimento in ceramica
34 posa di rivestimento in piastrelle di ceramica
36 installazione di specchi nei bagni
61 MEC-posa di apparecchi sanitari
28 posa di nuovi serramenti esterni
45 posa di tende alla veneziana
50 installazione di porte REI
38 zoccolatura a mascheramento delle tubazioni
23 opere da lattoniere
52 posa di controsoffitto
30 posa di pavimento vinilico, zoccolino e guscia di raccordo
33 posa di rivestimento vinilico
29 installazione porte interne
35 posa di porte interne in legno
37 applicazione di pellicola oscurante sui vetri delle finestre
46 imbiancatura di pareti e soffitti
46 imbiancatura di pareti e soffitti
64 ELE-posa di tubazioni
65 ELE-cavi
66 ELE-impianti di messa a terra
70 ELE-impianto antincendio
71 ELE-impianti TVCC e controllo accessi
75 ELE-impianto antintrusione
72 ELE-sistema UTP
73 ELE-sistema fibra ottica
74 ELE-quadri e armadi
63 MEC-automazione
67 ELE-posa di quadri elettrici
68 ELE-terminali
69 ELE-installazione di apparecchi illuminanti

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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ESTERNO cantiere meccanico civile idraulico

1 2 3 4 5

DIAGRAMMA DI GANNT settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana

Fase Descrizione sintetica della lavorazione

1 installazione cantiere
13 disfacimento di pavimenti esterni in masselli autobloccanti
17 opere di scavo e successivo reinterro
22 posa di linee di fognatura
24 opere per smaltimento acque
25 posa di pavimento esterno in autobloccanti
54 MEC-installazione di unità trattamento e CdZ
55 MEC-installazione di sottocentrale
26 recinzione del gruppo frigo
47 verniciatura di superfici metalliche

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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