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Area Tecnico Edilizia
Servizio Adeguamento Normativo

Realizzazione nuovo centro di ricerca I.L.T.
Fondazione Istituto Italiano Tecnologia

Lavord di ristrufturazone CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
II'T-PoliMi Sede Citta Studi, via Pascoli 70/ 3
EDIFICIO A - elettrico - meccanico |:| civile - falegname |:| cantiere -idraulico - tinteggiature
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DIAGRAMMA DI GANNT settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana
Fase Descrizione sintetica della lavorazione
1 [installazione cantiere
2 |sezionamento impianto elettrico
14 |rimozione di vecchi arredi
15 |rimozione di vecchi impianti elettrici
16 |rimozione di vecchi impianti meccanici
8 |demolizione pavimenti interni (compresi zoccolini) bagni
10 |rimozione dei rivestimenti bagni
12 |rimozione di apparecchi di riscaldamento e condotte varie
4 |rimozione di serramenti in legno, compresi cassonetti e avvolgibili
5 |rimozione di serramenti in ferro o leghe
6 |demolizione tavolati
7 |demolizione a sezione ristretta per inserimento tubazioni
40 |apertura vani porta e finestra
11 |rimozione di apparecchi igien. sanitari e linee di alimentazione
12 |rimozione di apparecchi di riscaldamento e condotte varie
44 |pareti in cartongesso
41 [formazione di intonaco per interni (bagni) |
53 |MEC-formazione di impianto per la produzione del freddo
60 |MEC-alimentazioni e scarichi
62 |MEC-formazione impianto di azoto
56 |MEC-posa di tubazioni e distribuzione fluidi
57 |MEC-canalizzazioni e distribuzione aria
31 |posa di pavimento in ceramica
34 |posa di rivestimento in piastrelle di ceramica
36 |installazione di specchi nei bagni
61 |MEC-posa di apparecchi sanitari
58 |MEC-isolamenti e coibentazioni
28 |posa di nuovi serramenti esterni
45 |posa di tende alla veneziana
59 |MEC-terminali di riscaldamento
50 linstallazione di porte REI
38 |zoccolatura a mascheramento delle tubazioni
23 |opere da lattoniere
30 |posa di pavimento vinilico, zoccolino e guscia di raccordo | | | | |
29 |installazione porte interne
35 |posa di porte interne in legno
37 |applicazione di pellicola oscurante sui vetri delle finestre
46 |imbiancatura di pareti e soffitti
64 |ELE-posa di tubazioni
65 |ELE-cavi
66 |ELE-impianti di messa a terra
70 |ELE-impianto antincendio
71 |ELE-impianti TVCC e controllo accessi
75 |ELE-impianto antintrusione
72 |ELE-sistema UTP
73 |ELE-sistema fibra ottica
74 |ELE-quadri e armadi
63 |MEC-automazione
67 |ELE-posa di quadri elettrici
68 |ELE-terminali
69 |ELE-installazione di apparecchi illuminanti




Area Tecnico Edilizia

Servizio Adeguamento Normativo

Realizzazione nuovo centro di ricerca I.I.T.
Fondazione Istituto Italiano Tecnologia

Lavori di ristrutturazione CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
IIT-PoliMi Sede Citta Studi, via Pascoli 70/ 3
EDIFICIO B -elettrico -meccanico -civilc -falegname I:Icantiere -idraulico -tinteggiature
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DIAGRAMMA DI GANNT settimana settimana settimana settimana settimana
Fase Descrizione ica della lav
1 [installazione cantiere
2 |sezionamento impianto elettrico
14 |rimozione di vecchi arredi
15 |rimozione di vecchi impianti elettrici
16 |rimozione di vecchi impianti meccanici
12 |rimozione di apparecchi di riscaldamento e condotte varie
3 |rimozione di controsoffitti
6 |demolizione tavolati
4 |rimozione di serramenti in legno, compresi cassonetti e avvolgibili
5 |rimozione di serramenti in ferro o leghe
7 |demolizione a sezione ristretta per inserimento tubazioni
10 |rimozione dei rivestimenti
11 |rimozione di apparecchi igien. sanitati e linee di alimentazione
40 |apertura vani porta e finestra
8 |demolizione pavimenti interni (compresi zoccolini)
9 |demolizione massetti e sottofondi
19 |formazione di vespaio
20 |formazione di sottofondo
48 |posa di impermeabilizzazione
21 |formazione di massetto
39 |muratura in laterizi
41 |formazione di intonaco per interni
43 |intonaco sottofondo per i bagni
44  |pareti in cartongesso
51 |posa di controparete antincendio
27 |formazione di carpentetia metallica (travature)
49 |posa di isolamento (copertura)
18 |revisione del manto di copertura
53 |MEC-formazione di impianto per la produzione del freddo
60 |MEC-alimentazioni e scarichi
62 |MEC-formazione impianto di azoto
56 |MEC-posa di tubazioni e distribuzione fluidi
57 |MEC-canalizzazioni e distribuzione aria
58 |MEC-isolamenti e coibentazioni
59 |MEC-terminali di tiscaldamento
32 |posa di pavimento in gres
31 |posa di pavimento in ceramica
34 |posa di rivestimento in piastrelle di ceramica
36 |installazione di specchi nei bagni
61 |MEC-posa di apparecchi sanitari
28 [posa di nuovi serramenti esterni
45 |posa di tende alla veneziana
50 [installazione di porte REI
38 |zoccolatura a mascheramento delle tubazioni
23 |opere da lattoniere
52 |posa di controsoffitto
30 |posa di pavimento vinilico, zoccolino e guscia di raccordo
33 |posa di rivestimento vinilico
29 |installazione porte interne
35 |posa di porte interne in legno
37 |applicazione di pellicola oscurante sui vetri delle finestre
46 |imbiancatura di pareti e soffitti
46 |imbiancatura di pareti e soffitti
¢ [FLE poa s uasion 7T MTTTTTTTTTTTITT]
65 |ELE-cavi
66 |ELE-impianti di messa a terra
70 |ELE-impianto antincendio
71 |ELE-impianti TVCC e controllo accessi
75 |ELE-impianto antintrusione
72 |ELE-sistema UTP
73 |ELE-sistema fibra ottica
74 |ELE-quadri e armadi
63 |MEC-automazione
67 |ELE-posa di quadti elettrici
68 |ELE-terminali
69  |ELE-installazione di apparecchi illuminanti




Area Tecnico Edilizia

Servizio Adeguamento Normativo

Realizzazione nuovo centro di ricerca I.I.T.
Fondazione Istituto Italiano Tecnologia

Lavori di ristrutturazione

ITI'T-PoliMi Sede Citta Studi, via Pascoli 70/ 3

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ESTERNO cantiere -meccanico civile -idraulico
1 2 3 4 5 6 7
DIAGRAMMA DI GANNT settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana

Fase

Descrizione sintetica della Iavorazione

installazione cantiere

13

disfacimento di pavimenti esterni in masselli autobloccanti

17

opere di scavo e successivo reinterro

22

posa di linee di fognatura

24

opere per smaltimento acque

25

posa di pavimento esterno in autobloccanti

54

MEC-installazione di unita trattamento e CdZ

55

MEC-installazione di sottocentrale

26

recinzione del gruppo frigo

47

verniciatura di superfici metalliche






