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DIAGRAMMA DI GANNT settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana

Fase Descrizione sintetica della lavorazione
1 installazione cantiere
2 sezionamento impianto elettrico 
14 rimozione di vecchi arredi
15 rimozione di vecchi impianti elettrici
16 rimozione di vecchi impianti meccanici
8 demolizione pavimenti interni (compresi zoccolini) bagni
10 rimozione dei rivestimenti bagni
12 rimozione di apparecchi di riscaldamento e condotte varie
4 rimozione di serramenti in legno, compresi cassonetti e avvolgibili
5 rimozione di serramenti in ferro o leghe
6 demolizione tavolati
7 demolizione a sezione ristretta per inserimento tubazioni          

40 apertura vani porta e finestra
11 rimozione di apparecchi igien. sanitari e linee di alimentazione
12 rimozione di apparecchi di riscaldamento e condotte varie
44 pareti in cartongesso
41 formazione di intonaco per interni (bagni)
53 MEC-formazione di impianto per la produzione del freddo
60 MEC-alimentazioni e scarichi
62 MEC-formazione impianto di azoto
56 MEC-posa di tubazioni e distribuzione fluidi
57 MEC-canalizzazioni e distribuzione aria
31 posa di pavimento in ceramica
34 posa di rivestimento in piastrelle di ceramica
36 installazione di specchi nei bagni
61 MEC-posa di apparecchi sanitari
58 MEC-isolamenti e coibentazioni
28 posa di nuovi serramenti esterni
45 posa di tende alla veneziana
59 MEC-terminali di riscaldamento
50 installazione di porte REI
38 zoccolatura a mascheramento delle tubazioni
23 opere da lattoniere
30 posa di pavimento vinilico, zoccolino e guscia di raccordo
29 installazione porte interne
35 posa di porte interne in legno
37 applicazione di pellicola oscurante sui vetri delle finestre
46 imbiancatura di pareti e soffitti
64 ELE-posa di tubazioni
65 ELE-cavi
66 ELE-impianti di messa a terra
70 ELE-impianto antincendio
71 ELE-impianti TVCC e controllo accessi
75 ELE-impianto antintrusione
72 ELE-sistema UTP
73 ELE-sistema fibra ottica
74 ELE-quadri e armadi
63 MEC-automazione
67 ELE-posa di quadri elettrici
68 ELE-terminali
69 ELE-installazione di apparecchi illuminanti
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