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Fase Descrizione sintetica della lavorazione

1 installazione cantiere
13 disfacimento di pavimenti esterni in masselli autobloccanti
17 opere di scavo e successivo reinterro
22 posa di linee di fognatura
24 opere per smaltimento acque
25 posa di pavimento esterno in autobloccanti
54 MEC-installazione di unità trattamento e CdZ
55 MEC-installazione di sottocentrale
26 recinzione del gruppo frigo
47 verniciatura di superfici metalliche
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