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PEBA 2009 - Adeguamento normativo acessibilita: Progetto Esecutivo

Sostituzione impianti elevatori e adeguamento accessi Cronoprogramma
D TEMPI PRELIMINARI DI AVVIO DEI LAVORI D‘;’;"a
FAS FASE PRELIMINARE DI AVVIO DEI LAVORI 60+APPROVA) FASE 1 - FASE PRELIMINARE DI AVVIO DEI
E1 ZIONE+10 LAVORI
Ela_borazione proqelm_cosu_ut’ivo ccompresi i sopraluoghi, le verifiche dimensionali, le La fase preliminare allawio dei lavori comprende:
1A i il [t i 60 - 'elaborazione del progetto costruttivo di ciascun elevatore d
parte della Impresa;
- | {l del progetto ivo di ciascun el d;
| Approvazione progetto costruttivo da parte della DDLL parte della DDLL;
Tempo a - | i i dei progetti ivi di ciascun
1B discrezione elevatore.
el [Quanto sopra scritto € meglio specificato all'art. 6 del presente|
1c Completamento e/o Sistemazione dei progetti costrutivi da parte dellimpresa - Appalto.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
EAS ASCENSORE N° 206/ATE ED. CDS - ROMAGNA CONSEGNA IMPIANTO - FASE 2 - CONSEGNA LAVORI IMPIANTO
E2 206/ATE 1| 2) 3| 4] 5 6] 7| 8| 9(10/11/12|13|14[15|16|17|18|19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68 69|
Con approvazione definitiva del progetto costruttivo completo
dell'impianto, il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il
'Smontaggio impianto esistente giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
3 5 consegna dell'inizio lavori. Quanto sopra scritto & meglio 5
specificato all'art. 6 e 11 del presente Appalto.
FAS ASCENSORE N° 207/ATE ED. CDS - ROMAGNA
93 1 2 3 4 5 6 7 8 9
E2
'Smontaggio impianto esistente
2 5 5|
FAS ASCENSORE N°3/ATE ED. 3 - CAMPUS LEONARDO!
83 1 2 3 4 5 6 7 8 9
E2
'Smontaggio impianto esistente
2 5 5|
FAS ASCENSORE N°58/ATE ED.11 - CAMPUS BONARDI
83 1 2 3 4 5 6 7 8 9
E2
'Smontaggio impianto esistente
2 5 5|
FAS ASCENSORE N°4/ATE ED 4a - CAMPUS LEONARDO
83 1 2 3 4 5 6 7 8 9
E2
'Smontaggio impianto esistente
2 5 5|
FAS ASCENSORE N°19 ED.14 - CAMPUS BONARDI
48 1 2 3 4 5 6 7 8 9
E2
'Smontaggio impianto esistente
° 5
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n TEMPI PRELIMINARI DI AVVIO DEI LAVORI

Elaborazione progetto costruttivo compresi i sopraluoghi, le verifiche dimensionali, le
verifiche strutturali, le indagini
1A 60

(Approvazione progetto costruttivo da parte della DDLL

Tempo a
B discrezione
della DDLL
- Completamento e/o Sistemazione dei progetti costrutivi da parte dellimpresa o
3 Smontaggio impianto esistente 5
5 Smontaggio impianto esistente 5
5 Smontaggio impianto esistente 5
5 Smontaggio impianto esistente 5
1
5 Smontaggio impianto esistente 5 |
5 Smontaggio impianto esistente 5
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