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PREMESSA

Il presente documento illustra il progetto esecutivo relativo ai lavori di Sostituzione impianti
elevatori e adeguamento accessi presso edifici vari del Polo di Milano, sede Citta Studi del
Politecnico di Milano — P.za Leonardo da Vinci, 32 — 20133 Milano.

Gli impianti elevatori esistenti interessati all’intervento sono n° 6.

L’intervento previsto nel Piano Eliminazione Barriere Architettoniche di Ateneo, nasce dalla
necessita:
- di migliorare I’accessibilita degli edifici tramite la sostituzione dei montacarichi esistenti
utilizzati solo per il trasporto di materiali;
- di migliorare I’accessibilita adeguando gli ingressi considerati non a norma;
- di migliorare I’accessibilita tramite la sostituzione degli impianti elevatori esistenti non a
norma;
Gli ascensori in oggetto, tranne che in qualche caso isolato, non subiscono rinnovamenti da
parecchio tempo e il funzionamento degli stessi € pregiudicato da continui interventi manutentivi.
L’intervento previsto quindi e la sostituzione degli impianti elevatori esistenti tramite la rimozione
completa e la fornitura e posa di nuovo impianto. A seguire tutti gli interventi di opere civili e di
adattamento e/o implementazione dell’impianto elettrico, da eseguirsi affinché I’opera risulti finita e
funzionante in tutte le sue parti.

Gli obiettivi principali dell’intervento sono in particolare:

- il miglioramento dell’accessibilita degli edifici;

- il contenimento dei consumi energetici;

- il miglioramento e controllo del “comfort” di utilizzo degli ascensori;

- il miglioramento della sicurezza degli ascensori sia dal punto di vista antinfortunistico
che di prevenzione e protezione incendi;

- I’implementazione ed automazione degli accessi;

- il rinnovo delle finiture.

Quanto sopra sara approfondito di seguito nella presente relazione.

L’intervento sara suddiviso in n°6 lotti, ognuno relativo ad un singolo ascensore.

L’ Appaltatore aggiudicatario tiene conto nella formulazione dell’offerta dell’articolazione dei
lavori per lotti, delle tempistiche relative e dei costi ed oneri che ne derivano eventualmente,
senza poter avanzare in seguito richieste di compensazioni ulteriori rispetto alle previsioni
contrattuali.

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
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1 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

1.1  GENERALITA’

La seguente relazione descrive gli interventi per la “Sostituzione impianti elevatori e adeguamento
accessi presso edifici vari del Polo di Milano, sede Citta Studi del Politecnico di Milano™ e piu
precisamente:

IMPIANTO n° 206/ATE presso Edificio CDS (Casa Dello Studente) di v.le Romagna, n°62 - Milano
IMPIANTO n° 207/ATE presso Edificio CDS (Casa Dello Studente) di v.le Romagna, n°62 - Milano
IMPIANTO N°3/ATE presso Edificio 2 (Padiglione Nord) di P.za Leonardo da Vinci, 32 — Milano
IMPIANTO N°4/ATE presso Edificio 4a (DIIAR) di P.za Leonardo da Vinci, 32 — Milano

IMPIANTO N°58/ATE presso Edificio 11 (ARCHITETTURA) di VIA Ampere, 2 — Milano

IMPIANTO N°19/ATE presso Edificio 14 (DIAP) di via Bonardi, 9 — Milano

Quattro di questi interventi si inseriscono nel Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.
2009) mentre due interventi, e piu precisamente quelli interessanti gli impianti elevatori ubicati presso la
Casa Dello Studente di V.le Romagna, 62, sono interventi di sostituzione di impianti esistenti, in quanto le
caratteristiche e il dimensionamento del vano non permettono I’installazione di ascensori che rispettino tutte
le prescrizioni contenute nella normativa riguardante I’abbattimento barriere architettoniche.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in osservanza della normativa di riferimento vigente in materia di
accessibilita e degli ascensori, nonché la normativa armonizzata/normalizzata elaborata dagli organismi
europei di normalizzazione.

La presente relazione inquadra lo stato di fatto e definisce e illustra le scelte progettuali di ciascun ascensore.

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
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1.2 IMPIANTI ELEVATORI N°206-207/ATE

Gli impianti elevatori oggetto degli interventi sono ubicati presso I’Ed CDS del Politecnico di Milano via
v.le Romagna, 62 — 201330 Milano denominato Casa Dello Studente.

PLANIMETRIA GENERALE CITTA" STUDI
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Individuazione area di intervento
Pola Citta Studi - Casa Dello Studente - v le Romagna, 62 - Milano

L’edificio € da considerarsi a funzione residenziale.

Gli interventi saranno realizzati nell’atrio principale dell’edificio, su tutti i piani sui quali sbarca I’ascensore,
nonché nel locale tecnico ubicato nel piano copertura.
Gli impianti elevatori esistenti saranno completamente smantellati e rimossi.

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
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CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO ESISTENTE 206/ATE

Costruttore SABIEM - Imp. N. 47550 sx - cat. A - Febbraio 1991
Matricola n® 13461

Ubicazione Residenza Casa dello studente - v.le Romagna, 62 Milano
Posizione atrio interno edificio

Tipo elettrico

Sistemazione in vano | vano proprio chiuso in muratura

Categoria trasporto di persone

Dimensioni cabina 1000 mm largh. x 830 mm prof. X 2230 mm altezza
Capienza 4 persone

Porte cabina

ad accessi unico

Porte di cabina

700x2000 - n° 2 ante scorrevoli orizzontali telescopiche

Velocita di regime

0,76 m/s

Portata netta 320 kg

Piani serviti 6

Comandi d'uso universale a pulsanti
Corsa 19,16 ml

Altezza estracorsa 384 cm

Fossa 126 cm

Dimensioni vano 150x154 cm

Locale macchine

In copertura sopra vano

CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO ESISTENTE 207/ATE

Costruttore SABIEM - Imp. N. 47551 sx - cat. A - Febbraio 1991
Matricola n° 13462

Ubicazione Residenza Casa dello studente - v.le Romagna, 62 Milano
Posizione atrio interno edificio

Tipo elettrico

Sistemazione in vano | vano proprio chiuso in muratura

Categoria trasporto di persone

Dimensioni cabina 900 mm largh. x 840 mm prof. X 2230 mm altezza
Capienza 4 persone

Porte cabina

ad accessi unico

Porte di cabina

700x2000 - n° 2 ante scorrevoli orizzontali telescopiche

Velocita di regime

0,76 m/s

Portata netta 320 kg

Piani serviti 7

Comandi d'uso universale a pulsanti
Corsa 23,41 ml

Altezza estracorsa 384 cm

Fossa 128 cm

Dimensioni vano 160x156 cm

Locale macchine

In copertura sopra vano

Politecnico di Milano
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Fig. 1 - Sbarco tipo di piano

Fig. 2 — Locale macchine Fig. 3 — Sharco al piano terra

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
Avrea Tecnico Edilizia 7



PEBA 2009 — Adeguamento normativo accessibilita:
Sostituzione impianti elevatori e adeguamento accessi Progetto Esecutivo
Relazione Generale

Interno cabina ascensore

Fig. 4 — Ingresso locale macchine

Fig.5-

AREA DI CANTIERE

Prima di iniziare i lavori, la Ditta appaltatrice accompagnata dalla DL dovra effettuare un sopraluogo
preventivo nel quale si daranno indicazioni definitive:

- sull’occupazione degli spazi e per la definizione delle aree di cantiere;

- sulle modalita di accesso scarico/carico e approvvigionamento materiali all’edificio e ai

differenti piani.

I lavori dovranno essere organizzati in modo da consentire il proseguimento delle attivita all’interno della
residenza.
Il cantiere sara concentrato nell’atrio dell’ingresso posto al piano rialzato e in tutti i pianerottoli di sbarco
ascensore.
L’area interna di cantiere al piano rialzato utilizzera I’accesso sul cortile.

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
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Le aree di cantiere esterne dovranno essere opportunamente delimitate e segnalate

In tutti i piani, le aree di cantiere occuperanno lo spazio prospiciente agli sbarchi senza ostacolare i
collegamenti orizzontali (corridoi) e verticali (scale) dell’edificio.

Gli ingressi esistenti, i corridoi, gli spazi comuni e di connessione dovranno essere sempre lasciati liberi da
materiali e attrezzi, e non si dovra in alcun modo ostacolarne 1’uso.

Nella delimitazione delle diverse aree di cantiere, si dovranno approntare tutte le opere necessarie a
consentire il proseguimento delle attivita.

Per le lavorazioni piu complicate si dovranno organizzare presidi di sorveglianza o segnalazione di lavori
con operatore in modo tale da assicurare la giusta segnalazione dei percorsi ed evitare I’accesso nelle aree di
cantiere.

In tutti gli spazi dove si andranno ad eseguire i lavori si dovra fare particolare attenzione a non danneggiare
I’attrezzatura esistente.

In compresenza di cantieri avviati da altre ditte, si dovra fare attenzione ad evitare interferenze tra le
lavorazioni.

I tempi e i modi di esecuzione delle opere verranno comunicati contestualmente con I’inizio dei lavori e
previo sopraluogo con la ditta appaltatrice.

N.B. Gli interventi sui singoli impianti dovranno essere eseguiti in due tempi diversi in modo da assicurare
I’accessibilita all’edificio.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

L’intervento consiste nella sostituzione completa degli impianti elevatori esistenti.
Prima di tutto la ditta dovra eseguire le verifiche strutturali e dimensionali per elaborare il progetto
costruttivo dell’ascensore. All’approvazione del progetto costruttivo da parte della DL, la ditta iniziera gli
interventi attraverso fasi successive di lavorazioni.
Le opere previste e oggetto dell’appalto sono descritte sinteticamente di seguito:

- approntamento aree di cantiere;

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
Area Tecnico Edilizia 9
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- fornitura e posa di nuovo impianto elevatore tramite smantellamento completo di impianto elevatore
esistente;

- tinteggiatura completa del vano ascensore previo ripristino murario delle pareti esistenti;

- rimozione di tutto cio non ritenuto necessario nel locale tecnico esistente;

- rimozione di portali metallici esistenti nei pianerottoli di sbarco;

- sopraluogo, verifica dimensionale e verifica dell’idoneita delle strutture esistenti atte ad ospitare il
nuovo impianto ascensore;

- adeguamento di tutti gli sbarchi ascensore tramite la rimozione completa delle porte di piano
ascensore, le demolizioni e/o I’esecuzione di tutte le opere murarie necessarie ad ospitare le nuove
porte, compreso la fornitura e la posa di materiali di finitura come esistenti;

- adeguamento di tutti gli sbarchi ascensore alla normativa antincendio tramite realizzazione di nuove
pareti REI 60 e fornitura e posa di huove porte di sbarco ascensore El 60;

- ristrutturazione del locale macchine tramite la rimozione di impianto elettrico e apparecchiatura
meccanica ed elettrica annessa all’impianto ascensore esistente non ritenuta necessaria, tinteggiatura
completa del locale macchina previo ripristino murario delle pareti;

- sistemazione degli intonaci esistenti, preparazione all’imbiancatura e tinteggiatura di pareti e soffitti
su tutti i pianerottoli di sbarco ascensore;

- esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie su pianerottoli, i portali di sbarco ascensore e le porte di
piano, al fine di dare I’opera finita e funzionante in ogni sua parte, compresa la fornitura e posa di
tutti i materiali;

- realizzazione di nuovi impianti elettrici e dati a servizio dell’ascensore.

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
Area Tecnico Edilizia 10
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1.3 IMPIANTI ELEVATORI N°3/ATE

L’impianto elevatore oggetto dell’intervento & ubicato I’Ed 2 del Politecnico di Milano P.za Leonardo da
Vinci, 32 — 20133 Milano.

FLANMIMETRE 1A GENERALE CITTA STUDI
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L edificio e da considerarsi a funzione scolastica.

Gli interventi saranno realizzati su tutti i pianerottoli di sharco ascensore.

L’impianto elevatore esistente del tipo oleodinamico/idraulico sara completamente smantellato e rimosso e
sostituito da un impianto elevatore del tipo elettrico.

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
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CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO ESISTENTE n° 3/ATE

Costruttore SAB 95761 cat. A - IKONE

Matricola n® 2762/02

Ubicazione P.za Leonardo da Vinci, 32 - Campus Leonardo - Ed 2
Posizione atrio edificio

Tipo Oleodinamico

Sistemazione in vano chiuso in struttura interna in muratura

Categoria trasporto di persone

Dimensioni cabina 1410 mm largh. x 1500 mm prof. X 2200 mm altezza
Capienza 11 persone

Porte cabina

ad accessi unico

Porte di cabina

900x2000 - n° 2 ante scorrevoli telescopiche

Velocita di regime

0,51 m/s

Portata netta 875 kg

Piani serviti 4

Comandi d'uso a pulsanti + chiave, apriporta, allarme
Corsa 15,90 ml

Altezza testata 416 cm

Fossa 156 cm

Dimensioni vano 174x229 cm

Locale macchine

Al piano seminterrato sottoscala

Fig. 6 — Locale macchine

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia
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Fig. 8 — Vano ascensore Fig. 9 — Vano ascensore

AREA DI CANTIERE

Prima di iniziare i lavori, la Ditta appaltatrice accompagnata dalla DL dovra effettuare un sopraluogo
preventivo nel quale si daranno indicazioni definitive:

- sull’occupazione degli spazi e per la definizione delle aree di cantiere;

- sulle modalita di accesso scarico/carico e approvvigionamento materiali all’edificio e ai

differenti piani.

I lavori dovranno essere organizzati in modo da consentire il proseguimento delle attivita all’interno
dell’edificio.
Il cantiere sara concentrato nell’atrio dell’ingresso posto al piano rialzato e in tutti i pianerottoli di sbarco
ascensore.
L’area interna di cantiere al piano terra utilizzera I’accesso sull’area prospiciente esterna, tramite il porticato,
in modo da per poter effettuare gli approvvigionamenti e consentire il carico/scarico dei materiali

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
Area Tecnico Edilizia 13
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Le aree di cantiere esterne dovranno essere opportunamente delimitate & segnalate

In tutti i piani, le aree di cantiere occuperanno lo spazio prospiciente agli sbarchi senza ostacolare i
collegamenti orizzontali (corridoi) e verticali (scale) dell’edificio.

Gli ingressi esistenti, i corridoi, gli spazi comuni e di connessione dovranno essere sempre lasciati liberi da
materiali e attrezzi, e non si dovra in alcun modo ostacolarne 1’uso.

Nella delimitazione delle diverse aree di cantiere, si dovranno approntare tutte le opere necessarie a
consentire il proseguimento delle attivita.

Per le lavorazioni piu complicate si dovranno organizzare presidi di sorveglianza o segnalazione di lavori
con operatore in modo tale da assicurare la giusta segnalazione dei percorsi ed evitare I’accesso nelle aree di
cantiere.

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
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In tutti gli spazi dove si andranno ad eseguire i lavori si dovra fare particolare attenzione a non danneggiare

I’attrezzatura esistente.

In compresenza di cantieri avviati da altre ditte, si dovra fare attenzione ad evitare interferenze tra le
lavorazioni.

I tempi e i modi di esecuzione delle opere verranno comunicati contestualmente con I’inizio dei lavori e
previo sopraluogo con la ditta appaltatrice.

I tempi e i modi di esecuzione delle opere verranno comunicati contestualmente con I’inizio dei lavori e
previo sopraluogo con la ditta appaltatrice.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

L’intervento consiste nella sostituzione completa dell’impianto elevatore esistente.

L’impianto elevatore esistente del tipo oleodinamico/idraulico sara completamente smantellato e rimosso e
sostituito da un impianto elevatore del tipo elettrico.

Prima di tutto la ditta dovra eseguire le verifiche strutturali e dimensionali per poter elaborare il progetto
costruttivo dell’ascensore. All’approvazione del progetto costruttivo da parte della DL, la ditta iniziera gli
interventi attraverso fasi successive di lavorazioni.

Le opere previste e oggetto dell’appalto vengono descritte sinteticamente di seguito.

- approntamento aree di cantiere;

- fornitura e posa di nuovo impianto elevatore tramite smantellamento completo di impianto elevatore
esistente;

- tinteggiatura completa del vano ascensore previo ripristino murario delle pareti esistenti;

- rimozione di tutto cio non ritenuto necessario nel locale tecnico esistente;

- sopraluogo, verifica dimensionale e verifica dell’idoneita delle strutture esistenti atte ad ospitare il
nuovo impianto ascensore;

- adeguamento di tutti gli sbarchi ascensore tramite la rimozione completa delle porte di piano
ascensore, le demolizioni e/o I’esecuzione di tutte le opere murarie necessarie ad ospitare le nuove
porte, compreso la fornitura e la posa di materiali di finitura come esistenti;

- ristrutturazione del locale macchine tramite la rimozione di impianto elettrico e apparecchiatura
meccanica ed elettrica annessa all’impianto ascensore esistente non ritenuta necessaria, tinteggiatura
completa del locale macchina previo ripristino murario delle pareti;

- sistemazione degli intonaci esistenti, preparazione all’imbiancatura e tinteggiatura di pareti e soffitti
su tutti i pianerottoli di sbarco ascensore;

- esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie su pianerottoli, i portali di sharco ascensore e le porte di
piano, al fine di dare I’opera finita e funzionante in ogni sua parte, compresa la fornitura e posa di
tutti i materiali;

- realizzazione di nuovi impianti elettrici e dati a servizio dell’ascensore.

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
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1.4 IMPIANTI ELEVATORI N°4/ATE

L’impianto elevatore oggetto degli interventi & ubicato presso I’Ed 4° del Politecnico di Milano P.za
Leonardo da Vinci, 32 — 201330 Milano.

PLANIMETRIA GENERALE CITTA' STUDI
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Individuazione area di intervento
Polo Citta Studi - Campus Leonardo - Edificio 4a DIIAR

L’edificio € da considerarsi a funzione scolastica.

Gli interventi saranno realizzati principalmente nell’atrio principale dell’edificio, dove si prevede
I’adeguamento degli accessi principali, su tutti i pianerottoli di sbarco ascensore, nonché nel locale tecnico
ubicato al piano seminterrato e nel locale tecnico ubicato nel sottotetto.

L’impianto elevatore esistente sara completamente smantellato e rimosso.

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
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CARATTERISTICHE

TECNICHE IMPIANTO

ESISTENTE 4/ATE

Costruttore SABIEM 17361 cat. B

Matricola n° 22567

Ubicazione P.za Leonardo da Vinci, 32 - Campus Leonardo - Ed 4a
Posizione interno edificio

Tipo Elettrico

Sistemazione in vano chiuso in struttura interna in muratura
Categoria trasporto di persone e cose

Dimensioni cabina 1400 mm largh. x 2040 mm prof. X 2000 mm altezza
Capienza 11 persone

Porte cabina ad accessi unico

Porte di cabina h 2000 mm x L 690 mmx - n°® 2 ante a battente
Velocita di regime 0,48 m/s

Portata netta 500 kg

Piani serviti 3

Comandi d'uso a pulsanti

Corsa 11,47 ml

Altezza testata 332 cm

Fossa 135¢cm

Dimensioni vano 247 cm x 185 cm

Locale macchine Al piano seminterrato a lato del vano corsa

we

Ingresso secondario edificio, esterno

Fig. 10 — Ingresso principale edificio, esterno Fig. 11 -

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
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Fig. 12 — Ingresso principale edificio, interno Fig. 13 — Ingresso secondario edificio, inteno

Fig. 14 — Area esterna ingressi principali

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
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Fig. 15 — Area esterna

-

Fig. 17 — Intreno cabina

Fig. 16 — Sharco tipo di piano

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
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Fig. 18 — Locale pulegge, piano copertura

»

Fig. 19 - Lcale acchine, mtore

Fig. 20 — Ingresso locale macchine

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
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Fig. 21 — Locale macchine, quadro elettrico
AREA DI CANTIERE

Prima di iniziare i lavori, la Ditta appaltatrice accompagnata dalla DL dovra effettuare un sopraluogo
preventivo nel quale si daranno indicazioni definitive:

- sull’occupazione degli spazi e per la definizione delle aree di cantiere;

- sulle modalita di accesso scarico/carico e approvvigionamento materiali all’edificio e ai

differenti piani.

I lavori dovranno essere organizzati in modo da consentire il proseguimento delle attivita all’interno
dell’edificio.
Il cantiere sara concentrato nell’atrio dell’ingresso posto al piano rialzato e in tutti i pianerottoli di sbarco
ascensore.
L’area interna di cantiere al piano terra utilizzera I’accesso sull’area prospiciente esterna, tramite il porticato,
in modo da poter effettuare gli approvvigionamenti e consentire il carico/scarico dei materiali.

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
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INDIVIDUAZIONE AREE DI CANTIERE
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Le aree di cantiere esterne dovranno essere opportunamente delimitate e segnalate

In tutti i piani, le aree di cantiere occuperanno lo spazio prospiciente agli sbarchi senza ostacolare i
collegamenti orizzontali (corridoi) e verticali (scale) dell’edificio.

Gli ingressi esistenti, i corridoi, gli spazi comuni e di connessione dovranno essere sempre lasciati liberi da
materiali e attrezzi, e non si dovra in alcun modo ostacolarne 1’uso.

Nella delimitazione delle diverse aree di cantiere, si dovranno approntare tutte le opere necessarie a
consentire il proseguimento delle attivita.

Per le lavorazioni piu complicate si dovranno organizzare presidi di sorveglianza o segnalazione di lavori
con operatore in modo tale da assicurare la giusta segnalazione dei percorsi ed evitare I’accesso nelle aree di
cantiere.

In tutti gli spazi dove si andranno ad eseguire i lavori si dovra fare particolare attenzione a non danneggiare
I’attrezzatura esistente.

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
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In compresenza di cantieri avviati da altre ditte, si dovra fare attenzione ad evitare interferenze tra le
lavorazioni.

I tempi e i modi di esecuzione delle opere verranno comunicati contestualmente con I’inizio dei lavori e
previo sopraluogo con la ditta appaltatrice.

I tempi e i modi di esecuzione delle opere verranno comunicati contestualmente con I’inizio dei lavori e
previo sopraluogo con la ditta appaltatrice.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

L’intervento consiste nella sostituzione completa dell’impianto elevatore esistente.

Prima di tutto la ditta dovra eseguire le verifiche strutturali e dimensionali per elaborare il progetto
costruttivo dell’ascensore. All’approvazione del progetto costruttivo da parte della DL, la ditta iniziera gli
interventi attraverso fasi successive di lavorazioni.

Le opere previste e oggetto dell’appalto vengono descritte sinteticamente di seguito.

- approntamento aree di cantiere;

- fornitura e posa di nuovo impianto elevatore tramite smantellamento completo di impianto elevatore
esistente;

- tinteggiatura completa del vano ascensore previo ripristino murario delle pareti esistenti;

- rimozione di tutto cio non ritenuto necessario nel locale tecnico esistente;

- sopraluogo, verifica dimensionale e verifica dell’idoneita delle strutture esistenti atte ad ospitare il
nuovo impianto ascensore;

- adeguamento di tutti gli sbarchi ascensore tramite la rimozione completa delle porte di piano
ascensore, le demolizioni e/o I’esecuzione di tutte le opere murarie necessarie ad ospitare le nuove
porte, compreso la fornitura e la posa di materiali di finitura come esistenti;

- esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie su pianerottoli, i portali di sbarco ascensore e le porte di
piano, al fine di dare I’opera finita e funzionante in ogni sua parte, compresa la fornitura e posa di
tutti i materiali;

- apertura vano porta per creazione di nuovo sharco ascensore, mediante demolizione di porzione
muraria, inserimento di architravi in profilato di ferro IPE, riquadratura di vano porta, creazione di
cornici decorative come esistente ed esecuzione di tinteggiatura per esterni;

- chiusura del vano ascensore al piano sottotetto tramite rimozione di paretina e porta metallica
esistente e realizzazione di nuova parete in cartongesso, compresa tinteggiatura;

- creazione di nuovo ingresso principale dipartimentale tramite rimozione di porta esistente, creazione
di bussola in muratura, fornitura e posa di nuovo portoncino di ingresso, creazione di nuovo
impianto elettrico e dati a servizio dell’ingresso;

- fornitura e posa di nuova porta di ingresso secondario tramite rimozione di portoncino esistente;

- creazione di nuovo manto stradale tramite il disfacimento di sovrastruttura stradale esistente;

- creazione di nuovo marciapiede pedonale, di nuova rampa e camminamento, tramite la demolizione
della pavimentazione, dei cordoli e del marciapiede esistente;

- fornitura e posa di nuova pensilina di primo ingresso in acciaio e vetro;

- fornitura e posa di parapetto in acciaio inox satinato;

- realizzazione di nuovi massetti e pavimentazioni in battuto di cemento per esterni;

- fornitura e posa di soglie e zerbini per adeguamento nuovi ingressi;

- tinteggiatura interna ed esterna dei nuovi ingressi, previo ripristino murario;

- ristrutturazione del locale macchine tramite la demolizione di trave di contenimento, la rimozione di
impianto elettrico e apparecchiatura meccanica ed elettrica annessa all’impianto ascensore esistente
non ritenuta necessaria, fornitura e posa di nuova porta interna previa rimozione di porta esistente,
tinteggiatura completa del locale macchina previo ripristino murario delle pareti;

- sistemazione degli intonaci esistenti, preparazione all’imbiancatura e tinteggiatura di pareti e soffitti
su tutti i pianerottoli di sharco ascensore;

- realizzazione di nuovi impianti elettrici e dati a servizio dell’ascensore e dei nuovi ingressi.
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1.5 IMPIANTI ELEVATORI N°58/ATE

L’impianto elevatore oggetto degli interventi & ubicato presso I’Ed 11 del Politecnico di Milano via
Bonari,3 — 201330 Milano presso I’Edificio n°® 11 denominato Architettura , via Ampére, 2 — Milano.

FLAMIMETRIA GENERALE CITTA' STUDI
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Individuazione area diintervento
Polo Citta Studi- Campus Bonardi- Edificio 11 Architettura

L’edificio & da considerarsi a funzione scolastica.

Gli interventi saranno realizzati su tutti i pianerottoli di sharco ascensore, nonché nel locale tecnico posto sul
piano copertura.

L’impianto elevatore esistente sara completamente smantellato e rimosso.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE IMPIANTO
ESISTENTE 58/ATE

Costruttore STIGLER-OTIS - n° 297818 - cat B

Matricola n® 25479/4

Ubicazione via Bonardi, 3 - Campus Bonardi - Ed 11

Posizione atrio edificio

Tipo Elettrico

Sistemazione in vano chiuso in struttura interna in muratura

Categoria trasporto di persone e cose

Dimensioni cabina 1850 mm largh. x 1600 mm prof. X 2030 mm altezza
Capienza

Porte cabina

a doppio accesso

Porte di cabina

1850 mm x 2000 mm - a doppia cerniera, in lamiera di
ferro e di vetro di sicurezza Glass-fer

Velocita di regime 0,35 m/s

Portata netta 1000 kg

Piani serviti 4

Comandi d'uso a pulsanti

Corsa 9,10 ml

Altezza testata 554 cm

Fossa 152 cm

Dimensioni vano 2650 mm x 1660 mm

Locale macchine

In copertura sopra vano

Fig..22 — Sharco tipo di piano
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Fig. 23 — Interno cabina

Fig. 24 — Locale macchina, motore

Fig. 25 — Locale macchina, quadro elettrico
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Fig. 26 — Locale macchina, ingresso
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AREA DI CANTIERE

Prima di iniziare i lavori, la Ditta appaltatrice accompagnata dalla DDLL dovra effettuare un sopraluogo
preventivo nel quale si daranno indicazioni definitive:

- sull’occupazione degli spazi e per la definizione delle aree di cantiere;

- sulle modalita di accesso scarico/carico e approvvigionamento materiali all’edificio e ai

differenti piani.

I lavori dovranno essere organizzati in modo da consentire il proseguimento delle attivita all’interno
dell’edificio.
Il cantiere sara concentrato nell’atrio dell’ingresso posto al piano rialzato e in tutti i pianerottoli di sbarco
ascensore.
L’area interna di cantiere al piano terra utilizzera I’ingresso principale dell’edificio.
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Le aree di cantiere esterne dovranno essere oppotunamente delimtate e segnalate
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In tutti gli spazi dove si andranno ad eseguire i lavori si dovra fare particolare attenzione a non danneggiare

I’attrezzatura esistente.

In compresenza di cantieri avviati da altre ditte, si dovra fare attenzione ad evitare interferenze tra le
lavorazioni.

I tempi e i modi di esecuzione delle opere verranno comunicati contestualmente con I’inizio dei lavori e
previo sopraluogo con la ditta appaltatrice.

I tempi e i modi di esecuzione delle opere verranno comunicati contestualmente con I’inizio dei lavori e
previo sopraluogo con la ditta appaltatrice.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

L’intervento consiste nella sostituzione completa dell’impianto elevatore esistente.

Prima di tutto la ditta dovra eseguire le verifiche strutturali e dimensionali per elaborare il progetto
costruttivo dell’ascensore. All’approvazione del progetto costruttivo da parte della DL, la ditta iniziera gli
interventi attraverso fasi successive di lavorazioni.

Le opere previste e oggetto dell’appalto vengono descritte sinteticamente di seguito.

- approntamento aree di cantiere;

- fornitura e posa di nuovo impianto elevatore tramite smantellamento completo di impianto elevatore
esistente;

- tinteggiatura completa del vano ascensore previo ripristino murario delle pareti esistenti;

- rimozione di tutto cio non ritenuto necessario nel locale tecnico esistente;

- rimozione di portali metallici esistenti nei pianerottoli di sbarco;

- sopraluogo, verifica dimensionale e verifica dell’idoneita delle strutture esistenti atte ad ospitare il
nUovo impianto ascensore;

- adeguamento di tutti gli sbarchi ascensore tramite la rimozione completa delle porte di piano
ascensore, le demolizioni e/o I’esecuzione di tutte le opere murarie necessarie ad ospitare le nuove
porte, compreso la fornitura e la posa di materiali di finitura come esistenti;

- ristrutturazione del locale macchine tramite la rimozione di impianto elettrico e apparecchiatura
meccanica ed elettrica annessa all’impianto ascensore esistente non ritenuta necessaria, tinteggiatura
completa del locale macchina previo ripristino murario delle pareti;

- sistemazione degli intonaci esistenti, preparazione all’imbiancatura e tinteggiatura di pareti e soffitti
su tutti i pianerottoli di sbarco ascensore;

- esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie su pianerottoli, i portali di sbarco ascensore e le porte di
piano, al fine di dare I’opera finita e funzionante in ogni sua parte, compresa la fornitura e posa di
tutti i materiali;

- realizzazione di nuovi impianti elettrici e dati a servizio dell’ascensore.
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1.6 IMPIANTI ELEVATORI N°19/ATE

L’impianto elevatore oggetto degli interventi e ubicato presso I’Ed 14 del Politecnico di Milano via Bonardi,
9 — 201330 Milano.

FLANIMETRIA GENERALE CITTA' STUDI
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Individuazone area di interverta
Polo Cittd Studi - Campus Bonardi - Edificio 14 DIAP

L edificio e da considerarsi a funzione scolastica.

Gli interventi saranno realizzati su tutti i pianerottoli di sbarco ascensore, nonché nel locale tecnico posto al
piano terra.

L’impianto elevatore esistente sara completamente smantellato e rimosso.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE IMPIANTO
ESISTENTE 19/ATE

Costruttore FIAM n° 105690 - cat B

Matricola n® 35415

Ubicazione via Bonardi, 3 - Campus Bonardi - Ed 14

Posizione interno edificio

Tipo Oleodinamico

Sistemazione in vano chiuso in struttura metallica a torretta

Categoria trasporto di persone e cose

Dimensioni cabina 1500 mm largh. x 2050 mm prof. X 2000 mm altezza
Capienza

Porte cabina

doppio accesso

Porte di cabina

h 2000mm/2 x 1 1510 mm - n°® 2 scorrevoli verticali

Velocita di regime

0,14 m/s

Portata netta 1000 kg
Piani serviti 2
Comandi d'uso a pulsanti
Corsa 3,40 ml
Altezza testata 3210 mm
Fossa 155 cm

Dimensioni vano

2000%x2100 mm

Locale macchine

Al piano seminterrato a lato del vano corsa

" mnu}

Fig. 27 — Sbarco tipo di piano
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Fig. 28 — Locale macchine, motore

. L j
e
=TT

|

T

il

Fig. 29 — Interno cabina
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Fig. 30 — Locale macchine, quadro elettrico

Fig. 31 — Ingresso locale macchine, doppio sharco
ascensore al piano terra
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AREA DI CANTIERE

Prima di iniziare i lavori la Ditta appaltatrice accompagnata dalla DDLL dovra effettuare un sopraluogo
preventivo nel quale si daranno indicazioni definitive:

- sull’occupazione degli spazi e per la definizione delle aree di cantiere;

- sulle modalita di accesso scarico/carico e approvvigionamento materiali all’edificio e ai

differenti piani.

I lavori dovranno essere organizzati in modo da consentire il proseguimento delle attivita all’interno
dell’edificio.
Il cantiere sara concentrato nell’atrio dell’ingresso posto al piano rialzato e in tutti i pianerottoli di sbarco
ascensore.
Il cantiere sara concentrato al piano- 1 e sul pianerottolo di sbarco al piano terra.
L’area interna di cantiere al piano terra utilizzera gli ingressi secondari dell’edificio.
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In tutti gli spazi dove si andranno ad eseguire i lavori si dovra fare particolare attenzione a non danneggiare
I’attrezzatura esistente.

Per il carico e scarico dei materiali, inerenti le demolizioni e per I’approvvigionamento dei materiali si dovra
preferire I’accesso reso possibile della rimozione delle inferriate, della finestra esistente.

Gli ingressi esistenti, i corridoi, gli spazi comuni e di connessione dovranno essere sempre lasciati liberi da
materiali e attrezzi, e non si dovra in alcun modo ostacolarne 1’uso.

Le lavorazioni di demolizione e comungue quelle molto rumorose dovranno essere eseguite il sabato e la
domenica.

Nella delimitazione delle diverse aree di cantiere, si dovranno approntare tutte le opere necessarie a
consentire il proseguimento delle attivita, esse dovranno, inoltre essere delimitate con sistemi di recinzione
con cesate e teli di plastica da pavimento a plafone, in modo da sigillare il pit possibile I’area di cantiere.

Per le lavorazioni pitu complicate si dovranno organizzare presidi di sorveglianza o segnalazione di lavori
con operatore in modo tale da assicurare la giusta segnalazione dei percorsi ed evitare I’accesso nelle aree di
cantiere.

In tutti gli spazi dove si andranno ad eseguire i lavori si dovra fare particolare attenzione a non danneggiare
I’attrezzatura esistente.

In compresenza di cantieri avviati da altre ditte, si dovra fare attenzione ad evitare interferenze tra le
lavorazioni.

I tempi e i modi di esecuzione delle opere verranno comunicati contestualmente con I’inizio dei lavori e
previo sopraluogo con la ditta appaltatrice.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

L’intervento consiste nella sostituzione parziale dell’impianto elevatore esistente.

Prima di tutto la ditta dovra eseguire le verifiche strutturali e dimensionali per elaborare il progetto
costruttivo dell’ascensore. All’approvazione del progetto costruttivo da parte della DL, la ditta iniziera gli
interventi attraverso fasi successive di lavorazioni.

Le opere previste e oggetto dell’appalto vengono descritte sinteticamente di seguito.

- approntamento aree di cantiere;

- fornitura e posa di tutta la nuova componentistica del nuovo impianto e del gruppo motore tramite
tramite smantellamento e smontaggio di componentistica e motore esistente;

- rimozione di tutto cio non ritenuto necessario nel locale tecnico esistente;

- sopraluogo, verifica dimensionale e verifica dell’idoneita delle strutture esistenti atte ad ospitare il
nuovo impianto ascensore;

- rimozione di porta interna al locale macchine e di serramento esterno nella finestra attigua al vano
ascensore;

- rimozione di inferiata esterna nella finesdtra attigua al vano ascensore;

- demolizione e rimozione di vano ascensore esistente;

- demolizione di basamento e pavimento del locale macchina

- creazione di aerazione nel locale macchina tramite demolizione parziale di muratura perimetrale
esistente, ricostruzione vano per alloggiamento bocchette di aerazione;

- creazione di nuovo vano scensore e chiusura di locale tecnico con murature in mattoni di cls
strutturale, compreso nuovo intonaco e tinteggiatura;

- fornitura e posa di nuova inferiata per la finestra attigua al vano ascensore;

- adeguamento di tutti gli sharchi ascensore tramite la rimozione completa delle porte di piano
ascensore, le demolizioni e/o I’esecuzione di tutte le opere murarie necessarie ad ospitare le nuove
porte, compreso la fornitura e la posa di materiali di finitura come esistenti;

- esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie su pianerottoli, i portali di sbarco ascensore e le porte di
piano, al fine di dare I’opera finita e funzionante in ogni sua parte, compresa la fornitura e posa di
tutti i materiali;

- creazione di intonaco e tinteggiature sulle nuove murature del locale tecnico e vano ascensore;

- ripresa localizzata di intonaco nel locale macchine;

- fornitura eposa di nuovo pavimento in teli di linoleum, previa creazione di massetto atto a ricevere la

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
Area Tecnico Edilizia 35



PEBA 2009 — Adeguamento normativo accessibilita:
Sostituzione impianti elevatori e adeguamento accessi Progetto Esecutivo
Relazione Generale
nuova pavimentazione;

- tinteggiatura completa del vano ascensore previo ripristino murario delle pareti esistenti;

- Fornitura e posa di zoccolino in plastica, su tutte le nuove murature e le porzioni murarie esistenti,
ove mancante;

- Fornitura e posa di porta tagliafuoco REI 120 comprensiva di maniglione antipanico per il locale
macchine;

- sistemazione degli intonaci esistenti, preparazione all’imbiancatura e tinteggiatura di pareti e soffitti
su tutti i pianerottoli di sharco ascensore di tutte le nuove murature e le porzioni murarie esistenti
interessate dagli interventi

- realizzazione di nuovi impianti elettrici e dati a servizio dell’ascensore.
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2 RELAZIONE STORICA

Si riporta di seguito una breve descrizione della storia dell’Ateneo e in particolare del Polo Citta
studi.

2.1 IL POLITECNICO DI MILANO

Il Politecnico di Milano nasce nel 1863 come scuola di formazione per gli ingegneri con la
denominazione di “Istituto Tecnico Superiore di Milano”.

Il Fondatore e primo Direttore fu I’ing. Francesco Brioschi (fig. 32), matematico di fama
internazionale, che diresse e vi insegno fino alla morte avvenuta nel 1897. A lui succedette
Giuseppe Colombo (fig. 33), docente di Meccanica Industriale del Politecnico sin dalla fondazione.

Fig. 32 - Monumento del Fondatore Francesco Fig. 33 - Monumento di Giuseppe Colombo in
Brioschi in facciata Edificio Rettorato facciata Edificio Rettorato

Il Politecnico nasce in un periodo di forti trasformazioni a livello nazionale, in seguito all’Unita
d’ltalia, e di forti cambiamenti a livello cittadino dovuti prevalentemente al passaggio da
un’economia preindustriale ad economia veramente industriale. In quegli anni a Milano venne
realizzata la Stazione ferroviaria, venne modificato il centro citta con il rifacimento di piazza
duomo, la realizzazione della galleria, la diffusione dell’illuminazione pubblica, prima a gas e poi
elettrica, i cambiamenti delle pavimentazioni stradali; vennero inoltre realizzati i primi percorsi a
binari per i tram trainati a cavallo. Sorsero in quel tempo una gran quantita di nuove edificazioni
eleganti.

In questo contesto emerge la mancanza, in tutta la nazione, di scuole adeguate alla formazione di
livello superiore di tecnici, per lo meno a confronto con I’estero. Milano, poi, per cio che riguarda
I’istruzione superiore, gravitava completamente attorno a Pavia, nella cui Universita si era laureato
il fondatore Brioschi.

Il Politecnico nasce in seguito all’unione della Lombardia al Piemonte come scuola di applicazione
per formare ingegneri meccanici, agronomici; il 13 novembre 1859 viene promulgata dal governo
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piemontese la legge sulla pubblica istruzione, detta legge Casati, con la quale si sanciva I’istituzione

a Milano di un Istituto tecnico superiore, a seguito della legge venne nominata una commissione

che ne studio I’ordinamento. L’Istituto Tecnico Superiore di Milano ebbe principio di attuazione nel

Decreto 13 novembre 1962.

La prima sede del Politecnico di Milano fu per soli tre anni (dal 1863 al 1866) in pochi locali del
Palazzo del Collegio Elvetico in via Senato; successivamente fu trasferito presso il palazzo della
Canonica in piazza Cavour dove venne mantenuto per 61 anni.

La legge n. 856 del 22 giugno 1913 approva, tra I’altro, una convenzione, stipulata a Roma tra i
Ministri della Pubblica Istruzione, del Tesoro e delle Finanze, il Comune, la Provincia e la Camera
di Commercio e Industria di Milano, con la quale Stato ed Enti succitati costituivano un consorzio
che si sarebbe occupato della costruzione ed assetto edilizio di nuovi edifici destinati ad ospitare gli
Istituti superiori di Milano che all’epoca si trovavano in locali piccoli e fatiscenti e non adeguati alla
loro funzione.

Gli architetti Augusto Brusconi e Gaetano Moretti, docenti del Politecnico, con I’ingegnere
Giovanni Ferrini, anch’esso laureato dell’lIstituto, redassero il piano generale di massima degli
edifici da costruire ed il relativo preventivo di spesa. L’architetto Brusconi era I’allora
Soprintendente ai Monumenti ed era succeduto proprio all’architetto Moretti. 1| Comune di Milano,
oltre ad un contributo pecuniario per le costruzioni, cedette gratuitamente una porzione del terreno
del patrimonio comunale, sito in localita detta delle Cascine Doppie (figg. 34-35-36)e precisamente
un’area di 150.000 metri quadrati, a cui i fratelli Ingegnoli aggiunsero 15.000 metri quadrati,
escluse strade ed aree pubbliche, corrispondente all’attuale Citta studi.

Figg. 34-35-36 - Il gruppo delle “Cascine doppie”

| progetti esecutivi furono sviluppati dal comitato tecnico del predetto consorzio per I’assetto degli
Istituti di istruzione superiore in Milano, comitato composto dagli ingegneri Giannino Ferrini e
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Vittorio Verganti ed in un primo tempo anche dall’arch. Augusto Brusconi; I’ufficio tecnico era

diretto dall’ing. Francesco Belloni.

Il 6 novembre 1915 (figg. 37-38-39) venne posta la prima pietra per le fondamenta del fabbricato

della Direzione del Regio Istituto Superiore Agrario; i lavori furono interrotti durante la guerra; nel

1926 gli edifici furono terminati e, a seguito dell’ultimazione di tutti gli impianti dei laboratori, il 22

dicembre 1927 aveva luogo la solenne cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Politecnico,

con discorso del Direttore prof. Fantoli, succeduto a Giuseppe Colombo morto nel gennaio del

1921.

| progettisti avrebbero voluto una maggiore cura dei particolari e qualita dei materiali, ma le

ristrettezze economiche del tempo fecero prevalere le esigenze spaziali.

Fig. 40 - Veduta aerea “Regio Politecnico” (1927)
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Fig. 41 - Edificio della Direzione — Prospetto principale (ovest, su Piazza Leonardo da Vinci)

A i

Fig. 42 - Vista del “Regio Politecnico” dal vicino edificio denominato “Il Cremino”
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Planimetria della localita detta delle Cascine Doppie intorno all’anno 1910, sovrapposta alla
planimetria della Citta degli studi relativa all'anno 1927.

Fig. 43 - Sovrapposizione planimetrie della localita Cascine Doppie (1910) e della Citta degli studi (1927)

Nel 1925 era stata istituita la Fondazione Politecnica Italiana, promossa dall’ing. Giacinto Motta ed
in onore del senatore Giuseppe Colombo, successore del Brioschi, nella direzione del Politecnico,
con lo scopo di promuovere gli studi, gli insegnamenti e le ricerche in tutti i campi dell’ingegneria
civile industriale ed elettronica.

Egli oltre a garantire gli apporti finanziari della Edison, di cui era consigliere delegato, tramite la
Fondazione, oriento, verso il Politecnico, I’attenzione e I’impegno di altre importanti societa ed
imprenditori lombardi con effetti quanto mai positivi sui settori, scuole o Istituti via, via interessati.
La Fondazione contribui in modo sostanziale a reperire i fondi per il trasferimento del Politecnico
nella nuova sede e per la gestione dello stesso nella nuova sede unitamente a stato, enti locali ed
enti privati per far fronte ad una cifra ben maggiore a quanto preventivato (circa 14.000.000 di lire).
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Fig. 44 - Planimetria della “Citta degli studi “nel 1927

Il Politecnico si trasferi dunque nel settembre del 1927 alla nuova sede della Citta degli studi, in
piazza Leonardo da Vinci, ove su un’area di 50.000 metri quadri (fig. 44) sorgevano edificio per
una superficie di 22.000 metri quadri e con una cubatura complessiva di 236.000 metri cubi, per una
spesa complessiva che era stata di £. 30.000.000 per le costruzioni e £. 5.000.000 per arredi ed
attrezzature. L’anno precedente era stata trasferita all’Istituto di chimica industriale della Regia
scuola di ingegneria di Milano (vedi capoverso seguente) la Sezione combustibili istituita a
Bologna. Titolare della sezione combustibili, nonché Direttore della Scuola di chimica industriale,
fu il prof. M. G. Levi.
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Tra tutte le sedi delle Scuole riunite alla Citta degli Studi quella del R. Politecnico teneva il posto
d’onore in quanto occupava il lotto di terreno che fronteggia piazza Leonardo da Vinci (fig. 45) e
misurava oltre cinquantamila metri quadrati.

i 118

Sy
Eoa— 2 "-ﬂ

Fig. 45 - Fronte del “Regio Politecnico” su Piazza Leonardo da Vinci

La sede della Scuola prospettava sulla piazza con un fronte lungo ben 255 metri, occupato da tre
fabbricati, al centro quello della Direzione, ai lati i due fabbricati esattamente identici degli
insegnamenti generali (nord e sud).

Oltre questi tre la scuola occupava altri sei fabbricati distribuiti nel rettangolo con la perfetta
simmetria fissata dall’arch. Brusconi.

Tutti i fabbricati errano a due elevazioni fuori terra, terreno e superiore, tranne piccole porzioni
destinate a laboratorio che avevano soltanto il piano terreno. Tutti i fabbricati, inoltre, erano dotati
di ampissimi sotterranei; una galleria sotterranea collegava tra di loro tutti i padiglioni e serve per la
distribuzione dei servizi generali, riscaldamento, energia elettrica, telefoni; a piano terreno un
piccolo portico collegava tra loro i padiglioni.
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Fig. 46 - Planimetria generale del piano terreno del Politecnico

La giacitura dei nove padiglioni risulta chiaramente dalla planimetria generale; essi avevano la
seguente destinazione:
A — Direzione, Amministrazione e Biblioteca
B — Insegnamenti generali nord
C - Insegnamenti generali sud
— Ingegneria industriale
— Ingegneria civile ed Architettura
F — Fisica sperimentale e tecnica ed Elettrotecnica generale
G - Istituzione elettrotecnica “Carlo Erba”
H — Chimica industriale
I — Chimica generale e Scuola di Elettrochimica

La superficie di terreno coperta & di mqg 22.070, quella a giardino di mq 28.570.
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Fig. 47 - Planimetria generale del piano superiore del Politecnico

Nessun locale di studio prospettava verso cortili chiusi, tutti prendevano aria e luce da ampissime
finestre che affacciano sui giardini; la distanza tra le facciate degli edifici era sempre piu che doppia
dell’altezza dei fabbricati. La distribuzione prevalentemente in orizzontale evitava agglomerati di
studenti e contatti tra Istituti con esigenze diverse. L’energia elettrica era consegnata in alta tensione
in una cabina al centro della facciata verso via Ponzio, veniva distribuita sempre in alta tensione nei
diversi fabbricati mediante la conduttura ad anello collocata sotto il pavimento della galleria
sotterranea ed in ciascun fabbricato ridotta alla bassa tensione normale entro cabine di
trasformazione. Al riscaldamento di tutti gli edifici nella stagione invernale provvedeva un unico
impianto centrale; nel fabbricato dell’Ingegneria industriale erano installate tre caldaie due a nafta
ed una a carbone, che forniscono il vapore occorrente al riscaldamento mediante un anello di
distribuzione che lo portava ai singoli padiglioni. Per il servizio caldaie vennero costruiti I’edificio
di Ingegneria Industriale un pozzo d’acqua per uso industriale, un camino in muratura alto
cinquanta metri sopra il suolo del serbatoio ed un serbatoio d’acqua posto a venti metri sopra il
suolo di capacita di circa ottanta metri cubi foggiato ad anello attorno al caminone.

La scuola acquisto la denominazione ufficiale di Politecnico di Milano (con cui peraltro era gia da
molti familiarmente designata in citta) con il R. D. n. 1451 del 29 luglio 1937, dopo aver assunto
dal 1923 con la riforma Gentile (R.D. 2102 del 30 settembre 1923) la denominazione di Regia
scuola d’Ingegneria di Milano e dal 1934 la denominazione di Regio Istituto superiore di
ingegneria di Milano.
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Nel 1933 Il Politecnico si suddivise in due facolta distinte, quella di ingegneria e quella di

architettura. L’arch. Gaetano Moretti, che aveva realizzato il progetto preliminare di Citta degli

studi, fu il primo preside della facolta di Architettura; I’ing. Carlo Azimonti, che era vicedirettore

della scuola, lo fu di quella di ingegneria.

Il ventennio seguente la direzione del Fantoli (1943-1960) & dominato dalla figura di Gino Cassinis
che fu il primo Direttore dell’ Ateneo ad assumere, dal 1956, il titolo di Rettore.

A non grande distanza dal trasferimento in piazza Leonardo da Vinci, il Politecnico subi un
notevole aumento della popolazione studentesca. Durante la seconda guerra mondiale venne
approntato un progetto di ampliamento dell’Ateneo (sopralzo dei padiglioni esistenti e costruzione
di nuovi edifici) che venne approvato dal Consigli superiore dei lavori Pubblici e per I’attuazione
del quale il Governo stanzido un primo contributo. Nel ’46 cominciarono i primi lavori di
ampliamento, sopraelevando di un piano le parti centrali dei padiglioni nord e sud (facciata verso
piazza Leonardo da Vinci) e la grande aula di disegno del secondo anno di Ingegneria.

Nel 1949 iniziarono i lavori di costruzione di un nuovo grande padiglione per I’ampliamento
dell’Istituto di Scienza delle costruzioni e si completo, a cura di Gio Ponti, il progetto della nuova
sede della facolta di architettura, sacrificatissima presso la sede del Leonardo, da erigersi
sull’estremita occidentale dell’area a disposizione del Politecnico al di la di via Bonardi.

La costruzione della nuova facolta di architettura & piuttosto travagliata, infatti, in seguito alla
stipulazione del contratto d’appalto nel 1950, il primo progetto di Piero Portaluppi (figg. 48-49)
venne completamente rivisto ed approvato nel 1954 (fig. 74) dal Ministero dei Lavori Pubblici. I
lavori proseguirono sino al 1962 tra interruzioni per mancanza di fondi e cessazioni dell’attivita
delle imprese appaltatrici.

Fig. 48 - Progetto “Portaluppi” non realizzato
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Fig. 49 - Progetto di ampliamento del “Regio Politecnico”

— Ufficio Tecnico del Politecnico 1948-49
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Fig. 50 - Progetto di ampliamento del “Regio Politecnico” —

Politecnico di Milano Il Committente
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Fig. 51 - L’edificio principale della Facolta di Architettura

Tornando alla sede di Piazza Leonardo, nel 1949 fu realizzata la prima sede della Fondazione Lerici
destinata all’Istituto di Geofisica applicata; nel 1953 il nuovo laboratorio per gli studenti di chimica
industriale e la sopraelevazione dell’Edificio di Ingegneria Meccanica ospitera I’Istituto di
Ingegneria Sanitaria e la sopraelevazione dell’Edificio insegnamenti generali nord dove si ricavo
I’ampia aula intitolata a Giuseppe Romita. Nel 1955 si inizio la costruzione di una nuova ala
dell’Istituto di chimica industriale che fu completata nel 1958, destinata ad ospitare il Laboratorio
prove sulle materie plastiche del prof. Giulio Natta. Nel 1957 venne sopraelevato il laboratorio di
Idraulica “Fantoli”.

Nel 1958 inizio la costruzione dell’Edificio destinato ad ospitare il Cesnef con il relativo reattore
nucleare, su un’area comunale di 7000 mq al di la di via Ponzio. Nel 1960 venne iniziata la
costruzione dell’edificio denominato il Trifoglio (fig. 52) che ospitera sei grandi aule di lezione e
nel 1961 I’edificio a sei piani denominato Nave (fig. 53), grazie alle assegnazioni di fondi
straordinarie ricevute dallo stato tra il 1960 ed il 1963.
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Fig. 53 - L’Edificio per gli Istituti di Meccanica e Matematica e per aule, denominato Nave

Nel 1961/62 venne realizzato il sopralzo del fabbricato degli insegnamenti generali sud
(corrispondente a quello gia realizzato nel padiglione nord) adottando una struttura metallica per
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evitare opere di sottomurazione e consentirne la realizzazione nel breve periodo delle vacanze
estive. Contemporaneamente vennero realizzatati il sottopasso di via Bonardi e la terza sede della
fondazione Lerici all’angolo di via Bonardi con via Ponzio.

3 INDAGINI E RILIEVI ESEGUITI

Le indagini ed i rilievi sono stati eseguiti preliminarmente al fine di ridurre al minimo il rischio di
imprevisti.
Sono stati effettuati i rilievi e le verifiche dimensionali degli spazi e degli elementi in campo.

Sono state effettuati una serie di assaggi mirati a verificare la tipologia di materiali e dimensioni e
spessori quali, a titolo identificativo e non esaustivo:

- Ed 4a, piano terra sotto la scala esistente e nel piano strada su area dove si dovra
realizzare la nuova apertura vano di sharco ascensore, sono stati eseguiti assaggi in
corrispondenza delle murature, per la verifica della consistenza del materiale e dei
passaggi travi strutturali;

- In tutti gli edifici, apertura di controsoffitti per verifica e rilievo degli spazi ed elementi
superiori.

Oltre a cio e stata effettuata una ricerca in archivio dell’Area Tecnico Edilizia di tutta la
documentazione relativa alla manutenzione degli ascensori e ala verifica dei libretti di impianto
esistenti.

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo alcune immagini relative ai saggi effettuati.

Fig. 54 — Base muro perimetrale, esterno Fig. 55 —Muro perimetrale esterno, cornice
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Fig. 56 — Base muro perimetrale, esterno

Fig. 57 — Muro perimetrale esterno riempimento
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4 PROGETTO - CRITERI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE
SCELTE PROGETTUALI

Il presente capitolo della relazione illustra nel dettaglio i criteri generali che hanno ispirato le scelte
progettuali e i criteri delle scelte specifiche e tipologiche degli impianti.

41  MIGLIORAMENTO DELL’ ACCESSIBILITA’ DEGLI EDIFICI

L’intervento nasce dalla necessita di migliorare le condizioni di accessibilita degli edifici, in
particolare mediante:

- I’adeguamento normativo degli impianti elevatori esistenti;

- I’adeguamento normativo degli ingressi esistenti.

Oltre a migliorare ed adeguare gli impianti elevatori esistenti alla normativa vigente in materia di
accessibilita, trasformando anche vecchi impianti montacarichi in impianti idonei all’uso delle
persone disabili oltreché normodotate, il seguente appalto ha lo scopo di adeguare gli ingressi
considerati all’oggi inaccessibili in ingressi accessibili, aumentando cosi sia il numero degli
impianti elevatori a servizio degli utenti e creando nuovi percorsi verticali ed orizzontali di accesso
agli edifici.
Ne sono un esempio gli interventi previsti per I’Edificio 4a del Campus Leonardo, sede del DIIAR.
L edificio & considerato all’oggi non accessibile. L’edificio non ha un ingresso accessibile alle
persone disabili e non provvisto di un collegamento verticale automatizzato che garantisca I’accesso
ai diversi piani. Nell’edifcio vi e la presenza di un impianto montacarichi ad uso esclusivo del
Laboratorio posto al piano seminterrato. L’impianto esistente si presenta inoltre obsoleto.
Con il seguente appalto si & voluto:
- adeguare gli ingressi principali esistenti tramite la creazione di un ingresso a norma e la
ristrutturazione integrale del marciapiede esterno;
- trasformare I’impianto montacarichi esistente (imp. n°® 4/ATE) in un impianto elevatore a
norma, ad uso disabili, il quale potra essere utilizzato da tutti gli utenti autorizzati
all’accesso nel Dipartimento e nella struttura DIIAR.

42  SCELTE RELATIVE AGLI IMPIANTI ELEVATORI

Le scelte tipologiche dei nuovi impianti elevatori e stata fortemente condizionata dallo stato di fatto
dell’edificio e delle caratteristiche del vano ascensore, nonché dal numero degli sbharchi e dalla
posizione dei locali macchina e delle attrezzature/impianti dedicati.
Su quasi tutti gli impianti si & preferito utilizzare impianti elevatori del tipo elettrico trasformando,
ove possibile, anche quelli idraulici esistenti.
Nel presente appalto si & proceduto alla scelta delle seguenti tipologie ascensori:

1. n° 2 ascensori per persone, con azionamento elettrico, privi del locale del macchinario

MRL;

2. n°3ascensori per persone, con azionamento elettrico, con locale macchine;

3. n° 1 ascensori per persone, con azionamento idraulico.
Il primo tipo, impianto di tipo elettrico MRL, é stato scelto per I’ascensore posto all’edificio 4A-
imp. n°4/ATE e all’edificio 2-imp. n°3/ATE.
IL secondo tipo, impinato elettrico con locale macchine, € stato scelto per gli ascensori della Casa
dello Studente e per I'imp. n°58 dell’edificio 11.
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Il terzo tipo, con azionamento idraulico, per I’imp. n°19/ATE dell’edificio 14.

Le soluzioni progettuali prevedono inoltre la fornitura e posa di impianti elevatori di categoria
minima B, di tipo rigenerativo, che riducano I’energia consumata.

43 CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

Il contenimento dei consumi energetici € una delle prerogative di questi impianti che devono essere
in categoria di consumo energetico minima B.

Cio in riferimento alla certificazione energetica dell’impianto basata sulla bozza del protocollo 1ISO
25745-1.

44  SCELTE RELATIVE AGLI IMPIANTI ELETTRICI

| lavori afferenti agli impianti elettrici sono comprensivi di tutte le lavorazioni e le opere necessarie
per la manutenzione straordinaria degli impianti esistenti.

Tali opere possono essere cosi schematizzate:

a) scollegamenti e rimozioni degli impianti esistenti nell’ex locale macchine;

b) realizzazione del nuovo impianto F.M. e di illuminazione dell’ex locale macchine, compresa
la distribuzione principale e relativa quadristica, quando necessario;

C) realizzazione della nuova linea di alimentazione dell’impianto elevatore di nuova
installazione e dei relativi collegamenti equipotenziali;

d) realizzazione di punti tripli di cablaggio strutturato in prossimita dei quadri di manovra
ascensore.

45 MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL’USO DEGLI [IMPIANTI
ELEVATORI

Gli ascensori del presente appalto presentano ad oggi rischi per la sicurezza dell’utilizzo.

Si sono valutati i rischi essenziali di sicurezza e di tutela della salute, cosi come vengono definiti
dalla normativa 95/16/ce.

I nuovi impianti elevatori coprono tutti i rischi generali degli impianti elevatori ai quali sono esposti
gli utilizzatori e a quanti si trovano all’interno dell’edificio.

| requisiti di sicurezza propri dei nuovi impianti elevatori riguardano:

1) la cabina, i mezzi di sospensione e di mezzi di supporto, il controllo delle sollecitazioni
(compresa la sovravelocita), la macchina, gli organi di controllo;

2) i rischi per le persone fuori dalla cabina;

3) i rischi per la persona nella cabina;

4) la marcatura;

5) le istruzioni di uso.

46 ESTETICA E RINNOVO DELLE FINITURE

Tutti gli ascensori sono chiusi in vani ascensori in muratura.
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Le scelte estetiche e i materiali sono per cui concentrate nelle finiture interne delle cabine e sui
portali.

Il materiale scelto per le pareti, i portali e le porte € I’acciaio inox satinato.

Le cabine sono interamente rivestite di acciaio inox satinato antigraffio, specchio e paracolpi nero.

Il pavimento della cabina é in resina di granigliato di marmo e/o marmo tecnico.

La bottoniera interna e del tipo orizzontale con pulsanti in rilievo anche in braille.

| portali esterni e le porte sono anch’esse in acciaio inox satinato antigraffio.

Come evidenziato nella presente relazione nella parte riguardante la storia del Politecnico, I’edificio
e stato realizzato nel 1927 ed ha caratteristiche architettoniche ben definite che vanno rispettate
nella realizzazione dell’intervento.

Per tutti gli interventi contenuti nel presente Appalto (siano eseguiti per I’adeguamento degli
ingressi esistenti e/o dei pianerottoli di sbarco e la creazione di nuovi sbarchi) e per cui per
tutte le pareti/murature e/o i vani che verranno investite dalle modifiche murarie e dalle
opere civili, essi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle finiture, dei materiali e dei
colori esistenti.

4.7 TEMPI

L’intervento sara realizzato in differenti lotti riguardanti ognuno un singolo impianto elevatore.
L’amministrazione potra procedere, secondo le disponibilita e le esigenze logistiche, alla consegna
dei lavori di due o piu lotti contemporaneamente.

| Lotti verranno consegnati dalla DL.

Le attivita didattiche e amministrative continueranno nel corso e per tutta la durata dei lavori.

A seguito dell’ultimazione dei lavori dei singoli lotti, certificata dal Direttore dei Lavori, verra
eseguita I’attivazione degli spazi completati.

Verra quindi effettuata una consegna dei lavori relativa agli altri impianti.

L’Appaltatore aggiudicatario tiene conto nella formulazione dell’offerta, dell’articolazione dei
lavori per lotti, delle tempistiche relative ed di costi ed oneri che ne derivano eventualmente, senza
poter avanzare successivamente richieste di compensazioni ulteriori rispetto alle previsioni
contrattuali.

4.7 ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto contiene elaborati descrittivi ed elaborati grafici articolati in pit sezioni.

Gli elaborati generali riepilogano descrizioni progettuali e clausole e norme contrattuali valide a
livello generale. Le altre sezioni riguardano le varie specialita di progettazione: Opere Civili,
Impianti Meccanici Elevatori, Impianti Elettrici, Sicurezza.

Per una organica lettura e gestione il progetto, per garantire un controllo e monitoraggio dei tempi e
dei costi, gli elaborati sono stati suddivisi per ciascun impianto.

Ogni impianto elevatore ha sia gli elaborati grafici, dove sono rappresentate le lavorazioni e
forniture che il Capitolato speciale d’appalto, nel quale sono riportate le specifiche e prescrizioni
tecniche.

Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
Area Tecnico Edilizia

54



PEBA 2011 — Adeguamento normativo accessibilita:

manutenzione straordinaria ascensori e

adeguamento accessi Progetto Esecutivo
Relazione Generale

E’ da sottolineare che nei documenti e negli elaborati progettuali sono talvolta riportate alcune
marche di materiali o impianti di riferimento. Tali elementi sono necessari per la definizione delle
specifiche prestazionali e perché siano individuati prodotti esistenti sul mercato per cui il progetto
risulti fattibile. Le marche e i modelli di materiali impianti ed apparecchiature non sono in alcun
modo vincolanti e in corrispondenza dell’indicazione di marche e modelli si intende sempre
riportata la dicitura “o equivalente” anche se per pura dimenticanza non fosse eventualmente
riportata; naturalmente le prestazioni corrispondenti sono minime e saranno accettati materiali e
apparecchiature con prestazione almeno equivalenti o superiori.
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