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ID TEMPI PRELIMINARI DI AVVIO DEI LAVORI Durata
gg

FAS
E 1

FASE PRELIMINARE DI AVVIO DEI LAVORI 60+APPROVA
ZIONE+10

1A

Elaborazione progetto costruttivo compresi i sopraluoghi, le verifiche dimensionali, le 
verifiche strutturali, le indagini

60

1B

Approvazione progetto costruttivo da parte della DDLL
Tempo a 

discrezione 
della DDLL

1C
Completamento e/o Sistemazione dei progetti costrutivi da parte dell'impresa

10

ID CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DEI SINGOLI IMPIANTI Durata
gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FAS
E 2

ASCENSORE N° 206/ATE ED. CDS - ROMAGNA CONSEGNA IMPIANTO 
93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

1
Allestimento cantiere e messa in sicurezza delle aree interessate

3 3

3
Smontaggio impianto esistente

5 5

5
Montaggio COMPLETO DEL NUOVO ASCENSORE comprese opere edili necessarie

85 50

6
Collaudo impianto da parte di organismo notificato. Consegna impianto

30

FAS
E 2

ASCENSORE N° 207/ATE ED. CDS - ROMAGNA
93 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Allestimento cantiere e messa in sicurezza delle aree interessate

3 3

2
Smontaggio impianto esistente

5 5

3
Montaggio COMPLETO DEL NUOVO ASCENSORE comprese opere edili necessarie

85

5
collaudo impianto da parte di organismo notificato. Consegna impianto

30

FAS
E 2

ASCENSORE N°3/ATE ED. 3 - CAMPUS LEONARDO
83 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Allestimento cantiere e messa in sicurezza delle aree interessate

3 3

2
Smontaggio impianto esistente

5 5

3
Montaggio COMPLETO DEL NUOVO ASCENSORE comprese opere edili necessarie

75 20 20 20

5
collaudo impianto da parte di organismo notificato. Consegna impianto

30

FAS
E 2

ASCENSORE N°58/ATE ED.11 - CAMPUS BONARDI
83 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Allestimento cantiere e messa in sicurezza delle aree interessate

3 3

2
Smontaggio impianto esistente

5 5

3
Montaggio COMPLETO DEL NUOVO ASCENSORE comprese opere edili necessarie

75 20 20 20

5
collaudo impianto da parte di organismo notificato. Consegna impianto

30

FAS
E 2

ASCENSORE N°4/ATE ED 4a - CAMPUS LEONARDO
83 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Allestimento cantiere e messa in sicurezza delle aree interessate

3 3

2
Smontaggio impianto esistente

5 5

3
Montaggio COMPLETO DEL NUOVO ASCENSORE comprese opere edili necessarie

75

4
Opere civili ed impianti elettrici

55 55

5
collaudo impianto da parte di organismo notificato. Consegna impianto

30

FAS
E 2

ASCENSORE N°19 ED.14 - CAMPUS BONARDI
48 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Allestimento cantiere e messa in sicurezza delle aree interessate

3 3

2
Smontaggio impianto esistente

5 5

3
Montaggio COMPLETO DEL NUOVO ASCENSORE comprese opere edili necessarie

40 40

4
Oprere civili ed impianti elettrici

25 25

5
collaudo impianto da parte di organismo notificato. Consegna impianto

30
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PEBA  2009 – ADEGUAMENTO NORMATIVO ACCESSIBILITA’: SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI E ADEGUAMENTO ACCESSI
EDIFICI VARI DEL POLO MILANO SEDE CITTA’ STUDI

DEL POLITECNICO DI MILANO

FASE 2 - CONSEGNA LAVORI IMPIANTO 
206/ATE

FASE 1 - FASE PRELIMINARE DI AVVIO DEI 
LAVORI

La  fase preliminare all’avvio dei lavori comprende:
- l’elaborazione del progetto costruttivo di ciascun elevatore da 
parte della Impresa;
- l’approvazione del progetto costruttivo di ciascun elevatore da
parte della DDLL;
- l’eventuale sistemazione dei progetti costruttivi di ciascun 
elevatore.
Quanto sopra scritto è meglio specificato all’art. 6 del presente 
Appalto.
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ICon approvazione definitiva del progetto costruttivo completo 
dell'impianto, il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il 
giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la 
consegna dell'inizio lavori. Quanto sopra scritto è meglio 
specificato all'art. 6 e 11 del presente Appalto.
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ID TEMPI PRELIMINARI DI AVVIO DEI LAVORI Durata
gg

FAS
E 1

FASE PRELIMINARE DI AVVIO DEI LAVORI 60+APPROVA
ZIONE+10

1A

Elaborazione progetto costruttivo compresi i sopraluoghi, le verifiche dimensionali, le 
verifiche strutturali, le indagini

60

1B

Approvazione progetto costruttivo da parte della DDLL
Tempo a 

discrezione 
della DDLL

1C
Completamento e/o Sistemazione dei progetti costrutivi da parte dell'impresa

10

ID CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DEI SINGOLI IMPIANTI Durata
gg

FAS
E 2

ASCENSORE N° 206/ATE ED. CDS - ROMAGNA CONSEGNA IMPIANTO 
93

1
Allestimento cantiere e messa in sicurezza delle aree interessate

3

3
Smontaggio impianto esistente

5

5
Montaggio COMPLETO DEL NUOVO ASCENSORE comprese opere edili necessarie

85

6
Collaudo impianto da parte di organismo notificato. Consegna impianto

30

FAS
E 2

ASCENSORE N° 207/ATE ED. CDS - ROMAGNA
93

1
Allestimento cantiere e messa in sicurezza delle aree interessate

3

2
Smontaggio impianto esistente

5

3
Montaggio COMPLETO DEL NUOVO ASCENSORE comprese opere edili necessarie

85

5
collaudo impianto da parte di organismo notificato. Consegna impianto

30

FAS
E 2

ASCENSORE N°3/ATE ED. 3 - CAMPUS LEONARDO
83

1
Allestimento cantiere e messa in sicurezza delle aree interessate

3

2
Smontaggio impianto esistente

5

3
Montaggio COMPLETO DEL NUOVO ASCENSORE comprese opere edili necessarie

75

5
collaudo impianto da parte di organismo notificato. Consegna impianto

30

FAS
E 2

ASCENSORE N°58/ATE ED.11 - CAMPUS BONARDI
83

1
Allestimento cantiere e messa in sicurezza delle aree interessate

3

2
Smontaggio impianto esistente

5

3
Montaggio COMPLETO DEL NUOVO ASCENSORE comprese opere edili necessarie

75

5
collaudo impianto da parte di organismo notificato. Consegna impianto

30

FAS
E 2

ASCENSORE N°4/ATE ED 4a - CAMPUS LEONARDO
83

1
Allestimento cantiere e messa in sicurezza delle aree interessate

3

2
Smontaggio impianto esistente

5

3
Montaggio COMPLETO DEL NUOVO ASCENSORE comprese opere edili necessarie

75

4
Opere civili ed impianti elettrici

55

5
collaudo impianto da parte di organismo notificato. Consegna impianto

30

FAS
E 2

ASCENSORE N°19 ED.14 - CAMPUS BONARDI
48

1
Allestimento cantiere e messa in sicurezza delle aree interessate

3

2
Smontaggio impianto esistente

5

3
Montaggio COMPLETO DEL NUOVO ASCENSORE comprese opere edili necessarie

40

4
Oprere civili ed impianti elettrici

25

5
collaudo impianto da parte di organismo notificato. Consegna impianto

30
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30
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30
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30
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