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ID NOME  ATTIVITA' Durata

220 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

1 Allestimento cantiere 2 g

2 Montaggio ponteggio 15 g

3 Presentazione campionatura 10 g

4 Verifica misure in cantiere, produzione serramento campione, approvazione 
serramento e inizio produzione. 40 g

 

5 Lotto 1 - n° 8 serramenti 7 g

6 Lotto 2 - n° 8 serramenti 7 g

7 Lotto 3 - n° 8 serramenti 7 g

8 Lotto 4 - n° 8 serramenti 7 g

9 Lotto 5 - n° 3 serramenti 7 g

 

10 Lotto 5 - n° 5 serramenti 7 g

11 Lotto 6 - n° 8 serramenti 7 g

12 Lotto 7 - n° 8 serramenti 7 g

13 Lotto 8 - n° 8 serramenti 7 g

14 Lotto 9 - n° 5 serramenti 7 g

 

15 Lotto 9 - n° 3 serramenti 7 g

16 Lotto 10 - n° 8 serramenti 7 g

17 Lotto 11 - n° 8 serramenti 7 g

18 Lotto 12 - n° 8 serramenti 7 g

19 Lotto 13 - n° 7 serramenti 7g

 

20 Lotto 13 - n° 1 serramenti 7 g

21 Lotto 14  - n° 8 serramenti 7 g

22 Lotto 15  - n° 8 serramenti 7 g

23 Lotto 16  - n° 8 serramenti 7 g

24 Lotto 17  - n° 8 serramenti 7 g

 

25 Lotto 17 - n° 8 serramenti 7 g

26 Lotto 18  - n° 8 serramenti 7 g

27 Lotto 19  - n° 8 serramenti 7 g

28 Lotto 20  - n° 8 serramenti 7 g

29 Lotto 21 - n° 4 serramenti 7 g

 

30 Lotto 21 - n° 4 serramenti 7 g

31 Lotto 22 - n° 8 serramenti 7 g

32 Lotto 23 - n° 8 serramenti 7 g

33 Lotto 24 - n° 8 serramenti 7 g

34 Lotto 25 - n° 5 serramenti 7 g

35 Smontaggio ponteggio 7 g

36 Dismissione cantiere 5 g
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ID NOME  ATTIVITA' Durata

220 g

1 Allestimento cantiere 2 g

2 Montaggio ponteggio 15 g

3 Presentazione campionatura 10 g

4 Verifica misure in cantiere, produzione serramento campione, approvazione 
serramento e inizio produzione. 40 g

 

5 Lotto 1 - n° 8 serramenti 7 g

6 Lotto 2 - n° 8 serramenti 7 g

7 Lotto 3 - n° 8 serramenti 7 g

8 Lotto 4 - n° 8 serramenti 7 g

9 Lotto 5 - n° 3 serramenti 7 g

 

10 Lotto 5 - n° 5 serramenti 7 g

11 Lotto 6 - n° 8 serramenti 7 g

12 Lotto 7 - n° 8 serramenti 7 g

13 Lotto 8 - n° 8 serramenti 7 g

14 Lotto 9 - n° 5 serramenti 7 g

 

15 Lotto 9 - n° 3 serramenti 7 g

16 Lotto 10 - n° 8 serramenti 7 g

17 Lotto 11 - n° 8 serramenti 7 g

18 Lotto 12 - n° 8 serramenti 7 g

19 Lotto 13 - n° 7 serramenti 7g

 

20 Lotto 13 - n° 1 serramenti 7 g

21 Lotto 14  - n° 8 serramenti 7 g

22 Lotto 15  - n° 8 serramenti 7 g

23 Lotto 16  - n° 8 serramenti 7 g

24 Lotto 17  - n° 8 serramenti 7 g

 

25 Lotto 17 - n° 8 serramenti 7 g

26 Lotto 18  - n° 8 serramenti 7 g

27 Lotto 19  - n° 8 serramenti 7 g

28 Lotto 20  - n° 8 serramenti 7 g

29 Lotto 21 - n° 4 serramenti 7 g

 

30 Lotto 21 - n° 4 serramenti 7 g

31 Lotto 22 - n° 8 serramenti 7 g

32 Lotto 23 - n° 8 serramenti 7 g

33 Lotto 24 - n° 8 serramenti 7 g

34 Lotto 25 - n° 5 serramenti 7 g

35 Smontaggio ponteggio 7 g

36 Dismissione cantiere 5 g
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ID NOME  ATTIVITA' Durata

220 g

1 Allestimento cantiere 2 g

2 Montaggio ponteggio 15 g

3 Presentazione campionatura 10 g

4 Verifica misure in cantiere, produzione serramento campione, approvazione 
serramento e inizio produzione. 40 g

 

5 Lotto 1 - n° 8 serramenti 7 g

6 Lotto 2 - n° 8 serramenti 7 g

7 Lotto 3 - n° 8 serramenti 7 g

8 Lotto 4 - n° 8 serramenti 7 g

9 Lotto 5 - n° 3 serramenti 7 g

 

10 Lotto 5 - n° 5 serramenti 7 g

11 Lotto 6 - n° 8 serramenti 7 g

12 Lotto 7 - n° 8 serramenti 7 g

13 Lotto 8 - n° 8 serramenti 7 g

14 Lotto 9 - n° 5 serramenti 7 g

 

15 Lotto 9 - n° 3 serramenti 7 g

16 Lotto 10 - n° 8 serramenti 7 g

17 Lotto 11 - n° 8 serramenti 7 g

18 Lotto 12 - n° 8 serramenti 7 g

19 Lotto 13 - n° 7 serramenti 7g

 

20 Lotto 13 - n° 1 serramenti 7 g

21 Lotto 14  - n° 8 serramenti 7 g

22 Lotto 15  - n° 8 serramenti 7 g

23 Lotto 16  - n° 8 serramenti 7 g

24 Lotto 17  - n° 8 serramenti 7 g

 

25 Lotto 17 - n° 8 serramenti 7 g

26 Lotto 18  - n° 8 serramenti 7 g

27 Lotto 19  - n° 8 serramenti 7 g

28 Lotto 20  - n° 8 serramenti 7 g

29 Lotto 21 - n° 4 serramenti 7 g

 

30 Lotto 21 - n° 4 serramenti 7 g

31 Lotto 22 - n° 8 serramenti 7 g

32 Lotto 23 - n° 8 serramenti 7 g

33 Lotto 24 - n° 8 serramenti 7 g

34 Lotto 25 - n° 5 serramenti 7 g

35 Smontaggio ponteggio 7 g

36 Dismissione cantiere 5 g
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