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RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il Cronoprogramma dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma | lettera h) dell'articolo 35 del
D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma | lettera f)
dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, e stato redatto ai sensi dell'art.110 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione
Uno degli obiettivi del cronoprogramma é quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto

dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole.

Dai calcoli effettuati € risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari:

NGL — Numero Giorni Lavorativi: 265 gg
NGC — Numero Giorni Consecutivi: 365 gg

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto ritenuta necessaria per la
realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si & tenuto conto della prevedibile incidenza
dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della usuale chiusura dei cantieri per le festivita (giorni di
riposo infrasettimanale inclusi).

Posta pari al 100% la produlttivita ottimale mensile € stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare
fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni: Favarevoli, Normali e Sfavorevoli.

| valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese utilizzate sono riportate nelle indicazioni di cui alla Circolare
C/175, emanata nel 2 marzo del 1982, in applicazione della Legge n. 741 del 10.12.1981 (artt. 1, 9, 10 e 16).

Coefficiente correttivo:

classe Al — Favorevole (CC=1,21)
classe A2 — Normale (CC=1,54)
classe A3 — Sfavorevole (CC=1,70)

Nella fattispecie & stata utilizzata come riferimento la classe A2, ma in considerazione del fatto che la prevalenza
delle attivita verranno svolte all'interno di un edificio esistente in ambito di manutenzione straordinaria, ove l'influenza
delle condizioni meteorologiche sara limitata e assimilabile, in linea generale, a situazioni di tipo favorevole, viene

utilizzato un valore di Coefficiente Correttivo intermedio, pari a :

Coefficiente Correttivo CC= 1,39

NGC=NGLxCC

Tale valore viene utilizzato poiché in fase di progetto e non é possibile conoscere quale sara I'effettiva data d'inizio
dei lavori, pertanto si tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno con aumento temporale analogo
di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

Il coefficiente correttivo € stato valutato sulla base delle prevalenti attivita di cantiere.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si avra consapevolezza della effettiva data d'inizio dei lavori,

I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro periodo temporale.
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0 Programma Lavori 2659 Programma Lavori [,

1 E Consegna cantiere all'appaltatore 0g Consegna cantiere all'appaltatore ¢

2 OPERE CIVILI 2609 OPERE CIVILI g &

3 inizio opere civili 0g inizio opere civili ¢~

4 OPERE PROVVISIONALI 2509 OPERE PROVVISIONALI )

5 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 45 g RIMOZIONI E DEMOLIZIONI| | }I

6 RISANAMENTO FACCIATE 60 g/ RISANAMENTO FACCILIE gy

7 SERRAMENTI ED INFISSI 60 g/ LW )

8 INVOLUCRO DI FACCIATA 60 g/ INVOLUCRO DI FACCIATA b

9 RISANAMENTO COPERTURA 60g RISANAMENTO COPERTURAJ }

10 TAVOLATI, INTONACI 95 g TAVOLAT], INTONACHH

11 CONTROSOFFITTI 100 g CONTROSOFFITTI }

12 SOTTOFONDI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI 90 g/ SOTTOFONDI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI Y

13 IMPIANTI ELEVATORI 120 g; IMPIANTI ELEVATORI f i i f p i D

14 ASSISTENZE MURARIE 2509 ASSISTENZE MURARIE ) 3

15 OPERE ESTERNE E COMPLEMENTARI 120 g OPERE ESTERNE E COMPLEMENTARI )

16 OPERE STRUTTURALI 1059 OPERE STRUTTURALI § O

17 inizio opere strutturali Og inizio opere strutturali ¢

18 STRUTTURE E CONSOLIDAMENTI 60 g/ STRUTTURE E CONSOLIDAMENTI )

19 IMPIANTI MECCANICI 2209 IMPIANTI MECCANICI § &

20 inizio impianti meccanici 0g inizio impianti meccanici ¢

21 CENTRALE TERMOFRIGORIFERA 90 g/ CENTRALE TERMOFRIGORIFERA b

22 UNITA' TRATTAMENTO ARIA E ACCESSORI 90g UNITA' TRATTAMENTO ARIA E ACCESSORI | )

23 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 180 g IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO H){ )

24 IMPIANTI IDRICO-SANITARI 180 g IMPIANTI IDRICO-SANITARI Y )

25 IMPIANTI ANTINCENDIO 60 g/ IMPIANTI ANTINCENDIO ) ¢

26 IMPIANTI ELETTRICI 2609 IMPIANTI ELETTRICI  § &

27 inizio impianti elettrici O0g inizio impianti elettrici ¢

28 IMPIANTI ELETTRICI F.M. 1809 IMPIANTINELETFRICH=M-)( b}

29 IMPIANTI PER TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE 180 g IMPIANTI PER TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE IN BASSA-FENSIONE—)( )

30 IMPIANTI ILLUMINAZIONE 180 g IMPIANTI ILLUMINAZIONE ( ) &

31 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA 120 g IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA )}

32 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE SCARICHE ATM. 90 gglMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE SCARICHE ATM. | b &

33 IMPIANTI SPECIALI 180 g IMPIANTHSPECHALY i i i i i i LD

34 IMPIANTI DI ALLARME E RIVELAZIONE INCENDI 1209 IMPIANTI DI ALLARME E RIVELAZIONE INCENDI b

35 Collaudi 59 Collaudi ]}

36 Consegna cantiere alla stazione appaltante Og Consegna cantiere alla stazione appaltante {
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