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ID Cod. WBS Nome attività Importi Durata

1 PROG PROGETTO DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO € 6.236.470,07 520 g

2 A ALLESTIMENTO CANTIERE € 0,00 15 g

3 1 OPERE CIVILI € 4.390.841,26 519 g

4 1.1 OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI € 1.463.074,60 519 g

5 1.1.1 DEMOLIZIONI € 459.257,87 92 g

6 1.1.1.1 Rimozioni arredi mobili e fissi € 10.824,12 7 g

7 1.1.1.2 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari € 628,32 1 g

8 1.1.1.3 Demolizioni di pavimenti € 29.075,40 15 g

9 1.1.1.4 Demolizione di massetti € 62.354,18 30 g

10 1.1.1.5 Rimozione  zoccolini € 2.902,38 2 g

11 1.1.1.6 Rimozione rivestimenti € 2.401,76 3 g

12 1.1.1.7 Rimozione controsoffitti € 9.030,26 7 g

13 1.1.1.8 Demolizioni murature € 81.054,47 28 g

14 1.1.1.9 Demolizione di strutture e murature in cemento armato € 80.106,39 27 g

15 1.1.1.10 Demolizione vespai in muricci e tavelloni € 851,44 2 g

16 1.1.1.11 Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato € 41.549,58 14 g

17 1.1.1.12 Svuotamento di volta con rimozione degli inerti di riempimento € 18.925,23 7 g

18 1.1.1.13 Forometrie € 39.840,03 14 g

19 1.1.1.14 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe € 12.287,62 5 g

20 1.1.1.15 Rimozione opere in ferro € 1.579,31 1 g

21 1.1.1.16 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni € 8.205,98 7 g

22 1.1.1.17 Rimozione cassonetti € 1.031,86 1 g

23 1.1.1.18 Rimozione del manto di copertura in marsigliesi € 22.032,83 7 g

24 1.1.1.19 Rimozione del manto di copertura in lastre metalliche € 3.285,02 2 g

25 1.1.1.20 Rimozione dell'orditura sottomanto € 3.082,22 4 g

26 1.1.1.21 Rimozione totale della grossa orditura di tetto in legno € 12.005,83 8 g

27 1.1.1.22 Rimozione di lucernari di qualunque natura € 43,65 1 g

28 1.1.1.23 Rimozione manti impermeabili € 768,69 2 g

29 1.1.1.24 Rimozione di lattoneria € 6.970,43 3 g

30 1.1.1.25 Scrostamento intonaco interno € 8.069,76 3 g

31 1.1.126 Rimozione inferriate € 351,11 1 g

32 C1 Buffer per giornate di condizioni atmosferiche non idonee nelle fasi di demolizi € 0,00 7 g

33 1.1.2 SCAVI E REINTERRI € 99.486,02 74 g

34 1.1.2.1 Scavi in sezione obbligata sino a 3 mt di profondità. € 1.782,49 3 g

35 1.1.2.2 Scavo per sottomurazioni eseguito a mano € 8.713,29 11 g

36 1.1.2.3 Scavo all'interno di edificio € 87.547,98 30 g

37 1.1.2.4 Rinterro di scavi con mezzi meccanici € 1.442,26 7 g

38 1.1.3 ONERI DI DISCARICA € 69.534,63 90 g

39 1.1.3.1 Conferimenti a discarica € 69.534,63 90 g

40 1.1.4 OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO € 193.318,04 44 g

41 1.1.4.1 Calcestruzzo per sottofondazioni Rck 20/25 € 19.723,56 3 g

42 1.1.4.2 Opere in calcestruzzo armato € 45.892,83 30 g

43 1.1.4.3 Casseforme per opere in c.a. € 33.108,60 30 g

44 1.1.4.4 Formazione vespaio con igloo in plastica € 28.975,90 10 g

45 1.1.4.5 Solaio di copertura per vespaio aerato € 5.540,22 5 g

46 1.1.4.6 Armature per opere in cemento armato € 30.056,34 30 g

47 1.1.4.7 Perforazioni in foro e riempimento perforo € 24.236,30 10 g

48 1.1.4.8 Consolidamento volte con posa connettori € 4.343,69 5 g

49 1.1.4.9 Pozzetti prefabbricati in cemento € 1.440,60 5 g

50 1.1.5 SOTTOFONDI E MASSETTI € 70.969,56 209 g

51 1.1.5.1 Massetto in leca € 7.331,48 7 g

52 1.1.5.2 Sottofondo alleggerito € 16.306,28 10 g

53 1.1.5.3 Massetto in cemento € 39.867,44 20 g

54 1.1.5.4 Rete di acciaio elettrosaldata zincata per massetti € 2.748,99 20 g

55 1.1.5.5 Strato separatore in teli di polietilene € 4.715,37 10 g

56 C.3 Asciugamento massetti € 0,00 21 g

57 1.1.6 COPERTURE € 173.812,03 84 g

58 1.1.6.1 Struttura prefabbricata in legno lamellare € 85.830,44 25 g

59 1.1.6.2 Orditura secondarie in legno € 23.509,14 10 g

60 1.1.6.3 Assito € 37.041,11 15 g

61 1.1.6.4 Manto di copertura con tegole marsigliesi € 27.431,34 15 g

62 C.2 Buffer per giornate di condizioni atmosferiche non idonee nelle fasi di demolizi € 0,00 10 g

63 1.1.7 ASSISTENZE MURARIE € 158.851,36 350 g
64 1.1.7.1 Assistenza murarie a tutti gl impianti, alla realizzazione delle strutture € 158.851,36 350 g

65 1.1.8 OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA € 237.845,09 519 g

66 1.1.8.1 Impianto elettrico di cantiere € 10.746,44 480 g

67 1.1.8.2 Baracche di cantiere € 4.227,91 500 g

68 1.1.8.3 Delimitazioni aree di cantiere € 3.750,11 519 g

69 1.1.8.4 Apertura vano porta € 823,57 2 g

70 1.1.8.5 Ponteggi € 46.269,23 421 g

71 1.1.8.6 Puntellatura Solai € 42.250,80 90 g

72 1.1.8.7 Protezione degli scavi - sbatacchiature € 1.509,87 3 g

73 1.1.8.8 Protezioni dalle cadute nel vuoto € 12.538,08 505 g

74 1.1.8.9 Trabattelli € 26.602,50 500 g

75 1.1.8.10 Nolo di argani € 15.960,00 500 g

76 1.1.8.11 Nolo di grù a torre € 47.520,00 500 g

77 1.1.8.12 Lavorazioni in giorni estivi per contenimento  rischio rumore € 16.679,04 500 g

78 1.1.8.13 Sorveglianza € 3.670,33 500 g

79 1.1.8.14 Riunioni di coordinamento € 5.297,20 500 g

80 1.2 OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI , PLASTICI, METALLI € 1.416.242,14 338 g

81 1.2.9 PAVIMENTAZIONI € 212.346,18 119 g

82 1.2.9.1 Pavimento in parquet € 71.517,12 30 g

83 1.2.9.2 Fascia e bindello perimetrali € 3.400,82 20 g

84 1.2.9.3 Zoccolino in legno duro altezza 120 mm spes. 13mm € 9.257,62 8 g

85 1.2.9.4 Pavimento in seminato alla veneziana € 18.311,54 15 g

86 1.2.9.5 Pavimento in granito € 50.596,87 15 g

87 1.2.9.6 Pavimento in gres porcellanato € 36.727,77 20 g

88 1.2.9.7 Elementi in granito € 20.994,04 10 g

89 1.2.9.8 Pavimenti a quadrotti di cemento € 763,14 1 g

90 1.2.9.9 Pavimento in gres rosso € 777,26 1 g

91 1.2.10 RIVESTIMENTI € 24.364,69 8 g

92 1.2.10.1 Rivestimento in piastrelle di gres  porcellanato 30 x 30 cm € 24.364,69 8 g

93 1.2.11 INFISSI IN LEGNO € 450.832,55 88 g

94 1.2.11.1 Fornitura e posa infissi in legno € 369.772,06 40 g

95 1.2.11.2 Fornitura e posa di portoncini in legno a disegno di ingresso € 4.173,36 2 g

96 1.2.11.3 Fornitura e posa di porte interne in legno massello  ad un'anta € 6.960,50 2 g

97 1.2.11.4 Smontaggio, spostamento, rimontaggio e restauro di porta interna € 3.999,33 3 g

98 1.2.11.5 Porte in legno € 20.830,07 3 g

99 1.2.11.6 Telaio per ante a scorrere interno € 2.411,58 1 g

100 1.2.11.7 Fornitura e posa di lucernari apribili in legno dim. 114x118cm € 42.685,65 10 g

101 1.2.12 INFISSI METALLICI € 162.552,31 105 g

102 1.2.12.1 Porte REI € 18.470,12 10 g

103 1.2.12.2 Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata € 421,04 1 g

104 1.2.12.3 Maniglione antipanico € 6.023,60 5 g

105 1.2.12.4 Infissi in alluminio € 89.571,05 15 g

106 1.2.12.5 Porta interna ad isolamento acustico minimo 42 db € 3.139,71 1 g

107 1.2.12.6 Infissi in ferro esterni € 23.817,04 5 g

108 1.2.12.7 Fornitura e posa di serramento  motorizzato € 6.632,65 1 g

109 1.2.12.8 Serramento fisso grigliato in acciaio elettrofuso € 1.075,29 1 g

110 1.2.12.9 Infissi in ferro interni € 8.440,74 10 g

111 1.2.12.10 Cristalli Di Sicurezza Stratificati 55.1 € 1.765,20 10 g

112 1.2.12.11 Fornitura e posa in opera di lastre estruse in policarbonato € 3.195,87 10 g

113 1.2.13 OPERE DA FALEGNAME € 2.016,03 5 g

114 1.2.13.1 Corrimano in legno € 2.016,03 5 g

115 1.2.14 OPERE DA FABBRO € 85.404,14 238 g

116 1.2.14.1 Rampa in acciaio rimovibile € 6.738,80 5 g

117 1.2.14.2 Parapetti € 52.274,91 15 g

118 1.2.14.3 Parapetti inclinati o orizzontali eseguiti in acciaio inox € 5.686,56 4 g

119 1.2.14.4 Grigliati a pavimento € 1.102,20 1 g

120 1.2.14.5 Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, € 17.068,95 4 g

121 1.2.14.6 Pensilina vetrata € 2.532,72 1 g

122 1.2.15 PARETI INTERNE MOBILI € 299.328,72 95 g

123 1.2.15.1 Pareti divisorie € 104.610,02 30 g

124 1.2.15.2 Pareti contenitore € 165.550,42 30 g

125 1.2.15.3 Modulo d'angolo in alluminio € 3.567,87 3 g

126 1.2.15.4 Realizzazione di zoccolatura perimetrale a mascheramento  fancoils € 25.600,41 15 g

127 1.2.16 ARREDI TECNICI € 179.397,53 235 g

128 1.2.16.1 Banco da laboratorio 1 € 21.528,61 1 g

129 1.2.16.2 Banco da laboratorio 2 € 33.254,20 1 g

130 1.2.16.3 Banco da laboratorio 3 € 21.969,38 1 g

131 1.2.16.4 Banco da laboratorio 4 € 32.874,39 1 g

132 1.2.16.5 Banco da laboratorio 5 € 2.366,08 1 g

133 1.2.16.6 Banco da laboratorio 6 € 20.469,39 1 g

134 1.2.16.7 Banco da laboratorio 7 € 9.104,18 1 g

135 1.2.16.8 Banco da laboratorio 8 € 27.484,30 1 g

136 1.2.16.9 Motori per cappette € 2.403,00 1 g

137 1.2.16.10 Plafoniere per banchi € 7.944,00 1 g

138 1.3 OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA € 886.226,20 412 g

139 1.3.17 MURATURE € 81.817,95 114 g

140 1.3.17.1 Murature portanti € 24.241,12 11 g

141 1.3.17.2 Murature in blocchi cavi € 21.858,18 10 g

142 1.3.17.3 Murature in blocchi di calcestruzzo cellulare € 16.995,56 7 g

143 1.3.17.4 Tavolati in forati € 18.723,09 15 g

144 1.3.18 CARTONGESSI € 94.933,54 55 g

145 1.3.18.1 Cartongessi € 94.933,54 55 g

146 1.3.19 INTONACI € 182.709,08 206 g

147 1.3.19.1 Rinzaffo su superfici interne € 4.049,27 5 g

148 1.3.19.2 Intonaco € 123.134,63 40 g

149 1.3.19.3 Intonaco ignifugo € 17.326,10 5 g

150 1.3.19.4 Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale € 5.082,00 2 g

151 1.3.19.5 Manufatti in cemento decorativo € 6.638,68 3 g

152 1.3.19.6 Sistemazione calcestruzzo capriate € 26.478,40 5 g

153 1.3.20 ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI € 117.672,74 276 g

154 1.3.20.1 Isolamento acustico di pavimenti € 18.738,70 10 g

155 1.3.20.2 Coibentazioni in lana di roccia € 34.193,34 20 g

156 1.3.20.3 Pannelli preformati isolamento coperture € 25.527,40 6 g

157 1.3.20.4 Isolamento in polistirene € 18.599,99 5 g

158 1.3.20.5 Isolamento in pannelli semirigidi di lana di roccia € 12.916,13 5 g

159 1.3.20.6 Isolamento acustico di controsoffitti € 7.697,18 5 g

160 1.3.21 OPERE DI PROTEZIONE AL FUOCO € 238.463,00 412 g

161 1.3.21.1 Collari termoespandenti € 3.515,48 2 g

162 1.3.21.2 Setto tagliafuoco realizzato con sacchetti termoespandenti € 4.664,50 2 g

163 1.3.21.3 Controsoffitto antincendio composto da lastre in calcio silicato € 1.830,42 5 g

164 1.3.21.4 Partizione antincendio  costituita da più lastre in calcio silicato € 10.427,68 5 g

165 1.3.21.5 Protezione di opere in ferro contro il fuoco con pittura intumescente € 112.691,66 35 g
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Restauro, ristrutturazione ed adeguamento normativo
dell'Edificio 4 - sede del D.I.I.A.R - Lotto 1

Elaborati Generali
Cronoprogramma dei lavori

Politecnico di MIlano
Area Tecnico Edilizia
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ID Cod. WBS Nome attività Importi Durata

210 2.7.30.2 Termometri € 853,88 1 g

211 2.7.30.3 Manometri € 1.188,33 1 g

212 2.7.30.4 Pompe di circolazione  (P19-P20-P21-P22) € 17.298,00 6 g

213 2.7.30.5 Pompe di circolazione  (P23-P24-P25) € 18.632,19 6 g

214 2.7.30.6 Pompe di circolazione (P26-P27) € 2.304,39 1 g

215 2.7.30.7 Pompe di circolazione (P30 – P31) € 2.304,39 1 g

216 2.7.30.8 Pompe di circolazione ( P32 – P33 – P34) € 6.971,31 3 g

217 2.7.30.9 Serbatoio di accumulo 1500 l € 1.362,16 1 g

218 2.7.31 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA  - ARIA PRIMARA € 25.450,00 5 g

219 2.7.31.1 Fornitura e installazione UTA aria primaria € 25.450,00 5 g

220 2.7.32 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA  - CDZ LABORATORI € 44.209,35 7 g

221 2.7.32.1 Fornitura e installazione UTA CDZ laboratorio € 44.209,35 7 g

222 2.7.33 ESTRATTORI SERVIZI IGIENICI € 2.029,99 2 g

223 2.7.33.1 Ventilatori centrifughi Rif. VE03, Rif. VE04 € 549,70 1 g

224 2.7.33.2 Ventilatori centrifughi Rif. VE01, Rif. VE02 € 1.480,29 1 g

225 2.7.34 DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA € 87.682,32 223 g

226 2.7.34.1 Serrande tagliafuoco € 4.877,77 5 g

227 2.7.34.2 Serrande di regolazione € 5.255,77 5 g

228 2.7.34.3 Diffusori radiali ad alta induzione € 4.743,39 5 g

229 2.7.34.4 Diffusore circolare diametro  160 mm € 316,92 1 g

230 2.7.34.5 Diffusori rettangolari multidirezionali 150x150 (LxH) mm € 126,26 1 g

231 2.7.34.6 Diffusore lineare a feritoia € 1.885,90 10 g

232 2.7.34.7 Bocchette di mandata € 3.295,31 15 g

233 2.7.34.8 Griglie di ripresa € 1.490,60 2 g

234 2.7.34.9 Griglie di transito € 1.897,56 2 g

235 2.7.34.10 Valvole di ventilazione € 618,18 5 g

236 2.7.34.11 Silenziatori € 1.143,78 2 g

237 2.7.34.12 Condotti flessibili non isolati € 526,10 5 g

238 2.7.34.13 Condotti flessibili isolati € 1.027,20 10 g

239 2.7.34.14 Canali € 50.209,73 45 g

240 2.7.34.15 Canali in PVC peril laboratorio di strade € 10.267,85 15 g

241 2.7.35 TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE € 73.569,33 40 g

242 2.7.35.1 Ventilconvettori con mobile € 15.897,70 15 g

243 2.7.35.2 Ventilconvettori da incasso € 28.270,85 20 g

244 2.7.35.3 Completamento ventilconvettori € 8.880,31 6 g

245 2.7.35.4 Ventilconvettori a cassetta € 4.748,20 5 g

246 2.7.35.5 Radiatori € 11.846,84 5 g

247 2.7.35.6 Radiatori da bagno oltre 800 fino a 1200 W - oltre 450 mm - 2 e 3 colonne € 306,00 5 g

248 2.7.35.7 Collettori per radiatori € 1.925,92 5 g

249 2.7.35.8 Derivazioni per radiatori € 1.693,51 5 g

250 2.7.36 VALVOLAME ED ALTRI ACCESSORI € 90.831,65 106 g

251 2.7.36.1 Valvole a sfera € 5.569,47 30 g

252 2.7.36.2 Valvole a farfalla € 7.682,62 30 g

253 2.7.36.3 Valvole a flusso avviato - DN200 € 11.906,28 30 g

254 2.7.36.4 Valvole di taratura € 11.882,87 30 g

255 2.7.36.5 Valvole di ritegno € 2.162,73 30 g

256 2.7.36.6 Valvole di sicurezza € 34,70 30 g

257 2.7.36.7 Valvole di sfogo aria € 586,66 30 g

258 2.7.36.8 Filtri raccoglitori d'impurità € 2.734,32 30 g

259 2.7.36.9 Compensatori e antivibranti € 3.422,58 30 g

260 2.7.36.10 Valvola per radiatore - DN15 € 548,25 3 g

261 2.7.36.11 Detentore per radiatore  - DN15 € 484,61 3 g

262 2.7.36.12 Valvola sfogo aria per radiatore  - DN15 € 516,43 3 g

263 2.7.36.13 Comando termostatico per radiatore € 300,57 3 g

264 2.7.36.14 Valvole di regolazione € 42.999,56 30 g

265 2.7.37 TUBAZIONI € 133.518,19 344 g

266 2.7.37.1 Tubazioni in acciaio nero € 93.406,72 50 g

267 2.7.37.2 Tubazioni in rame circuito freon € 17.635,00 5 g

268 2.7.37.3 Tubazione pre-isolata in acciaio nero € 19.134,98 7 g

269 2.7.37.4 Tubazione per scarico condensa € 3.341,49 10 g

270 2.7.38 ISOLAMENTI TERMICI E VERNICIATURE € 219.368,40 78 g

271 2.7.38.1 Verniciatura tubazioni € 33.278,37 30 g

272 2.7.38.2 Coibentazione canali esterni - sp. 50 mm € 4.913,52 5 g

273 2.7.38.3 Coibentazione canali interni - sp. 13 mm € 40.055,29 15 g

274 2.7.38.4 Finitura coibentazione canali in lamierino d'alluminio € 19.481,20 15 g

275 2.7.38.5 Coibentazioni per tubazioni € 83.873,98 20 g

276 2.7.38.6 Coibentazione per tubazioni in acciaio nero il lana di vetro e barriera al vapore € 5.786,00 5 g

277 2.7.38.7 Finiture coibentazione tubazioni in lamierino d'alluminio € 16.721,28 10 g

278 2.7.38.8 Scatole coibentazioni € 15.258,76 10 g

279 2.8 OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE € 61.444,04 414 g

280 2.8.39 APPARECCHI SANITARI € 30.225,86 15 g

281 2.7.39.1 Vasi igienici € 7.275,66 7 g

282 2.7.39.2 Lavabi € 5.966,54 5 g

283 2.7.39.3 Vasi per disabili: € 3.284,64 2 g

284 2.8.39.4 Lavabi per disabili: € 2.048,80 2 g

285 2.8.39.5 Maniglioni € 1.965,72 2 g

286 2.7.39.6 Scaldabagno € 1.690,26 1 g

287 2.8.39.7 Docce € 349,04 2 g

288 2.7.39.8 Allacciamento apparecchiature € 7.645,20 15 g

289 2.8.40 IMPIANTI IDRICO SANITARI € 31.218,18 414 g

290 2.7.40.1 Tubazioni in acciaio zincato € 12.033,45 10 g

291 2.7.40.2 Coibentazioni per tubazioni con elastometo espanso € 5.699,55 7 g

292 2.7.40.3 Tubazioni in PVC per scarichi interrati € 5.001,50 10 g

293 2.7.40.4 Tubazioni in P.E.A.D € 4.141,10 10 g

294 2.8.40.5 Pozzetto prefabbricato € 1.937,30 4 g

295 2.8.40.6 Idranti a muro UNI 45 € 2.405,28 2 g

296 2.9 OS 5 - IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE € 12.200,28 229 g

297 2.9.41 APPARECCHIATURE DI CENTRALE € 10.136,86 4 g

298 2.9.41.1 Gruppo di produzione aria compressa € 10.136,86 4 g

299 2.9.42 IMPIANTI A GAS € 2.063,42 7 g

300 2.9.42.1 Tubazioni in acciaio zincato € 2.063,42 7 g

301 2.10 OS 30 -  IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEV € 93.312,38 30 g

302 2.10.43 REGOLAZIONE AUTOMATICA € 93.312,38 30 g

303 2.10.43 Installazione regolazione € 93.312,38 30 g

304

305 3 IMPIANTI ELETTRICI € 816.450,92 472 g

306 3.10 OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVI € 625.246,00 472 g

307 3.10.44 RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI € 5.735,36 10 g

308 3.10.44.1 Rimozione di tutti gli impianti elettrici presenti nel lotto di intervento € 5.735,36 10 g

309 3.10.45 VIE CAVO € 82.786,37 50 g

310 3.10.45.1 Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico imq tipo autoestinguente € 6.844,73 10 g

311 3.10.45.2 Tubazioni rigide in materiale plastico imq tipo autoest. € 21.975,56 20 g

312 3.10.45.3 Cassette di derivazione € 8.236,08 2 g

313 3.10.45.4 Canale in lamiera zincata a caldo € 18.942,25 10 g

314 3.10.45.5 Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati € 25.689,50 20 g

315 3.10.45.6 Passerella o canale uso cornice in pvc € 1.098,25 1 g

316 3.10.46 QUADRI ELETTRICI € 71.611,70 7 g

317 3.10.46.1 Interruttore modulare automatico magnetotermico € 7.226,58 1 g

318 3.10.46.2 Interruttore automatico magnetotermico salvamotore € 615,72 1 g

319 3.10.46.3 Interruttore modulare differenziale € 16.973,61 2 g

320 3.10.46.4 Interruttore automatico magnetotermico scatolato € 10.939,99 1 g

321 3.10.46.5 Relè differenziale di terra a toroide separato € 604,44 1 g

322 3.10.46.6 Interruttore di manovra sezionatore modulare € 522,63 1 g

323 3.10.46.7 Interruttore di manovra sezionatore rotativo di tipo scatolato € 6.656,34 1 g

324 3.10.46.8 Ausiliari e complementi per quadri elettrici € 5.530,98 1 g

325 3.10.46.9 Quadri elettrici € 13.070,61 5 g

326 3.10.46.10 Contattori e rele’ € 4.345,07 1 g

327 3.10.46.11 Analizzatore di rete adatto al montaggio € 4.373,81 1 g

328 3.10.46.12 Trasformatore di sicurezza € 751,92 1 g

329 3.10.47 CAVI ELETTRICI € 85.362,08 40 g

330 3.10.47.1 Cavo FG7R 0,6/1 kV E FG7OR 0,6/1 kV € 39.696,30 15 g

331 3.10.47.2 Cavo FG7M1 0,6/1 kV e FG7(O)M1 0,6/1 kV € 44.178,28 40 g

332 3.10.47.3 Cavo FROR 450/750 V € 1.215,00 5 g

333 3.10.47.4 Cavo FTG10(O)M1 0,6/1 kV CEI 20-45 € 272,50 5 g

334 3.10.48 TERMINALI ELETTRICI € 90.687,92 128 g

335 3.10.48.1 Elettroserratura 12 V multipla ambidestra € 2.040,85 1 g

336 3.10.48.2 Derivazione da incasso e a vista per impianti di energia e di segnalazione di va € 29.051,60 3 g

337 3.10.48.3 Fornitura e posa di derivazioni per due gruppi prese punto di lavoro € 11.443,32 10 g

338 3.10.48.4 Quadro prese da laboratorio € 29.528,16 7 g

339 3.10.48.5 Fornitura e posa di automazione per cancello a 2 ante scorrevoli € 12.711,28 2 g

340 3.10.48.6 Sezionamento per alimentazione fancoil € 5.370,88 5 g

341 3.10.48.7 Pulsante a rottura vetro IP65 € 541,83 2 g

342 3.10.49 CORPI ILLUMINANTI € 130.553,87 20 g

343 3.10.49.1 Plafoniera fluorescente con cablaggio elettronico del tipo 1 x 58 W € 287,50 3 g

344 3.10.49.2 Apparecchio illuminante in opera da incasso down light con vetro € 5.421,06 3 g

345 3.10.49.3 Apparecchio illuminante per illuminazione emergenza permanente e non perm € 27.554,28 10 g

346 3.10.49.4 Sistema fluorescente a sospensione a fila continua € 27.686,93 15 g

347 3.10.49.5 Plafoniera da incasso per controsoffitti a quadrotti € 8.742,88 10 g

348 3.10.49.6 Plafoniera fluorescente stagna con schermo in policarbonato autoestinguente € 5.178,30 5 g

349 3.10.49.7 Apparecchio illuminante da interno riflettore orientabile € 6.968,06 10 g

350 3.10.49.8 Riflettore industriale € 2.814,50 5 g

351 3.10.49.9 Apparecchio illuminante down light per videoterminali da incasso dimmerabile € 7.525,00 1 g

352 3.10.49.10 Apparecchio illuminante down light orientabile da incasso ad alogenuri metallic € 8.329,44 3 g

353 3.10.49.11 Plafoniera fluorescente ottica satinata rigata € 3.444,17 5 g

354 3.10.49.12 Sistema fluorescente a sospensione motivo a fughe luce € 8.089,33 5 g

355 3.10.49.13 Plafoniera ottica dark light 2x35 w € 18.250,96 10 g

356 3.10.49.14 Faretto da incasso € 261,46 5 g

357 3.10.50 CENTRALI RILEVAZIONE INCENDI € 28.466,87 4 g

358 3.10.50.1 Revisione e aggiornamento sistema gestione impianto antincendio € 4.922,32 2 g

359 3.10.50.2 Centrale antincendio e sistema di collegamento con la control room € 10.299,06 2 g

360 3.10.50.3 Centrale evac € 13.245,49 1 g

361 3.10.51 CAVI TERMINALI INCENDIO € 12.609,60 6 g

362 3.10.51.1 Cavo FR20HH2R 450 / 750 V € 2.721,60 1 g

363 3.10.51.2 Cavo FTG10(O)M1 0,6/1 kV CEI 20-45 € 9.888,00 5 g

364 3.10.52 TERMINALI RILEVAZIONE INCENDIO € 35.113,03 7 g

365 3.10.52.1 Scatola di derivazione in alluminio € 1.422,44 1 g

366 3.10.52.2 Rilevatore ottico di fumo € 13.264,92 6 g

367 3.10.52.3 Pulsante di allarme indirizzabile € 1.629,75 1 g

368 3.10.52.4 Interfacce per loop € 4.393,16 1 g

369 3.10.52.5 Elettromagnete € 3.821,22 1 g

370 3.10.52.6 Sirena multitono allarme incendio € 911,56 1 g

371 3.10.52.7 Elettromagnete € 1.050,71 1 g

372 3.10.52.8 Alimentatore 24 v conforme en54 € 4.224,88 1 g

373 3.10.52.9 Diffusore da incasso a soffitto en54 € 1.098,84 1 g

374 3.10.52.10 Diffusore da parete en54 € 3.210,84 1 g
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