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Restauro, ristrutturazione ed adeguamento normativo Elaborati Generali

dell'Edificio 4 - sede del D.I.I.A.R - Lotto 1

Cronoprogramma dei lavori

D Cod. WBS Importi Durata [1 2 3 [4 [6 [7 [8 [9 [ [ [ \
s-2 s-1 st | s2 [ s3 [ s4 | ss | ss | s7 | s8 | so [ si0o | si1 [ si2 | s13 | sS4 | sS15 | S16 | S17 | s21 [ s22 [ s23 | s2a | s25 [ s26 | s2r [ s28 [ s29 | s30 [ sS31 | sS3%2 | S33 | [ | [
1 PROG PROGETTO DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI¢ €6.236.470,07 5209
2 A ALLESTIMENTO CANTIERE €0,00 159 —
° 1| OPERECMLI 438084l.20] 5199 :——_
4 11 OGL1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI € 1.463.074,60 5199 [ .
5 1.1.1 DEMOLIZIONI € 459.257,87 92¢g
6 1.1.11 Rimozioni arredi mobili e fissi €10.824,12 79 E
7 1.1.1.2 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari €628,32 1g >D
8 1.1.1.3 Demolizioni di pavimenti €29.075,40 15¢g
9 11.1.4 Demolizione di massetti €62.354,18 309
10 1.1.1.5 Rimozione zoccolini €2.902,38 29
11 1.1.1.6 Rimozione rivestimenti €2.401,76 39
12 1.1.1.7 Rimozione controsoffitti €9.030,26 79
13 1.1.1.8 Demolizioni murature € 81.054,47 289 i:}.
14 1.1.1.9 Demolizione di strutture e murature in cemento armato € 80.106,39 279
15 1.1.1.10 Demolizione vespai in muricci e tavelloni €851,44 29
16 1.1.1.11 Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato € 41.549,58 1l4g
17 1.1.1.12 Svuotamento di volta con rimozione degli inerti di riempimento €18.925,23 79
18 1.1.1.13 Forometrie € 39.840,03 1l4g
19 1.1.1.14 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe €12.287,62 5g
20 1.1.1.15 Rimozione opere in ferro €1.579,31 1g
21 1.1.1.16 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni € 8.205,98 79
22 1.1.1.17 Rimozione cassonetti €1.031,86 1g m
23 1.1.1.18 Rimozione del manto di copertura in marsigliesi €22.032,83 79
24 1.1.1.19 Rimozione del manto di copertura in lastre metalliche € 3.285,02 29
25 1.1.1.20 Rimozione dell'orditura sottomanto €3.082,22 49
26 1.1.1.21 Rimozione totale della grossa orditura di tetto in legno € 12.005,83 8¢
27 1.1.1.22 Rimozione di lucernari di qualunque natura € 43,65 1g
28 1.1.1.23 Rimozione manti impermeabili € 768,69 29
29 1.1.1.24 Rimozione di lattoneria €6.970,43 39
30 1.1.1.25 Scrostamento intonaco interno €8.069,76 39 Eﬂ
31 1.1.126 Rimozione inferriate €351,11 1g _’m
32 C1 Buffer per giornate di condizioni atmosferiche non idonee nelle fasi di demolizi €0,00 79
33 1.1.2 SCAVI E REINTERRI € 99.486,02 749
34 1.1.21 Scavi in sezione obbligata sino a 3 mt di profondita. €1.782,49 39 D
35 1.1.2.2 Scavo per sottomurazioni eseguito a mano €8.713,29 11g
36 1.1.2.3 Scavo all'interno di edificio € 87.547,98 309
37 1.1.2.4 Rinterro di scavi con mezzi meccanici €1.442,26 79
38 1.1.3 ONERI DI DISCARICA €69.534,63 90g¢g
39 1.1.3.1 Conferimenti a discarica €69.534,63 90g
40 1.1.4 OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO € 193.318,04 44 g
41 11.4.1 Calcestruzzo per sottofondazioni Rck 20/25 € 19.723,56 39
42 1.1.4.2 Opere in calcestruzzo armato €45.892,83 309
43 1.1.4.3 Casseforme per opere in c.a. € 33.108,60 309
44 1.1.4.4 Formazione vespaio con igloo in plastica € 28.975,90 10g
45 1.1.45 Solaio di copertura per vespaio aerato € 5.540,22 5g
46 1.1.4.6 Armature per opere in cemento armato € 30.056,34 309
47 1.1.47 Perforazioni in foro e riempimento perforo € 24.236,30 10g
48 1.1.4.8 Consolidamento volte con posa connettori € 4.343,69 5g
49 1.1.49 Pozzetti prefabbricati in cemento € 1.440,60 5g
50 1.1.5 SOTTOFONDI E MASSETTI € 70.969,56 209g
51 1151 Massetto in leca €7.331,48 79
52 1.1.5.2 Sottofondo alleggerito € 16.306,28 10g
53 1.1.5.3 Massetto in cemento €39.867,44 209
54 1154 Rete di acciaio elettrosaldata zincata per massetti €2.748,99 209
55 1.1.5.5 Strato separatore in teli di polietilene €4.715,37 10g
56 C3 Asciugamento massetti €0,00 21g ]_
57 1.1.6 COPERTURE €173.812,03 84¢g
58 1.1.6.1 Struttura prefabbricata in legno lamellare € 85.830,44 259
59 1.1.6.2 Orditura secondarie in legno € 23.509,14 10g
60 1.1.6.3 Assito €37.041,11 159
61 1164 Manto di copertura con tegole marsigliesi €27.431,34 159 —.
62 Cc.2 Buffer per giornate di condizioni atmosferiche non idonee nelle fasi di demolizi €0,00 10g
63 1.1.7 ASSISTENZE MURARIE € 158.851,36 3509
65 1.1.8 OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA € 237.845,09 5199
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72 1.1.8.7 Protezione degli scavi - sbatacchiature €1.509,87 39
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80 1.2 OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI , PLASTICI, METALLI €1.416.242,14 338¢ S S S S A S A A
81 1.2.9 PAVIMENTAZIONI €212.346,18 1199
82 1.29.1 Pavimento in parquet €71.517,12 309 l_—
83 1.29.2 Fascia e bindello perimetrali € 3.400,82 209 Ii—
84 1.293 Zoccolino in legno duro altezza 120 mm spes. 13mm €9.257,62 8¢ -_
85 1.2.9.4 Pavimento in seminato alla veneziana €18.311,54 159 —
86 1.2.95 Pavimento in granito €50.596,87 159 |—.I
87 1.2.9.6 Pavimento in gres porcellanato €36.727,77 209 —ul
88 1.29.7 Elementi in granito € 20.994,04 109 ——
89 1.2.9.38 Pavimenti a quadrotti di cemento €763,14 1g
90 1.2.9.9 Pavimento in gres rosso €777,26 19 Eﬂ
91 1.2.10 RIVESTIMENTI € 24.364,69 8¢
92 1.2.10.1 Rivestimento in piastrelle di gres porcellanato 30 x 30 cm € 24.364,69 8¢
93 1.2.11 INFISSI IN LEGNO € 450.832,55 88¢g
94 1.2.11.1 Fornitura e posa infissi in legno € 369.772,06 4049
95 1.2.11.2 Fornitura e posa di portoncini in legno a disegno di ingresso €4.173,36 2g
96 1.2.11.3 Fornitura e posa di porte interne in legno massello ad un'anta € 6.960,50 2g ﬂ:&
97 1.2.11.4 Smontaggio, spostamento, rimontaggio e restauro di porta interna €3.999,33 39
98 1.2.115 Porte in legno €20.830,07 39
99 1.2.11.6 Telaio per ante a scorrere interno €2.411,58 1g 4’[]
100 1.2.11.7 Fornitura e posa di lucernari apribili in legno dim. 114x118cm € 42.685,65 109 }f:t
101 1.2.12 INFISSI METALLICI €162.552,31 1059
102 1.2.12.1 Porte REI €18.470,12 10g
103 1.2.12.2 Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata €421,04 1g
104 1.2.12.3 Maniglione antipanico €6.023,60 59
105 1.2.12.4 Infissi in alluminio €89.571,05 159
106 1.2.125 Porta interna ad isolamento acustico minimo 42 db €3.139,71 1g
107 1.2.12.6 Infissi in ferro esterni €23.817,04 5g
108 1.2.12.7 Fornitura e posa di serramento motorizzato €6.632,65 1g
109 1.2.12.8 Serramento fisso grigliato in acciaio elettrofuso €1.075,29 1g
110 1.2.12.9 Infissi in ferro interni €8.440,74 10g :ﬁ
111 1.2.12.10 Cristalli Di Sicurezza Stratificati 55.1 €1.765,20 10g
112 1.2.12.11 Fornitura e posa in opera di lastre estruse in policarbonato €3.195,87 109 t}
113 1.2.13 OPERE DA FALEGNAME €2.016,03 59
114 1.2.13.1 Corrimano in legno €2.016,03 59
115 1.2.14 OPERE DA FABBRO €85.404,14 2389
116 1.2.14.1 Rampa in acciaio rimovibile €6.738,80 59
117 1.2.14.2 Parapetti €52.274,91 159
118 1.2.14.3 Parapetti inclinati o orizzontali eseguiti in acciaio inox €5.686,56 49 b
119 1.2.14.4 Grigliati a pavimento €1.102,20 1g
120 1.2.145 Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, €17.068,95 49 EUE}
121 1.2.14.6 Pensilina vetrata €2.532,72 1g Q
122 1.2.15 PARETI! INTERNE MOBILI €299.328,72 95¢g
123 1.2.15.1 Pareti divisorie € 104.610,02 309 —
124 1.2.15.2 Pareti contenitore € 165.550,42 309 ‘i—
125 1.2.15.3 Modulo d'angolo in alluminio €3.567,87 39 4 l-
126 1.2.15.4 Realizzazione di zoccolatura perimetrale a mascheramento fancoils €25.600,41 159 I
127 1.2.16 ARREDI TECNICI €179.397,53 2359
128 1.2.16.1 Banco da laboratorio 1 €21.528,61 1g - l‘.
129 1.2.16.2 Banco da laboratorio 2 € 33.254,20 1g ..
130 1.2.16.3 Banco da laboratorio 3 €21.969,38 1g I.
131 1.2.16.4 Banco da laboratorio 4 € 32.874,39 1g l
132 1.2.16.5 Banco da laboratorio 5 € 2.366,08 1g l]l!
133 1.2.16.6 Banco da laboratorio 6 € 20.469,39 1g ll.
134 1.2.16.7 Banco da laboratorio 7 €9.104,18 1g I.
135 1.2.16.8 Banco da laboratorio 8 €27.484,30 1g l
136 1.2.16.9 Motori per cappette € 2.403,00 1g
137 1.2.16.10 Plafoniere per banchi €7.944,00 1g ﬁ
138 1.3 OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA € 886.226,20 412 g
139 1.3.17 MURATURE €81.817,95 114 g
140 1.3.17.1 Murature portanti €24.241,12 1149
141 1.3.17.2 Murature in blocchi cavi € 21.858,18 109
142 1.3.17.3 Murature in blocchi di calcestruzzo cellulare € 16.995,56 79 D
143 1.3.17.4 Tavolati in forati € 18.723,09 15¢g D
144 1.3.18 CARTONGESSI €94.933,54 55¢g
146 1.3.19 INTONACI € 182.709,08 206 g n
147 1.3.19.1 Rinzaffo su superfici interne € 4.049,27 5¢9 i-.
148 1.3.19.2 Intonaco €123.134,63 409 l——.-—-
149 1.3.19.3 Intonaco ignifugo €17.326,10 59 -
150 1.3.19.4 Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale €5.082,00 29
151 1.3.19.5 Manufatti in cemento decorativo € 6.638,68 39
152 1.3.19.6 Sistemazione calcestruzzo capriate €26.478,40 59
153 1.3.20 ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI €117.672,74 2769
154 1.3.20.1 Isolamento acustico di pavimenti €18.738,70 109
155 1.3.20.2 Coibentazioni in lana di roccia €34.193,34 209 E
156 1.3.20.3 Pannelli preformati isolamento coperture €25.527,40 69
157 1.3.20.4 Isolamento in polistirene €18.599,99 59
158 1.3.20.5 Isolamento in pannelli semirigidi di lana di roccia €12.916,13 5¢g -
159 1.3.20.6 Isolamento acustico di controsoffitti €7.697,18 59 -
160 1.3.21 OPERE DI PROTEZIONE AL FUOCO € 238.463,00 412 g
161 1.3.21.1 Collari termoespandenti €3.515,48 29
162 1.3.21.2 Setto tagliafuoco realizzato con sacchetti termoespandenti € 4.664,50 29
163 1.3.21.3 Controsoffitto antincendio composto da lastre in calcio silicato €1.830,42 59
164 1.3.21.4 Partizione antincendio costituita da pit lastre in calcio silicato €10.427,68 59
165 1.3.21.5 Protezione di opere in ferro contro il fuoco con pittura intumescente € 112.691,66 359
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Restauro, ristrutturazione ed adeguamento normativo Elaborati Generali
dell'Edificio 4 - sede del D.I.LA.R - Lotto 1  Cronoprogramma dei lavori

D Cod. WBS | Nome attivita Importi Durata 1 [2 [3 [4 [5 [6 [7 (8 9 [ [ \ \ [
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210 2.7.30.2 Termometri € 853,88 1g ;D
211 2.7.30.3 Manometri €1.188,33 1g ;D
212 2.7.30.4 Pompe di circolazione (P19-P20-P21-P22) €17.298,00 69
213 2.7.30.5 Pompe di circolazione (P23-P24-P25) €18.632,19 69
214 2.7.30.6 Pompe di circolazione (P26-P27) €2.304,39 1g
215 2.7.30.7 Pompe di circolazione (P30 — P31) €2.304,39 1g
216 2.7.30.8 Pompe di circolazione ( P32 — P33 — P34) €6.971,31 39
217 2.7.30.9 Serbatoio di accumulo 1500 | €1.362,16 1g
218 2.7.31 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA - ARIA PRIMARA € 25.450,00 59 ”
219 27311 Fornitura e installazione UTA aria primaria € 25.450,00 5g
220 2.7.32 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA - CDZ LABORATORI € 44.209,35 79
221 27321 Fornitura e installazione UTA CDZ laboratorio € 44.209,35 79
222 2.7.33 ESTRATTORI SERVIZI IGIENICI €2.029,99 29
223 2.7.33.1 Ventilatori centrifughi Rif. VEO3, Rif. VE04 € 549,70 1g
224 2.7.33.2 Ventilatori centrifughi Rif. VEO1, Rif. VE02 € 1.480,29 1g
225 2.7.34 DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA € 87.682,32 2239
226 2.7.34.1 Serrande tagliafuoco €4.877,77 5g
227 2.7.34.2 Serrande di regolazione €5.255,77 5g
228 2.7.34.3 Diffusori radiali ad alta induzione €4.743,39 59 D
229 2.7.34.4 Diffusore circolare diametro 160 mm € 316,92 1g ;D
230 2.7.345 Diffusori rettangolari multidirezionali 150x150 (LxH) mm € 126,26 1g ;D
231 2.7.34.6 Diffusore lineare a feritoia € 1.885,90 109 S
232 2.7.34.7 Bocchette di mandata € 3.295,31 159 ;[:D
233 2.7.34.8 Griglie di ripresa € 1.490,60 29 ﬁ
234 2.7.34.9 Griglie di transito €1.897,56 29 E
235 2.7.34.10 Valvole di ventilazione €618,18 5g
236 2.7.34.11 Silenziatori €1.143,78 29
| 237 | 273412 Condotti flessibili non isolati €526,10 59
238 2.7.34.13 Condotti flessibili isolati €1.027,20 10g
239 2.7.34.14 Canali €50.209,73 459
240 2.7.34.15 Canali in PVC peril laboratorio di strade €10.267,85 159 E
241 2.7.35 TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE € 73.569,33 409
242 2.7.35.1 Ventilconvettori con mobile € 15.897,70 15¢g
243 2.7.35.2 Ventilconvettori da incasso € 28.270,85 209
244 2.7.35.3 Completamento ventilconvettori €8.880,31 69
245 2.7.35.4 Ventilconvettori a cassetta €4.748,20 5g
246 2.7.355 Radiatori €11.846,84 5g
247 2.7.35.6 Radiatori da bagno oltre 800 fino a 1200 W - oltre 450 mm - 2 e 3 colonne € 306,00 5g
248 2.7.35.7 Collettori per radiatori €1.925,92 5g
249 2.7.35.8 Derivazioni per radiatori €1.693,51 5g
250 2.7.36 VALVOLAME ED ALTRI ACCESSORI €90.831,65 106 g
251 2.7.36.1 Valvole a sfera €5.569,47 309 -
252 2.7.36.2 Valvole a farfalla €7.682,62 309
253 2.7.36.3 Valvole a flusso avviato - DN200 € 11.906,28 309
254 2.7.36.4 Valvole di taratura €11.882,87 309
255 2.7.36.5 Valvole di ritegno €2.162,73 309
256 2.7.36.6 Valvole di sicurezza €34,70 309
257 2.7.36.7 Valvole di sfogo aria € 586,66 309
258 2.7.36.8 Filtri raccoglitori d'impurita €2.734,32 309
259 2.7.36.9 Compensatori e antivibranti €3.422,58 309
260 2.7.36.10 Valvola per radiatore - DN15 € 548,25 39
261 2.7.36.11 Detentore per radiatore - DN15 €484,61 39
| 262 | 27.36.12 Valvola sfogo aria per radiatore - DN15 €516,43 3g
263 2.7.36.13 Comando termostatico per radiatore € 300,57 39
264 2.7.36.14 Valvole di regolazione € 42.999,56 309 ||
265 2.7.37 TUBAZIONI € 133.518,19 3449
266 27371 Tubazioni in acciaio nero € 93.406,72 509
267 2.7.37.2 Tubazioni in rame circuito freon € 17.635,00 5g
268 2.7.37.3 Tubazione pre-isolata in acciaio nero €19.134,98 79 _’DD
269 27374 Tubazione per scarico condensa €3.341,49 10g
270 2.7.38 ISOLAMENTI TERMICI E VERNICIATURE € 219.368,40 789
271 2.7.38.1 Verniciatura tubazioni € 33.278,37 309
272 2.7.38.2 Coibentazione canali esterni - sp. 50 mm €4.913,52 5g
273 2.7.38.3 Coibentazione canali interni - sp. 13 mm € 40.055,29 15¢g
274 2.7.38.4 Finitura coibentazione canali in lamierino d'alluminio €19.481,20 159
275 2.7.385 Coibentazioni per tubazioni €83.873,98 209
276 2.7.38.6 Coibentazione per tubazioni in acciaio nero il lana di vetro e barriera al vapore €5.786,00 59
277 2.7.38.7 Finiture coibentazione tubazioni in lamierino d'alluminio €16.721,28 10g
278 2.7.38.8 Scatole coibentazioni €15.258,76 109
279 2.8 0OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE €61.444,04 414 g oW
280 2.8.39 APPARECCHI SANITARI € 30.225,86 159 |
281 2.7.39.1 Vasi igienici €7.275,66 79 |i=.
282 2.7.39.2 Lavabi € 5.966,54 5¢g Illi-
283 2.7.39.3 Vasi per disabili: €3.284,64 29 ) .
284 2.8.39.4 Lavabi per disabili: €2.048,80 29 l.
285 2.8.39.5 Maniglioni €1.965,72 29 .I
286 2.7.39.6 Scaldabagno €1.690,26 1g l
287 2.8.39.7 Docce €349,04 29 .I
288 2.7.39.8 Allacciamento apparecchiature €7.645,20 159 I!!—
289 2.8.40 IMPIANTI IDRICO SANITARI €31.218,18 414 g
290 2.7.40.1 Tubazioni in acciaio zincato €12.033,45 10g —
291 2.7.40.2 Coibentazioni per tubazioni con elastometo espanso €5.699,55 79 _il-
292 2.7.40.3 Tubazioni in PVC per scarichi interrati €5.001,50 10g -.
293 2.7.40.4 Tubazioni in P.E.A.D €4.141,10 10g —
294 2.8.40.5 Pozzetto prefabbricato €1.937,30 49 -
295 2.8.40.6 Idranti a muro UNI 45 €2.405,28 29
296 2.9 OS 5 - IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE €12.200,28 2299
297 2.9.41 APPARECCHIATURE DI CENTRALE €10.136,86 49 |
298 29411 Gruppo di produzione aria compressa €10.136,86 49 -
299 2.9.42 IMPIANTI A GAS € 2.063,42 79
300 29421 Tubazioni in acciaio zincato €2.063,42 79 E
301 2.10 OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELE\ €93.312,38 309
302 2.10.43 REGOLAZIONE AUTOMATICA €93.312,38 309 )
303 2.10.43 Installazione regolazione €93.312,38 309 l—
304
305 3 IMPIANTI ELETTRICI € 816.450,92 472 g
306 210 0530 - IMPIANT! INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI. E TELEVI € 625.246,00 4724 e 5 2 2 2 s e T e T T P e A T ] e e T e A T e e T e T e L P | e e e | e ..«
307 3.10.44 RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI €5.735,36 10g
308 3.10.44.1 Rimozione di tutti gli impianti elettrici presenti nel lotto di intervento €5.735,36 109 E
309 3.10.45 VIE CAVO € 82.786,37 509
310 3.10.45.1 Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico imq tipo autoestinguente €6.844,73 109
311 3.10.45.2 Tubazioni rigide in materiale plastico imq tipo autoest. €21.975,56 2049
312 3.10.45.3 Cassette di derivazione € 8.236,08 2g
313 3.10.45.4 Canale in lamiera zincata a caldo €18.942,25 109
314 3.10.45.5 Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati € 25.689,50 2049
315 3.10.45.6 Passerella o canale uso cornice in pvc €1.098,25 1g
316 3.10.46 QUADRI ELETTRICI €71.611,70 79 h
317 3.10.46.1 Interruttore modulare automatico magnetotermico €7.226,58 1g
318 3.10.46.2 Interruttore automatico magnetotermico salvamotore €615,72 1g
319 3.10.46.3 Interruttore modulare differenziale €16.973,61 29
320 3.10.46.4 Interruttore automatico magnetotermico scatolato €10.939,99 1g
321 3.10.46.5 Relé differenziale di terra a toroide separato €604,44 1g
322 3.10.46.6 Interruttore di manovra sezionatore modulare €522,63 1g
323 3.10.46.7 Interruttore di manovra sezionatore rotativo di tipo scatolato € 6.656,34 1g
324 3.10.46.8 Ausiliari e complementi per quadri elettrici €5.530,98 1g
325 3.10.46.9 Quadri elettrici €13.070,61 59
326 3.10.46.10 Contattori e rele’ € 4.345,07 1g
327 3.10.46.11 Analizzatore di rete adatto al montaggio €4.373,81 1g
328 3.10.46.12 Trasformatore di sicurezza €751,92 1g
329 3.10.47 CAVI ELETTRICI € 85.362,08 409
330 3.10.47.1 Cavo FG7R 0,6/1 kV E FG7OR 0,6/1 kV € 39.696,30 159
331 3.10.47.2 Cavo FG7M1 0,6/1 kV e FG7(0O)M1 0,6/1 kv €44.178,28 409
332 3.10.47.3 Cavo FROR 450/750 V €1.215,00 5¢g
333 3.10.47.4 Cavo FTG10(O)M1 0,6/1 kV CEI 20-45 €272,50 5¢g
334 3.10.48 TERMINALI ELETTRICI €90.687,92 128 g
335 3.10.48.1 Elettroserratura 12 V multipla ambidestra €2.040,85 1g
336 3.10.48.2 Derivazione da incasso e a vista per impianti di energia e di segnalazione di vi €29.051,60 39 it]
337 3.10.48.3 Fornitura e posa di derivazioni per due gruppi prese punto di lavoro €11.443,32 109 tl:]
338 3.10.48.4 Quadro prese da laboratorio €29.528,16 79 D
339 3.10.48.5 Fornitura e posa di automazione per cancello a 2 ante scorrevoli €12.711,28 29 E
340 3.10.48.6 Sezionamento per alimentazione fancoil €5.370,88 59 4’[:]
341 3.10.48.7 Pulsante a rottura vetro IP65 €541,83 29
342 3.10.49 CORPI ILLUMINANTI € 130.553,87 209
343 3.10.49.1 Plafoniera fluorescente con cablaggio elettronico del tipo 1 x 58 W € 287,50 39
344 3.10.49.2 Apparecchio illuminante in opera da incasso down light con vetro €5.421,06 39
345 3.10.49.3 Apparecchio illuminante per illuminazione emergenza permanente e non perm €27.554,28 109 i
346 3.10.49.4 Sistema fluorescente a sospensione a fila continua €27.686,93 159 H
347 3.10.49.5 Plafoniera da incasso per controsoffitti a quadrotti €8.742,88 109
348 3.10.49.6 Plafoniera fluorescente stagna con schermo in policarbonato autoestinguente €5.178,30 59
349 3.10.49.7 Apparecchio illuminante da interno riflettore orientabile € 6.968,06 109
350 3.10.49.8 Riflettore industriale € 2.814,50 59
351 3.10.49.9 Apparecchio illuminante down light per videoterminali da incasso dimmerabile €7.525,00 19

352 3.10.49.10 Apparecchio illuminante down light orientabile da incasso ad alogenuri metallic €8.329,44 39
353 3.10.49.11 Plafoniera fluorescente ottica satinata rigata €3.444,17 59
354 3.10.49.12 Sistema fluorescente a sospensione motivo a fughe luce €8.089,33 59
355 3.10.49.13 Plafoniera ottica dark light 2x35 w € 18.250,96 109
356 3.10.49.14 Faretto da incasso € 261,46 59
357 3.10.50 CENTRALI RILEVAZIONE INCENDI € 28.466,87 49
358 3.10.50.1 Revisione e aggiornamento sistema gestione impianto antincendio €4.922,32 29
359 3.10.50.2 Centrale antincendio e sistema di collegamento con la control room €10.299,06 29
360 3.10.50.3 Centrale evac €13.245,49 1g
361 3.10.51 CAVI TERMINALI INCENDIO € 12.609,60 69
362 3.10.511 Cavo FR20HH2R 450/ 750 V €2.721,60 1g
363 3.10.51.2 Cavo FTG10(O)M1 0,6/1 kV CEI 20-45 €9.888,00 5¢

364 3.10.52 TERMINALI RILEVAZIONE INCENDIO €35.113,03 79
365 3.10.52.1 Scatola di derivazione in alluminio €1.422,44 19
366 3.10.52.2 Rilevatore ottico di fumo € 13.264,92 69
367 3.10.52.3 Pulsante di allarme indirizzabile €1.629,75 19
368 3.10.52.4 Interfacce per loop €4.393,16 19
369 3.10.52.5 Elettromagnete €3.821,22 1g
370 3.10.52.6 Sirena multitono allarme incendio €911,56 19
371 3.10.52.7 Elettromagnete €1.050,71 1g
372 3.10.52.8 Alimentatore 24 v conforme en54 € 4.224,88 19
373 3.10.52.9 Diffusore da incasso a soffitto en54 €1.098,84 19
374 3.10.52.10 Diffusore da parete en54 €3.210,84 19
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