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Per la redazione del Quadro dell’incidenza della manodopera si è fatto riferimento alla 
DETERMINAZIONE n°37/2000 dell’Autorità Lavori Pubblici del 26 luglio 2000 “Calcolo degli 
oneri di sicurezza e dell’incidenza della manodopera in attesa del regolamento attuativo”. 

I listini utilizzati riportano già l’incidenza della manodopera, per espressa dichiarazione dei 
redattori derivante da analisi prezzi. Non risulta dunque necessario operare ulteriori anali dei 
prezzi determinando l’importo dei noli, materiali e trasporti. 

Per i prezzi analizzati si è naturalmente fatto riferimento alle incidenze rilevate nelle analisi dei 
prezzi. 

Per quanto riguarda gli oneri diretti della sicurezza si è riportata l’incidenza degli oneri stimati dal 
coordinatore conformemente alle previsioni della determinazione. 

Si sottolinea che, per uniformità alla scelta effettuata dai listini utilizzati, l’importo della 
manodopera è comprensivo di spese generali ed utili relativi alla manodopera stessa e 
l’incidenza della manodopera è relativa all’importo al netto degli oneri diretti per la 
sicurezza. 

 



Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Quadro  Incidenza  Manodopera
Opere Civili

1
1.1

1.1.1
1.1.1.1 NP.OC. 01 Rimozioni arredi mobili e fissi corpo 1,00 € 10.824,12 € 10.824,12 € 84,93 € 6.226,58 57,98%

1.1.1.2 1C.01.170.0010 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari cad 24,00 € 26,18 € 628,32 € 4,93 € 473,78 76,00%

1.1.1.3.1 1C.01.100.0010.a
Demolizione di pavimenti interni ceramica, 
cotto ecc

mq 1.835,16 € 12,77 € 23.434,99 € 183,88 € 13.013,65 55,97%

1.1.1.3.2 1C.01.100.0010.b Demolizione di pavimenti interni resilienti mq 803,26 € 5,72 € 4.594,65 € 36,05 € 3.610,86 79,21%

1.1.1.3.3 1C.01.100.0010.c Demolizione di pavimenti interni in legno mq 79,35 € 4,65 € 368,98 € 2,90 € 289,64 79,12%

1.1.1.3.4 1C.01.100.0010.d Demolizione di pavimenti interni in pietra mq 44,82 € 15,10 € 676,78 € 5,31 € 420,74 62,66%

1.1.1.4.1 1C.01.100.0020.a Demolizione di massetti fino a 4 cm mq 2.765,05 € 9,76 € 26.986,89 € 211,75 € 14.538,90 54,30%

1.1.1.4.2 1C.01.100.0020.b Demolizione di massetti da 4 a 7 cm mqxcm 6.013,29 € 1,97 € 11.846,18 € 92,95 € 6.145,76 52,29%

1.1.1.4.3 1C.01.100.0020.c Demolizione di massetti oltre i 7cm mqxcm 12.445,03 € 1,89 € 23.521,11 € 184,56 € 12.856,11 55,09%

1.1.1.5 1C.01.120.0020.a Rimozione  zoccolini ml 1.860,50 € 1,56 € 2.902,38 € 22,77 € 2.203,48 76,52%

1.1.1.6 1C.01.120.0010.a Rimozione rivestimenti mq 267,76 € 8,97 € 2.401,76 € 18,85 € 1.842,23 77,31%

1.1.1.7.1 1C.01.080.0010.b Rimozione controsoffitti in gesso e similari mq 47,50 € 11,09 € 526,78 € 4,13 € 356,70 68,25%

1.1.1.7.2 1C.01.080.0010.c
Rimozione di controsoffitti alluminio - fibre 
minerali ecc

mq 820,80 € 10,36 € 8.503,49 € 66,72 € 5.865,24 69,52%

1.1.1.8.1 1C.01.030.0020.c Demolizione di muratura in mattoni pieni mc 229,51 € 211,26 € 48.486,37 € 380,44 € 33.072,82 68,75%

1.1.1.8.2 1C.01.070.0010.c Demolizione di tavolati e tramezzi mq 2.098,46 € 15,52 € 32.568,10 € 255,54 € 21.991,93 68,06%

1.1.1.9 1C.01.030.0040.c
Demolizione di strutture e murature in cemento 
armato

mc 228,52 € 350,55 € 80.106,39 € 628,55 € 57.700,91 72,60%

1.1.1.10 1C.01.100.0040.a Demolizione vespai in muricci e tavelloni mq 18,75 € 45,41 € 851,44 € 6,68 € 485,57 57,48%

1.1.1.11 1C.01.050.0030.c
Demolizione, parziale o totale, di solaio in 
laterizio e cemento armato

mq 1.038,48 € 40,01 € 41.549,58 € 326,01 € 24.326,03 59,01%

1.1.1.12 1C.01.050.0040.a
Svuotamento di volta con rimozione degli inerti 
di riempimento

mq 913,38 € 20,72 € 18.925,23 € 148,50 € 10.535,63 56,11%

1.1.1.13.1 1C.01.040.0010.a
Demolizione a sezione ristretta su muratura di 
mattoni pieni

dmc 5.045,50 € 6,66 € 33.603,03 € 263,66 € 22.690,77 68,06%

1.1.1.13.2 1C.01.040.0010.e Demolizione a sezione ristretta su solai misti dmc 2.700,00 € 1,19 € 3.213,00 € 25,21 € 2.252,49 70,66%

1.1.1.13.3 1C.01.040.0010.c
Demolizione a sezione ristretta su strutture in 
c a

dmc 540,00 € 5,60 € 3.024,00 € 23,73 € 2.153,00 71,76%

1.1.1.14 1C.01.150.0010.b
Rimozione di serramenti interni ed esterni in 
ferro o leghe

mq 749,70 € 16,39 € 12.287,62 € 96,41 € 8.233,94 67,54%

1.1.1.15.1 1C.01.150.0050.b Rimozione di parapetti in ferro mq 70,40 € 9,57 € 673,73 € 5,29 € 478,60 71,60%

1.1.1.15.2 1C.01.150.0030.b Rimozione griglie in ferro mq 117,00 € 7,74 € 905,58 € 7,11 € 672,96 74,90%

1.1.1.16 1C.01.140.0010.b
Rimozione di serramenti in legno interni ed 
esterni

mq 495,53 € 16,56 € 8.205,98 € 64,39 € 5.765,87 70,82%

1.1.1.17.1 1C.01.140.0030.b Rimozione di cassonetti coprirullo ml 59,35 € 4,05 € 240,37 € 1,89 € 183,20 76,82%

1.1.1.17.2 1C.01.140.0040.b Rimozione di avvolgibili in legno o plastica mq 96,76 € 8,18 € 791,50 € 6,21 € 613,94 78,18%

1.1.1.18 1C.01.060.0010.a Rimozione del manto di copertura in marsigliesi mq 1.459,13 € 15,10 € 22.032,83 € 172,88 € 13.601,26 62,22%

1.1.1.19 1C.01.060.0010.b
Rimozione del manto di copertura in lastre 
metalliche

mq 312,26 € 10,52 € 3.285,02 € 25,78 € 2.406,30 73,83%

1.1.1.20 1C.01.060.0020.a Rimozione dell'orditura sottomanto mq 1.771,39 € 1,74 € 3.082,22 € 24,18 € 2.099,95 68,67%

1.1.1.21 1C.01.060.0040.b
Rimozione totale della grossa orditura di tetto 
in legno

mq 1.187,52 € 10,11 € 12.005,83 € 94,20 € 8.361,96 70,20%

1.1.1.22 1C.01.060.0060 Rimozione di lucernari di qualunque natura mq 2,60 € 16,79 € 43,65 € 0,34 € 31,44 72,58%

1.1.1.23 1C.01.060.0070.a Rimozione manti impermeabili mq 158,82 € 4,84 € 768,69 € 6,03 € 538,05 70,55%

1.1.1.24 1C.01.160.0010.a Rimozione di lattoneria ml 745,50 € 9,35 € 6.970,43 € 54,69 € 5.287,77 76,46%

1.1.1.25 1C.01.090.0020.b Scrostamento di intonaco interno od esterno mq 769,28 € 10,49 € 8.069,76 € 63,32 € 6.070,49 75,82%

1.1.1.26 1C.01.150.0020.b Rimozione di inferriate mq 53,36 € 6,58 € 351,11 € 2,75 € 231,55 66,47%

TOTALE € 459.257,87 € 3.603,52 € 297.630,11 65,32%

1.1.2

1.1.2.1 1C.02.100.0040.b
Scavi in sezione obbligata sino a 3 mt di 
profondità.

mc 106,67 € 16,71 € 1.782,49 € 13,99 € 586,44 33,16%

1.1.2.2 1C.02.200.0020.b Scavo per sottomurazioni eseguito a mano mc 54,01 € 161,34 € 8.713,29 € 68,37 € 6.105,91 70,63%

1.1.2.3 1C.02.200.0010 Scavo all'interno di edificio mc 605,58 € 144,57 € 87.547,98 € 686,94 € 54.956,98 63,27%

1.1.2.4 1C.02.350.0010.f Rinterro di scavi con mezzi meccanici mc 105,66 € 13,65 € 1.442,26 € 11,32 € 154,40 10,79%

TOTALE € 99.486,01 € 780,61 € 61.803,72 62,61%

1.1.3
1.1.3.1.1 1C.27.050.0100.a Conferimento a discariche di macerie e scavi ton 3.775,02 € 10,57 € 39.901,97 € 0,00 € 0,00 0,00%

1.1.3.1.2 1C.27.050.0100.f
Conferimento a discarica rifiuti assimilabili agli 
urbani

ton 183,38 € 161,59 € 29.632,66 € 0,00 € 0,00 0,00%

TOTALE € 69.534,63 € 0,00 € 0,00 0,00%

1.1.4
1.1.4.1 1C.04.050.0020 Sottofondazioni in calcestruzzo mc 156,74 € 125,84 € 19.723,56 € 154,76 € 3.383,45 17,29%

1.1.4.2.1 1C.04.150.0020.a
Fondazioni armate in conglomerato cementizio 
Rck=300

mc 63,78 € 151,26 € 9.647,62 € 75,70 € 2.058,92 21,51%

1.1.4.2.2 1C.04.250.0020.a
Murature armate in conglomerato cementizio 
Rck=300

mc 84,70 € 166,78 € 14.125,49 € 110,83 € 3.575,14 25,51%

1.1.4.2.3 1C.04.300.0020.c
Strutture armate in conglomerato cementizio 
Rck=350

mc 127,04 € 174,12 € 22.119,73 € 173,56 € 5.565,55 25,36%

1.1.4.3.1 1C.04.400.0010.a Casseforme per fondazioni mq 100,36 € 16,84 € 1.689,98 € 13,26 € 952,54 56,81%

1.1.4.3.2 1C.04.400.0010.b Casseforme per murature mq 829,75 € 19,78 € 16.412,43 € 128,78 € 9.638,29 59,19%

1.1.4.3.3 1C.04.400.0020.c Casserforme per strutture in c.a. mq 420,34 € 35,70 € 15.006,19 € 117,74 € 8.962,85 60,20%

1.1.4.4 1C.05.500.0020.d Formazione vespaio con igloo in plastica mq 700,07 € 41,39 € 28.975,90 € 227,36 € 5.939,45 20,66%

1.1.4.5 1C.05.500.0010 Solaio di copertura per vespaio aerato mq 200,66 € 27,61 € 5.540,22 € 43,47 € 2.924,82 53,21%

SCAVI E REINTERRI

1.1.2 - SCAVI E REINTERRI

ONERI DI DISCARICA

QUADRO INCIDENZA 
PERCENTUALE MANODOPERA

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALEQUANTITA'

IMPORTO ONERI 
DIRETTI 

SICUREZZA (S)

IMPORTO 
MANODOPERA (MO)  

(comprese SG e U)
INCIDENZA % MO

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

DEMOLIZIONI 

1.1.1 - DEMOLIZIONI

1.1.3 - ONERI DI DISCARICA

OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO
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1.1

QUADRO INCIDENZA 
PERCENTUALE MANODOPERA
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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1.1.4.6.1 1C.04.450.0010.c Armature per opere in cemento armato kg 21.656,13 € 1,06 € 22.955,50 € 180,12 € 5.700,68 25,03%

1.1.4.6.2 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata kg 5.420,49 € 1,31 € 7.100,84 € 55,72 € 2.403,09 34,11%

1.1.4.7
1C.05.710.0020.b+1

C.05.710.0030.b
Perforazioni in foro diam 20 riempimento 
perforo con resine epossidiche

ml 798,56 € 30,35 € 24.236,30 € 190,17 € 15.218,79 63,29%

1.1.4.8 NP.OC.02 Consolidamento volte con posa connettori mq 92,79 € 46,81 € 4.343,69 € 34,08 € 2.652,13 61,54%

1.1.4.9 1C.12.610.0130.a Pozzetti prefabbricati in cemento cad 20,00 € 72,03 € 1.440,60 € 11,30 € 309,16 21,63%

TOTALE € 193.318,04 € 1.516,85 € 69.284,86 36,12%

1.1.5

1.1.5.1.1 1C.08.100.0050
Massetto in leca impastata per formazione 
pendenze

mq 226,56 € 24,02 € 5.441,97 € 42,70 € 3.134,28 58,05%

1.1.5.1.2 1C.08.100.0060
Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni cm 
in piu

mqxcm 679,68 € 2,78 € 1.889,51 € 14,83 € 948,03 50,57%

1.1.5.2.1 1C.08.100.0010 Sottofondo di riempimento alleggerito mq 575,99 € 14,41 € 8.300,02 € 65,13 € 4.679,06 56,82%

1.1.5.2.2 1C.08.100.0060 Per ogni cm in più o in meno mqxcm 2.879,95 € 2,78 € 8.006,26 € 62,82 € 4.017,00 50,57%

1.1.5.3.1 1C.08.050.0030 Massetto in malta di cemento mq 2.468,78 € 15,00 € 37.031,70 € 290,57 € 21.783,82 59,29%

1.1.5.3.2 1C.08.050.0060
Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni cm 
in piu

mqxcm 1.238,32 € 2,29 € 2.835,74 € 22,25 € 1.730,30 61,50%

1.1.5.4 1C.04.450.0020
Rete di acciaio elettrosaldata zincata per 
massetti

kg 2.098,46 € 1,31 € 2.748,99 € 21,57 € 930,32 34,11%

1.1.5.5 1C.08.450.0010.a Strato separatore in teli di polietilene nq 2.468,78 € 1,91 € 4.715,37 € 37,00 € 2.227,84 47,62%

TOTALE € 70.969,56 € 556,86 € 39.450,65 56,03%

1.1.6
1.1.6.1 NP.OC.36 Struttura prefabbricata in legno lamellare mc 41,92 € 2.047,41 € 85.830,44 € 673,46 € 35.765,93 42,00%

1.1.6.2 1C.11.010.0020.a Orditura secondarie in legno mq 878,52 € 26,76 € 23.509,14 € 184,46 € 13.019,84 55,82%

1.1.6.3 1C.11.020.0020 Assito mq 1.505,74 € 24,60 € 37.041,11 € 290,64 € 20.484,71 55,74%

1.1.6.4 1C.11.110.0050 Manto di copertura con tegole marsigliesi mq 1.447,56 € 18,95 € 27.431,34 € 215,24 € 12.818,78 47,10%

TOTALE € 173.812,03 € 1.363,80 € 82.089,26 47,60%

1.1.7

1.1.7.1 NP.OC.34
Assistenza murarie a tutti gl impianti, alla 
realizzazione delle struture e opere edili in 
generale

a corpo 1,00 € 158.851,36 € 158.851,36 € 1.246,41 € 116.249,41 73,76%

TOTALE € 158.851,36 € 1.246,41 € 116.249,41 73,76%

1.1.8
1.1.8.1 NPSI.1 Inmpianto elettrico di cantiere cad 1,00 € 9.174,34 € 9.174,34 € 0,00 € 654,13 7,13%

1.1.8.1.1 H15005b
Impianto di messa a terra e protezione dalle 
scariche atmosferiche

m 50,00 € 19,40 € 970,00 € 0,00 € 72,75 7,50%

1.1.8.1.2 H15007c
Impianto di messa a terra e protezione dalle 
scariche atmosferiche

m 3,00 € 38,95 € 116,85 € 0,00 € 8,76 7,50%

1.1.8.1.3 H15008
Impianto di messa a terra e protezione dalle 
scariche atmosferiche

cad 3,00 € 65,60 € 196,80 € 0,00 € 9,84 5,00%

1.1.8.1.4 H15009a
Impianto di messa a terra e protezione dalle 
scariche atmosferiche

cad 3,00 € 96,15 € 288,45 € 0,00 € 14,42 5,00%

1.1.8.2.1 SR5009a Baracca di cantiere per spogliatoio cad mese 17,00 € 49,16 € 835,72 € 0,00 € 41,79 5,00%

1.1.8.2.2 SR5010 Trasporto e installazione baracca spogliatoio cad 1,00 € 345,36 € 345,36 € 0,00 € 17,27 5,00%

1.1.8.2.3 SR5011b Baracca di cantiere per servizi igienici cad mese 17,00 € 158,91 € 2.701,47 € 0,00 € 135,07 5,00%

1.1.8.2.4 SR5011e Trasporto e installazione baracca servizi cad 1,00 € 345,36 € 345,36 € 0,00 € 17,27 5,00%

1.1.8.3.1 NC.10.450.0010
Delimitazioni aree di cantiere - Cesate di 
cantiere per piano rialzato

 m²  136,00 € 21,34 € 2.902,24 € 0,00 € 1.252,90 43,17%

1.1.8.3.2 NC.10.500.0050
Delimitazioni aree di cantiere - Cesate di 
cantiere a tutti i piani

 m²  41,00 € 12,03 € 493,23 € 0,00 € 254,01 51,50%

1.1.8.3.3 NC.10.500.0060
Delimitazioni aree di cantiere - Cesate di 
cantiere teli di polietilene su taviole in abete

 m²  48,12 € 7,37 € 354,64 € 0,00 € 206,40 58,20%

1.1.8.4 1C.06.750.0080.b Apertura vano porta  m²  3,80 € 216,73 € 823,57 € 0,00 € 408,99 49,66%

1.1.8.5.1 NC.10.350.0010.a Ponteggi di facciata - primo mese  m²  987,25 € 7,49 € 7.394,50 € 0,00 € 4.798,29 64,89%

1.1.8.5.2 NC.10.350.0010.b Ponteggi di facciata - mesi successivi  m²  mese 15.796,00 € 0,73 € 11.531,08 € 0,00 € 0,00 0,00%

1.1.8.5.3 NC.10.350.0020.a Ponteggi di piano - primo mese  m²  218,50 € 12,41 € 2.711,59 € 0,00 € 1.857,16 68,49%

1.1.8.5.4 NC.10.350.0020.b Ponteggi di piano - mesi successivi  m²  mese 3.496,00 € 0,87 € 3.041,52 € 0,00 € 0,00 0,00%

1.1.8.5.5 NC.10.350.0040.a Piani di lavoro per ponteggi - primo mese  m²  658,35 € 11,51 € 7.577,61 € 0,00 € 5.187,63 68,46%

1.1.8.5.6 NC.10.350.0040.b Piani di lavoro per ponteggi - mesi successivi  m²  mese 10.533,60 € 0,55 € 5.793,48 € 0,00 € 0,00 0,00%

1.1.8.5.7 NC.10.350.0060 Schermatura dei ponteggi di facciata  m²  1.254,00 € 2,32 € 2.909,28 € 0,00 € 1.968,71 67,67%

1.1.8.5.8 NC.10.350.0050.a Paraschegge (Mantovana) - primo mese  m²  138,75 € 7,36 € 1.021,20 € 0,00 € 563,29 55,16%

1.1.8.5.9 NC.10.350.0050.b Paraschegge (Mantovana) - mesi successivi  m²  2.358,75 € 1,14 € 2.688,98 € 0,00 € 0,00 0,00%

1.1.8.5.10 NPSI05 Ponteggi di facciata - progettazione e calcolo a corpo 1,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

1.1.8.6 NC.10.500.0020 Puntellatura Solai  m²  1.370,00 € 30,84 € 42.250,80 € 0,00 € 10.266,94 24,30%

1.1.8.7 SR5003 Protezione degli scavi - sbatacchiature  m²  95,20 € 15,86 € 1.509,87 € 0,00 € 1.177,70 78,00%

1.1.8.8.1 SR5076c Protezioni dalle cadute nel vuoto m 88,00 € 94,39 € 8.306,32 € 0,00 € 5.814,42 70,00%

1.1.8.8.2 1C.11.200.0010.g Linea salvavita cad 1,00 € 4.231,76 € 4.231,76 € 0,00 € 2.536,94 59,95%

1.1.8.9.1  NC.10.400.0030.a Trabattelli fino ad 8 mt per il primo giorno cad 10,00 € 142,25 € 1.422,50 € 0,00 € 865,45 60,84%

1.1.8.9.2  NC.10.400.0030.b Trabattelli fino a 8 mt per i giorni successivi cad giorno 2.000,00 € 12,59 € 25.180,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA

1.1.4 - OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO

1.1.5 - SOTTOFONDI E MASSETTI

1.1.7 - ASSISTENZE MURARIE

ASSISTENZE MURARIE

COPERTURE

SOTTOFONDI E MASSETTI

1.1.6 - COPERTURE
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del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Quadro  Incidenza  Manodopera
Opere Civili

1
1.1

QUADRO INCIDENZA 
PERCENTUALE MANODOPERA

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALEQUANTITA'

IMPORTO ONERI 
DIRETTI 

SICUREZZA (S)

IMPORTO 
MANODOPERA (MO)  

(comprese SG e U)
INCIDENZA % MO

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
1.1.8.10 NC.10.100.0020.b Nolo di argani ora 500,00 € 31,92 € 15.960,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

1.1.8.11 NC.10.100.0010.c Nolo di grù a torre ora 900,00 € 52,80 € 47.520,00 € 0,00 € 21.740,40 45,75%

1.1.8.12 NPSI.2
Lavorazioni in giorni estivi per contenimento  
rischio rumore

a corpo 1,00 € 16.679,04 € 16.679,04 € 0,00 € 16.679,04 100,00%

1.1.8.13 NPSI.3
Maggiori oneri per operatori impegnati nella 
sorveglianza

a corpo 1,00 € 3.670,33 € 3.670,33 € 0,00 € 3.670,33 100,00%

1.1.8.14 NPSI.4 Riunioni di coordinamento a corpo 1,00 € 5.297,20 € 5.297,20 € 0,00 € 0,00 0,00%

TOTALE € 237.845,09 € 0,00 € 80.219,92 33,73%

TOTALE € 1.463.074,58 € 9.068,05 € 746.727,92 51,36%

1.2

1.2.9

1.2.9.1.1 1C.18.400.0020.a
Pavimento in parquet di rovere posa a spina 
pesce

mq 1.101,28 € 61,47 € 67.695,68 € 531,17 € 17.435,91 25,96%

1.2.9.1.2 1C.18.400.0050
Sovrapprezzo per finitura con laccatura con tre 
mani di vernice

mq 1.101,28 € 3,47 € 3.821,44 € 29,98 € 1.263,31 33,32%

1.2.9.2 N.P.OC.03
Sovrapprezzo pavimenti in parquet a spina 
pesce per formazione fascia e bindello 
perimetrali

mq 248,78 € 13,67 € 3.400,82 € 26,68 € 1.124,26 33,32%

1.2.9.3 NP.OC.04
Zoccolino in legno duro altezza 120 mm spes. 
13mm

ml 744,78 € 12,43 € 9.257,62 € 72,64 € 3.857,69 42,00%

1.2.9.4.1 155001 Pavimento in seminato alla veneziana mq 58,10 € 299,96 € 17.426,18 € 136,73 € 14.696,03 85,00%

1.2.9.4.2 155053b Arrotatura e levigatura di pavimenti mq 58,10 € 15,24 € 885,37 € 6,95 € 764,23 87,00%

1.2.9.5.1 NP.OC.05 Pavimento in lastre di montorfano spes. 2cm mq 227,67 € 179,85 € 40.946,45 € 321,28 € 10.290,35 25,33%

1.2.9.5.2 NP.OC.06
Zoccolino di altezza cm 10 ÷ 12 cm in lastre di 
montorfano

ml 250,40 € 38,54 € 9.650,42 € 75,72 € 4.227,23 44,15%

1.2.9.6.1 1C.18.200.0030.g Pavimento in gres porcellanato 30 x 30 cm mq 871,25 € 34,63 € 30.171,21 € 236,74 € 11.638,53 38,88%

1.2.9.6.2 1C.18.150.0060 Sovrapprezzo per posa fugata mq 871,25 € 5,04 € 4.391,07 € 34,45 € 1.664,23 38,20%

1.2.9.6.3 1C.18.600.0030.b Zoccolino in gres  porcellanato ml 519,30 € 4,17 € 2.165,48 € 16,99 € 934,16 43,48%

1.2.9.7.1 NP.OC.07
Fornitura e posa pedate e frontali di gradini in 
bianco montorfano

ml 135,80 € 100,92 € 13.704,94 € 107,53 € 4.099,62 30,15%

1.2.9.7.2 NP.OC.08
Fornitura e posa alzate di gradini in bianco 
montorfano

ml 41,60 € 36,74 € 1.528,38 € 11,99 € 549,09 36,21%

1.2.9.7.3 NP.OC.09
Fornitura e posa zoccolino piano a gradoni  in 
bianco montorfano

ml 2,00 € 49,78 € 99,56 € 0,78 € 40,39 40,89%

1.2.9.7.4 NP.OC.10
Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie  
in bianco montorfano

ml 39,00 € 96,29 € 3.755,31 € 29,47 € 1.503,75 40,36%

1.2.9.7.5 NP.OC.11
Fornitura e posa in opera di zoccolature e 
rivestimento in bianco montorfano

mq 7,44 € 218,45 € 1.624,39 € 12,75 € 473,18 29,36%

1.2.9.7.6 1C.17.100.0020 Realizzazione fascie ribassate per ipovedenti mq 16,44 € 17,12 € 281,45 € 2,21 € 200,83 71,92%

1.2.9.8 1C.16.150.0060.b
Fornitura e posa in opera di pavimento in 
quadrotti di cemento

mq 22,76 € 33,53 € 763,14 € 5,99 € 274,62 36,27%

1.2.9.9.1 155015a
Fornitura e posa in opera di pavimento in gres 
rosso 7,5x15cm

mq 18,04 € 23,54 € 424,66 € 3,33 € 164,32 39,00%

1.2.9.9.2 173023a Zoccolino in klinker ml 82,00 € 4,30 € 352,60 € 2,77 € 139,93 40,00%

TOTALE € 212.346,18 € 1.666,15 € 75.341,66 35,76%

1.2.10

1.2.10.1 1C.19.050.0040.d
Rivestimento in piastrelle di gres  porcellanato 
30 x 30 cm

mq 599,82 € 40,62 € 24.364,69 € 191,18 € 10.056,18 41,60%

TOTALE € 24.364,69 € 191,18 € 10.056,18 41,60%

1.2.11
1.2.11.1.1 NP.OC. 12 Fornitura e posa di finestre in legno mq 272,86 € 1.034,08 € 282.157,52 € 2.213,92 € 11.057,77 3,95%

1.2.11.1.2 NP.OC.13 Fornitura e posa di porte finestre in legno mq 88,43 € 990,82 € 87.614,55 € 687,46 € 3.590,09 4,13%

1.2.11.2 NP.OC.14
Fornitura e posa di portoncini in legno a 
disegno di ingresso 

mq 4,15 € 1.004,66 € 4.173,36 € 32,75 € 168,52 4,07%

1.2.11.3 NP.OC.15
Fornitura e posa di porte interne in legno 
massello  ad un'anta

mq 7,14 € 974,86 € 6.960,50 € 54,61 € 290,05 4,20%

1.2.11.4 NP.OC..16
Smontaggio, spostamento, rimontaggio e 
restauro di porta interna a due ante e sopraluce

mq 6,85 € 584,27 € 3.999,33 € 31,38 € 2.865,65 72,22%

1.2.11.5.1 NP.OC.17
Porte interne in laminato ad anta battente o 
scorrevole

mq 65,10 € 288,04 € 18.751,40 € 147,13 € 9.130,98 49,08%

1.2.11.5.2 1C.21.200.0030.a
Porte interne a battente ad un'anta, laccate 
bianche

mq 8,40 € 247,46 € 2.078,66 € 16,31 € 995,09 48,25%

1.2.11.6 1C.21.250.0010.c Telaio per ante a scorrere interno cad 6,00 € 401,93 € 2.411,58 € 18,92 € 387,85 16,21%

1.2.11.7 NP.OC.18
Fornitura e posa di lucernari apribili in legno 
dim. 114x118cm

cad 21,00 € 2.032,65 € 42.685,65 € 334,93 € 7.123,39 16,82%

TOTALE € 450.832,55 € 3.537,42 € 35.609,39 7,96%

1.2.12
1.2.12.1.1 1C.09.240.0020.c Porte REI60 a un’anta cad 1,00 € 313,08 € 313,08 € 2,46 € 86,70 27,91%

1.2.12.1.2 1C.09.240.0030.a Porta REI60 a due ante 120x210cm cad 21,00 € 539,67 € 11.333,07 € 88,92 € 2.334,28 20,76%

1.2.12.1.3 1C.09.240.0030.d Porta REI60 a due ante 180x210cm cad 3,00 € 656,11 € 1.968,33 € 15,44 € 487,44 24,96%

1.2.12.1.4 1C.09.260.0010.b Visive su porte REI cad 19,00 € 255,56 € 4.855,64 € 38,10 € 125,74 2,61%

INFISSI METALLICI

1.2.11 - INFISSI IN LEGNO

1.2.10 - RIVESTIMENTI

INFISSI IN LEGNO

RIVESTIMENTI

1.2.9 - PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI

1.1.8 - OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA

 1.1 - OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI , PLASTICI, METALLICI E 
VETROSI
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Quadro  Incidenza  Manodopera
Opere Civili

1
1.1

QUADRO INCIDENZA 
PERCENTUALE MANODOPERA

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALEQUANTITA'

IMPORTO ONERI 
DIRETTI 

SICUREZZA (S)

IMPORTO 
MANODOPERA (MO)  

(comprese SG e U)
INCIDENZA % MO

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

1.2.12.2 1C.22.150.0100.a Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata cad 2,00 € 210,52 € 421,04 € 3,30 € 119,35 28,57%

1.2.12.3 1C.09.400.0010.c Maniglione antipanico cad 40,00 € 150,59 € 6.023,60 € 47,26 € 2.652,30 44,38%

1.2.12.4.1 1C.22.250.0010.e Infissi in alluminio ad anta ribalta mq 2,40 € 323,13 € 775,51 € 6,08 € 398,95 51,85%

1.2.12.4.2 1C.22.250.0010.b Infissi in alluminio a due ante mq 7,91 € 227,27 € 1.797,71 € 14,11 € 836,15 46,88%

1.2.12.4.3 1C.22.250.0010.h Infissi in alluminio tipo fisso mq 4,50 € 143,83 € 647,24 € 5,08 € 334,05 52,02%

1.2.12.4.4 1C.22.250.0010.c Infissi in alluminio tipo a bilico mq 101,55 € 323,13 € 32.813,85 € 257,47 € 16.880,48 51,85%

1.2.12.4.5 1C.22.250.0100.b Sovrapprezzo per taglio termico mq 116,36 € 65,65 € 7.639,03 € 59,94 € 3.256,74 42,97%

1.2.12.4.6 1C.22.250.0130.c Verniciatura mq 232,72 € 18,27 € 4.251,79 € 33,36 € 0,00 0,00%

1.2.12.4.7 NP.OC.19 Vetrata isolante 44.1 – 15 -55.1 bassi emissivi mq 123,34 € 191,42 € 23.609,74 € 185,25 € 1.602,24 6,84%

1.2.13.4.8 1C.23.190.0010 Riempimento dell'intercapedine di gas Argon mq 123,34 € 5,10 € 629,03 € 4,94 € 98,05 15,71%

1.2.13.4.9 NP.OC.23 Sovrapprezzo finestre a nastro capannone a corpo 1,00 € 14.167,68 € 14.167,68 € 111,17 € 7.288,30 51,85%

1.2.13.4.10 NP.OC.38
Sovrapprezzo finestre in alluminio profilo 
idoneo a isolamento termico e potere 
fonoisolante previsti

mq 116,36 € 27,84 € 3.239,46 € 25,42 € 0,00 0,00%

1.2.12.5 NP.OC.20
Porta interna ad una o piu' ante ad isolamento 
acustico minimo 42 db battente in acciaio

mq 4,62 € 679,59 € 3.139,71 € 24,64 € 271,32 8,71%

1.2.12.6.1 1C.22.150.0020.d
Serramento in ferro per porte e finestre interne 
ed esterne 

kg 2.121,28 € 7,76 € 16.461,13 € 129,16 € 10.153,59 62,17%

1.2.12.6.2 1C.22.100.0010.a Zincatura  a caldo kg 2.121,28 € 1,09 € 2.312,20 € 18,14 € 0,00 0,00%

1.2.12.6.3 1C.23.180.0010.b Cristallo di sicurezza stratificato  : 44.1 mm mq 59,14 € 57,82 € 3.419,24 € 26,83 € 593,33 17,49%

1.2.12.6.4 1C.23.180.0010.e Sovrapprezzo per spessori di PVB superiori mq 59,14 € 27,47 € 1.624,47 € 12,75 € 824,72 51,17%

1.2.12.7 NP:OC.21
Fornitura e posa di serramento in alluminio e 
vetro  scorrevole motorizzato 

cad 1,00 € 6.632,65 € 6.632,65 € 52,04 € 1.974,18 30,00%

1.2.12.8 NP:OC.22 Serramento fisso grigliato in acciaio elettrofuso mq 7,85 € 137,00 € 1.075,29 € 8,44 € 157,79 14,79%

1.2.12.9.1 1C.22.150.0010.a Serramento in ferro per finestre kg 958,47 € 6,63 € 6.354,64 € 49,86 € 4.363,54 69,21%

1.2.12.9.2 1C.24.340.0010.f Verniciatura di finitura di superfici in ferro mq 143,77 € 14,51 € 2.086,10 € 16,37 € 1.145,39 55,34%

1.2.12.10 1C.23.180.0010.c Cristalli Di Sicurezza Stratificati 55.1 mq 25,50 € 69,22 € 1.765,20 € 13,85 € 355,70 20,31%

1.2.12.11 1C.23.400.0020.n
Fornitura e posa in opera di lastre estruse in 
policarbonato

mq 25,40 € 125,84 € 3.195,87 € 25,08 € 148,39 4,68%

TOTALE € 162.552,31 € 1.275,45 € 56.488,71 35,03%

1.2.13
1.2.13.1.1 1C.21.400.0060.a Corrimano in legno - tratti rettilinei m 71,00 € 26,14 € 1.855,94 € 14,56 € 783,87 42,57%

1.2.13.1.2 1C.21.400.0060.b Corrimano in legno - tratti in curva m 3,50 € 45,74 € 160,09 € 1,26 € 67,62 42,57%

TOTALE € 2.016,03 € 15,82 € 851,49 42,57%

1.2.14
1.2.14.1 1C.22.080.0030.a Rampa in acciaio rimovibile kg 1.090,42 € 6,18 € 6.738,80 € 52,88 € 4.666,77 69,80%

1.2.14.2.1 1C.22.040.0020.a
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e 
simili; rettilinee

kg 6.486,40 € 5,64 € 36.583,30 € 287,05 € 23.835,75 65,67%

1.2.14.2.2 1C.22.040.0020.b
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e 
simili inclinate

kg 2.215,20 € 5,92 € 13.113,98 € 102,90 € 8.623,75 66,28%

1.2.14.2.3 1C.22.100.0010.a Zincatura  a caldo kg 2.364,80 € 1,09 € 2.577,63 € 20,23 € 0,00 0,00%

1.2.14.3 1C.22.080.0030.c
Parapetti inclinati o orizzontali eseguiti in 
acciaio inox satinato a disegno 

kg 396,00 € 14,36 € 5.686,56 € 44,62 € 2.924,22 51,83%

1.2.14.4 1C.22.040.0050 Grigliati a pavimento kg 220,00 € 5,01 € 1.102,20 € 8,65 € 697,58 63,79%

1.2.14.5 1C.22.060.0010.c
Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a 
caldo

kg 4.113,00 € 4,15 € 17.068,95 € 133,93 € 3.305,72 19,52%

1.2.14.6 NP.OC.35
Pensilina vetrata esterna in corrispondenza 
montacarichi

kg 1,00 € 2.532,72 € 2.532,72 € 19,87 € 598,31 23,81%

TOTALE € 85.404,14 € 670,12 € 44.652,09 52,70%

1.2.15

1.2.15.1.1 PD.1
Parete divisoria completamente cieca, modulo 
dim. L2000 x H2900mm

cad 13,00 € 901,75 € 11.722,75 € 91,98 € 1.163,08 10,00%

1.2.15.1.2 PD.2
Parete divisoria completamente vetrata, modulo 
dim. L2000 x H2900mm

cad 2,00 € 2.207,74 € 4.415,48 € 34,65 € 438,08 10,00%

1.2.15.1.3 PD.3
Parete divisoria completamente cieca, modulo 
dim. L1000 x H2900mm

cad 6,00 € 521,24 € 3.127,44 € 24,54 € 310,29 10,00%

1.2.15.1.4 PD.4
Parete divisoria completamente cieca, modulo 
dim. L2000 x H2200mm

cad 20,00 € 765,92 € 15.318,40 € 120,19 € 1.519,82 10,00%

1.2.15.1.5 PD.5
Parete divisoria completamente cieca, modulo 
dim. L1000 x H2200mm

cad 24,00 € 419,16 € 10.059,84 € 78,93 € 998,09 10,00%

1.2.15.1.6 PD.C.X
Parete divisoria completamente cieca, modulo 
compensazione dim. var x H2900mm

cad 8,00 € 611,28 € 4.890,24 € 38,37 € 485,19 10,00%

1.2.15.1.7 PD.C
Parete divisoria completamente cieca, modulo 
compensazione dim. var x H2200mm

cad 50,00 € 463,16 € 23.158,00 € 181,71 € 2.297,63 10,00%

1.2.15.1.8 PD.P.1
Parete divisoria completamente vetrata, modulo 
porta vetro dim. L2000 x H2900mm

cad 7,00 € 2.487,95 € 17.415,65 € 136,65 € 1.727,90 10,00%

1.2.15.1.9 PD.P.2
Parete divisoria completamente cieca, modulo 
porta vetro  dim. L2000 x H2900mm

cad 4,00 € 1.456,46 € 5.825,84 € 45,71 € 578,01 10,00%

1.2.15.1.10 PD.P.3
Parete divisoria, modulo porta vetro dim. 
L1000 x H2200mm

cad 4,00 € 927,76 € 3.711,04 € 29,12 € 368,19 10,00%

1.2.15.1.11 PD.6
Parete divisoria, modulo vetro dim. L var x 
H2200mm

cad 8,00 € 542,40 € 4.339,20 € 34,05 € 430,52 10,00%

PARETI INTERNE MOBILI

1.2.14 - OPERE DA FABBRO

OPERE DA FABBRO

1.2.13 - OPERE DA FALEGNAME

1.2.12 - INFISSI METALLICI

OPERE DA FALEGNAME
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Quadro  Incidenza  Manodopera
Opere Civili

1
1.1

QUADRO INCIDENZA 
PERCENTUALE MANODOPERA

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALEQUANTITA'

IMPORTO ONERI 
DIRETTI 

SICUREZZA (S)

IMPORTO 
MANODOPERA (MO)  

(comprese SG e U)
INCIDENZA % MO

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

1.2.15.1.12 ISP
Modulo parete interna ispezione vano tecnico  
L1450 x H2200

cad 1,00 € 626,14 € 626,14 € 4,91 € 62,12 10,00%

1.2.15.2.1 PC.1
Parete contenitore, ante vetro, modulo dim. 
L2000 x H2900mm x SP450mm

cad 9,00 € 2.044,33 € 18.398,97 € 144,37 € 1.825,46 10,00%

1.2.15.2.2 PC.2
Parete contenitore, ante vetro, modulo dim. 
L1000 x H2900mm x SP450mm

cad 9,00 € 1.048,72 € 9.438,48 € 74,06 € 936,44 10,00%

1.2.15.2.3 PC.3
Parete contenitore, ante vetro, modulo dim. 
L1000 x H2200mm x SP450mm

cad 35,00 € 854,89 € 29.921,15 € 234,77 € 2.968,64 10,00%

1.2.15.2.4 PC.4
Parete contenitore, ante vetro, modulo dim. 
L500 x H2200mm x SP450mm

cad 8,00 € 587,32 € 4.698,56 € 36,87 € 466,17 10,00%

1.2.15.2.5 PC.5
Parete contenitore, ante cieche, modulo dim. 
L1000 x H2200mm x SP450mm

cad 10,00 € 765,14 € 7.651,40 € 60,04 € 759,14 10,00%

1.2.15.2.6 PC.6
Parete contenitore, ante cieche, modulo dim. 
L500 x H2200mm x SP450mm

cad 2,00 € 552,31 € 1.104,62 € 8,67 € 109,60 10,00%

1.2.15.2.7 PC.FC
Parete contenitore fan coil, ante vetro, modulo 
dim. L1000 x H2200mm x SP450mm

cad 40,00 € 959,82 € 38.392,80 € 301,25 € 3.809,16 10,00%

1.2.15.2.8 PC.IM
Parete contenitore impianti, modulo dim. L500 
x H2200mm x SP450mm

cad 66,00 € 399,69 € 26.379,54 € 206,98 € 2.617,26 10,00%

1.2.15.2.9 PC.C
Parete contenitore , modulo dim. L var x 
H2200mm x SP450mm

cad 14,00 € 316,85 € 4.435,90 € 34,81 € 440,11 10,00%

1.2.15.2.10 PC.P.1
Parete contenitore, modulo con porta vetro, 
dim. L1000 x H2200mm x SP450mm

cad 25,00 € 1.005,16 € 25.129,00 € 197,17 € 2.493,18 10,00%

1.2.15.3.1 M.A.1 Modulo d'angolo in alluminio dim H 5900 cad 1,00 € 283,75 € 283,75 € 2,23 € 28,15 10,00%

1.2.15.3.2 M.A.2 Modulo d'angolo in alluminio dim H 3000 cad 14,00 € 234,58 € 3.284,12 € 25,77 € 325,84 10,00%

1.2.15.4 ZO
Realizzazione di zoccolatura perimetrale a 
mascheramento tubazioni e fancoils

mq 129,30 € 198,00 € 25.600,41 € 200,87 € 2.539,95 10,00%

TOTALE € 299.328,72 € 2.348,66 € 29.698,01 10,00%

1.2.16

AMBIENTE: 1 - PROVE MECCANICHE

1.2.16.1.1 A.T.1.1
Banco da laboratorio a parete monofronte, da 
cm 180×90×210/250 h c

cad 1,00 € 3.088,71 € 3.088,71 € 24,24 € 153,22 5,00%

1.2.16.1.2 A.T.1.2
Banco da laboratorio a parete, con PARETE 
TECNICA,da cm (210+720+90)x90x210/250 h 

cad 1,00 € 18.439,90 € 18.439,90 € 144,69 € 914,76 5,00%

AMBIENTE: 2 - BITUMI

1.2.16.2.1 A.T.2.1
Banco da laboratorio a parete, con PARETE 
TECNICA, da cm (390+90)×90×210/250 h

cad 1,00 € 10.431,18 € 10.431,18 € 81,85 € 517,47 5,00%

1.2.16.2.2 A.T.2.2
Banco da laboratorio a parete bifrontale e con 
PARETE TECNICAda cm 
(390+165)×90×210/250 h 

cad 1,00 € 13.891,53 € 13.891,53 € 109,00 € 689,13 5,00%

1.2.16.2.3 A.T.2.3
Cappa chimica da cm 150×90×240/270 h 
compreso Aspiratore centrifugo 

cad 1,00 € 8.931,49 € 8.931,49 € 70,08 € 177,23 2,00%

AMBIENTE: 3 - CHIMICA

1.2.16.3.1 A.T.3.1
Cappa chimica da cm 150×90×240/270 h  
compreso Aspiratore centrifugo 

cad 1,00 € 8.815,49 € 8.815,49 € 69,17 € 174,93 2,00%

1.2.16.3.2 A.T.3.2
Cappa chimica da cm 150×90×240/270 h 
compreso Aspiratore centrifugo 

cad 1,00 € 9.395,89 € 9.395,89 € 73,72 € 186,44 2,00%

1.2.16.3.3 A.T.3.3
Parete divisoria, configurazione in pianta a “L” 
da cm 350+120x10/15x210/250h autoportante

cad 1,00 € 3.758,00 € 3.758,00 € 29,49 € 372,85 10,00%

AMBIENTE: 4 - CLASSIFICAZIONE PRELIMINARE

1.2.16.4.1 A.T.4.1
Banco da laboratorio a parete, con PARETE 
TECNICA,  da cm (390+150)×90×210/250 h 

cad 1,00 € 12.114,41 € 12.114,41 € 95,05 € 600,97 5,00%

1.2.16.4.2 A.T.4.2
Banco da laboratorio  con PARETE TECNICA, 
da cm (390+345)×90×210/250 h 

cad 1,00 € 20.759,98 € 20.759,98 € 162,89 € 1.029,85 5,00%

AMBIENTE: 5 - COMPATTAZIONE CB

1.2.16.5 A.T.5
Banco da laboratorio da cm 60x75x90h con 
cappetta e gruppo con manometro

cad 1,00 € 2.366,08 € 2.366,08 € 18,57 € 117,38 5,00%

AMBIENTE: 6 - CAMERA INSONORIZZATA

1.2.16.6.1 A.T.6.1
Banco da laboratorio a parete monofronte,  da 
cm (210+270)×90×210/250 h 

cad 1,00 € 8.040,66 € 8.040,66 € 63,09 € 398,88 5,00%

1.2.16.6.2 A.T.6.2
Banco da laboratorio a parete monofronte, da 
cm 420×90×210/250 h 

cad 1,00 € 9.259,13 € 9.259,13 € 72,65 € 459,32 5,00%

1.2.16.6.3 A.T.6.3 Cappetta di aspirazione localizzata cad 4,00 € 649,90 € 2.599,60 € 20,40 € 386,88 15,00%

1.2.16.6.4 A.T.6.4 Gruppo con manometro cad 2,00 € 285,00 € 570,00 € 4,47 € 84,83 15,00%

AMBIENTE: 7 - PROVE FOTOCATALISI

1.2.16.7.1 A.T.7.1
Banco da laboratorio a parete monofronte, da 
cm 300×90×210/250 h 

cad 1,00 € 7.321,26 € 7.321,26 € 57,45 € 363,19 5,00%

1.2.16.7.2 A.T.7.2
Banco da laboratorio con lavello da cm 
60×75×90h 

cad 1,00 € 1.782,92 € 1.782,92 € 13,99 € 88,45 5,00%

AMBIENTE: 8 - AULA CORSI STRADE

1.2.16.8 A.T.8
Banchi a parete uso centrale, da cm 
(180+180)×65×90h con  lavello da cm 
60×65×90 h

cad 4,00 € 6.708,60 € 26.834,40 € 210,55 € 1.331,19 5,00%

1.2.16.8.3 A.T.8.3 Cappetta di aspirazione localizzata cad 1,00 € 649,90 € 649,90 € 5,10 € 96,72 15,00%

AMBIENTE: GENERALE

1.2.16.9 A.T.9 Motori per cappette cad 3,00 € 801,00 € 2.403,00 € 18,85 € 357,62 15,00%

1.2.15 - PARETI INTERNE MOBILI

ARREDI TECNICI

POLITECNICO DI MILANO
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Quadro  Incidenza  Manodopera
Opere Civili

1
1.1

QUADRO INCIDENZA 
PERCENTUALE MANODOPERA

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALEQUANTITA'

IMPORTO ONERI 
DIRETTI 

SICUREZZA (S)

IMPORTO 
MANODOPERA (MO)  

(comprese SG e U)
INCIDENZA % MO

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
1.2.16.10.1 A.T.10.1 Plafoniere per banchi da 180 cm cad 12,00 € 301,00 € 3.612,00 € 28,34 € 537,55 15,00%

1.2.16.10.2 A.T.10.2 Plafoniere per banchi da 180 cm cad 12,00 € 176,00 € 2.112,00 € 16,57 € 314,31 15,00%

1.2.16.10.3 A.T.10.3 Plafoniere per banchi da 70 cm cad 12,00 € 185,00 € 2.220,00 € 17,42 € 330,39 15,00%

TOTALE € 179.397,53 € 1.407,63 € 9.683,56 5,44%

TOTALE € 1.416.242,14 € 11.112,41 € 262.381,07 18,67%

1.3

1.3.17
1.3.17.1.1 1C.06.050.0050  Muratura di mattoni pieni mc 62,73 € 332,09 € 20.831,18 € 163,45 € 8.984,26 43,47%

1.3.17.1.2 1C.06.050.0300.c Murature in poroton mq 20,00 € 43,03 € 860,60 € 6,75 € 429,14 50,26%

1.3.17.1.3 1C.06.050.0200 Muratura in blocchi multifori doppio UNI mc 11,30 € 225,63 € 2.549,35 € 20,00 € 1.053,73 41,66%

1.3.17.2.1 1C.06.180.0100.d
Muratura in blocchi cavi in conglomerato 
spes.20cm

mq 152,32 € 47,30 € 7.204,74 € 56,53 € 3.750,66 52,47%

1.3.17.2.2 1C.06.180.0100.c
Muratura in blocchi cavi in conglomerato 
spes.15cm

mq 285,94 € 40,08 € 11.460,48 € 89,92 € 6.077,56 53,45%

1.3.17.2.3 1C.06.180.0100.b
Muratura in blocchi cavi in conglomerato 
spes.12cm

mq 86,46 € 36,93 € 3.192,97 € 25,05 € 1.721,44 54,34%

1.3.17.3.1 1C.06.350.0050.a
Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare 
spes. 20 cm

mq 232,27 € 47,65 € 11.067,67 € 86,84 € 4.423,08 40,28%

1.3.17.3.2 1C.06.350.0100.f
Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare 
spes. 15cm

mq 124,51 € 34,97 € 4.354,11 € 34,16 € 1.877,45 43,46%

1.3.17.3.3 1C.06.350.0100.d
Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare 
spes. 10cm

mq 49,15 € 32,02 € 1.573,78 € 12,35 € 767,45 49,15%

1.3.17.4.1 1C.06.070.0100.a Tavolati in mattoni forati spes.8 cm mq 299,20 € 21,24 € 6.355,01 € 49,86 € 3.650,05 57,89%

1.3.17.4.2 1C.06.070.0100.b Tavolati in mattoni forati spes. 12 cm mq 492,36 € 25,12 € 12.368,08 € 97,05 € 6.445,98 52,53%

TOTALE € 81.817,96 € 641,98 € 39.180,79 48,27%

1.3.18
1.3.18.1.1 1C.06.560.0050.a Parete divisoria spes. 10 cm in cartongesso mq 422,22 € 39,47 € 16.665,02 € 130,76 € 8.487,04 51,33%

1.3.18.1.2 1C.06.560.0050.b
Parete divisoria spes. 12 cm in cartongesso, 
doppia lastra

mq 221,40 € 51,08 € 11.309,11 € 88,74 € 5.120,98 45,64%

1.3.18.1.3 1C.06.550.0350
Controparete realizzata con lastre in gesso 
rivestito

mq 1.610,23 € 33,21 € 53.475,74 € 419,59 € 30.003,25 56,55%

1.3.18.1.4 NP.OC.25 Divisorio in cartongesso (muro tipo M15) mq 21,50 € 95,41 € 2.051,32 € 16,10 € 928,87 45,64%

1.3.18.1.5 195056 Cassonetti  in cartongesso mq 125,26 € 88,75 € 11.116,83 € 87,23 € 6.617,76 60,00%

1.3.18.1.6 1C.06.550.0250.c
Controparete  in cartongesso preaccoppiato con 
isolante

mq 11,66 € 27,07 € 315,53 € 2,48 € 148,51 47,44%

TOTALE € 94.933,54 € 744,89 € 51.306,41 54,47%

1.3.19
1.3.19.1 1C.07.120.0010 Rinzaffo su superfici interne mq 789,33 € 5,13 € 4.049,27 € 31,77 € 2.736,72 68,12%

1.3.19.2.1 1C.07.710.0070 Intonaco rustico mq 789,33 € 20,98 € 16.560,14 € 129,94 € 9.317,57 56,71%

1.3.19.2.2 1C.07.110.0020.c Intonaco rustico per rivestimento mq 790,50 € 18,10 € 14.308,05 € 112,27 € 10.053,45 70,82%

1.3.19.2.3 1C.07.110.0030 Arricciatura su superfici interne mq 2.506,78 € 9,37 € 23.488,53 € 184,30 € 16.566,98 71,09%

1.3.19.2.4 1C.07.220.0010 Intonaco completo per interni mq 1.984,72 € 23,53 € 46.700,46 € 366,43 € 27.522,41 59,40%

1.3.19.2.5 1C.07.230.0040 Rasatura a gesso per interni mq 1.712,76 € 12,89 € 22.077,45 € 173,23 € 12.049,51 55,01%

1.3.19.3.1 1C.09.020.0010.b
Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di 
leganti base gesso

mq 582,39 € 16,64 € 9.690,97 € 76,04 € 4.140,19 43,06%

1.3.19.3.2 NP.OC.27 Rete portaintonaco mq 582,39 € 13,11 € 7.635,13 € 59,91 € 3.892,91 51,39%

1.3.19.4 1C.07.270.0010
Intonaco completo per esterni ad esecuzione 
manuale

mq 200,00 € 25,41 € 5.082,00 € 39,88 € 2.910,82 57,73%

1.3.19.5 1C.15.310.0030.b Manufatti in cemento decorativo 58,00 € 114,46 € 6.638,68 € 52,09 € 1.813,95 27,54%

1.3.19.6.1 1C.04.700.0090.a Protezione anticorrosiva ferri d'armatura mq 265,29 € 35,38 € 9.385,89 € 73,65 € 3.450,19 37,05%

1.3.19.6.2 1C.04.700.0100.a
Ricostruzione del calcestruzzo con malta a 
ritiro controllato

mq 265,29 € 64,43 € 17.092,51 € 134,11 € 6.540,85 38,57%

TOTALE € 182.709,08 € 1.433,61 € 100.995,55 55,71%

1.3.20

1.3.20.1 NP.OC.28
Isolamento acustico di pavimenti mediante posa 
di polietilene reticolato

mq 1.746,38 € 10,73 € 18.738,70 € 147,03 € 5.774,57 31,06%

1.3.20.2.1 1C.10.250.0050.a Lana di roccia spes. 40 mm mq 2.481,32 € 9,55 € 23.696,63 € 185,93 € 6.202,12 26,38%

1.3.20.2.2 1C.10.250.0050.b
Lana di roccia per ogni 10 mm in piu’ rispetto 
ai 40 mm

mqxcm 6.560,44 € 1,60 € 10.496,71 € 82,36 € 1.647,55 15,82%

1.3.20.3.1 1C.10.050.0060.a
Pannelli preformati per isolamento coperture 
spes. 50mm

mq 558,22 € 34,33 € 19.163,69 € 150,37 € 3.650,56 19,20%

1.3.20.3.2 1C.10.050.0060.b
Sovrapprezzo alla voce precedente - per ogni 10 
mm in più

mqxcm 2.791,10 € 2,28 € 6.363,71 € 49,93 € 717,24 11,36%

1.3.20.4.1 1C.10.100.0040.a
Polistirene espanso per isolamento coperture 
spes. 30 mm

mq 723,12 € 9,78 € 7.072,11 € 55,49 € 1.642,59 23,41%

1.3.20.4.2 1C.10.100.0040.b
Sovrapprezzo alla voce precente per per ogni 
10 mm in più

mqxcm 4.253,83 € 2,71 € 11.527,88 € 90,45 € 1.067,11 9,33%

1.3.20.5.1 1C.10.050.0080.a
Isolamento termico coperture con pannelli 
semirigidi in lana di roccia spes. 40 mm

mq 580,50 € 10,79 € 6.263,60 € 49,15 € 1.500,79 24,15%

1.3.20.5.2 1C.10.050.0080.b Per per ogni 10 mm in più mqxcm 3.483,00 € 1,91 € 6.652,53 € 52,20 € 896,99 13,59%

1.3.20.6 1C.10.550.0030
Isolamento acustico di controsoffitti con feltro 
in lana di vetro imbustato

mq 882,70 € 8,72 € 7.697,18 € 60,40 € 1.522,01 19,93%

1.3.17 - MURATURE

CARTONGESSI

1.2.16 - ARREDI TECNICI

INTONACI

1.3.18 - CARTONGESSI

 1.2 - OS 6  - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI , 
PLASTICI METALLICI E VETROSI

MURATURE

OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

1.3.19 - INTONACI

ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI

POLITECNICO DI MILANO
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Quadro  Incidenza  Manodopera
Opere Civili

1
1.1

QUADRO INCIDENZA 
PERCENTUALE MANODOPERA

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALEQUANTITA'

IMPORTO ONERI 
DIRETTI 

SICUREZZA (S)

IMPORTO 
MANODOPERA (MO)  

(comprese SG e U)
INCIDENZA % MO

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

TOTALE € 117.672,73 € 923,31 € 24.621,54 21,09%

1.3.21
1.3.21.1.1 1C.09.060.0020.c Collari termoespandenti Φ 75 cad 28,00 € 63,65 € 1.782,20 € 13,98 € 260,10 14,71%

1.3.21.1.2 1C.09.060.0020.f Collari termoespandenti Φ 110 cad 2,00 € 63,89 € 127,78 € 1,00 € 19,09 15,06%

1.3.21.1.3 1C.09.060.0020.i Collari termoespandenti Φ 160 cad 8,00 € 83,08 € 664,64 € 5,22 € 87,18 13,22%

1.3.21.1.4 1C.09.060.0020.l Collari termoespandenti Φ 250 cad 6,00 € 156,81 € 940,86 € 7,38 € 77,67 8,32%

1.3.21.2 1C.09.040.0030.d
Setto tagliafuoco realizzato con sacchetti 
termoespandenti

mq 5,00 € 932,90 € 4.664,50 € 36,60 € 225,84 4,88%

1.3.21.3 195059
Controsoffitto antincendio composto da lastre 
in calcio silicato

mq 41,05 € 44,59 € 1.830,42 € 14,36 € 326,89 18,00%

1.3.21.4 195070a
Partizione antincendio  costituita da più lastre 
in calcio silicato

mq 137,75 € 75,70 € 10.427,68 € 81,82 € 1.862,25 18,00%

1.3.21.5 1C.09.200.0020.a
Protezione di opere in ferro contro il fuoco con 
pittura intumescente

mq 6.246,77 € 18,04 € 112.691,66 € 884,22 € 33.687,58 30,13%

1.3.21.6 1C.09.200.0030
Protezione di opere in legno contro il fuoco con 
vernice ignifuga

mq 3.511,97 € 21,30 € 74.804,87 € 586,95 € 19.252,13 25,94%

1.3.21.7 235015
Protezione di opere in CLS contro il fuoco con 
vernice ignifuga

mq 1.559,88 € 7,84 € 12.229,46 € 95,96 € 5.824,08 48,00%

1.3.21.8.1 1C.12.210.0030.c
Canne Shunt di cemento vibrocompresso, per 
ventilazione

ml 36,00 € 37,37 € 1.345,32 € 10,56 € 609,85 45,69%

1.3.21.8.2 105008c Camino canna shunt cad 6,00 € 112,60 € 675,60 € 5,30 € 301,63 45,00%

1.3.21.9 195002b
Placcaggio solai realizzata con lastre in gesso 
rivestito

mq 665,50 € 24,46 € 16.278,01 € 127,72 € 6.621,62 41,00%

TOTALE € 238.462,99 € 1.871,08 € 69.155,92 29,23%

1.3.22
1.3.22.1 1C.20.050.0050 Controsoffitto il lastre di gesso rivestito mq 916,52 € 38,83 € 35.588,39 € 279,24 € 21.513,87 60,93%

1.3.22.2 NP.OC.29
Controsoffitto il lastre di gesso rivestito 
idrofugo

mq 71,41 € 40,53 € 2.894,39 € 22,71 € 1.749,71 60,93%

1.3.22.3.1 1C.20.250.0010.b Controsoffitti in pannelli di alluminio mq 167,88 € 46,35 € 7.781,24 € 61,05 € 2.363,92 30,62%

1.3.22.3.2 1C.20.250.0020
Sovrapprezzo ai controsoffitti per pannelli 
forati.

mq 167,88 € 2,59 € 434,81 € 3,41 € 0,00 0,00%

1.3.22.4 1C.20.050.0020.a
Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 
600mm

mq 19,84 € 37,46 € 743,21 € 5,83 € 309,84 42,02%

1.3.22.5 NP.OC.30 Controsoffitti tipo C15 autoportante mq 27,30 € 46,79 € 1.277,37 € 10,02 € 697,04 55,00%

1.3.22.6 NP.OC. 31
Fornitura e posa in opera di  botole in acciaio 
del tipo a scomparsa per controsoffitti

mq 8,00 € 152,89 € 1.223,12 € 9,60 € 606,76 50,00%

TOTALE € 49.942,52 € 391,87 € 27.241,15 54,98%

1.3.23
1.3.23.1.1 1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici con primer mq 6.746,31 € 4,52 € 30.493,30 € 239,26 € 17.411,20 57,55%

1.3.23.1.2 1C.24.120.0020.a Pitturazione a due riprese con idropittura mq 6.746,31 € 5,54 € 37.374,54 € 293,26 € 23.338,96 62,94%

1.3.23.2.1 1C.24.300.0010 Carteggiatura leggera e pulitura di opere in ferro mq 3.382,91 € 3,83 € 12.956,54 € 101,66 € 7.661,51 59,60%

1.3.23.2.2 1C.24.320.0010.a Mano di antiruggine mq 3.382,91 € 5,47 € 18.504,51 € 145,19 € 11.092,70 60,42%

1.3.23.2.3 1C.24.340.0010.i
Verniciatura di finitura di superfici in ferro con 
smalto ferromicaceo

mq 1.443,14 € 14,80 € 21.358,48 € 167,59 € 11.493,94 54,24%

TOTALE € 120.687,37 € 946,96 € 70.998,30 59,29%

TOTALE € 886.226,20 € 6.953,69 € 383.499,65 43,62%

1.4

1.4.24
1.4.24.1 1C.13.050.0010 Imprimitura a base bituminosa mq 767,96 € 2,10 € 1.612,72 € 12,65 € 1.190,13 74,38%

1.4.24.2 1C.13.150.0060.b Barriera al vapore - Manto monostrato mq 476,67 € 8,31 € 3.961,13 € 31,08 € 1.398,70 35,59%

1.4.24.3 1C.13.150.0020.b
Manto impermeabile costituito da doppia 
guaina elastomerica

mq 167,46 € 31,06 € 5.201,43 € 40,81 € 2.039,48 39,52%

1.4.24.4 1C.13.150.0020.d
Manto impermeabile costituito da doppia 
guaina superiore granigliata

mq 173,20 € 31,88 € 5.521,46 € 43,32 € 2.117,30 38,65%

1.4.24.5 NP.OC.32 Manto impermeabile - traspirante mq 799,09 € 10,84 € 8.662,16 € 67,97 € 4.145,84 48,24%

1.4.24.6 1C.13.100.0010.a Barriera al vapore mq 1.665,59 € 3,48 € 5.796,25 € 45,48 € 2.581,52 44,89%

1.4.24.7 1C.13.300.0030.a Protezione alle guaine verticali in HDPE mq 16,24 € 5,75 € 93,38 € 0,73 € 34,56 37,30%

TOTALE € 30.848,52 € 242,05 € 13.507,52 44,13%

1.4.25

1.4.25.1.1 1C.14.050.0010.f
Canali di gronda ,converse, scossaline, 
copertine in rame

kg 2.374,78 € 11,97 € 28.426,06 € 223,04 € 8.201,44 29,08%

1.4.25.1.2 1C.14.100.0020.f
Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini in 
rame

kg 484,12 € 15,57 € 7.537,69 € 59,14 € 2.919,62 39,04%

1.4.25.1.3 1C.14.100.0010.f Pezzi speciali per  tubi pluviali in rame kg 465,47 € 19,76 € 9.197,72 € 72,17 € 4.049,92 44,38%

1.4.25.1.4 1C.14.200.0010.e Terminale in ghisa cad 16,00 € 61,85 € 989,60 € 7,76 € 134,81 13,73%

TOTALE € 46.151,07 € 362,12 € 15.305,79 33,43%

TOTALE € 76.999,59 € 604,17 € 28.813,31 37,72% 1.5 - OS08 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

1.4.25 - OPERE DA LATTONIERE

1.3.23 - OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE

OS8 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

1.4.24 - IMPERMEABILIZZAZIONI

OPERE DA LATTONIERE

OPERE DI PROTEZIONE AL FUOCO

1.3.20 - ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI

1.3.21 - OPERE DI PROTEZIONE AL FUOCO

1.3.22 - CONTROSOFFITTI

CONTROSOFFITTI

 1.3 - OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE

IMPERMEABILIZZAZIONI

POLITECNICO DI MILANO
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1
1.1

QUADRO INCIDENZA 
PERCENTUALE MANODOPERA

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALEQUANTITA'

IMPORTO ONERI 
DIRETTI 

SICUREZZA (S)

IMPORTO 
MANODOPERA (MO)  

(comprese SG e U)
INCIDENZA % MO

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

1.5

1.5.26
1.5.26.1.1 1C.22.020.0010.d Carpenteria metallica limitata a parti di edifici kg 99.423,73 € 3,63 € 360.908,13 € 2.831,83 € 174.454,77 48,72%

1.5.26.1.2 1C.22.100.0010.a Zincatura  a caldo 3.225,46 € 1,09 € 3.515,75 € 27,59 € 0,00 0,00%

1.5.26.2 NP.OC. 33 Connettore a piolo in acciaio cad 2.038,00 € 10,58 € 21.562,04 € 169,18 € 5.014,49 23,44%

1.5.26.3 1C.05.300.0010.c
Solaio in cemento armato  realizzato con 
lamiera grecata

mq 619,93 € 57,85 € 35.863,18 € 281,40 € 14.108,18 39,65%

1.5.26.4.1 NP.OC.37 Scala nuova uscita di sicurezza prefabbricata a corpo 1,00 € 18.077,50 € 18.077,50 € 141,84 € 6.277,48 35,00%

TOTALE € 439.926,60 € 3.451,84 € 199.854,91 45,79%

TOTALE € 439.926,60 € 3.451,84 € 199.854,91 45,79%

1.6

1.6.27
1.6.27.1 NP.IA.01 Impianto ascensore cad 1,00 € 72.573,72 € 72.573,72 € 569,44 € 7.200,43 10,00%

1.6.27.2 NP.IA.02 Montacarichi a pantografo cad 1,00 € 35.798,40 € 35.798,40 € 280,89 € 3.551,75 10,00%

TOTALE € 108.372,12 € 850,33 € 10.752,18 10,00%

TOTALE € 108.372,12 € 850,33 € 10.752,18 10,00%

TOTALE € 4.390.841,24 € 32.040,50 € 1.632.029,05 37,44%1 - OPERE CIVILI

 1.6 - OS 4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

CARPENTERIE METALLICHE

OS18 - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

1.6.27 - IMPIANTI ELEVATORI

1.5.26 - CARPENTERIE METALLICHE

IMPIANTI ELEVATORI

 1.5 - OS18 - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

OS 4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
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