PROGETTISTA:

ING. BRUNO FINZI

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO
N. A11417

DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE

COORDINATORE DI PROGETTO

CeAS

CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.r.l.

V.le Giustiniano,10
20129 MILANO
TEL. +39022020221
FAX: +3902 2951 2533
E-MAIL: ceas@finzi-ceas.it

SISTEMA GESTIONE QUALITA’

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA’
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO n° K031 RILASCIATO DA
ISTITUTO QUASER CERTIFICAZIONI S.R.L.

Progettazione ed erogazione di servizi di inge-

gneria strutturale, infrastrutturale, geotecnica,

calcolo specialistico strutturale e geotecnico,

direzione lavori, collaudo statico e coordinamen|

to della sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione (EA 34)

COMMITTENTE

WMTEC
) 4//?
O

MILANO

POLITECNICO DI MILANO

Amministrazione Centrale — Dipartimento di Energia — Area Tecnico Edilizia

Piazza Leonardo da Vinci 32 — 20133 Milano

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. R. Licari

OPERA DA ESEGUIRE

Edificio Laboratorio per installazione di un calori
per il Dipartimento di Energia - Campus La Masa — L

PROGETTO ESECUTIVO

metro calibrato a due camere
ambruschini

TITOLO ELABORATO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Revisione Data | Descrizione Redatto | Verificato | Approvato R.C.
0 18/12/12 | Prima emissione Sabato Finzi N.A. Finzi
Nome file Codice commessa | Tipologia commessa Tipologia Fase pro- ,.PaT‘e Progressivo elaborato
elaborato gettuale d’'impianto

PER-ES-001.pdf

12017

PE |[R | E

S| 001




INDICE

1. INTRODUZIONE

2. INFORMAZIONI GENERALI

2.1  Ubicazione e tipologia dell'opera

3. SOGGETTI RESPONSABILI

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

Committente

Responsabile dei lavori

Coordinatore in fase di progettazione
Coordinatore in fase di esecuzione: DA DEFINIRE
Direttore dei lavori: DA DEFINIRE

Impresa aggiudicataria DA DEFINIRE

Datore di lavoro DA DEFINIRE

Responsabile servizio prevenzione e protezione BAINIRE

4. NUMERI UTILI

RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE TECNICA

4.1  Descrizione dell’'opera

411
4.1.2

Situazione alla consegna dei lavori

Opere da realizzare

4.2  Elenco delle attrezzature, macchine e mezzi di pretione collettiva

5. DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE

6. DISPOSIZIONI NORMATIVE

7. PROGRAMMA LAVORI

7.1  Elenco delle fasi lavorative prevedibili

7.2  Fasilavorative ritenute piu critiche per la sicurezza

7.3  Stima del rapporto uomini / giorno

8. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

13
13
13
13
13
13
13
13
13

14

15

15

15
15
15

17

18

21

22
22
23

27

29



Edificio Laboratorio - Politecnico di Milano
Ce AS Via La Masa, 34 — 20156 Milano

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.R.L. Doc. 12017 - PER-ES-001 rev. 0
pag. 2
8.1  Progetto del cantiere 29
8.2  Aree di baraccamento, deposito e stoccaggio 29
8.3  Modalita da seguire per la recinzione del cantiere 29
8.4  Serviziigienico - assistenziali 30
8.5  Viabilita principale di cantiere 30
8.6  Impianti elettrico, dell'acqua, del gas, ecc. 30
8.7  Impianti di terra e di protezione contro le scarich e atmosferiche 31
8.8  Disposizioni relative alla consultazione dei rappre sentanti per la sicurezza 31
8.9  Modalita di accesso dei mezzi di fornitura material i 31
8.10 Dislocazione delle zone di carico e scarico 32
8.11 Zone di deposito attrezzature 32
8.12 Zone stoccaggio materiali 32
8.13 Zone stoccaggio dei rifiuti 32
8.14 Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incen dio o di esplosione 32
8.15 Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro 33
8.16 Lavorazioni particolari 35
8.17 Serviziigienici e assistenziali 36
8.18 Smaltimento dei rifiuti 36
8.19 Valutazione del rumore 38
8.20 Indicazioni dei criteri seqguiti per la valutazione 38
8.20.1 Rilievi fonometrici: condizioni di misura, puntiraetodi di misura, posizionamento del microfono e
tempi di misura 40
8.20.2 Strumentazione utilizzata 41
8.21 ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RUMORE 42
8.22 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RUMORE 44
8.23 ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI 49
8.23.1 Individuazione dei criteri seguiti per la valutazé 49
8.23.2 Individuazione dei lavoratori esposti al rischio 49
8.23.3 Individuazione dei tempi di esposizione 49

8.23.4 Individuazione delle singole macchine o attrezzautilizzate 49



CeAS

CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.R.L.

Edificio Laboratorio - Politecnico di Milano
Via La Masa, 34 — 20156 Milano

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Doc. 12017 - PER-ES-001 rev. 0

pag. 3

8.23.5 Individuazione del livello di esposizione duraritgilizzo 50
8.23.6 ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI 51

9. TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI 52
9.1 Movimentazione manuale dei carichi 52
9.2  Mezzi personali di protezione 52
9.3  Utilizzo e manutenzione di macchine e impianti 54
9.4  Coordinamento delle attivita contemporanee 54
9.5  Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri 55
10. LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE 56

10.1 Allestimento del cantiere 56
10.2 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase) 56
10.3 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase) 57
10.4 Allestimento di servizi sanitari del cantiere (fase) 58
10.5 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase) 59
10.6 Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase) 60
10.7 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase) 61
10.8 Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere (fase)62
10.9 Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase) 62
10.10 Montaggio e smontaggio di autogru 63
10.11  Piccole opere di scavo 64
10.12  Strutture di fondazioni in c.a. 64
10.13 Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (fase) 65
10.14 Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (fase) 65
10.15 Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (fase) 66
10.16 Impermeabilizzazione di fondazioni controterra 66
10.17 Rinterro di scavo 67
10.18  Strutture in elevazione in c.a. 68




Edificio Laboratorio - Politecnico di Milano
Ce AS Via La Masa, 34 — 20156 Milano

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.R.L. Doc. 12017 - PER-ES-001 rev. 0

pag. 4
10.19 Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione (fase) 68
10.20 Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (fase) 68
10.21  Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (fase) 70
10.22  Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (fase) 70
10.23  Chiusure e divisori 71
10.24  Realizzazione di tompagnature (fase) 71
10.25 Realizzazione di murature esterne (fase) 72
10.26  Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali (fase) 73
10.27  Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali (fase) 73
10.28 Realizzazione di divisori interni (fase) 74
10.29 Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 75
10.30 Copertura 76
10.31  Montaggio di strutture orizzontali prefabbricate(fase) 76
10.32  Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate (fase) 77
10.33 Impermeabilizzazione di coperture (fase) 77
10.34  Realizzazione di opere di lattoneria (fase) 78
10.35 Posa di lucernario (fase) 78
10.36 Impianti 79
10.37 Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas (fase) 79
10.38 Realizzazione di impianto elettrico interno (fase) 80
10.39 Realizzazione di impianto radiotelevisivo (fase) 81
10.40 Realizzazione di impianto telefonico e citofonico (fase) 81
10.41 Realizzazione di impianto termico (autonomo) (fase) 82
10.42  Finiture interne ed esterne 83
10.43 Realizzazione di contropareti e controsoffitti (fase) 83
10.44  Formazione intonaci interni (tradizionali) (fase) 84
10.45 Formazione intonaci esterni (industrializzati) (fase) 84
10.46  Posa di rivestimenti interni (fase) 85




CeAS

CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.R.L.

Edificio Laboratorio - Politecnico di Milano
Via La Masa, 34 — 20156 Milano

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Doc. 12017 - PER-ES-001 rev. 0

10.47

10.48

10.49

10.50

10.51

10.52

10.53

10.54

10.55

10.56

10.57

11. COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Pavimenti

Formazione di massetto per pavimenti interni (fase)
Posa di pavimenti per interni (fase)

Posa in opera di serramenti e ringhiere

Posa di serramenti interni (fase)

Posa di serramenti esterni (fase)

Posa di recinzioni e cancellate (fase)

Tinteggiature

Tinteggiatura di superfici esterne (fase)
Tinteggiatura di superfici interne (fase)

Smobilizzo del cantiere

12. STIMA DEI COSTI

12.1

12.2

12.3

12.4

Classificazione dei costi
0O.D. = Oneri Considerati Direttamente nella Stima @i Lavori
0O.S. = Oneri Specifici, non Considerati nella Stimalei Lavori

RIEPILOGO ONERI DELLA SICUREZZA

13. SCHEDE OPERATIVE

131

Indice

13.2 Schede delle fasi lavorative

13.3 Disposizioni generali

14. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

pag. 5

85
86
86
87
87
87
88
88
88
89

90

91

105
105
106
106

107

108
108
109

137

143




Edificio Laboratorio - Politecnico di Milano

Ce AS Via La Masa, 34 — 20156 Milano
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.R.L. Doc. 12017 - PER-ES-001 rev. 0

pag. 6

1.INTRODUZIONE

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, che nel seguito viene indicato come “P.S.C.”, contiene,
come disposto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, le misure generali e particolari relative alla sicurezza
e salute dei lavoratori che dovranno essere utilizzati dall’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori oggetto
dell'appalto a cui si riferisce.

Il PSC riporta I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive,
gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.

Il piano contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale presenza simultanea o
successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed € redatto anche al fine di provvedere,
guando cio risulti necessario, alla utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva.

Le prescrizioni contenute nel presente PSC, non dovranno in alcun modo essere interpretate come limita-
tive al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano
I'appaltatore dagli obblighi imposti dalla normativa vigente.

Il presente PSC potra infatti essere integrato dall’Appaltatore in conformita a quanto disposto al comma 5
art. 100 D.Lgs.81/2008.

L'Appaltatore oltre alla predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), ha anche I'obbligo di
presentare al Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione, ai fini dell'approvazione, le ulteriori scelte
tecniche che hanno implicazione sulla salute e sicurezza del personale che si rendessero necessarie
durante le singole fasi di lavorazione.

Il PSC dovra essere tenuto in cantiere e messo a disposizione delle Autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo di cantiere.

Il PSC dovra essere illustrato e diffuso dall’Appaltatore a tutti i soggetti interessati e presenti in cantiere
prima dell'inizio delle attivita lavorative, compreso il personale della Direzione Lavori.

Il Coordinatore per la Progettazione dei Lavori ha svolto un’azione di coordinamento nei confronti di tutti i
soggetti coinvolti nel progetto, sia selezionando soluzioni che comporteranno minor rischi durante
'esecuzione delle opere, sia accertando che il progetto segua le norme di legge e di buona tecnica.

La pianificazione dei lavori riportata nel programma dei lavori allegato al presente € stata determinata dal
Coordinatore per la Progettazione dei lavori in condizioni di sicurezza, riducendo per quanto possibile le
possibilita di lavorazioni pericolose e tra di loro interferenti.

Il presente PSC e costituito dai seguenti elaborati grafici, progettuali e tavole:
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cronoprogramma dei lavori

Stima degli oneri della sicurezza-Computo Oneri della Sicurezza

Elenco delle imprese, ad aggiornamento progressivo (allegato);

Lay-out del cantiere (elaborato grafico delle fasi e planimetria di cantiere)

Eventuali procedure complementari
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PRECISAZIONI

E’ responsabilita dell’Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la loro direzione e control-
lo, compreso il personale d'altre ditte e i lavoratori autonomi, che per qualsiasi motivo si trovino in cantie-
re, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore deve informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attivita da espletare, di costru-
zione da eseguire e di quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno le opere, e provvedere alla formazio-
ne del personale adibito a specifiche lavorazioni ed attivita che possono comportare rischi per I'incolumita
e la salute.

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € pa rte integrante del Contratto d’Appalto delle
Opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutivarap  presentano violazione delle norme contrattuali.

NOTA INTRODUTTIVA ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO

Il presente PSC e costituito da disposizioni inseri te nel presente documento e da disposizioni in-
serite negli allegati citati all'interno del docume nto, segnalando alla fine del documento gli allegat i
corrispondenti



2.INFORMAZIONI GENERALI

2.1Ubicazione e tipologia dell’'opera

Il presente documento analizza l'intervento di costruzione di un edificio in c.a. prefabbricato adibito a labo-
ratorio per i test delle apparecchiature di produzione di calore per potenze fino a 50 kW, committente
Politecnico di Milano.

La zona d'intervento é situata internamente alla sede Milano Bovisa del Politecnico di Milano, nel Campus
“La Masa”, ove sono ubicati la Galleria del Vento ed i laboratori di ricerca nei settori aerospaziale, mecca-
nico ed energetico. Trattasi di un’area in cui nel secolo scorso erano collocati diversi stabilimenti industria-
li e che ora e sottoposta ad un profondo processo di riqualificazione, vista la posizione che occupa nel
contesto fortemente urbanizzato della citta di Milano.

Inquadramento territoriale dell'area d'intervento

Il progetto prevede la costruzione, all'interno di un comparto universitario (scolastico), di un fabbricato di
tre piani fuori terra che si inserisce parzialmente sotto una copertura esistente a botte realizzata in c.a. e
dotata di una serie di catene metalliche. La porzione di fabbricato che rimane fuori dalla copertura é costi-
tuita da tre livelli (piano terra, mezzanino e piano primo), mentre la parte interna si ferma al mezzanino,
creando un terrazzo al quale si accede dal primo piano.
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Il nuovo fabbricato sara realizzato in adiacenza ad altri due capannoni di proprieta del Politecnico di Mila-
no, denominati C2 e C3, che ospitano aule e laboratori che rimarranno operativi per tutta la durata del
cantiere; le rimanenti aree confinanti, a nord e a sud dell’oggetto di intervento, restano sempre in capo al
Politecnico di Milano. Dalle suddette zone € possibile accedere con i mezzi di cantiere.

La struttura portante del nuovo edificio sara realizzata in calcestruzzo armato prefabbricato, con plinti
isolati e travi rovesce su pali in jet-grouting, pilastri in acciaio profilati, travi autoportanti e tegoli in c.a.p. a
“pi greco”.

Le principali criticita sono dovute indubbiamente dalle interferenze costruttive del nuovo laboratorio con la
copertura ad arco ed i tiranti metallici, sotto i quali andranno posizionati e posati i tegoli precompressi che
costituiranno la copertura del piano mezzanino. Si segnalano, inoltre, la realizzazione dei nuovi plinti di
fondazione in adiacenza a quelli dei capannoni esistenti e la presenza di una polifora impiantistica
nell’area interessata dall’intervento (vedi tavole allegate).

Lo spazio a disposizione dell’area di cantiere risulta piuttosto limitato. L'area di cantiere dovra essere
accuratamente delimitata e segnalata, trattandosi di opera all'interno di comparto scolastico attivo, indivi-
duando le eventuali aree di stoccaggio temporaneo dei materiali e degli elementi costruttivi. Prima
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dell'inizio dei lavori sara necessario indagare con scavi a campione la presenza di linee impiantistiche
interrate, nonché la consistenza delle opere di fondazione degli edifici esistenti.

La fase di montaggio della struttura in prefabbricato implica normalmente condizioni particolari per il ri-
schio della movimentazione degli elementi edilizi; nel caso specifico, la situazione & aggravata dalla pre-
senza della copertura esistente.

Per la fase di montaggio € stata previsto I'utilizzo di autogru e di piattaforme aeree con navicelle anche
nei costi specifici al fine attuare tale lavorazione in totale sicurezza.

Si é previsto, di concerto con il progettista delle strutture, di far “scorrere” i tegoli lungo le travi laterali in
precedenza montate e gettate. Tale procedura si rende necessaria in quanto la presenza dei tiranti del
capannone esistente non permette un normale posizionamento degli elementi prefabbricati di copertura.
Si rendera necessario delimitare accuratamente gli spazi di manovra e i camminamenti. Gli operatori do-
vranno essere dotati di specifici DPI quali sistemi anticaduta scorrevoli su fune conformi alle norma. Il
montaggio di questa zona dovra avvenire previo riunione di coordinamento specifica.

Riassumendo brevemente in punti le fasi operative da seguire durante il montaggio dei tegoli di copertura
sotto i tiranti esistenti:

1. Effettuare riunioni di coordinamento specifiche fra Coordinatore, Direttore Lavori strutture, Impresa
Appaltatrice ed eventuale Impresa Subappaltatrice per la puntualizzazione della procedura;

2. Delimitazione degli spazi di manovra di automezzi d’opera, dei camminamenti degli operatori e delle
zone di stoccaggio;

3. Segnalazione di punti e di manufatti sensibili e ad alto rischio (tiranti edificio esistente, sottoservizi,
camminamenti esterni);

4. Messa in sicurezza della struttura esistente mediante puntellature o altro indicato dalla Direzione La-
vori Strutturale;

5. Montaggio dei tegoli con 'ausilio di autogru, di piattaforme aeree e di linee vita;

6. Spostamenti in quota per la verifica del corretto posizionamento degli elementi prefabbricati mediante
l'uso di piattaforme aeree o funi di sicurezza agganciate alla struttura in eligendo (previo verifica del
progetto e dell’esecuzione della “linea Vita”)

In considerazione della rilevanza del peso e delllingombro degli elementi prefabbricati e dei mezzi di sol-
levamento, I'impresa di montaggio, eventualmente assistita dal tecnico incaricato per i rilievi geologici,
deve effettuare un sopralluogo preventivo delle aree di cantiere. E opportuno che, al termine del sopral-
luogo, sia rilasciata una dichiarazione attestante la compatibilita dei luoghi e del terreno con le operazioni
di trasporto, scarico, stoccaggio e movimentazione. Nel corso del sopralluogo deve anche essere verifica-
ta I'eventuale presenza di linee elettriche, di altri mezzi di sollevamento, di strutture, di ponteggi ecc., a
complemento o conferma di quanto gia segnalato nel PSC.

Il cantiere deve essere inaccessibile ad estranei, con divieto visibilmente richiamato e posizionamento di
dispositivi di confinamento ad una distanza dipendente dalla tipologia degli elementi, dal loro peso, dalle
procedure di montaggio e dalla quota di lavoro. Nel caso non vi sia contemporaneita tra le attivita di mon-
taggio e quelle di altre imprese, & sufficiente la recinzione dell'intero cantiere e la presenza, al livello del
piano stradale, di uno tra i montatori incaricato di allontanare eventuali persone estranee all’attivita di
montaggio. In ogni caso, la soluzione adottata deve essere riportata sul POS e approvata dal coordinato-
re per la sicurezza in fase di esecuzione.
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Gli ingombri e la tipologia delle costruzioni realizzate con elementi prefabbricati in cemento armato sono
generalmente tali da rendere impossibile I'uso esclusivo di una o piu piattaforme aeree, come avviene per
le opere in carpenteria metallica; in particolare, & necessaria la presenza in quota di persone durante la
posa dei solai o dei tegoli di copertura. In alternativa alle varie soluzioni quali opere provvisionali, reti di
sicurezza ecc., € oggi possibile I'impiego di metodologie avanzate, a condizione che siano previste nel
PSC e che ne vengano riconosciuti i relativi costi (vedi computo costi diretti e specifici allegati), come ad
esempio alla predisposizione in sede di prefabbricazione di bussole sulle travi per il fissaggio di aste di
sostegno sulle quali vengono tese delle funi cui assicurare i cordini delle imbracature di sicurezza utilizza-
te dalle maestranze operanti in quota.

Altra prescrizione importante € I'uso del doppio cordino per permettere ai montatori, in piena sicurezza, di
sbarcare dal cestello della piattaforma aerea per salire sulla trave in quota. Esistono in commercio dissi-
patori di energia diversi da quelli a strappo che permettono, grazie a dei riavvolgitori automatici un movi-
mento che pud raggiungere anche trenta metri.

Nel contesto del montaggio di elementi prefabbricati, occorre valutare con molta attenzione I'impiego dei
suddetti, poiché la maggiore possibilita di movimento pud comportare, in caso di caduta, il cosiddetto
effetto pendolo che annulla completamente la protezione offerta dall'imbracatura.

Ipotizzando 'impiego di mezzi quali autogru e piattaforme aeree, occorre richiedere copia della attesta-
zione di conformita rilasciata dal costruttore e delle verifiche periodiche effettuate dal’ASL o dallARPA.
Altro aspetto da considerare sono le caratteristiche del mezzo impiegato per il sollevamento degli elemen-
ti prefabbricati, in particolare il rapporto tra la portata del mezzo e il peso del carico da movimentare.

Di norma, il costruttore del prefabbricato fornisce gli elaborati grafici sui quali € riportato il peso e
'ingombro dei singoli elementi, la disposizione delle funi, i punti di aggancio e I'eventuale uso di attrezza-

ture e/o dispositivi accessori per il sollevamento (per esempio, bilancini, tornichetti ecc.).

In aggiunta a tale procedura il P.O.S. dell'impresa appaltatrice dovra precisare, anche con schemi grafici,
tutte le fasi del montaggio, le relative opere provvisionali per la sicurezza, nonché la tipologia dei macchi-
nari utilizzati, in accordo con la procedura operativa che sara concordata unitamente al fornitore degli
elementi prefabbricati, alla Direzione Lavori delle strutture e al Coordinatore della Sicurezza.
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Amministrazione Centrale — Dipartimento di Energia — Area Tecnico Edilizia

3.1.2Responsabile dei lavori

Resposabile Unico del Procediemento
Dr. Arch. R. Licari

3.1.3Coordinatore in fase di progettazione

Dr. Ing. Bruno Finzi
Centro di Analisi Strutturale (CeAS)

3.1.4Coordinatore in fase di esecuzione: DA DEFINIRE

3.1.5Direttore dei lavori: DA DEFINIRE

3.1.6lmpresa aggiudicataria DA DEFINIRE

3.1.7Datore di lavoro DA DEFINIRE

3.1.8Responsabile servizio prevenzione e protezione DA DEFINIRE

3.1.8.1Medico competente DA DEFINIRE

3.1.8.2Responsabile di cantiere DA DEFINIRE




4 NUMERI UTILI

- Polizia municipale:

- Polizia (pronto intervento) 113
- Pronto soccorso ambulanze 118
- Comando vigili del fuoco 115
- Ospedale:

- Az.ospedaliera s. carlo borromeo
Indirizzo: Via Assietta, 38, 20161 Milano —
Telefono: 02 6455239

- Poliamb.cesare pozzo-fondazione centro s.raffaele d el monte tabor

Indirizzo: Via Giovanni Arrivabene, 4, 20158 Milano - Milano
Telefono: 02 39322565

- ASL territoriale

Indirizzo: Viale Andrea Doria 52 - 20124 Milano (MI)
Telefono: 02 85788321
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Relazione tecnica

4.1Descrizione dell’opera

4.1.1Situazione alla consegna dei lavori

Il nuovo fabbricato sara realizzato in adiacenza ad altri due capannoni di proprieta del Politecnico di Mila-
no, denominati C2 e C3, che ospitano aule e laboratori che rimarranno operativi per tutta la durata del
cantiere; le rimanenti aree confinanti, a nord e a sud dell’oggetto di intervento, restano sempre in capo al
Politecnico di Milano. Dalle suddette zone € possibile accedere con i mezzi di cantiere.

L’ accesso al cantiere & dato da un accesso sulla via privata Giuseppe La Masa .

Si dovra provvedere all'istituzione dei divieti di passaggio e di parcheggio dove necessario (ingresso del
passo cantiere).

Il cantiere in esame avra inizio a seguito di una prima fase di scavo e bonifica oggetto di appalto separato,
pertanto I’Appaltatore si prendera in carico un’area in cui &€ gia presente uno scavo di profondita di circa
100 cm rispetto alla quota del piano campagna.

Sara necessario recintare I'area di scavo per eliminare la possibilita di cadute dall’alto ed operare la deli-
mitazione dell'area di cantiere mantenendo attive le vie di esodo dei corpi C2 e C3 adiacenti all’area di
lavoro.

4.1.20pere da realizzare
L'intervento prevede:

1. Approntamento area di cantiere.

2. Realizzazione scavi e scavetti parziali per la predisposizione dell'area di cantiere.
3. Esecuzione di opere di fondazione indirette quali Pali in jet-grouting.
4

Fondazioni in cls armato di tipo continuo con travi rovesce e plinti isolati su strato di magrone co-

me previsto dal progetto delle strutture.

Realizzazione di opere di elevazione in cemento armato e pilastri in acciaio profilati.
Struttura portante costituita da travi in cemento armato.

Creazione di solaio in tegoli in c.a.p. a “pi greco”.

Creazione di solaio in c.a. gettato in opera nella zona “mezzanino” e porzione di area uffici.

© ©®© N o O

Creazione di scala in cemento armato gettato in opera.

10. Formazione al piano terra di pavimentazione in battuto di cemento costituito da sottofondo in boc-

ciame e ghiaia di intasamento di varia pezzatura.
11. Coibentazione di coperture piane.

12. Impermeabilizzazione dei muri controterra, delle solette, dei terrazzi.
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13. Muratura perimetrale di tamponamento (blocchetti in cls vibrocompresso stilati “a vista”), compren-

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

sive di isolamento termico esterno “ a cappotto”.

Murature divisorie interne comprensive di isolamento termico e acustico. (cartongesso e laterizio)
Intonaci interni, sottoripiani e sottorampe vani scala in gesso premiscelato tipo “Pronto”.

Intonaci interni al civile per i locali cucina e bagno.

Intonaci esterni e pareti vano scala a civile con pittura di finitura ai silicati.

Davanzali, soglie, stangoni, spalle, cappelli delle porte di accesso e degli sbarchi ascensore, in

pietra naturale.

Spalle, cappelli e controdavanzali in pietra naturale o in metallo.
Esecuzione di impianto idrico-sanitario, di riscaldamento ed elettrico.
Esecuzione di sottofondi per esecuzione di pavimenti zona bagni.
Esecuzione di pavimenti e rivestimenti.

Posa di serramenti esterni ed interni.

Posa di porte e portoncini.

Porte REI 60 e REI 120 dove previste.

Parapetti scala, balconi e finestre in ferro dove previste.
Tinteggiature interne.

Verniciatura parapetti e cancellate in ferro.

Impianto fognario.

Espianto cantiere.
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4.2Elenco delle attrezzature, macchine e mezzidip rotezione collettiva

Per I'esecuzione delle opere precedentemente descritte, si prevede che in fase di esecuzione si fara uso
delle macchine, degli impianti e delle attrezzature di lavoro raccolte nell’elenco di seguito riportato. Que-
sta preventiva identificazione di attrezzature, macchine ed impianti & finalizzata alla definizione delle mi-
sure di sicurezza da adottare durante il loro utilizzo.

Tale elenco ha valore indicatico e non € esaustivo; necessariamente deve essere integrato e compilato a
cura dell’Appaltatore.

MACCHINE, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI LAVORO

— Autogru semovente — Ponte su cavalletti

— Cestello idraulico — Trabattelli

— Autocarro — Avvitatrice elettrica

— Martello demolitore elettrico e/o pneumatico — Funi e bilancini

— Ponteggi — Pistola sparachiodi

— Saldatrice elettrica — Benna mordente

— Smerigliatrice — Attrezzi di uso corrente

— Flessibile — Sollevatore di cantiere

— Cestoni, forche — Macchine per opere di scavo.

— Lampada portatile

— Carrello

— Compressore

— Autobetoniera

— Perforatore elettrico (tipo kango)

— Sega circolare
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Di seguito vengono riportati i documenti inerenti la sicurezza che I'lmpresa aggiudicataria dovra tenere a
disposizione in cantiere.

Licenze - concessioni - autorizzazioni - denuncie —
segnalazioni — documenti

Note

1. |Copia della Notifica Preliminare inviata alla ASL dal Committente e con- | Si allega Copia del Modello
segnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, | di Notifica
D.Lgs. n. 81/2008)

2. | Copia iscrizione alla CCIAA dei singoli appaltatori Ad appalto aggiudicato

3. | Copia iscrizione alla CCIAA delle imprese di subappalto Ad appalto aggiudicato

4. | Copia eventuale di segnalazione agli enti competenti per lavori da ese- Non ricorrente, in quanto le
guirsi in corrispondenza di linee elettriche lavorazioni non avvengono

in presenza di linee elettri-
che

5. | Schede tecniche tossicologiche per sostanze chimiche adoperate Sl

6. | Autorizzazione sanitaria per mensa aziendale Non necessario

7. | Dichiarazione dei singoli appaltatori del CCNL applicato e del regolare Sl
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

8. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli | SI, ad appalto aggiudicato.
eventuali relativi aggiornamenti;

9. | Documento unico di regolarita contributiva (DURC) SI, ad appalto aggiudicato.

10. | Programma lavori dettagliato di ogni singolo appaltatore SI, ad appalto aggiudicato.

Impianti elettrici e messa a terra Note

1. | Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le Sl
scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);

2. | Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche Si
atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;

3. | Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installato- S|
re;

4. | Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;

5. |Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla | SI

ditta abilitata, prima della messa in esercizio;




Edificio Laboratorio - Politecnico di Milano
Ce AS Via La Masa, 34 — 20156 Milano

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.R.L. Doc. 12017 - PER-ES-001 rev. 0
pag. 19
Apparecchi di sollevamento Note
1. |Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento Si
2. | Verifica periodica apparecchi di sollevamento Sl
3. |Denuncia di installazione apparecchi di sollevamento Si
4. | Denuncia di installazione all'l.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento | g,
di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di
conformita a marchio CE;
5. | Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di S|
sollevamento di portata superiore a 200 kg;
g. | Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparec- | g
chi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
7. | Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita Sl
superiore ai 200 kg, completi di verbali di verifica periodica;
8. | Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per I'imbracatura | Si
e dei ganci metallici riportata sul libretto di omologazione degli apparec-
chi di sollevamenti;
9. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza; Sl
10. | Certificato di corretta installazione degli apparecchi di sollevamento SI
Macchine e attrezzature Note
1. |Libretto e omologazione apparecchi a pressione (compressori) completi | SI
dei verbali di verifica periodica;
2. |Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul | Si
cantiere;
3. |Dichiarazione di conformita delle macchine CE; Si
4. | Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; Si
Opere provvisionali — ponteggi — castelli di carico Note
1. |Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia dellarela- | Sl
zione tecnica del fabbricante per i ponteggi metallici fissi;
2. | Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i Sl
ponteggi metallici fissi;
3. | Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto pit di 20 m o non rea- | Sl

lizzato secondo lo schema tipo riportato in autorizzazione ministeriale;




CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.R.L.

C AS Edificio Laboratorio - Politecnico di Milano

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Via La Masa, 34 — 20156 Milano

Doc. 12017 - PER-ES-001 rev. 0

pag. 20

Documenti — verbali — relazioni

Note

1. | Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza

2. | Documenti attestanti la formazione e I'informazione del personale

3. | Registro degli infortuni

4. | Valutazione del rischio rumore

5. | Verbali delle riunioni periodiche

6. | Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in
cantiere;

7. | Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che ab-
biano titolo in materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavo-
ro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);

8. |Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese ope-
ranti in cantiere;

9. |Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere
e gli eventuali relativi aggiornamenti;

10. | Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e
Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

11. | Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

12. | Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

13. | Programma dei lavori

14. | Notifica preliminare

15. | Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

16. | Certificati medici di idoneita alla mansione e di avvenuta vaccinazione anti-
tetanica dei dipendenti di tutte le Ditte presenti in cantiere

17. |Istruzioni per l'uso e la manutenzione dei D.P.I. e ricevuta di consegna agli
addetti

18. |Indicazione dei lavoratori addetti alle emergenze (pronto soccorso, antin-

cendio, etc.) e delle procedure di emergenza e sicurezza




Edificio Laboratorio - Politecnico di Milano

Ce AS Via La Masa, 34 — 20156 Milano
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.R.L. Doc. 12017 - PER-ES-001 rev. 0

pag. 21

6.Disposizioni normative

L'impresa esecutrice € tenuta al rispetto dei piano di sicurezza e di tutte le disposizioni di legge, di cui si
ricordano, a titolo esemplificativo e non riduttivo:

e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in ma-
teria di tutela della salute sicurezza nei luoghi di lavoro (aggiornamento al decreto legislativo 3
agosto 2009, n. 106).

» Decreto ministeriale 37/2008 — Disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno di
edifici.

* Norme CEI in materia di impianti elettrici.

* Legge 1 marzo 1968 n.186.

* Legge 18 ottobre 1977 n.791.

+ D.I. 15 ottobre 1993 n.519.

* D.P.R. 22 ottobre 2001 n.462.

* Norme UNI-CIG in materia di impianti di distribuzione di gas combustibile.

* Norme EN o UNI in materia di macchine e attrezzature.

e D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

« D.P.R. 22 ottobre 2011, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denun-
cia di installazioni e dispostivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di mes-
sa a terra di impianti elettrici e di impianti pericolosi.

e D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2044/18/CE.

« Direttiva 2006/42CE del 17 maggio 2006 — Relativa alle macchine in modifica alla direttiva
95/16/CE (rifusione).
e Art. 2087 del Codice Civile relativo alla tutela delle condizioni di lavoro.

e Art. 673 del Codice Penale relativo allomesso collocamento o rimozione di segnali o ripari (in

luoghi di pubblico transito).
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7. Programma lavori

7.1Elenco delle fasi lavorative prevedibili

NellALLEGATO A viene riportato il programma dei lavori per mettere in evidenza le sovrapposizioni delle
diverse fasi lavorative. Tali sovrapposizioni vanno infatti analizzate per evitare interferenze tra le diverse
attivita durante la movimentazione di automezzi e le normali lavorazioni degli operai.

Di seguito vengono elencate nel dettaglio, le fasi lavorative dell'opera oggetto del presente piano di sicu-
rezza:

- Approntamento area di cantiere.
- Realizzazione scavi e scavetti parziali per la predisposizione del area di cantiere.
- Esecuzione di opere di fondazione indirette quali Pali in jet-grouting.

- Fondazioni in cls armato di tipo continuo con travi rovesce e plinti isolati su strato di magrone

come previsto dal progetto delle strutture.
- Realizzazione di opere di elevazione in cemento armato e pilastri in acciaio profilati.
- Struttura portante costituita da travi in cemento armato.
- Creazione di solaio in tegoli in c.a.p. a “pi greco”.
- Creazione di solaio in c.a. gettato in opera nella zona “mezzanino” e porzione di area uffici.
- Creazione di scala in cemento armato gettato in opera.

- Formazione al piano terra di pavimentazione in battuto di cemento costituito da sottofondo in

bocciame e ghiaia di intasamento di varia pezzatura.
- Coibentazione di coperture piane.
- Impermeabilizzazione dei muri controterra, delle solette, dei terrazzi.

- Muratura perimetrale di tamponamento (blocchetti in cls vibrocompresso stilati “a vista”), com-

prensive di isolamento termico esterno “ a cappotto”.

- Murature divisorie interne comprensive di isolamento termico e acustico. (cartongesso e lateri-
zio)

- Intonaci interni, sottoripiani e sottorampe vani scala in gesso premiscelato tipo “Pronto”.

- Intonaci interni al civile per i locali cucina e bagno.

- Intonaci esterni e pareti vano scala a civile con pittura di finitura ai silicati.

- Davanzali, soglie, stangoni, spalle, cappelli delle porte di accesso e degli sharchi ascensore,

in pietra naturale.
- Spalle, cappelli e controdavanzali in pietra naturale.

- Esecuzione di impianto idrico-sanitario, di riscaldamento ed elettrico.
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- Esecuzione di sottofondi per esecuzione di pavimenti zona bagni.
- Esecuzione di pavimenti e rivestimenti.

- Posa di serramenti esterni ed interni.

- Posa di porte e portoncini.

- Porte REI 60 e REI 120 dove previste.

- Parapetti scala, balconi e finestre in ferro dove previste.

- Tinteggiature interne.

- Verniciatura parapetti e cancellate in ferro.

- Impianto fognario.

- Espianto cantiere.

7.2Fasi lavorative ritenute piu critiche per lasic  urezza

Delle fasi elencate nel precedente paragrafo le piu critiche, che richiederanno una particolare attenzione
da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono le seguenti:

— Esecuzione di opere di fondazione indirette quali Pali in jet-grouting;

— Opere di scavo in trincea e piccoli movimenti di terra;

— Realizzazione di opere di elevazione in cemento armato e pilastri in acciaio profilati;

— Creazione di solaio in tegoli in c.a.p. a “pi greco ;

— Allestimento del ponteggio esterno;

— Lavorazioni impiantistiche e di finitura;

- L'esecuzione di pali in jet-grouting, propedeutici alle opere in cemento armato, rappresentano la pri-
ma sovrapposizione fra imprese esecutrici in quanto tale lavorazione, avendo una forte componente
specialistica, viene solitamente eseguita da altra ditta rispetto I'’Appaltatore. Tale peculiarita, comporta
l'installazione di un “cantiere nel cantiere” che necessita di un’accurata programmazione e di un ne-
cessario coordianamento da parte del Coordinatore in fase di Esecuzione e dell’Appaltatore.

Durante le fasi di esecuzione dei pali, il personale addetto dovra essere in possesso della necessaria
esperienza e dovra essere messo al corrente, dall'imprenditore, delle procedure di lavoro da esegui-
re, dei vari rischi specifici presenti e, soprattutto, delle misure di sicurezza da adottare individualmen-
te e/o collettivamente.
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La realizzazione degli scavi, seppur di modesta entita, puo risultare una fase piuttosto delicata per la
mancanza di spazi adeguati per la movimentazione dei mezzi meccanici. Un accurato studio delle
particolarita dello scavo da eseguire o gia eseguito, I'individuazione delle tecniche piu adeguate, la
previsione delle misure di sicurezza adottabili, il supporto tecnico per un’oculata scelta dell'impresa
incaricata e la programmazione del lavoro, sono oneri essenziali del progettista, necessari per la pre-
venzione dei rischi. Durante le fasi di esecuzione dello scavo, il personale addetto dovra essere in
possesso della necessaria esperienza e dovra essere messo al corrente, dall'imprenditore, delle pro-
cedure di lavoro da eseguire, dei vari rischi specifici presenti e, soprattutto, delle misure di sicurezza
da adottare individualmente e/o collettivamente.

L'esecuzione delle opere strutturali in genere e delle opere in cemento armato in particolare deve
essere eseguita seguendo tutti gli accorgimenti atti a far lavorare le maestranze in sicurezza; la fase
di banchinaggio e di posa dei casseri deve avvenire in sicurezza con la predisposizione di cammina-
menti sui banchinaggi e la presenza del ponteggio sul perimetro esterno.

La fase di montaggio della struttura in prefabbricato implica normalmente condizioni particolari per il
rischio della movimentazione degli elementi edilizi; nel caso specifico, la situazione & aggravata dalla
presenza della copertura esistente. Il P.O.S. dell'impresa appaltatrice dovra precisare con schemi
grafici tutte le fasi del montaggio e le relative opere provvisionali per la sicurezza, nonché i macchinari
utilizzati, in accordo con la procedura operativa che sara concordata unitamente al fornitore degli
elementi prefabbricati, alla Direzione Lavori delle strutture e al Coordinatore della sicurezza. La pro-
cedura che si dovra seguire sara la seguente:

o Effettuare riunioni di coordinamento specifiche fra Coordinatore, Direttore Lavori strutture,
Impresa Appaltatrice ed eventuale Impresa Subappaltatrice per la puntualizzazione della pro-
cedura;

o Delimitazione degli spazi di manovra di automezzi d’'opera, dei camminamenti degli operatori
e delle zone di stoccaggio;

0 Segnalazione di punti e di manufatti sensibili e ad alto rischio (tiranti edificio esistente, sotto-
servizi, camminamenti esterni);

0 Messa in sicurezza della struttura esistente mediante puntellature o altro indicato dalla Dire-
zione Lavori Strutturale;

0 Montaggio dei tegoli con l'ausilio di autogru, di piattaforme aeree e di linee vita;

0 Spostamenti in quota per la verifica del corretto posizionamento degli elementi prefabbricati
mediante I'uso di piattaforme aeree o funi di sicurezza agganciate alla struttura in eligendo
(previo verifica del progetto e dell'esecuzione della “linea Vita”)

In considerazione della rilevanza del peso e dellingombro degli elementi prefabbricati e dei mezzi di
sollevamento, I'impresa di montaggio, eventualmente assistita dal tecnico incaricato per i rilievi geolo-
gici, deve effettuare un sopralluogo preventivo delle aree di cantiere. E opportuno che, al termine del
sopralluogo, sia rilasciata una dichiarazione attestante la compatibilita dei luoghi e del terreno con le
operazioni di trasporto, scarico, stoccaggio e movimentazione. Nel corso del sopralluogo deve anche
essere verificata I'eventuale presenza di linee elettriche, di altri mezzi di sollevamento, di strutture, di
ponteggi ecc., a complemento o conferma di quanto gia segnalato nel PSC.

Il cantiere deve essere inaccessibile ad estranei, con divieto visibilmente richiamato e posizionamento
di dispositivi di confinamento ad una distanza dipendente dalla tipologia degli elementi, dal loro peso,
dalle procedure di montaggio e dalla quota di lavoro. Nel caso non vi sia contemporaneita tra le attivi-
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ta di montaggio e quelle di altre imprese, € sufficiente la recinzione dell'intero cantiere e la presenza,
al livello del piano stradale, di uno tra i montatori incaricato di allontanare eventuali persone estranee
all'attivita di montaggio. In ogni caso, la soluzione adottata deve essere riportata sul POS e approvata
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Gli ingombri e la tipologia delle costruzioni realizzate con elementi prefabbricati in cemento armato
sono generalmente tali da rendere impossibile I'uso esclusivo di una o piu piattaforme aeree, come
avviene per le opere in carpenteria metallica; in particolare, € necessaria la presenza in quota di per-
sone durante la posa dei solai o dei tegoli di copertura. In alternativa alle varie soluzioni quali opere
provvisionali, reti di sicurezza ecc., & oggi possibile I'impiego di metodologie avanzate, a condizione
che siano previste nel PSC e che ne vengano riconosciuti i relativi costi (vedi computo costi diretti e
specifici allegati), come ad esempio alla predisposizione in sede di prefabbricazione di bussole sulle
travi per il fissaggio di aste di sostegno sulle quali vengono tese delle funi cui assicurare i cordini delle
imbracature di sicurezza utilizzate dalle maestranze operanti in quota.

Altra prescrizione importante € I'uso del doppio cordino per permettere ai montatori, in piena sicurez-
za, di sbarcare dal cestello della piattaforma aerea per salire sulla trave in quota. Esistono in com-
mercio dissipatori di energia diversi da quelli a strappo che permettono, grazie a dei riavvolgitori au-
tomatici un movimento che puo raggiungere anche trenta metri.

Nel contesto del montaggio di elementi prefabbricati, occorre valutare con molta attenzione I'impiego
dei suddetti, poiché la maggiore possibilita di movimento pud comportare, in caso di caduta, il cosid-
detto effetto pendolo che annulla completamente la protezione offerta dall'imbracatura.

Ipotizzando 'impiego di mezzi quali autogru e piattaforme aeree, occorre richiedere copia della atte-
stazione di conformita rilasciata dal costruttore e delle verifiche periodiche effettuate dallASL o
dal’ARPA. Altro aspetto da considerare sono le caratteristiche del mezzo impiegato per il solleva-
mento degli elementi prefabbricati, in particolare il rapporto tra la portata del mezzo e il peso del cari-
co da movimentare.

Di norma, il costruttore del prefabbricato fornisce gli elaborati grafici sui quali & riportato il peso e
'ingombro dei singoli elementi, la disposizione delle funi, i punti di aggancio e I'eventuale uso di at-
trezzature e/o dispositivi accessori per il sollevamento (per esempio, bilancini, tornichetti ecc.).

Per la realizzazione del ponteggio sara necessario attenersi alle normative vigenti; dovra essere an-
corato all’edificio in maniera idonea [Riferimenti Normativi: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo
Il, Sezione 1V; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo Il, Sezione V; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Al-
legato 18, Punto 2.; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 3..].

La natura dell’opera richiede una particolare attenzione alla realizzazione dei parapetti e dei ferma-
piedi e inoltre a tutte quelle precauzioni (manovane, reti, scudi..) che impediscono che un qualsiasi
oggetto possa cadere verso I'esterno. Durante I'esecuzione dei lavori deve essere assicurata
l'incolumita dei lavoratori che operano sul ponteggio, quella degli operai a terra e quella del personale
non addetto ai lavori ma costretto al passaggio ai bordi del cantiere (passanti) dovuta all’eventuale
caduta di oggetti o materiali dall’alto.

Per quel che concerne le opere impiantistiche e di finitura (murature, intonaci, assistenze murarie,
massetti, imbiancature, opere da serramentista...) I'attenzione maggiore va posta nell’organizzazione
e nell'eliminazione di sovrapposizioni e contemporaneita pericolose. Il numero di lavoratori in cantiere
cresce a dismisura in queste fasi e pertanto si rende necessario un adeguato coordinamento delle fa-
si lavorative. Le riunioni di coordinamento risultano di notevole importanza e aiutano a programmare
le lavorazioni ed a istruire le maestranze su eventuali pericoli dovuti ad altre lavorazioni che si effet-
tueranno in concomitanza.
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Per quanto riguarda la gestione dell’emergenza si dovra prevedere, per ogni fase di lavoro, le vie di fuga
per il personale in caso di improvvisa instabilita, di incendio, ecc.

In caso di condizioni climatiche sfavorevoli (vento, pioggia , etc.), & assolutamente vietato trasportare i
carichi sospesi e utilizzare qualsiasi mezzo per il trasporto di carichi sospesi

Prima dell'inizio delle attivita ritenute piu critiche per la sicurezza e I'incolumita dei lavoratori, sara oppor-
tuno indire riunioni di prevenzione e protezione dai rischi.



7.3Stima del rapporto uomini / giorno

E indispensabile poter stimare un valore che permetta di valutare la fascia, rispetto i parametri della nor-
mativa vigente, dove inserire I'opera in oggetto.

La stima appresso riportata individua in 1763 il valore uomini / giorni (U/G) relativo all’opera in oggetto.
Tale valore rende obbligatoria la predisposizione del solo PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Inoltre la tipologia dellintervento risulta presente delle attivita elencate nell’ Allegato XV del D.Lgs.
81/2008):

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento, a profondita su-
periore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dal-
la natura dell'attivita o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di la-
voro o dell’'opera.

Tale valutazione e ovviamente di stima. Resta in ogni caso I'elemento base per I'attivazione delle procedu-
re contemplate dal D.Lgs. 81/2008.

Per l'individuazione del rapporto uomini / giorno, si propone una stima che tiene conto del valore econo-
mico riferito all'incidenza della mano d’opera nell'importo complessivo dei lavori.

Stima:
Si traccia l'individuazione uomini / giorno attraverso dei parametri di natura economica.

Per tale ipotesi vengono considerati i seguenti elementi:

Elem. | Specifica dell’elemento considerato

A Costo complessivo dell'opera (presunto), stima dei lavori, (o stima del costo complessivo)

B Incidenza presunta in % dei costi della mano d’opera sul costo complessivo dell’opera (stima del
CPL)

C Costo medio di un uomo / giorno (per I'occorrenza si prende in considerazione il costo medio di un

operaio come di seguito precisato)

Il costo medio di un uomo / giorno € la media di costo, tra I'operaio specializzato, I'operaio qualificato e
I'operaio comune (manovale), prevista dal prezziario Listino del Comune di Milano validita dal gennaio
2012.

Riepilogo:

Operaio Costo orario

Operaio specializzato, carpentiere, muratore, ferraiolo, autista € 35,63

Operaio qualificato, aiuto carpentiere, aiuto muratore € 33,21

Manovale specializzato, operaio comune € 30,06
Valore Medio € 32,97
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Costo di un uomo / giorno
Calcolo di un Uomo / Giorno Calcolo
Ore di lavoro medie previste dal CCNL N. 8
Paga oraria media € 32,97
Costo medio di un Uomo / Giorno (Paga oraria media X 8ore) € 263,76
Costo Medio di un Uomo / Giorno arrotondato per eccesso € 265,00
In via convenzionale possiamo stabilire che il rapp orto U/G ¢ dato dalla seguente formula.
Rapporto U/G = (A x B)/C.
IPOTESI CALCOLO:
Importo lavori presunto di: €1.167.670,08 Valore (A)
Stima dell'incidenza della mano d'opera in % 40 % Valore (B)
Costo medio di un Uomo — Giorno € 265,00 Valore (C)

R. U/G =1763

AxB

Rapporto U/G. = —_= = (1.116.052,14 x 40 %) / 265,00 = 1763
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8.0rganizzazione del cantiere

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, mis  ure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

8.1Progetto del cantiere

Durante le fasi di scavo ed in generale durante tutto il periodo dei lavori, sara necessario fare atten-
zione alle interferenze con il traffico veicolare presente sulla via privata La Masa, sulle quali si rendera
segnalare correttamente la presenza del cantiere e la possibilita di uscita di automezzi pesanti.

Notevole attenzione, inoltre, bisognera riporre nei confronti della presenza della sede di aule universi-
tarie e di laboratori legati all'attivia universitaria. La presenza di studenti e di corpo docente nell'intorno
del cantiere sara una costante dello stesso. Dal grafico di cantiere elaborato ed allegato risulta evidente
che gli accessi ai padiglioni C2 e C3 sono rimaste in funzione in modo tale da garantire un corretto de-
flusso delle persone senza interferire con I'area di cantiere.

La mancanza di ampi spazi di manovra e la tipologia dell'area di cantiere richiederanno lo sviluppo da
parte dell'Impresa esecutrice di un Layout di cantiere ponderato ed accurato da sottoporre al Coordinato-
re della Sicurezza in fase di Esecuzione prima dell'installazione di cantiere nel caso in cui si voglia modi-
ficare quello proposto.

Allo stesso modo anche le fasi di montaggio del prefabbricato e la movimentazione dei carichi dovranno
essere organizzate in maniera tale da eliminare ogni possibile conflitto con I'ambiente circostante.

8.2Aree di baraccamento, deposito e stoccaggio

Lo stoccaggio e il deposito di materiali rappresentano un grosso problema per Il cantiere che resta ubica-
to all'interno di un’area privata di dimensioni limitate rispetto I'opera che si andra a realizzare. Soprattutto
la presenza di volte con le relative catene strutturali dei padiglioni esistenti rappresentano un “ostacolo”
effettivo alla movimentazione dei carichi mediante sollevatori e gru.

Si dovra pertanto limitare al massimo I'accumulo di materiali per evitare di rendere scomoda e pericolosa
la movimentazione dei mezzi di lavoro; durante le fasi di lavoro andra organizzato un percorso per la
circolazione dei mezzi in sicurezza e delle maestranze (camminamento protetto); andranno indicate con
cura e seconda la normativa vigente, le aree limitrofe allo scavo per evitare sotterramenti o incidenti con i
mezzi di trasporto.

Sara necessaria definire una procedura operativa con gli operatori dei mezzi di sollevamento che consi-
deri la geometria degli stabili insistenti sull’area di cantiere.

8.3 Modalita da seguire per la recinzione del canti  ere

L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella
richiesta dal locale regolamento edilizio (generalmente m. 2), in grado di impedire I'accesso di estranei
all'area delle lavorazioni. Il sistema di confinamento scelto dovra offrire adeguate garanzie di resistenza
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sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie. Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differen-
ziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti
viabilita, proprio in una zona a particolare pericolosita, qual & quella di accesso al cantiere. Gli angoli
sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad
esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore notturne I'ingom-
bro della recinzione sara evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.

8.4 Servizi igienico - assistenziali

| servizi igienico - assistenziali sono locali, direttamente ricavati nell'edificio oggetto dell'intervento, in
edifici attigui, o tramite strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le maestranze possono usufruire
di refettori, dormitori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti.

| servizi igienico - assistenziali dovranno fornire ai lavoratori cid che serve ad una normale vita sociale al
di la della giornata lavorativa, ed in particolare un refettorio nel quale essi possano trovare anche un an-
golo cottura qualora il cibo non venga fornito dall'esterno.

| lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igienici e le docce, i locali per il riposo durante le pause di lavo-
ro e, se necessari, i locali destinati a dormitorio. | servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai loca-
li necessari all'attivita di pronto soccorso in cantiere: cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazio-
ne, camera di medicazione. La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere

sono indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

8.5 Viabilita principale di cantiere

Al termine della recinzione del cantiere dovra provvedersi alla definizione dei percorsi carrabili e pedonali,
limitando, per quanto consentito dalle specifiche lavorazioni da eseguire, il numero di intersezioni tra i
due livelli di viabilita. Nel tracciamento dei percorsi carrabili, si dovra considerare una larghezza tale da
consentire un franco non minore di 70 centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del vei-
colo; qualora il franco venga limitato ad un solo lato per tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o

nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo l'altro lato. Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i
vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti nell'area di cantiere.

8.6 Impianti elettrico, dell'acqua, del gas, ecc.

Nel cantiere sara necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del can-
tiere stesso. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi
vigenti l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, I'im-
pianto di messa a terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, I'impianto idrico, quello di
smaltimento delle acque reflue, ecc.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.)
dovranno essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certifi-
catori. Inoltre I'assemblaggio di tali componenti dovra essere anch'esso realizzato secondo la corretta
regola dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comita-
to Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione
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contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul
cantiere, dovra essere:

non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1);

non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilita di investimenti da
parte di getti d'acqua.

Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euro-
norm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo: IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi
e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

8.7 Impianti di terra e di protezione contro le sca  riche atmosferiche

Appena ultimati i lavori di movimento terra (lavorazioni presenti in altro appalto), dovra iniziarsi la realiz-
zazione dell'impianto di messa a terra per il cantiere, che dovra essere unico.

L'impianto di terra dovra essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a
tale scopo si costruira l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi
differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza pos-
sibile. L'impianto di messa a terra, inoltre, dovra essere realizzato ad anello chiuso, per conservare I'e-
quipotenzialita delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra.

Qualora sul cantiere si renda necessario la presenza anche di un impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche, allora I'impianto di messa a terra dovra, oltre ad essere unico per l'intero cantiere, anche
essere collegato al dispersore delle scariche atmosferiche. Nel distinguere quelle che sono le strutture
metalliche del cantiere che necessitano di essere collegate all'impianto di protezione dalle scariche atmo-
sferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si dovra riferire ad un apposito calcolo di verifica, eseguito
secondo le vigenti norme CEI.

8.8 Disposizioni relative alla consultazione deira  ppresentanti per la sicurezza

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche
apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante per la
sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte
che il rappresentante per la sicurezza potra formulare.

8.9 Modalita di accesso dei mezzi di fornitura mate  riali

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale di mezzi per la fornitura di materiali, la
cui frequenza e quantita € peraltro variabile anche secondo lo stato di evoluzione della costruzione, si
procedera a redigere un programma degli accessi, correlato al programma dei lavori.

In funzione di tale programma, al cui aggiornamento saranno chiamati a collaborare con tempestivita i
datori di lavoro delle varie imprese presenti in cantiere, si prevederanno adeguate aree di carico e scarico
nel cantiere, e personale a terra per guidare i mezzi all'interno del cantiere stesso.
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8.10 Dislocazione delle zone di carico e scarico

Le zone di carico e scarico saranno posizionate nell'area nord del cantiere, in prossimita dell'accesso
carrabile. L'ubicazione di tali aree, inoltre, consentira ai sollevatori di cantiere di trasportare i materiali,
attraversando aree dove non sono state collocate postazioni fisse di lavoro (ad esempio, piegaferri, sega
circolare, betoniera a bicchiere, ecc.). Una seconda area di solo stoccaggio € stata individuata dalla parte
opposta vicino all'accesso secondario del cantiere.

8.11 Zone di deposito attrezzature

Le zone di deposito attrezzature, sono state individuate in modo da non creare sovrapposizioni tra lavo-
razioni contemporanee. Inoltre, si € provveduto a tenere separati, in aree distinte, i mezzi d'opera da at-
trezzature di altro tipo (compressori, molazze,betoniere a bicchiere, ecc.)

8.12 Zone stoccaggio materiali

Le zone di stoccaggio dei materiali, sono state individuate e dimensionate in funzione delle quantita da
collocare. Tali quantita sono state calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee.

Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, sono state dimensionate considerando la tipologia dei
materiali da stoccare, e opportunamente valutando il rischio seppellimento legato al ribaltamento dei ma-
teriali sovrapposti.

8.13 Zone stoccaggio dei rifiuti

Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimita degli
accessi carrabili.

Inoltre, nel posizionamento di tali aree si e tenuto conto della necessita di preservare da polveri, esala-
zioni maleodoranti, ecc. sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

8.14 Zone di deposito dei materiali con pericolo d*  incendio o di esplosione

Le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione, sono state posizionate in aree
del cantiere periferiche, meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. Inoltre, si € tenuto
debito conto degli insediamenti limitrofi al cantiere.

In tali aree si & provveduto ad posizionare segnaletica indicante la presenza del pericolo e le modalita
comportamentali da seguire
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8.15 Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro

A titolo indicativo viene riportata la segnaletica minima di sicurezza da prevedere in cantiere e la relativa
localizzazione.

CARTELLI DI PERICOLO

TIPO UBICAZIONE

In prossimita delle zone interessate.

Sulle vie di accesso

In prossimita degli ingressi del cantiere.
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CARTELLI DI INFORMAZIONE

TIPO UBICAZIONE

In prossimita del locale di medicazione o dove &
ubicata la cassetta di pronto soccorso.

Un cartello, simile a quello riportato e relativo
alle norme di sicurezza per l'uso della sega cir-
colare, deve essere collocato in prossimita della
sega stessa.

Nei luoghi in cui sono collocati gli estintori

TABELLA CANTIERE In prossimita degli ingressi del cantiere.

CARTELLI DI OBBLIGO

TIPO UBICAZIONE

In prossimita degli ingressi del cantiere.
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Nei luoghi in cui e richiesto l'uso delle cinture.

Nei pressi delle macchine generatrici di rumore
0 nei luoghi perimetrali ai sensi del DL 277/97.

8.16Lavorazioni particolari

SCAVI

L'appalto in oggetto prevede l'inizio dei lavori con lo scavo e la bonifica del sottosuolo gia effettuata a
cura di altro operatore.

Gli scavi previsti nel cantiere sono quelli relativi alle opere di allestimento di cantiere e a piccole opere
connesse con le lavorazioni impiantistiche, esse devono avvenire con un mezzo meccanico. Gli scavi
eseguiti in prossimita di pareti instabili dovranno essere tassativamente preseduti dal consolidamento
delle stesse, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche progettuali e sotto controllo diretto dei
preposti previo consenso del Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori.

PALI DI FONDAZIONE

L’edificio verra a fondarsi su pali in jet-grouting da effettuarsi propedeuticamente. Tale lavorazione com-
porta l'installazione di un cantiere apposito con ingombri importanti da definire insieme al Coordinatore
del Sicurezza. | lavoratori dovranno operare utilizzando opere provvisionali e procedure specifiche ben
indicate e chiarite nel P.O.S. specifico.
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GETTI

| getti in calcestruzzo dovranno essere eseguiti mediante utilizzo di calcestruzzo preconfezionato e auto-
pompe.

SOLAI PREFABBRICATI

La fase piu delicata del cantiere consiste senza dubbio nella posa dei tegoli prefabbricati a copertura del
piano terra. Tale fase risulta essere particolarmente complessa a causa della presenza delle volte esi-
stenti e delle relative “catene” strutturali che insistono su quasi meta del nuovo edificio. Tale presenza ha
portato il progettista strutturale a definire una metodologia operativa, peraltro gia condivisa in fase prope-
deutica con diverse societa specializzate in questo settore, secondo la quale i tegoli sotto le catene deb-
bano essere fatti traslare una volta appoggiati sulle travi in cemento armato. Tale scivolamento pud av-
venire mediante l'utilizzo di cavi appositamente verificati e mediante I'utilizzo di autogru, di sollevatori
meccanici e piattaforme aeree usate contemporaneamente. E’ necessario che tale procedura venga con-
cordata con I'Appaltatore e inserita in modo chiaro e specifico nel Piano Operativo di Sicurezza che ne
esponga dettagliatamente le fasi, i DPI utilizzati e i mezzi d'opera necessari.

TRASPORTO DELLE MACERIE E DEI MATERIALI NEL CANTIERE

Un’operazione come il trasporto e la movimentazione dei mezzi all'interno del cantiere, apparentemente
normale ed innocua con la presenza di edifici adiacenti e di personale non addetto ai lavori, puo diventare
pericolosa se non vengono studiati i percorsi per il passaggio dei mezzi durante tutte le fasi della lavora-
zione. In particolare tali percorsi andranno studiati considerando I'effettivo ingombro dei mezzi che do-
vranno passare.

8.17Servizi igienici e assistenziali

Ipotizzando una presenza simultanea massima in cantiere di n. 8 lavoratori, € richiesta la realizzazio-

ne di servizi igienico/assistenziali ad uso esclusivo degli operai.

8.18Smaltimento dei rifiuti

| rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si riportano di seguito alcuni richiami alla normativa vigente, di recente introduzione, ai fini di facilitare
l'individuazione degli obblighi e degli oneri a carico del Produttore/Detentore, anche mediante riferimenti
specifici ad articoli di legge.

La normativa vigente (D.Lgs. 5 febbraio 1997 nr.22, modificato dal D.lgs. 8 nhovembre 1997 nr. 389) pre-
vede la seguente classificazione dei rifiuti:

SECONDO L'ORIGINE DEL RIFIUTO
Rifiuti Urbani (art. 7 comma 2)
Rifiuti Speciali (art. 7 comma 3)
SECONDO LE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’
Rifiuti pericolosi (art. 7 comma 4)
Rifiuti non pericolosi
Nello specifico campo delle costruzioni si evidenzia che:
SONO RIFIUTI SPECIALLI: (art. 7 comma 3 lettera b)
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“b) i rifiuti derivanti dalle attivita di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle
attivita di scavo”

SONO RIFIUTI PERICOLOSI: (art. 7 comma 4)

“4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’Allegato D sulla base degli allegati
GHel

RIFIUTI

Ferma restando la definizione di rifiuto (art. 6 comma 1 lettera a), I'Allegato A del Decreto Legislativo
riporta I'elenco armonizzato dei rifiuti, non esaustivo (oggetto di periodica revisione) individuato come
Catalogo Europeo Rifiuti (CER).

Tale catalogo individua 20 tipologie di rifiuti mediante un codice numerico a 6 cifre (3 coppie di numeri).

A titolo di esempio figurano in tale catalogo CER:

08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e
smalti vetrati), sigillanti e inchiostri per stampa.

13 00 00 Oli esauiriti.

15 00 00 Imballaggi, assorbenti: stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti).

17 00 00 Rifiuti da costruzione e demolizioni (compresa la costruzione di strade).

RIFIUTI PERICOLOSI

All'interno della catalogazione CER, l'individuazione dei rifiuti pericolosi € riportata in Allegato D del De-
creto Legislativo (come da art. 7 comma 4), per cui, ad esempio, all'interno dei rifiuti catalogati come 17
00 00 risultano pericolsi:

17 06 01 MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO

E’ opportuno richiamare, tra le disposizioni previste dal decreto legislativo, i seguenti obblighi/divieti:

> Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 9)

> Oneri dei produttori e dei detentori (art. 10)
> Catasto Rifiuti (art. 11)
> Registro di Carico e Scarico (art. 12)
> Divieto di abbandono (art. 14)
> Trasporto di rifiuti (art. 15)

> Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (art. 17)
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In particolare, relativamente ai RIFIUTI PERICOLOSI si richiamano i seguenti oneri a carico del Produtto-
re:

> Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in con-

formita alle norme vigenti in materia; (art. 15 comma 3)
> Il formulario di identificazione va compilato in 4 copie (+data+firma) (art. 15 comma 2)

> Verificare il ricevimento, da parte del trasportatore, della copia del formulario di identificazione
datato e firmato in arrivo al destinatario;
> | Registri di carico e scarico ed i formulari hanno un periodo di conservazione di 5 anni (vedi art.

12 comma 3);

> Deposito Temporaneo (ex-stoccaggio provvisorio): il deposito temporaneo presso il luogo di pro-
duzione dei rifiuti deve essere condotto in conformita alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 1 let-
tera m);

> Non e consentito I'autosmaltimento di cui all’art. 32;

> La Denuncia annuale (MUD) va effettuata entro il 30 aprile (escluso il caso in cui il produttore
conferisca i rifiuti al Servizio Pubblico di raccolta, in tal caso la comunicazione ¢ effettuata dal ge-

store del servizio). (art. comma 1 e 3).

8.19Valutazione del rumore

Uno dei principali problemi di questo cantiere, sia per gli operatori, sia per le condizioni al contorno, & il
rumore.

Alcune delle attivita previste produrranno rumore di entita superiore ai 90 db. Le attivita a rischio sono:
la realizzazione degli scavi;
i getti con pompa e autobetoniere;

I'utilizzo della sega circolare.

Gli orari di tutte le operazioni molto rumorose devono essere limitate a periodi definiti e programmati con
le proprieta confinanti. Pud essere preso in considerazione allo scopo il lavoro anche nella giornata del
sabato.

Le macchine operatrici dovranno essere sempre in buono stato di manutenzione. Gli operai che svolgono
queste attivita devono utilizzare gli specifici DPI.

8.20 Indicazioni dei criteri seguiti per la valutaz  ione

La valutazione del rischio rumore & stata effettuata, relativamente al cantiere sito in Milano Via La Masa, tenendo
conto delle caratteristiche dell’attivita di costruzioni, sulla scorta di dati derivanti da una serie di rilevazioni condotte
dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, I'lgiene e '’Ambiente di Lavoro di Torino e Pro-
vincia in numerosi cantieri, uffici, magazzini e officine variamente ubicati a seguito di specifiche ricerche sulla valuta-
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zione del rumore durante il lavoro nelle attivita edili, realizzate negli anni 1991-1993 ed aggiornate negli anni 1999-
2000.
La ricerca condotta dal CPT, ha preso a riferimento, tra gli altri, i seguenti elementi:
1) le disposizioni legislative in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
2) norme di buona tecnica nazionali ed internazionali;

e ha portato alla mappatura della rumorosita nel settore delle costruzioni attraverso una serie di rilevazio-
ni strumentali specifiche in ottemperanza alle norme di buona tecnica.

In tutti i casi i metodi e le apparecchiature utilizzate sono state adattate alle condizioni prevalenti, con
particolare riferimento alle

seguenti situazioni:

1) caratteristiche del rumore misurato;

2) durata dell’esposizione a rumore;

3) presenza dei fattori ambientali;

4) caratteristiche proprie degli apparecchi di misurazione.

La valutazione del rumore riportata di seguito € stata eseguita prendendo in considerazione in particolare:
1) il livello, il tipo e la durata dell’'esposizione, ivi compresa I'eventuale esposizione a rumore impulsivo;

2) i valori limite di esposizione ed i valori, superiori ed inferiori, di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9
aprile 2008, n.81;

3) gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore e quelli derivan-
ti da eventuali interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivita svolta e tra rumore e
vibrazioni;

4) gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali
di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

5) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori di attrezzature e macchinari in conformita
alle vigenti disposizioni in materia e I'eventuale esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre I'emissione di rumore;

6) I'eventuale prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre all’orario di lavoro normale;
7) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
8) la disponibilita di DPI con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Ai fini del calcolo, preventivo, del livello di esposizione personale al rumore dei lavoratori si & proceduto
come segue:

1) suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere esposti al rischio rumore secondo le mansioni espletate;

2) individuazione, per ogni mansione, delle attivita svolte e per ognuna di esse del livello di esposizione
media equivalente

Leq in dB(A) e delle percentuali di tempo dedicato alle attivita relative all’esposizione massima settimana-
le e all'intera

durata del cantiere, questi dati sono direttamente deducibili sulla scorta di quelli derivanti dalle rilevazioni
condotte dal
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CPT di Torino ed in particolare dalle schede di valutazione del rumore per gruppi omogenei di lavoratori
elaborate dal

CPT di Torino;

3) calcolo per ciascuna mansione, del livelli di esposizione personale LEX,8h e LEX,8h (effettivo) in dB(A)
riferiti all'attivita svolta per la settimana di massima esposizione (art. 188 del D.Lgs. del 9 aprile 2008,
n.81) e all'attivita svolta per I'intera durata del cantiere, stima dell’efficacia dei dispositivi di protezione
individuale dell’'udito scelti.

L’attivita di prevenzione e protezione € sempre rif  erita all’esposizione massima settimanale, a tal
fine in base risultati ottenuti dal calcolo del liv ello di esposizione personale si € individuata per
ogni mansione una fascia di appartenenza riferita a i livelli di azione inferiore e superiore.

8.20.1Rilievi fonometrici: condizioni di misura, punti e metodi di misura, posizionamento del mi-
crofono e tempi di misura

Condizioni di misura - | rilievi fonometri sono stati effettuati nelle seguenti condizioni operative:

1) reparto a normale regime di funzionamento;

2) la macchina in esame in condizioni operative di massima emissione sonora;

Punti e metodi di misura - | rilievi fonometri sono stati effettuati secondo la seguente metodologia:

1) fasi di lavoro che prevedono la presenza continuativa degli addetti: le misure sono state effettuate in
punti fissi ubicati in

corrispondenza della postazione di lavoro occupata dal lavoratore nello svolgimento della propria man-
sione;

2) fasi di lavoro che comportano lo spostamento degli addetti lungo le diverse fonti di rumorosita: le misu-
re sono state

effettuate seguendo i movimenti dell'operatore e sono state protratte per un tempo sufficiente a descrive-
re la variabilita

dei livelli sonori.
Posizionamento del microfono:

1) fasi di lavoro che non richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono € stato posi-
zionato in

corrispondenza della posizione occupata dalla testa del lavoratore;

2) fasi di lavoro che richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono é stato posizio-
nato a circa 0,1 metri

di fronte all’orecchio esposto al livello piu alto di rumore.

Tempi di misura - Per ogni singolo rilievo e stato scelto un tempo di misura congruo al fine di valutare
I'esposizione al rumore dei

lavoratori. In particolare si considera soddisfatta la condizione suddetta, quando il livello equivalente di
pressione sonora si stabilizza

entro 0,2 dB(A).
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8.20.2Strumentazione utilizzata

Per le misurazioni e le analisi dei dati rilevati di cui alla presente relazione (anni 1991-1993) sono stati
utilizzati i seguenti strumenti:

1) analizzatore Real Time Bruel & Kjaer mod. 2143 (analisi in frequenza delle registrazioni su nastro ma-
gnetico);

2) registratore Marantz CP 230;

3) n. 1 fonometro integratore Bruel & Kjaer mod. 2230 matricola 1624440;

4) n. 2 fonometri integratori Bruel & Kjaer mod. 2221 matricola 1644549 e matricola 1644550;
5) n. 3 microfoni omnidirezionali Bruel & Kjaer:

a) mod. 4155 matricola 1643684 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n.
92011M);

b) mod. 4155 matricola 1640487 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.LE.C. il 14.1.1992 (certificato n.
92012M);

¢) mod. 4155 matricola 1640486 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n.
92015M);

6) n. 1 calibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1234383 calibrato presso il laboratorio
I.LE.C. i14.3.1992

(certificato n. 92024C).
Per I'aggiornamento delle misure (anni 1999-2000) sono stati utilizzati:

1) n. 1 fonometro integratore Bruel & Kjaer modello 2231 matricola 1674527 calibrato presso il laboratorio
I.E.C. i1 6.7.1999 (certificato 99/264/F);

2) n. 1 microfono omnidirezionale Bruel & Kjaer modello 4155 matricola 1675521 calibrato presso il labo-
ratorio I.E.C. il 6.7.1999 (certificato 99/264/F);

3) n. 1 calibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1670857 calibrato presso il laboratorio
I.E.C. il 7.7.1999 (certificato 99/265/C);

Il funzionamento degli strumenti & stato controllato prima e dopo ogni ciclo di misura con il calibratore
Bruel & Kjaer tipo 4230 citato in precedenza.

La strumentazione utilizzata per I'effettuazione delle misure € stata controllata dal laboratorio I.E.C. di
taratura autorizzato con il n. 54/E dal SIT (Servizio di Taratura in Italia) che ha rilasciato i certificati di
taratura sopra riportati. Metodo di calcolo del livello di esposizione personale e del livello di esposizione
personale effettivo, stima dell’efficacia dei DPI Seguendo le indicazioni del CPT di Torino, per il calcolo
dell’esposizione personale al rumore € stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali
di tempo dedicato alle attivita, anziché il tempo espresso in ore/minuti:

I-Ex,8h = 1O|Og Zizl...n (p./lOO ) 100'1Leq,i

dove:
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LEX, 8h= e il livello di esposizione personale in dB(A) riferiti all'attivita svolta per la settimana di
massima esposizione o all'attivita svolta per I'intera durata del cantiere;

Leq, i= e il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attivita;

Pi = e la percentuale di tempo dedicata all'attivita i-esima relativa all’esposizione massima
settimanale o all'intera durata del cantiere.

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell’esposizione personale effettiva
al rumore I'espressione utilizzata € analoga alla precedente dove, pero, nei casi in cui la protezione
dell’'udito sia obbligatoria si € utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell’attenuazione del DPI scelto.

I metodo di valutazione del livello di pressione acustica ponderata A effettiva a livello dell'orecchio quan-
do si indossa il protettore auricolare utilizzato € il “Metodo controllo HML” definito dalla norma tecnica UNI
EN 458 (1995) riportata nell’allegato 1 del D.M. 2/5/2001 - “Individuazione ed uso dei dispositivi di prote-
zione individuale”.

A scopo cautelativo, si € utilizzato il valore di attenuazione alle basse frequenze L che, notoriamente, &
inferiore rispetto al valore M e H. L’espressione utilizzata per sottrarre I'attenuazione del DPI dai livelli
equivalenti € la seguente:

L'egi= Leqi-L

dove:

L'eq, i e il livello equivalente effettivo, quando si indossa il DPI dell’'udito;

Leq, i € il livello equivalente della rumorosita;

L é I'attenuazione del DPI alle basse frequenze, desumibile dai valori H-M-L forniti dal produttore dei DPI.

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’'udito, applicando sempre le indicazioni
fornite dalla UNI EN 458, é stata fatta confrontando il livello di esposizione equivalente L'eq i con quelli
desumibili dalla seguente tabella.

Livello effettivo all'orecchio in dB(A) Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 5 Accettabile

Tra Lact - 5 e Lact - 10 Buona

Tra Lact - 10 e Lact - 15 Accettabile

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il
quale c’é I'obbligo di utilizzo dei DPI dell’'udito. Il livello di azione Lact € stato posto pari a 85 dB(A), esso
infatti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81, ¢ il livello oltre il quale il datore di lavoro fa
tutto il possibile per assicurare che siano indossati i DPI.

8.21ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attivita del cantiere comportanti esposizione
al rumore. Per ogni mansione € indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore sulla settimana di
maggior esposizione e sull'attivita di tutto il cantiere.
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Lavoratori e Macchine

Mansione

FASCIA DI APPARTENENZA

Settimana di maggiore esposizione

Attivita di tutto il cantiere

1) Addetto al getto in calcestruzzo per le
strutture in elevazione

2) Addetto al getto in calcestruzzo per le
strutture in

fondazione

3) Addetto al montaggio di copertura in
lamiera grecata

4) Addetto al montaggio di strutture
orizzontali in acciaio

5) Addetto al montaggio e smontaggio
del ponteggio metallico fisso

6) Addetto alla formazione di massetto
per esterni

7) Addetto alla formazione di massetto
per pavimenti interni

8) Addetto alla formazione di tappeto
erboso "

9) Addetto alla formazione intonaci
esterni (industrializzati)

10) Addetto alla formazione intonaci
interni (tradizionali)

11) Addetto alla lavorazione e posa ferri
di armatura per le strutture in elevazione
12) Addetto alla lavorazione e posa ferri
di armatura per le strutture in fondazione
13) Addetto alla lavorazione e posa ferri
di armatura per solaio in c.a. o prefabbri-
cato

14) Addetto alla posa di lucernario

15) Addetto alla posa di pavimenti per
esterni

16) Addetto alla posa di pavimenti per
interni

17) Addetto alla posa di recinzioni e
cancellate

18) Addetto alla posa di rivestimenti
interni

19) Addetto alla posa di serramenti
esterni

20) Addetto alla posa di serramenti
interni

21) Addetto alla realizzazione della
carpenteria per le strutture in elevazione
22) Addetto alla realizzazione della
carpenteria per le strutture in fondazione
23) Addetto alla realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere
24) Addetto alla realizzazione di canna
fumaria

25) Addetto alla realizzazione di comi-
gnolo

26) Addetto alla realizzazione di contro-
pareti e controsoffitti

27) Addetto alla realizzazione di divisori
interni

28) Addetto alla realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere

29) Addetto alla realizzazione di impianto
elettrico di cantiere

30) Addetto alla realizzazione di impianto
elettrico interno

31) Addetto alla realizzazione di impianto
idrico dei servizi igienico-assistenziali e

"Superiore a 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"

"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"

"Inferiore a 80 dB(A)"
"Uguale a 80 dB(A)"

"Uguale a 80 dB(A)"

Uguale a 80 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
“Superiore a 85 dB(A)"
“Superiore a 85 dB(A)"

"Uguale a 80 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"

"Inferiore a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
Superiore a 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Uguale a 80 dB(A)"

"Uguale a 80 dB(A)"

Uguale a 80 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"

"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
Superiore a 85 dB(A)"
“Superiore a 85 dB(A)"

"Inferiore a 80 dB(A)"
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sanitari del cantiere

32) Addetto alla realizzazione di impianto
idrico del cantiere

33) Addetto alla realizzazione di impianto
idrico-sanitario e del gas

34) Addetto alla realizzazione di impianto
radiotelevisivo

35) Addetto alla realizzazione di impianto
telefonico e citofonico

36) Addetto alla realizzazione di impianto
termico (autonomo)

37) Addetto alla realizzazione di muratu-
re esterne

38) Addetto alla realizzazione di opere di
lattoneria

39) Addetto alla realizzazione di solaio in
c.a. in opera o prefabbricato

40) Addetto alla realizzazione di tompa-
gnature

41) Addetto alla tinteggiatura di superfici
esterne

42) Addetto alla tinteggiatura di superfici
interne

43) Addetto all'allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi

44) Addetto all'allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere

45) Addetto all'allestimento di servizi
sanitari del cantiere

46) Addetto all'applicazione esterna di
pannelli isolanti su superfici orizzontali e
inclinate

47) Addetto all'applicazione esterna di
pannelli isolanti su superfici verticali

48) Addetto all'applicazione interna di
pannelli isolanti su superfici verticali

49) Addetto all'impermeabilizzazione di
coperture

50) Addetto all'impermeabilizzazione di
pareti contro terra

51) Addetto allo smobilizzo del cantiere

52) Autobetoniera

53) Autocarro

54) Autogru

55) Autopompa per cls
56) Escavatore

60) Pala meccanica

"Uguale a 80 dB(A)"

"Uguale a 80 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Uguale a 80 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"

"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Uguale a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Uguale a 80 dB(A)"

"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"

"Inferiore a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Uguale a 80 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"

"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"

"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Superiore a 85 dB(A)"
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
"Uguale a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"
"Inferiore a 80 dB(A)"

"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"

8.22SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano I'esito della valutazione per ogni mansione, i riferimenti relativi
ai dati del CPT di Torino utilizzati nella valutazione, il calcolo dei livelli di esposizione personale LEX,8h e
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LEX,8h (effettivo), la fascia di appartenenza e la stima di efficacia dei dispositivi di protezione individuale
dell'udito scelti rispetto alle attivita per le quali se ne prevede l'utilizzo.

Tutte le disposizioni derivanti dall’attivita di prevenzione e protezione ed in particolare quelle relative all'u-
tilizzo di dispositivi di protezione individuale , all'informazione e formazione dei lavoratori e alla sorve-
glianza sanitaria, sono riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui il presente docu-

mento & un allegato.

Riportiamo di seguito solo le shede piu significative.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valuta  zione

Mansione

Scheda di valutazione

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Addetto al montaggio di copertura in lamiera grecata
Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio
Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso

Addetto alla formazione di massetto per esterni

Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in fondazione

Addetto alla posa di pavimenti per esterni

Addetto alla posa di pavimenti per interni

Addetto alla posa di serramenti esterni

Addetto alla posa di rivestimenti interni

Addetto alla posa di serramenti interni

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in
elevazione

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere

Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-
assistenziali e sanitari del cantiere

Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne

Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici
verticali

Addetto all'impermeabilizzazione di coperture

Autobetoniera

Autogru

Pala meccanica

Rumore per "Carpentiere"

Rumore per "Carpentiere"

Rumore per "Carpentiere (coperture)"

Rumore per "Addetto montaggio prefabbricati in c.a."
Rumore per "Ponteggiatore"

Rumore per "Pavimentista preparatore fondo"
Rumore per "Pavimentista preparatore fondo"
Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo"
Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti"
Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti
Rumore per "Serramentista"

Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti
Rumore per "Serramentista”

Rumore per "Carpentiere"

Rumore per "Carpentiere"

Rumore per "Operaio polivalente"

Rumore per "Operaio comune (murature)"
Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Rumore per "Idraulico"

Rumore per "Decoratore"
"Operaio comune (murature)"

Rumore per "Impermeabilizzatore"
Rumore per "Operatore autobetoniera"

Rumore per "Operatore autogru"

Rumore per "Operatore pala meccanica"
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SCHEDA: Rumore per "Addetto montaggio prefabbricati inc.a."
Analisi dei livelli di esposizione al rumore coffeimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 31TCdeIT. Torino (Trasporto
e posa prefabbricati in c.a. - Trasporto e postapbeicati in c.a.).

Attivita
Esposizione massima | Esposizione media | Leq Dispositivo di Protezione Individuale
settimanale cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione | Efficacia
% % dB (A) dB(A)
1) Montaggio elementi prefabbricati
75 75 79
2) Pause tecniche
20 20 64
3) Fisiologico
5 5 0
Lex,sh 78 78
I-EX,8h (effettivo) 78 78

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione € “Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere & “Inferiore a 80 dB(A).
Mansioni:

Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio o c.a.p.

SCHEDA: Rumore per "Carpentiere”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore coffeimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 8ZdeIT. Torino (Costruzio-
ni edili in genere - Ristrutturazioni).

Attivita
Esposizione massima | Esposizione media | Leq Dispositivo di Protezione Individuale
settimanale cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione | Efficacia
% % dB (A) dB(A)
1) Casseratura
80 57 85 Generico (cuffie o inserti) 12 Accettabile
2) Utilizzo sega circolare
10 3 93 Generico (cuffie o inserti) 12 Accettabile
3) Getto
0 30 88
4) Disarmo
0 5 85
5) Fisiologico e pause tecniche
10 5 64
Lex,sh 78 78
LEx,8h (effettivo) 78 78
Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione € "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere & "Inferiore a 80 dB(A)".
Mansioni:
Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne; Addetto alla tinteggiatura di superfici interne.
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SCHEDA: Rumore per "Decoratore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore coffeimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 12TdeIT. Torino (Costru-
zioni edili in genere - Manutenzioni).

Attivita
Esposizione massima | Esposizione media | Leq Dispositivo di Protezione Individuale
settimanale cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione | Efficacia
% % dB (A) dB(A)
1) Stuccatura e carteggia tura di facciate
40 40 80
2) Tinteggiature
55 55 74
3) Fisiologico e pause tecniche
5 5 64
Lex.sh 87 87
I-EX,8h (effettivo) 75 84

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione € “Superiore a 85 dB(A)"; sull‘attivita di tutto il cantiere & “Superiore a 85 dB(A).

Mansioni:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Addetto alla realizzazio-
ne della carpenteria per le strutture in elevazione; Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Adetto alla realizzazione
di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

SCHEDA: Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore coffeimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 15@deIT. Torino (Costru-
zioni stradali in genere - Nuove costruzioni (Opdeate)).

Attivita
Esposizione massima | Esposizione media | Leq Dispositivo di Protezione Individuale
settimanale cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione | Efficacia
% % dB (A) dB(A)
1) Preparazione ferro
40 40 80
2) Posa ferro
55 55 79
3) Fisiologico e pause tecniche
5 5 68
Lex,sh 80 80
LEx,8h (effettivo) 80 80

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione € "Uguale a 80 dB(A)"; sull'attivita di tutto il cantiere € "Uguale a 80 dB(A)".

Mansioni:

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in
fondazione; Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato.
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SCHEDA: Rumore per "Muratore"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore coffeimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 3&deIT. Torino (Costruzio-
ni edili in genere - Nuove costruzioni).

Attivita
Esposizione massima | Esposizione media | Leq Dispositivo di Protezione Individuale
settimanale cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione | Efficacia
% % dB (A) dB(A)
1) Murature
30 60 79
2) Formazione scanalature
35 20 87
3) Sigillature
30 15 75
4) Fisiologico e pause tecniche
5 5 64
Lex,sh 84 82
LEx,8h (effettivo) 84 82
Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione € "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull‘attivita di tutto il cantiere & "Compresa tra 80 e 85 dB(A)".
Mansioni:
Addetto alla realizzazione di murature.

SCHEDA: Rumore per "Operaio polivalente"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore coffeimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 49.CdeT. Torino (Costru-
zioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Attivita
Esposizione massima | Esposizione media | Leq Dispositivo di Protezione Individuale
settimanale cantiere Tipo di Dispositivo Attenuazione | Efficacia
% % dB (A) dB(A)
1) Installazione Cantiere
0 10 77
2) Scavi di fondazione
0 5 79
3) Opere strutturali
0 10 83
4) Montaggio e smontaggio ponteggi
0 10 78
5) Murature
0 10 79
6) Posa manufatti (serramenti, ringhiere, sanitari...) Generico (cuffie o inserti) 12 Accettabile
95 10 84
7) Formazione intonaci (tradizionali)
0 15 75
8) Posa pavimenti e rivestimenti
0 15 82
9) Opere esterne e sistemazione area
0 15 82
10) Fisiologico e pause tecniche
5 5 64
Lex,sh 84 81
Lex,sh (effettivo) 84 81
Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione € "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull‘attivita di tutto il cantiere & "Compresa tra 80 e 85 dB(A)".
Mansioni: Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate-
riali e per gli impianti fissi; Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Addetto allo smobilizzo del cantiere.
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8.23ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

8.23.1Individuazione dei criteri seguiti per la valutazio ne

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni € stata effettuata, relativamente al cantiere sito in
Milano Via La Masa, tenendo in considerazione le caratteristiche dell'attivita di costruzioni, coerentemen-
te a quanto indicato nelle “Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro”
elaborate dall'lSPESL.

Il procedimento seguito pud essere sintetizzato come segue:

1) individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

2) individuazione dei tempi di esposizione;

3) individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;

4) individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione durante
l'utilizzo delle stesse;

5) determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

8.23.2Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni
espletate dal singolo lavoratore, o0 meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti
a mano o da macchinari mobili utilizzati in lavorazioni o attivita di cantiere. E’ noto che lavorazioni in cui si
impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono indurre un insieme di di-
sturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, cosi come attivita
lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione, quali ruspe, pale meccaniche, auto-
carri, e simili, espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti esposti.

8.23.3Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di
lavoro. Per gran parte delle mansioni il tempo di esposizione presumibile € direttamente ricavabile dalle
Schede per Gruppi Omogenei di lavoratori riportate nel volume "Conoscere per Prevenire n. 12" edito dal
Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, I'lgiene e I'Ambiente di Lavoro di Torino
e Provincia. Le percentuali di esposizione presenti nelle schede dei gruppi omogenei tengono conto

anche delle pause tecniche e fisiologiche. Ovviamente il tempo di effettiva esposizione alle vibrazioni
dannose ¢ inferiore a quello dedicato alla lavorazione e cio per effetto dei periodi di funzionamento a
vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche I'adozione di dispositivi di protezione indivi-
duale. Si é stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate dalla singola impresa e all'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di riduzione specifico.

8.23.4Individuazione delle singole macchine o attrezzatur e utilizzate

La “Direttiva Macchine” 98/37/CE, recepita in Italia dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, prescrive al punto
1.5.9. “Rischi dovuti alle
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vibrazioni” che: “La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vi-
brazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e
della disponibilita di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte”. Per le macchine portatili
tenute o condotte a mano la Direttiva Macchine impone che, tra le altre informazioni incluse nelle istru-
zioni per I'uso, sia dichiarato “il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell’accelerazione cui
sono esposte le membra superiori quando superi i 2.5 m/s2”. Se I'accelerazione non supera i 2.5 m/s2
occorre segnalarlo. Per quanto riguarda i macchinari mobili, la Direttiva prescrive al punto 3.6.3. che le
istruzioni per l'uso contengano, oltre alle indicazioni minime di cui al punto 1.7.4, le seguenti indicazioni:
a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra
superiori quando superi 2,5 m/s2; se tale livello & inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre indicarlo; b) il valore
quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui &€ esposto il corpo (piedi o parte seduta)

quando superi 0,5 m/ s2; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2, occorre indicarlo.

8.23.5Individuazione del livello di esposizione durante | ‘utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle
disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008,n.81, si € fatto riferimento alla Banca Dati dellISPESL e/o alle
informagzioni fornite dai produttori, utilizzando i dati secondo le modalita nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL.

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell ISPESL, i valori di
vibrazione misurati in condizioni d'uso rapportabili a quelle di cantiere.

Sono stati assunti i valori riportati in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL.
[B] - Valore del fabbricante opportunamente corrett o
Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, é stato assunto quale valore di vi-
brazione, quello indicato dal fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibra-
zione dellISPESL, per le attrezzature che comportano vibrazioni mano-braccio, o da un coefficiente che
tenga conto dell'eta della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo, per le attrez-
zature che comportano vibrazioni al corpo intero.

[C] - Valore di attrezzatura similare in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di
vibrazioni misurati di attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza). Salva la programmazione di
successive misure di controllo in opera, € stato assunto quale valore base di vibrazione quello misurato

di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) maggiorato di un coefficiente al fine di
tener conto dell'eta della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

[D] - Valore di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari
(stessa categoria, stessa potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della
stessa tipologia. Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, & stato assunto
quale valore base di vibrazione quello peggiore (misurato) di un'attrezzatura dello stesso genere maggio-
rato di un coefficiente al fine di tener conto dell'eta della macchina, del livello di manutenzione e delle
condizioni di utilizzo. Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio,
in assenza di valori di riferimento certi, si € proceduto come segue:
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[E] - Valore tipico dell’attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige I'obbligo di valutare i rischi speci-
fici delle lavorazioni, anche se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall'impresa esecu-
trice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni. In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione,
quello pit comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di esecuzione.

8.23.6ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attivita del cantiere comportanti esposizione
al rischio vibrazioni. Per ogni mansione € indicata la fascia di appartenenza al rischio vibrazioni in rela-
zione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).

Lavoratori e Macchine

FASCIA DI APPARTENENZA

Mansione

Mano-braccio (HAV)

Corpo intero (WBV)

1) Addetto alla formazione into-
naci esterni (industrializzati)

2) Addetto alla posa di lucernario

3) Addetto alla posa di pavimenti
per esterni

4) Addetto alla posa di pavimenti
per interni

5) Addetto alla realizzazione di
impianto di messa a terra del
cantiere

6) Autobetoniera

7) Autocarro

8) Autogru

9) Autopompa per cls

10) Escavatore

“Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"

“Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"

"Inferiore a 2,5 m/s2"

"Inferiore a 2,5 m/s2"

“Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"

"Non presente"

"Non presente”

"Non presente"

"Non presente"

"Non presente”

"Non presente"

"Non presente”

"Non presente"

"Non presente"

"Non presente”

"Inferiore a 0,5 m/s2"

"Inferiore a 0,5 m/s2"

"Inferiore a 0,5 m/s2"

"Inferiore a 0,5 m/s2"

“Compreso tra 0,5 e 1,0 m/s?"
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9.Tutela della salute dei lavoratori

9.1Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione dei carichi avverra privilegiando I'utilizzo di idonei mezzi meccanici di sollevamento,
soprattutto per quanto concerne la movimentazione delle strutture principali e secondarie della copertura
e dei materiali relativi alla carpenteria (getti) e alla esecuzione di muratura.

Per le operazioni di sollevamento manuale si adotteranno idonee misure di organizzazione atte a ridurre il
conseguente rischio dorso-lombare (ad esempio: carichi individuali inferiori ai 30 kg, carichi di limitato
ingombro, etc.)

Gli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi dovranno essere adeguatamente in-
formati in merito a:

peso del carico;
baricentro o lato piu pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia collocazione eccentrica;

movimentazione corretta.

9.2Mezzi personali di protezione

In relazione alle attivita previste in fase progettuale, si definisce la dotazione indicativa di ciascun opera-
tore. In tal senso si riporta I'equipaggiamento rapportato alle attivita da svolgere come indicato
nell’Allegato IV del D. Lgs. 626/94.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DELLA TESTA ATTIVITA

Casco di protezione Le attivita che espongono a caduta di materiali
dall’alto e a offese alla testa.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DELL'UDITO ATTIVITA

Tappi per le orecchie Lavori che richiedono 'impiego di macchine o attrez-
zature rumorose (sega circolare, martello pneumatico,
macchine per la movimentazione dei materiali, mac-
chine per le perforazioni).
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Cuffie antirumore — inserti - tappi

Attivita connesse alle demolizioni.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DEGLI OCCHI E DEL VISO

ATTIVITA

Occhiali — visiera

Lavori di scalpellatura, finiture di pietre, utilizzo di mar-
tello pneumatico, flessibile, sega circolare.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DELLE VIE RESPIRATORIE

ATTIVITA

Apparecchi antipolvere (mascherine)

Lavori con produzione di polveri non nocive.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI
MANI E BRACCIA

ATTIVITA

Guanti in pelle, in gomma, in lattice,
in maglia metallica

Lavori che espongono al rischio di tagli, abrasioni o
aggressioni chimiche.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI
PIEDI E GAMBE

ATTIVITA

Scarpe antinfortunistiche con sfila-
mento rapido e interlamina di acciaio

Lavori di rustico, genio civili, lavori stradali su impalca-
tura, demolizioni, lavori in calcestruzzo e in elementi
prefabbricati, nei cantieri edili in genere.

Stivali di gomma

Lavorazioni in presenza di umidita o acqua: getti in
calcestruzzo, scavi in presenza di acqua di falda, etc.

La consegna dei mezzi di protezione personale ai lavoratori dovra essere documentata.

In appositi locali dovranno essere conservati un numero congruo e opportuno di mezzi di protezione indi-
viduali che potranno servire per particolari condizioni di lavoro:

— impermeabili da lavoro;
— occhiali paraschegge;
— maschere respiratorie;

— cinture di sicurezza con bretelle e cosciali;
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— cuffie antirumore;

— eftc...

I mezzi personali di protezione avranno i necessari requisiti di resistenza e di idoneita, dovranno essere
mantenuti in buono stato di conservazione e risultare muniti di contrassegno “CE".

9.3 Utilizzo e manutenzione di macchine e impianti

Tutte le macchine e gli attrezzi di lavoro comunque alimentati (escluso gli utensili a mano) utilizzati in
cantiere dovranno essere muniti di libretto rilasciato dal fabbricante da cui risultera:

l'avvenuta omologazione a seguito di prova ufficiale;

tutte le istruzioni d'uso per le eventuali manutenzioni di carattere ordinario e straordinario.

I comandi di messa in moto delle macchine, saranno collocati in modo da evitare avviamenti accidentali o
dovranno essere provvisti di dispositivi idonei a conseguire lo stesso scopo.

Sara vietato compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si adotteranno adeguate cautele a difesa
del lavoratore. Di tale divieto dovranno essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
Le operazioni di manutenzione specifica, con particolare riguardo alle misure di sicurezza, saranno ese-
guite da personale tecnico specializzato. Tali interventi dovranno essere opportunamente documentati.
Prima di consentire al lavoratore I'uso di una qualsiasi macchina di cantiere il preposto dovra accertare
che l'operatore o il conduttore incaricato - in possesso di patente e dotato degli opportuni DPI - conosca:

le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacita prestazionale, ecc.);

le pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina pud stazionare o operare senza
pericolo;

il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi di segnalazione
di sicurezza;

la presenza di altri lavoratori che nelle immediate vicinanze attendono ad altre lavorazioni;
9.4 Coordinamento delle attivitd contemporanee

Per quanto riguarda tutte le fasi lavorative, si puo accettare una ponderata sovrapposizione delle fasi,

in quanto l'area di intervento € distribuita sull’area totale di cantiere da permettere uno svolgimento tem-
poralmente simultaneo di alcune attivita senza per questo portare ad una sovrapposizione fisica delle
stesse. Pertanto sara necessario studiare nel dettaglio le fasi di sovrapposizione delle fasi esecutive, per
limitare al minimo la sovrapposzione fisica della attivita.

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori prima dell'avvio delle lavorazioni che saranno realizzate
contemporaneamente da diverse imprese o da lavoratori autonomi, e in riferimento alle criticita evidenzia-
te nell’allegato Programma Lavori, convochera una specifica riunione.

In tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione e il coordinamento delle attivita
contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di cantiere, nonché gli interventi di preven-
zione e protezione in relazione alle specifiche attivita e ai rischi connessi alla presenza simultanea o suc-
cessiva delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi, cid anche al fine di prevedere I'eventuale utilizza-
zione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
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In fase di realizzazione il coordinatore per I'esecuzione dei lavori sara responsabile di questa attivita di
coordinamento.

Nel caso dell’opera oggetto del presente Piano si pud prevedere sin d’ora l'utilizzo dei seguenti impianti
comuni:

baraccamenti di cantiere
spogliatoi

presidi igienico-sanitari
impianti e reti di cantiere
impianti di sollevamento

ponteggi — opere provvisionali in genere.

Le imprese esecutrice delle opere indicate riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinate ad operare.(Vedi anche Schede di Impresa).

Durante la realizzazione dell'opera si provvedera ad indire le opportune riunioni periodiche di prevenzione
e protezione dai rischi. Data la specificita dei lavori, tali riunioni &€ opportuno che avvengano nei seguenti
periodi:

1. Prima dell'inizio della attivita con tutte le Im  prese e i responsabili della Sicurezza.

2. Primo mese di attivita (con la presenza dei lavo ratori della ditta che eseguira i pali in jet-
grouting).

3. Secondo mese di attivita (con la presenza dei la  voratori della ditta che eseguira le opere
prefabbricate).

4. Successive riunioni concordate con il Coordinato re in fase di Esecuzione.

9.5 Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri

Le imprese esecutrici delle opere indicate riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinate a operare.

Durante la realizzazione dell'opera si provvedera ad indire le opportune riunioni periodiche di prevenzione
e protezione dai rischi.

Tali periodi saranno definiti a seguito di un‘analisi del programma dei lavori, da cui si evidenziano le criti-
cita del processo di costruzione in riferimento alle lavorazioni interferenti, derivanti anche dalla presenza
di piu imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi.

Tutte le attivita di coordinamento e reciproca informazione dovranno essere opportunamente documenta-
te.
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10.LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, mis  ure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

10.1 Allestimento del cantiere

La Lavorazione € suddivisa nelle seguenti Fasi e So  ttofasi:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

10.2 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per

mezzi e lavoratori. La recinzione dovra essere di altezza non minore a quella richiesta dal vigente rego-
lamento edilizio, realizzata con

lamiere grecate, reti o altro efficace sistema di confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in le-
gno, metallo, o altro infissi nel

terreno.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Addetto alla realizzazione della recinzione, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai
lavori, e degli accessi al

cantiere, per mezzi e lavoratori.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali a
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tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilita; f) calzature di sicurezza con suola im-
perforabile.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Operaio polivalente";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Sega circolare;

f) Smerigliatrice angolare (flessibile);

g) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, com-
pressioni;

Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

10.3 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

Allestimento di servizi igienico-assistenziali costituiti da locali, direttamente ricavati nell'edificio oggetto
dell'intervento, in edifici

attigui, o in strutture prefabbricate appositamente approntate, nei quali le maestranze possono usufruire
di refettori, dormitori, servizi

igienici, locali per riposare, per lavarsi, per il ricambio dei vestiti.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Addetto all'allestimento di servizi igienico-sanitari costituiti da locali, direttamente ricavati nell'edificio og-
getto dell'intervento,

in edifici attigui, o in strutture prefabbricate appositamente approntate, nei quali le maestranze possono
usufruire di refettori,

dormitori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per il icambio dei vestiti.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di

sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Rumore per "Operaio polivalente";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;
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b) Attrezzi manuali;

¢) Ponte su cavalletti;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

e) Scala doppia;

f) Scala semplice;

g) Sega circolare;

h) Smerigliatrice angolare (flessibile);

i) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, com-
pressioni;

Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocu-
zione;

Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

10.4 Allestimento di servizi sanitari del cantiere (fase)

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai presidi (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione,
camera di medicazione) e

dai locali necessari all'attivita di pronto soccorso in cantiere indispensabili per prestare le prime immedia-
te cure ai lavoratori feriti o

colpiti da malore improwvisio.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

addetto all'allestimento di servizi sanitari costituiti dai presidi (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di
medicazione, camera

di medicazione) e dai locali necessari all'attivita di pronto soccorso in cantiere indispensabili per prestare
le prime immediate

cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvvisio.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di

sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Rumore per "Operaio polivalente";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

¢) Ponte su cavalletti;

d) Ponteggio mobile o trabattello;
e) Scala doppia;
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f) Scala semplice;

g) Sega circolare;

h) Smerigliatrice angolare (flessibile);

i) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, com-
pressioni;

Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocu-
zione;

Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

10.5 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

(fase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone
per listallazione di impianti

fissi di cantiere (betoniera , silos, sebatoi).

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Addetto all'allestimento delle zone del cantiere per lo stocaggio di materiali, di deposito di materiali e delle
attrezzatura e per

l'istallazione di impianti fissi quali betoniera , silos, banco dei ferraioli, ecc..

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di

sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Rumore per "Operaio polivalente";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;
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¢) Ponte su cavalletti;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

e) Scala doppia;

f) Scala semplice;

g) Sega circolare;

h) Smerigliatrice angolare (flessibile);
i) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, com-
pressioni;

Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocu-
zione;

Inalazione polveri, fibre; Ustioni.
10.6 Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per I'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche,
mediante la posa in opera

quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

Elettricista addetto alla realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per I'alimentazione di tutte le
apparecchiature

elettriche, mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti die-
lettrici; ¢)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";

¢) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

¢) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Scala semplice;

f) Scanalatrice per muri ed intonaci;
g) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto;
Caduta di

materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocu-
zione;

Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni.

10.7 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra, unico per l'intera area di cantiere e composto, essenzial-
mente, da elementi di dispersione

(puntazze), dai conduttori di terra e dai conduttori di protezione. A questi si aggiungono i conduttori equi-
potenziali destinati alla

messa a terra delle masse e delle eventuali masse estranee.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

Elettricista addetto alla realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere ed all'individuazione e
collegamento ad esso di

tutte le masse metalliche che ne necessitano.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti die-
lettrici; ¢)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";

¢) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

¢) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Scala semplice;

f) Scanalatrice per muri ed intonaci;
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g) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto;
Caduta di

materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocu-
zione;

Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni.

10.8Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del can-
tiere (fase)

Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa
in opera di tubazioni (in

ferro o p.v.c. o polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi accessori.
Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Idraulico addetto alla realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del can-
tiere, mediante la posa

in opera di tubazioni (in ferro o p.v.c. o polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente
e dei relativi

accessori.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di
sicurezza,; f) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "ldraulico”;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Trapano elettrico;

¢) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustio-
ni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

10.9 Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni (in ferro o p.v.c. o
polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi accessori.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;

Idraulico addetto alle realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni
(in ferro o p.v.c. 0

polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi accessori.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
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capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali

protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di sicu-
rezza,; f)

otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "ldraulico”;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Trapano elettrico;

c¢) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustio-
ni; Caduta

dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

10.10Montaggio e smontaggio di autogru

Operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio della gru a torre con l'utilizzo di autogru per il sol-
levamento delle varie parti

della gru stessa.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre;

Addetto alle operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio della gru a torre con l'utilizzo di auto-
gru per il sollevamento

delle varie parti della gru stessa.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per gli
addetti al

montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia
sottogola,

indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, € impossibilitato a recuperare facilmente il
casco

eventualmente perduto); b) guanti; ¢) cintura di sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicu-
rezza con suola

antisdrucciolo e imperforabile.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

10.11Piccole opere di scavo

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o escava-
tore) e/o a mano. Il ciglio

superiore dello scavo dovra risultare pulito e spianato cosi come le pareti, che devono essere sgombre
da irregolarita o blocchi. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza
degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco. Quando per
la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi,
siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del
terreno.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo scavo di shancamento;

Addetto all'esecuzione di scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici
(pala meccanica e/o

escavatore) e/o a mano.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo di shancamento;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali

protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Incendi, esplosioni;

c) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

¢) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o
a livello;

Movimentazione manuale dei carichi.

10.12 Strutture di fondazioni in c.a.

La Lavorazione € suddivisa nelle seguenti Fasi e So  ttofasi:
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le struttu  re in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazion e
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10.13 Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (fase)

Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi porta-
tompagno, ecc. e successivo disarmo.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;

Addetto alla realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce,
travi portatompagno, ecc. e successivo disarmo.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c)
stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Carpentiere";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

¢) Scala semplice;

d) Sega circolare;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, com-
pressioni;

Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a
livello;

Ustioni.

10.14 Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (fase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di
strutture in fondazione.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;

Addetto alla lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per
armature di strutture in

fondazione.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura di sicurezza; e) occhiali o
schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;
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b) Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo”;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

c¢) Scala semplice;

d) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione.

10.15 Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (fase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce,
platee, ecc.).

Macchine utilizzate:

1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti,
travi rovesce, platee,

ecc.).

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c)
stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Carpentiere";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

¢) Gruppo elettrogeno;

d) Scala semplice;

e) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, com-
pressioni;

Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
Movimentazione manuale dei carichi.

10.16 Impermeabilizzazione di fondazioni controterra

Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti controterra con guaina bituminosa posata a caldo.
Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra;

Addetto alla realizzazione di impermeabilizzazione di pareti controterra con guaina bituminosa posata a
caldo.
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Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza a sfilamento rapido con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con
filtro specifico; e) occhiali di

protezione; f) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Impermeabilizzatore";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello a gas;

¢) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosio-
ni; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

10.17 Rinterro di scavo

Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.
Macchine utilizzate:

1) Dumper;

2) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al rinterro di scavo;

Addetto al rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi
meccanici.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al rinterro di scavo;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) mascherina anti-
polvere; f) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Incendi, esplosioni;

c) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o
a livello;

Movimentazione manuale dei carichi.
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10.18 Strutture in elevazione in c.a.

La Lavorazione € suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

10.19Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione (fase)

Realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, sbalzi, ecc. e successivo
disarmo.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;

Addetto alla realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, sbalzi, ecc. e
successivo disarmo.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c)
stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore per "Carpentiere";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

¢) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

e) Scala doppia;

f) Scala semplice;

g) Sega circolare;

h) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, com-
pressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

10.20 Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (fase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di
strutture in elevazione.

Macchine utilizzate:

1) Sollevatore.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;
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Addetto alla lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per
armature di strutture in elevazione.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura di sicurezza; e) occhiali o
schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Punture, tagli, abrasioni;

¢) Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

¢) Scala semplice;

d) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione.

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazion e (fase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.)
Macchine utilizzate:

1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale,
ecc.).

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c)
stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore per "Carpentiere";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

¢) Gruppo elettrogeno;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

f) Scala doppia;

g) Scala semplice;

h) Vibratore elettrico per calcestruzzo;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, com-
pressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

10.21 Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (fase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di tondini di ferro per armature di solaio in c.a. o
prefabbricato.

Macchine utilizzate:

1) Gru atorre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

Addetto alla lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di tondini di ferro per armature di solaio
in c.a. o prefabbricato.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura di sicurezza; e) occhiali o
schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Punture, tagli, abrasioni;

¢) Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

c) Scala semplice;

d) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione.

10.22 Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (fase)

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di
cls e disarmo.

Macchine utilizzate:

1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls;

3) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbri-
cati, getto di cls e disarmo.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
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a) DPI: addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c)
stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore per "Carpentiere";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

¢) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

e) Scala doppia;

f) Scala semplice;

g) Sega circolare;

h) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, com-
pressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

10.23 Chiusure e divisori

La Lavorazione € suddivisa nelle seguenti Fasi e So  ttofasi:
Realizzazione di tompagnature

Realizzazione di murature esterne

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superf ici verticali
Applicazione interna di pannelli isolanti su superf ici verticali
Realizzazione di divisori interni

10.24 Realizzazione di tompagnature (fase)

Realizzazione di tompagnature in laterizio forato e/o mattoni pieni.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre;

2) Dumper.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di tompagnature;

Addetto alla realizzazione di tompagnature in laterizio forato e/o mattoni pieni.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di tompagnature;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; €)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
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b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢) Rumore per "Operaio comune (murature)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

c¢) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponte su cavalletti;

e) Scala semplice;

f) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Ce-
soiamenti,

stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
Movimentazione manuale dei carichi; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

10.25 Realizzazione di murature esterne (fase)

Esecuzione di murature esterne portanti in mattoni di laterizio, pieni o forati, o in tufo, ecc. e malta ce-
mentizia.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre;

2) Dumper.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di murature esterne;

Addetto all'esecuzione di murature esterne portanti in mattoni di laterizio, pieni o forati, o in tufo, ecc. e
malta cementizia.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di murature esterne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c)
calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; €) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢) Movimentazione manuale dei carichi;

d) Rumore per "Muratore";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

c) Ponte su cavalletti;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

f) Scala semplice;

g) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Ce-
soiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche;
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Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Ustioni.

10.26 Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali (fase)

Applicazione, su superfici esterne verticali precedentemente trattate (pulizia, verifica ed eventuale ripristi-
no della planeita,

applicazione di rasante), di pannelli isolanti mediante collanti e tasselli e dei relativi pezzi speciali, come
profilati in alluminio per la

realizzazione di bordi o paraspigoli.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali;

Addetto all'applicazione, su superfici esterne verticali precedentemente trattate (pulizia, verifica ed even-
tuale ripristino della planeita, applicazione di rasante), di pannelli isolanti mediante collanti e tasselli e dei
relativi pezzi speciali, come profilati in alluminio per la realizzazione di bordi o paraspigoli.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; €)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢) Rumore per "Operaio comune (murature)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

¢) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponte su cavalletti;

e) Scala semplice;

f) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Ce-
soiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

10.27 Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali (fase)

Applicazione, su superfici interne verticali precedentemente trattate (pulizia, verifica ed eventuale ripristi-
no della planeita,

applicazione di rasante), di pannelli isolanti mediante collanti e tasselli e dei relativi pezzi speciali, come
profilati in alluminio per la

realizzazione di bordi o paraspigoli.

Macchine utilizzate:

1) Sollevatore telescopico.

Lavoratori impegnati:
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1) Addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali;

Addetto all'applicazione, su superfici interne verticali precedentemente trattate (pulizia, verifica ed even-
tuale ripristino della

planeita, applicazione di rasante), di pannelli isolanti mediante collanti e tasselli e dei relativi pezzi specia-
li, come profilati in

alluminio per la realizzazione di bordi o paraspigoli.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali

protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e) otopro-
tettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Operaio comune (murature)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

¢) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponte su cavalletti;

e) Scala semplice;

f) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Ce-
soiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche;

Movimentazione manuale dei carichi; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

10.28 Realizzazione di divisori interni (fase)

Realizzazione di pareti divisorie interne in mattoni forati e malta cementizia.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre;

2) Dumper.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di divisori interni;

Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in mattoni forati e malta cementizia.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di divisori interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; €)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Operaio comune (murature)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;
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b) Betoniera a bicchiere;

¢) Ponte su cavalletti;

d) Scala semplice;

e) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Ce-
soiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Ustioni.

10.29 Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso, di tipologia a tubi e
giunti, a telai prefabbricati, 0 a montanti e traversi prefabbricati, in conformita alle istruzioni del libretto di
Autorizzazione Ministeriale e secondo le procedure

del PIMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio).

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;

Addetto alle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso, di tipo-
logia a tubi e giunti, a telai prefabbricati, 0 a montanti e traversi prefabbricati, in conformita alle istruzioni
del libretto di Autorizzazione Ministeriale e secondo le procedure del PiIMUS (Piano di Montaggio, Uso e
Smontaggio).

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per gli
addetti al montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da
cinghia sottogola, indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, € impossibilitato a recupe-
rare facilmente il casco eventualmente perduto); b) guanti; c) cintura di sicurezza a dissipazione di ener-
gia; d) calzature di sicurezza con suola

antisdrucciolo e imperforabile.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

b) Movimentazione manuale dei carichi;

¢) Rumore per "Ponteggiatore";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

¢) Ponteggio metallico fisso;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, com-
pressioni; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione
polveri, fibre; Ustioni.
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10.30 Copertura

La Lavorazione € suddivisa nelle seguenti Fasi e So  ttofasi:

Montaggio di strutture orizzontali prefabbricate

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superf ici orizzontali e inclinate
Impermeabilizzazione di coperture

Realizzazione di opere di lattoneria

Posa di lucernario

10.31Montaggio di strutture orizzontali prefabbricate(fase)

Montaggio delle capriate in acciaio e loro posizionamento in quota, delle controventature e dell'orditura
secondaria per la posa in opera della copertura continua.

Macchine utilizzate:

1) Autogru.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio;

Addetto al montaggio delle capriate in acciaio e loro posizionamento in quota, delle controventature e
dell'orditura secondaria per la posa in opera della copertura continua.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per gli
addetti al montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da
cinghia sottogola, indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, € impossibilitato a recupe-
rare facilmente il casco eventualmente perduto); b) guanti; c) cintura di sicurezza a dissipazione di ener-
gia; d) calzature di sicurezza con suola

antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Movimentazione manuale dei carichi;

¢) Rumore per "Addetto montaggio prefabbricati in c.a.";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

¢) Avvitatore elettrico;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Saldatrice elettrica;

f) Scala semplice;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, com-
pressioni;

Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni
non

ionizzanti; Ustioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre.
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10.32Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate (fase)

Applicazione di pannelli isolanti di qualsiasi tipo su superfici esterne orizzontali, previo pulizia ed eventua-
le ripristino della planeita, mediante collanti, tasselli o a flamma.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate;

Addetto alla applicazione di pannelli isolanti di qualsiasi tipo su superfici esterne orizzontali, previo pulizia
ed eventuale ripristino della planeita, mediante collanti o tasselli.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; €)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore per "Operaio comune (murature)"”;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

¢) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

e) Ponte su cavalletti;

f) Scala semplice;

g) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Ce-
soiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

10.33Impermeabilizzazione di coperture (fase)

Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.
Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'impermeabilizzazione di coperture;

Addetto alla realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a
caldo.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza a sfilamento rapido con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con
filtro specifico; e) occhiali di protezione; f) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;
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b) Rumore per "Impermeabilizzatore";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello a gas;

¢) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

e) Scala doppia;

f) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosio-
ni; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

10.34 Realizzazione di opere di lattoneria (fase)

Realizzazione di opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e pluviali).

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria;

Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e pluviali).

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di opere di lattoneria;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro antipolvere; €)
indumenti protettivi (tute); f) cintura di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore per "Lattoniere (tetto)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

¢) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

10.35 Posa di lucernario (fase)

Posa di lucernari, con telaio fisso 0 mobile, comprese tutte le necessarie opere murarie.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di lucernario;

Addetto alla posa di lucernari, con telaio fisso o mobile, comprese tutte le necessarie opere murarie.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
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capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di lucernario;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
grembiuli di

cuoio; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori; g)

cintura di sicurezza; h) occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore per "Carpentiere (coperture)”;

¢) Vibrazioni per "Carpentiere (coperture)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

¢) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Scala semplice;

f) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o
a livello;

Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocu-
zione;

Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

10.36Impianti

La Lavorazione € suddivisa nelle seguenti Fasi e So  ttofasi:
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e delga s
Realizzazione di impianto elettrico interno

Realizzazione di impianto radiotelevisivo

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico
Realizzazione di impianto termico (autonomo)

10.37 Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas (fase)

Realizzazione delle canalizzazioni relative agli impianti idrico e posa delle rubinetterie e degli apparecchi
sanitari. Durante la fase

lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali esecuzione e chiusura
di tracce e fori per il

passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli elementi e realizzazione di supporti.
Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas;

Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni relative agli impianti idrico e posa delle rubinetterie e degli
apparecchi sanitari.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
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capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali

protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di sicu-
rezza,; f)

otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "ldraulico”;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

¢) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi;

Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

10.38 Realizzazione di impianto elettrico interno (fase)

Realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di alloggio o di zona, consistente nella posa in
opera di canalette in p.v.c. sotto traccia flessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di rame con iso-
lamento in p.v.c. non propagante l'incendio, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, punti
luce, prese, quadri di protezione (magnetotermi differenziali, "salvavita", ecc.) e comando, impianto di
messa a terra. Durante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessa-
rie quali esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di
aggancio degli elementi e realizzazione di supporti.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;

Addetto alla realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di alloggio o di zona, consistente
nella posa in opera di canalette in p.v.c. sotto traccia flessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di
rame con isolamento in p.v.c. non propagante l'incendio, cassette di derivazione, morsetti e relativi ac-
cessori, punti luce, prese, quadri di protezione (magnetotermi differenziali, "salvavita”, ecc.) e comando,
impianto di messa a terra.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) oc-
chiali protettivi; ¢) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";
b) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

¢) Ponteggio mobile o trabattello;
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d) Scala doppia;

e) Scala semplice;

f) Scanalatrice per muri ed intonaci;

g) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto;
Caduta di

materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocu-
zione;

Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni.

10.39 Realizzazione di impianto radiotelevisivo (fase)

Realizzazione di impianto radiotelevisivo centralizzato, mediante il fissaggio di idonei sostegni sul tetto,
inserimento nei tubi di protezione rigidi o flessibili dei cavi TV, posa in opera di centraline, cablaggio. Du-
rante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali esecuzio-
ne e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli ele-
menti e realizzazione di supporti.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto radiotelevisivo;

Addetto alla realizzazione di impianto radiotelevisivo centralizzato.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto radiotelevisivo;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) oc-
chiali

protettivi; ¢) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";

c¢) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

¢) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Scala semplice;

f) Scanalatrice per muri ed intonaci;

g) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni.

10.40 Realizzazione di impianto telefonico e citofonico (fase)

Realizzazione di impianto dell'impianto telefonico e citofonico. Durante la fase lavorativa si prevede an-
che la realizzazione delle
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opere murarie necessarie quali esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, mu-
ratura di dispositivi di

aggancio degli elementi e realizzazione di supporti.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto telefonico e citofonico;

Addetto alla realizzazione di impianto dell'impianto telefonico e citofonico.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto telefonico e citofonico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) oc-
chiali protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)";

b) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

¢) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Scala semplice;

f) Scanalatrice per muri ed intonaci;

g) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni.

10.41 Realizzazione di impianto termico (autonomo) (fase)

Realizzazione di impianto termico (autonomo) mediante la posa in opera di tubazioni in ferro, rame o
polietilene reticolato, di corpi

scaldanti con staffe a muro, di sistemi di controllo elettrici o elettronici per il controllo della temperatura,
della caldaia, ecc. Durante

la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali esecuzione e
chiusura di tracce e fori per il

passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli elementi e realizzazione di supporti.
Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto termico (autonomo);

Addetto alla realizzazione di impianto termico (autonomo) mediante la posa in opera di tubazioni in ferro,
rame o polietilene reticolato, di corpi scaldanti con staffe a muro, di sistemi di controllo elettrici o elettroni-
ci per il controllo della temperatura, della caldaia, ecc..

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto termico (autonomo);

Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di
sicurezza,; f) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Impiantista termico";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

¢) Saldatrice elettrica;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosio-
ni; Radiazioni non ionizzanti; Ustioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei cari-
chi; Inalazione polveri, fibre.

10.42Finiture interne ed esterne

La Lavorazione € suddivisa nelle seguenti Fasi e So  ttofasi:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Formazione intonaci interni (tradizionali)

Formazione intonaci esterni (industrializzati)

Posa di rivestimenti interni

10.43Realizzazione di contropareti e controsoffitti (fase)

Realizzazione di pareti, contropareti e/o controsoffitti in cartongesso, in metallo, ecc..

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti; Addetto alla realizzazione di pareti, contropa-
reti e/o controsoffitti in cartongesso, in metallo, ecc..

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Operaio comune (murature)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

c) Ponte su cavalletti;

d) Scala semplice;

e) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Ce-
soiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche;

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Ustioni.

10.44Formazione intonaci interni (tradizionali) (fase)

Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali);

Addetto alla formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera respiratoria a filtri; €) occhia-
li.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Riquadratore (intonaci tradizionali)";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Impastatrice;

¢) Ponte su cavalletti;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettro-
cuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei
carichi; Scivolamenti,

cadute a livello; Caduta dall'alto.

10.45Formazione intonaci esterni (industrializzati) (fase)

Formazione di intonaci esterni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione intonaci esterni (industrializzati);

Addetto alla formazione di intonaci esterni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni (industrializzati);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera respiratoria a filtri; €) occhia-
li.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
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a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢) Rumore per "Riquadratore (intonaci industrializzati)";

d) Vibrazioni per "Riquadratore";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Intonacatrice;

¢) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponte su cavalletti;

e) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Irritazioni cutanee, reazioni aller-
giche; Scoppio; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

10.46Posa di rivestimenti interni (fase)

Posa di rivestimenti interni realizzati con piastrelle in clinker, cotto, gres, ceramiche in genere, e malta a
base cementizia o adesivi.

Macchine utilizzate:

1) Gru atorre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di rivestimenti interni;

Addetto alla posa di rivestimenti interni, realizzata con piastrelle in clinker, cotto, gres, ecc. ed adesivi
speciali.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

¢) Scala semplice;

d) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

10.47Pavimenti

La Lavorazione € suddivisa nelle seguenti Fasi e So  ttofasi:
Formazione di massetto per pavimenti interni
Posa di pavimenti per interni
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10.48Formazione di massetto per pavimenti interni (fase)

Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.
Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni; Addetto alla formazione di massetto in cal-
cestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c)
calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Pavimentista preparatore fondo";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Impastatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettro-
cuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei
carichi.

10.49Posa di pavimenti per interni (fase)

Posa di pavimenti interni realizzati con piastrelle di gres, cotto, clinker, ceramiche in genere.

Macchine utilizzate:

1) Gru atorre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di pavimenti per interni;

Addetto alla posa di pavimenti interni realizzati con piastrelle di gres, cotto, clinker, ceramiche in genere.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; €)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti";

b) Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti”;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Battipiastrelle elettrico;

c) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei
carichi; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.
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10.50Posa in opera di serramenti e ringhiere

La Lavorazione € suddivisa nelle seguenti Fasi e So  ttofasi:
Posa di serramenti interni

Posa di serramenti esterni

Posa di recinzioni e cancellate

10.51Posa di serramenti interni (fase)

Posa di serramenti interni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc..

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di serramenti interni;

Addetto alla posa di serramenti interni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di serramenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina antipolvere.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Serramentista”;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

¢) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

10.52Posa di serramenti esterni (fase)

Posa di serramenti esterni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di serramenti esterni;

Addetto alla posa di serramenti esterni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di serramenti esterni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina antipolvere.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢) Rumore per "Serramentista";



Edificio Laboratorio - Politecnico di Milano

Ce AS Via La Masa, 34 — 20156 Milano
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.R.L. Doc. 12017 - PER-ES-001 rev. 0

pag. 88

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Ponte su cavalletti;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

10.53Posa di recinzioni e cancellate (fase)

Posa su fondazione in cls precedentemente realizzata di recinzioni e cancellate in ferro.

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di recinzioni e cancellate; Addetto alla posa su fondazione in cls precedentemente
realizzata di recinzioni e cancellate in ferro.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c)
calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; €) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Fabbro";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Saldatrice elettrica;

¢) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Ustioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Inalazione polveri, fibre.

10.54Tinteggiature

La Lavorazione € suddivisa nelle seguenti Fasi e So  ttofasi:
Tinteggiatura di superfici esterne
Tinteggiatura di superfici interne

10.55Tinteggiatura di superfici esterne (fase)

Tinteggiatura di pareti esterne, eseguita a pennello, rullo o a spruzzo.
Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;
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Addetto alla tinteggiatura di pareti esterne, eseguita a pennello, rullo o a spruzzo.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di

sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro antipolvere; ) indumenti pro-
tettivi (tute);

f) cintura di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢) Rumore per "Decoratore”;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

¢) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o
a livello;

Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

10.56Tinteggiatura di superfici interne (fase)

Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, eseguita a mano con rullo o pennello previo preparazio-
ne di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciato-
ri).

Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne;

Addetto alla tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, eseguita a mano con rullo o pennello.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro antipolvere; €)
indumenti protettivi (tute);

f) cintura di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore per "Decoratore";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

¢) Scala doppia;
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d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o
a livello;

Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

10.57 Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli im-
pianti di cantiere, delle

opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed
il caricamento di tutte le

attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per I'allontanamento.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Carrello elevatore.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;

Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di
tutti gli impianti di

cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del
cantiere stesso ed il

caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per I'allon-
tanamento.

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di

sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Rumore per "Operaio polivalente";

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Argano a bandiera;

¢) Attrezzi manuali;

d) Ponte su cavalletti;

e) Ponteggio metallico fisso;

f) Ponteggio mobile o trabattello;

g) Scala doppia;

h) Scala semplice;

i) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoia-
menti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.
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11.COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

In questo paragrafo si analizzano solo alcune delle sovrapposizioni evidenziate dal Cronoprogramma
lavori allegato.

Interferenza 1

Fasi:

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al  cantiere

- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’é un grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e
scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

b) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non & possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni

dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

c) Si deve evitare la presenza d'operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all'utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cio non & possibile, in tali zone, si deve installare un
adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone de-
vono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

d) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della recinzione e degli accessial ¢ antiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

Allestimento di servizi sanitari del cantiere :

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 2

Fasi:

- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Coordinamento:

a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’e un grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e
scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

b) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

c¢) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non € possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni

dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

d) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all'utilizzo delle
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attrezzature e macchine. Se cio non € possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per
I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di
appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio de i materiali e per gli impianti fissi:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:

a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)” Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 3
Fasi:

- Scavo di shancamento

- Realizzazione della carpenteria per le strutture  in fondazione

Coordinamento:

a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’é un grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e
scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

b) Durante le lavorazioni di scavo, le zone di operazione delle macchine per lo scavo devono essere in-
terdette agli operai delle altre lavorazioni in svolgimento mediante recinzione provvisoria e apposita se-
gnaletica.

c) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all'utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cio non & possibile, in tali zone, si deve installare un
adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone de-
vono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

d) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non € possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni

dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

Rischi Trasmissibili:

Scavo di shancamento:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

¢) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione: <Nessuno>

Interferenza 4
Fasi:

- Realizzazione della carpenteria per le strutture  in fondazione

- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strut  ture in fondazione

Coordinamento:

a) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non & possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni

dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

b) Si deve evitare la presenza d'operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all'utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cid non & possibile, in tali zone, si deve installare un
adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone de-
vono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.
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c) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione: <Nessuno>

Lavorazione e posa ferri di armatura per le struttu  re in fondazione:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 5
Fasi:

- Scavo di shancamento
- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strut  ture in fondazione
Coordinamento:
a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’é un grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e
scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.
b) Durante le lavorazioni di scavo, le zone di operazione delle macchine per lo scavo devono essere in-
terdette agli operai delle altre lavorazioni in svolgimento mediante recinzione provvisoria e apposita se-
gnaletica.
c) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all'utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cio non & possibile, in tali zone, si deve installare un
adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone de-
vono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.
d) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non € possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni
dei materiali (parasassi, reti, tettoie).
e) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.
Rischi Trasmissibili:
Scavo di shancamento:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
Lavorazione e posa ferri di armatura per le struttu  re in fondazione:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 6
Fasi:

- Impermeabilizzazione di pareti controterra

- Rinterro di scavo

Coordinamento:

a) E’ vietato svolgere attivita che utilizzano sostanze inflammabili in prossimita delle zone dove si inter-
viene con le attrezzature per saldare. Il preposto dell'impresa esecutrice addetta all’utilizzo
dell'attrezzatura deve informare le altre imprese dell'inizio e fine delle operazioni di saldatura e del divieto
su detto.

b) | preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine a quelle dove si
utilizza il cannello non ci siano concentrazioni di fumi emessi durante il suo utilizzo. In caso si presentino
concentrazioni di fumi si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a parte quelli interessati
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all'utilizzo dell'attrezzo. Se cio non € attuabile, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento
di fumi e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di
protezione individuale.

¢) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’é un grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e
scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

d) Durante le lavorazioni di scavo, le zone di operazione delle macchine per lo scavo devono essere in-
terdette agli operai delle altre lavorazioni in svolgimento mediante recinzione provvisoria e apposita se-
gnaletica.

e) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all'utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cio non & possibile, in tali zone, si deve installare un
adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone de-
vono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

f) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non € possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni

dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

Rischi Trasmissibili:

Impermeabilizzazione di pareti controterra: <Nessuno>

Rinterro di scavo:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

¢) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 7
Fasi:

- Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefab  bricato

- Lavorazione e posa ferri di armatura per solaioi  n c.a. o prefabbricato

Coordinamento:

a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’e un grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e
scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

b) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

c¢) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non € possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni

dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

d) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all'utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cio non & possibile, in tali zone, si deve installare un
adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone de-
vono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbr icato:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

¢) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato:
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 8
Fasi:

- Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefab  bricato

- Realizzazione di tompagnature

Coordinamento:

a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’e un grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e
scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

b) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

c¢) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non € possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni

dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

d) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all'utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cio non & possibile, in tali zone, si deve installare un
adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone de-
vono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

e) | preposti, delle imprese, devono verificare che nell'aria delle zone di lavoro vicine alla betoniera non ci
siano concentrazioni di polveri emesse durante il suo utilizzo. In caso si presentino concentrazioni di pol-
veri si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a parte quelli interessati alla produzione di mal-
te e calcestruzzi. Se cid non é attuabile, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle
polveri e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di
protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbr icato:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

¢) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Realizzazione di tompagnature:

a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

¢) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

d) Rumore per "Operatore dumper” Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 9
Fasi:

- Applicazione esterna di pannelli isolanti su supe  rfici verticali

- Realizzazione di murature esterne

Coordinamento:

a) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

b) | preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine alla betoniera non ci
siano concentrazioni di polveri emesse durante il suo utilizzo. In caso si presentino concentrazioni di pol-
veri si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a parte quelli interessati alla produzione di mal-
te e calcestruzzi. Se cid non é attuabile, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle
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polveri e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di
protezione individuale contro le polveri.

c) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non € possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni

dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

d) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’é un grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e
scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

e) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all'utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cio non & possibile, in tali zone, si deve installare un
adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone de-
vono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superf ici verticali:

a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Realizzazione di murature esterne:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

¢) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 10
Fasi:

- Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fi SSO

- Applicazione esterna di pannelli isolanti su supe rfici verticali

Coordinamento:

a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’é un grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e
scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

b) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

c¢) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non € possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni

dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

d) I preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine alla betoniera non ci
siano concentrazioni di polveri emesse durante il suo utilizzo. In caso si presentino concentrazioni di pol-
veri si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a parte quelli interessati alla produzione di mal-
te e calcestruzzi. Se cio non € attuabile, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle
polveri e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di
protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fiss o:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superf ici verticali:

a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
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Interferenza 11
Fasi:

- Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fi SSO

- Realizzazione di murature esterne

Coordinamento:

a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’é un grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e
scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

b) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

c) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non € possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni

dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

d) I preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine alla betoniera non ci
siano concentrazioni di polveri emesse durante il suo utilizzo. In caso si presentino concentrazioni di pol-
veri si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a parte quelli interessati alla produzione di mal-
te e calcestruzzi. Se cio non € attuabile, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle
polveri e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di
protezione individuale contro le polveri.

e) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all'utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cio non & possibile, in tali zone, si deve installare un
adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone de-
vono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fiss o:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Realizzazione di murature esterne:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

¢) Rumore per "Operatore dumper" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 12
Fasi:

- Applicazione interna di pannelli isolanti su supe rfici verticali

- Montaggio di strutture verticali in legno / allum inio / serramenti esterni

Coordinamento:

a) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

b) | preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine alla betoniera non ci
siano concentrazioni di polveri emesse durante il suo utilizzo. In caso si presentino concentrazioni di pol-
veri si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a parte quelli interessati alla produzione di mal-
te e calcestruzzi. Se cio non € attuabile, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle
polveri e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di
protezione individuale contro le polveri.

c¢) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non € possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni
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dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

d) La zona interessata dalle operazioni di saldatura deve essere interdetta ai lavoratori d'altre attivita. In
tale zona si devono disporre segnalazioni della presenza di parti metalliche in tensione.

e) E’ vietato svolgere attivita che utilizzano sostanze infiammabili in prossimita delle zone dove si inter-
viene con le attrezzature per saldare. Il preposto dell'impresa esecutrice addetta all’utilizzo
dell'attrezzatura deve informare le altre imprese dell'inizio e fine delle operazioni di saldatura e del divieto
su detto.

f) | preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine a quelle dove si uti-
lizza la saldatrice non ci siano concentrazioni di fumi emessi durante il suo utilizzo. In caso si presentino
concentrazioni di fumi si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a parte quelli interessati
all'utilizzo dell'attrezzo. Se cio non € attuabile, si dovra installare un adeguato sistema per I'abbattimento
di fumi e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di
protezione individuale.

g) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all'utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cid non & possibile, in tali zone, si deve installare un
adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone de-
vono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Applicazione interna di pannelli isolanti su superf ici verticali:

a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Montaggio di strutture verticali in legno / allumin io / serramenti esterni

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 13
Fasi:

- Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fi SSO

- Montaggio di strutture verticali in legno / allum inio / serramenti esterni

Coordinamento:

a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’é un grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e
scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

b) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

c¢) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non € possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni

dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

d) La zona interessata dalle operazioni di saldatura deve essere interdetta ai lavoratori d’altre attivita. In
tale zona si devono disporre segnalazioni della presenza di parti metalliche in tensione.

e) E’ vietato svolgere attivita che utilizzano sostanze inflammabili in prossimita delle zone dove si inter-
viene con le attrezzature per saldare. Il preposto dell'impresa esecutrice addetta all’utilizzo
dell'attrezzatura deve informare le altre imprese dell'inizio e fine delle operazioni di saldatura e del divieto
su detto.

f) | preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine a quelle dove si uti-
lizza la saldatrice non ci siano concentrazioni di fumi emessi durante il suo utilizzo. In caso si presentino
concentrazioni di fumi si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a parte quelli interessati
all'utilizzo dell'attrezzo. Se cid non & attuabile, si dovra installare un adeguato sistema per I'abbattimento
di fumi e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di
protezione individuale.
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g) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all'utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cio non & possibile, in tali zone, si deve installare un
adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone de-
vono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fiss o:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Montaggio di strutture verticali in legno / allumin io / serramenti esterni

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 14
Fasi:

- Impermeabilizzazione di coperture

- Montaggio di strutture verticali in legno / allum inio / serramenti esterni

Coordinamento:

a) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

b) E’ vietato svolgere attivita che utilizzano sostanze inflammabili in prossimita delle zone dove si inter-
viene con le attrezzature per saldare. Il preposto dell'impresa esecutrice addetta all’utilizzo
dell'attrezzatura deve informare le altre imprese dell'inizio e fine delle operazioni di saldatura e del divieto
su detto.

c) | preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine a quelle dove si
utilizza il cannello non ci siano concentrazioni di fumi emessi durante il suo utilizzo. In caso si presentino
concentrazioni di fumi si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a parte quelli interessati
all'utilizzo dell'attrezzo. Se cido non & attuabile, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento
di fumi e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di
protezione individuale.

d) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non € possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni

dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

e) La zona interessata dalle operazioni di saldatura deve essere interdetta ai lavoratori d'altre attivita. In
tale zona si devono disporre segnalazioni della presenza di parti metalliche in tensione.

f) | preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine a quelle dove si uti-
lizza la saldatrice non ci siano concentrazioni di fumi emessi durante il suo utilizzo. In caso si presentino
concentrazioni di fumi si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a parte quelli interessati
all'utilizzo dell'attrezzo. Se cid non € attuabile, si dovra installare un adeguato sistema per I'abbattimento
di fumi e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di
protezione individuale.

g) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all'utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cio non & possibile, in tali zone, si deve installare un
adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone de-
vono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Impermeabilizzazione di coperture:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Montaggio di strutture verticali in legno / allumin io / serramenti esterni

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
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Interferenza 15
Fasi:

- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas

- Realizzazione di impianto elettrico interno

Coordinamento:

a) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

b) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non & possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni

dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

c) Si deve evitare la presenza d'operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all'utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cid non & possibile, in tali zone, si deve installare un
adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone de-
vono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del ga  s:

a) Rumore per "ldraulico” Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Realizzazione di impianto elettrico interno:

a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 16
Fasi:

- Realizzazione di divisori interni

- Realizzazione di impianto elettrico interno

Coordinamento:

a) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

b) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’e un grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e
scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

¢) | preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine alla betoniera non ci
siano concentrazioni di polveri emesse durante il suo utilizzo. In caso si presentino concentrazioni di pol-
veri si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a parte quelli interessati alla produzione di mal-
te e calcestruzzi. Se cid non é attuabile, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle
polveri e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di
protezione individuale contro le polveri.

d) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non € possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni

dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

e) Si deve evitare la presenza d’'operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all'utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cid non & possibile, in tali zone, si deve installare un
adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone de-
vono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di divisori interni:
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a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

d) Rumore per "Operatore dumper” Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di impianto elettrico interno:

a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)” Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 17
Fasi:

- Realizzazione di divisori interni

- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas

Coordinamento:

a) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

b) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’é un grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e
scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

c) | preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine alla betoniera non ci
siano concentrazioni di polveri emesse durante il suo utilizzo. In caso si presentino concentrazioni di pol-
veri si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a parte quelli interessati alla produzione di mal-
te e calcestruzzi. Se cio non € attuabile, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle
polveri e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di
protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di divisori interni:

a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

¢) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

d) Rumore per "Operatore dumper” Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del ga s

a) Rumore per "ldraulico” Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 18
Fasi:

- Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fi SSO

- Realizzazione di impianto elettrico interno

Coordinamento:

a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’e un grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e
scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

b) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

c¢) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non € possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni

dei materiali (parasassi, reti, tettoie).
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d) Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all'utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cio non & possibile, in tali zone, si deve installare un
adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone de-
vono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fiss o:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Realizzazione di impianto elettrico interno:

a) Rumore per "Elettricista " Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 19
Fasi:

- Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fi SSO

- Realizzazione di impianto idrico-sanitario

Coordinamento:

a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’é un grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e
scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

b) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

c) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non € possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni dei
materiali (parasassi, reti, tettoie).

Rischi Trasmissibili:

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fiss o:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del ga  s:

a) Rumore per "ldraulico” Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 20
Fasi:

- Realizzazione di impianto elettrico interno

- Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Coordinamento:

a) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non & possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni dei
materiali (parasassi, reti, tettoie).

b) Si deve evitare la presenza d'operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all'utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cio non & possibile, in tali zone, si deve installare un
adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone de-
vono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

c) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

d) | preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine alla betoniera non ci
siano concentrazioni di polveri emesse durante il suo utilizzo. In caso si presentino concentrazioni di pol-
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veri si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a parte quelli interessati alla produzione di mal-
te e calcestruzzi. Se cio non € attuabile, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle
polveri e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di
protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto elettrico interno:

a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)” Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

Realizzazione di contropareti e controsoffitti:

a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 21
Fasi:

- Realizzazione di impianto idrico-sanitario

- Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Coordinamento:

a) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

b) | preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine alla betoniera non ci
siano concentrazioni di polveri emesse durante il suo utilizzo. In caso si presentino concentrazioni di pol-
veri si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a parte quelli interessati alla produzione di mal-
te e calcestruzzi. Se cio non € attuabile, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle
polveri e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di
protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del ga  s:

a) Rumore per "ldraulico" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Realizzazione di contropareti e controsoffitti:

a) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: ALTA Ent. danno: GRAVE

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Interferenza 22
Fasi:

- Posa di pavimenti per interni

- Tinteggiatura di superfici interne

Coordinamento:

a) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

b) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non & possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni

dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

Rischi Trasmissibili:

Posa di pavimenti per interni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Tinteggiatura di superfici interne:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
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Interferenza 23
Fasi:

- Tinteggiatura di superfici interne
- Smobilizzo del cantiere
Coordinamento:
a) | preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di
passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle
operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.
b) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i pre-
posti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori
siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non & possibile, i preposti devono, prima
dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni
dei materiali (parasassi, reti, tettoie).
¢) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’é un grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e
scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.
Rischi Trasmissibili:
Tinteggiatura di superfici interne:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
Smobilizzo del cantiere:

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
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12.Stima dei costi

Nel presente capitolo vengono riportati i costi della sicurezza relativi agli apprestamenti, misure preventi-
ve e protettive, mezzi di protezione collettiva, procedure contenute nel piano, misure di coordinamento
D.Lgs. 81/2008.

Va comunque precisato che i prezzi unitari a corpo, definiti nel progetto, relativamente alla stima dei lavo-
ri sono stati ottenuti determinando i prezzi elementari comprensivi di manodopera, noli e trasporti ed ag-
giungendo una percentuale per le spese generali, gli utili e le spese relative alla sicurezza.

Di conseguenza, gli importi di cui al presente capitolo sono gia ricompresi nei singoli prezzidi contratto, in
quanto le opere provvisionali e le macchine utilizzate durante i lavori sono strumentali all’'esecuzione
dell'opera.

Gli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta comprendono in via generaleogni costo di
progettazione ed esecuzione, delle attrezzature, delle opere provvisionali, dei dispositivi di sicurezza, atti
a garantire per tutta la durata delle lavorazioni il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tute-
la della salute dei lavoratori.

L’Appaltatore non potra di conseguenza richiedere il riconoscimento di maggiori oneri che dovra sostene-
re per la eventuale sospensione dei lavori da parte del committente al fine di ripristinare le condizioni di
sicurezza ed i controlli che egli stesso dovra svolgere sui cantieri per garantire che i lavori vengano svolti
secondo quanto indicato nel PSC e in osservanza a leggi, norme e disposizioni in materia di sicurezza
dei lavori.

L'Appaltatore, nel predisporre I'offerta economica, dovra tenere adeguatamente conto di tutti gli oneri
derivante dalla applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Si precisa che eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazionial Piano di Sicurezza e
Coordinamento proposte dall’Appaltatore, anche attraverso la predisposizione del Piano Operativo di
Sicurezza, non potranno comportare costi aggiuntivi per il Committente.

12.1 Classificazione dei costi

E’ possibile classificare i costi della sicurezza in:
1. O.D. = Oneri Considerati Direttamente nella St ima dei Lavori.

In questa categoria vengono individuati gli oneri di sicurezza gia contemplati nella stima dei lavori, in
quanto i prezzi base (opere compiute) contengono gia quota parte dell'incidenza delle opere di preven-
zione e protezione, essendo queste strumentali all’'esecuzione dei lavori.

Questi oneri non si sommano al costo dell'opera in quanto gia presenti nella stima dei lavori.

Questo elemento viene individuato attraverso I'analisi della stima dei lavori dove per ogni singola voce si
individua l'incidenza delle misure di sicurezza previste dal PSC attraverso un coefficiente (K) espresso in
%.

La determinazione del coefficiente K € di competenza del CEL (coordinatore per la sicurezza in fase ese-
cutiva: Coord. per I'Esecuzione dei Lavori) che potra avvalersi delle tabelle di riferimento del K individuate
su una forbice (min. — max), attraverso I'analisi dei prezzi per le principali voci dell’elenco prezzi normal-
mente utilizzati. Per le opere non previste, si potra procedere per analogia.

2. 0O.S. = Oneri Specifici dell’'opera, non Considerati nella S  tima dei Lavori.
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Oneri specifici previsti espressamente dal contratto d’appalto e/o dal piano di sicurezza e coordinamento,
non contemplati nella stima dei lavori e nelle spese generali, in quanto non riscontrabili a priori nei prezzi
base utilizzati dal progettista.

Questi oneri vanno aggiunti alla stima dei lavori predisposta dal progettista.

Questi oneri andranno individuati e contestualizzati per singolo cantiere seguendo lo schema delle tabelle
successive del punto O.S., in quanto gli stessi hanno esclusivamente un carattere di novita e di accesso-
rieta all’esecuzione del progetto, dettato dalle condizioni particolari dell'opera da realizzare e del relativo
contesto.

12.2 O.D. = Oneri Considerati Direttamente nella St ima dei Lavori

N.B : Per I'elenco delle fasi lavorative si rimanda al par. 7.1.

12.3 O.S. = Oneri Specifici, non Considerati nella  Stima dei Lavori

In merito all'allestimento e/o uso di particolari opere provvisionali, macchine e/o attrezzature dettate da
particolari condizioni di rischio insiti nelle lavorazioni del cantiere, si precisa che dall'analisi delle schede
del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativamente alle opere da realizzare, si riscontrano oneri di
sicurezza di cui la specifica viene riportata nel ¢ =~ omputo metrico specifico , che sono da ritenersi
come aggiuntivi in quanto non previsti nella stima dei lavori.

Tali oneri hanno esclusivamente un carattere di novita e di accessorieta all’esecuzione del progetto,
dettato dalle condizioni particolari dell’opera da realizzare e dal relativo contesto.

Opere provvisionali, macchine e/o attrezzature dettate da particolari condizioni di rischio insiti nelle lavo-
razioni del cantiere.

Dispositivi e/o misure di pr e-
venzione e protezione partico-
lari

Unita di Costo

e Quantita I T— Costo a corpo Totale

Vedi computo specifico - - - - -

TOTALE Si veda CME € 22.851,32

TOTALE| € 33.786,55
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12.4 RIEPILOGO ONERI DELLA SICUREZZA

Di sotto riportiamo un riepilogo degli oneri della sicurezza e un riepilogo generale con riportati: I'importo
dei lavori e gli oneri della sicurezza, con evidenziate le parti soggette a ribasso d’asta e quelle invece non
ribassabili.

Oneri gia contemplati nel computo metrico estimativ 0 e/o stima dei lavori Importo

0O.D. = Oneri Considerati Direttamente nella Stima dei Lavori € 22.851,32

Oneri non contemplati nella stima dei lavori

0O.S. = Oneri Specifici non Considerati nella Stima dei Lavori € 33.786,55

RIEPILOGO GENERALE (IMPORTO LAVORI E ONERI DELLA SI CUREZZA)

Cod. |Descrizione Importo

a) Importo complessivo delle opere, come da stima dei lavori. €1.167.670,08

b) 0O.D. = Oneri Considerati Direttamente nella Stima dei Lavori. € 22.851,32

e) Oneri della sicurezza gia considerati nella Stima dei Lavori (OD+0I) € 22.851,32
=b+c

f) Oneri specifici di sicurezza non contemplati nella Stima dei Lavori OS. € 33.786,55

o)) Oneri della sicurezza (OD+0S) (non sottoposti a ribasso d’asta) € 56.637,87
=e+f

d) Importo Lavori sottoposto a ribasso d'asta €1.111.032,21

h) Indicazioni per la gara d’appalto

i) Importo Lavori sottoposto a ribasso d’asta (= d). €1.111.032,21

) Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d’asta (= g). € 56.637,87

k) Importo complessivo dell’opera (importo opere + oneri della sicurezza) €1.167.670,08
= +j

Gli oneri per le opere relative alla sicurezza, cosi come evidenziati nel Piano di Sicurezza e Coordina-
mento, non sono sottoposti a ribasso d’asta (non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici), ai sensi  D.Lgs. 81/2008.

In tema di sicurezza gli appaltatori sono tenuti al rispetto del citato D.Lgs. 81/2008.

Si precisa, in particolare che eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al piano di
sicurezza e coordinamento proposte dai singoli appaltatori, anche attraverso la predisposizione del Piano
di Sicurezza Operativo non potranno comportare costi aggiuntivi per il Committente.
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13.Schede operative

13.1lIndice

Recinzione con tubi, pannelli o rete

Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere

Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo di trasporto
Assistenza per l'installazione e la rimozione degli impianti di messa a terra
Allestimento di vie di circolazione per uomini e mezzi

Sistemazione viabilita per persone (passerelle, andatoie, percorsi obbligati, etc.)
Montaggio, smontaggio ed uso della betoniera a bicchiere

Installazione e smontaggio della macchina piegaferri

Montaggio ponteggio

Scavi eseguiti con escavatore

Casserature in legno

Ferro - lavorazione

Posa del ferro lavorato

Getto di calcestruzzo con autobetoniera ed autopompa

Disarmi e pulizie

Montaggio di elementi prefabbricati (solai)

Posa in opera di coperture
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Esecuzione: Recinzione con tubi, pannelli o rete

Possibili rischi
connessi

Attivita e mezzi
in uso

Misure di sicurezza a carico
dell'impresa

Misure di sicurezza a carico dei lavo-
ratori

Contatti con le
attrezzature.

Mazza, piccone,
pala ed attrezzi
d'uso comune:
martello, pinze,

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
di uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo

tenaglie. alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i Tenersi a distanza di sicurezza dai

mezzi.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnale-
tica di sicurezza.

Ribaltamento
del mezzo.

| percorsi non devono avere penden-
ze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Investimento di
materiali scari-
cati per ribalta-
mento del cas-

Fornire informazioni ai lavoratori.
Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (caschi, scarpe antin-
fortunistiche).

Tenersi a distanza di sicurezza. In-
dossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

sone.
Scale a mano e | Caduta delle Verificare I'efficacia del dispositivo La scala deve appoggiare su base
doppie. persone che impedisce I'apertura della scala | stabile e piana.

dall'alto. oltre il limite di sicurezza.

La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.

Per i carichi pesanti e/o ingombranti
la massa va movimentata con
I'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Investimento per
caduta di pan-
nelli o di altri
elementi.

Predisporre sistemi di sostegno nella
fase transitoria di montaggio.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (caschi, scarpe antin-
fortunistiche).

Seguire le disposizioni impartite.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

COMMITTENTE
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE SICUREZZA

POLITECNICO DI MILANO

Ce.A.S. S.r.l. - Vviale Giustiniano, 10 — 20129 Milano

— PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 22 — 20133 MILANO
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Esecuzione: Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere

Attivita e mezzi
in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza a carico
dell'impresa

Misure di sicurezza a carico dei lavo-
ratori

Attrezzi d'uso

Contatti con le

Fornire idonei dispositivo di protezio-

Usare i dispositivo di protezione indi-

comune: mazza, | attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di | viduale.
piccone, martel- sicurezza) con relative informazioni Verificare con frequenza le condizioni
lo, pinze, tena- alluso degli attrezzi con particolare riguardo
glie, chiavi. alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Scale a mano e | Caduta delle Verificare I'efficacia del dispositivo La scala deve appoggiare su base
doppie. persone che impedisce I'apertura della scala | stabile e piana.

dall'alto. oltre il limite di sicurezza.

La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.

Trabattelli.

Caduta di per-
sone dall'alto.

Il trabattello deve essere utilizzato
secondo le indicazioni fornite dal
costruttore da portare a conoscenza
dei lavoratori.

Le ruote devono essere munite di
dispositivi di blocco.

Il piano di scorrimento delle ruote
deve essere livellato.

Il carico del trabattello sul terreno
deve essere ripartito con tavole.
Controllare con la livella I'orizzontalita
della base.

Non spostare il trabattello con sopra
persone o materiale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.

Per i carichi pesanti e/o ingombranti
la massa va movimentata con
I'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Investimento di

Predisporre sistemi di sostegno nella

Seguire le disposizioni impartite.

elementi. fase transitoria di montaggio e di
smontaggio.
Fornire idonei dispositivi di protezio- | Indossare i dispositivi di protezione
ne individuale (caschi, scarpe antin- | individuale forniti.
fortunistiche).
Elettrico. | cavi devono essere a norma CEl di Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti o usura

tipo per posa mobile.

Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.

meccanica.

Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.
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Esecuzione: Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo di trasporto

Attivita e mezzi
in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza a carico
dell'impresa

Misure di sicurezza a carico dei lavo-
ratori

Autocarro con

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i

Tenersi a distanza di sicurezza dai

carrello. mezzi con relativa segnaletica. mezzi in movimento.
Segnalare la zona interessata
all'operazione.
Contatto con gli | Vietare ai non addetti alle manovre | non addetti alle manovre devono
elementi in mo- | I'avvicinamento alle rampe ribaltabili. | mantenersi a distanza di sicurezza.
vimento. Gli addetti alla movimentazione di
rampe manuali devono tenersi late-
ralmente alle stesse.
Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
ne individuale (guanti, calzature di viduale.
sicurezza e casco) con relative in-
formazioni all'uso.
Macchine ed Rovesciamento. | Vietare la presenza di persone pres- | Tenersi lontani dalle macchine in
attrezzature so le macchine in manovra. manovra.
varie.
Movimentazione | Impartire agli addetti le necessarie Rispettare le istruzioni ricevute per
manuale dei informazioni per la corretta movimen- | un’esatta e corretta posizione da
carichi. tazione di carichi pesanti e/o ingom- [ assumere nella movimentazione dei
branti. carichi.
Per i carichi pesanti e/o ingombranti
la massa va movimentata con
I'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze: Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di

sollevamento, si dovra intervenire operando a distanza di sicurezza.
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Esecuzione: Assistenza per I'installazione e la rimozione degli impianti di messa a terra

Attivita e mezzi
in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza a carico
dell'impresa

Misure di sicurezza a carico dei lavo-
ratori

Attrezzi d'uso
comune: mazza,
piccone, pala.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
d’'uso.

Usare i dispositivo di protezione indi-
viduale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Il battitore deve operare su adeguato
piano di lavoro rialzato.

Per il sostegno del dispersore man-
tenersi a distanza di sicurezza me-
diante I'uso di una corretta attrezza-
tura.

Escavatore.

Investimento.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnale-
tica di sicurezza.

Ribaltamento

| percorsi non devono avere penden-

Rispettare i percorsi indicati e presta-

del mezzo. ze trasversali eccessive. re molta attenzione alle condizioni del
terreno.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | Al'occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Scale a mano Caduta delle Verificare I'efficacia del dispositivo La scala deve appoggiare su base
semplici e dop- [ persone che impedisce I'apertura della scala | stabile e piana.
pie. dall'alto. oltre il limite di sicurezza.

La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.

Per i carichi pesanti e/o ingombranti
la massa va movimentata con
I'intervento di pit persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
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Esecuzione: Allestimento di vie di circolazione per uomini e mezzi

Attivita e mezzi
in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza a carico
dell'impresa

Misure di sicurezza a carico dei lavo-
ratori

Attrezzi d'uso
comune: mazza,
piccone, pala.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
d’'uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Pala meccanica.

Investimento.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni

acustiche o luminose ed alla segnale-
tica di sicurezza.

Ribaltamento

| percorsi non devono avere penden-

Rispettare i percorsi indicati e presta-

del mezzo. ze trasversali eccessive. re molta attenzione alle condizioni del
terreno.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | All'occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Utilizzare i dispositivi di protezione

ne individuale (maschere antipolvere)
con relative informazioni all’uso.

individuale forniti.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.

Per i carichi pesanti e/o ingombranti
la massa va movimentata con
I'intervento di pit persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze:

Predisporre rampe solide, ben segnalate; la loro larghezza deve essere tale da consentire uno
spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi che possono transitare.
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzare, lungo l'altro lato, piazzole
di rifugio ogni 20 m.

Dislocare un’adeguata segnaletica
Prevedere di ridurre la polvere irrorando acqua, cementando, asfaltando o spargendo ghiaia.
In ogni fase di lavoro, lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le misure di sicurezza e di

stabilita.
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Esecuzione: Sistemazione viabilita per persone (passerelle, andatoie, percorsi obbligati, etc.)

Attivita e mezzi
in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza a carico
dell'impresa

Misure di sicurezza a carico dei lavo-
ratori

Attrezzi d'uso
comune: mazza,
piccone, pala.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
d’'uso.

Usare i dispositivo di protezione indi-
viduale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Sega circolare.

Contatto con gli
organi in movi-
mento.

Verificare che la macchina sia dotata
di tutte le protezioni sugli organi in
movimento.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non rimuovere le protezioni.

Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita | Collegare la sega circolare
tramite quadro elettrico collegato a all'impianto elettrico in assenza di
terra e munito dei dispositivi di prote- | tensione.
zione.
Verificare lo stato di conservazione | Posizionare i cavi in modo da evitare
dei cavi elettrici. danni per usura meccanica.
| cavi devono essere a norma CEl di | Segnalare immediatamente eventuali
tipo per posa mobile. danni ai cavi elettrici.

Rumore. In base alla valutazione del livello di | Al'occorrenza usare i dispositivi di

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

protezione individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.

Per i carichi pesanti e/o ingombranti
la massa va movimentata con
I'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Caduta di per-
sone dall'alto.

Disporre per I'adozione di adeguate
misure protettive (sistemi anticaduta).
Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (cinture di sicurezza)
con l'identificazione dei punti di vin-
colo e con le relative istruzioni.

Rispettare scrupolosamente le istru-
zioni ricevute.

Avvertenze:

| passaggi devono essere sufficientemente illuminati da luce naturale o artificiale.
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Esecuzione: Montaggio, smontaggio ed uso della betoniera a bicchiere

Attivita e mezzi
in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza a carico
dell'impresa

Misure di sicurezza a carico dei lavo-
ratori

Attrezzi d'uso
comune: mazza,
piccone, martel-
lo, pinze, tena-
glie, chiavi.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivo di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all'uso

Usare i dispositivo di protezione indi-
viduale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Autocarro, auto-
carro con brac-
cio idraulico o
autogru.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi con relativa segnaletica.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

Non consentire I'utilizzo autogru a
personale non qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose e alla segnha-
letica di sicurezza.

Ribaltamento
del mezzo.

| percorsi non devono avere penden-
Ze eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (casco antinfortunisti-
co) con relative informazioni all’'uso.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

Le imbracature per il trasporto dei
materiali devono essere eseguite
correttamente.

Nel sollevamento dei materiali segui-
re le norme di sicurezza esposte

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Schiacciamento

Nelle operazioni di scarico degli ele-
menti impartire precise disposizioni e
verificarne I'applicazione.

Nella guida dell’elemento in sospen-
sione si devono utilizzare sistemi che
consentano di operare a distanza di
sicurezza (funi, aste, etc.)

Caduta della
betoniera dal
piano inclinato

Usare tavole con spessore di 5 cm e
di lunghezza adeguato per dare una
pendenza non eccessiva al tavolato.

Non permanere o transitare davanti
alla betoniera nella fase di discesa
dal mezzo di trasporto.

del mezzo di Inchiodare le tavole con dei traversi
trasporto. per evitare che si scostino.
Uso della beto- | Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita | Collegare la macchina all’impianto

niera.

tramite quadro elettrico collegato a
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione.

Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.

| cavi devono essere a norma CEl di
tipo per posa mobile.

elettrico in assenza di tensione.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.

Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi.
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pesanti e/o ingombranti. Per i carichi pesanti e/o ingombranti
la massa va movimentata con
I'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze:

Verificare che la betoniera sia dotata di tutte le protezioni agli organi in movimento ed abbia
I'interruttore con bobina di sgancio.

Se la betoniera € installata nelle vicinanze di un ponteggio o nel raggio di azione
dell'apparecchio di sollevamento, occorre realizzare un solido impalcato sovrastante il posto di
lavoro a protezione contro la caduta di materiali dall’alto.

Esecuzione: Installazione e smontaggio della macchina piegaferri

Attivita e mezzi
in uso

Possibili rischi Misure di sicurezza a carico Misure di sicurezza a carico dei lavo-
connessi dell'impresa ratori

Attrezzi d'uso
comune.

Contatti con le | Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di | viduale.




CeAS

CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.R.L.

Edificio Laboratorio - Politecnico di Milano
Via La Masa, 34 — 20156 Milano

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Doc. 12017 - PER-ES-001 rev. 1

pag. 117

sicurezza) con relative informazioni
d’'uso.

Autocarro.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

Non consentire I'utilizzo dei mezzi a
personale non qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni

acustiche o luminose ed alla segnale-
tica di sicurezza.

Ribaltamento
del mezzo.

| percorsi non devono avere penden-
ze trasversali eccessive.

Prestare molta attenzione ai percorsi
e rispettare quelli indicati.

Caduta della
macchina piega-
ferri durante la
discesa sul pia-
no inclinato del
mezzo di tra-
sporto.

Usare tavole con spessore di 5 cm e
di lunghezza adeguato per dare una
pendenza non eccessiva al tavolato.
Inchiodare le tavole con dei traversi
per evitare che si scostino.

Non permanere o transitare davanti
alla betoniera nella fase di discesa
dal mezzo di trasporto.

Allacciamento
alla linea di
alimentazione.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione.

Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.

| cavi devono essere a norma CEl di
tipo per posa mobile.

Collegare la macchina all'impianto
elettrico in assenza di tensione.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.

Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
una corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi.

Per i carichi pesanti e/o ingombranti
la massa va movimentata con
I'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze:

Verificare che le macchine siano dotate di tutte le protezioni prescritte.

Se le macchine per la lavorazione del ferro sono installate nelle vicinanze di un ponteggio o nel
raggio d’azione dell'apparecchio di sollevamento occorre realizzare un solido impalcato sovra-
stante il posto di lavoro a protezione contro la caduta dei materiali dall’alto.

Esecuzione: Montaggio ponteggio

Attivita e mezzi
in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza a carico
dell'impresa

Misure di sicurezza a carico dei lavo-
ratori

Attrezzi d'uso
comune: martel-

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.
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lo, tenaglie,
chiavi.

sicurezza) con relative informazioni
d’'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Scale a mano.

Ponteggi.

Caduta di per-
sone dall'alto.

Fornire scale semplici con pioli inca-
strati o saldati ai montanti e con le
estremita antisdrucciolevoli.

Verificare le condizioni dei ponteggi e
far effettuare una loro costante ma-
nutenzione.

Posizionare le scale in modo sicuro
su base stabile e piana.

Non rimuovere le opere protettive
(strutture dei ponteggi e tavolame).

Scarico ponteg-
gi
dall'autoveicolo

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Il sollevamento deve essere effettua-
to da personale competente.
Verificare I'idoneita dei ganci e delle

funi che devono avere impressa la
portata massima.

Le operazioni di sollevamento devo-
no sempre avvenire tenendo presen-
te le condizioni atmosferiche (vento).

Effettuare una corretta ed idonea
imbracatura del materiale da solleva-
re, considerando, in particolare la
variazione degli sforzi secondo
I'angolo d’'inclinazione dei bracci (fu-
ni).

Verificare I'efficienza del dispositivo
di sicurezza sul gancio, per impedire
I'accidentale sganciamento del cari-
co.

Ribaltamento.

Verificare I'efficienza dei dispositivi
limitatori di carico.

Le manovre devono essere sempre
eseguite cercando di ridurre al mini-
mo l'oscillazione del carico.

Lavorare sempre con carichi di valore
inferiore alla portata massima
dell'apparecchio di sollevamento.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far utilizzare attrezzature
meccaniche. Nei casi di movimenta-
zione manuale dei carichi, Impartire
agli addetti le necessarie informazio-
ni affinché assumano le posizioni
corrette.

La movimentazione manuale dei
carichi pesanti e/o ingombranti deve
avvenire con l'intervento di piu per-
sone, al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Autogru.

Investimento.

Autorizzare I'uso del mezzo solo a
personale competente.

Organizzare percorsi adeguati e se-
gnalati in modo tale che i mezzi non
si avvicinano pericolosamente allo
scavo e agli addetti.

Vietare la presenza di persone du-
rante le manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnale-
tica di sicurezza.

Ribaltamento
dei mezzi.

Verificare che, prima del sollevamen-
to del carico, il mezzo abbia comple-
tamente esteso gli stabilizzatori.

Le manovre devono essere sempre
eseguite cercando di ridurre al mini-
mo l'oscillazione del carico.

Lavorare sempre con carichi di valore
inferiore alla portata massima
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dell'apparecchio di sollevamento.

Schiacciamenti,

Il sollevamento deve essere effettua-

Le operazioni di sollevamento devo-

urti e colpi to da personale competente. no avvenire sempre tenendo presen-
Impartire precise istruzioni per chi te le condizioni atmosferiche (vento).
sorregge e guida gli elementi da mo- | Effettuare una corretta ed idonea
vimentare, verificando I'applicazione |imbracatura del materiale da solleva-
durante le operazioni. re.
Nelle operazioni di sollevamento e Verificare I'efficienza del dispositivo
posizionamento impartire chiare e di sicurezza sul gancio, per impedire
dettagliate spiegazioni sui sistemi di | I'accidentale sganciamento del cari-
sgancio dell’elemento sollevato (ad co.
esempio utilizzare le apposite aste, | Nella guida dell'elemento in sospen-
usare le scale a mano dotate di ganci | sione usare sistemi che consentano
e indossare la cintura di sicurezza). | gj operare a distanza di sicurezza
Fornire i dispositivi di protezione (funi, aste, ecc.).
individuale (casco, guanti e calzature | per staccare I'elemento dai ganci di
antinfortunistiche e cinture di sicu- | sollevamento procedere attenendosi
rezza) con relative informazioni scrupolosamente alle disposizioni
d'uso. ricevute.
Interdire la zona d’operazione. garantita la stabilita.
Verificare I'idoneita dei ganci che | contrasti devono essere corretta-
devono avere impressa la portata. mente posti e controllati periodica-
Nelle fasi transitorie di posizionamen- | Mente.
to delle strutture, impiegare i contra- | Indossare i dispositivi di protezione
sti in modo tale che sia assicurata la | individuale forniti.
stabilita. Vincolare saldamente le funi di trat-
tenuta delle cinture di sicurezza solo
nei punti indicati.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | All'occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Montaggio pon- | Errori di mon- Verificare che i ponteggi esterni a Non rimuovere le protezioni allestite
teggi. taggio o non montante siano regolarmente dotati | sui ponti e sottoponti.
conformita alla | di parapetti e che i piani di calpestio
normativa. siano completati in ogni loro parte.

Avvertenze:

Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree (non & il caso in questione) impartire
precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento ed a coloro che devono movimentare

materiali lunghi, per mantenere il braccio dell’'apparecchio di sollevamento o gli elementi movi-
mentati a distanza di sicurezza.

A protezione della caduta verso I'interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a
ridurre I'altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando

ove agganciare la fune di trattenuta.
Si rammenta di prestare particolare attenzione alla realizzazione di parapetti e fermapiedi e al

posizionamento delle reti, per evitare che qualsiasi oggetto che cada dall’alto sulla strada o sul
marciapiede (dalla copertura: coppi, attrezzi vari, materiali, macerie, ...etc.).
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Esecuzione: Scavi eseguiti con escavatore

Attivita e mezzi

Possibili rischi

Misure di sicurezza a carico

Misure di sicurezza a carico dei lavo-

in uso connessi dell'impresa ratori
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi di scavo e di trasporto. mezzi operativi in movimento.
Vietare I'avvicinamento alle macchi- | Prestare attenzione alle segnalazioni
ne a tutti coloro che non siano diret- |acustiche o luminose ed alla segnale-
tamente addetti a tali lavori. tica di sicurezza.
Vietare la presenza di persone du-
rante le manovre di retromarcia.
Ribaltamento | percorsi non devono avere penden- || mezzi meccanici non devono supe-
del mezzo. ze trasversali eccessive. rare le zone delimitate avvicinandosi
ai cigli degli scavi.
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i Tenersi a distanza di sicurezza dai

Escavatore con
benna.

Escavatore con
martellone.

mezzi di scavo e di trasporto.

Vietare I'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone du-
rante le manovre di retromarcia.

mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnale-
tica di sicurezza.

Ribaltamento

| percorsi non devono avere penden-

| mezzi meccanici non devono supe-

del mezzo. ze trasversali eccessive. rare le zone delimitate avvicinandosi

ai cigli degli scavi.

Rumore. In base alla valutazione del livello di | Al'occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale (cuffie o tappi
dispositivi di protezione individuale auricolari).

(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Proiezioni di Vietare la presenza di persone nelle | Mantenersi a distanza di sicurezza.

pietre e di terra.

vicinanze delle macchine.

Caduta delle
persone dai cigli
o dai bordi delle
rampe.

Allestire parapetti, sbarramenti o
segnalazioni sul ciglio degli scavi e
sul bordo delle rampe.(1)

Per scendere e risalire dal fondo
dello scavo utilizzare le scale o i
camminamenti predisposti.(2)

Caduta di mate-
riali nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di
gualsiasi natura in prossimita dei cigli
dello scavo. (3)

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (caschi) con relative
istruzioni d'uso..

Non accumulare terreno o materiali in
prossimita dei cigli dello scavo.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschere antipolvere)

Utilizzare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
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con relative informazioni all’uso. Bagnare con frequenza.

Avvertenze:

1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato arretrato dal ciglio dello scavo .

2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono superare il piano di sbarco di
almeno un metro.

3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Verificare I'eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.)
Predisporre rampe solide, ben segnalate; la loro larghezza deve essere tale da consentire uno
spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi che possono transitare.
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzare, lungo l'altro lato, piazzole
di rifugio ogni 20 m.
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Esecuzione: Casserature in legno

Attivita e mezzi
in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza a carico
dell'impresa

Misure di sicurezza a carico dei lavo-
ratori

Attrezzi d'uso
comune: martel-
lo, mazza, pin-
ze, sega, accet-
ta, carriola.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
d’'uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Sega circolare.

Trapano.

Contatto con gli
organi in movi-
mento.

Autorizzare I'utilizzo solo al persona-
le competente. Verificare che la
macchina sia dotata di tutte le prote-
zioni sugli organi in movimento e di
dispositivo che non permetta il riav-
viamento automatico della macchina
(es. bobina di sgancio).

Non indossare abiti svolazzanti.
Non rimuovere le protezioni.

Attenersi alle istruzioni sul corretto
uso della macchina.

La zona di lavoro deve essere man-
tenuta in ordine e sgombra dai mate-
riali di risulta.

Proiezioni di Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indi-
schegge. individuale (occhiali o schermi) con viduale ed attenersi alle relative in-
relative informazioni sull’'uso. formazioni sul loro uso.
Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita | Collegare la sega circolare
tramite quadro elettrico collegato a all'impianto elettrico in assenza di
terra e munito dei dispositivi di prote- | tensione.
Zione. Posizionare i cavi in modo da evitare
Verificare lo stato di conservazione danni per urti 0 usura meccanica ed
dei cavi elettrici. in modo che non costituiscano intral-
| cavi devono essere a norma CEl di | C!0-
tipo per posa mobile. Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.
Rumore. In base alla valutazione del livello All'occorrenza usare i dispositivi di
d’esposizione personale fornire ido- | protezione individuale (cuffie o tappi
nei dispositivi di protezione individua- | auricolari).
le (otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Elettrico. Fornire utensili di classe Il (con dop- | Posizionare i cavi in modo da evitare

pio isolamento)

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione.

| cavi elettrici devono essere a norma
CEl di tipo per posa mobile. Verifi-
carne lo stato di conservazione.

danni per usura meccanica.

Movimentazione

Per movimentare carichi ingombranti

La movimentazione manuale dei
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manuale dei
carichi.

e/o pesanti far utilizzare attrezzature
meccaniche. Nei casi di movimenta-
zione manuale dei carichi, Impartire
agli addetti le necessarie informazio-
ni affinché assumano le posizioni
corrette.

carichi pesanti e/o ingombranti deve
avvenire con l'intervento di piu per-
sone, al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Schiacciamento.

| casseri devono essere opportuna-
mente trattenuti da puntelli ortogona-
li.

Lavorare in modo coordinato con gli
altri addetti, evitando di eseguire
operazioni che permettono una cadu-
ta accidentale del materiale o del
cassero.

Oli minerali e
derivati.

Istruire gli addetti per il corretto utiliz-
zo del prodotto, tenendo presente le
avvertenze contenute nella scheda
tecnica.

Distribuire indumenti protettivi e di-
spositivi di protezione individuale con
informazioni sull'uso.

Seguire scrupolosamente le istruzioni
ricevute evitando il contatto diretto
con il prodotto.

Usare indumenti protettivi e dispositi-
vi di protezione individuale (guanti,
maschera)

Avvertenze:

Nelle lavorazioni della struttura prospiciente il vuoto controllare tutti i dispositivi (ponteggi, pa-
rapetti) che impediscono la caduta di persone dall’alto.
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Esecuzione: Ferro - lavorazione

Attivita e mezzi
in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza a carico
dell'impresa

Misure di sicurezza a carico dei lavo-
ratori

Attrezzi d'uso
comune;:, tena-

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

d'uso. degli attrezzi
Piegaferri e Contatto con gli | Autorizzare all'uso solo personale Seguire le istruzioni sul corretto uso
cesoia. organi in movi- | competente. della macchina.

mento.

La cesoia deve possedere i dispositi-
vi di protezione degli organi in movi-
mento.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature antin-
fortunistiche) con le relative informa-
zioni sull'uso.

La zona di lavoro deve essere man-
tenuta in ordine e sgombra da mate-
riali di risulta.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita | Collegare la macchina all’impianto
tramite quadro elettrico collegato a elettrico in assenza di tensione.
terra. Posizionare i cavi in modo da evitare
Verificare lo stato di conservazione danni per urti 0 usura meccanica.
dei cavi elettrici. | cavi devono essere
a norma CEl di tipo per posa mobile.

Rumore. In base alla valutazione del livello All'occorrenza usare i dispositivi di

d’esposizione personale fornire ido-
nei dispositivi di protezione individua-
le (otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

protezione individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far utilizzare attrezzature
meccaniche. Nei casi di movimenta-
zione manuale dei carichi, Impartire
agli addetti le necessarie informazio-
ni affinché assumano le posizioni
corrette.

La movimentazione manuale dei
carichi pesanti e/o ingombranti deve
avvenire con l'intervento di piu per-
sone, al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Caduta del ma-
teriale dall’alto.

Quando la postazione si trova in
luoghi dove vi sia il pericolo di caduta
di materiali dall'alto occorre predi-
sporre un solido impalcato di prote-
zione alto non piu di 3 m dal piano di
lavoro.

Lavorare rimanendo nella zona pro-
tetta dall'impalcato ed usare idonei
dispositivi di protezione individuale.

L'impalcato non esonera dall’obbligo
di indossare il casco.

Schiacciamento

Impartire precise istruzioni operative.

Nella fase di lavoro allontanare le
mani.
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Esecuzione: Posa del ferro lavorato

Attivita e mezzi
in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza a carico
dell'impresa

Misure di sicurezza a carico dei lavo-
ratori

Attrezzi d'uso
comune: martel-
lo, pinze, tena-
glia, leva.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
d’'uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Scale a mano.

Caduta di per-
sone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli inca-
strati o saldati ai montanti e con le
estremita antisdrucciolevoli.

Le scale doppie non devono supera-
re i 5 metri di altezza. Verificare
I'efficienza del dispositivo che impe-
disca I'apertura della scala oltre il
limite di sicurezza.

Posizionare le scale in modo sicuro
su base stabile e piana.

Le scale doppie devono sempre es-
sere usate completamente aperte

Non usare le scale semplici come
piani di lavoro senza aver adottato
idonei vincoli.

Ponti su caval-
letti.

Caduta di per-
sone dall'alto.

Verificare che i ponti su cavalletti
siano allestiti ed utilizzati in maniera
corretta. (1)

Nel caso che il dislivello sia superiore
a 2 m, per la vicinanza d’aperture,
occorre applicare i parapetti alle
aperture stesse.

Le salite e le discese dal piano di
lavoro devono avvenire tramite rego-
lamentare scala a mano.

E’ vietato lavorare su un singolo ca-
valletto anche per tempi brevi. E’
altresi vietato utilizzare, come ap-
poggio delle tavole, i pacchi dei forati
o altri elementi di fortuna.

Ponteggi.

Verificare che i ponteggi esterni a
montante siano regolarmente dotati
di parapetti e che i piani di calpestio
siano completati in ogni loro parte.

Non rimuovere le protezioni allestite
sui ponti e sottoponti.

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta dei ma-
teriali dall’alto.

Il sollevamento deve essere effettua-
to da personale competente. Verifica-
re I'idoneita dei ganci e delle funi che
devono avere riportata la portata
massima.

Effettuare una corretta ed idonea
imbracatura del materiale.

Verificare I'efficienza del dispositivo
di sicurezza sul gancio, per impedire
lo sganciamento del carico.

Contatto con gli
elementi in so-

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (caschi antinfortunisti-

Non sostare nelle zone d'operazione.
Avvicinarsi solo quando il carico e ad

spensione. ci). un’altezza tale da permettere in mo-
do sicuro la movimentazione manua-
le Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Saldatrice. Elettrico. La macchina deve essere usata da Posizionare la macchina al di fuori

personale competente.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a
terra e munito dei dispositivi di prote-
zione.

dell'armatura metallica (luogo condut-
tore ristretto)

Verificare I'integrita della pinza por-
taelettrodo.
Posizionare i cavi in modo da evitare
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| cavi devono essere a norma CEl di
tipo per posa mobile.

Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.

danni per urti 0 usura meccanica.

Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.

Usare i dispositivi di protezione indi-

Radiazioni. For.nlr(.a !dOI’]EI d'SpOS't'Y' di protezio- viduale (schermi protettivi o occhiali).
ne individuale (schermi protettivi o
occhiali) con relative informazioni
all'uso a tutti gli addetti alla saldatura.
Proiezioni di Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indi-
materiale incan- | individuale (guanti, scarpe, schermi) |viduale e indossare gli indumenti
descente. e adeguati indumenti protettivi a tutti | protettivi.

gli addetti alla saldatura.

Smerigliatrice.

Flessibile porta-
tile.

Contatto con gli
organi in movi-
mento.

Autorizzare all'uso solo personale
competente.

Verificare che I'utensile sia dotato
della protezione del disco e che
I'organo di comando sia del tipo a
uomo presente.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non rimuovere le protezioni.
Attenersi alle istruzioni sul corretto
uso dell’'utensile.

Il luogo di lavoro deve essere in ordi
ne.

Proiezioni di Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indi-
schegge. individuale (occhiali o schermi) con viduale ed attenersi alle relative in-
relative informazioni sull’'uso. formazioni sul loro uso.
Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita Posizionare i cavi in modo da evitare
tramite quadro elettrico collegato a danni per usura meccanica.
terra e munito dei dispositivi di prote- | segnalare immediatamente eventuali
Zione. danni ai cavi elettrici.
Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.
| cavi devono essere a norma CEl di
tipo per posa mobile.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | All'occorrenza usare i dispositivi di

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori).

protezione individuale.

Cadute a livello.

| percorsi e i depositi dei materiali
devono essere realizzati in modo
sicuro e tale da evitare pericolo per
gli addetti che operano in luogo.
Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (scarpe antinfortunisti-
che) con relative istruzioni d'uso.

Non ostacolare i percorsi con attrez-
zature o materiali.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Schiacciamento

Per la posa impartire disposizioni
precise per impedire che I'armatura
metallica possa procurare danni.
Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (scarpe antinfortunisti-
che) con relative istruzioni d'uso.

Gli addetti devono lavorare in modo
coordinato.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
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Contatto con il
materiale ta-
gliente e pun-
gente.

Fornire indumenti adeguati.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (scarpe antinfortunisti-
che) con relative istruzioni d'uso.

Proteggere e segnalare le estremita
dell'armatura metallica sporgente.

Indossare indumenti adeguati.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Freddo.

Quando la temperatura € prossima al
valore 0°C, fornire i dispositivi di pro-
tezione (guanti foderati) per la movi-
mentazione del ferro.

Quando la temperatura € prossima al
valore 0°C, utilizzare i dispositivi di
protezione individuale forniti.

Avvertenze:

1) La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a cm 90. Le
tavole da ponte di sezione 5x20 o 4x30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere bene ac-
costate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20.

Nelle lavorazioni all’interno degli scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizio-
ni di stabilita del terreno affinché non vi siano possibili franamenti.

Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addet-
ti ai mezzi di sollevamento.
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Esecuzione: Getto di calcestruzzo con autobetoniera ed autopompa

Attivita e mezzi
in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza a carico
dell'impresa

Misure di sicurezza a carico dei lavo-
ratori

Attrezzi d'uso
comune: badili,
carriole.

Contatti con le
attrezzature.

Organizzare le vie d'accesso e i luo-
ghi di lavoro in modo agevole e sicu-
ro.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
d’'uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Controllare la pressione del pneuma-

tico e lo stato di conservazione della
ruota della carriola.

Autobetoniera.

Investimento.

Vietare la presenza di persone du-
rante le manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Autopompa. Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnale-
tica di sicurezza.

Ribaltamento | percorsi non devono avere penden- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
dei mezzi. ze trasversali eccessive. mezzi operativi in movimento.
Verificare che 'autopompa abbia
completamente esteso gli stabilizza-
tori.
Contatti con le | Impartire precise istruzioni per chi L’'addetto al getto deve seguire le
attrezzature. sorregge e guida la tubazione flessi- | istruzioni ricevute affinché non subi-
bile della pompa. sca colpi di frusta dovuti a shandie-
interdire la zona di getto. bile.
Fornire i dispositivi di protezione Durante il funzionamento della pom-
individuale (guanti) con relative in- | Pa € vietato avvicinarsi alla zona
Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.
Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita | Posizionare il convertito-
tramite quadro elettrico collegato a re/trasformatore in luogo protetto da
terra e munito dei dispositivi di prote- | getti d’'acqua e da urti meccanici.
zione.
Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici. | cavi devono essere
a norma CEl di tipo per posa mobile.
Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
Rumore. ne individuale (guanti con imbottiture | viduale.

ammortizzanti, otoprotettori) con
relative informazioni all’'uso.

Non mantenere a lungo fuori dal get-
to I'ago vibrante in funzione.

Cadute a livello.

Prevedere e creare percorsi sicuri

Seguire i percorsi predisposti e distri-
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anche con l'ausilio di tavole da ponte.

buire il carico su punti stabili.

Schizzi e aller-
geni.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e scarpe) e
adeguati indumenti, con relative in-
formazioni all'uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Indossare indumenti protettivi.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far utilizzare attrezzature
meccaniche. Nei casi di movimenta-
zione manuale dei carichi, Impartire
agli addetti le necessarie informazio-
ni affinché assumano le posizioni
corrette.

La movimentazione manuale dei
carichi pesanti e/o ingombranti deve
avvenire con l'intervento di piu per-
sone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
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Esecuzione: Disarmi e pulizie

Attivita e mezzi
in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza a carico
dell'impresa

Misure di sicurezza a carico dei lavo-
ratori

Attrezzi d'uso
comune: martel-
lo, mazza, tena-
glie, piede di
porco, carriola.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
d’'uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.
Controllare la pressione del pneuma-

tico e lo stato di conservazione della
ruota della carriola.

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Il sollevamento deve essere effettua-
to da personale competente.

Effettuare una corretta ed idonea
imbracatura del materiale da solleva-
re.

Puliscipannelli

Contatto con gl
organi in movi-
mento.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature antin-
fortunistiche) con le relative informa-
zioni sull'uso.

Non introdurre le mani o elementi di
formato ridotto nell’apertura della
macchina.

Non cercare di rimuovere eventuali
intasamenti con la macchina in mo-
vimento.

Elettrico.

L'alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a
terra.

Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.

| cavi devono essere a norma CEl di
tipo per posa mobile.

Collegare la macchina all'impianto
elettrico in assenza di tensione.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per urti 0 usura meccanica e in
modo che non costituiscano intralcio.

Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far utilizzare attrezzature
meccaniche. Nei casi di movimenta-
zione manuale dei carichi, Impartire
agli addetti le necessarie informazio-
ni affinché assumano le posizioni
corrette.

La movimentazione manuale dei
carichi pesanti e/o ingombranti deve
avvenire con l'intervento di piu per-
sone, al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
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Esecuzione: Montaggio di elementi prefabbricati (solai)

Attivita e mezzi
in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza a carico
dell'impresa

Misure di sicurezza a carico dei lavo-
ratori

Attrezzi d'uso
comune: martel-
lo, tenaglie,
chiavi.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
d’'uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Scale a mano.

Ponteggi.

Caduta di per-
sone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli inca-
strati o saldati ai montanti e con le
estremita antisdrucciolevoli.

Verificare le condizioni dei ponteggi e
far effettuare una loro costante ma-
nutenzione.

Posizionare le scale in modo sicuro
su base stabile e piana.

Non rimuovere le opere protettive
(strutture dei ponteggi e tavolame).

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Il sollevamento deve essere effettua-
to da personale competente.

Verificare I'idoneita dei ganci e delle
funi che devono avere impressa la
portata massima.

Le operazioni di sollevamento devo-
no sempre avvenire tenendo presen-
te le condizioni atmosferiche (vento).

Effettuare una corretta ed idonea
imbracatura del materiale da solleva-
re, considerando, in particolare la
variazione degli sforzi secondo
I'angolo di inclinazione dei bracci
(funi).

Verificare I'efficienza del dispositivo
di sicurezza sul gancio, per impedire
I'accidentale sganciamento del cari-
co.

Ribaltamento.

Verificare I'efficienza dei dispositivi
limitatori di carico.

Le manovre devono essere sempre
eseguite cercando di ridurre al mini-
mo l'oscillazione del carico.

Lavorare sempre con carichi di valore
inferiore alla portata massima
dell'apparecchio di sollevamento.

Autogru.

Investimento.

Autorizzare I'uso del mezzo solo a
personale competente.

Organizzare percorsi adeguati e se-
gnalati in modo tale che i mezzi non
si avvicinano pericolosamente allo
scavo e agli addetti.

Vietare la presenza di persone du-
rante le manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnale-
tica di sicurezza.

Ribaltamento
dei mezzi.

Verificare che, prima del sollevamen-
to del carico, il mezzo abbia comple-
tamente esteso gli stabilizzatori.

Le manovre devono essere sempre
eseguite cercando di ridurre al mini-
mo l'oscillazione del carico.

Lavorare sempre con carichi di valore
inferiore alla portata massima
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dell'apparecchio di sollevamento.
Schiacciamento, | Il sollevamento deve essere effettua- | Le operazioni di sollevamento devo-
urti e colpi to da personale competente. no avvenire sempre tenendo presen-
Impartire precise istruzioni per chi te le condizioni atmosferiche (vento).
sorregge e guida gli elementi da mo- | Effettuare una corretta ed idonea
vimentare, verificando I'applicazione |imbracatura del materiale da solleva-
durante le operazioni. re.
Nelle operazioni di sollevamento e Verificare I'efficienza del dispositivo
posizionamento impartire chiare e di sicurezza sul gancio, per impedire
dettagliate spiegazioni sui sistemi di | I'accidentale sganciamento del cari-
sgancio dell’elemento sollevato (ad co.
esempio utilizzare le apposite aste, | Nella guida dell'elemento in sospen-
usare le scale a mano dotate di ganci | sione usare sistemi che consentano
e indossare la cintura di sicurezza). | gj operare a distanza di sicurezza
Fornire i dispositivi di protezione (funi, aste, ecc.).
individuale (casco, guanti e calzature | per staccare I'elemento dai ganci di
antinfortunistiche e cinture di sicu- | sollevamento procedere attenendosi
rezza) con relative informazioni scrupolosamente alle disposizioni
d'uso. ricevute.
Interdire la zona d’operazione. garantita la stabilita.
Verificare I'idoneita dei ganci che | contrasti devono essere corretta-
devono avere impressa la portata. mente posti e controllati periodica-
Nelle fasi transitorie di posizionamen- | Mente.
to delle strutture, impiegare i contra- | Indossare i dispositivi di protezione
sti in modo tale che sia assicurata la | individuale forniti.
stabilita. Vincolare saldamente le funi di trat-
tenuta delle cinture di sicurezza solo
nei punti indicati.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | All'occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Movimentazione | Per movimentare carichi ingombranti | La movimentazione manuale dei
manuale dei e/o pesanti far utilizzare attrezzature | carichi pesanti e/o ingombranti deve
carichi. meccaniche. Nei casi di movimenta- |avvenire con l'intervento di piu per-
zione manuale dei carichi, Impartire |sone al fine di ripartire e diminuire lo
agli addetti le necessarie informazio- | sforzo.
ni affinché assumano le posizioni
corrette.
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Avvertenze:

Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree (non riguarda allo stato di fatto il caso in que-
stione) impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento ed a coloro che devono movimen-
tare materiali lunghi, per mantenere il braccio dell’apparecchio di sollevamento o gli elementi movimentati
a distanza di sicurezza.

Nelle parti della struttura prospicienti il vuoto predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapet-
ti) per impedire cadute di persone dall'alto verso I'esterno.

A protezione della caduta verso I'interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a ridurre
I'altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove agganciare la
fune di trattenuta.
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Esecuzione: Posa in opera di coperture

Attivita e mezzi
in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza a carico
dell'impresa

Misure di sicurezza a carico dei lavo-
ratori

Attrezzi d'uso
comune: martel-
lo, pinze, tena-

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Verificare con frequenza le condizioni

glia, leva. d'uso. degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Posa dei pen- Caduta di per- Fornire scale semplici con pioli inca- | Posizionare le scale in modo sicuro

nelli. sone dall'alto. strati o saldati ai montanti e con le su base stabile e piana.

estremita antisdrucciolevoli.

Le scale doppie non devono supera-
re i 5 metri di altezza. Verificare
I'efficienza del dispositivo che impe-
disca I'apertura della scala oltre il
limite di sicurezza. Fissare i pannelli
e posare i coppi stando all'inetrno
dell’edificio.

Le scale doppie devono sempre es-
sere usate completamente aperte.

Non usare le scale semplici come
piani di lavoro senza aver adottato
idonei vincoli.

Ponti su caval-
letti.

Caduta di mate-
riale dall’alto.

Verificare che i ponti su cavalletti
siano allestiti ed utilizzati in maniera
corretta.

Le salite e le discese dal piano di
lavoro devono avvenire tramite rego-
lamentare scala a mano.

E’ vietato lavorare su un singolo ca-
valletto anche per tempi brevi. E’
altresi vietato utilizzare, come ap-
poggio delle tavole, i pacchi dei forati
o altri elementi di fortuna.

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta dei ma-
teriali dall’alto.

Il sollevamento deve essere effettua-
to da personale competente. Verifica-
re I'idoneita dei ganci e delle funi che
devono avere riportata la portata
massima.

Dovranno essere sollevati solo cari-
chi ben imbracati ed equilibrati: per
accertare il soddisfacimento delle
condizioni suddette, bastera solleva-
re il carico di pochi centimetri ed os-
servare, per alcuni istanti, il suo
comportamento.

Devono essere utilizzati solo dispositivi e
contenitori adatti allo specifico materiale
da utilizzare: & consigliabile utilizzare
imbrachi predisposti da ditte che garanti-
scono la portata indicata. Effettuare una
corretta ed idonea imbracatura del mate-
riale.

Contatto con gli
elementi in so-
spensione.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (caschi antinfortunisti-
ci).

Non sostare nelle zone d'operazione.
Avvicinarsi solo quando il carico € ad
un’altezza tale da permettere in mo-
do sicuro la movimentazione manua-
le. Indossare i dispositivi di protezio-
ne individuale forniti.
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Movimentazione
manuale dei
carichi.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far utilizzare attrezzature
meccaniche. Nei casi di movimenta-
zione manuale dei carichi, Impartire
agli addetti le necessarie informazio-
ni affinché assumano le posizioni
corrette.

La movimentazione manuale dei
carichi pesanti e/o ingombranti deve
avvenire con l'intervento di piu per-
sone, al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Le schede operative nello specifico delle lavorazioni verranno fornite nei P.O.S. delle Imprese esecutrici

delle lavorazioni stesse.
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13.3Disposizioni generali

Art. 1 - Rispetto delle norme di sicurezza

Le presenti disposizioni costituiscono parte integrante del contratto che il Committente stipula
con I'Appaltatore.

I Committente considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e priorita-
rio e cio per ragioni d’ordine morale, sociale, giuridico e d'immagine.

Il presente documento stabilisce innanzi tutto che I'Appaltatore dovra svolgere le lavorazioni
oggetto dell'appalto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza,
d’igiene dei lavoro e di tutela ambientale.

L'Appaltatore s'impegna quindi a consegnare al Committente le opere ultimate in condizioni
di sicurezza.

| costi che derivano da quanto sopra costituiscono un "onere generale”, rientrano nelle "spe-
se generali" e sono compresi quindi nel corrispettivo stabilito per esecuzione dell'opera.

Art. 2 - Organizzazione del cantiere

E' compito dell'Appaltatore I'organizzazione del cantiere, la sua conduzione e la direzione del

proprio personale. | lavori devono essere gestiti con personale e mezzi di entita e
caratteristiche adeguate, anche in funzione dei tempi a disposizione e del pro-
gramma di esecuzione.

Le opere previste dal contratto sono realizzate dall’Appaltatore con propria orga-
nizzazione dei mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei
confronti dei Committente.

Pertanto I'Appaltatore ha piena liberta e facolta di organizzare il proprio cantiere
(personale, mezzi e attrezzature) nella maniera che ritenga piu opportuna.

Il Committente si riserva pero la facolta di ispezionare e controllare 'andamento
dei lavori, anche per quanto attiene il rispetto delle clausole contenute nel presen-

te documento.

Art. 3 - Conoscenza dei rischi e sopralluogo congiunto

L'Appaltatore da atto, senza riserve di sorta, di aver provveduto ad eseguire un attento e ap-
profondito sopralluogo nelle zone dove devono svolgersi i lavori, unicamente a un rappresen-
tante del Committente, di avere sottoscritto il relativo verbale congiunto di presa di atto e di
aver conseguentemente verificato, mediante diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di
sicurezza nell'area interessata ai lavori, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio
o protezione e di renderne edotti i propri lavoratori.

Art. 4 - Personale dell’Appaltatore

Il personale destinato ai lavori deve essere, per numero e qualita, adeguato dalle caratteristi-
che delle opere in oggetto; sara dunque formato e informato in materia.

L'Appaltatore deve inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere,
comunicando, non oltre 30 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione
agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore:
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1. devono osservare i regolamenti in vigore in cantiere;

2. devono osservare le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle

particolari vigenti in cantiere;

3. devono osservare le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal

Coordinatore per I'esecuzione;

4. devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della fi-
gura e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori.
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via

penale che civile, dei danni che, per effetto dellinosservanza stessa, dovessero derivare al
personale, a terzi, agli impianti di cantiere e all'opera in corso di realizzazione.

L'Appaltatore s'impegna ad applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e norma-
tiva disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e da quelli locali o aziendali inte-
grativi.

L'Appaltatore s’impegna inoltre ad assolvere in favore dei propri dipendenti a tutti gli adem-
pimenti e contribuzioni assicurative e previdenziali regolate e previste dai contratti preceden-
temente richiamati e dalle vigenti norme di legge.

Il Committente, su semplice richiesta anche verbale, potra procedere in qualsiasi momento al
controllo di documenti (libro paga e matricola, libretti di lavoro, etc.) da cui possa dimostrarsi
l'ottemperanza da parte di quest'ultimo alle obbligazioni di cui ai punti precedenti.

Art. 5 - Obblighi ed oneri dell’Appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nelle se-
guenti disposizioni, nei documenti allegati ed a tutte le richieste del Coordinatore per l'esecu-
zione; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilita, quanto segue.

1. Nominare il Responsabile di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Respon-
sabile dei lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordi-

natore per la sicurezza in fase di esecuzione.

2. Comunicare al Committente, ovvero al Responsabile dei lavori, al Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecu-

zione il nominativo dei Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Promuovere ed istituire nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico di-
retto all'individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicu-

rezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa.
4. Promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi € misure predeterminati.

5. Promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i

momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti.

6. Mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igie-
nici, etc.).

7. Assicurare:
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il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di peri-

colo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito.

Provvedere all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del ful-
mine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a pie d'opera e per le opere

giu eseguite o in corso di esecuzione.

Provvedere all'assicurazione di responsabilita civile per danni causati anche a terze per-

sone ed a cose di terzi.

Assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli appresta-
menti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza, ovvero richieste dal

Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.

Disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in fun-
zione delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'ese-
cuzione dei lavori I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze

destinato a coadiuvarlo.

Rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze
dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di la-

Voro.

Rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in
cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o

qualora le condizioni di lavoro lo richiedano.

Provvedere alla fedele predisposizione delle attrezzature ed esecuzione
degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e

nei documenti di progettazione della sicurezza.

Richiedere tempestivamente, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discor-
dante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza, ovvero proporre modifiche ai piani di

sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza.

Tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Re-
sponsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazio-

ne relativa alla progettazione e al piano di sicurezza.

Fornire alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
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adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vici-
nanze del cantiere, delle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da
eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 7 del
D.Lgs. 626/94;

informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di

protezione collettiva ed individuale.

Mettere a disposizione di tutti i Responsabili del servizio di prevenzione e protezione
delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed i piani

della sicurezza.

Informare il Committente, ovvero il Responsabile dei lavori e i Coordinatori per la sicu-
rezza, delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappal-

tanti e dai lavoratori autonomi.

Organizzare i servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in

funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali dei cantiere.
Affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

Fornire al Committente o al Responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e i la-
voratori autonomi ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni, pre-

via verifica della loro idoneita tecnico-professionale.

Nello svolgere tali obblighi I'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di
comunicazione con il Committente, ovvero con il Responsabile dei lavori, con i Coordinatori
per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 6 - Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici

Al lavoratore autonomo, ovvero all'impresa subappaltatrice, con le conseguenti responsabili-
ta, competono:

1.

Rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste dell'Ap-

paltatore.

Utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in con-

formita alla normativa vigente.
Collaborare e cooperare con tutte le imprese coinvolte nel processo costruttivo.

Non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in

cantiere.

Informare I'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dal-

le proprie attivita lavorative.
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Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instau-
rare una corretta ed efficace comunicazione con I'Appaltatore e con tutti i lavoratori a lui su-
bordinati.

Art. 7 - Obblighi ed oneri dei Responsabile dei cantiere

Al Responsabile di cantiere nominato dall'Appaltatore, con le conseguenti responsabilita,
competono:

1. Gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavo-

ratori.

2. Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni con-
tenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente do-

cumento e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per lI'esecuzione dei lavori.

3. Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o
che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli
altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o diso-

nesta.

4. Vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate
dal responsabile dei lavori.
L'Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgres-

sione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi
e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il Responsabile di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace
sistema di comunicazione con I'Appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi,
gli operai presenti in cantiere e il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Macchine, attrezzature e mezzi d'opera

Le macchine, le attrezzature e i mezzi dopera che ['Appaltatore intende usare
nell’esecuzione dei lavori devono essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi
nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

| mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodici a da parte di Enti preposti (ponti sviluppabili
e sospesi, scale aeree, paranchi, etc.) dovranno risultare in regola con tali controlli.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per I'esecuzione del contratto devo-
no essere custoditi a cura dell'Appaltatore ed essere contrassegnati con targhette indicanti il
nome di quest'ultimo.

Art. 9 - Attivita soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione scritta del Committente le seguenti attivita:
— deposito di sostanze pericolose;

— lavori comportanti l'interruzione della viabilita;
— lavori su o in prossimita di linee elettriche;

— lavori in quota.
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Art. 9 - Tutela dell'ambiente, rispetto della normativa ambientale

Nell’esecuzione dei lavori appaltati, il Responsabile di cantiere deve curare che le materie
inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria del Committente e
che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti sog-
getti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

E' obbligo dell'Appaltatore richiedere al rappresentante del Committente l'autorizzazione al
deposito anche momentaneo di residui, avanzi di lavorazioni, rifiuti, etc.. La richiesta deve
contenere il luogo individuato come idoneo al deposito, le modalita di sistemazione, la natura
e la quantita delle materie depositate.

Art. 11 - Situazioni particolari e lavorazioni particolarmente rischiose o complesse

Nei casi di lavorazioni che prevedano specifiche situazioni di rischio o particolari complessita
organizzative e su espressa richiesta dei Committente, |'Appaltatore dovra presentare, alme-
no una settimana prima dell'inizio delle lavorazioni, un impegnativo piano organizzativo det-
tagliato riguardante:

— il programma di svolgimento delle varie fasi in cui puo essere articolato il lavoro;

— lindividuazione del personale e le relative presenze previste nelle varie fasi di esecuzio-

ne delle opere;
— il rifornimento dei materiali eventualmente necessari € il loro stoccaggio;
— I'elenco dei principali mezzi d'opera da impegnare;

— I'elenco dei lavori per i quali s'intende chiedere l'autorizzazione al subappalto.

Art. 12 - Successioni, continuita, interferenze di lavorazioni

Qualora i lavori appaltati debbano essere eseguiti da pit imprese sulla stessa area, contem-
poraneamente o in tempi successivi, I'Appaltatore s’impegna a verificare che tutti i posti di
lavoro siano in perfette condizioni di sicurezza durante I'esecuzione dell'opera ed a conse-
gnare la detta area nelle condizioni idonee ad eventuali imprese subentranti.

In caso di interferenza tra i lavori svolti dall'Appaltatore e quelli effettuati da terzi o dal Com-
mittente nella medesima area o in aree adiacenti, I'Appaltatore dovra attenersi alle disposi-
zioni impartite dal Committente che decidera in via definitiva anche in merito ad eventuali
controversie insorte tra i vari appaltatori.

Art. 13 - Lavorazioni non previste

L'Appaltatore, in relazione all’organizzazione esistente presso l'insediamento del Committen-
te, prendera, nel caso in cui debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o
prevedibili in fase progettuale, tutti gli accordi necessari con il Committente prima di eseguire
qualsiasi lavoro in qualsiasi area. Cio sia per I'eventuale evidenziazione dei rischi esistenti,
sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attivita del Commit-
tente o condizionare la medesima.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti ne-
cessari alla predisposizione di opere provvisionali che per cause non previste e prevedibili, il
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ri-
tengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

Art. 14 - Infortuni ed incidenti
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In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento da parte dell’Appaltatore di situa-
zioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente
prescritto dalle norme che regolano la materia, deve senza indugio informare il Committente
per I'eventuale verifica delle cause che li hanno determinati.

Art. 14 - Sanzioni: tipi previsti

I Committente pud adottare nei confronti dell’Appaltatore le seguenti sanzioni ritenute ne-
cessarie, in relazione alle gravita delle violazioni e del numero delle stesse:

— contestazione;

richiamo scritto;

— allontanamento del personale;

— allontanamento del Responsabile del cantiere o del capo cantiere;
— sospensione dei lavori;

— cancellazione della ditta dall’elenco fornitori;

recessione del contratto.

La sospensione dei lavori deve essere considerata esclusivamente come sanzione per il
mancato adempimento agli obblighi di cui al presente documento. La durata della stessa, a
seconda della gravita della violazione e del presumibile tempo necessario al ripristino della
situazione di sicurezza, pu0 variare da 1 ora a 10 giorni.

La ripresa dei lavori non deve essere considerata come avallo da parte del Committente
sull'idoneita delle modifiche apportate dall’Appaltatore alla situazione a suo tempo giudicata
inadeguata o pericolosa.

Per le sospensioni di cui sopra il Committente non riconosce alcun compenso o indennizzo
all’Appaltatore, né riconosce uno slittamento giustificato dei tempi di ultimazione previsti.

14. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito si elenca la principale normativa di riferimento che viene utilizzata per la redazione dei Piani di
Sicurezza e piu in generale per la regolazione delle attivita connesse con la sicurezza nei cantieri.

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475: - Attuazione delle direttiva 89/686/CEE, in materia di riavvici-
namento della legislazione degli stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale (que-
sto decreto riporta i requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale DPI e
le procedure per I'opposizione del marchio di conformita CE).

Norme CEIl in materia di impianti elettrici.
Norme UNI-CIG in materia di impianti di distribuzione di gas combustibile.
Norme EN o UNI in materia di macchine e attrezzature.

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (recepimento della direttiva macchine).

DM 10 marzo 1998 — Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione del’'emergenza
nei luoghi di lavoro.
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D.P.R. 22 ottobre 2011, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denun-
cia di installazioni e dispostivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di mes-
sa a terra di impianti elettrici e di impianti pericolosi.

Decreto 15 luglio 2003, n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso azienda-
le, in attuazione del’art. 15, comma 3, D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

Legge 248/06 — Conversione in legge, modificazioni del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 233, re-
cante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionaliz-
zazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di controllo dell’evasione
fiscale.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2044/18/CE.

Direttiva 2006/42CE del 17 maggio 2006 — Relativa alle macchine in modifica alla direttiva
95/16/CE (rifusione).

Legge 3 agosto 2007, n. 123 — Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Decreto ministeriale 37/2008 — Disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno di
edifici.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in mate-

ria di tutela della salute sicurezza nei luoghi di lavoro (aggiornamento al decreto legislativo 3 ago-
sto 2009, n. 106).
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