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) Nome attivita ‘ Durata ‘ WBS [M2 [M4 [M6
o s5s | s6 s7 S8 S9 si0 | si1 S12 S13 S14 s15 | si6 S17 S18 S19 s20 | s21 S22 S23
1 CRONOPROGRAMMA: Stalcio Lotto | - edificio 24 - (DPR 207/2010 art. 40) 09 0
2
3 [E®. attivita di verifica rilevazione dimensionale e altimetrico 209 12 G )
4 |[Ed<Z: approvazione materiali e finiture proposte 99 7 [——
5
6 |Ed<Z: attivita esterna: realizzazione completa carpenteria metallica in officina 409 30 )
5
8 |[Ed&. allestimento cantiere e organizzazione viabilita 79 3 @, inizio attivita di cantiere
9 |Ed<: posizionamento baracche e protezioni sicurezza 29 2 )
10 |Ed<: realizzazione di quadro elettrico di cantiere e di mezza a terra 19 e
11
12 [Ed: lavori di rimozione della pavimentazione esistente - area esterna di scavo 39 1 [y
13 & lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - realizzazione delle nuove reti 39
14 |Ed<: lavori di scavo per l'esecuzione delle sottomurazioni - esecuzione delle sottomurazioni per settori alternati 18¢g 12 o ) scavi sottomurazioni
15 |[Ed<: completamento dei lavori di scavo e preparazione del piano di posa della fondazione 1g 1 53_
16 |Fd<z: formazione di strato di terreno costiparo e realizzazione di magrone 1g 1 53_
17 |E¥< lavori di armatura della fondazione e posa tirafondi 79 2
18 |[Ed<: getto di CLS per la fondazione 1g 28 ©getto di fondazione CLS
19 @ maturazione getto di fondazione in CA 28 ¢ 15 [ ) maturazione getto fondazione in CA
20
21 |[Ed: montaggio di ponteggio di facciata e tunnel di sicurezza 59 3 3 montaggio ponteggio
22 |gg lavori di demolizione della scaletta e degli infissi di facciata 59 3
23 |[E4+- lavori di apertura vani porta ai piani e loro riquadratura 59 3 El
24 |E&2: lavori di rinforzo della scaletta di facciata e lavori di realizzazione fissaggi ballatoi aerei e pianerottoli edificio 14 g 10 Lﬁl
25 |[Eds2. posa di nuovi infissi e finiture per la facciata e scaletta 69 4 [aim—
26
27 |[E4& montaggio della carpenteria della scala e ballatoi aerei: blocco terra, primo livello 59 5 @3 montaggio carpenteria scala
28 | montaggio della carpenteria della scala e ballatoi aerei: blocco secondo livello 59 3 bl
29 |Ed+: montaggio della carpenteria della scala e ballatoi aerei: blocco terzo livello 59 3 iil
30 |& montaggio degli elementi di completamento e di finitura sttrutturale della scala 39 3 ﬁl
31 & realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione 49 2 ﬁ:l
32 | lavori di verniciatura e finiture varie scale, scaletta e facciata 39 3 ﬁl
33 & lavori di finiture e completamento generale 59 3 El
34 g lavori di smontaggio ponteggio e strutture e attrezzature di cantiere 29 2 53_
35 |52 lavori di sistemazione pavimentazione spazi giardino a verde 59 3 &
36 & lavori di smobilito cantiere 39 3 [ _ _ . )
37 getto di fondazione
o . . . . {inCLS }
38 [Edsz. verifica conformita dei lavori eseguiti 1g 1 @
39
40 |4 giorni per le condizioni climatiche sfavorevoli (gg incrementati: +10%) 12¢g 9 [ ————|
41 [ mantaggio carpenteria |
42 |Ed%: DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI 126 g 0 & ' | @
Progetto: diagramma PSC ProgetNOT|  Attivita ) Avanzamento === Riepilogo P Attivitaesterne () Scadenza <
Data: gio 06/11/14 Divisione G Cardine @ Riepilogo progetto U010 Cardine esterno <

Pagina 1




Oggetto.
cod.lav. 02 2014

Lavori di realizzazione nuove scale esterne
di sicurezza e adeguamento normativo VVF

EDIFICIO 24 - DEIB - | LOTTO
EDIFICIO 3 - GINO CASSINIS - Il LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATO GENERALE

Cronoprogramma dei Lavori
ED 3 CASSINIS - Il LOTTO




D Nome attivita WBS Durata Mese 2 [Mese 3 [Mese 4 [Mese 5 [Mese 6 [Mese 7 [Mese 8
L) | ‘ ‘ 45‘5—F s7 S8 S9 [ s10 | s11 [ s12 [ sS13 [ S14 [ S15 | S16 [ S17 | S18 [ S19 | S20 [ S21 | S22 | S23 [ s24 | S25 [ s26 | S27 | s28 | S29 | S30 | s31 | S32 [ S33

1 % CRONOPROGRAMMA: Stralcio Lotto Il - Edificio 3 - (DPR 207/2010 art. 40) 0 Og < 01/01

2

3 |E&: attivita di verifica rilevazione dimensionale e altimetrico 169 (—

4 |Ed¢. approvazione materiali e finiture proposte 119 ——

5

6 |Edz. realizzazione completa carpenteria metallica in officina 459 ) realizzazione completa carpenteria metallica in officina

7

8 |Ed¢: allestimento cantiere, organizzazione viabilita, potatura albero principale cortile interno 5 79 @ allestimento cantiere

9 |Ed: posizionamento baracche e protezioni sicurezza 2 29 @

10 |Edsz. realizzazione di quadro elettrico di cantiere e di messa a terra presso cortile interno 1 1g 7]

11 |FE: realizzazione di quadro elettrico di cantiere e di messa a terra esterno cortile 1 1g 7]

12

13 |Ed: lavori di demolizione della pavimentazione marciapiede interno cortile - scala 1 3 39 @3- demolizioni: attivita rumorosa

14 |E4sz. lavori di demolizione della pavimentazione marciapiede interno cortile - scala 2 3 5¢g Eiiemolizioni: attivitarumorosa

15 | lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - realizzazione delle nuove reti - scala 1 3 5g =fcavi reti sottoservizi

16 |3 lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - realizzazione delle nuove reti - scala 2 3 3g b:\.

17 | lavori di demolizione della pavimentazione marciapiede interno cortile - scala 3 3 59 Eiiemolizioni: attivita rumorosa

18 |3 lavori di demolizione di tutta la parte restante del marciapiede 5 79 F'—ﬁ]gemolizioni: attivita rumorosa

19 | lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - spostamento linea scarico fognario interno cortile 3 39 @ scavi per reti

20 |Ed<: lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - realizzazione delle nuove reti - scala 3 3 59 i:fcavi: attivita rumorosa

21 |& opere di predisposizione impiantistica per la realizzazione del "RAIN GARGEN" 2 29 é]gpere predispos‘izione rain garden

22 | lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione - scala 1 2 49 ﬁfcavi per fondazione

23 | lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione - scala 2 2 2g éfcavi per fondazione

24 |z lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione - scala 3 2 49 [ai) scavi per fondazione

25

26 |Ed: lavori di impermeabilizzazione della controparete di fondazione in aderenza edifici 3 39 @3, impermeabilizzazioni

27 g completamento dei lavori di scavo e preparazione del piano di posa della fondazione 3 59 ﬁ;fcavi: attivitd rumorosa

28 | formazione di strato di terreno costiparo e realizzazione di magrone 3 39 ﬁinovimento terre: attivita rumorosa

29 |i& lavori di armatura della fondazione e posa tirafondi 3 69 "_*3_

30 | getto di CLS per le 3 fondazioni scale 1 39 Chgetto CLS

31 |E+: maturazione del CLS armato di fondazione 28 gg 28¢g - }\maturazione getto fondazione

32 |FE+: montaggio di ponteggio di facciata - scala 1,2 e 3 5 5¢g [ montaggio ponteggio

33 |EHw: lavori di demolizione murature parapetti in facciata 3 5g bfemo izione parapetti: attivita rumorosa

34 | lavori sulla facciata e lavori di realizzazione fissaggi piastre di ancoraggio delle scale - scalal2e 3 3 59 559

35 |EH+: montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della scala 1 5 79 montaggio carpenteria scale

36 |3 montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della scala 2 5 79 -

37 |@ montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della scala 3 5 79 =

38 |3 realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione 3 59 =impianti elettrici

39 |& lavori di finiture e completamento generale 3 39 oS

40 |Ed+: lavori di smontaggio ponteggio e strutture e attrezzature di cantiere 2 49 (___).smontaggio ponteggio

41

42

43 |Ed¢. lavori di demolizione pavimento in asfalto bituminoso scala 4 1 1lg 28

44 |E< lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - realizzazione delle nuove reti - scala 4 2 29 éa_

45 |Ed+v: lavori di scavo per la realizzazione della fossa di fondazione scala 4 1 39 [

46 |EdvZ: completamento dei lavori di scavo e preparazione del piano di posa della fondazione 1 1g %_

47 |Ed+. formazione di strato di terreno costiparo e realizzazione di magrone 1 1g

48 |Ed: lavori di armatura della fondazione e posa tirafondi 1 19 &

49 |Edv: getto di CLS per la fondazione 1 3g (getto CLS

50 |z maturazione getto fondazione 28¢g - maturazione getto fondazione

51 |Ed+: montaggio ponteggio di facciata - scala 4 3 39 [ montaggio ponteggfo scala 4

52

53 |Ed: lavori di bonifica lastre cemento amianto di facciata esterna 1 19 @ bonificha da lastrd in cemento amianto

54

55 |E+: lavori di consolidamento strutturale della facciata per realizzazione di nuova uscita al piano secondo 2 69 G, scala 4: lavpriin facciata

56 | lavori di predisposizione portale apertura nuovo vano porta lattonerie soglia 2 39

57 |& lavori sulla facciata e lavori di realizzazione fissaggi piastre di ancoraggio delle scale - scala 4 2 49 —

58 |Ed+v: posa di nuovo infissi per uscita sicurezza piano secondo scala 4 1 49

59 |E®v: montaggio completo della carpenteria primaria e secondaria della scala 4 7 99 - yymontaggio carpenteria scale

60 | realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione scala 4 2 2g bﬁ. \

[ lavori di finiture e completamento generale scala 4 2 39 [ \

62 | lavori di smontaggio ponteggio e strutture e attrezzature di cantiere 2 29 j\s‘montaggio ponteggio scala 4

63 | lavori di realizzazione pavimento in conglomerato bituminoso ripristino scala 4 1 1g @ sistemazione pavimetazione bituminosa stradale

64

65 |z rimozione delle griglie bocche di lupo interno cortile e riquadrature e posa di nuiovi telai 5 79 f’_ll

66 |2 lavori di realizzazione di nuovo marciapiede e pavimentazioni esterne in cemento catalitico 6 8¢ getto fondazione - realizzazione nuovo marciapiede

67 | opere di completamento reti impianti per la realizzazione "RAIN GARDEN" 3 59 LinCLS ! [N

68 v scavi per la realizzazione dei bacini drenanti per il Rain Garden 2 29 ﬁl

69 | installaziopne della vasca di raccolta acque meteoriche compreso allacciamento idrico ed elettrici - prove di funzionamernto 2 49 ﬁl

70 | formazione di strato drenante e terra di coltivo per il Rain Garden 3 39 ﬁl

71 | realizzazione di impianti di irrigazione - lavori a carico dell'amministrazione del politecnico 3 59 bl

72 | lavori di realizzazione del tappeto erboso 5 79 f'—ﬂJ_

73 | lavori di smobilito cantiere 3 59 [

74 | montaggio carpenteria |

75 |E< verifica di ultimazione dei lavori eseguiti 1 1g 5|

76

77 |- giorni per le condizioni climatiche sfavorevoli (gg incrementati: +10%) 18 18¢ [ )

78

79 |EdZ: DURATA CONTRATTUALE DEI LAVOR 198g | & A
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