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TITOLO I -—TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

ART. 1 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE E CLAUSOLE
GENERALI

Le parti si impegnano all’osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti, linee guida ANAC e circolari emanati e vigenti alla data
di esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e
Comune in cui si esegue I’Appalto;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed
incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Capitolato (nonché delle
norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);

f) dell’’Elenco prezzi unitari” allegato al Contratto;

g) dei disegni di progetto contenuti in questo Capitolato speciale d’appalto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il
corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere
da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente Capitolato; tali elaborati potranno essere
utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche
dell’opera gia definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 D.M. 37/2008, particolare attenzione dovra essere
riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dal decreto medesimo, in
ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti (vedasi
successivo articolo relativo all’accettazione degli impianti).

Le disposizioni del Capitolato generale si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di
Contratto e relativi allegati, ove non disposto diversamente dalle previsioni di legge.

L’ Appaltatore é altresi tenuta all’osservanza di tutte le leggi, dei decreti e dei regolamenti emanati o
che fossero emanati nel corso dell’ Appalto e che riguardino in qualsiasi modo tutte le operazioni e
gli adempimenti necessari connessi con il Contratto, rimanendo pertanto la Stazione Appaltante
esonerata da ogni e qualsiasi responsabilita in merito ad eventuali infrazioni da parte
dell’Appaltatore, con la precisazione che tutte le indicazioni, salvo quelle aventi forza di legge,
varranno se e in quanto non in contrasto con il contenuto del presente documento contrattuale.

In mancanza d’indicazioni ovvero in caso d’indicazioni che siano palesemente o a giudizio della
Direzione dei lavori errate o contraddittorie, sara la Direzione dei lavori stessa ad impartire le
direttive necessarie.

Le disposizioni normative e non di cui sopra si applicano a tutte le fasi, le lavorazioni, i documenti e
le attivita tecnico-amministrative e contabili dell’ Appalto di seguito elencate:

— consegna, inizio ed esecuzione dei lavori

— impianto del cantiere e programma dei lavori
— accettazione dei materiali

— accettazione degli impianti

— ordini di servizio

— sospensioni e riprese dei lavori

— varianti
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— oneri a carico dell’appaltatore

— funzioni, compiti, responsabilita e obblighi dell’appaltatore

— personale dell’appaltatore

— funzioni, compiti e responsabilita del direttore di cantiere e del capo cantiere
— rinvenimento di oggetti

— norme di sicurezza

— lavoro notturno e festivo

— contabilita dei lavori (art. 111 del codice)

— stati di avanzamento dei lavori - pagamenti

— conto finale

— eccezioni dell’appaltatore

— provviste fatte direttamente per conto della stazione appaltante
— prove e verifiche dei lavori

ART.2-OGGETTO DELL’APPALTO

L’Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la
“Realizzazione nuove aperture finestrate” presso il piano seminterrato dell’Edificio 3 denominato
G. Cassinis - Campus Leonardo — Polo Citta Studi — p.zza Leonardo da Vinci, 32 — Milano.

Negli articoli del presente documento con la dizione “Politecnico” ovvero “Stazione Appaltante”
s’intende il Politecnico di Milano, mentre con la dizione “Appaltatore” s’intende I’Impresa
aggiudicataria dell’ Appalto stesso.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire
all’ Appaltatore di valutare I’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo
scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’ Appalto anche quanto non espressamente
indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare
atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale I’Appaltatore dichiara, con la stipula del
Contratto e relativi allegati, di essere a perfetta conoscenza.

ART.3-FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’Appalto
risultano dai disegni, dalle specifiche tecniche e da ogni elaborato progettuale allegato al Contratto
di cui formano parte integrante, salvo quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dalla
Direzione dei lavori.

Le indicazioni progettuali ed i disegni da allegare al Contratto devono ritenersi come atti ad
individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese
nell’ Appalto.

Il Politecnico si riserva comunque la facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della
consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune nell’interesse
della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che I’ Appaltatore possa da cio trarre motivi
per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel Contratto
e sempre che I’importo complessivo dei lavori resti invariato.

I documenti di progetto vengono verificati ed accettati dall’Appaltatore e da esso ritenuti
sufficientemente esplicativi per la valutazione, senza alcuna limitazione, dell’oggetto dell’ Appalto.
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S’intende percio compreso nell’ Appalto anche quanto non espressamente indicato in tali documenti
ma comunque necessario per la realizzazione delle opere che saranno eseguite a perfetta regola
d’arte, finite in ogni parte e risulteranno atte allo scopo a cui sono destinate, scopo del quale
I’ Appaltatore dichiara d’essere a perfetta conoscenza.

I documenti di progetto sono i seguenti (per ogni elaborato si specifica se si tratta di un
documento contrattuale o no):

ELENCO ELABORATI

ELABORATI DESCRITTIVI
fase Z';,O cat. E]u Titolo Elaborato Categoria Contratto
PE | 001 | EG | 001 | Elenco Elaborati Elaborati Documento
Generali contrattuale
PE | 002 | EG | 002 | Relazione Generale Elaborat_l Documento
Generali contrattuale
PE | 003 | EG | 003 Caplt_ol_ato S_pemaledAppaIto-Dlsposmonl Elaborat_l Documento
amministrative Generali contrattuale
PE | 004 | EG | 004 Capltolgto.Spemale_dAp_paIto.-Descrmonedelle Elaborat_l Documento
lavorazioni e Prescrizioni tecniche Generali contrattuale
PE | 005 | EG | 005 | Elenco Prezzi Unitari EIaborat_l Documento
Generali contrattuale
PE | 006 | EG | 006 | Computo Metrico Estimativo EIaborat_l Documento
Generali contrattuale
PE | 007 | EG | 007 | Analisi Nuovi Prezzi Elaborati | Documento non
Generali contrattuale
PE | 008 | OS | 001 | Relazione di calcolo strutturale Opere_ Documento
Strutturali contrattuale
ELABORATI GRAFICI
fa| pro|ca| nu . .
se|gr. |t |m Titolo Elaborato Categoria Contratto
PE | 009 E 008 | Cantierizzazione Elaborat_l Documento
G Generali contrattuale
pE | 010 | E | 009 | Stato di fatto Elaborati Documento
G Generali contrattuale
PE| 011 0 001 | Demolizioni costruzioni Opere Civili Documento
C contrattuale
PE | 012 O 002 | Progetto - Formazione voltino e spalle Opere Civili Documento
C contrattuale
0] - Documento
PE| 013 c 003 | Progetto Opere Civili contrattuale
. . Impianti Documento
PE| 014 | G | 001 | Impianto elettrico Elettrici contrattuale

ART.4-1IMPORTO DELL’APPALTO

L’ importo complessivo dei lavori oggetto del presente Appalto € determinato a corpo.

L’importo totale a base d’asta ammonta ad € 31.542,20 (diconsi euro trentunomila cinquecento
quarantadue/20).

In particolare
€ 28.135,12 (euro ventottomila centotrentacinque/12) sono soggetti a ribasso d’asta e € 3.407,08

(euro tremila quattrocentosette/08) sono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Politecnico di Milano 5/25
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Gli oneri per la sicurezza, stimati complessivamente in € 3.407,08, sono cosi suddivisi:
- € € 2.931,25 (euro duemila novecentotrentuno/25) oneri specifici per la sicurezza, cioé
necessari per gli approntamenti previsti ai fini della sola sicurezza;
- € 475,83 (euro quattrocentosettantacinque/83) oneri diretti per la sicurezza cioé ricompresi
all’interno dei prezzi delle singole categorie di lavorazioni previste in progetto, e necessari
alla realizzazione di apprestamenti per I’esecuzione delle lavorazioni.

Il prezzo contrattuale € fisso e invariabile, e comprende tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere,
anche se non espressamente previsto dalla documentazione di progetto, ma necessario a dare
compiuto ed esequito a regola d’arte I’ Appalto di cui trattasi.

ART.5-DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORT]I

Con riferimento agli importi per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell’Appalto, la
distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare e riassunta nei seguenti prospetti:

CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE - STRUTTURE, IMPIANTI E
OPERE SPECIALI (art. 12 L. 80/2014)

CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE

COD. WBS CATEGORIA IMPORTO

11 OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTIALI €21.863,85| 69,32%

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI

12 LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI

€5.711,30| 18,11%

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI,

23 RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

€3.967,05| 12,58%

TOTALE IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA € 31.542,20 100,00%

ART.6-TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per I’esecuzione dei lavori oggetto del presente Appalto e n°45 (quarantacinque)
giorni naturali e consecutivi.

I giorni sono da intendersi naturali e consecutivi e decorrono dalla data del Verbale di consegna deli
lavori.

ART.7-PENALI

L’Appaltatore, per ciascun giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto al termine
contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei lavori,
dovra sottostare ad una penale stabilita nella misura percentuale dell’1%. (uno per mille)
dell’ammontare netto dell’ Appalto.

L’ammontare delle spese di assistenza e della penale verra dedotto dall’importo contrattualmente
fissato nel SAL oppure sara trattenuto sulla cauzione.
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ART.8-DIFESA AMBIENTALE

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare I’integrita
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni
possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
— evitare I’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
— effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate.

Politecnico di Milano 7125
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TITOLO I —ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

ART. 9 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEI LAVORATORI AUTONOMI
E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero al subappaltatore competono con le conseguenti responsabilita:

- 1l rispetto di tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del
Direttore tecnico dell’ Appaltatore;

- I’uso tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla
normativa vigente;

- lacollaborazione e la cooperazione con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in
cantiere;

- informare I’ Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle
proprie attivita lavorative.

ART. 10 - DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell’ Appaltatore deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli ¢ obbligato ad
osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle
prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione. E’ tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci
o0 che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta. E’ inoltre tenuto a vietare I’ingresso
alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei lavori.

L’Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

Le imprese dirette fornitrici del Politecnico sono tenute ad osservare I’orario di cantiere e le
disposizioni di ordine generale emanate dall’ Appaltatore.

L’inosservanza da parte di tali imprese delle disposizioni predette esonera I’Appaltatore dalle
relative responsabilita.

ART. 11 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI, SUB-CONTRATTI E COTTIMI (ART. 105
DEL CODICE)

SUBAPPALTO

L’affidamento a terzi di qualsiasi lavoro eseguito in cantiere di qualsiasi importo costituisce
subappalto e deve essere autorizzato dal Politecnico. L’Appaltatore deve presentare istanza di
subappalto completa della documentazione necessaria, affinché si possa procedere alle verifiche in
tempi congrui, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori (co. 4 e 18). Il contratto di subappalto
(eventualmente condizionato all’autorizzazione) deve essere presentato almeno venti giorni prima
dell’inizio dei lavori (co. 7). E' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora
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I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano
variati i requisiti di ordine generale.

| prezzi unitari che I’Appaltatore applica al subappaltatore non possono essere inferiori del 20%
rispetto ai prezzi contrattuali. Nel contratto di subappalto ovvero nei relativi allegati deve essere
data evidenza del rispetto di tale prescrizione, affinché possano essere effettuate le necessarie
verifiche; deve esser inoltre allegato al contratto di subappalto, e firmato da Appaltatore e
subappaltatore, I’elenco prezzi del subappalto ovvero il computo metrico estimativo.

La quota parte della categoria prevalente che puo essere subappaltata e pari al 30%. Si sottolinea
che il 30% e riferito all’importo dei lavori subappaltati rispetto al totale dell’importo dei lavori della
categoria e dunque i conteggi di verifica del rispetto di tale limite sono effettuati rapportando gli
importi di progetto delle lavorazioni subappaltate all’importo progettuale della categoria o, altresi,
rapportando gli importi contrattuali delle lavorazioni subappaltate all’importo contrattuale della
categoria, e non gia rapportando direttamente I’importo dei subappalti agli importi contrattuali.

Le altre categorie, in generale, possono essere subappaltate per intero ad imprese qualificate.

Le categorie di opere cosiddette super-specialistiche (cioe categorie di opere specializzate per le
quali sono necessari lavori 0 componenti di notevole contenuto tecnologico o notevole complessita
tecnica il cui valore, considerate singolarmente, superi il 15% dell’importo totale dei lavori) per le
quali I’Appaltatore deve essere obbligatoriamente qualificato, possono essere subappaltate per la
quota massima del 30%, ai sensi dell’art. 12 della L. 80/2014. L’eventuale subappalto non puo
essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Possono essere subappaltate solo le lavorazioni specificatamente indicate nella documentazione di
gara.

Il contratto di subappalto deve sempre contenere le clausole relative alla tracciabilita dei flussi
finanziari. 1l contratto di subappalto deve inoltre indicare esplicitamente I’importo della sicurezza
che viene riconosciuto all’ Appaltatore senza alcun ribasso per I’esecuzione delle lavorazioni, pena
la nullita del contratto stesso. L’ importo deve essere congruo e deve dunque essere pari alla somma
degli oneri diretti corrispondenti alle lavorazioni subappaltate e di eventuali oneri specifici necessari
alla realizzazione delle lavorazioni in oggetto se di competenza del subappaltatore.

Eventuali perizie di variante che vadano ad incidere su lavorazioni subappaltate modificandone la
quantita (in aumento o diminuzione) devono essere accompagnate dalle corrispondenti modifiche
dei contratti di subappalto, affinché vi sia coerenza tra tutte le obbligazioni contrattuali. La
Direzione dei lavori verifica il rispetto di quanto autorizzato relativamente ai subappalti ed in
particolare la corrispondenza tra le lavorazioni autorizzate e quelle effettivamente realizzate in
cantiere dal subappaltatore.

SUB-CONTRATTI

Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di
manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al
2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto,
il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto.
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COTTIMI

Sono cottimi gli affidamenti a terzi di lavorazioni con fornitura parziale o totale di materiali e/o
mezzi d’opera da parte dell’ Appaltatore.

Il cottimista deve essere qualificato per I’importo corrispondente all’intero importo delle
lavorazioni e non gia per la quota parte eseguite dallo stesso.

Per il cottimo vige lo stesso regime del subappalto ed &€ dunque soggetto ad autorizzazione. Per
guanto riguarda gli oneri della sicurezza e i documenti contrattuali valgono le condizioni rispetto al
subappalto.

Riepilogando sinteticamente:

SUB-CONTRATTO IMPORTO/CONDIZIONE REGIME
. Istanza di autorizzazione al
Lavoro Qualsiasi
subappalto

Forniture Qualsiasi Comunicazione sub-contratto
Servizio Qualsiasi Comunicazione sub-contratto
Fornitura con posa <2% importo contrattuale o
Nolo a caldo 100.000,00 € (se il 2% &

>100.000,00 €)
Fornitura con posa >2% importo contrattuale o Comunicazione sub-contratto

100.000,00 € (se il 2% &
Nolo a caldo >100.000,00 €) e incidenza

importo manodopera <50%
Fornitura con posa >2% importo contrattuale o

100.000,00 € (se il 2% é Istanza di autorizzazione al
Nolo a caldo >100.000,00 €) e incidenza subappalto

importo manodopera >50%
Lavoro con eventuale fornitura
parziale o totale di materiali . Istanza di autorizzazione al

i Qualsiasi i

e/o mezzi d’opera da parte cottimo
dell’ Appaltatore

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO

Ai fini di una corretta e chiara gestione delle attivita in cantiere e dei contratti di subappalto e sub-
contratto, si riporta di seguito I’elenco della documentazione da allegare alla richiesta di subappalto
o0 alla comunicazione di sub-contratto.

ELENCO DOCUMENTI DA CONSEGNARE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL

SUBAPPALTO
N. DOCUMENTO NOTE PER LA COMPILAZIONE
1) | Originale dell’istanza di Deve contenere:
autorizzazione al - Nome del subappaltatore/cottimista
subappalto/cottimo - Oggetto del contratto (le lavorazioni nel dettaglio)

- Importo del contratto
Deve essere firmata e timbrata dall’ Appaltatore

2) | Copia del Deve essere indicato obbligatoriamente I’importo per la
Contratto di sicurezza (art. 105 co.14 Codice), a pena di nullita del
subappalto/cottimo contratto di subappalto (art. 26 co. 5 D.Lgs. 81/2008), e
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(eventualmente condizionato
all’autorizzazione del
subappalto/cottimo)

I’importo della sicurezza deve essere congruo (almeno
gli oneri diretti per le lavorazioni oggetto del subappalto
ed oneri specifici se sono previsti per le lavorazioni in
0ggetto).

Deve contenere obbligatoriamente gli articoli relativi
alla tracciabilita dei flussi finanziari (art. 3 della L.
136/2010)*, a pena di nullita del contratto di subappalto
(vedi schema articoli in calce alla tabella).

Deve essere firmato e timbrato dall’Appaltatore e dal
subappaltare.

Deve essere possibile effettuare la verifica del 20% di
ribasso (art. 105 co. 14 del Codice) quindi deve essere
allegato I’elenco prezzi o meglio il computo metrico di
riferimento firmato da Appaltatore e Subappaltatore.

3) | Dichiarazione attestante il Compilazione del modello allegato 1 alla
possesso dei requisiti generali | documentazione di gara

4) | Dichiarazione sostitutiva del Compilazione del modello allegato 2 alla
Certificato di iscrizione alla documentazione di gara
camera di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura

5) | Dichiarazione sostitutiva (D.P.R. | Compilazione  del modello allegato 3 alla
445/2000) dei Documenti di documentazione di gara
gualificazione

6) | Accettazione Patti di integrita e | Compilazione del modello allegato 5 alla

Codice di comportamento del
Politecnico di Milano

documentazione di gara

ELENCO DOCUMENTI DA CONSEGNARE PER COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTO

CONDIZIONI: Fornitura, Servizio

Fornitura con posa o nolo a caldo se importo < 2% (o
100.000,00 €)
Fornitura con posa o nolo a caldo se importo >2% (o
100.000,00 €) ma manodopera < 50%

N. DOCUMENTO NOTE PER LA COMPILAZIONE

1) | Originale della Deve contenere:

Comunicazione sub-contratto - Nome del sub-contraente

- Oggetto del contratto
- Importo del contratto
Deve essere firmata e timbrata dall’ Appaltatore

2) | Copia del Deve essere indicato obbligatoriamente I’importo per la

Contratto di sub-contratto

sicurezza (art. 105 co.14 del Codice), a pena di nullita del
contratto di sub-contratto (art. 26 co. 5 D.Lgs. 81/2008), e
I’importo della sicurezza deve essere congruo (almeno gli
oneri diretti per le lavorazioni oggetto del sub-contratto ed
oneri specifici se sono previsti per le lavorazioni in
0ggetto).

Deve contenere obbligatoriamente gli articoli relativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari (art. 3 della L.
136/2010)*, a pena di nullita del contratto di sub-
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contraente (vedi schema articoli in calce alla tabella).
Deve essere firmato e timbrato dall’ Appaltatore e dal sub-
contratto.

Deve essere possibile effettuare la verifica del 20 % di
ribasso (art. 105 co.14 del Codice) quindi laddove
necessario deve essere allegato il computo di riferimento.

3) | Dichiarazione sostitutiva del Compilazione del modello allegato 2 alla documentazione
Certificato di iscrizione alla di gara

camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

*Schema sintetico di clausole relative alla tracciabilita dei flussi finanziari da inserire nei contratti tra I'appaltatore
e i subappaltatori/sub-contraenti..

Art. XX (Obblighi del subappaltatore/sub-contraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari e clausola risolutiva
espressa)

L’impresa, in qualita di subappaltatore / sub-contraente nell'ambito dell’appalto ..........ccccccevvernnenn. é tenuta ad
assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti
finanziari relativi all’appalto.

Qualora I'impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi
finanziari relativi all’appalto, il presente Capitolato si risolve di diritto ai sensi del co. 9 del medesimo art. 3.

Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud essere
oggetto di ulteriore subappalto.

Anche nell’ambito dello svolgimento delle attivita nelle modalita previste nel presente articolo, il
personale occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
I'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante il documento unico
di regolarita contributiva. 1l Politecnico provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o
al cottimista I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

ART. 12 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore dei lavori alla firma del Contratto € obbligato a costituire una garanzia (cauzione
definitiva) pari al 10% dell’ammontare netto dell’Appalto. Come previsto all’art. 103 co. 1 del
Codice, nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la cauzione é aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; nel caso in cui il ribasso risulta
superiore al 20%, I’aumento della cauzione & pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%. Tale garanzia va a copertura della responsabilita dell’Appaltatore verso il
Politecnico per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal Contratto ivi
compreso il pagamento delle penali.

Tale garanzia fideiussoria pud essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 D.Lgs. 58/1998.

Per la validita di tali forme di deposito, I’istituto garante dovra espressamente dichiarare:
— diaver preso visione dei documenti contrattuali e degli atti in essi richiamati;

— dirinunciare all’eccezione di cui al co. 2 dell’art. 1957 c.c.;
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— dirinunciare al beneficio della preventiva escussione del debito principale;

— che la garanzia sara operativa entro 15 giorni dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento dell’Appalto e
I’acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della cauzione provvisoria a corredo dell’offerta.
Come previsto dall’art. 103 co. 1 e 5 del Codice, e comunque sotto le riserve previste dall’art. 1669
del c.c., la cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Come previsto dall’art. 103 co. 1 e 2 del Codice, la suddetta garanzia é fissata per I’adempimento di
tutte le obbligazioni del Contratto da parte dell’ Appaltatore, del risarcimento di danni derivati
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Politecnico
avesse eventualmente pagato in piu durante I’Appalto in confronto del credito dell’ Appaltatore,
risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno. Il
Politecnico ha il diritto di valersi della cauzione per I’eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’ Appaltatore. I
Politecnico ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall’ Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Appaltatore € obbligato a
reintegrare la garanzia di cui il Politecnico abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante
I’esecuzione del Contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei
di prezzo da corrispondere all’ Appaltatore.

Resta salva la facolta del Politecnico di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo
all’Appaltatore o I’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero
insufficienti.

Come previsto dall’art. 103 co. 5 del Codice, la garanzia fideiussoria & progressivamente svincolata
in relazione dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita di cui sopra, € automatico, senza necessita di
benestare del Politecnico, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da
parte dell’ Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o
in copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale
importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni
contrarie 0 in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell’impresa per la quale la garanzia é prestata.

La garanzia cessa di avere effetto inoltre dopo che I’Appaltatore avra dimostrato il completo
esaurimento degli obblighi contrattuali e I’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i
versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la
cui estinzione dovra essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali
requisiti, la garanzia definitiva verra trattenuta dal Politecnico fino all’adempimento delle
condizioni suddette.

L’Appaltatore & altresi tenuto a stipulare una polizza di assicurazione “Tutti i rischi del
costruttore” che copra il Politecnico da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
eccetto quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore; I’importo della somma da assicurare con tale polizza corrisponde all’importo del
Contratto (o superiore se motivato). La suddetta polizza coprird la responsabilita civile
dell’ Appaltatore per danni causati verso terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale
pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
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La somma assicurata di cui al co. 7 dell’art. 103 del Codice € articolata per danni causati a:
— opere e impianti permanenti e temporanei € 31.500,00;

— opere e impianti preesistenti € 100.000,00;

— spese di demolizione e sgombero € 8.000,00.

L’Appaltatore trasmette al Politecnico prima della consegna dei lavori copia della polizza
assicurativa.

Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato per lavori
particolari, ai sensi dell’art. 102 co. 2, 3 e 5 del Codice, I’Appaltatore si impegna a garantire la
Stazione Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi
grado e natura, che diminuiscono I’uso e I’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente
manifestati; I’Appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.

Per lo stesso periodo I’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali
e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori agli anni sopra
indicati, queste verranno trasferite al Politecnico.

ART. 13- NORME DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell’accettare i lavori oggetto del Contratto I’ Appaltatore dichiara:

— di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la localita
interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli
impianti che la riguardano;

— di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della
manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali.

L’ Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore
contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o riferite a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel Capitolato).

Con I’accettazione dei lavori I’ Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei
lavori.

L’Appaltatore non potra subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure
esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Politecnico o del Responsabile dei
lavori ovvero del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Qualora, durante I’esecuzione dei lavori, I’Appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse stesso
dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a imprese specializzate, esso dovra ottenere
preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Politecnico ovvero dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione. L’Appaltatore rimane, di fronte al Politecnico, unico responsabile delle
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attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la
loro conformita alle norme di legge.

E fatto obbligo all’ Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari
alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Politecnico,
ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per I’esecuzione di lavori non previsti si fara riferimento all’Elenco prezzi unitari”
allegato al Contratto ovvero si procedera a concordare nuovi prezzi, come riportato nell’articolo
corrispondente del presente documento.

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER L’ACCESSO IN CANTIERE

L’elenco della documentazione di seguito riportata deve essere consegnata da qualsiasi

impresa debba accedere in cantiere, sia essa |I’Appaltatore, un subappaltatore o sub-

contraente in altra forma.

- Piano Operativo di Sicurezza (di seguito P.O.S.). Tutte le Imprese autorizzate (Appaltatore,
subappaltatori, sub-contraenti), al fine di poter accedere al cantiere dovranno presentare, con
sufficiente anticipo (10 giorni) per consentirne verifica ed approvazione, il proprio P.O.S.,
piano di dettaglio relativo alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (di seguito P.S.C.).

Ai sensi dell’art. 96 co.1 lett. g), dell’art. 89 co.1 lett. h) D.Lgs. 81/2008, e dell’art. 105 co. 9
del Codice, il P.O.S. deve essere:
- consegnato preventivamente per approvazione al Coordinatore per sicurezza in fase di
esecuzione;
- firmato dal (sub)Appaltatore;
- riferito al cantiere ed alle lavorazioni che realmente il (sub)Appaltatore realizzera in
cantiere;
- presentato anche dai sub-contraenti.
I contenuti minimi del P.O.S. sono quelli riportati nell’allegato XV D.Lgs. 81/2008.
I1 P.O.S. deve contenere il Programma delle demolizioni quando previste.
La consegna del P.O.S. di un subappaltatore o sub-contraente deve essere accompagnata dalla
dichiarazione dell’ Appaltatore di congruenza del P.O.S. del subappaltatore o sub-contraente
rispetto al proprio (art. 97 co.3 lett. b) D.Lgs. 81/2008).

- Documentazione di avvenuta denunzia di nuovo lavoro agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici (art. 105 co. 9 del Codice).

- Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili (art. 90 co. 9
lett. b) D.Lgs. 81/2008).

- Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90 co.9 lett. b)
D.Lgs. 81/2008).

- Dichiarazione di avere consegnato il P.S.C. e i P.O.S. delle altre Imprese presenti in cantiere
al subappaltatore o sub-contraente (controfirmata dal subappaltatore o sub-contraente).

L’elenco della documentazione di seguito riportata deve essere esibita da qualsiasi impresa
debba accedere in cantiere, sia essa Appaltatore, subappaltatore o sub-contraente in altra
forma.
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Ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale le imprese dovranno esibire al Politecnico o

al Responsabile dei lavori almeno (ALLEGATO XVII co. 1 D.Lgs. 81/2008):

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’ Appalto;

- documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, co. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008 o
autocertificazione di cui all’art. 29, co. 5 del medesimo D.Lgs.;

- documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art. 14 D.Lgs. 81/2008;

- specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008,
di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione,
di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;

- nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori per la sicurezza;

- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs.
81/2008;

- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal
D.Lgs. 81/2008.

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno (ALLEGATO XVII co. 2 D.Lgs. 81/2008):

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’ Appalto;

- specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008
di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria previsti dal D.Lgs.
81/2008;

- documento unico di regolarita contributiva.

ART. 14 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente documento
contrattuale e negli altri atti contrattuali che I’ Appaltatore dovra sostenere per I’esecuzione di tutta
I’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L’esecuzione dell’opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di
messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo
qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle
specifiche generali e particolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’ Appaltatore nella piu completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di
carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di
natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di
cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell’opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente
autorizzate dalla Direzione dei lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali
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previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per
cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese
dell’ Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti € comprensivo, inoltre, dell’onere
per I’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere I’ordine di arrivo in
cantiere dei materiali forniti dall’ Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente documento contrattuale e che
saranno, comungue, verificati in contraddittorio con I’ Appaltatore; si richiama espressamente, in tal
senso, I’applicazione dell’”Elenco prezzi unitari” di Contratto.

ART.15-VALUTAZIONE DEI LAVORI ACORPO

Il prezzo a corpo indicato nel presente documento contrattuale comprende e compensa tutte le
lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione
delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione
dei lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa
vigente e delle specifiche del presente documento contrattuale.

Sono incluse nell’importo a corpo tutte le opere che si trovano sopra il piano espressamente
indicato, a tale scopo, nei progetti o descritto nel Contratto o nel presente Capitolato comprendendo
tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare I’opera completamente finita in ogni dettaglio;
in mancanza di esatta definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle a
misura, tutti i lavori oggetto del presente documento contrattuale dovranno intendersi parte
integrante dell’importo indicato a corpo senza esclusioni di sorta.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni
esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano suddetto, gli allacciamenti alle
reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall’ Appaltatore
che dalle Societa interessate alle quali I’ Appaltatore é obbligato a prestare I’assistenza richiesta.

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica
della quantita o della qualita della prestazione.
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TITOLO 1 -LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

ART. 16 - FORMA DELL’APPALTO

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e
forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte
nell’allegata specifica tecnica.

| prezzi a forfait, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni
necessari per dare I’opera finita.

Le opere a corpo saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base
di una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro
effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.

ART.17 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed
esequiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei lavori e verranno
rimborsati sulla base dell’Elenco prezzi unitari allegato al Contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura & condizionata alla presentazione di appositi
fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei lavori, con I’indicazione delle
lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovra pertanto essere effettuata con le stesse modalita
stipulate per il Contratto.

ART. 18 - NUOVI PREZZI

| prezzi relativi ad eventuali opere non previste nel documento “Elenco prezzi unitari” saranno
ricavati dai listini di cui all’art. 32 del presente Capitolato o, in mancanza, in analogia ai prezzi delle
opere contrattuali piu simili; se tale riferimento non & possibile, il nuovo prezzo sara determinato
dal Direttore dei lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera,
materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell’*Elenco prezzi unitari” allegato al Contratto o nei listini
richiamati nel successivo articolo di riferimento o comunque con riferimento ai prezzi elementari
alla data di formulazione dell’offerta, come indicato dalla parte 1V e paragrafo 1.5 delle linee guida
ANAC “II Direttore dei lavori e il Direttore dell’esecuzione”.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e I’ Appaltatore; qualora
I’ Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa, i prezzi
s’intendono definitivamente accettati. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta
contrattuale.

ART. 19 - INVARIABILITA DEI PREZZI

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari
per I’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi
contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei
lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.
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ART. 20 - DISPOSIZIONI RELATIVE Al PREZZI

Il prezzo a corpo, al netto del ribasso d’asta offerto dall’ Appaltatore, comprende e compensa tutte le
lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione
delle opere cosi come richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della
Direzione dei lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della
normativa vigente e delle specifiche del presente documento.

Nella determinazione dell’importo a corpo delle opere, al netto del ribasso d’asta offerto,
I’ Appaltatore riconosce esplicitamente d’aver tenuto conto di tutti gli oneri generali e particolari
specificati nel Contratto e negli altri documenti contrattuali, d’essere a perfetta conoscenza della
natura, delle entita, della destinazione delle opere da eseguire, nonché d’avere effettuato i necessari
sopralluoghi ed accertamenti nelle localita nelle quali i lavori devono svolgersi e d’averne valutato
le relative caratteristiche, possibilita logistiche, vie di comunicazione e di accessi al cantiere,
possibilita d’esercizio del cantiere durante il proseguimento delle attivita nei locali non interessati
dai lavori nonché d’esecuzione di lavorazioni in orari e/o giornate particolari, I’eventuale necessita
d’usare mezzi di trasporto e di movimentazione materiali commisurati alle esigenze del cantiere e di
tutte le altre condizioni che possono influire sullo svolgimento dei lavori e sull’onere d’esecuzione
delle opere, comprese le demolizioni di ogni tipo in fase di scavo per I’esecuzione delle nuove
fondazioni.

Ad integrazione e precisazione di quanto specificato al precedente paragrafo ed in altri articoli
contenuti nel presente documento, I’ Appaltatore dichiara d’aver formulato I’importo a corpo delle
opere offerto considerando che:

- i documenti di progetto, attentamente verificati ed accettati, individuano chiaramente la
fattibilita e la finalita delle opere da realizzare, finalita delle quali conferma d’essere a
perfetta conoscenza;

- le apparecchiature, i materiali e in genere tutti i documenti descritti nelle specifiche tecniche
necessari alla realizzazione delle opere, nessuno escluso, sono adatti alle funzioni preposte e
sono tutti di facile reperibilita e approvvigionamento;

- I’esame comparato del progetto esecutivo con i risultati delle ispezioni eseguite nei luoghi
dove dovranno svolgersi i lavori e con le informazioni verbali ricevute durante le ispezioni
stesse ha confermato la fattibilita dell’opera e I’esattezza dei dati contenuti nei documenti di
progetto ed ha permesso di valutare esattamente le quantita delle opere da eseguire e delle
forniture occorrenti per il completamento degli interventi previsti;

- incorso d’opera la direzione dei lavori potra richiedere lievi modificazioni delle posizioni di
apparecchiature, tubazioni e canaline di distribuzione, di scatole di derivazione, frutti e
accessori senza che cio comporti variazioni dei prezzi di cui al co. 6 art. 7 del presente
documento contrattuale;

- le documentazione tecniche contrattuali sono state ritenute sufficienti per definire le opere
da compiere in ogni loro parte, sia per quanto riguarda i singoli componenti sia per quanto
riguarda I’opera nel suo insieme;

- I’importo a corpo delle opere, al netto del ribasso d’asta offerto dall’ Appaltatore, si intende
comprensivo anche di tutto quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto,
ma comunque necessario per la realizzazione delle opere che dovranno essere eseguite a
perfetta regola d’arte, finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono
destinate;

- I’Appaltatore pertanto si assume il rischio dell’eventuale insorgere delle maggiori ed
impreviste difficolta d’esecuzione di cui all’art. 1664, secondo co. del c.c.;
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- relativamente alle assistenze murarie alla posa degli impianti tecnici, devono intendersi
compresi in questa voce anche tutti gli oneri derivanti da smontaggi e rimontaggi di
componenti architettoniche ed edilizie (quali controsoffitti, scossaline e profili di
mascheramento ecc.) necessari alla posa degli impianti stessi;

- in relazione alle demolizioni devono intendersi a carico dell’ Appaltatore anche gli oneri
derivanti dalla rimozione e smaltimento presso discariche autorizzate di materiali quali
materassini e/o pannelli coibenti e guaine per barriera al vapore e/o impermeabilizzanti

eventualmente presenti.

Il ribasso percentuale che I’ Appaltatore offre di applicare sull’importo a base d’Appalto fornito
dalla Stazione Appaltante, determina I’importo a corpo dei lavori. La suddivisione dell’importo
complessivo in categorie d’opere omogenee € fatta esclusivamente per la contabilizzazione dei
lavori.

Per le forniture ed opere di cui si rendesse necessaria I’esecuzione in corso d’opera, e che non

fossero gia comprese nei documenti di progetto del presente Appalto, si fara riferimento ai

seguenti prezziari delle opere edili ed impiantistiche nell’ordine in cui sono riportati:

- Listino comunale dei prezzi per I’esecuzione di lavori pubblici e manutenzione redatto a cura
del Comune di Milano

- Prezzi informativi dell’edilizia — Impianti elettrici — materiali ed opere compiute — DEI -
Tipografia del Genio Civile

- Prezzi Informativi delle Opere Edili in Milano — Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Milano

che I’Appaltatore dichiara esplicitamente di ben conoscere e che non vengono quindi

materialmente allegati; ai singoli prezzi relativi ad ogni singola voce di lavoro in essi contenuti

verra applicata la stessa percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara

sull’importo complessivo dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori verra effettuata secondo le procedure relative ai lavori pubblici.

ART.21-STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENT]I

L’ Appaltatore ricevera unico pagamento SAL1 (corrispondente al finale) al raggiungimento della
percentuale di avanzamento del 100% di tute le lavorazioni.

Sull’importo del SAL 1 si applicheranno le ritenute per infortuni dello 0,5%, ed una ritenuta
pari al 5% dell’importo appaltato per la consegna della documentazione finale (art. 23 — CSA).

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del Codice. L’eventuale pagamento verra
effettuato in corrispondenza di ogni Stato di avanzamento corrisposto all’ Appaltatore per
un importo corrispondente allo stato di avanzamento del contratto di subappalto.
L’Appaltatore comunichera alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo, e con proposta
motivata di pagamento. La comunicazione dovra essere controfirmata dal subappaltatore.

La Direzione dei lavori si riserva di verificare che quanto comunicato corrisponda alle
previsioni contrattuali di subappalto e che le quantificazioni siano congrue e corrispondano a
quanto realizzato in cantiere.
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Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della garanzia fideiussoria ai
sensi dell’art. 141 co. 9 D.Lgs. 163/2006, sara effettuato non oltre il sessantesimo giorno
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, co. 2 del c.c..

Nel caso I’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine
di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la Stazione
Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati.

TITOLO IV — SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

ART. 22 -ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel
programma dei lavori concordato fra le parti e che & parte integrante del presente documento
contrattuale.

L’Appaltatore dovra comunicare a mezzo PEC alla Stazione Appaltante, la data in cui ritiene
d’avere ultimato i lavori relativi ad ogni singola specializzazione di lavoro autonomamente
realizzabile, ovvero ad ogni singolo lotto funzionale previsto e richiedera che venga redatto
Certificato di ultimazione dei lavori (di cui all’art. 199 D.P.R. 207/2010); entro 30 (trenta) giorni
dalla richiesta il Direttore dei lavori procedera alla verifica provvisoria delle opere compiute,
verbalizzando, in contraddittorio con I’ Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati
nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché I’Appaltatore possa eliminarli, e
comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo
termine comporta I’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di una nuova verifica con
conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti I’avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori I’opera si intende consegnata, fermo restando
I’obbligo dell’ Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Politecnico alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c., nel
caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla senz’altro
inaccettabile.

Nel caso in cui il Politecnico, ovvero il Direttore dei lavori, non effettui i necessari accertamenti nel
termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni
all’ Appaltatore, I’opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di
verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L’occupazione, effettuata dal Politecnico senza alcuna formalita od eccezione, tiene luogo della
consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Competono all’ Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo;
i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all’ Appaltatore, dovranno
essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso.

Al sensi di quanto previsto all’art. 107 co. 5 del Codice, I’ Appaltatore, qualora per cause ad esso
non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potra chiedere con congruo
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anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, con domanda motivata, proroghe che se
riconosciute giustificate saranno concesse dal Politecnico.

ART. 23 -DOCUMENTI FINALI

Dopo I’ultimazione dei lavori, in coincidenza della consegna provvisoria delle opere, e quindi prima
del collaudo, dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante:

- 1 disegni e la documentazione finale dell’eseguito (documentazione “as-built”) aggiornata e
perfettamente corrispondente alle opere realizzate con I’indicazione del tipo e delle marche di
tutte le apparecchiature e i materiali installati ed il loro posizionamento esatto; di tale
documentazione dovranno essere fornite due copie cartacee timbrate e firmate ed una copia su
supporto informatico in formati editabili (*.dwg (per i disegni);*.doc (per i documenti), *.xlIs
(per le tabelle));

- per quanto riguarda gli impianti e le singole apparecchiature installate, una documentazione, in
tre copie di cui una riproducibile, perfettamente ordinata con indice analitico riportante tutte le
specifiche tecniche, i disegni, gli schemi e le istruzioni di funzionamento, installazione, taratura
e manuali d’uso e manutenzione;

- la lista completa delle parti di ricambio con la precisa indicazione di marche, tipo e riferimento
ai disegni di cui al punto a), e con la precisa indicazione del nome e indirizzo dell’ Appaltatore.

L’impresa installatrice & tenuta a rilasciare al Politecnico la dichiarazione di conformita degli
impianti alle norme di cui ai sensi dell’art.7 D.M. 37/2008 complete di:

- relazione con tipologie dei materiali utilizzati;

- schema di impianto realizzato;

- riferimento a dichiarazioni di conformita precedenti o parziali, gia esistenti;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Per quanto riguarda le strutture metalliche e di carpenteria, nonché le barre in acciaio utilizzate
per le fondazioni, I’impresa installatrice & tenuta a rilasciare alla Direzione dei lavori in corso
d’opera tutta la documentazione inerente la conformita dei materiali, la loro marcatura CE, la loro
provenienza, la documentazione di trasporto, il loro assemblaggio, il piano delle saldature, gli
attestati e i patentini di qualifica dei saldatori rilasciati dal Servizi Tecnico di controllo e/o dagli
Enti o Organismi Notificati, i relativi certificati di resistenza degli elementi, cosi come definito dal
D.M. 14/01/2008 e relativa Circolare 617/20009.

La Direzione dei lavori si impegnera cosi a raccogliere i documenti e a renderli al Politecnico per la
verifica e il collaudo finale.

Ogni altra certificazione e/o documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni riportate
nel CSA - Descrizione delle lavorazioni e Prescrizioni tecniche

ART. 24 - COLLAUDO DELLE OPERE

Il Politecnico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giorni
dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d’opera) nomina la commissione di
collaudo costituita da uno a tre tecnici con competenze adeguate alla tipologia, categoria,
complessita e importo degli interventi e qualifiche professionali di legge.
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Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I’opera sia stata eseguita secondo i termini ed i
documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in
conformita ad eventuali varianti approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera dal Direttore
dei lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati
risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende anche tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di
Contratto e dalla legislazione vigente oltre all’esame di eventuali riserve dell’ Appaltatore, poste nei
termini prescritti, sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.

Nei casi e nei termini previsti dalla legge é obbligatorio il collaudo in corso d’opera con le modalita
prescritte.

Esaminati i documenti acquisiti, I’organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne
informa il Politecnico che ne da tempestivo avviso all’Appaltatore, al Direttore dei lavori, al
personale incaricato della sorveglianza e della contabilita dei lavori e, ove necessario, agli eventuali
incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Se I’ Appaltatore non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due
testimoni estranei alla Stazione Appaltante e la relativa spesa € posta a carico dell’ Appaltatore.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, pud prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale
qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni
di riscontro, compreso quanto necessario per I’eventuale ripristino delle parti alterate dalle
operazioni di verifica, sono a carico dell’Appaltatore; nel caso in cui I’Appaltatore non ottemperi a
tali obblighi, il Collaudatore dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal residuo
credito dell’ Appaltatore.

Ferma restando la discrezionalita dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli accertamenti,
il collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

— durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni
non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente
all’esecuzione;

— nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Della visita di collaudo é redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell’intervento,
i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati,
conformemente a quanto indicato all’art. 223 D.P.R. 207/2010.

Nel caso di collaudo in corso d’opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la
Commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori.
I relativi verbali, da trasmettere al Politecnico entro trenta giorni successivi alla data delle visite,
riferiscono anche sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le
osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che cio comporti diminuzione delle
responsabilita dell’ Appaltatore e della Direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall’ Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei
lavori, dal Politecnico e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti
di esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o
completamento, I’ Appaltatore stesso e tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal
Collaudatore.

Se i difetti e le mancanze sono di lieve entita e sono riparabili in breve tempo, il Collaudatore
prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine; il
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certificato di collaudo non é rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei lavori
risulti che I’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli,
ferma restando la facolta del Collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per I’esecuzione dei lavori senza che I’ Appaltatore
vi abbia provveduto, il Politecnico ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone I’onere
all’ Appaltatore.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita dell’opera e la regolarita del servizio cui
I’intervento € strumentale, il Collaudatore determina, nell’emissione del certificato, la somma che,
in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’ Appaltatore.

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche
successivi all’inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformita,
formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilita del lavoro
ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell’ Appaltatore e sulle eventuali penali ed
esprimendo un suo parere relativamente all’ Appaltatore, tenuto conto delle modalita di esecuzione
dei lavori e delle domande e riserve dell’ Appaltatore stesso (in riferimento a quanto prescritto dalla
normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).

Qualora I’opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalita
ed i termini definiti dalla normativa di riferimento.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolare complessita dell’opera da collaudare, in cui il termine puo essere elevato sino ad un
anno.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’Appaltatore, il quale deve
firmarlo nel termine di venti giorni. All’atto della firma egli puo aggiungere le domande che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Il certificato di collaudo ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa
emissione ovvero dal termine stabilito nel Capitolato speciale per detta emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I’atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il Collaudo, anche se favorevole, non esonera I’ Appaltatore dalle responsabilita di legge.

Competono all’ Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo;
i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all’ Appaltatore, dovranno
essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso.

ART.25- ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE (ART. 230 D.P.R. 207/2010)
Avvenuta I’ultimazione dei lavori il Politecnico potra prendere immediatamente in consegna le
opere eseguite senza che cio costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
La presa in consegna anticipata delle opere e soggetta alle seguenti condizioni:

a) Sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato richiesto il certificato di agibilita;

c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;

d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.
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La verifica di quanto sopra € compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale,
sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal Politecnico stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Politecnico si assume la responsabilita della custodia,
della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico
dell’ Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

La presa in consegna anticipata delle opere e forniture da parte della Stazione Appaltante, € prova
unicamente dell’avvenuta ultimazione dei lavori e non € prova della rispondenza delle opere e
forniture alle caratteristiche prescritte.

L’Appaltatore rimarra percio pienamente responsabile dei difetti di costruzione e funzionamento
delle opere e forniture che eventualmente venissero riscontrati in seguito all’atto del collaudo finale
e comungue entro il periodo di garanzia stabilito contrattualmente, e riconosciuti non derivati
dall’uso.

ART. 26 - DANNI ALLE OPERE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di
forza maggiore, I’ Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare
I’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I’Appaltatore e tenuto a farne
denuncia al Direttore dei lavori entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal
diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei lavori procede alla redazione di un
processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Politecnico riconosce all’ Appaltatore € limitato esclusivamente all’importo dei
lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

ART. 27 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili
all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o
prevenire mediante I’adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima
diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative
proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procedera nel caso di
subappalti autorizzati.

L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere
tempestivamente comunicati per iscritto dall’ Appaltatore.
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