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TITOLO I =TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

ART.O—-TERMINI E DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le sigle, gli acronimi e le abbreviazioni utilizzati al fine di alleggerire
e rendere piu scorrevole la lettura del presente documento.

e Appaltatore, Affidatario, Aggiudicatario, Impresa: Soggetto aggiudicatario
dell’appalto dei lavori oggetto del presente Capitolato. Per soggetto si intende
guanto previsto dall’art. 45 del Codice.

¢ Amministrazione, Committente, Stazione Appaltante, Politecnico: i
termini sono utilizzati per identificare I'organo decisionale del Politecnico di
Milano: Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Dirigente Area Tecnico
Edilizia e Responsabile Unico del Procedimento, secondo le rispettive competenze
stabilite dai Regolamenti interni e/o dalla normativa vigente.

ART. 1 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE E
CLAUSOLE GENERALI

Le parti si impegnano all’'osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione
dei lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione,
Provincia e Comune in cui si esegue I’Appalto;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni
ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Capitolato
(nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente
adottate);

f) dell”Elenco prezzi unitari” allegato al Contratto;

g) dei disegni di progetto contenuti in questo Capitolato speciale d’appalto.

Resta tuttavia stabilito che la Stazione Appaltante tramite il Responsabile Unico del
Procedimento, in tutte le fasi del contratto, e la Direzione dei lavori, in fase di esecuzione,
potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e
particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non
espressamente citati nel presente Capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati
soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche
dell’opera gia definite nei disegni contrattuali.

Per gli impianti di cui all’art. 1 D.M. 37/2008, particolare attenzione dovra essere riservata,
dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dal decreto medesimo, in
ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto
dovuti (vedasi successivo articolo relativo all’accettazione degli impianti).

Le disposizioni del Capitolato generale si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole
difformi di Contratto e relativi allegati, ove non disposto diversamente dalle previsioni di

legge.

L’'Appaltatore é altresi tenuto all’osservanza di tutte le leggi, dei decreti e dei regolamenti
emanati o che fossero emanati nel corso dell’Appalto e che riguardino in qualsiasi modo
tutte le operazioni e gli adempimenti necessari connessi con il Contratto, rimanendo
pertanto la Stazione Appaltante esonerata da ogni e qualsiasi responsabilita in merito ad
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eventuali infrazioni da parte dell’Appaltatore, con la precisazione che tutte le indicazioni,
salvo quelle aventi forza di legge, varranno se e in quanto non in contrasto con il contenuto
del presente documento contrattuale.

In mancanza d’indicazioni ovvero in caso d’indicazioni che siano palesemente o a giudizio
della Direzione dei lavori errate o contraddittorie, sara il Responsabile del Procedimento
e/o la Direzione dei lavori stessa ad impartire le direttive necessarie.

ART.2-OGGETTO DELL’APPALTO

L’Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari
occorrenti per il rifacimento dell’involucro dell’Edifico 20 sede del D.E.1.B. -
Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria presso il Campus
Bassini — CPV: 45443000-4.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire
all’Appaltatore di valutare I'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto
riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto
non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse
opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno
risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale I’Appaltatore dichiara, con la
stipula del Contratto e relativi allegati, di essere a perfetta conoscenza.

ART. 3-FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto
dell’Appalto risultano dai disegni, dalle specifiche tecniche e da ogni elaborato progettuale
allegato al Contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verra meglio precisato
in sede esecutiva dalla Direzione dei lavori.

Le indicazioni progettuali ed i disegni allegati al Contratto devono ritenersi come atti ad
individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie tipologie di opere comprese
nell’Appalto.

Il Politecnico si riserva comunque la facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto
della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune
nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che I'’Appaltatore possa
da cio trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e
specie non stabiliti nel Contratto e sempre che I'importo complessivo dei lavori resti
invariato.

I documenti di progetto vengono verificati ed accettati dall’Appaltatore e da esso ritenuti
sufficientemente esplicativi per la valutazione, senza alcuna limitazione, dell’oggetto
dell’Appalto. S’intende percio compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente
indicato in tali documenti ma comunque necessario per la realizzazione delle opere che
saranno eseguite a perfetta regola d’arte, finite in ogni parte e risulteranno atte allo scopo a
cui sono destinate, scopo del quale I’Appaltatore dichiara d’essere a perfetta conoscenza.

I documenti di progetto sono i seguenti (per ogni elaborato si specifica se
trattasi di un documento contrattuale o no):
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ELABORATI DESCRITTIVI

Elaborati Generali

prog. | progr. | cat. | num. | rev. Titolo Elaborato Contratto
PE 001 | EG | 001 02 | Elenco Elaborati Documento
Contrattuale
PE 002 | EG | 002 | 02 |Relazione Generale Documento
Contrattuale
Contratto nella
PE | 003 | EG | 003 | 02 |Schema dicontratto versione compilata e
sottoscritta dalle
parti
PE 004 EG 004 02 Caplt_ol_ato S_pemale d'Appalto - Disposizioni Documento
amministrative Contrattuale
PE 005 | EG | 005 | 02 |Quadroeconomico Documento non
contrattuale
PE | 006 | EG | 006 | 00 |Cronoprogramma dei lavori Documento
Contrattuale
PE | 007 | EG | 007 | 01 |Listadelle Lavorazioni e delle Forniture Documento non
contrattuale
Opere Civili
prog. | progr. | cat. | num. | rev. Titolo Elaborato Contratto
PE 008 | OC | 001 | 02 |Capitolato Speciale d'Appalto - Specifiche tecniche Documento
Contrattuale
PE | 009 | OC | 002 | 02 |Elenco Prezzi Unitari Documento
Contrattuale
PE | 010 | OC | 003 | 02 |Computo Metrico Estimativo Documento non
contrattuale
PE | 011 | OC | 004 | 02 |Analisi Nuovi Prezzi Documento non
contrattuale
PE 012 | OC | 005 02 | Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera Documento non
contrattuale
PE OC | 006 | 01 |Piano di Manutenzione Documento non
contrattuale
Opere Strutturali
prog. | progr. | cat. | num. | rev. Titolo Elaborato Contratto
PE | 013 | OS | 001 | 01 |Relazione di calcolo - Relazione sui materiali Documento
Contrattuale
PE 014 | OS | 002 | 00 |Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera Documento
Contrattuale
Sicurezza
prog. | progr. | cat. | num. | rev. Titolo Elaborato Contratto
PE | 015 | SI | 001 | 02 |Piano disicurezza e coordinamento Documento
Contrattuale
PE SI | 002 | 01 |Fascicolo Tecnico Documento non
contrattuale
Contenimento Energetico
prog. | progr. | cat. | num. | rev. Titolo Elaborato Contratto
PE | 016 | EN | 001 | 00 |Relazione sul Contenimento Energetico Documento non
contrattuale
Acustica
prog. | progr. | cat. | num. | rev. Titolo Elaborato Contratto
Documento non
contrattuale
PE 017 | AC | 001 00 | Relazione Acustica
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ELABORATI GRAFICI
Opere Civili

prog. | progr. | cat. | num. | rev. Titolo Elaborato Contratto
PE | 018 | OC | 001 | 00 |Inquadramento Generale Documento
Contrattuale
PE | 019 | OC | 002 | 01 |Pianta piano interrato - stato di fatto Documento
Contrattuale
PE | 020 | OC | 003 | 01 |Piante piano terrae 1°- stato di fatto Documento
Contrattuale
PE | 021 | OC | 004 | 01 |Piante piani2° e 3° - stato di fatto Documento
Contrattuale
PE 022 | OC | 005 | 00 |Prospettisud e nord - stato di fatto Documento
Contrattuale
PE 023 | OC | 006 | 00 |Prospetti oveste corpo servizi - Sezioni - stato di fatto Documento
Contrattuale
PE | 024 | OC | 007 | 01 |Pianta piano interrato - demolizioni Documento
Contrattuale
PE | 025 | OC | 008 | Ol |Piante pianiterrae 1°- demolizioni Documento
Contrattuale
PE | 026 | OC | 009 | 01 |Piante piani2°e 3°-demolizioni Documento
Contrattuale
PE | 027 | OC | 010 | 01 |Prospettisud e nord - demolizioni Documento
Contrattuale
PE 028 ocC 011 01 |Prospetti ovest e corpo servizi - Sezioni - demolizioni Documento
Contrattuale
. . . Documento
PE 029 ocC 012 01 |Pianta piano interrato - progetto Contrattuale
. - o Documento
PE 030 ocC 013 01 | Piante piani terra e 1° - progetto Contrattuale
. oo o Documento
PE 031 ocC 014 01 |Piante piani 2° e 3° - progetto Contrattuale
i Documento
PE 032 | OC | 015 | 01 |Prospettisud e nord - progetto Contrattuale
. . . Documento
PE 033 ocC 016 01 | Prospetti ovest e corpo servizi - Sezioni - progetto Contrattuale
PE 034 | OC | 017 | 01 |Particolari facciata sud: cellaS.S.T Documento
Contrattuale
PE | 035 | OC | 018 | 01 |Particolari facciata sud: celle S.G.T; S.M.T Documento
Contrattuale
PE | 036 | OC | 019 | 01 |Particolari facciata sud: celle S.C.T; S.H.T Documento
Contrattuale
PE | 037 | OC | 020 | 01 |Particolari facciata sud: celle S.A.T; S.F.T;S.J.T Documento
Contrattuale
PE | 038 | OC | 021 | 01 |Particolari facciata sud: celle S.S.1; S.S.2; S.S.3 Documento
Contrattuale
Particolari facciata sud: celle S.M.1; S.M.2; S.M..3; Documento
PE | 089 |Oc ] 02 | O [sN1 SN2 SN3 Contrattuale
PE | 040 | OC | 023 | 01 |Particolari facciatasud: celle S.B.1; S.B.2; S.B.3 Documento
Contrattuale
PE | 041 | OC | 024 | 01 |Particolari facciata sud: celle S.A.1; S.A.2; S.A.3 Documento
Contrattuale
PE | 042 | OC | 025 | 01 |Particolarifacciata nord: cella N.S.-1 Documenta
Contrattuale
PE | 043 | OC | 026 | 01 |Particolari facciata nord: celle N.Q.-1; N.P.-1 Documento
Contrattuale
PE 044 | OC | 027 | 01 |Particolarifacciata nord: celle N.B.T; N.A.T Documento
Contrattuale
PE 045 | oc | 028 01 Particolari facciata nord: celle N.F.T; N.H.T; N.M.T; Documento
N.N.T Contrattuale
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PE | 046 | OC | 029 | 01 |Particolari facciata nord: celle N.P.T; N.S.T Documento
Contrattuale

PE 047 | OC | 030 01 |Particolari facciata nord: celle N.A.1; N.A.2; N.A.3 Documento
Contrattuale

PE 048 | OC | 031 01 |Particolari facciata nord: celle N.B.1; N.B.2; N.B.3 Documento
Contrattuale

Particolari facciata nord: celle N.F.1; N.F.2; N.F.3; Documento

PE 049 oc 032 01 N.H.1; N.H.2; N.H.3 Contrattuale
Particolari facciata nord: celle N.M.1; N.M.2; N.M.3; Documento

PE 050 oc 033 01 N.N.1; N.N.2; N.N.3 Contrattuale
PE | 051 | OC | 034 | 01 |Particolari facciata nord: celle N.S.1; N.S.2; N.S.3 Documento
Contrattuale

PE | 052 | OC | 035 | 01 |Particolarifacciata interna: cella I.Y.T Documento
Contrattuale

PE | 053 | OC | 036 | 01 |Particolari facciata interna: cella I.X.T Documento
Contrattuale

PE | 054 | OC | 037 | 01 |Particolari facciata interna: cella .W.T Documento
Contrattuale

PE | 055 | OC | 038 | 01 |Particolari facciata interna: cella I.V.T Documento
Contrattuale

PE | 056 | OC | 039 | 01 |Particolari facciata interna: cella I.U.T Documento
Contrattuale

PE | 057 | OC | 040 | 01 |Particolarifacciata interna: celle I.T.T; 1.Z.T Documento
Contrattuale

PE | 058 | OC | 041 | 01 |Particolari facciata interna: cella 1.X.3 Documento
Contrattuale

PE | 059 | OC | 042 | 01 |Particolarifacciata interna: celle 1.X.1; 1.X.2 Documento
Contrattuale

PE | 060 | OC | 043 | 01 |Particolari facciata interna: cella 1.V.3 Documento
Contrattuale

PE | 061 | OC | 044 | 01 |Particolari facciata interna: celle 1.V.1; 1.V.2 Documento
Contrattuale

PE | 062 | OC | 045 | 01 |Particolari facciata interna: cella 1.U.3 Documento
Contrattuale

PE | 063 | OC | 046 | 01 |Particolari facciata interna: celle 1.U.1; 1.U.2 Documento
Contrattuale

PE | 064 | OC | 047 | 01 |Particolari facciata interna: cella 1.Y.3 Documento
Contrattuale

PE | 065 | OC | 048 | 01 |Particolarifacciata interna: celle 1.Y.1; 1.Y.2 Documento
Contrattuale

PE | 066 | OC | 049 | 01 |Particolari facciata interna: celle 1.Z.1; 1.Z.2; 1.Z.3 Documento
Contrattuale

PE | 067 | OC | 050 | 01 |Particolari facciata interna: celle I.T.1; I.T.2; I.T.3 Documento
Contrattuale

PE | 068 | OC | 051 | 01 |Particolarifacciata interna: celle .\W.1; L.W.2; I.W.3 Doclmento
Contrattuale

PE | 069 | OC | 052 | 01 |Particolari facciata ovest: celle O.aa.T; O.ab.T Documento
Contrattuale

PE 070 ocC 053 01 Particolari facciata ovest: celle O.aa.1; O.aa.2; O.ab.1; Documento
0.ab.2 Contrattuale

PE | 071 | OC | 054 | 01 |Particolari facciata ovest: celle O.aa.3; O.ab.3 Documento
Contrattuale

PE | 072 | OC | 055 | 02 |Nodifacciata continua Documento
Contrattuale

PE 073 ocC 056 01 Facmatacoptmua-PartlcolaregrondafacmataSude Documento
angolo facciata Ovest Contrattuale

PE 074 | oc | os7 | o1 |Facciata continua - Particolare attacco a terra pilastro Documento
facciata Sud Contrattuale

PE | 075 | OC | 058 | 00 |Abaco serramenti Piano interrato - Particolari Documento
Contrattuale
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Opere strutturali

prog. | progr. | cat. | num. | rev. Titolo Elaborato Contratto
PE | 076 | OS | 001 | 00 |Demolizioni - Progetto e particolari. Documento
Contrattuale

PE 077 | OS | 002 | 00 |Particolari piastre Documento
Contrattuale

Sicurezza

prog. | progr. | cat. | num. | rev. Titolo Elaborato Contratto
PE | 078 | SI | 003 | 01 |Inquadramento generale del cantiere Documento
Contrattuale

PE 079 | SI | 004 | 01 |Layoutdicantiere Documento
Contrattuale

PE | 080 | SI | 005 | 01 |Lottidiintervento - Opere provvisionali Documento
Contrattuale

PE | 081 | SI | 006 | 01 |FasiLavorative1-2-3 Documento
Contrattuale

PE | 082 | SI | 007 | 01 |FasiLavorative 4-5-6-7 Documento
Contrattuale

PE | 083 | SI | 008 | 01 |FasiLavorative 8-6-10 Documento
Contrattuale

PE | 084 | SI | 009 | 01 |FasiLavorative11-12-13 Documento
Contrattuale

PE 085 | Sl 010 | 01 |Fasi Lavorative 14-15-16 Documento
Contrattuale

Impianti Elettrici
prog. | progr. | cat. | num. | rev. Titolo Elaborato Contratto
PE 086 | IE | 001 | O1 [Impianto Elettrico Documento
Contrattuale
Contenimento Energetico

prog. | progr. | cat. | num. | rev. Titolo Elaborato Contratto
. . . Documento

PE 087 | EN | 001 00 |Pianta piano interrato, Legge-10 Contrattuale
i i i Documento

PE 088 EN 002 00 |Pianta piano terra e primo, Legge-10 Contrattuale
PE | 089 | EN | 003 | 00 |Pianta piano secondo e terzo, Legge-10 Documento
Contrattuale

ART.4-1IMPORTO DELL’APPALTO

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente Appalto e determinato a corpo.

L'importo a base dasta ammonta ad € 2.812.471,87 duemilioni

ottocentododicimila quattrocentosettantuno/87).

(euro

In particolare

€ 2.698.609,96 (euro duemilioni seicentonovantottomila seicentonove/96) sono
soggetti a ribasso d’asta e € 113.861,91 (euro centotredicimila ottocentosessantuno/91)
sono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Il prezzo contrattuale e fisso e invariabile, e comprende tutte le opere, i lavori ed ogni altro
onere, anche se non espressamente previsto dalla documentazione di progetto, ma
necessario a dare compiuto ed eseguito a regola d’arte I’Appalto di cui trattasi.
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ART.5-DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Gli elaborati progettuali sono articolati secondo le categorie di lavorazioni individuate in
fase di avvio della progettazione. Per la qualificazione e quindi per la gestione del contratto
sono poi evidenziate, oltre alla categoria prevalente, di importo superiore al 10 per cento
dell'importo complessivo dell’'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro,
in conformita alle previsioni dell’art. 3 co. 1 lett. oo-ter del D. Lgs. 50/2016.

Con riferimento agli importi per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell’Appalto,
la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare e riassunta nel seguente
prospetto:

CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE - STRUTTURE,
IMPIANTI E OPERE SPECIALI (DM n. 248 del 10.11.2016)

CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE PREZZO TOTALE

0S 18-B - COMPONENTI PER FACCIATE
CONTINUE € 2.050.636,97 72,91

2 OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI €761.834,90 27,09

TOTALE BASE D'ASTA €2812471,87 100,00%

Le differenze di centesimi con il computo metrico estimativo sono dovute agli
arrotondamenti dei programmi informatici utilizzati.

ART.6-TEMPOUTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori oggetto del presente Appalto da progetto e n.410
(quattrocentodieci) giorni naturali e consecutivi e decorrono dalla data del Verbale di
consegna dei lavori.

Il tempo contrattuale per I'’esecuzione dei lavori oggetto del presente Appalto
e pari a quello offerto dall’Appaltatore aggiudicatario in sede di offerta e
riportato in contratto.

I lavori sono organizzati e devono essere realizzati in n°4 lotti temporali e
spaziali. Ciascun lotto e strutturato in fasi come descritto nel documento PE-
O6EGO06-0 - Cronoprogramma. L’articolazione delle fasi e le tempistiche
massime relative sono inderogabili in quanto legate all’organizzazione del
D.E.1.B. per lo svuotamento degli spazi. | lavori interni agli spazi, secondo le
tempistiche definite, dovranno essere perfettamente ultimati nei tempi
massimi previsti, comprese le finiture e 1 dettagli, per permettere 'immediata
occupazione da parte degli utenti, al fine di liberare gli spazi per I'avvio della
fase successiva. L’Appaltatore non potra chiedere maggiori oneri per la
destrutturazione dell’intervento in lotti e fasi, né per I'indisponibilita di tutte
le aree di lavoro del cantiere contemporaneamente e permanentemente per la
durata dell’appalto. Per ragioni di pubblico interesse la Direzione dei Lavori
potra richiedere articolazioni delle fasi non sostanzialmente differenti nel
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caso in cui il Dipartimento lo richiedesse per differenti esigenze di didattica
sopraggiunte e impreviste ed imprevedibili.

Ad avvenuta ultimazione del periodo dilatorio di cui all’art. 32 c0.9 del Codice, cosiddetto
“stand still”, I’Appaltatore sara chiamato ad avviare I'esecuzione di tutti i rilievi di
dettaglio, le misurazioni, I'approvvigionamento dei materiali e/o all’avvio della produzione
e/0 a quant’altro necessario perché le lavorazioni possano essere eseguite nel pieno
rispetto dei tempi previsti e il montaggio delle facciate possa procedere in coerenza con le
fasi previste da cronoprogramma.

Nello stesso periodo e con tempi congruenti con le previsioni di realizzazione dei lavori,
I’Appaltatore dovra provvedere alla presentazione alla Direzione dei lavori della
documentazione necessaria per approvazione (schede tecniche/prestazionali dei materiali,
campionature e quant’altro previsto da capitolato).

Il primo adempimento a cui I’Appaltatore dovra provvedere a conclusione del periodo
dilatorio € la redazione e presentazione del cronoprogramma, conforme alle previsioni di
cui al successivo art. 10, nel quale siano evidenziate le tempistiche delle singole fasi che
permettano di rispettare il tempo utile contrattuale.

ART.7—PENALI

L’Appaltatore, per ciascun giorno di ritardo nell’'ultimazione dei lavori rispetto al termine
contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei
lavori, dovra sottostare ad una penale stabilita nella misura percentuale dell’1%o (uno per
mille) del’'ammontare netto dell’Appalto.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verra dedotto dall'importo
contrattualmente fissato nei SAL ancora dovuti oppure sara trattenuto sulla cauzione.

ART. 8 -DIFESA AMBIENTALE

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare I'integrita
dell’'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le
precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
— evitare I'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
— effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate.

Si richiamano per quanto applicabili i termini e contenuti del “Piano d’azione per la
sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” gia adottato ed
aggiornato con decreto del 10.4.2013 pubblicato in G.U.R.l. n. 102 del 03.05.2013 e le
disposizioni di cui alla Legge del 28.12.2015 n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse
naturali. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016. Si richiama altresi il
Decreto Ministeriale dell’Ambiente dell’ll gennaio 2017 che, in attuazione del decreto 24
maggio 2016 (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017), ha incrementato le
previsioni relative alle percentuali minime di applicazione dei CAM negli appalti pubblici.
In particolare e richiesto il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM), per quanto
applicabili, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano d’azione nazionale per il Green
Public Procurement.
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L’Appaltatore nell’esecuzione delle opere dovra rispettare i C.A.M. in materia di edilizia
adottati con Decreto ministeriale 11 gennaio 2017.

In particolare, con riferimento all’Allegato Il al suddetto decreto I'appaltatore dovra
rispettare quanto segue.

1) Punto 2.3.5.5

I materiali utilizzati per:

- pitture e vernici

- adesivi e sigillanti

- lastre in cartongesso

dovranno rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva tabella.

Limite di emissione (Tg/m3) a 28 giorni
Benzene
Tricloroetilene (trielina) 1 (per ogni sostanza)
di-2-etilesilftalato (DEHP)
Dibutilftalato (DBP)
COV totali2 1500
Formaldeide <60
Acetaldeide <300
Toluene <450
Tetracloroetilene <350
Xilene <300
1,2,4-Trimetilbenzene <1500
1,4-diclorobenzene <90
Etilbenzene <1000
2-Butossietanolo <1500
Stirene <350

In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio
tramite la documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto e che dovra essere presentata
alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori. La determinazione delle emissioni
deve avvenire in conformita alla CEN/TS 16516 o UNI EN ISO 16000-9 o norme
equivalenti. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase
di esecuzione dei lavori, in sede di presentazione delle schede di approvazione del
materiale.

2) Punto 2.1.4.5

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in
concentrazione superiore allo 0.010% in peso.

2. ftalati, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) del regolamento (CE)
n.1907/2006 (REACH).

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

3. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del
Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
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- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2
(H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351,
H361f, H361d, H361fd, H362);

- per la tossicita acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300,
H310, H317, H330, H334)

- come pericolose per I'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411,
H412, H413)

- come aventi tossicita specifica per organi bersaglio di categoriale 2 (H370, H372).

L’appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il
rispetto dei punti 3 e 4. Tale dichiarazione dovra includere una relazione redatta in base
alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori o schede informative di sicurezza
(SIS) qualora la normativa applicabile non richieda la fornitura di Schede Dati di Sicurezza
(SDS). Per guanto riguarda i punti 1 e 2 devono essere presentati rapporti di prova
rilasciati da organismi di valutazione della conformita.

3) Punto 2.4.2.1

I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto minimo di
materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle
singole componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la
guantita che rimane effettivamentenel prodotto finale.

In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio.
La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti
opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo I11, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma 1SO 14025;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;

- una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021,
verificata da unorganismo di valutazione della conformita.

da presentare alla Direzione dei lavori

4) Punto 2.4.2.4

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di
materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

- Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%.

- Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.

L'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia
riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo 111, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma 1SO 14025;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;

- una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021,
verificata da un organismo di valutazione della conformita.

da presentare alla Direzione dei lavori

5) Punto 2.4.2.5
Il contenuto di materia prima seconda riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il
30% in pesovalutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati.
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La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti
opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo I11, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma 1SO 14025;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica Seconda
Vita o equivalenti;

- una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021,
verificata da un organismo di valutazione della conformita.

Tale documentazione dovra essere presentata alla Direzione dei lavori in fase di esecuzione
dei lavori.

6) Punto 2.4.2.7
Le lastre di cartongesso, destinate alla posa in opera di sistemi a secco, devono avere un
contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate.

In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio
tramite, alternativamente:

- una dichiarazione ambientale di Tipo I11, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma 1SO 14025;

- una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021,
verificata da un organismo di valutazione della conformita, che dimostri il rispetto del
criterio;

Tale documentazione dovra essere presentata alla Direzione dei Lavori.

7) Punto 2.4.2.8

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di
restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;

- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione
dell’ozono superiore a zero;

- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando
spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;

- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono
essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito; x se costituiti da lane minerali, queste
devono essere conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008
(CLP) es.m.i.29

- il prodotto finito deve contenere il 15% di quantita minima di materiale riciclato e/o
recuperato da pre consumo, (intendendosi per quantita minima la somma dei due),
misurato sul peso del prodotto finito.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti
opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo 111, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma 1SO 14025;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;

- una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021,
verificata da un organismo di valutazione della conformita.

Tale documentazione dovra essere presentata alla Direzione dei lavori
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8) Punto 2.4.2.9

| prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri
ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE, 2009/607/CE e
2009/967/CE e loro modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio
comunitario di qualita ecologica.

L'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti
alternativamente:

- il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

- una dichiarazione ambientale di Tipo I11, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma I1SO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cio puo essere verificato
se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri
contenuti nelle Decisioni sopra richiamate, incluso i valori sull’'SO2.

E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio,
inclusi i

valori di SO2, validata da un organismo di valutazione della conformita, dovra essere
presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.

9) Punto 2.4.2.10

I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti
dalla Decisione 2014/312/UE e s.m.i. relativa all’'assegnazione del marchio comunitario di
qualita ecologica.

In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio
utilizzando prodotti recanti alternativamente:

- il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

- una dichiarazione ambientale di Tipo 111, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cio puo essere verificato
se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri
contenuti nelle Decisioni sopra richiamate.

Tale documentazione dovra essere presentata alla Direzione dei lavori.

10) Punto2.4.1.2

Il contenuto in peso di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati
per la facciata dell’edificio (voci cod. W.B.S. 1.1.1. e 1.1.2), deve essere pari ad
almeno il 20% degli stessi materiali.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti
opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo I11, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma 1SO 14025;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy®, Plastica Seconda
Vita o equivalenti;

- una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021,
verificata da un organismo di valutazione della conformita.

Tale documentazione dovra essere presentata alla Direzione dei lavori.

L’Appaltatore s'impegna altresi alla piu corretta gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito del
cantiere, uniformando I'organizzazione della propria attivita a criteri di contenimento della
produzione di rifiuti, della diffusione odori, allergeni ed altri agenti fisici.
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Nella fattispecie I’Appaltatore assume il ruolo di Produttore dei Rifiuti di cui all’art.183
comma 1 lett. f) del D. Lgs.152/2006 come modificato dall'art.10 del D. Lgs.205/2010 e
s'impegna a trasmettere alla Direzione dei lavori prova documentale del conferimento a
Discarica o Centro di Recupero dei rifiuti di cantiere.

E vietato effettuare lavaggio o riparazioni meccaniche dei mezzi operativi nell’ambito del
cantiere e nelle pertinenze/vicinanze, anche su suolo pubblico o comunque esterno.
Eventuali deroghe correlate a situazioni impreviste ed urgenti non altrimenti risolvibili
potranno essere concesse previa motivata istanza e fatta salva I'approvazione di una idonea
procedura scritta proposta dall’Appaltatore dalla quale si evincano le garanzie di
protezione ambientale adeguate.

Come previsto dall’art. 2.7.4 dell’allegato 2 — Edilizia — al D.M. 11 gennaio 2017 relativo
all’Adozione dei criteri ambientali minimi, I’Appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i
macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di
CO2, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne
escludano specificatamente I'utilizzo. | requisiti ambientali relativi alle due categorie di
lubrificanti sono descritti agli art. 2.7.4.1 e 2.7.4.2 dell’allegato 2 — Edilizia — al D.M. 11
gennaio 2017 relativo all’Adozione dei criteri ambientali minimi.”

In sede di esecuzione I'Appaltatore dovra rispettare i Criteri Ambientali Minimi,
eventualmente migliorati secondo quanto offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara,
presentando la documentazione richiesta secondo le modalita evidenziate per il singolo
punto.

Il mancato rispetto delle percentuali offerte costituira grave inadempienza contrattuale,
per cui ’Amministrazione potra procedere alla risoluzione in danno dell’Appaltatore, ai
sensi dell’art. 1456 c.c..
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TITOLO Il - ESECUZIONE DEI LAVORI

ART.9-CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno consegnati ai sensi di quanto previsto nella proposta di linee guida ANAC
“11 Direttore dei lavori e il Direttore dell’esecuzione”.

Il Direttore dei lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi
per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature
e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i
piani, profili e disegni di progetto e gli accertamenti di misura. Su indicazione del Direttore
dei lavori devono essere collocati a cura dell’Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome,
termini, ovungue si riconoscano necessari. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le
spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento. Il Verbale
contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quantaltro
concesso all’Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area
oggetto dei lavori € libera da persone e cose e che lo stato attuale e tale da non impedire
I’avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una
nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della
prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore
dei lavori, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il Contratto e di incamerare la
cauzione.

Il Responsabile unico del procedimento potra autorizzare, altresi, ai sensi dell’art. 32 co. 8
del D. Lgs. 50/2016 (nel seguito Codice), il Direttore dei lavori all’avvio dei lavori quando
I’'aggiudicazione definitiva e divenuta efficace, in pendenza della stipula del Contratto.

Il Direttore dei lavori procedera alla consegna dell’area, redigendo un verbale in
contraddittorio con I’Appaltatore redatto nel rispetto delle procedure, delle condizioni e
contenere gli elementi richiamati dalle linee guida sopra richiamate. Dalla data del Verbale
di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Nell’esecuzione dei lavori I’Appaltatore deve garantire che non vengano mai a mancare
I’accessibilita e la possibilita di regolare funzionamento degli edifici e degli spazi attivi
dell’Ateneo. Sara necessaria ed essenziale a tal fine una puntuale programmazione degli
interventi con la Direzione dei lavori e gli utenti al fine di evitare che vengano sospese le
diverse attivita presenti negli stessi.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’Appalto, il Direttore
dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per
accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d’'opera e di quant’altro il nuovo
Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennita da
corrispondersi.

Subito dopo la consegna dei lavori I’Appaltatore dara inizio alle opere, che dovranno essere
ultimate entro i tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel
Verbale di consegna.

Sara inoltre obbligo dell’Appaltatore I'esecuzione dei rilievi e la verifica dimensionale ed
altimetrica spaziale e ambientale e tutto cio ritenuto necessario per la messa in opera.
Questa fase a seguito della consegna comprende tutti i sopralluoghi, tutte le verifiche
dimensionali spaziali dei luoghi ove dovranno sorgere le nuove scale, e la verifica delle
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guote altimetriche dei piani di sbarco e di accesso agli edifici. In questa fase sara altresi
necessario avviare la fase di accettazione dei materiali, delle campionature, delle finiture,
dei colori che s’intendono utilizzare per la realizzazione dei lavori facenti parte del presente
Appalto. In questo senso, quindi, si dovra aprire un confronto dialettico fra Appaltatore e
Direzione dei lavori che, partendo dagli elaborati contrattuali, portera alla definizione di
tutti gli aspetti di dettaglio contenuti all'interno del progetto esecutivo.

A tal proposito, si sottolinea che, per accedere negli spazi interessati dagli interventi, di
proprieta del Politecnico si dovranno concordare con la Direzione dei lavori i tempi e i
modi di esecuzione.

ART.10- IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI

E fatto l'obbligo per I'Appaltatore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un
cronoprogramma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di progetto, nel
guale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dei tempi previsti per il
raggiungimento degli importi previsti contrattualmente per I'emissione degli stati di
avanzamento lavori (vedasi articolo relativo agli stati di avanzamento dei lavori del
presente documento).

Il cronoprogramma esecutivo dovra essere presentato in formato cartaceo timbrato e
firmato dall’Appaltatore ed in formato elettronico *.mmp o comunque su file compatibili
con Microsoft Project.

Il cronoprogramma dovra altresi evidenziare le fasi delle attivita lavorative individuate
dall’Appaltatore come attivita rumorose e che dovranno svolgersi fuori dagli orari delle
attivita istituzionali (vedasi articolo relativo al lavoro notturno del presente documento).

In mancanza di tale cronoprogramma I’Appaltatore sara tenuto ad eseguire le varie fasi di
lavoro secondo I'ordine temporale stabilito dal Cronoprogramma di progetto allegato al
Contratto senza che cio costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi. In
presenza di particolari esigenze il Politecnico, di concerto con la Direzione dei lavori, si
riserva inoltre la facolta di apportare modifiche al cronoprogramma predisposto
dall’Appaltatore e/o di chiedere il rispetto delle previsioni del Cronoprogramma di
progetto. L’Appaltatore € tenuto a uniformarvisi, salva la facolta di esprimere le proprie
osservazioni nei modi e termini prescritti dalla legge.

Per quanto riguarda i lavori delle specializzazioni impiantistiche, e per le opere o parti di
esse che per loro natura lo richiedano, nel tempo utile contrattuale per l'ultimazione si
intende compreso il tempo necessario per la messa a punto e la taratura degli stessi
impianti e I'effettuazione delle prove funzionali finali.

N.B.: il cronoprogramma dei lavori redatto dall’Appaltatore dovra evidenziare in maniera
opportuna le lavorazioni che lo stesso intende subappaltare e la relativa scadenza per la
consegna alla Stazione Appaltante dell’istanza di autorizzazione al subappalto; la stessa
deve essere prevista almeno 30 giorni prima dell'inizio presunto della corrispettiva
lavorazione secondo le previsioni dell’art. 105 del Codice.

Il cronoprogramma, inoltre, dovra riportare le tempistiche previste per la presentazione di
schede tecniche e campionature dei materiali, tenuto conto che i tempi previsti per le
approvazioni sono di 20 giorni.
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E opportuno che lungo il “percorso critico”, siano previsti opportuni “buffer” da utilizzare
per il recupero di eventuali ritardi dovuti a situazioni impreviste, oltre a quanto previsto
istituzionalmente per le giornate di andamento sfavorevole del tempo.

N.B. E reso noto che i lavori in cantiere dovranno rispettare tutte le attivita
Istituzionali che si svolgono all’'interno degli edifici oggetto dei lavori e negli
edifici limitrofi. L’Appaltatore dovra garantire la continuita delle attivita
dell’Ateneo e nel contempo la normale continuita e attivita del cantiere che
dovranno in caso di necessita, essere eseguite in orario notturno o fuori dagli
orari di normale svolgimento di dette attivita. E per cui obbligo
dell’Appaltatore organizzare tutte le lavorazioni che possono in qualsiasi
modo interferire negativamente sulle attivita istituzionali (attivitd rumorose,
Inquinamento, sospensione temporanea delle reti, ecc.) in orari notturni o
fuori dagli orari di normale svolgimento di dette attivita.

ART.11- ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle
migliori qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e
dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del
presente Capitolato e relativi allegati.

Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioé ad essere incorporati permanentemente in

opere da costruzione, si devono applicare:

- la direttiva CEE 89/106 “Regolamento di attuazione relativo ai prodotti da
costruzione” recepita con D.P.R. 246/1993, la quale stabilisce, tra I'altro, che “tutti i
prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all’'uso
previsto (prodotti che recano il marchio CE)” per la parte ancora valida;

- il Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo
2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla
Direzione dei lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni,
anche da effettuarsi a richiesta della Direzione dei lavori e fornite dal produttore.

Dopo la posa in opera, la Direzione dei lavori potra disporre I'esecuzione delle verifiche
tecniche e degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per I'accettazione
delle lavorazioni eseguite.

L’'accettazione dei materiali e dei componenti da parte della Direzione dei lavori é
disciplinata da quanto previsto all’art. 101 co. 3 del Codice e paragrafo 1.2 della proposta di
linee guida ANAC “Il Direttore dei lavori e il Direttore dell’esecuzione”.

L’Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei lavori. Qualora in corso
d’opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si
verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I’Appaltatore sara tenuto alle
relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna
richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate a giudizio dalla Direzione dei lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con
altre rispondenti ai requisiti richiesti.
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Si richiamano peraltro, espressamente le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche
europee adottate dalla vigente legislazione cosi come richiamate nel Capitolato speciale
d’appalto — Specifiche tecniche.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di
materiali d'uso piu generale, I'Appaltatore dovra presentare adeguate campionature
almeno 20 giorni prima dell’'inizio dei lavori a cui si riferiscono, salvo clausole diverse
riportate nella parte seconda del Capitolato speciale d’appalto — Specifiche tecniche,
ottenendo I'approvazione della Direzione dei lavori.

In particolare I’Appaltatore dovra fornire per approvazione le campionature e

le schede tecniche di materiali e componenti richieste nel Capitolato speciale

d’appalto relative alle specifiche di prestazione degli stessi.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- dalle prescrizioni generali del presente Capitolato;

- dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli contenuti nella Capitolato speciale
d’appalto — Specifiche tecniche;

- dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al
presente Capitolato;

- dadisegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

L’Appaltatore dovra rispettare il disegno, le caratteristiche, le finiture e i
colori di facciata di progetto e/o proposti dalla Direzione dei lavori. Per la
scelta dei colori la Direzione dei lavori comunichera in corso d’opera i RAL
definitivi. Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o
modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente Capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I’Appaltatore riterra di sua convenienza purché, a giudizio della Direzione dei lavori, ne sia
riconosciuta I'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L’Appaltatore e obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire
presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o
dalla Direzione dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti.

Gli oneri relativi a prove, campionature, modelli necessari per I’accettazione
dei materiali sono interamente a carico dell’Appaltatore e compresi
nell’importo contrattuale.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la
cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Politecnico si riserva di
avanzare in sede di collaudo finale.

Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state effettuate a termine di
Contratto o secondo le migliori tecniche ed i materiali e le apparecchiature non fossero
adeguate e corrispondenti alle finalita del lavoro, la Direzione dei lavori ordinera
all’Appaltatore i provvedimenti necessari per I'eliminazione delle irregolarita, salvo e
riservato il riconoscimento alla Stazione Appaltante degli eventuali danni.

ART.12 - ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell’Appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di
ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella
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totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione
dei lavori, delle specifiche del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi,
norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni a riguardo presenti nelle norme UNI,
CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia, cosi come richiamate nel Capitolato
speciale d’appalto — Specifiche tecniche.

I disegni costruttivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell’Appaltatore)
dovranno essere consegnati alla Direzione dei lavori almeno 20 giorni prima dell’'inizio
dei lavori relativi, salvo clausole diverse riportate nella parte seconda del Capitolato
speciale d’appalto — Specifiche tecniche facente parte della documentazione contrattuale,
ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni
necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle
singole parti che dell'impianto nel suo insieme. L’Appaltatore & tenuto a presentare,
contestualmente ai disegni esecutivi, un’adeguata campionatura delle parti costituenti
I'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e
gualita dei materiali impiegati.

L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti
o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei lavori non pregiudica i
diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei
tempi previsti dalle garanzie fornite per I'opera e le sue parti.

Gli oneri relativi a prove e collaudi necessari per I'accettazione degli impianti
sono interamente a carico dell’Appaltatore e compresi nell'limporto
contrattuale.

Si sottolinea che preventivamente all’installazione di tutte le apparecchiature,
terminali ed elementi che influiscono sulla rumorosita dell’ambiente,
I’Appaltatore dovra procedere all’installazione presso alcuni locali campione,
in corrispondenza dei quali € tenuto ad effettuare le verifiche prima di
procedere alle installazioni nei siti oggetto del presente Appalto; i valori di
emissioni acustiche raggiunti dovranno rispettare le previsioni progettuali e i
limiti imposti dalle normative vigenti. Tali prove sono a totale carico
dell’Appaltatore.

Durante I'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e
delle opere murarie relative, I’Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni della
normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle specifiche progettuali suddette e
contrattuali, restando fissato che eventuali discordanze o danni causati direttamente o
indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione o il collaudo, e ogni altra
anomalia segnalata dalla Direzione dei lavori, dovranno essere prontamente riparate a
totale carico e spese dell’Appaltatore.

ART. 13 -ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Appaltatore mediante
Ordini di servizio, cosi come stabilito dal paragrafo 3.1 della proposta di linee guida ANAC
“11 Direttore dei lavori e il Direttore dell’esecuzione™.

L’Appaltatore e tenuto a uniformarvisi, salva la facolta di esprimere, sui contenuti degli
stessi, le proprie osservazioni nei modi e termini prescritti dalla legge.
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ART. 14 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Come previsto all’art. 107 del Codice e dalla proposta di linee guida ANAC “Il Direttore dei
lavori e il Direttore dell’esecuzione”, qualora circostanze speciali impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai
documenti contrattuali, il Direttore dei lavori pud ordinarne la sospensione redigendo
apposito Verbale in contraddittorio con [I'Appaltatore, indicandone le ragioni e
I'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del Verbale di consegna. Nel Verbale di
sospensione ¢ inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione
rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi
d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della
sospensione; analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da
cause non imputabili all’Appaltatore.

L’Appaltatore e comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e
alla conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo I'approvazione
dell’atto di collaudo.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori pud disporre visite in cantiere
volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi
eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente
necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere
e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori, redigendo opportuno Verbale
di ripresa dei lavori in contraddittorio con I’Appaltatore (il quale puo apporre le proprie
riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale e indicato il nuovo
termine contrattuale.

Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei
lavori, I’Appaltatore e tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede
alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito Verbale.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti
come tali con annotazione del Direttore dei lavori sul Giornale dei lavori.

Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei
requisiti minimi di sicurezza: in caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza
o0 in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Politecnico, potra ordinare la
sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il
rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del
lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Politecnico non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad
inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno
slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal Contratto.
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ART. 15 - MODIFICHE

I Politecnico si riserva la facolta d’apportare modifiche di qualsiasi genere, nel rispetto del
mantenimento sostanziale della natura dei lavori appaltati, al progetto originale durante il
corso dei lavori. Le eventuali varianti di cui all’art. 106 co. 1 lett. ¢) sono disciplinate dal
paragrafo 1.5 della proposta di linee guida ANAC “Il Direttore dei lavori e il Direttore
dell’esecuzione”.

Il Direttore dei lavori dispone modifiche di dettaglio non comportanti aumento o
diminuzione dell'importo contrattuale come previsto al paragrafo 1.1, ultimo periodo, della
proposta di linee guida ANAC “ll Direttore dei lavori e il Direttore dell’esecuzione”.

Si applica quanto previsto all’art. 2.7.1 dell’allegato 2 — Edilizia — al D.M. 11 gennaio 2017
relativo all’Adozione dei criteri ambientali minimi.
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TITOLO 11l —ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

ART. 16 - FUNZIONI, COMPITI, RESPONSABILITA E OBBLIGHI
DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore € colui che assume il compimento dell’'opera appaltata con I'organizzazione
di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

— nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicazione del nominativo al
Politecnico ovvero al Responsabile dei lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione;

— comunicare al Politecnico ovvero al Responsabile dei lavori, al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione;

— predisporre e trasmettere al Politecnico o al Responsabile dei lavori tutta la
documentazione inerente la propria idoneita tecnico professionale richiesta e di cui
all’art. 90 del D. Lgs. 81/2008;

— redigere entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comungue prima della consegna dei
lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto
all'art. 89 co. 1 lettera h del D. Lgs. 8172008 e all'art. 6 del D.P.R. 222/2003, da
considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e
Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;

— redigere entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(qualora previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008);

— redigere entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comungue prima della consegna dei
lavori, proposta di nuovo cronoprogramma, come previsto ai sensi del D. Lgs.
81/2008;

— presentare istanza di subappalto trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, completa
della documentazione necessaria cosi come previsto dal Codice e dal presente
Capitolato;

— predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per I'’esecuzione dei lavori,
nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e
controlli, in accordo con la Direzione dei lavori;

— predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa
illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi
di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilita del cantiere ed in generale
guanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nei Piani di
Sicurezza in accordo con la Direzione dei lavori;

— predisporre per le esigenze del Politecnico e della Direzione dei lavori, un locale
illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;

— provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi
di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;

Politecnico di Milano 25/56
Area Tecnico Edilizia



Rifacimento involucro dell’Edifico 20 sede del D.E.I.B. - Dipartimento Elettronica, Elaborati Generali
Informazione e Bioingegneria presso il Campus Bassini Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni Amministrative

— provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del
suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;

— provvedere all’installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le
indicazioni relative al progetto, al Politecnico, all’Appaltatore, al Progettista, al
Direttore dei lavori;

— munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a
tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori;

— provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle
opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

— provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere
da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di
lavorazione, schemi di officina, ecc.);

— provvedere al versamento delle garanzie fidejussorie di cui del presente Capitolato;

— provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per
le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori
ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle
opere;

— approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per I'esecuzione delle opere;

— disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle
singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei lavori I'eventuale personale tecnico
ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

— corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di
aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo
le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

— provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto,
integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei lavori, in modo che
I'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d’arte;

— richiedere tempestivamente al Direttore dei lavori disposizioni per quanto risulti
omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

— tenere a disposizione del Direttore dei lavori i disegni, le tavole ed i casellari di
ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad
estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i
modelli avuti in consegna dal Direttore dei lavori;

— provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere a norma di Contratto;

— osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in
conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere
alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

— provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e
cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali
prove di laboratorio;
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provvedere alla fornitura di materiali, mezzi e mano d’opera occorrenti per le prove di
collaudo;

prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano
compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per
constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali
responsabilita;

promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente Capitolato, un sistema
gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e
controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi
operanti nell’lambito dell’ Appaltatore;

promuovere le attivita di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del
personale operante in cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati;

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando
i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi
igienici, docce, ecc.);

assicurare:

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e
delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

rilasciare dichiarazione al Politecnico di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in
cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o
gualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

— provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti

conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di
progettazione della sicurezza;

— richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o

discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai
piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di
sicurezza;

— tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Politecnico ovvero del

Responsabile dei lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della
documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza,

— fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle
immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere,
dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese;

le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
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— mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il
Piano di Sicurezza e Coordinamento;

— informare il Politecnico ovvero il Responsabile dei lavori e i Coordinatori per la
sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate
dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

— organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto
del presente Appalto;

— affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti
autorizzativi e di tutta la necessaria documentazione di legge;

— fornire al Politecnico o al Responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e i
lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari
lavorazioni, previa verifica della loro idoneita tecnico-professionale;

— effettuare, qualora richiesto dalla Direzione dei lavori e comunque al termine dei
lavori, misure fonometriche volte a certificare il rispetto dei requisiti acustici passivi
degli edifici valutati in sede di progetto, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e
trasmetterne gli esiti al Politecnico;

— organizzare tutte le attivita che possono in qualsiasi modo interferire negativamente
sulle attivita istituzionali (attivita rumorose, inquinamento, sospensioni temporanea
delle reti, ecc.) in orari notturni o fuori dagli orari di normale svolgimento di dette
attivita.

L’Appaltatore é I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a
guanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e
parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati
durante lo svolgimento dell’Appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la
Direzione dei lavori, previa diffida a mettersi in regola, potra sospendere i lavori, fermo
restando che I'Appaltatore & tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente
derivati al Politecnico in conseguenza della sospensione.

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale,
tutti gli oneri e i rischi relativi alle attivita e agli adempimenti occorrenti all'integrale
espletamento dell’'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il
personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola
d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di
guelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le
condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi
allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’'osservanza
delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non
potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione
Appaltante.
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L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Politecnico da
tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni
tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale
che dovessero essere impartite dal Politecnico, nonché a dare immediata comunicazione al
Politecnico di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto. Il
Politecnico di Milano si riserva la facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza
preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si
impegna, altresi, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche.

L’Appaltatore € tenuto a comunicare al Politecnico ogni modificazione negli assetti
proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale
comunicazione dovra pervenire al Politecnico entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.

Obblighi particolari nello svolgimento dei lavori

Viene fatto obbligo all’Appaltatore d’essere sempre reperibile e disponibile all’esecuzione
di lavori di qualsiasi tipo o natura, anche nei periodi di ferie e festivi.

I lavori devono essere eseguiti all’interno di un Ateneo in cui vengono svolte
attivita didattiche e di ricerca; al fine di consentire la prosecuzione di alcune
attivita non differibili, cosi come previsto nel piano di sicurezza, ad
occorrenza la Direzione dei lavori potra chiedere il differimento di alcune
lavorazioni a giornate festive. Tale indicazione vale in particolare per le
attivita rumorose o che richiedano la circolazione di mezzi di dimensioni
elevate all’interno delle aree del Politecnico. Gli oneri che compensano tali
differimenti sono compresi tra gli oneri per la sicurezza e I’Appaltatore non
potra chiedere maggiori compensi per gli eventuali differimenti necessari.

L’Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni della documentazione di progetto e alle
disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori.

ART. 17 - PERSONALE DELL’APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza
dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei
lavori anche in relazione a quanto indicato dal cronoprogramma dei lavori. Dovra pertanto
essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione
e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori
impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del Contratto, gli estremi della
propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore a vario titolo coinvolti nel presente Appalto, sono tenuti
ad osservare:

— 1 regolamenti in vigore in cantiere;

— le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti
in cantiere;
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— le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione;

— il codice di comportamento rep n. 2131 prot. n. 25402 del 26 giugno 2014 e il codice
etico rep. n. 1883 prot. n. 18525 del 6 luglio 2012, adottati dal Politecnico, disponibili
al seguente indirizzo http://www.normativa.polimi.it/?id_sottoc=61.

Tutti 1 dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore devono essere formati, addestrati e
informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle
attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore
medesimo. L’'inosservanza delle predette condizioni costituisce per [|'Appaltatore
responsabilita, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa
dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

“Come previsto dall’art. 2.7.2 dell’allegato 2 — Edilizia — al D.M. 11 gennaio 2017
relativo all’Adozione dei criteri ambientali minimi, su richiesta della stazione appaltante, in
sede di esecuzione contrattuale, I’Appaltatore deve presentare i contratti individuali dei
lavoratori che possono essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione
del contratto. L’appaltatore pud fornire in aggiunta anche il certificato di avvenuta
certificazione SA8000:2014 (sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni previgenti).
L'appaltatore puo presentare in aggiunta la relazione dell’organo di vigilanza di cui al D.
Lgs. 231/01 laddove tale relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle
procedure aziendali in materia di ambiente-smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza sul
lavoro; whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard I1SO 26000 in
connessione alla PDR UNI 18:2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa
responsabile. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60
giorni) I’Appaltatore presenta i documenti probanti (attestati) relativi alla loro formazione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia “generica” effettuata presso l'agenzia
interinale sia “specifica”, effettuata presso il cantiere/ azienda/ soggetto proponente e
diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.”

ART. 18 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE DI
CANTIERE E DEL CAPO CANTIERE

Il Direttore di cantiere dovra coincidere con un Direttore Tecnico dell’Appaltatore (della
Capogruppo nel caso di Associazione Temporanea d’Imprese), nella persona di un tecnico,
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza
professionale adeguata ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in
nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri
dirigenziali e la responsabilita dell’'organizzazione dei lavori; pertanto ad esso compete con
le conseguenti responsabilita:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni
contenute nei Piani della Sicurezza, le norme di coordinamento del presente
documento e contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori;
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allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri
addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o
disonesta;

vietare I'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate
dal Responsabile dei lavori.

by

L’Appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e
trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte
dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il Capo cantiere nella persona di un tecnico di competenza ed esperienza professionale
adeguata ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore. 1l Capo cantiere garantisce
la presenza continua in cantiere per tutta la durata e durante gli orari di apertura dello
stesso.

Il Capo cantiere interviene nelle seguenti attivita:

organizzazione, pianificazione e gestione del lavoro nel cantiere;
programmazione piano consegne;

produzione di documentazione relativa al’andamento del lavoro svolto nel cantiere;
gestione dei materiali utilizzati nel cantiere;

gestione degli acquisti urgenti e dell’approvvigionamento;
lettura dei disegni e progetti;

organizzazione dei trasporti;

gestione del magazzino;

gestione della sicurezza del cantiere;

formazione;

gestione emergenze.

Il Capo cantiere in particolare:

interagisce con il Direttore dei lavori, recependone indicazioni, disposizioni e ordini
di servizio;

presenzia i sopralluoghi e le riunioni fissate dalla Direzione dei lavori;

rileva le criticita e le problematiche di cantiere evidenziandole immediatamente alla
Direzione dei lavori;

e responsabile della lettura del progetto (elaborati grafici e descrittivi in particolare
Capitolato Speciale d’Appalto) e dell’organizzazione dei lavori in relazione allo stesso;

e responsabile dell’'organizzazione delle maestranze secondo le occorrenze e le
previsioni dei piani emessi in materia di sicurezza,;

e responsabile degli approvvigionamenti e della conservazione della documentazione
di accompagnamento delle forniture e della raccolta delle certificazioni dei prodotti;

e responsabile della supervisione dei lavori e del rispetto delle misure progettuali e
dell’utilizzo di materiali conformi al progetto ed alle approvazioni della Direzione dei
lavori;
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- mantiene aggiornato quotidianamente il Registro delle presenze in cantiere relativo
alle Imprese appaltatrici, subappaltatrici, sub-contraenti;

- organizza le visite in cantiere di personale estraneo ai lavori fornendo i Dispositivi di
Protezione Individuale necessari all’'uopo; nell’occasione cura i percorsi affinché i
sopralluoghi possano avvenire in idonee condizioni di sicurezza;

- e responsabile del mantenimento della chiusura del cantiere e della verifica degli
ingressi;

- e responsabile del mantenimento di idonee condizioni di pulizia del cantiere;

- e responsabile del mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene dei locali e
baraccamenti destinati ad ufficio di cantiere, spogliatoio e mensa refettorio.

ART. 19 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEI LAVORATORI
AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero al subappaltatore competono con le conseguenti
responsabilita:

- il rispetto di tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del
Direttore tecnico dell’Appaltatore;

- l'uso tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in
conformita alla normativa vigente;

- lacollaborazione e la cooperazione con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in
cantiere;

- informare I’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere
derivanti dalle proprie attivita lavorative.

ART. 20 -DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell’Appaltatore deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli é
obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in
ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei lavori e dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. E tenuto ad allontanare dal cantiere
coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o
disonesta. E inoltre tenuto a vietare I'ingresso alle persone non addette ai lavori e non
autorizzate dal Direttore dei lavori.

L’Appaltatore e in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e
trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte
dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le imprese dirette fornitrici del Politecnico sono tenute ad osservare I'orario di cantiere e
le disposizioni di ordine generale emanate dall’Appaltatore.

L’'inosservanza da parte di tali imprese delle disposizioni predette esonera I’Appaltatore
dalle relative responsabilita.
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ART. 21 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI, SUB-CONTRATTI E COTTIMI (ART.
105 peEL CODICE)

SUBAPPALTO

L'affidamento a terzi di qualsiasi lavoro eseguito in cantiere di qualsiasi importo
costituisce subappalto e deve essere autorizzato dal Politecnico. L’Appaltatore deve
presentare istanza di subappalto completa della documentazione necessaria, affinché si
possa procedere alle verifiche in tempi congrui, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei
lavori (co. 4 e 18). Il contratto di subappalto (eventualmente condizionato
all’autorizzazione) deve essere presentato almeno venti giorni prima dell’'inizio dei lavori
(co. 7). E fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora lI'oggetto del
subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati
I requisiti di ordine generale.

I prezzi unitari che I’Appaltatore applica al subappaltatore non possono essere inferiori del
20% rispetto ai prezzi contrattuali. Nel contratto di subappalto ovvero nei relativi allegati
deve essere data evidenza del rispetto di tale prescrizione, affinché possano essere
effettuate le necessarie verifiche; deve esser inoltre allegato al contratto di subappalto, e
firmato da Appaltatore e subappaltatore, I'elenco prezzi del subappalto ovvero il computo
metrico estimativo.

La quota parte della categoria prevalente che pud essere subappaltata e pari al 30%. Si
sottolinea che il 30% é riferito all'importo dei lavori subappaltati rispetto al totale
dell'importo complessivo del contratto di lavori e dunque i conteggi di verifica del rispetto
di tale limite sono effettuati rapportando gli importi di progetto delle lavorazioni
subappaltate all'importo progettuale della categoria o, altresi, rapportando gli importi
contrattuali delle lavorazioni subappaltate all'importo contrattuale della categoria, e non
gia rapportando direttamente I'importo dei subappalti agli importi contrattuali.

Le altre categorie, in generale, possono essere subappaltate per intero ad imprese
qualificate.

Le categorie di opere cosiddette super-specialistiche - SIOS (cioé categorie di opere
specializzate per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o notevole complessita tecnica il cui valore, considerate singolarmente, superi
il 10% dell'importo totale dei lavori) per le quali I'Appaltatore deve essere
obbligatoriamente qualificato, possono essere subappaltate per la quota massima del 30%,
ai sensi dell’art. 89 co. 11 del Codice. L’eventuale subappalto non puo essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso.

Per le SIOS di importo pari o inferiore ai 150.000 € I'Appaltatore puo dimostrare la
propria capacita di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 90 co. 1 del D.P.R.
207/2010, a meno che non sia in possesso della relativa attestazione SOA. In questo caso
non é richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti).

Possono essere subappaltate solo le lavorazioni specificatamente indicate nella
documentazione di gara.

Il contratto di subappalto deve sempre contenere le clausole relative alla tracciabilita dei
flussi finanziari. Il contratto di subappalto deve inoltre indicare esplicitamente I'importo
della sicurezza che viene riconosciuto all’Appaltatore senza alcun ribasso per I'esecuzione
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delle lavorazioni, pena la nullita del contratto stesso. L'importo deve essere congruo e deve
dunque essere pari alla somma degli oneri diretti corrispondenti alle lavorazioni
subappaltate e di eventuali oneri specifici necessari alla realizzazione delle lavorazioni in
oggetto se di competenza del subappaltatore.

Eventuali perizie di variante che vadano ad incidere su lavorazioni subappaltate
modificandone la quantita (in aumento o diminuzione) devono essere accompagnate dalle
corrispondenti modifiche dei contratti di subappalto, affinché vi sia coerenza tra tutte le
obbligazioni contrattuali. La Direzione dei lavori verifica il rispetto di quanto autorizzato
relativamente ai subappalti ed in particolare la corrispondenza tra le lavorazioni
autorizzate e quelle effettivamente realizzate in cantiere dal subappaltatore.

SUB-CONTRATTI

Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza
prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro e qualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale
non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario
comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, lI'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto.

COTTIMI

Sono cottimi gli affidamenti a terzi di lavorazioni con fornitura parziale o totale di
materiali e/o0 mezzi d’opera da parte dell’Appaltatore.

Il cottimista deve essere qualificato per I'importo corrispondente all’intero importo delle
lavorazioni e non gia per la quota parte eseguite dallo stesso.

Per il cottimo vige lo stesso regime del subappalto ed & dunque soggetto ad autorizzazione.
Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza e i documenti contrattuali valgono le
condizioni rispetto al subappalto.

Riepilogando sinteticamente:

SUB-CONTRATTO IMPORTO/CONDIZIONE REGIME
Lavoro Qualsiasi Istanza di autorizzazione al
subappalto
: . Comunicazione sub-
Forniture Qualsiasi
contratto
. . Comunicazione sub-
Servizio Quialsiasi
contratto
Fornitura con posa <2% importo contrattuale o
Nolo a caldo 100.000,00 € (se il 2% e
>100.000,00 €) —
. : Comunicazione sub-
Fornitura con posa >2% importo contrattuale o contratto
100.000,00 € (seil 2% e
Nolo a caldo >100.000,00 €) e incidenza
importo manodopera <50%
Fornitura con posa >2% importo contrattuale o di . . |
100.000,00 € (se il 2% & Istanza di autorizzazione a
Nolo a caldo ) ’ subappalto

>100.000,00 €) e incidenza
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importo manodopera >50%

Lavoro con eventuale

fornitura parziale o totale di L Istanza di autorizzazione al
L . Qualsiasi .

materiali e/0 mezzi d’opera cottimo

da parte dell’Appaltatore

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO

Ai fini di una corretta e chiara gestione delle attivitd in cantiere e dei contratti di
subappalto e sub-contratto, si riporta di seguito I'elenco della documentazione da allegare
alla richiesta di subappalto o alla comunicazione di sub-contratto.

ELENCO DOCUMENTI DA CONSEGNARE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL

SUBAPPALTO
N. DOCUMENTO NOTE PER LA COMPILAZIONE
1) | Originale dell'istanza di Deve contenere:
autorizzazione al - Nome del subappaltatore/cottimista
subappalto/cottimo - Oggetto del contratto (le lavorazioni nel
dettaglio)

- Importo del contratto
Deve essere firmata e timbrata dall’Appaltatore

2) | Copia del Deve essere indicato obbligatoriamente I'importo
Contratto di per la sicurezza (art. 105 co.14 Codice), a pena di
subappalto/cottimo nullita del contratto di subappalto (art. 26 co. 5 D.
(eventualmente condizionato | Lgs. 81/2008), e I'importo della sicurezza deve
all’'autorizzazione del essere congruo (almeno gli oneri diretti per le
subappalto/cottimo) lavorazioni oggetto del subappalto ed oneri specifici

se sono previsti per le lavorazioni in oggetto).

Deve contenere obbligatoriamente gli articoli
relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari (art. 3
della L. 136/2010)*, a pena di nullita del contratto
di_subappalto (vedi schema articoli in calce alla
tabella).

Deve essere firmato e timbrato dall’Appaltatore e
dal subappaltare.

Deve essere possibile effettuare la verifica del 20%
di ribasso (art. 105 co. 14 del Codice) quindi deve
essere allegato I'’elenco prezzi o meglio il computo
metrico di riferimento firmato da Appaltatore e

Subappaltatore.

3) | Dichiarazione attestante il Compilazione del modello allegato 1 alla
possesso dei requisiti documentazione di gara
generali

4) | Dichiarazione sostitutivadel | Compilazione del modello allegato 2 alla
Certificato di iscrizione documentazione di gara
alla camera di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura

5) | Dichiarazione sostitutiva Compilazione del modello allegato 3 alla
(D.P.R. 445/2000) dei documentazione di gara
Documenti di
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qualificazione
6) | Accettazione Patti di Compilazione del modello allegato 5 alla
integrita e Codice di documentazione di gara
comportamento del
Politecnico di Milano

ELENCO DOCUMENTI DA CONSEGNARE PER COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTO

CONDIZIONI: Fornitura, Servizio

Fornitura con posa o nolo a caldo se importo < 2% (o
100.000,00 €)

Fornitura con posa o nolo a caldo se importo >2% (o
100.000,00 €) ma manodopera < 50%

N. DOCUMENTO NOTE PER LA COMPILAZIONE
1) | Originale della Deve contenere:

Comunicazione sub- - Nome del sub-contraente

contratto - Oggetto del contratto

- Importo del contratto
Deve essere firmata e timbrata dall’Appaltatore

2) | Copia del Deve essere indicato obbligatoriamente I'importo per
Contratto di sub-contratto | la sicurezza (art. 105 co.14 del Codice), a pena di
nullita del contratto di sub-contratto (art. 26 co. 5 D.
Lgs. 81/2008), e l'importo della sicurezza deve
essere congruo (almeno gli oneri diretti per le
lavorazioni oggetto del sub-contratto ed oneri
specifici se sono previsti per le lavorazioni in
oggetto).

Deve contenere obbligatoriamente gli articoli relativi
alla tracciabilita dei flussi finanziari (art. 3 della L.
136/2010)*, a pena di nullita del contratto di sub-
contraente (vedi schema articoli in calce alla tabella).
Deve essere firmato e timbrato dall’Appaltatore e dal
sub-contratto.

Deve essere possibile effettuare la verifica del 20 %

di ribasso (art. 105 co.14 del Codice) quindi laddove
necessario deve essere allegato il computo di

riferimento.
3) | Dichiarazione sostitutiva del Compilazione del modello allegato 2 alla
Certificato di iscrizione documentazione di gara

alla camera di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura

*Schema sintetico di clausole relative alla tracciabilita dei flussi finanziari da inserire nei contratti tra
I'appaltatore e i subappaltatori/sub-contraenti.

Art. XX (Obblighi del subappaltatore/sub-contraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa)
L'impresa, in qualita di subappaltatore / sub-contraente nell'ambito dell'appalto ............ccccceeeennen. é tenuta ad assolvere a tutti gli

obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Qualora I'impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi
all'appalto, il presente Capitolato si risolve di diritto ai sensi del co. 9 del medesimo art. 3.
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Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non
puo essere oggetto di ulteriore subappalto.

Anche nell’'ambito dello svolgimento delle attivita nelle modalita previste nel presente
articolo, il personale occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di
lavoro.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
I'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante il
documento unico di regolarita contributiva. Nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del Codice,
il Politecnico provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

ART. 22 - RINVENIMENTO DI OGGETTI

L’Appaltatore e tenuto a denunciare al Politecnico ed al Direttore dei lavori il
rinvenimento, occorso durante I'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico
o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.

ART. 23 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore dei lavori alla firma del Contratto & obbligato a costituire una garanzia
(cauzione definitiva) pari al 10% dell’'ammontare netto dell’Appalto. Come previsto all’art.
103 co. 1 del Codice, nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la
cauzione e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per
cento; nel caso in cui il ribasso risulta superiore al 20%, I'aumento della cauzione € pari a
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale garanzia va a
copertura della responsabilita dell’Appaltatore verso il Politecnico per la puntuale e
completa esecuzione delle obbligazioni previste dal Contratto ivi compreso il pagamento
delle penali.

Tale garanzia fideiussoria puo essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 D. Lgs. 58/1998.

Per la validita di tali forme di deposito, I'istituto garante dovra espressamente dichiarare:

— di aver preso visione dei documenti contrattuali e degli atti in essi richiamati;

— dirinunciare all’eccezione di cui al co. 2 dell’art. 1957 c.c.;

— dirinunciare al beneficio della preventiva escussione del debito principale;

— che la garanzia sara operativa entro 15 giorni dalla richiesta scritta della Stazione
Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento dell’Appalto e

I’acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della cauzione provvisoria a corredo

dell’offerta.

Come previsto dall’art. 103 co. 1 e 5 del Codice, e comunque sotto le riserve previste

dall’art. 1669 del c.c., la cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, ovvero

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Politecnico di Milano 37/56
Area Tecnico Edilizia



Rifacimento involucro dell’Edifico 20 sede del D.E.I.B. - Dipartimento Elettronica, Elaborati Generali
Informazione e Bioingegneria presso il Campus Bassini Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni Amministrative

Come previsto dall’art. 103 co. 1 e 2 del Codice, la suddetta garanzia € fissata per
I'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto da parte dell’Appaltatore, del
risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del
rimborso delle somme che il Politecnico avesse eventualmente pagato in piu durante
I’Appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno. Il Politecnico ha il diritto di valersi
della cauzione per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in
caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore. Il Politecnico ha
inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Appaltatore é
obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Politecnico abbia dovuto valersi, in tutto o in
parte, durante I'esecuzione del Contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

Resta salva la facolta del Politecnico di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo
all’Appaltatore o I'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero
insufficienti.

Come previsto dall’art. 103 co. 5 del Codice, la garanzia fideiussoria &€ progressivamente
svincolata in relazione dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita di cui sopra, é
automatico, senza necessita di benestare del Politecnico, con la sola condizione della
preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I’'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’'iniziale importo garantito,
svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o
della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia e prestata.

La garanzia cessa di avere effetto inoltre dopo che I’Appaltatore avra dimostrato il
completo esaurimento degli obblighi contrattuali e I'estinzione di tutti i crediti nei suoi
confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la
mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovra essere certificata dai competenti
Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verra trattenuta dal
Politecnico fino all’'adempimento delle condizioni suddette.

L’Appaltatore € altresi tenuto a stipulare una polizza di assicurazione “Tutti i rischi
del costruttore” che copra il Politecnico da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, eccetto quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore; I'importo della somma da assicurare con tale
polizza corrisponde all'importo del Contratto (o superiore se motivato). La suddetta polizza
coprira la responsabilita civile dell’Appaltatore per danni causati verso terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 2.000.000,00 (euro
duemilioni/00).

La somma assicurata di cui al co. 7 dell’art. 103 del Codice é articolata per danni causati a:
— opere e impianti permanenti e temporanei € 2.000.000,00;

— opere e impianti preesistenti € 300.000,00;

— spese di demolizione e sgombero € 100.000,00.
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L’Appaltatore trasmette al Politecnico prima della consegna dei lavori copia della polizza
assicurativa.

Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato per
lavori particolari, ai sensi dell’art. 102 co. 2, 3 e 5 del Codice, I’Appaltatore si impegna a
garantire la Stazione Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi
e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e I'efficienza dell’opera e che
non si siano precedentemente manifestati; I’Appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per lo stesso periodo I’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per
difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette
riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte
del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici
forniranno garanzie superiori agli anni sopra indicati, queste verranno trasferite al
Politecnico.

ART. 24 - NORME DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del Contratto I'Appaltatore dichiara:

— di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la
localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di
accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

— di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo
della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come
cause di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel
presente Capitolato o riferite a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente
previste nel Capitolato).

Con l'accettazione dei lavori I’Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi
necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e
conduzione dei lavori.

L’Appaltatore non potra subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le
procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Politecnico o del
Responsabile dei lavori ovvero del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori.

Qualora, durante I'esecuzione dei lavori, I'’Appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse
stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a imprese specializzate, esso dovra
ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Politecnico ovvero dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione. L’Appaltatore rimane, di fronte al Politecnico, unico
responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive
subappaltate per quanto riguarda la loro conformita alle norme di legge.
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E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti
necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e
prevedibili, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori o il
Responsabile dei lavori ovvero il Politecnico, ritengono necessarie per assicurare un livello
di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per I'esecuzione di lavori non previsti si fara riferimento all’Elenco prezzi
unitari” allegato al Contratto ovvero si procedera a concordare nuovi prezzi, come riportato
nell’articolo corrispondente del presente documento.

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER L’ACCESSO IN

CANTIERE

L’elenco della documentazione di seguito riportata deve essere consegnata da

qualsiasi impresa debba accedere in cantiere, sia essa I’Appaltatore, un

subappaltatore o sub-contraente in altra forma.

- Piano Operativo di Sicurezza (di seguito P.0.S.). Tutte le Imprese autorizzate
(Appaltatore, subappaltatori, sub-contraenti), al fine di poter accedere al cantiere
dovranno presentare, con sufficiente anticipo (10 giorni) per consentirne verifica ed
approvazione, il proprio P.O.S., piano di dettaglio relativo alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione
dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (di seguito P.S.C.).

Ai sensi dell’art. 96 co.1 lett. g), dell’art. 89 co.1 lett. h) D. Lgs. 81/2008, e dell’'art. 105
co. 9 del Codice, il P.O.S. deve essere:
- consegnato preventivamente per approvazione al Coordinatore per sicurezza
in fase di esecuzione;
- firmato dal (sub)Appaltatore;
- riferito al cantiere ed alle lavorazioni che realmente il (sub)Appaltatore
realizzera in cantiere;
- presentato anche dai sub-contraenti.
I contenuti minimi del P.O.S. sono quelli riportati nell’allegato XV D. Lgs. 81/2008.
Il P.O.S. deve contenere il Programma delle demolizioni quando previste.
La consegna del P.O.S. di un subappaltatore o sub-contraente deve essere
accompagnata dalla dichiarazione dell’Appaltatore di congruenza del P.O.S. del
subappaltatore o sub-contraente rispetto al proprio (art. 97 co.3 lett. b) D. Lgs.
81/2008).

- Documentazione di avvenuta denunzia di nuovo lavoro agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici (art. 105 co. 9 del Codice).

- Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili (art. 90 co. 9 lett. b) D. Lgs. 81/2008).

- Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti
(art. 90 co.9 lett. b) D. Lgs. 81/2008).

- Dichiarazione di denuncia di nuovo lavoro temporaneo ai dell’art. 12 del DM del
12/12/2000 (documento Inail).

- Dichiarazione di avere consegnato il P.S.C. e i P.O.S. delle altre Imprese presenti in
cantiere al subappaltatore o sub-contraente (controfirmata dal subappaltatore o sub-
contraente).
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L’elenco della documentazione di seguito riportata deve essere esibita da
qualsiasi impresa debba accedere in cantiere, sia essa Appaltatore,
subappaltatore o sub-contraente in altra forma.

Ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale le imprese dovranno esibire al

Politecnico o al Responsabile dei lavori almeno (ALLEGATO XVII co. 1 D. Lgs. 81/2008):

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’Appalto;

- documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, co. 1, lett. a) D.Lgs.
81/2008 o autocertificazione di cui all’art. 29, co. 5 del medesimo D.Lgs.;

- documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre
2007,

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all’art. 14 D.Lgs. 81/2008;

- specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D. Lgs.
81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione
dell’emergenza, del medico competente quando necessario;

- nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori per la sicurezza;

- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.
Lgs. 81/2008;

- elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro dell'impresa e relativa
idoneita sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008.

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno (ALLEGATO XVII co. 2 D. Lgs. 81/2008):

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’Appalto;

- specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D. Lgs.
81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria previsti
dal D. Lgs. 81/2008;

- documento unico di regolarita contributiva.

ART.25-LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, I’Appaltatore
avra I'obbligo di eseguire le lavorazioni individuate come di disturbo allo
svolgimento delle attivita istituzionali e indicate negli elaborati di progetto,
fuori dagli orari delle attivita didattiche e di ricerca, e piu precisamente in
orario notturno nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.

ART. 26 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALLI
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente

documento contrattuale e negli altri atti contrattuali che I’Appaltatore dovra sostenere per
I’esecuzione di tutta I'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
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L'esecuzione dell’'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione
della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di
progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della
sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento
dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a
qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione
0 mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati
all’esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o
riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell’'opera, ecc.), dovranno essere
ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei lavori e contabilizzate a parte secondo le
condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i
lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che
dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti & comprensivo, inoltre,
dell’onere per I'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere I'ordine
di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente documento contrattuale e
che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con I’Appaltatore; si richiama
espressamente, in tal senso, I'applicazione dell’”’Elenco prezzi unitari” di Contratto.

ART. 27 -VALUTAZIONE DEI LAVORI ACORPO

Il prezzo a corpo indicato nel presente documento contrattuale comprende e compensa
tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla
completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle
indicazioni della Direzione dei lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella
piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente documento
contrattuale.

Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere che si trovano sopra il piano
espressamente indicato, a tale scopo, nei progetti o descritto nel Contratto o nel presente
Capitolato comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare I'opera
completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di esatta definizione tra le opere che
dovranno essere computate a corpo e quelle a misura, tutti i lavori oggetto del presente
documento contrattuale dovranno intendersi parte integrante dell'importo indicato a
corpo senza esclusioni di sorta.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai
disegni esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano suddetto, gli
allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti
direttamente dall’Appaltatore che dalle Societa interessate alle quali I’Appaltatore é
obbligato a prestare I'assistenza richiesta.

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della
verifica della quantita o della qualita della prestazione.

Politecnico di Milano 42/56
Area Tecnico Edilizia



Rifacimento involucro dell’Edifico 20 sede del D.E.I.B. - Dipartimento Elettronica, Elaborati Generali
Informazione e Bioingegneria presso il Campus Bassini Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni Amministrative

TITOLO IV —LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

ART. 28 - FORMA DELL’APPALTO

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi
globali e forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e
che sono descritte nell’allegata specifica tecnica.

| prezzi a forfait, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e
prestazioni necessari per dare I'opera finita.

Le opere a corpo saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento,
sulla base di una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla
quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di
avanzamento.

ART. 29 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere
autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei
lavori e verranno rimborsati sulla base dell’Elenco prezzi unitari allegato al Contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura e condizionata alla presentazione di
appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei lavori, con
I'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovra pertanto essere effettuata
con le stesse modalita stipulate per il Contratto.

ART. 30 - NUOVI PREZZI

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nel documento “Elenco prezzi unitari”
saranno ricavati dai listini di cui all’art.32 del presente Capitolato o, in mancanza, in
analogia ai prezzi delle opere contrattuali piu simili; se tale riferimento non e possibile, il
nuovo prezzo sara determinato dal Direttore dei lavori in base ad analisi dei costi,
applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati
nell’Elenco prezzi unitari” allegato al Contratto o nei listini richiamati nel successivo
articolo di riferimento o comunqgue con riferimento ai prezzi elementari alla data di
formulazione dell’offerta, come indicato dalla parte e paragrafo 7 della proposta di linee
guida ANAC “Il Direttore dei lavori”.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e I’Appaltatore;
qualora I’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla
normativa, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti
al ribasso d’asta contrattuale.

ART. 31- INVARIABILITA DEI PREZZI

All'atto dell'inizio dei lavori, I’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato i materiali
necessari per I'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei
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prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di
durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata
dei lavori.

ART. 32 - DISPOSIZIONI RELATIVE Al PREZZI

Il prezzo a corpo, al netto del ribasso d’asta offerto dall’Appaltatore, comprende e
compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari
alla completa esecuzione delle opere cosi come richieste dalle prescrizioni progettuali e
contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei lavori e da quanto altro, eventualmente
specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente
documento.

Nella determinazione dell'importo a corpo delle opere, al netto del ribasso d’asta offerto,
I’Appaltatore riconosce esplicitamente d’aver tenuto conto di tutti gli oneri generali e
particolari specificati nel Contratto e negli altri documenti contrattuali, d’essere a perfetta
conoscenza della natura, delle entita, della destinazione delle opere da eseguire, nonché
d’avere effettuato i necessari sopralluoghi ed accertamenti nelle localita nelle quali i lavori
devono svolgersi e d’averne valutato le relative caratteristiche, possibilita logistiche, vie di
comunicazione e di accessi al cantiere, possibilita d’esercizio del cantiere durante il
proseguimento delle attivita nei locali non interessati dai lavori nonché d’esecuzione di
lavorazioni in orari e/0 giornate particolari, I'eventuale necessita d’'usare mezzi di trasporto
e di movimentazione materiali commisurati alle esigenze del cantiere e di tutte le altre
condizioni che possono influire sullo svolgimento dei lavori e sull’onere d’esecuzione delle
opere, comprese le demolizioni di ogni tipo in fase di scavo per I'esecuzione delle nuove
fondazioni.

Ad integrazione e precisazione di quanto specificato al precedente paragrafo ed in altri
articoli contenuti nel presente documento, I’Appaltatore dichiara d’aver formulato
I'importo a corpo delle opere offerto considerando che:

- 1 documenti di progetto, attentamente verificati ed accettati, individuano
chiaramente la fattibilita e la finalita delle opere da realizzare, finalita delle quali
conferma d’essere a perfetta conoscenza,;

- le apparecchiature, i materiali e in genere tutti i documenti descritti nelle specifiche
tecniche necessari alla realizzazione delle opere, nessuno escluso, sono adatti alle
funzioni preposte e sono tutti di facile reperibilita e approvvigionamento;

- I'esame comparato del progetto esecutivo con i risultati delle ispezioni eseguite nei
luoghi dove dovranno svolgersi i lavori e con le informazioni verbali ricevute
durante le ispezioni stesse ha confermato la fattibilita dell’opera e I'esattezza dei dati
contenuti nei documenti di progetto ed ha permesso di valutare esattamente le
guantita delle opere da eseguire e delle forniture occorrenti per il completamento
degli interventi previsti;

- in corso d'opera la direzione dei lavori potra richiedere lievi modificazioni delle
posizioni di apparecchiature, tubazioni e canaline di distribuzione, di scatole di
derivazione, frutti e accessori senza che cio comporti variazioni dei prezzi di cui al
co. 6 art. 7 del presente documento contrattuale;

- le documentazioni tecniche contrattuali sono state ritenute sufficienti per definire le
opere da compiere in ogni loro parte, sia per quanto riguarda i singoli componenti
sia per quanto riguarda I'opera nel suo insieme;

- I'importo a corpo delle opere, al netto del ribasso d’asta offerto dall’Appaltatore, si
intende comprensivo anche di tutto quanto non espressamente indicato nei
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documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione delle opere che
dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, finite in ogni parte e dovranno
risultare atte allo scopo cui sono destinate;

I’Appaltatore pertanto si assume il rischio dell’eventuale insorgere delle maggiori ed
impreviste difficolta d’esecuzione di cui all’art. 1664, secondo co. del c.c.;
relativamente alle assistenze murarie alla posa degli impianti tecnici, devono
intendersi compresi in questa voce anche tutti gli oneri derivanti da smontaggi e
rimontaggi di componenti architettoniche ed edilizie (quali controsoffitti, scossaline
e profili di mascheramento ecc.) necessari alla posa degli impianti stessi;

in relazione alle demolizioni devono intendersi a carico dell’Appaltatore anche gli
oneri derivanti dalla rimozione e smaltimento presso discariche autorizzate di
materiali quali materassini e/o pannelli coibenti e guaine per barriera al vapore e/o
impermeabilizzanti eventualmente presenti.

Il ribasso percentuale che I’Appaltatore offre di applicare sull'importo a base d’Appalto
fornito dalla Stazione Appaltante, determina I'importo a corpo dei lavori. La
suddivisione dell'importo complessivo in categorie d'opere omogenee e fatta
esclusivamente per la contabilizzazione dei lavori.

Per le forniture ed opere di cui si rendesse necessaria I’'esecuzione in corso d’opera, e che

non fossero gia comprese nei documenti di progetto del presente Appalto, si fara

riferimento ai seguenti prezziari delle opere edili ed impiantistiche nell’ordine in cui

sono riportati:

- Listino comunale dei prezzi per I'esecuzione di lavori pubblici e manutenzione
redatto a cura del Comune di Milano

- Prezzi informativi dell’edilizia — Impianti elettrici — materiali ed opere compiute —
DEI - Tipografia del Genio Civile

- Prezzi Informativi delle Opere Edili in Milano — Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Milano

che I'Appaltatore dichiara esplicitamente di ben conoscere e che non vengono quindi

materialmente allegati; ai singoli prezzi relativi ad ogni singola voce di lavoro in essi

contenuti verra applicata la stessa percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede

di gara sull'importo complessivo dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori verra effettuata secondo le procedure relative ai lavori

pubblici.

ART.33-CONTABILITA DEI LAVORI (ART. 111 DEL CODICE)

I documenti amministrativi contabili per [l'accertamento dei lavori e delle
somministrazioni sono:

a.

il giornale dei lavori: é tenuto dal direttore dei lavori per annotare in ciascun giorno

I'ordine, il modo e l'attivita con cui progrediscono le lavorazioni, il nominativo, la
gualifica e il numero degli operai impiegati, I'attrezzatura tecnica impiegata per
I’esecuzione dei lavori, I'elenco delle provviste fornite dall’Appaltatore documentate
dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi I'andamento
tecnico ed economico dei lavori; contiene inoltre I'indicazione delle circostanze e
degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, nonché gli
ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Responsabile unico del
procedimento (di seguito RUP) e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al
RUP, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le
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contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte,
le modifiche od aggiunte ai prezzi. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e
comungue in occasione di ciascuna visita, verifica I'esattezza delle annotazioni sul
giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che
ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima
annotazione dell’assistente.

b. i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste: sono compilati dal direttore
dei lavori che esegue la misurazione e classificazione delle lavorazioni; il direttore
dei lavori cura che i libretti i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati
dall’Appaltatore o dal tecnico
dell’Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le
somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il direttore
dei lavori € tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. Inoltre, in caso di lavori a corpo, le
lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in
occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui
risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell’aliquota
relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che e
stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite
delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente
effettuate dal direttore dei lavori, il quale puo controllarne I'ordine di grandezza
attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono
state dedotte.

c. il reqgistro di contabilita: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei
libretti delle misure, nonché le domande che I'Appaltatore ritiene di fare e le
motivate deduzioni del direttore dei lavori. L’iscrizione delle partite é fatta in ordine
cronologico. In apposita sezione del registro di contabilita e indicata, in occasione di
ogni stato di avanzamento, la quantita di ogni lavorazione eseguita con i relativi
importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza allammontare
complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita e il documento
che riassume ed accentra I'intera contabilizzazione dell’opera in quanto a ciascuna
quantita di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i
corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare I'avanzamento dei
lavori non soltanto sotto il profilo delle quantita eseguite ma anche sotto quello del
corrispettivo maturato dall’appaltatore. Per tale ragione il registro & sottoposto
all’Appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;
se I’Appaltatore firma con riserva, il direttore dei lavori deve esporre le sue motivate
deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni
ostative al riconoscimento delle pretese dell’appaltatore; in mancanza il direttore
dei lavori sara responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione
appaltante dovesse essere tenuta a shorsare. Le riserve, quantificate in via definitiva
dall’Appaltatore, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto
dell’appalto idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza o alla cessazione del
fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel
registro di contabilita, all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o
al cessare del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si
intendono abbandonate. Solo in casi eccezionali, ove per un legittimo impedimento
non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei
lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti quantitd dedotte da
misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante
guando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni
interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. Il direttore dei
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lavori propone al RUP in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per
serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio I'ordine
cronologico.

d. lo stato di avanzamento lavori e certificato per pagamento delle rate: in esso il
direttore dei lavori riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite
dal principio dell’'appalto sino ad allora e a esso € unita una copia degli eventuali
elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione. Tale
documento, ricavato dal registro di contabilita, e rilasciato ai fini del pagamento di
una rata di acconto; a tal fine il documento in esame, in relazione all’indicazione di
tutte le lavorazioni eseguite, deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia
corrisposti e di conseguenza, 'ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base
della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di
avanzamento al RUP, per I'’emissione del certificato di pagamento; tale certificato €,
quindi, inviato dal RUP alla stazione appaltante per I'emissione del mandato di
pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP é annotato nel registro di
contabilita.

e. il conto finale dei lavori e relativa relazione: &€ compilato dal direttore dei lavori a
seguito della certificazione dell’'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP
unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione
del lavoro e stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto
finale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore. All'atto della firma I’Appaltatore non
puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel
registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve
gia iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui
all’art. 208 del Codice o Il'accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice. Se
I’Appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato (non superiore a trenta
giorni), o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro
di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato
dall’Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i
successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale
esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’Appaltatore per le
guali non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario. Il direttore dei lavori
sottoscrive ogni documento contabile, conferma o rettifica, previe le opportune
verifiche, le dichiarazioni inserite negli stessi da ciascun soggetto da lui incaricato.

f. le liste settimanali nelle quali, a cura dell’Appaltatore, sono indicate le lavorazioni
eseguite e le risorse impiegate nell’esecuzione dei lavori;

g. il sommario del registro di contabilitd, contenente ciascuna partita classificata
secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di
avanzamento dei lavori, la quantita di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi.
Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il
capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto
all'importo contrattuale a corpo;

Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni,
sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilita dell’esattezza delle cifre e
delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

ART. 34 -STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla
base delle aliquote percentuali di cui all’art. 43 co. 6 del suddetto D.P.R. applicate al
relativo prezzo offerto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sara aggiunto, in
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proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani
di sicurezza.

L’Appaltatore ricevera, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di
avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento (su ciascuno dei quali verra applicata
la ritenuta per infortuni dello 0,5%), che potranno essere emessi solo quando I'importo dei
lavori avra raggiunto la cifra minima di € 500.000 (euro cinquecentomila/00) al
netto del ribasso d’asta per ciascun stato.

Le liguidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o
corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga
necessario.

I pagamenti in corso d'opera saranno determinati, secondo le previsioni dell’art. 43 D.P.R.
207/2010, sulla base delle aliquote percentuali di lavorazioni ritenute omogenee, di
ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Si riporta di seguito, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento ritenute
omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’lammontare
complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono ricavati dal Computo
metrico estimativo del progetto esecutivo.

I pagamenti in corso d’opera saranno determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi
definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E DI LAVORAZIONI PREZZO
OMOGENEE TOTALE
1 OS 18-B - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE
11 FACCIATE CONTINUE E SERRAMENTI €1874 238,83 69,45%
1.2 OPERE DA LATTONIERE €58 225,06 2,16%
13 OPERE DA FABBRO €118173,07( 4,38%
TOTALE 1-0S18-B-COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE € 2050 636,96 | 75,99%
2 OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
24 DEMOLIZIONI €73479,00| 2,72%
25 ONERI DI DISCARICA €3030,70| 0,11%
2.6 OPERE IN CALCESTRUZZO - INIEZIONI - RIPRISTINI €16 692,00 0,62%
2.7 SOTTOFONDI E MASSETTI €3565,20| 0,13%
2.8 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI €14741,12| 0,55%
2.9 CARTONGESSI €110664,03( 4,10%
2.10 INTONACI €175550] 0,07%
2.11 ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI €86 626,09 3,21%
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2.12 CONTROSOFFITTI €13019,68| 0,48%
213 IMPERMEABILIZZAZIONI €779,08| 0,03%
2.14 RETI DI SCARICO €6036,36| 0,22%
2.15 OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE €107 207,80 3,97%
2.16 ASSISTENZE (SPOSTAMENTO ARREDO) €529028,48| 1,96%
2.17 OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA €113861,91
2.18 IMPIANTI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE FOTOVOLTAICO) €120341,77| 4,46%
2.19 TENDE €37106,19| 1,38%

TOTALE 2-0OG1-EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI €761 834,90 [ 24,01%

Ai sensi dell’art. 102 co. 4 secondo periodo del Codice, il certificato di pagamento é
rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall’'emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART.35-CONTO FINALE

Come previsto dall’art. 200 il D.P.R. 207/2010, conto finale dei lavori oggetto dell’Appalto
viene redatto dal Direttore dei lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione
dei lavori ed é trasmesso, entro lo stesso termine, al Responsabile unico del procedimento
per i relativi adempimenti.

Il conto finale € accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia
cronologica dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad
agevolare le operazioni di collaudo, secondo le indicazioni di cui al relativo articolo del
presente documento.

Il conto finale viene quindi trasmesso dal Responsabile unico del procedimento
all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30
(trenta) giorni.

ART. 36 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell’Appaltatore dovra essere formulata con PEC entro 15 (quindici)
giorni dal momento dell'insorgenza della controversia ed essere iscritta nel Registro di
contabilita dei lavori nelle forme e nei tempi prescritti dall’art. 190 D.P.R. 207/2010.

L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni con le modalita di cui sopra, restera
comungue tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei lavori, e non
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potra sospendere o ritardare o rifiutarsi di eseguire le opere appaltate od ordinate
invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica od alla contabilita dei lavori
e cio sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivarne alla Stazione Appaltante.

ART. 37 - PROVVISTE FATTE DIRETTAMENTE PER CONTO DELLA
STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante tramite il Direttore dei lavori si riserva la facolta di fare
direttamente provviste relative ai lavori appaltati per le quali non esista la corrispondente
voce nell”’Elenco prezzi unitari”. L’Appaltatore, dietro ordine scritto del Direttore dei
lavori e liquidazione a cura del medesimo, dovra pagare direttamente il corrispettivo al
fornitore.

L'ammontare delle anticipazioni ordinate all’Appaltatore non potra superare
complessivamente il 5% dell'importo netto del Contratto, a meno che I’Appaltatore vi
consenta.

Il rimborso verra effettuato con il primo Stato di avanzamento successivo alla
presentazione da parte dell’Appaltatore delle fatture quietanziate.

Qualora la Stazione Appaltante dovesse disporre per la provvista di materiale in
sostituzione di altri forniti dall’Appaltatore e non corrispondenti alle prescrizioni,
'importo dei materiali acquistati dalla Stazione Appaltante verra addebitato
all’Appaltatore in base all’effettivo prezzo.

ART. 38 - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Il Politecnico procedera, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento
dei lavori, verificandone le condizioni di esecuzione e lo stato di avanzamento.

La Direzione dei lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e
misurazione delle opere compiute; ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in
contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale
gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre,
I’Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei lavori segnalera tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che
ritenesse non eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte;
I’Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue spese.

Qualora I’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Politecnico
avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
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TITOLOV — SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

ART.39-ULTIMAZIONE DEI LAVORI ECONSEGNA DELLE OPERE

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali
previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che e parte integrante del
presente documento contrattuale.

L’Appaltatore dovra comunicare a mezzo PEC alla Stazione Appaltante, la data in cui
ritiene d’avere ultimato i lavori relativi ad ogni singola specializzazione di lavoro
autonomamente realizzabile, ovvero ad ogni singolo lotto funzionale previsto e richiedera
che venga redatto Certificato di ultimazione dei lavori (di cui all'art. 199 D.P.R.
207/2010); entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei lavori procedera alla
verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con
I’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e
fissando un giusto termine perché I’Appaltatore possa eliminarli, e comungue entro e non
oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta
I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessitd di una nuova verifica con
conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti I'avvenuta esecuzione di quanto
prescritto.

Dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori I'opera si intende consegnata, fermo
restando I'obbligo dell’Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei
difetti.

Resta salvo il diritto del Politecnico alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668
c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’'opera tali da renderla
senz’altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Politecnico, ovvero il Direttore dei lavori, non effettui i necessari
accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato
entro 30 (trenta) giorni all’Appaltatore, I'opera si intende consegnata alla data prevista per
la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di
collaudo definitivo.

L’occupazione, effettuata dal Politecnico senza alcuna formalita od eccezione, tiene luogo
della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo
definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili
all’Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto all’art. 107 co. 5 del Codice, I’Appaltatore, qualora per cause ad
esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potra chiedere
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, con domanda
motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dal Politecnico.

ART. 40 - DOCUMENTI FINALI

Dopo l'ultimazione dei lavori, in coincidenza della consegna provvisoria delle opere, e
quindi prima del collaudo, dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante:
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- 1 disegni e la documentazione finale dell’eseguito (documentazione “as-built”)
aggiornata e perfettamente corrispondente alle opere realizzate con l'indicazione del
tipo e delle marche di tutte le apparecchiature e i materiali installati ed il loro
posizionamento esatto; di tale documentazione dovranno essere fornite due copie
cartacee timbrate e firmate ed una copia su supporto informatico in formati editabili
(*.dwg (per i disegni);*.doc (per i documenti), *.xls (per le tabelle));

- per quanto riguarda gli impianti e le singole apparecchiature installate, una
documentazione, in tre copie di cui una riproducibile, perfettamente ordinata con
indice analitico riportante tutte le specifiche tecniche, i disegni, gli schemi e le
istruzioni di funzionamento, installazione, taratura e manuali d'uso e
manutenzione;

- la lista completa delle parti di ricambio con la precisa indicazione di marche, tipo e
riferimento ai disegni di cui al punto a), e con la precisa indicazione del nome e
indirizzo dell’Appaltatore.

L'impresa installatrice & tenuta a rilasciare al Politecnico la dichiarazione di
conformita degli impianti alle norme di cui ai sensi dell’art.7 D.M. 37/2008 complete
di:

- progetto (ove previsto);

- relazione con tipologie dei materiali utilizzati;

schema di impianto realizzato;

riferimento a dichiarazioni di conformita precedenti o parziali, gia esistenti;

copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Per quanto riguarda le strutture metalliche e di carpenteria, I'impresa installatrice é
tenuta a rilasciare alla Direzione dei lavori in corso d’opera tutta la documentazione
inerente la conformita dei materiali, la loro marcatura CE, la loro provenienza, la
documentazione di trasporto, il loro assemblaggio, il piano delle saldature, gli attestati e i
patentini di qualifica dei saldatori rilasciati dal Servizi Tecnico di controllo e/o dagli Enti o
Organismi Notificati, i relativi certificati di resistenza degli elementi, cosi come definito dal
D.M. 14/01/2008 e relativa Circolare 617/2009.

La Direzione dei lavori si impegnera cosi a raccogliere i documenti e a renderli al
Politecnico per la verifica e il collaudo finale.

Certificazione dei materiali classificati ai fini della resistenza e/o reazione al
fuoco complete di:

- dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell’'installatore;

- dichiarazioni di conformita del materiale o del prodotto da parte del fornitore;

- copie dell’'omologazione del prototipo.

Ogni altra certificazione relativa al rispetto delle prescrizioni riportate nella
parte seconda del presente Capitolato speciale d’appalto.

Come previsto dall’art. 2.7.3 dell’allegato 2 — Edilizia — al D.M. 11 gennaio 2017 relativo
all’Adozione dei criteri ambientali minimi, I'Appaltatore deve specificare durata e
caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa in opera, in conformita ai
disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere. La garanzia deve
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essere accompagnata dalle condizioni di applicabilita e da eventuali prescrizioni del
produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle
prestazioni dichiarate del componente.

ART.41-COLLAUDO DELLE OPERE

Il Politecnico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30
giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d’'opera) nomina la
commissione di collaudo costituita da uno a tre tecnici con competenze adeguate alla
tipologia, categoria, complessita e importo degli interventi e qualifiche professionali di

legge.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera sia stata eseguita secondo i
termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche
prestabilite ed in conformita ad eventuali varianti approvate ed a quant’altro definito in
corso d’opera dal Direttore dei lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la
corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilita e dai documenti
giustificativi.

Il collaudo comprende anche tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti
di Contratto e dalla legislazione vigente oltre all’esame di eventuali riserve
dell’Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva.

Nei casi e nei termini previsti dalla legge é obbligatorio il collaudo in corso d’opera con le
modalita prescritte.

Esaminati i documenti acquisiti, I'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo
e ne informa il Politecnico che ne da tempestivo avviso all’Appaltatore, al Direttore dei
lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilita dei lavori e, ove
necessario, agli eventuali incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori, affinche
intervengano alle visite di collaudo.

Se I'Appaltatore non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla
presenza di due testimoni estranei alla Stazione Appaltante e la relativa spesa € posta a
carico dell’Appaltatore.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, puo prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in
generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del
lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per I'eventuale ripristino
delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell’Appaltatore; nel caso in
cui I'’Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il Collaudatore dispone che sia provveduto
d’'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell’ Appaltatore.

Ferma restando la discrezionalita dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli
accertamenti, il collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

— durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle
lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti
complessa successivamente all’esecuzione;

— nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Della visita di collaudo e redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali
dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i
relativi risultati, conformemente a quanto indicato all’art. 223 D.P.R. 207/2010.
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Nel caso di collaudo in corso d’opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la
Commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione
dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al Politecnico entro trenta giorni successivi alla
data delle visite, riferiscono anche sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini
contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che cio
comporti diminuzione delle responsabilita dell’Appaltatore e della Direzione dei lavori, per
le parti di rispettiva competenza.

Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall’Appaltatore, sono firmati dal Direttore
dei lavori, dal Politecnico e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo
emergessero difetti di esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari
lavori di riparazione o completamento, I’Appaltatore stesso € tenuto ad eseguire entro
giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Se i difetti e le mancanze sono di lieve entita e sono riparabili in breve tempo, il
Collaudatore prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando
all’Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non e rilasciato sino a che da apposita
dichiarazione del Direttore dei lavori risulti che I'Appaltatore abbia completamente e
regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facolta del
Collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per I'esecuzione dei lavori senza che
I’Appaltatore vi abbia provveduto, il Politecnico ha diritto di eseguirli direttamente,
addebitandone I'onere all’Appaltatore.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita dell’'opera e la regolarita del servizio
cui I'intervento e strumentale, il Collaudatore determina, nell’emissione del certificato, la
somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito
dell’Appaltatore.

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali,
anche successivi all'inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di
conformita, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla
collaudabilita del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande
dell’Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente
all’Appaltatore, tenuto conto delle modalita di esecuzione dei lavori e delle domande e
riserve dell’Appaltatore stesso (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente
in materia di qualificazione delle imprese).

Qualora I'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le
modalita ed i termini definiti dalla normativa di riferimento.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’'ultimazione dei lavori, salvi i casi
di particolare complessita dell’'opera da collaudare, in cui il termine puo essere elevato sino
ad un anno.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’Appaltatore, il quale
deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo aggiungere le
domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Il certificato di collaudo ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della
relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel Capitolato speciale per detta emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il Collaudo, anche se favorevole, non esonera I’Appaltatore dalle responsabilita di legge.
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Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo
definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili
all’Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso.

ART. 42 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE (ART. 230 D.P.R.
207/2010)

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Politecnico potra prendere immediatamente in
consegna le opere eseguite senza che cid costituisca rinuncia al collaudo o accettazione
delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere e soggetta alle seguenti condizioni:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato richiesto il certificato di agibilita;
c¢) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto;
e) siastato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra € compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno
verbale, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal Politecnico stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Politecnico si assume la responsabilita della
custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque
a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

La presa in consegna anticipata delle opere e forniture da parte della Stazione Appaltante,
é prova unicamente dell’avvenuta ultimazione dei lavori e non é prova della rispondenza
delle opere e forniture alle caratteristiche prescritte.

L’Appaltatore rimarra percio pienamente responsabile dei difetti di costruzione e
funzionamento delle opere e forniture che eventualmente venissero riscontrati in seguito
all'atto del collaudo finale e comunque entro il periodo di garanzia stabilito
contrattualmente, e riconosciuti non derivati dall’'uso.

ART. 43 - DANNI ALLE OPERE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle
cause di forza maggiore, I'’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza
sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I’Appaltatore e tenuto a
farne denuncia al Direttore dei lavori entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, pena la
decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei lavori procede
alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed
osservazioni.

Il compenso che il Politecnico riconosce all’Appaltatore € limitato esclusivamente
all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
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ART. 44 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili
all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire
o prevenire mediante I'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla
massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle
relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procedera
nel caso di subappalti autorizzati.

L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono
essere tempestivamente comunicati per iscritto dall’Appaltatore.
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