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Si riporta di seguito il Cronoprogramma dei lavori, redatto in conformita alle previsioni
dell’art.40 del D.P.R. 207/2010.

Per agevolare la lettura il documento e strutturato in una prima parte in cui le lavorazioni
sono raggruppate in macrovoci, ed una seconda parte in cui & invece visibile il dettaglio
delle lavorazioni stesse.

Nella determinazione delle tempistiche dell’appalto si & tenuto conto dei vincoli legati alla
disponibilita degli uffici. Cosi come concordato con il Dipartimento di Elettronica,
Informazione e Bioingegneria, verranno liberate n°3 campate di uffici a tutti i piani per
volta, e la durata massima delle lavorazioni che riguarderanno detti uffici & pari a n°30
giorni naturali e consecutivi. Tali limiti e modalita operative non sono derogabili e
le tempistiche totali per ogni campata sono da intendersi come limite
massimo.

In considerazione di quanto sopra, il cronoprogramma e stato articolato per n°4 lotti.
L’'organizzazione del cantiere (cesate e ponteggi) € riferito a piu raggruppamenti di
campate per volta:

- Lotto 1: n°3 fasi da n°3 campate ciascuna (totale n°9 campate)

- Lotto 2: n°3 fasi da n°3 campate ciascuna + n°1 campata (totale n°10 campate)

- Lotto 3: n°3 fasi da n°3 campate ciascuna + n°l raggruppamento da n°2 campate

(totale n°11 campate)

- Lotto 4: n°2 fasi da n°3 campate ciascuna (totale n°6 campate)
Per maggior chiarezza fare riferimento agli elaborati grafici della sicurezza, strutturati per
lotti (3° livello della WBS del cronoprogramma) e fasi (4° livello della WBS del
cronoprogramma).

Nei lotti 3 e 4 sono comprese le lavorazioni sul corpo servizi; le stesse non influiscono sulla
durata complessiva del singolo lotto in quanto nel corpo servizi non sono presenti uffici o
comunqgue spazi da liberare preventivamente ai lavori. Le relative lavorazioni possono
dunque prolungarsi per I'intera durata del lotto.

In coda alle lavorazioni del cronoprogramma é aggiunto il “buffer” che, ai sensi del co.3
dell'art.40 del D.P.R. 207/2010, tiene conto dell'incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole. Rispetto al totale medio annuo di giorni di cattivo tempo, si e
considerato un numero inferiore di giorni in quanto molte lavorazioni si svolgono
all'interno o comunque sotto la protezione di ponteggi e pensilina. Sono dunque da
considerarsi solamente le giornate con condizioni veramente avverse cioé nevicate
abbondanti, gelate o precipitazioni copiose.



o Modalita WBS Nome attivita Durata Mese 1 [ Mese 2 | Mese 3 [ Mese 4 [ Mese 5 | Mese 6 [Mese 7 |Mese 8 Mese 9 | Mese 10 [ Mese 11 | Mese 12 | Mese 13 | Mese 14
attivita S-2/S-1|S1 | S2 S3|S4|S5|S6 S7|S8 S9 S10 S11|S12 S13 S14|S15|S16|S17 S18 S19 S20 | S21 S22 |S23|S24|S25 S26|S27 ' S28 S29 530 | S31 | S32|S533|S34 |S535 |S36 S37 | S38 S39 | SA0 | S41|S42 | S43|S44 | SA5 | S46 | S47 S48 | S49 | S50 |S51|S52 | S53 S54 | S55 S56 | S57  S58 | S5
- 1 LAVORI 410g
- 1.1 LOTTO 1 103 g 9
) 1.1.1 ALLESTIMENTO CANTIERE LOTTO 1 8g
- 1.1.2 LAVORI LOTTO 1 9¢g | 4 \ 4
- 1.2 LOTTO 2 114 g | 4
L 1.2.1 ALLESTIMENTO CANTIERE LOTTO 2 9g L4
- 1.2.2 LAVORI LOTTO 2 110g
- 1.3 LOTTO 3 125g v
L 1.3.1 ALLESTIMENTO CANTIERE LOTTO 3 10g L 4
- 1.3.2 LAVORI LOTTO 3 121 g
= 14 LOTTO 4 73g
L 14.1 ALLESTIMENTO CANTIERE LOTTO 4 6g v
- 1.4.2 LAVORI LOTTO 4 69g v
7 1.5 Incidenza dei giorni di andamento stagionale 14g
sfavorevole (art. 40 co.3 D.P.R. 207/2010)
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ID Modalita WBS Nome attivita Durata Mese 1 ‘ Mese 2 ‘ Mese 3 Mese 4 ‘ Mese 5 ‘ Mese 6 ‘ Mese 7 ‘ Mese 8 Mese 9 ‘ Mese 10 Mese 11 ‘ Mese 12 Mese 13 Mese 14
0 attivita S-2 S-1 s1 S2 s3 S4 ss | s6 s7 s8 | s9 | si0 S11 S12 S13 s14 | s1s | si6 S17 s18 | s19 S20 S21 s22 | s»3 S24 S25 s26 | sz | s S29 s30 | s3;1 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 s39 | sa0 | sa1 542 S43 S44 S45 S46 S47 s48 | sa9 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58
1 L 1 LAVORI 410g
2 - 1.1 LOTTO 1 103 g L 4 v
3 L 1.1.1 ALLESTIMENTO CANTIERE LOTTO 1 8g | sam—
4 . 1.11.1 Montaggio cesata 2g I
5 - 1.1.1.2 Montaggio ponteggio 6g
6 3 1.1.1.2.1 Montaggio ponteggio campate 1.1 (n.3) 2g
7 3 1.1.1.2.2 Montaggio ponteggio campate 1.2 (n.3) 2g
8 3 1.1.1.2.3 Montaggio ponteggio campata 1.3 (n.3) 2g
9 L=t 1.1.2 LAVORI LOTTO 1 99g v
10 L 1.1.2.1 Lavori campata 1.1 (n.3) 39g
11 7 1.1.2.1.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2g
12 3 1.1.2.1.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 3g
esistente
13 b 1.1.2.1.3 Taglio solette 2g
14 . 1.1.2.1.4 Montaggio struttura tamponamenti 2g
15 2 1.1.2.1.5 Montaggio tamponamento esterno 1lg
16 3 1.1.2.1.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10g
17 b 1.1.2.1.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g
18 b 1.1.2.1.8 Montaggi infissi 3g
19 3 1.1.2.19 Montaggio coibentazione e parete interna 5g
20 3 1.1.2.1.10 Lattonerie ed opere di finitura 3g
21 3 1.1.2.1.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 5g
equivalenti
22 b 1.1.2.1.12 Imbiancatura e pulizia interna 5g
23 . 1.1.2.1.13 Smontaggio ponteggio 2g
24 b 1.1.2.1.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 7 g
ed opere di finitura
25 L] 1.1.2.2 Lavori campata 1.2 (n.3) 39g
26 3 1.1.2.2.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2g
27 3 1.1.2.2.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 3g
esistente
28 2 1.1.2.23 Taglio solette 2g
29 b 1.1.2.2.4 Montaggio struttura tamponamenti 2g
30 3 1.1.2.2.5 Montaggio tamponamento esterno 1g h4
31 7 1.1.2.2.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10g N I
|
32 3 1.1.2.2.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g ‘ 4 l‘
33 2 1.1.2.2.8 Montaggi infissi 3g (L]
34 7 1.1.2.29 Montaggio coibentazione e parete interna 5g I
35 3 1.1.2.2.10 Lattonerie ed opere di finitura 3g Uk
36 3 1.1.2.2.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 5g I k
equivalenti ‘
37 3 1.1.2.2.12 Imbiancatura e pulizia interna 5g he
38 b 1.1.2.2.13 Smontaggio ponteggio 2g
39 b 1.1.2.2.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 7 g
ed opere di finitura
40 L 1.1.2.3 Lavori campata 1.3 (n.3) 39g
41 . 1.1.2.3.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2g
42 b 1.1.2.3.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 3g
esistente
43 b 1.1.2.33 Taglio solette 2g
44 7 1.1.2.34 Montaggio struttura tamponamenti 2g h
45 b, 1.1.2.35 Montaggio tamponamento esterno 1g [N
46 b 1.1.2.3.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10g ‘—I I
47 b 1.1.2.3.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g >l I
48 3 1.1.2.3.8 Montaggi infissi 3g [}
49 7 1.1.2.3.9 Montaggio coibentazione e parete interna 5g < 1 l
50 3 1.1.2.3.10 Lattonerie ed opere di finitura 3g [
51 b 1.1.2.3.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 5g I
equivalenti ‘ ‘
52 b 1.1.2.3.12 Imbiancatura e pulizia interna 5g I
53 2 1.1.2.3.13 Smontaggio ponteggio 2g I |$
54 3 1.1.2.3.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 7 g I 1
ed opere di finitura
55 - 1.2 LOTTO 2 114¢g v
56 Lt 1.2.1 ALLESTIMENTO CANTIERE LOTTO 2 9g ;_V
57 . 1211 Montaggio cesata 2g i
58 L=t 1.2.1.2 Montaggio ponteggio 78 4_V
59 3 1.2.1.2.1 Montaggio ponteggio campate 2.1 (n.3) 2g h-
60 3 1.2.1.2.2 Montaggio ponteggio campate 2.2 (n.3) 2g N H
61 3 1.2.1.2.3 Montaggio ponteggio campata 2.3 (n.3) 2g < h
62 3 1.2.1.2.4 Montaggio ponteggio campata 2.4 (n.1) 1lg M
63 L 1.2.2 LAVORI LOTTO 2 110¢g v
64 - 1.2.2.1 Lavori campata 2.1 (n.3) 39g
65 b 1.2.2.1.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2g
66 3 1.2.2.1.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 3g
esistente
67 3 1.2.213 Taglio solette 2g
68 b 1.2.2.1.4 Montaggio struttura tamponamenti 2g
69 . 1.2.2.1.5 Montaggio tamponamento esterno 1g
70 b 1.2.2.1.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10g
71 3 1.2.2.1.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g
72 3 1.2.2.1.8 Montaggi infissi 3g
73 b 1.2.2.19 Montaggio coibentazione e parete interna 5g
74 3 1.2.2.1.10 Lattonerie ed opere di finitura 3g
75 3 1.2.2.1.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 5g
equivalenti
76 b 1.2.2.1.12 Imbiancatura e pulizia interna 5g
77 . 1.2.2.1.13 Smontaggio ponteggio 2g
78 b 1.2.2.1.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 7 g
ed opere di finitura
79 L] 1.2.2.2 Lavori campata 2.2 (n.3) 39g
80 3 1.2.2.2.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2g
81 b 1.2.2.2.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 3g
esistente
82 3 1.2.2.23 Taglio solette 2g
83 3 1.2.2.2.4 Montaggio struttura tamponamenti 2g
84 . 1.2.2.25 Montaggio tamponamento esterno lg
85 b 1.2.2.2.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10g
86 b 1.2.2.2.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g
87 3 1.2.2.2.8 Montaggi infissi 3g
88 3 1.2.2.29 Montaggio coibentazione e parete interna 5g
89 3 1.2.2.2.10 Lattonerie ed opere di finitura 3g
90 b 1.2.2.2.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 5g
equivalenti
91 b 1.2.2.2.12 Imbiancatura e pulizia interna 5g
92 3 1.2.2.2.13 Smontaggio ponteggio 2g
93 3 1.2.2.2.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 7 g
ed opere di finitura
94 L 1.2.23 Lavori campata 2.3 (n.3) 39g
95 b 1.2.23.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2g
96 2 1.2.23.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 3g
esistente
97 b 1.2.2.3.3 Taglio solette 2g e i
98 ¥ 12234 Montaggio struttura tamponamenti 2g E=h
99 ¥ 1.2.2.3.5 Montaggio tamponamento esterno lg k
100 . 1.2.2.3.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10g 1 ‘ Iw
101 3 1.2.2.3.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g e l )
102 2 1.2.2.3.8 Montaggi infissi 3g o
103 . 1.2.2.3.9 Montaggio coibentazione e parete interna 5g I 1 i
104 3 1.2.2.3.10 Lattonerie ed opere di finitura 3g =
105 3 1.2.2.3.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 5g
equivalenti T
106 3 1.2.2.3.12 Imbiancatura e pulizia interna 5g
107 7 1.2.2.3.13 Smontaggio ponteggio 2g
108 3 1.2.2.3.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 7 g
ed opere di finitura
109 L 1.2.2.4 Lavori campata 2.4 (n.1) 20g
110 . 12241 Sgombero e montaggio protezioni interne 1lg
111 b 1.2.2.4.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 1lg
esistente
112 b 1.2.2.4.3 Taglio solette lg I *‘
113 3 1.2.2.4.4 Montaggio struttura tamponamenti 1lg b
114 . 1.2.245 Montaggio tamponamento esterno lg b,
115 b 1.2.2.4.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 4g ‘ I I
116 3 1.2.2.4.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 3 g JI k
117 b 1.2.2.4.8 Montaggi infissi 1g H
118 b 1.2.2.49 Montaggio coibentazione e parete interna 2g I
119 3 1.2.2.4.10 Lattonerie ed opere di finitura 1lg IFh
120 3 1.2.2.4.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 2g 1)
equivalenti
121 3 1.2.2.4.12 Imbiancatura e pulizia interna 2g =t
122 3 1.2.2.4.13 Smontaggio ponteggio 1g I *‘
123 3 1.2.2.4.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 3 g [
ed opere di finitura
124 ] 1.3 LOTTO 3 125g v
125 L 1.3.1 ALLESTIMENTO CANTIERE LOTTO 3 10g 17"
126 2 1.3.1.1 Montaggio cesata 2g O]
127 - 1.3.1.2 Montaggio ponteggio 8g Ad
128 3 1.3.1.2.1 Montaggio ponteggio campate 3.1 (n.3) 2g e hH
129 3 1.3.1.2.2 Montaggio ponteggio campate 3.2 (n.3) 2g I I¢
130 3 1.3.1.2.3 Montaggio ponteggio campata 3.3 (n.3) 2g I l#
131 3 1.3.1.2.4 Montaggio ponteggio campata 3.4 (n.2) 2g I ‘ 1
132 - 1.3.2 LAVORI LOTTO 3 121g | hd
133 L 1.3.2.1 Lavori campata 3.1 (n.3) 39g
134 b 1.3.2.1.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2g
135 3 1.3.2.1.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 3g
esistente
136 b 1.3.2.1.3 Taglio solette 2g
137 . 1.3.21.4 Montaggio struttura tamponamenti 2g
138 b 1.3.2.1.5 Montaggio tamponamento esterno lg
139 . 1.3.2.1.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10g
140 3 1.3.2.1.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g
141 b 1.3.2.1.8 Montaggi infissi 3g
142 . 1.3.2.1.9 Montaggio coibentazione e parete interna 5g
143 b 1.3.2.1.10 Lattonerie ed opere di finitura 3g
144 2 1.3.2.1.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 5g
equivalenti
145 3 1.3.2.1.12 Imbiancatura e pulizia interna 5g
146 . 1.3.2.1.13 Smontaggio ponteggio 2g
147 b 1.3.2.1.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 7 g
ed opere di finitura
148 L] 1.3.2.2 Lavori campata 3.2 (n.3) 39g
149 7 1.3.2.2.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2g
150 3 1.3.2.2.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 3g
esistente
151 2 1.3.2.23 Taglio solette 2g Al
152 b 13.2.2.4 Montaggio struttura tamponamenti 2g L]
153 . 1.3.2.2.5 Montaggio tamponamento esterno 1lg h
154 b 1.3.2.2.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10g "Iv
155 3 1.3.2.2.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g S A 3
156 2 1.3.2.2.8 Montaggi infissi 3g |
157 b 1.3.2.29 Montaggio coibentazione e parete interna 5g DS .
158 P! 1.3.2.2.10 Lattonerie ed opere di finitura 3g =t
159 3 1.3.2.2.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 5g I k
equivalenti ‘
160 3 1.3.2.2.12 Imbiancatura e pulizia interna 5g I
161 b 1.3.2.2.13 Smontaggio ponteggio 2g
162 3 1.3.2.2.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 7 g
ed opere di finitura
163 L 1.3.2.3 Lavori campata 3.3 (n.3) 39g
164 7 1.3.2.3.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2g
165 3 1.3.2.3.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 3g
esistente
166 b 1.3.2.33 Taglio solette 2g
167 . 1.3.2.34 Montaggio struttura tamponamenti 2g
168 b 1.3.2.3.5 Montaggio tamponamento esterno 1lg
169 7 1.3.2.3.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10g
170 b 1.3.2.3.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g
171 b 1.3.2.3.8 Montaggi infissi 3g
172 b 1.3.2.39 Montaggio coibentazione e parete interna 5g
173 3 1.3.2.3.10 Lattonerie ed opere di finitura 3g
174 3 1.3.2.3.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 5g
equivalenti
175 b 1.3.2.3.12 Imbiancatura e pulizia interna 5g
176 . 1.3.2.3.13 Smontaggio ponteggio 2g
177 b 1.3.2.3.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 7 g
ed opere di finitura
178 L] 1.3.2.4 Lavori campata 3.4 (n.2) 31g
179 2 1.3.24.1 Sgombero e montaggio protezioni interne 2g
180 3 1.3.2.4.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata lg
esistente
181 2 1.3.2.4.3 Taglio solette 2g
182 b 1.3.2.44 Montaggio struttura tamponamenti 2g
183 7 1.3.24.5 Montaggio tamponamento esterno 1g o
184 7 1.3.2.4.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 78 ‘I‘ I
185 3 1.3.2.4.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 5g ‘ | I
186 3 1.3.2.4.8 Montaggi infissi 2g i
187 7 1.3.2.49 Montaggio coibentazione e parete interna 3g N
188 3 1.3.2.4.10 Lattonerie ed opere di finitura 2g =
189 3 1.3.2.4.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 4g I I
equivalenti
190 3 1.3.2.4.12 Imbiancatura e pulizia interna 4g I I
191 b 1.3.2.4.13 Smontaggio ponteggio 2g 0g h
192 b 1.3.2.4.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 5g ) 1
ed opere di finitura
193 L 1.4 LOTTO 4 73g
194 L} 14.1 ALLESTIMENTO CANTIERE LOTTO 4 6g r‘
195 b 1.4.1.1 Montaggio cesata 2g ol
196 L 1.4.1.2 Montaggio ponteggio 4g T‘
197 3 1.4.1.2.1 Montaggio ponteggio campate 4.1 (n.3) 2g =k
198 3 1.4.1.2.2 Montaggio ponteggio campate 4.2 (n.3) 2g e
199 L=t 1.4.2 LAVORI LOTTO 4 69g
200 L 1.4.2.1 Lavori campata 4.1 (n.3) 39g
201 7 14211 Sgombero e montaggio protezioni interne 2g
202 3 1.4.2.1.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 3g
esistente
203 b 1.4.2.1.3 Taglio solette 2g
204 . 14214 Montaggio struttura tamponamenti 2g
205 2 1.4.2.1.5 Montaggio tamponamento esterno 1lg
206 3 14.2.1.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10g
207 b 1.4.2.1.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g
208 b 1.4.2.1.8 Montaggi infissi 3g
209 3 14.2.19 Montaggio coibentazione e parete interna 5g
210 3 1.4.2.1.10 Lattonerie ed opere di finitura 3g
211 3 1.4.2.1.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 5g
equivalenti
212 b 1.4.2.1.12 Imbiancatura e pulizia interna 5g
213 . 1.42.1.13 Smontaggio ponteggio 2g
214 b 1.4.2.1.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 7 g
ed opere di finitura
215 L] 1.4.2.2 Lavori campata 4.2 (n.3) 39g
216 3 14221 Sgombero e montaggio protezioni interne 2g
217 3 1.4.2.2.2 Demolizione e rimozione infissi e facciata 3g
esistente
218 2 1.4.2.23 Taglio solette 2g
219 b 14224 Montaggio struttura tamponamenti 2g h
220 3 1.4.2.2.5 Montaggio tamponamento esterno 1g o
221 7 14.2.2.6 Montaggio montanti e traversi e carpenteria 10g N I
222 3 1.4.2.2.7 Montaggio coibentazioni estene e pannellature 7 g —— I
223 P 1.4.2.2.8 Montaggi infissi 3g e
224 7 14.2.29 Montaggio coibentazione e parete interna 5g 02 1
225 3 1.4.2.2.10 Lattonerie ed opere di finitura 3g =t
226 3 1.4.2.2.11 Montaggio pannellature tipo Alucobond o 5g I 1
equivalenti T
227 2 1.4.2.2.12 Imbiancatura e pulizia interna 5g e i
228 b 14.2.2.13 Smontaggio ponteggio 2g ==
229 3 1.4.2.2.14 Completamento montaggio pannelli, frangisole 7 g N
ed opere di finitura ‘
230 2 1.5 Incidenza dei giorni di andamento stagionale 14¢g ——
sfavorevole (art. 40 co.3 D.P.R. 207/2010) r
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